CONVENIO MODIFICATORIO DEL PLAZO DE EJECUCIÓN REFERENTE AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO SIOP-FCM-08-LP-0208/14

CONVENIO DE MODIFICATORIO DEL PLAZO DE EJECUCIÓN RELATIVO AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO DETERMINADO NÚMERO **SIOP-FCM-08-LP-0208/14,** QUE CELEBRAN EL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO, A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, REPRESENTADA POR EL **ING. ROBERTO DÁVALOS LÓPEZ,** SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA Y EL **ARQ. MARIO RAFAEL LOZANO PALACIOS,** DIRECTOR GENERAL SECTORIAL, Y LA EMPRESA: **CONSTRUCTORA APANTLI, S.A. DE C.V.,** REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL **ING. HÉCTOR MANUEL ZEPEDA ANGULO**, EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR GENERAL ÚNICO, PERSONALIDAD QUE BAJO PROTESTA DE CONDUCIRSE CON VERDAD MANIFIESTA QUE NO HA SIDO REVOCADA; TODOS MEXICANOS, MAYORES DE EDAD, CON CAPACIDAD LEGAL PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE, Y A QUIENES EN ADELANTE SE LES ENUNCIARÁ DE MANERA CONJUNTA COMO **"LAS PARTES"**, DE CONFORMIDAD CON LAS SIGUIENTES:

D E C L A R A C I O N E S :

"LAS PARTES" DECLARAN QUE:

PRIMERA.- CON FECHA **28 VEINTIOCHO** DE **JULIO** DE **2014 DOS MIL CATORCE, "LAS PARTES"**, CELEBRARON EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS, NUMERO **SIOP-FCM-08-LP-0208/14**, EN EL CUAL, **"EL CONTRATISTA"** SE OBLIGÓ A REALIZAR LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN: **"CONSTRUCCIÓN Y RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS URBANOS DE ESPARCIMIENTO FAMILIAR PARQUE LINEAL NORMALISTAS, SEGUNDA ETAPA, MUNICIPIO DE GUADALAJARA",** CON UN PERIODO DE EJECUCIÓN DE **175 CIENTO SETENTA Y CINCO** DÍAS NATURALES, INICIANDO EL DÍA **29 VEINTINUEVE** DE **JULIO** DE **2014 DOS MIL CATORCE** Y CONCLUYENDO EL DÍA **19 DIECINUEVE** DE **ENERO** DE **2015 DOS MIL QUINCE**.

SEGUNDA.- CON FECHA **07 SIETE** DE **ENERO** DE **2015 DOS MIL QUINCE, "LAS PARTES"** CELEBRARON UN PRIMER CONVENIO DE PRÓRROGA DEL PERIODO DE EJECUCIÓN POR **90 NOVENTA** DÍAS NATURALES, INICIANDO EL DÍA **29 VEINTINUEVE** DE **JULIO** DE **2014 DOS MIL CATORCE** Y CONCLUYENDO EL DÍA **19 DIECINUEVE** DE **ABRIL** DE **2015 DOS MIL QUINCE**.

TERCERA.- CON FECHA **06 SEIS** DE **ABRIL** DE **2015 DOS MIL QUINCE, "LAS PARTES"** CELEBRARON UN SEGUNDO CONVENIO DE PRÓRROGA DEL PERIODO DE EJECUCIÓN POR **90 NOVENTA** DÍAS NATURALES, INICIANDO EL DÍA **29 VEINTINUEVE** DE **JULIO** DE **2014 DOS MIL CATORCE** Y CONCLUYENDO EL DÍA **18 DIECIOCHO** DE **JULIO** DE **2015 DOS MIL QUINCE**.

CUARTA.- CON FECHA **14 CATORCE** DE **JULIO** DE **2015 DOS MIL QUINCE, "LAS PARTES"** CELEBRARON UN TERCER CONVENIO DE PRÓRROGA DEL PERIODO DE EJECUCIÓN POR **90 NOVENTA** DÍAS NATURALES, INICIANDO EL DÍA **29 VEINTINUEVE** DE **JULIO** DE **2014 DOS MIL CATORCE** Y CONCLUYENDO EL DÍA **16 DIECISÉIS** DE **OCTUBRE** DE **2015 DOS MIL QUINCE**.

QUINTA.- CON FECHA **14 CATORCE** DE **OCTUBRE** DE **2015 DOS MIL QUINCE, "LAS PARTES"** CELEBRARON UN CUARTO CONVENIO DE PRÓRROGA DEL PERIODO DE EJECUCIÓN POR **90 NOVENTA** DÍAS NATURALES, INICIANDO EL DÍA **29 VEINTINUEVE** DE **JULIO** DE **2014 DOS MIL CATORCE** Y CONCLUYENDO EL DÍA **14 CATORCE** DE **ENERO** DE **2016 DOS MIL DIECISÉIS**.

SEXTA.- MEDIANTE EL OFICIO NÚMERO 307-A.-4197, **A. ISAAC GAMBOA LOZANO**, TITULAR DE LA UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, INFORMÓ QUE LA TERMINACIÓN DE LOS PROYECTOS CONTEMPLADOS EN LA CARTERA DE PROGRAMAS, ESTUDIOS, ACCIONES Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y SU EQUIPAMIENTO AUTORIZADA POR EL CONSEJO PARA EL DESARROLLO METROPOLITANO DE LA ZONA DE LA CIUDAD DE GUADALAJARA, SERÁ POR ÚNICA OCASIÓN AL DÍA **31 TREINTA Y UNO** DE **DICIEMBRE** DE **2015 DOS MIL QUINCE**.

ANTE LO ANTES RELATADO, Y TODA VEZ QUE LA OBRA MATERIA DEL PRESENTE SE ENCUENTRA DENTRO DE LOS PROGRAMAS MENCIONADOS EN EL PÁRRAFO ANTERIOR, ES NECESARIO REDUCIR EL PLAZO DE EJECUCIÓN AUTORIZADO EN EL CONVENIO DE PRÓRROGA DE FECHA **14 CATORCE** DE **OCTUBRE** DE **2015 DOS MIL QUINCE,** EN EL QUE SE AUTORIZARON **90 NOVENTA** DÍAS NATURALES, QUE CONCLUYEN EL DÍA **14 CATORCE** DE **ENERO** DE **2016 DOS MIL DIECISÉIS**, DE TAL MANERA QUE ESTE NO REBASE EL PLAZO AUTORIZADO POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO.

DE ACUERDO A LO ANTERIOR, **"LAS PARTES"** SUSCRIBEN EL PRESENTE CONVENIO CON EL OBJETO DE REDUCIR EL PLAZO DE EJECUCIÓN, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 59 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO, SUJETÁNDOSE A LAS SIGUIENTES:

C L Á U S U L A S :

PRIMERA.- "LAS PARTES" ACUERDAN REDUCIR EN **14 CATORCE** DÍAS NATURALES EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA **"CONSTRUCCIÓN Y RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS URBANOS DE ESPARCIMIENTO FAMILIAR PARQUE LINEAL NORMALISTAS, SEGUNDA ETAPA, MUNICIPIO DE GUADALAJARA",** AL AMPARO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO **SIOP-FCM-08-LP-0208/14,** POR LO QUE EL PERIODO DE EJECUCIÓN AUTORIZADO CONCLUYE EL DÍA **31 TREINTA Y UNO** DE **DICIEMBRE** DE **2015 DOS MIL QUINCE.**

CONVENIO MODIFICATORIO DEL PLAZO DE EJECUCIÓN REFERENTE AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO SIOP-FCM-08-LP-0208/14

SEGUNDA.- "LAS PARTES" CONVIENEN EN QUE POR EXCEPCIÓN DE LO QUE EXPRESAMENTE SE ESTIPULA EN LOS TÉRMINOS DE ESTE CONVENIO, RIGEN TODAS Y CADA UNA DE LAS CLÁUSULAS DEL CONTRATO ORIGINAL, MISMAS QUE RATIFICAN Y RECONOCEN PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR.

EL PRESENTE CONVENIO SE FIRMA EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, EL DÍA 09 NUEVE DE NOVIEMBRE DE 2015 DOS MIL QUINCE.

NOMBRE	CARGO	FIRMA
ING. ROBERTO DÁVALOS LÓPEZ	SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA	
ARQ. MARIO LOZANO PALACIOS	DIRECTOR GENERAL SECTORIAL	
ING. HÉCTOR MANUEL ZEPEDA ANGULO	CONSTRUCTORA APANTLI, S.A. DE C.V.	

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL CONVENIO MODIFICATORIO DEL PLAZO DE EJECUCIÓN RELATIVO AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO SIOP-FCM-08-LP-0208/14, DE FECHA 09 NUEVE DE NOVIEMBRE DE 2015 DOS MIL QUINCE, QUE CELEBRAN LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA Y LA EMPRESA CONSTRUCTORA APANTLI, S.A. DE C.V., UNA VEZ LEÍDO POR LAS PARTES Y ENTERADOS DE SU CONTENIDO Y CONSECUENCIAS Y CIERTOS DE QUE NO EXISTE ERROR, DOLO, MALA FE O CUALQUIER OTRO VICIO DEL CONSENTIMIENTO.