5642
(1443)

CONVENIO MODIFICATORIO Y ADICIONAL DERIVADO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO SIOP-FCM-08-LP-0209/14

CONVENIO MODIFICATORIO Y ADICIONAL DERIVADO DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO DETERMINADO **SIOP-FCM-08-LP-0209/14**, QUE CELEBRAN EL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO, A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR LOS CC. **ING. ROBERTO DÁVALOS LÓPEZ** Y EL **ARQ. MARIO RAFAEL LOZANO PALACIOS**, SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA Y DIRECTOR GENERAL SECTORIAL, RESPECTIVAMENTE, A QUIENES EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONVENIO SE LES DENOMINARÁ **"LA SECRETARÍA"**, Y POR LA OTRA PARTE LA EMPRESA **ROTH´S INGENIERÍA Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.,** REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL **C. MANUEL LEONARDO RODRÍGUEZ TORRES**, EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR GENERAL ÚNICO, MISMO QUE ACREDITA SU PERSONALIDAD CON LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO 3,629 TRECE MIL, SEISCIENTOS VEINTINUEVE, DE FECHA 08 OCHO DE FEBRERO DE 2007 DOS MIL SIETE, PASADA ANTE LA FE DEL LICENCIADO MARIO ANTONIO SOSA SALCEDO, NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 44 CUARENTA Y CUATRO, DE LA MUNICIPALIDAD DE ZAPOPAN, JALISCO, REPRESENTACIÓN QUE BAJO FORMAL PROTESTA DE CONDUCIRSE CON VERDAD MANIFIESTA QUE NO HA SIDO REVOCADA Y A QUIEN EN EL CURSO DE ESTE INSTRUMENTO SE LE DENOMINARÁ **"EL CONTRATISTA",** TODOS MEXICANOS, MAYORES DE EDAD, CON CAPACIDAD LEGAL PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE, MANIFESTANDO QUE CELEBRAN EL PRESENTE CONVENIO DE CONFORMIDAD A LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

D E C L A R A C I O N E S :

I.- "LA SECRETARÍA" DECLARA QUE:

I.1.- TIENE PERSONALIDAD JURÍDICA PARA LA CELEBRACIÓN DEL PRESENTE CONVENIO CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 36, 46, 50, FRACCIONES I, X, XI, XIX Y XXII, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE JALISCO; ARTÍCULOS 1, 2, 3, 5, 6, 8, 12, FRACCIÓN V DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO; ASÍ COMO LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 1, FRACCIÓN VI, 2 Y 59 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO Y DEMÁS RELATIVOS Y APLICABLES DE AMBOS ORDENAMIENTOS FEDERALES.

II.2.- SU DOMICILIO PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONVENIO, ES EL UBICADO EN PROLONGACIÓN **AV. ALCALDE** NO. **1351**, EDIF. **"B"**, **COLONIA MIRAFLORES,** CÓDIGO POSTAL **44270,** EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO.

II.- "EL CONTRATISTA" DECLARA QUE:

II.1.- TIENE CAPACIDAD JURÍDICA PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE EN LOS TÉRMINOS DEL PRESENTE CONVENIO ADICIONAL.

II.2.- SE ENCUENTRA REGISTRADO EN EL PADRÓN DE CONTRATISTAS DE LA DEPENDENCIA BAJO EL NÚMERO DE REGISTRO **3631,** Y QUE DICHO REGISTRO ESTA VIGENTE.

II.3.- SU REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES ES **RIR-070208-NF2.**

II.4.- CUENTA CON EL DOMICILIO UBICADO EN LA **AVENIDA MARIANO OTERO** NÚMERO **5889**, EN LA COLONIA **PASEOS DE SOL**, C.P. **45070**, EN EL MUNICIPIO DE **ZAPOPAN, JALISCO**, MISMO QUE SEÑALA PARA TODOS LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DEL PRESENTE CONVENIO.

III.- DECLARAN **"LAS PARTES"** DE FORMA CONJUNTA QUE:

III.1.- CONOCEN EL ALCANCE DE LAS MODIFICACIONES DEL CONTRATO MATERIA DEL PRESENTE CONVENIO ADICIONAL, ASÍ COMO EL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO, ASÍ COMO LAS DEMÁS NORMAS QUE REGULAN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, INCLUYENDO LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES DE LA OBRA OBJETO DE

CONVENIO MODIFICATORIO Y ADICIONAL DERIVADO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO SIOP-FCM-08-LP-0209/14

ESTE CONVENIO ADICIONAL Y EN GENERAL, LA INFORMACIÓN REQUERIDA PARA LA OBRA MATERIA DEL CONTRATO PRINCIPAL Y EL CONVENIO ADICIONAL RESPECTIVO.

NO HABIENDO MÁS DECLARACIONES, **"LAS PARTES"** REALIZAN LA SIGUIENTE RELACIÓN DE:

A N T E C E D E N T E S.

1.- LA OBRA PÚBLICA DENOMINADA: **"CONSTRUCCIÓN Y RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS URBANOS DE ESPARCIMIENTO FAMILIAR PARQUE METROPOLITANO, SEGUNDA ETAPA, MUNICIPIO DE ZAPOPAN"**, SE ADJUDICÓ MEDIANTE PROCEDIMIENTO DE **LICITACIÓN PÚBLICA** CON FUNDAMENTO LEGAL EN EL ARTÍCULO **27, FRACCIÓN I** DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

2.- CON FECHA **04 CUATRO** DE **AGOSTO** DE **2014 DOS MIL CATORCE**, **"LAS PARTES"** CELEBRARON EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO **SIOP-FCM-08-LP-0209/14,** EN EL QUE **"EL CONTRATISTA"** SE OBLIGO A EJECUTAR LOS TRABAJOS DENOMINADOS: **"CONSTRUCCIÓN Y RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS URBANOS DE ESPARCIMIENTO FAMILIAR PARQUE METROPOLITANO, SEGUNDA ETAPA, MUNICIPIO DE ZAPOPAN"**, CONSIGNANDO UN PERIODO DE EJECUCIÓN DE **140 (CIENTO CUARENTA)** DÍAS NATURALES, INICIANDO EL DÍA **05 CINCO** DE **AGOSTO** DE **2014 DOS MIL CATORCE** Y A CONCLUIRLA EL DÍA **22 VEINTIDÓS** DE **DICIEMBRE** DE **2014 DOS MIL CATORCE**, CON UN IMPORTE ESTABLECIDO DE **$18,429,845.24 (DIECIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 24/100 M.N.),** INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, CON CARGO A LA PARTIDA PRESUPUESTAL NÚMERO **05 00 04 010 00099 4253 00**, ACATANDO PARA ELLO LO ESTABLECIDO POR LOS DIVERSOS ORDENAMIENTOS Y NORMAS SEÑALADOS EN EL TEXTO DEL CONTRATO PRINCIPAL Y APEGÁNDOSE DE IGUAL MODO A LOS PROGRAMAS AUTORIZADOS, PRESUPUESTOS, PROYECTOS, PLANOS Y ESPECIFICACIONES, ASÍ COMO A LAS NORMAS DE CONSTRUCCIÓN VIGENTES EN EL LUGAR DONDE DEBAN REALIZARSE LOS TRABAJOS, MISMOS QUE SE TIENEN POR REPRODUCIDOS COMO PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE CONVENIO.

3.- CON FECHA **05 CINCO** DE **DICIEMBRE** DE **2014 DOS MIL CATORCE,** SE CELEBRÓ UN PRIMER CONVENIO DE PRÓRROGA DEL PERIODO DE EJECUCIÓN POR **140 CIENTO CUARENTA DIAS NATURALES,** INICIANDO EL DÍA **05 CINCO** DE **AGOSTO** DE **2014 DOS MIL CATORCE** Y CONCLUYENDO EL DÍA **11** DE **MAYO** DE **2015 DOS MIL QUINCE.**

4.- CON FECHA **23 VEINTITRÉS** DE **DICIEMBRE** DE **2014 DOS MIL CATORCE, "LAS PARTES"** CELEBRARON UN CONVENIO ADICIONAL POR LA CANTIDAD DE **$1,570,154.76 (UN MILLÓN, QUINIENTOS SETENTA MIL, CIENTO CINCUENTA Y CUATRO PESOS 76/100 M.N.)** INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, QUE CORRESPONDEN A UN **8.52%** OCHO PUNTO CINCUENTA Y DOS POR CIENTO ADICIONAL APROXIMADAMENTE EN RELACIÓN AL MONTO CONTRACTUAL.

5.- CON FECHA 05 CINCO DE MAYO DE 2015 DOS MIL QUINCE, SE CELEBRÓ UN SEGUNDO CONVENIO DE PRÓRROGA DEL PERIODO DE EJECUCIÓN POR **60 SESENTA DIAS NATURALES,** INICIANDO EL DÍA **05 CINCO** DE **AGOSTO** DE **2014 DOS MIL CATORCE** Y CONCLUYENDO EL DÍA **10 DIEZ** DE **JULIO** DE **2015 DOS MIL QUINCE.**

6.- CON FECHA **01 PRIMERO** DE **JULIO** DE **2015 DOS MIL QUINCE,** SE CELEBRÓ UN TERCER CONVENIO DE PRÓRROGA DEL PERIODO DE EJECUCIÓN POR **60 SESENTA DIAS NATURALES,** INICIANDO EL DÍA **05 CINCO** DE **AGOSTO** DE **2014 DOS MIL CATORCE** Y CONCLUYENDO EL DÍA **08 DE SEPTIEMBRE DE 2015 DOS MIL QUINCE.**

7.- CON FECHA **07 SIETE** DE **SEPTIEMBRE** DE **2015 DOS MIL QUINCE**, SE CELEBRÓ UN CUARTO CONVENIO DE PRÓRROGA DEL PERIODO DE EJECUCIÓN POR **60 SESENTA DIAS NATURALES**, INICIANDO EL DÍA **05 CINCO** DE **AGOSTO** DE **2014 DOS MIL CATORCE** Y CONCLUYENDO EL DÍA **07 SIETE** DE **NOVIEMBRE** DE **2015 DOS MIL QUINCE.**

CONVENIO MODIFICATORIO Y ADICIONAL DERIVADO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO SIOP-FCM-08-LP-0209/14

8.- CON FECHA **05 CINCO** DE **OCTUBRE** DE **2015** DOS MIL QUINCE, EL **C. MANUEL LEONARDO RODRÍGUEZ TORRES**, EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR GENERAL ÚNICO DE LA EMPRESA **ROTH´S INGENIERÍA Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.**, MEDIANTE EL DOCUMENTO DENOMINADO **ANEXO 3** TRES, SOLICITÓ UN CONVENIO ADICIONAL POR LA CANTIDAD DE **$2,999,999.96 (DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 96/100 M.N.),** INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, POR CONCEPTO DE TRABAJOS ADICIONALES A LOS ESTIPULADOS EN EL CONTRATO PRINCIPAL NÚMERO **SIOP-FCM-08-LP-0209/14**, CON MOTIVO DE LA AMPLIACIÓN DE LAS METAS DEL PROYECTO EJECUTIVO ORIGINAL, LA CUAL FUE VALIDADA Y AUTORIZADA POR LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA.

AL HABER APROBADO **"LA SECRETARÍA"** DE MANERA OPORTUNA LOS TRABAJOS ADICIONALES PLANTEADOS, SE ORIGINÓ EL AUMENTO DE LOS VOLÚMENES DE TRABAJO CONTENIDOS EN EL CATÁLOGO DE LA ORDEN DE TRABAJO NÚMERO **LP-0209-14**, POR LO QUE ES NECESARIO CELEBRAR EL PRESENTE INSTRUMENTO, PARA LO CUAL "**LAS PARTES"** SE SUJETARÁN A LAS SIGUIENTES:

C L Á U S U L A S:

PRIMERA.- OBJETO DEL CONVENIO.- CONSISTE EN LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS ADICIONALES A LOS ESTIPULADOS EN EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO **SIOP-FCM-08-LP-0209/14,** CELEBRADO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA **"CONSTRUCCIÓN Y RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS URBANOS DE ESPARCIMIENTO FAMILIAR PARQUE METROPOLITANO, SEGUNDA ETAPA, MUNICIPIO DE ZAPOPAN"**.

SEGUNDA.- EL MONTO ESTABLECIDO PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE CONVENIO ADICIONAL ES POR LA CANTIDAD DE **$2,999,999.96 (DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 96/100 M.N.)** INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, QUE CORRESPONDEN A UN **16.28%** DIECISÉIS PUNTO VEINTIOCHO POR CIENTO ADICIONAL APROXIMADAMENTE, POR LO QUE EL MONTO TOTAL DEL CONTRATO PRINCIPAL Y DE SUS CONVENIOS ADICIONALES SUMA LA CANTIDAD DE: **$22,999,999.96 (VEINTIDÓS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 96/100 M.N.)**, INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCIÓN.- "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A CONCLUIR LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONVENIO ADICIONAL EL DÍA **31 TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DEL 2015** DOS MIL QUINCE.

CUARTA.- LA BITÁCORA QUE SE GENERA CON MOTIVO DE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA FORMARÁ PARTE DEL MISMO.

QUINTA.- "EL CONTRATISTA" NO RECIBIRÁ ANTICIPO RESPECTO DEL MONTO ESTABLECIDO PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL PRESENTE CONVENIO POR NO SER NECESARIO.

SEXTA.- CON LA SUSCRIPCIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO **"LAS PARTES"** SE ENCUENTRAN FORMALIZANDO LA CONTRATACIÓN DE LOS TRABAJOS ADICIONALES Y EN CONSECUENCIA EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA ALUDIDO AÚN NO SE ENCUENTRA FINIQUITADO, YA QUE EL PRESENTE INSTRUMENTO ES PARTE INTEGRANTE DEL MISMO.

SÉPTIMA.- "EL CONTRATISTA" NO TENDRÁ DERECHO AL COBRO DE GASTOS FINANCIEROS Y CUALQUIER OTRO CONCEPTO QUE SE ORIGINE POR EL ATRASO EN EL PAGO DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO PRINCIPAL Y ORIGEN DE ESTE CONVENIO.

OCTAVA.- GARANTÍAS.- "EL CONTRATISTA" MODIFICARÁ SEGÚN CORRESPONDA LAS FIANZAS OTORGADAS ANTERIORMENTE RESPECTO A LAS OBLIGACIONES CONTRAÍDAS CON EL CONTRATO ORIGINAL, PARA LO CUAL PRESENTARÁ A **"LA SECRETARÍA"** A MÁS TARDAR EN 10 DIEZ DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA CELEBRACIÓN DEL PRESENTE CONVENIO, UNA

PÓLIZA DE FIANZA ADICIONAL EN LA QUE DEBERÁ ESTIPULARSE QUE ES CONJUNTA, SOLIDARIA E INSEPARABLE DE LA OTORGADA PARA EL CONTRATO PRINCIPAL.

NOVENA.- "LAS PARTES" CONVIENEN EN QUE POR EXCEPCIÓN DE LO QUE EXPRESAMENTE SE ESTIPULA EN LOS TÉRMINOS DE ESTE CONVENIO, RIGEN TODAS Y CADA UNA DE LAS CLÁUSULAS DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA QUE NOS OCUPA, MISMAS QUE RATIFICAN Y RECONOCEN PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR.

DÉCIMA.- JURISDICCIÓN.- PARA LA INTERPRETACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONVENIO, ASÍ COMO PARA TODO AQUELLO QUE NO ESTÉ EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN EL MISMO, LAS PARTES SE SOMETEN A LA APLICACIÓN DE LA LEGISLACIÓN VIGENTE EN LA MATERIA, ASÍ COMO A LA JURISDICCIÓN DE LOS TRIBUNALES COMPETENTES UBICADOS EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, RENUNCIANDO **"EL CONTRATISTA",** AL FUERO QUE PUDIERE CORRESPONDERLE EN RAZÓN DE SU DOMICILIO PRESENTE O FUTURO O POR CUALQUIER OTRA CAUSA.

EL PRESENTE CONVENIO SE FIRMA EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO EL DÍA **07 SIETE** DE **NOVIEMBRE** DE **2015 DOS MIL QUINCE.**

POR **"LA SECRETARÍA"**

ING. ROBERTO DÁVALOS LÓPEZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA

ARQ. MARIO RAFAEL LOZANO PALACIOS
DIRECTOR GENERAL SECTORIAL

POR **"EL CONTRATISTA"**
ROTH´S INGENIERIA Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.

C. MANUEL LEONARDO RODRÍGUEZ TORRES

LAS PRESENTES FIRMAS QUE OBRAN EN ORIGINAL CORRESPONDEN AL CONVENIO ADICIONAL DERIVADO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO DETERMINADO NÚMERO SIOP-FCM-08-LP-0209/14, DE FECHA 07 SIETE DE NOVIEMBRE DE 2015 DOS MIL QUINCE, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA; Y POR LA OTRA EL CONTRATISTA ROTH´S INGENIERÍA Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V., UNA VEZ LEÍDO POR LAS PARTES Y ENTERADOS DE SU CONTENIDO Y CONSECUENCIAS Y CIERTOS DE QUE NO EXISTE ERROR, DOLO, MALA FE O CUALQUIER OTRO VICIO DEL CONSENTIMIENTO.