

Anexo 10. Formato para la presentación del informe cualitativo trimestral de la ejecución de proyectos del PAIMEF 2015

I.- IDENTIFICACIÓN

Entidad	Jalisco.
IMEF	Instituto Jalisciense de las Mujeres.
Proyecto	Jalisco comprometido en la prevención y atención de la violencia contra las mujeres.
Folio	14-PAIMEF15-01
Periodo que se informa	Del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2015.

II.- REPORTE FINANCIERO

II.1.- INFORMACIÓN DE ASIGNACIÓN DE RECURSOS

Total de recursos autorizados por el PAIMEF	\$9'485,454.00
Fecha de la firma del convenio de coordinación	09/03/2015
Recursos del PAIMEF recibidos en la primera Ministración¹	\$9'485,454.00
Fecha de entrega de la primera Ministración	27/03/2015
Porcentaje que representa la primera ministración respecto al total autorizado	100%
Recursos del PAIMEF recibidos en la segunda Ministración	\$821,000.00
Fecha de entrega de la segunda Ministración	21/10/2015

III.- REPORTE DE AVANCE

III.1 Reporte de avance global del proyecto

Desarrolle una valoración general sobre el avance en la ejecución del proyecto que se tiene al corte (máximo 2000 caracteres)
--

¹ En caso de ampliación de recursos, se deberán asentar los datos correspondientes a las ministraciones de recursos otorgados.

En el cuarto informe trimestral se reporta la conclusión de las acciones del proyecto durante los meses de octubre a diciembre de 2015.

De la vertiente A, se concluyo la elaboración del *Programa de prevención y atención de violencia contra las mujeres en el transporte público urbano en Jalisco*, así mismo se llevo a cabo la *Alineación Programa Estatal para Prevenir, Atender, Erradicar y Sancionar la violencia contra las Mujeres en el Estado de Jalisco (PREPAEV 2013-2018) con el Programa Integral para Prevenir, Atender, Erradicar y Sancionar la violencia contra las Mujeres (PIPASEVM 2014-2018)*. También se elaboró el *Plan Integral para la planeación, seguimiento y/o evaluación de las acciones de prevención y atención de la violencia contra las mujeres, así como el pilotaje de los Módulos de Orientación Itinerante*. Se llevo a cabo la sensibilización en género, prevención y atención de la violencia contra las mujeres, dirigido 120 Titulares de las Instancias Municipales de las Mujeres y personal de los gobiernos municipales, y se concluyeron los dos diplomados dirigidos al personal de los módulos itinerantes, el de Argumentación Jurídica y Nuevo Sistema Penal Acusatorio y el de Intervención en Crisis.

De la vertiente B, se concluyeron la Campaña estatal de prevención de la violencia contra las mujeres en el marco del 25 de noviembre y la Campaña de difusión con perspectiva de género para la prevención de la violencia contra las mujeres en el transporte público de Guadalajara. Se llevo a cabo el Seminario de prevención de la violencia contra las mujeres en el marco del día internacional de la eliminación de la violencia contra las mujeres.

De la vertiente C, todas las acciones en las que se brinda atención directa a mujeres en situación de violencia siguen se concluyeron de acuerdo al proyecto ajustado operando según lo programado.

III.2 Reporte de avance de acciones

VERTIENTE A: Institucionalización de la prevención y la atención de la violencia contra las mujeres.

Acciones de la Vertiente A.- Señale el avance de las acciones de esta vertiente de acuerdo con los siguientes apartados:

Acciones AI.1	No iniciada		En proceso Desarrolle el punto a)		Concluida Desarrolle a partir del punto b)	X
Acción AI.1 Diseñar un Programa de difusión y prevención de la violencia contra las mujeres en el Transporte Público Urbano en Jalisco.						
A) Detalle los avances alcanzados en el período que se reporta, en apego a los apartados 8 y 9 del Anexo 4 (presentación de proyecto):						
<ul style="list-style-type: none"> Describa el proceso para la ejecución de la acción Enliste y calendarice las actividades a realizar del proyecto autorizado. En caso de haber variaciones en lo programado (cronograma), indicar las causas, describir las estrategias y, en su caso, brindar fechas de reprogramación para el cumplimiento. 						
B) Detalle los resultados obtenidos con la ejecución de la acción (actividades realizadas, fechas, participantes, cobertura, principales dificultades, así como las variaciones que se presentaron para su cumplimiento y, en su caso, las autorizaciones correspondientes)						
<p>En el mes de junio se contrato a la Dra. Alicia María Ocampo Jiménez para llevar a cabo el <i>Programa de difusión y prevención de la violencia contra las mujeres en el transporte público urbano en Jalisco</i>.</p> <p>Durante los meses de julio, agosto y principios de septiembre se realizó un diagnóstico participativo en cada una de las etapas de elaboración del Programa, el cual se realizó con base en el Enfoque del Marco Lógico.</p>						

En la etapa de identificación de participantes, desde un primer momento se tuvo acercamientos individuales y colectivos con stakeholders primarios, de tal manera que fue posible socializar el diagnóstico e intercambiar reflexiones sobre la problemática de la violencia contra las mujeres en el transporte público.

La etapa de identificación coincidió con la época de la convocatoria para la mesa de trabajo "para definir acciones y criterios de la campaña para prevenir la violencia de género en el transporte público" de la acción BI.2.

En la etapa de identificación de problemas, se logró presentar desde el principio los resultados estadísticos a integrantes de la misma mesa, de tal manera que también se visualizaron conjuntamente posibles cruces en el análisis estadístico que se llevaría a cabo para la elaboración de árboles de problemas.

En la misma etapa de identificación, se consiguió elaborar un árbol de problemas de manera participativa. Se convocó a un grupo de personas que se han especializado en temas de género, las cuales además hacen uso del transporte público. En dicha mesa se construyeron participativamente tanto el árbol de problemas -con sus causas y efectos- como el árbol de objetivos, con sus medios y fines.

En la fase de diseño, también se consiguieron establecer las alternativas, con base en un análisis objetivo con base en el Enfoque del Marco Lógico, así como la retroalimentación del equipo de análisis.

La encuesta fuera respondida por 1,027 mujeres, lo cual permitió que la aplicación de la encuesta tuviera 99% de confianza. Al principio se pensó que la encuesta en línea sería respondida de manera mínimamente complementaria, pero la convocatoria generó gran interés y disposición de las usuarias del transporte público, razón por la cual esta versión de la encuesta fuera respondida por el 42.2% de las participantes.

Acuerdos alcanzados:

A pesar de que no se cuenta con una estadística exacta sobre la problemática analizada en el diagnóstico, gracias al apoyo del área de investigación del Instituto de Movilidad y Transporte del Gobierno del Estado de Jalisco se consiguió la información necesaria para determinar el número de usuarias y se pudo calcular también la muestra.

También se consiguió el compromiso por parte de Fiscalía y de otras dependencias del gobierno, para que se atiendan adecuadamente las problemáticas.

Obstáculos que se presentaron durante la planeación y el desarrollo de la acción:

Las concesionarias no permiten el acceso a su información estadística sobre rutas y la información -desagregada por sexo- sobre número de usuarios/as. Esto nos dificultó la determinación de la muestra.

Se destina poco tiempo a la realización de los programas, lo cual compromete las posibilidades de llevar a cabo procesos más sosegados para la planeación, pero este es un problema estructural relacionado con la asignación de los presupuestos federales para los programas, en todo el país.

Fortalezas detectadas:

El Instituto Jalisciense de las Mujeres ha convocado una mesa que trabaja activamente en las cuestiones, de tal manera que se puede dar continuidad participativa al programa.

Necesidades detectadas

Es necesario que se ahonde en la información sobre esta problemática con enfoque integrado de género, es decir, que el objetivo no sólo sea identificar las problemáticas que enfrentan las mujeres. Para que el análisis tenga enfoque de género, es importante que se diagnostique considerando a mujeres y hombres.

En el diagnóstico se detectó una seria incidencia de acoso sexual hacia las usuarias, aunado a una normalización de ciertas prácticas cuando éste es de tipo sutil, mientras que aumenta la agresividad en las respuestas conforme el acoso es más evidente.

C) Señale el número de personas beneficiadas con la ejecución de esta acción (en su caso).

Mujeres		Hombres		Total	
---------	--	---------	--	-------	--

D) Indique los municipios y, en su caso, las localidades en las que se ejecutó la acción (¿dónde?)

Clave INEGI	Municipio (Nombre oficial)	Clave INEGI	Localidad (Nombre oficial)	Cruzada contra el hambre (X)	Zona prioritaria (X)
1. 039	Guadalajara.				

E) Señale los vínculos interinstitucionales establecidos para la consecución de esta acción (no incluir áreas de la IMEF, proveedores, ni personal del PAIMEF)

Actores estratégicos (Nombre completo de las instituciones, dependencias y organizaciones)	Instrumento/Mecanismo de coordinación	Colaboración/Aportación-Contribución ¹

F) Material Probatorio

	Entregado	Observaciones (En caso de no entregar, justificar)
Documento metodológico en versión electrónica.	SI (X) NO ()	
Documento de avance del programa de difusión y prevención en versión electrónica.	SI (X) NO ()	
Programa de difusión y prevención de la violencia contra las mujeres en el Transporte Público Urbano en Jalisco impreso y en versión electrónica.	SI (X) NO ()	

Acciones AIII.1	No iniciada		En proceso Desarrolle el punto a)		Concluida Desarrolle a partir del punto b)	X
-----------------	-------------	--	--------------------------------------	--	---	---

Acción A.III.1 Realizar la alineación del Programa Estatal para Prevenir, Atender, Erradicar y Sancionar la violencia contra las Mujeres en el Estado de Jalisco (PREPAEV 2013-2018) con el Programa Integral para Prevenir, Atender, Erradicar y Sancionar la violencia contra las Mujeres (PIPASEVM 2014-2018).

A) Detalle los avances alcanzados en el período que se reporta, en apego a los apartados 8 y 9 del Anexo 4 (presentación de proyecto):

- *Describa el proceso para la ejecución de la acción*
- *Enliste y calendarice las actividades a realizar del proyecto autorizado. En caso de haber variaciones en lo programado (cronograma), indicar las causas, describir las estrategias y, en su caso, brindar fechas de reprogramación para el cumplimiento.*

¹ En su caso, se puede señalar si la aportación es en efectivo o en especie.

B) Detalle los resultados obtenidos con la ejecución de la acción (actividades realizadas, fechas, participantes, cobertura, principales dificultades, así como las variaciones que se presentaron para su cumplimiento y, en su caso, las autorizaciones correspondientes)					
<p>De acuerdo al proyecto ajustado y la ejecución de la acción se tuvo una variación importante en cuanto al cronograma, ya que estaba programado iniciar los trabajos de la alineación en el mes de julio pero debido a la carga laboral y otros factores se contrato a la personal moral Kaplan Asesoría y Consultorio S.C. en el mes de octubre, por lo que los trabajos de la alineación se llevaron a cabo en el último trimestre del año 2015 (octubre a diciembre).</p> <p>Para llevar a cabo el desarrollo de la acción primero se realizó un análisis comparativo del Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres 2014-2018 y el Programa Estatal para Prevenir, Atender, Erradicar y Sancionar la Violencia contra las Mujeres en el Estado de Jalisco 2013-2018, a partir de la selección de los cuatro objetivos del primero de éstos; posteriormente se procedió a seleccionar las estrategias y líneas de acción que fueran homologas, haciéndose también una valoración de aquellas que eran diversas y considerando las que conforme a las necesidades diagnosticadas en el Estado y a las atribuciones del Consejo Estatal para Prevenir, Atender y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en el Estado tendrán que llevarse a cabo.</p> <p>En cuanto a los resultados previstos, éstos se reflejan a partir de un propósito inmediato en el cumplimiento de contar con un documento rector de la política en materia de violencia en el Estado de Jalisco que reúna los elementos necesarios para encontrarse alineada a la política federal.</p> <p>La metodología de trajo se realizó a través de un análisis comparativo y descriptivo.</p> <p>a) Se realizó un estudio de los siguientes programas:</p> <p>Programa Integral para Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres 2014-2018.</p> <p>Programa Estatal Para Prevenir, Atender, Sancionar Y Erradicar La Violencia Contra Las Mujeres En El Estado De Jalisco 2014-2018.</p> <p>Programa Estatal Para Prevenir, Atender, Sancionar Y Erradicar La Violencia Contra Las Mujeres En El Estado De Jalisco 2009.</p> <p>b) Para efectos de tener un contexto de la situación de las mujeres que sufren violencia en el Estado de Jalisco, se consideró la siguiente información:</p> <p>Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2011,(ENDIREH 2011).</p> <p>Diagnóstico Estatal de violencia contra las Mujeres en el Estado de Jalisco 2011 (DIVIJAL 2011).</p> <p>c) La identificación de las atribuciones del Consejo Estatal para Prevenir, Atender y Erradicar la Violencia contra las Mujeres se realizó a partir del análisis del contenido de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en el Estado de Jalisco.</p> <p>d) Se analizó la información de dichos programas a fin de empatar la información y seleccionar los objetivos, estrategias y líneas de acción tanto del programa Estatal 2014-2018 como del 2009 con el Programa Federal vigente.</p> <p>e) Lo anterior tuvo como resultado dos estudios comparativos realizados a través de un cruce de información, los cuales están contenidos en este trabajo a modo de anexo 1 y anexo 2.</p> <p>f) Los estudios realizados dieron origen a la alineación propuesta, por lo que se consideró la información arrojada para la redacción de los objetivos, estrategias y líneas de acción propuestas.</p> <p>g) Por último se hizo un estudio sobre la manera más óptima de elaborar los indicadores, los cuáles fueron inspirados en el documento de Mesecvíc Indicadores Belem Do Pará a fin de plasmarlos de forma medible y precisa.</p>					
C) Señale el número de personas beneficiadas con la ejecución de esta acción (en su caso).					
Mujeres		Hombres		Total	
D) Indique los municipios y, en su caso, las localidades en las que se ejecutó la acción (¿dónde?)					

Clave INEGI	Municipio (Nombre oficial)	Clave INEGI	Localidad (Nombre oficial)	Cruzada contra el hambre (X)	Zona prioritaria (X)
1. 039	Guadalajara.				

E) Señale los vínculos interinstitucionales establecidos para la consecución de esta acción (no incluir áreas de la IMEF, proveedores, ni personal del PAIMEF)		
Actores estratégicos (Nombre completo de las instituciones, dependencias y organizaciones)	Instrumento/Mecanismo de coordinación	Colaboración/Aportación-Contribución¹
F) Material Probatorio		Entregado
Resumen curricular del proveedor/a de servicios en versión electrónica.		SI (X) NO ()
Contrato de prestación de servicios profesionales.		SI (X) NO ()
Alineación preliminar.		SI (X) NO ()
Programa Estatal para Prevenir, Atender, Erradicar y Sancionar la violencia contra las Mujeres en el Estado de Jalisco 2013-2018 (alineado).		SI (X) NO ()
		Observaciones (En caso de no entregar, justificar)
		En el anexo técnico se tenía comprometida la entrega de un programa de trabajo, en lugar de este documento se realiza la entrega de una versión preliminar de la alineación.

Acciones AIII.2	No iniciada		En proceso Desarrolle el punto a)		Concluida Desarrolle a partir del punto b)	X
A.III.2 Elaborar el plan integral para la planeación, seguimiento y/o evaluación de las acciones de prevención y atención de la violencia contra las mujeres, así como el pilotaje de los módulos de orientación itinerante.						

¹ En su caso, se puede señalar si la aportación es en efectivo o en especie.

<p>A) Detalle los avances alcanzados en el período que se reporta, en apego a los apartados 8 y 9 del Anexo 4 (presentación de proyecto):</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Describe el proceso para la ejecución de la acción</i> • <i>Enliste y calendarice las actividades a realizar del proyecto autorizado. En caso de haber variaciones en lo programado (cronograma), indicar las causas, describir las estrategias y, en su caso, brindar fechas de reprogramación para el cumplimiento.</i>
<p>B) Detalle los resultados obtenidos con la ejecución de la acción (actividades realizadas, fechas, participantes, cobertura, principales dificultades, así como las variaciones que se presentaron para su cumplimiento y, en su caso, las autorizaciones correspondientes)</p> <p>La elaboración del Plan integral y el pilotaje se llevo a cabo del mes de agosto al mes de diciembre de 2015, y se contrato a la Dra. Lidia Karina Macías Esparza para realizar las actividades de la acción. La principal variación tiene que ver con el cronograma, ya que en el proyecto ajustado se había contemplado iniciar el desarrollo de la acción en el mes de julio pero no fue posible realizar la contratación para ese mes por lo que llevo a cabo en el mes de agosto.</p> <p>Los resultados previstos fueron satisfactoriamente alcanzados. Entre estos se encuentran la planificación y diseño de la evaluación de las acciones de atención y prevención de la violencia contra las mujeres. Para lograrlo se obtuvieron como subproductos la elaboración de las cadenas causales de las acciones desarrolladas por PAIMEF así como el análisis de indicadores de resultado e impacto, de los medios de recolección de datos, y de la viabilidad de los tipos de evaluación. Se concluye que dadas las condiciones actuales, la realización de una evaluación de impacto no es viable en el corto plazo. Se recomienda entonces realizar una evaluación de resultados. Asimismo, se realiza una serie de recomendaciones para iniciar la planificación y diseño de la evaluación de resultados para el corto plazo y de sugerencias para implementar en el largo plazo una evaluación de impacto.</p> <p>Respecto al Pilotaje, los resultados confirman, aunque de forma incipiente, que la modalidad itinerante, en efecto, contribuye a fortalecer la cobertura geográfica y poblacional, así como la proximidad y accesibilidad de los servicios brindados. Lo anterior representa un avance importante así como un impacto de los servicios, según lo mencionan las propias usuarias. De igual forma, se comprobó la buena calidad de los servicios de los módulos itinerantes.</p> <p>Para iniciar con los trabajos de la acción AIII.2 primeramente se contacto con las y los coordinadores de las acciones para informarles el objetivo de la evaluación y explorar la existencia de documentos o trabajos realizados que pudieran servir de insumos para la realización de las cadenas causales y la teoría del cambio. Dicha exploración se realizó a partir de un formulario electrónico que se envió a cada coordinación. Posteriormente se concertó una reunión con cada persona responsable de coordinar las acciones de PAIMEF. En esta reunión se realizó una entrevista con el objetivo de explorar las características de las acciones, revisar los documentos oficiales que sustentan cada acción y desarrollar la teoría del cambio y la cadena de resultados de cada una de ellas. Las entrevistas se llevaron a cabo de forma individual y por separado con cada coordinación, con una duración de una hora en promedio. Como resultado de las entrevistas, se desarrolló una cadena de resultados (también llamadas cadenas causales) de cada una de las 25 acciones de PAIMEF.</p>

Al término de la primera entrevista, se acordó con las y los coordinadores que a través de un correo electrónico se les haría llegar las cadenas de resultados para su revisión y aprobación. Posteriormente se analizaron y corrigieron estos productos. A partir de lo anterior, se desarrolló un Análisis FODA de la planificación, evaluación y seguimiento de acciones, así como algunas recomendaciones y propuestas para la realización de la planificación, seguimiento y evaluación.

Por otra parte, respecto al pilotaje de los módulos itinerantes, se efectuó trabajo de campo visitando cada una de las regiones en que estos operan. Se realizaron un total de 15 visitas, en las que se observó el trabajo que realizaban las y los profesionistas en el lugar de atención. Para realizar la observación de las diferentes actividades realizada por las y los profesionistas de los Módulos, se les explicó el objetivo del pilotaje, el carácter confidencial de los datos y se les informó que los resultados no serían presentados de forma individual, sino por región de trabajo. El procedimiento a seguir estuvo marcado por tres momentos:

- I. La observación de tipo no participante.
- II. La entrevista a profesionistas.
- III. La realización de la encuesta de satisfacción a usuarias.

Al finalizar el proceso de atención se realizó una encuesta de satisfacción a usuarias. Para ello, se hicieron las preguntas de forma individual, registrando las respuestas en el formato correspondiente. Aquí se retoman algunos de los beneficios señalados en las encuestas de satisfacción realizadas a 71 mujeres usuarias respecto de los servicios de orientación ofertados por los módulos itinerantes:

Se retoman ejemplos de que a partir de la atención recibida, las mujeres han podido identificar la violencia en sus vidas "no me había dado cuenta de la situación violenta, no lo hubiera identificado por mí misma", "no sabía que existía la violencia económica", "se nos cae la venda de los ojos", "pensaba que la violencia psicológica era normal", entre otros.

También fue frecuente que las mujeres mencionarán que a partir de la atención recibida contaban con mayor conocimiento y opciones de lo que podrían hacer, lo cual les permitió sentirse más esperanzadas, con menos miedo, y en definitiva, mas empoderadas y con conocimiento de sus derechos.

Como puede observarse tras la evidencia recogida en la voz de las mismas usuarias, éstas valoran el servicio como bueno y excelente, además consideran que la intervención fue efectiva respecto a la identificación de la violencia y reconocimiento de sus derechos, además de conocer con claridad las diferentes opciones de las que pueden disponer. Cabe subrayar que incluso más del 97% de las entrevistadas considera que dicha intervención generó un cambio en su vida y que de alguna forma contribuyó a prevenir y disminuir la violencia. Es importante destacar que más de la mitad de las asistentes (56%) menciona que no habría buscado información por sí misma, lo cual da evidencia de la riqueza e importancia del trabajo realizado por los módulos, pues siguiendo esta lógica, la mayoría de estas mujeres usuarias podrían no recibir nunca la información si los módulos no existieran.

Los obstáculos para desarrollar la acción fueron pocos, entre ellos se encontró cierta dificultad para realizar las cadenas causales del Plan Integral para la Planeación, Seguimiento y/o Evaluación de las acciones de Prevención y Atención de la violencia contra las mujeres debido a un desconocimiento generalizado por parte de las y los profesionistas de las características de la evaluación de impacto y resultado, lo cual dificulta la planificación colaborativa. Asimismo, otra dificultad fue la falta de tiempo para la generación de productos de manera participativa dentro de la institución debido a las propias actividades laborales y a periodos de gran carga de trabajo o ejecución múltiple de proyectos asignados a una misma coordinación.

Entre los obstáculos para la realización del pilotaje, se encontraron primordialmente dificultades para la calendarización de las visitas, por ejemplo, pudimos observar que en algunas ocasiones las actividades planificadas fueron canceladas de último momento por cuestiones ajenas. Los cambios administrativos al interior de los municipios que coincidieron con el periodo de visitas a las regiones contribuyeron en gran medida en la presencia de este obstáculo.

C) Señale el número de personas beneficiadas con la ejecución de esta acción (en su caso).

Mujeres		Hombres		Total	
---------	--	---------	--	-------	--

D) Indique los municipios y, en su caso, las localidades en las que se ejecutó la acción (¿dónde?)

Clave INEGI	Municipio (Nombre oficial)	Clave INEGI	Localidad (Nombre oficial)	Cruzada contra el hambre (X)	Zona prioritaria (X)
1.093	Tepatitlán de Morelos.	0188	Capilla de Milpillas.		
2.108	Tuxpan.	0022	La Higuera.		
3.120	Zapopan.	0139	Nextipac.		
4.059	Mazamitla.				
5.006	Ameca.				
6.066	Poncitlán.	0011	Cuitzeo.		
7.109	Unión de San Antonio.	0102	San José de las Palmas.		
8.053	Lagos de Moreno.	0344	Granadillas.		
9.123	Zapotlán del Rey.				
10.041	Huejúcar.	0019	San José de los Marqués.		
11.025	Colotlán.	0066	Santiago Tlatelolco.		
12.079	Gómez Farias.				
13.093	Tepatitlán de Morelos.	0058	Capilla de Guadalupe.		
14.067	Puerto Vallarta.				
15.050	Jocotepec.				

E) Señale los vínculos interinstitucionales establecidos para la consecución de esta acción (no incluir áreas de la IMEF, proveedores, ni personal del PAIMEF)		
Actores estratégicos (Nombre completo de las instituciones, dependencias y organizaciones)	Instrumento/Mecanismo de coordinación	Colaboración/Aportación-Contribución¹
F) Material Probatorio		Entregado
		Observaciones (En caso de no entregar, justificar)

¹ En su caso, se puede señalar si la aportación es en efectivo o en especie.

Resumen curricular del proveedor de servicios en versión electrónica.	SI (X) NO ()	
Contrato.	SI (X) NO ()	
Documento metodológico en versión electrónica.	SI (X) NO ()	
Documento de avance del documento de planeación metodológica en versión electrónica.	SI (X) NO ()	
Pilotaje de los Módulos de Orientación Itinerante en versión electrónica.	SI (X) NO ()	
Documento final sobre el Plan Integral.	SI (X) NO ()	

Acciones AIV.2	No iniciada	X	En proceso Desarrolle el punto a)		Concluida Desarrolle a partir del punto b)	X.
AIV.2 Realizar un taller de sensibilización en género, prevención y atención de la violencia contra las mujeres, dirigido 120 Titulares de las Instancias Municipales de las Mujeres y personal de los gobiernos municipales, con una duración de 12 horas en Guadalajara.						
A) Detalle los avances alcanzados en el período que se reporta, en apego a los apartados 8 y 9 del Anexo 4 (presentación de proyecto):						
<ul style="list-style-type: none"> <i>Describe el proceso para la ejecución de la acción</i> <i>Enliste y calendarice las actividades a realizar del proyecto autorizado. En caso de haber variaciones en lo programado (cronograma), indicar las causas, describir las estrategias y, en su caso, brindar fechas de reprogramación para el cumplimiento.</i> 						
B) Detalle los resultados obtenidos con la ejecución de la acción (actividades realizadas, fechas, participantes, cobertura, principales dificultades, así como las variaciones que se presentaron para su cumplimiento y, en su caso, las autorizaciones correspondientes)						
<p>El taller se llevo a cabo los días 12 y 13 de noviembre de 2015 en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, con 12 horas de capacitación.</p> <p>Debido a la asistencia de 148 personas, se trabajó por grupos establecidos por las siguientes regiones en las que se divide el Estado: Altos Norte y Altos Sur, Región Valles, Región Sur y Sureste, Región Costa Sierra Occidental, Región Norte, Región Centro y Ciénega, Región Lagunas y Región Costa Sierra de Amula.</p> <p>Durante el proceso se realizaron ejercicios de trabajo y al final del taller se firmó el Acuerdo con titulares de las Instancias Municipales de las Mujeres en versión electrónica.</p> <p>Con base en lo anterior se cumplieron los objetivos de la sesión debido a que las personas asistentes identificaron los conceptos básicos en materia de género, particularmente aquellos establecidos en el marco jurídico y además, se realizaron ejercicios de reflexión sobre la importancia de prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres.</p>						

Fortalezas detectadas:

Se difundieron los conceptos y elementos de la igualdad sustantiva y no discriminación; los tipos y modalidades de violencia contra las mujeres; temas de liderazgo, adelanto de las mujeres y procesos de trabajo de las IMM; se identificaron las principales acciones para prevenir atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en el ámbito municipal, como la elaboración de diagnósticos, programas municipales, planes de desarrollo con perspectiva de género, entre otros.

Las personas asistentes al taller consideraron que la violencia contra las mujeres trasciende todos los ámbitos y afecta la salud física y psicológica de la mujer que la vive, ya que tiene como objetivo producir un daño y conseguir el control de la mujer.

Beneficios obtenidos en las y los participantes que se detectaron fueron los siguientes:

Conocieron los conceptos básicos de género, de acuerdo a la normatividad nacional y estatal, que pueden ser aplicados para fundamentar sus funciones, políticas y acciones.

Se difundieron los conceptos y elementos de la igualdad sustantiva y no discriminación; elementos de cada uno de los tipos y modalidades de violencia contra las mujeres; temas de liderazgo, adelanto de las mujeres y procesos de trabajo de las IMM.

Identificaron los principales ordenamientos jurídicos internacionales que establecen los compromisos para la protección de los derechos humanos de las mujeres, así como para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, para fundamentar sus acciones en el ámbito municipal.

Se reflexionó sobre la importancia del análisis del Sistema Universal y del Sistema Interamericano, en lo referente a la Agenda de Mujeres, analizando e impulsando los compromisos establecidos en las diferentes agencias y oficinas de los dos sistemas, entre los que destacan las Asambleas Generales, la CSW, ONU Mujeres, Comisión Interamericana de Mujeres, así como los diversos mecanismos de derechos humanos. También se reflexionó sobre cumplimiento y seguimiento a las observaciones y recomendaciones de los comités de expertas y expertos de los diferentes mecanismos de derechos humanos.

Asimismo, las personas participantes focalizaron que la aplicación de la perspectiva de género en diversos rubros, como políticas públicas, atiende a la observancia de los derechos humanos de igualdad y no discriminación, contenidos en los artículos 1° y 4°, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en diversos instrumentos internacionales.

Se reconocieron las atribuciones del Ayuntamiento establecidas en la normatividad nacional y estatal en materia de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres, en las cuales deben trabajar para el cumplimiento de estos objetivos en el ámbito municipal.

De conformidad con los ordenamientos jurídicos federales, estatales y municipales, se explicó que se establece la coordinación para establecer en las funciones y atribuciones en cada Ayuntamiento la igualdad sustantiva, la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres.

Se promovió el análisis de todos aquellos programas federales publicados en el Diario Oficial de la Federación para ser alineados con las funciones y atribuciones de cada Ayuntamiento, destacando los programas de Igualdad y no discriminación, así como el de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres.

Identificaron los elementos centrales del desarrollo municipal para la igualdad, mediante la construcción de diagnósticos, planes y programas, así como la elaboración de mecanismos para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres.

C) Señale el número de personas beneficiadas con la ejecución de esta acción (en su caso).

Mujeres	144	Hombres	4	Total	148.
---------	-----	---------	---	-------	------

D) Indique los municipios y, en su caso, las localidades en las que se ejecutó la acción (¿dónde?)

Clave INEGI	Municipio (Nombre oficial)	Clave INEGI	Localidad (Nombre oficial)	Cruzada contra el hambre (X)	Zona prioritaria (X)
1.039	Guadalajara.				

E) Señale los vínculos interinstitucionales establecidos para la consecución de esta acción (no incluir áreas de la IMEF, proveedores, ni personal del PAIMEF)		
Actores estratégicos (Nombre completo de las instituciones, dependencias y organizaciones)	Instrumento/Mecanismo de coordinación	Colaboración/Aportación-Contribución¹
F) Material Probatorio		Entregado
Contrato(s) realizado(s) en versión electrónica.		SI (X) NO ()
Resumen curricular de la consultoría.		SI (X) NO ()
Carta descriptiva en versión electrónica.		SI (X) NO ()
Material utilizado para la capacitación en versión electrónica.		SI (X) NO ()
Acuerdo general con titulares de las Instancias municipales de las Mujeres en versión electrónica.		SI (X) NO ()
Informe final cualitativo y cuantitativo.		SI (X) NO ()

Acciones AIV.3	No iniciada		En proceso Desarrolle el punto a)		Concluida Desarrolle a partir del punto b)	X
AIV.3 Realizar un diplomado Argumentación Jurídica y el Nuevo Sistema Penal Acusatorio dirigido a 40 Abogadas(os) de los módulos de atención a mujeres en situación de violencia del IJM, así como abogadas(os) de la Procuraduría social y de la Fiscalía General del Estado que convergen en el Centro de Justicia para las Mujeres, con duración de 105 horas, en Guadalajara.						
A) Detalle los avances alcanzados en el período que se reporta, en apego a los apartados 8 y 9 del Anexo 4 (presentación de proyecto): <ul style="list-style-type: none"> <i>Describa el proceso para la ejecución de la acción</i> <i>Enliste y calendarice las actividades a realizar del proyecto autorizado. En caso de haber variaciones en lo programado (cronograma), indicar las causas, describir las estrategias y, en su caso, brindar fechas de reprogramación para el cumplimiento.</i> 						

¹ En su caso, se puede señalar si la aportación es en efectivo o en especie.

B) Detalle los resultados obtenidos con la ejecución de la acción (actividades realizadas, fechas, participantes, cobertura, principales dificultades, así como las variaciones que se presentaron para su cumplimiento y, en su caso, las autorizaciones correspondientes)

En el proyecto ajustado se tenía contemplado que el diplomado iniciaría en el mes de julio, no fue posible iniciarlo así debido a que se llevo a cabo el proceso de adjudicación a través del proceso de invitación a cuando menos tres que establece la Ley de adquisiciones arrendamientos y servicios del sector público, por lo tanto el diplomado en Argumentación jurídica y nuevo sistema penal acusatorio se realizó en los meses de agosto a octubre de 2015, cubriéndose un total de 105 horas que se desarrollaron a través de 7 Módulos de 15 horas cada uno.

Módulo 1. Marco conceptual y sociocultural de la perspectiva de género.

Módulo 2. Derechos humanos de las mujeres.

Módulo 3. Reforma constitucional y el modelo de justicia penal.

Modulo 4. Etapa de investigación.

Modulo 5. Etapa intermedia.

Modulo 6. Etapa de juicio oral.

Módulo 7. Argumentación jurídica.

El diplomado contó con la participación de abogadas y abogados de los módulos de atención itinerante del Instituto, así como de la Procuraduría Social y la Fiscalía General del Estado que laboran en el Centro de Justicia para las Mujeres. Se diseñó para promover la formación, profesionalización y especialización del personal referido, cuyos alcances fueron enfocados en las siguientes acciones: propiciar conocimiento en acciones de prevención e investigación de los delitos en contra de las mujeres; formar cuadros de mujeres y hombres especialistas, y fortalecer los procesos prevención, atención, investigación y sanción derivado de actos criminales; analizar el marco histórico socio-cultural y conceptual de la perspectiva de género en relación con su función como prestadores de los servicios de atención y prevención de la violencia contra las mujeres.

Los resultados alcanzados radican principalmente en el desarrollarlo de competencias y habilidades en cuanto a lo siguiente:

- I. Mejorar el análisis de las necesidades de las víctimas de delito.
- II. Manejar métodos, técnicas e instrumentos para evaluar las necesidades de las víctimas.
- III. Valorar y aplicar las aportaciones teóricas de la perspectiva de género en la prestación de servicios.
- IV. Interpretar y dar respuesta a las demandas de grupos humanos.
- V. Evitar la criminalización de las víctimas.
- VI. Identificar directrices sobre la identificación de víctimas.
- VII. Mejorar los procesos de entrevistas a las víctimas con arreglo a criterios de ética y seguridad.
- VIII. Acreditar la condición de víctima.
- IX. Fortalecer las capacidades de las y los asistentes al Diplomado, en materia del nuevo sistema de justicia penal acusatorio.

Una de las principales dificultades que se presentan en este tipo de profesionalización es la amplia carga horaria que implica y que debe compaginarse con la carga de trabajo de las y los profesionistas así como con la contención emocional, por lo que los módulos del diplomado se desarrollaron en los días viernes y sábados, afectando así la conciliación vida familiar vida laboral.

C) Señale el número de personas beneficiadas con la ejecución de esta acción (en su caso).

Mujeres	19	Hombres	21	Total	40
---------	----	---------	----	-------	----

D) Indique los municipios y, en su caso, las localidades en las que se ejecutó la acción (¿dónde?)

Clave INEGI	Municipio (Nombre oficial)	Clave INEGI	Localidad (Nombre oficial)	Cruzada contra el hambre (X)	Zona prioritaria (X)
1. 039	Guadalajara.				

E) Señale los vínculos interinstitucionales establecidos para la consecución de esta acción (no incluir áreas de la IMEF, proveedores, ni personal del PAIMEF)

Actores estratégicos (Nombre completo de las instituciones, dependencias y organizaciones)	Instrumento/Mecanismo de coordinación	Colaboración/Aportación-Contribución ¹

F) Material Probatorio	Entregado	Observaciones (En caso de no entregar, justificar)
Contrato(s) realizado(s) en versión electrónica.	SI (X) NO ()	
Resumen curricular de ponentes y/o facilitadores.	SI (X) NO ()	
Carta descriptiva en versión electrónica.	SI (X) NO ()	
Ejemplar del material didáctico utilizado.	SI (X) NO ()	
Memoria fotográfica.	SI (X) NO ()	Material adicional.

Acciones AIV.4	No iniciada		En proceso Desarrolle el punto a)		Concluida Desarrolle a partir del punto b)	X
AIV.4 Realizar un diplomado Intervención en Crisis dirigido a 40 psicólogas(os) y trabajadoras(es) sociales de los módulos de atención adscritos al IJM, con una duración de 105 horas clase, en Guadalajara.						
A) Detalle los avances alcanzados en el período que se reporta, en apego a los apartados 8 y 9 del Anexo 4 (presentación de proyecto):						
<ul style="list-style-type: none"> <i>Describa el proceso para la ejecución de la acción</i> <i>Enliste y calendarice las actividades a realizar del proyecto autorizado. En caso de haber variaciones en lo programado (cronograma), indicar las causas, describir las estrategias y, en su caso, brindar fechas de reprogramación para el cumplimiento.</i> 						

¹ En su caso, se puede señalar si la aportación es en efectivo o en especie.

B) Detalle los resultados obtenidos con la ejecución de la acción (actividades realizadas, fechas, participantes, cobertura, principales dificultades, así como las variaciones que se presentaron para su cumplimiento y, en su caso, las autorizaciones correspondientes)					
<p>En el proyecto ajustado se tenía programado iniciar con la impartición del diplomado en el mes de julio pero, no fue posible debido a que se llevo a cabo el proceso de adjudicación a través del proceso de invitación a cuando menos tres que establece la Ley de adquisiciones arrendamientos y servicios del sector público, por lo tanto el diplomado en Intervención en Crisis se desarrollo en los meses de agosto a octubre de 2015, cubriéndose un total de 105 horas que se desarrollaron a través de 7 Módulos de 15 horas cada uno.</p> <p>Módulo 1. Marco conceptual y sociocultural de la perspectiva de género.</p> <p>Módulo 2. Marco legal.</p> <p>Módulo 3. Atención a mujeres víctimas de violencia.</p> <p>Modulo 4. Atención a mujeres víctimas de agresiones sexuales.</p> <p>Modulo 5. El factor salud en el ámbito de la violencia contra las mujeres.</p> <p>Modulo 6. Intervención psicoterapéutica pasada la crisis.</p> <p>Módulo 7. Recuperación, resiliencia y plan de vida.</p> <p>En el diplomado participaron las y los psicólogos así como las trabajadoras sociales de los módulos de atención itinerante del Instituto.</p> <p>La información brindada, así como los diversos ejercicios, dinámicas prácticas, reflexiones y debates conceptuales que fueron implementados en el trascurso del diplomado, serán el sustento que permitirá a las y los profesionales, contar con las herramientas teóricas y técnicas para mejorar los servicios de prevención y atención que se ofertan a mujeres en situación de violencia.</p> <p>Los resultados alcanzados radican principalmente en el desarrollarlo de competencias y habilidades para la atención a mujeres y en su caso, sus hijas e hijos, en situación de violencia:</p> <ul style="list-style-type: none"> I. Implementar nuevas formas de atender conforme a los protocolos. II. Desarrollar mayor empatía con las mujeres a las que se ofertan los servicios. III. Reconocimiento de la violencia estructural. IV. Incorporar buenas prácticas en materia de atención a usuarias. <p>Igual que el caso de la acción anterior una de las principales dificultades que se presentan en este tipo de profesionalización es la amplia carga horaria que implica y que debe compaginarse con la carga de trabajo de las y los profesionistas así como con la contención emocional, por lo que los módulos del diplomado se desarrollaron en los días viernes y sábados, afectando así la conciliación vida familiar vida laboral.</p>					
C) Señale el número de personas beneficiadas con la ejecución de esta acción (en su caso).					
Mujeres	37	Hombres	3	Total	40
D) Indique los municipios y, en su caso, las localidades en las que se ejecutó la acción (¿dónde?)					
Clave INEGI	Municipio (Nombre oficial)	Clave INEGI	Localidad (Nombre oficial)	Cruzada contra el hambre (X)	Zona prioritaria (X)
1. 039	Guadalajara.				

E) Señale los vínculos interinstitucionales establecidos para la consecución de esta acción (no incluir áreas de la IMEF, proveedores, ni personal del PAIMEF)			
Actores estratégicos (Nombre completo de las instituciones, dependencias y organizaciones)	Instrumento/Mecanismo de coordinación	Colaboración/Aportación-Contribución ¹	
F) Material Probatorio		Entregado	Observaciones (En caso de no entregar, justificar)
Contrato(s) realizado(s) en versión electrónica.		SI (X) NO ()	
Resumen curricular de ponentes y/o facilitadores.		SI (X) NO ()	
Carta descriptiva en versión electrónica.		SI (X) NO ()	
Ejemplar del material didáctico utilizado.		SI (X) NO ()	
Memoria fotográfica.		SI (X) NO ()	Material adicional.

VERTIENTE B: Prevención de la violencia contra las mujeres para propiciar los cambios culturales y sociales necesarios para su erradicación.

Acciones de la Vertiente B.- Señale el avance de las acciones de esta vertiente de acuerdo con los siguientes apartados:

Acción BI.1	No iniciada		En proceso		Concluida	
			Desarrolle el punto a)		Desarrolle a partir del punto b)	X
B.I.1 Realizar la elaboración, producción y transmisión de la Campaña estatal de prevención de la violencia contra las mujeres, en el marco del 25 de noviembre, a través de diferentes medios de difusión.						
A) Detalle los avances alcanzados en el período que se reporta, en apego a los apartados 8 y 9 del Anexo 4 (presentación de proyecto): <ul style="list-style-type: none"> <i>Describa el proceso para la ejecución de la acción</i> <i>Enliste y calendarice las actividades a realizar del proyecto autorizado. En caso de haber variaciones en lo programado (cronograma), indicar las causas, describir las estrategias y, en su caso, brindar fechas de reprogramación para el cumplimiento.</i> 						

¹ En su caso, se puede señalar si la aportación es en efectivo o en especie.

B) Detalle los resultados obtenidos con la ejecución de la acción (actividades realizadas, fechas, participantes, cobertura, principales dificultades, así como las variaciones que se presentaron para su cumplimiento y, en su caso, las autorizaciones correspondientes)

Por segundo año consecutivo, se contrato recurso humano María Teresa Hernández Pezo -servicios profesionales- para la coordinación de la campaña estatal de prevención de la violencia contra las mujeres, lo cual permite dar atención y seguimiento puntual a todo lo que se derive de la acción, se integró una mesa de trabajo con diversos sectores, quienes colaboraron y aportaron con el objetivo de definir las acciones y criterios de la campaña, en base a su experiencia a fin de fortalecer el BRIEF de comunicación.

Es importante comentar respecto al cronograma establecido en la acción que se plasmo en el proyecto a ejecutar a través del Programa PAIMEF 2015 las variaciones que se tuvo al respecto.

El Gobierno del Estado a través de la Dirección General de Comunicación Social del Despacho del Gobernador, tienen un departamento de validación que revisa los contenidos de las campañas que estén en la misma línea de comunicación. De tal forma que todas las secretarías y OPD's que lanzan campañas, pasan por esta área de validación.

A mitad de este año 2015, dicha oficina realizó un cambio en las directrices de la línea de comunicación para toda la administración pública estatal, lo que generó una demora en cuanto a campañas que ya estaban validadas y por salir al aire, ya que tuvimos que entrar al proceso de reajuste de acuerdo a las nuevas líneas de comunicación.

En el caso de la de esta acción *Impulsar la elaboración, producción y transmisión de la Campaña estatal de prevención de la violencia contra las mujeres, en el marco del 25 de noviembre*, se envió el spot de radio, TV y artes, al área antes mencionada. Recibimos diversas observaciones mismas que se enviaron a la agencia para modificación de la campaña. Lo que validaron primero fue el spot de radio, que salió en tiempo al aire del 9 al 27 de noviembre y el spot de TV se trasmite en Canal 44 del Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía de la Universidad de Guadalajara del 10 de noviembre al 31 de diciembre del año en curso, así como por el canal 7 del Sistema Jalisciense de Radio y Televisión a partir del 9 de noviembre con permanencia, hasta nuevo aviso.

Respecto a la difusión en Unidades del Transporte Público, Sistema de Tren Eléctrico Urbano, Redes Sociales (Twitter y Facebook) e impresos salieron en diciembre, por lo antes expuesto, que los artes no fueron validados en tiempo por el departamento de validación.

Con la experiencia de las campañas de los años 2013 y 2014, el apoyo del Gobierno del Estado da un importante peso en el tema de género, pues se ve reflejado en el buen impacto de las campañas del IJM.

Respecto a los procesos administrativos y requerimientos del programa PAIMEF relativos a la elaboración de términos de referencia, dictámenes, memorándums y contacto con proveedores, se atendieron y se establecieron los criterios para firma de contratos, se hizo la entrega de material de difusión en forma.

El valor que ofrece la campaña es desnaturalizar la violencia de género, hacerla visible, -no es normal ni natural-, sensibilizar sobre la importancia de prevenir las prácticas violentas de hombres hacia las mujeres y que estas tienen consecuencias, además de dirigirlo a los varones.

Se utilizaron dos spot uno para radio de 30" y otro para televisión de 20", siendo el mismo mensaje;

"Hoy mi nombre es lo de menos, pero en algún momento de mi vida tuve una esposa y dos hijas, hace años que no las veo, yo las aleje nunca quise pedir ayuda, la violencia fue superior al amor y simplemente estoy cosechando lo que sembré. Por una vida libre de violencia, Instituto Jalisciense de las Mujeres, Gobierno de Jalisco, este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos al desarrollo social."

Se ejerció la cantidad del presupuesto autorizado por el programa federal PAIMEF, sin embargo se tuvo la colaboración de Gobierno del Estado para fortalecerla.

Herramientas de difusión utilizadas:

- Transmisión de 652 spots de radio en ZMG
- Transmisión de 484 spots de radio regional
- Transmisión de spot de TV canal 7 y canal 44
- Publicidad en 8 unidades de las rutas 27, 54, 45 y 619 del transporte público ZMG.
- Publicidad en 149 espacios del Sistema de Tren Eléctrico Urbano.
- Pauta de un mes en redes sociales (Twitter y Facebook)
- Impresión de 8 mil pósters, que se distribuyeron a través de las instancias municipales de las mujeres y en los eventos del IJM.
- Impresión de 8 banner de la campaña (display con araña)

Implementación de la campaña: noviembre a diciembre del 2015, sin embargo la campaña estará vigente en impresos y a través de nuestras redes sociales y página institucional.

El foro de consulta se realizó el 22 de septiembre de 2015 en las instalaciones del Instituto, con el propósito de definir actividades y criterios de la campaña de prevención de la violencia contra las mujeres en el marco del día internacional para la eliminación de la violencia contra las mujeres.

En el foro participaron las siguientes personas:

Norma Celina Gutiérrez de las Torres, académica del CUCEA e investigadora del Departamento de Estudios Regionales, INESER, UDG.

Cándida Elizabeth Vivero Marín, Centro de Estudios de Género, UDG.

Armando Javier Díaz Camarena, OMEYOCÁN, AC.

Ana Rodríguez Chapula, Programa para la Igualdad entre mujeres y hombres de la CEDHJ.

Alfredo Rico Chávez, Agencia Heurística.

Leticia Serrano Méndez, Departamento de Sociología, CUCSH, UDG.

Alma Graciela Fuentes Fierro, Universidad Pedagógica Nacional.

Ma. De los Ángeles González Ramírez, CUCSH, UDG.

Érika Adriana Loyo Beristáin, Presidenta del Instituto Jalisciense de las Mujeres.

Paulina Hernández Diz, Secretaria Ejecutiva.

Miguel Ángel Ascencio Ramírez, Coordinador de Comunicación Social IJM.

Margarita Cardiel Ramos, Coordinadora de Equidad de Género, IJM.

Vicente Alejandro Alcántara Ramírez, Coordinador Jurídico, IJM.

El grupo conformo y trabajo las siguientes actividades, propuestas y observaciones:

Se propuso la intervención de Alfonso Hernández Rodríguez, experto en el tema de masculinidades y violencia en el Centro de Estudios de Género, la académica Cristina Castellanos, especialista en género y arte; así como dos alumnas con especialización en estudios de género, para que puedan integrarse.

Se mencionó la importancia de la participación en la mesa de trabajo del representante de la agencia de publicidad para que conozca la forma de trabajo y los conceptos que se busca transmitir con la campaña.

Se expresó la idea de la realización de un performance, pintura y otros medios de difusión para la campaña, no solamente impresos.

Se comentó la importancia de apegarse a los tiempos y de contar con el apoyo del Gobernador para la realización de la campaña a través de algún presupuesto extra que aporte el Estado.

Se hizo del conocimiento la aplicación de la ENDIREH para el próximo año, que revele la situación actual en relación a la violencia que se ejerce en contra de las mujeres.

Se sugirió hacer contacto con el Rector General de la UDG, quien está interesado en una campaña sobre violencia y con la Secretaría de Educación, que actualmente cuenta con el programa Suma por la Paz; para coordinar esfuerzos entre las instituciones.

Se propuso que la campaña en esta ocasión vaya principalmente dirigida a hombres y a niños, quienes son parte fundamental en hacer conciencia del respeto a las mujeres y sus derechos, como en otros países.

Se deliberó la posibilidad de plasmar todos los tipos y modalidades de la violencia, proponiéndose realizar un diagnóstico para saber cuál es el tipo y la modalidad con más prevalencia, para tomarlo en consideración en la campaña y saber a qué grupo debe dirigirse de manera primordial.

<p>Se tocó el tema sobre la imposibilidad económica de llegar a la televisión, y se sugirió la generación de ideas e imágenes que resaltaran permanentes y tuvieran un efecto de sensibilizar, con frases que enganchen y logren la difusión institucional del mensaje que se quiere hacer llegar a la ciudadanía.</p> <p>Ser menciona la difusión de videos en redes sociales para ampliar el canal de transmisión, como se ha hecho en otras campañas.</p> <p>Se manejo la importancia de no aislar la campaña contra la violencia en el transporte público-previa a esta campaña-para poder difundir más tipos y modalidades de violencia, sobretodo cumplir con el objetivo principal en aras de erradicar la violencia que se ejerce contra las mujeres.</p>					
C) Señale el número de personas beneficiadas con la ejecución de esta acción					
Mujeres		Hombres		Total	
D) Indique los municipios y, en su caso, las localidades en las que se ejecutó la acción (¿dónde?)					
Clave INEGI	Municipio (Nombre oficial)	Clave INEGI	Localidad (Nombre oficial)	Cruzada contra el hambre (X)	Zona prioritaria (X)
1.039	Guadalajara.				
E) Señale los vínculos interinstitucionales establecidos para la consecución de esta acción (no incluir áreas de la IMEF, proveedores, ni personal del PAIMEF)					
Actores estratégicos (Nombre completo de las instituciones, dependencias y organizaciones)		Instrumento/Mecanismo de coordinación		Colaboración/Aportación-Contribución ¹	
F) Material Probatorio		Entregado	Observaciones (En caso de no entregar, justificar)		
Estrategia de comunicación (nombre, objetivos, diseños).		SI (X) NO ()			
Resultados del foro de consulta en versión electrónica.		SI (X) NO ()	Minuta que se levanto por el foro.		
Resumen curricular del personal contratado.		SI (X) NO ()			
Contrato(s) realizado(s) en versión electrónica.		SI (X) NO ()			
Pautas de transmisión en versión electrónica.		SI (X) NO ()			
5 ejemplares de los materiales de impresión ó difusión.		SI (X) NO ()	Entregados.		

¹ En su caso, se puede señalar si la aportación es en efectivo o en especie.

Informe final cualitativo y cuantitativo que dé cuenta detallada de la acción en versión electrónica y firmado (contendrá objetivos, proceso, población beneficiada, memoria fotográfica, posicionamiento institucional sobre la pertinencia de la acción y posibles aspectos de mejora).	SI (X) NO ()	Material adicional.
---	-----------------	---------------------

Acción BI.2	No iniciada		En proceso Desarrolle el punto a)		Concluida Desarrolle a partir del punto b)	X
B.I.2 Realizar una campaña de difusión con perspectiva de género para la prevención de la violencia contra las mujeres en el transporte público de Guadalajara.						
A) Detalle los avances alcanzados en el período que se reporta, en apego a los apartados 8 y 9 del Anexo 4 (presentación de proyecto): <ul style="list-style-type: none"> <i>Describe el proceso para la ejecución de la acción</i> <i>Enliste y calendarice las actividades a realizar del proyecto autorizado. En caso de haber variaciones en lo programado (cronograma), indicar las causas, describir las estrategias y, en su caso, brindar fechas de reprogramación para el cumplimiento.</i> 						
B) Detalle los resultados obtenidos con la ejecución de la acción (actividades realizadas, fechas, participantes, cobertura, principales dificultades, así como las variaciones que se presentaron para su cumplimiento y, en su caso, las autorizaciones correspondientes)						
<p>Para la realización de esta campaña se integró una mesa de trabajo con diversos sectores; dependencias y organismos de la sociedad civil, quienes colaboraron con aportaciones en base a su experiencia en el tema, se tuvieron cuatro reuniones de trabajo que permitió la construcción del BRIEF de Comunicación para posteriormente contratar los servicios profesionales para el diseño de la estrategia de comunicación que consistió en el diseño y conceptualización de los artes que se utilizaron.</p> <p>Es importante comentar respecto al calendario establecido en la Acción BI.2 que se plasmo en el proyecto a ejecutar a través del Programa PAIMEF 2015.</p> <p>El Gobierno del Estado a través de la Dirección General de Comunicación Social del Despacho del Gobernador, tienen un departamento de validación que revisa los contenidos de las campañas que estén en la misma línea de comunicación. De tal forma que todas las secretarías y OPD's que lanzan campañas, pasan por esta área de validación.</p> <p>A mitad de este año 2015, dicha oficina realizó un cambio en las directrices de la línea de comunicación para toda la administración pública estatal, lo que generó una demora en cuanto a campañas que ya estaban validadas y por salir al aire, ya que tuvimos que entrar al proceso de reajuste de acuerdo a las nuevas líneas de comunicación.</p>						

En el caso de la Acción BI.2 Campaña de difusión con perspectiva de género para la prevención de la violencia contra las mujeres en el transporte público de Guadalajara, aunque con demora, salió aire y se logró el patrocinio de publicidad en parabús de la Zona Metropolitana de Guadalajara y Zapopan, además la Fundación Alianza de Camioneros A.C. apoyó en espacios de difusión de la ruta 380 a fin de reforzar la campaña.

Con la experiencia de las campañas de los años 2013 y 2014, el apoyo del Gobierno del Estado se manifiesta que se tiene voluntad en el tema de género y da un importante peso, pues se ve reflejado en el buen impacto de las campañas del IJM.

Respecto a los procesos administrativos y requerimientos del programa PAIMEF relativos a la elaboración de términos de referencia, dictámenes, memorándum y contratación de los proveedores, se atendieron y establecieron los criterios para firma de contratos, se hizo la entrega de material de difusión en tiempo y forma.

Para reforzar la campaña, el programa autorizó a principios de diciembre una ampliación por \$111,230.00, mismo que se utilizó para la difusión de la campaña en redes sociales (Twitter y Facebook), impresos: (banner (display), tríptico violencia, tríptico servicios, díptico campaña y violentómetro), materiales que son de gran utilidad y sobre todo que permite tener mayor presencia.

El arte de la campaña consintió en la siguiente imagen:

El valor que brinda la campaña es desnaturalizar, visibilizar y prevenir la violencia en el ámbito comunitario que viven las mujeres al utilizar el servicio de transporte público para trasladarse a sus diversas actividades.

Presupuesto total autorizado por el programa federal PAIMEF: \$380,230.00, además se tuvo publicidad en 150 parabús patrocinados por una empresa de parabús, gestión que realizó la presidenta del IJM.

Las herramientas de difusión fueron:

- Publicidad interna en 25 unidades
- Publicidad externa en 23 unidades

De transporte público de las siguientes rutas: 380, 380-A, 629, 622, 632, 45, 52-A, 54 y 27.

- Parabús en Guadalajara y Zapopan
- Pauta en redes sociales (Twitter y Facebook)
- Impresos (póster, display, tríptico violencia, tríptico servicios, díptico campaña y violentómetro).

Implementación de la campaña: octubre a diciembre del 2015 en las unidades, sin embargo la campaña estará vigente en redes sociales y folletería.

C) Señale el número de personas beneficiadas con la ejecución de esta acción

Mujeres	Hombres	Total

D) Indique los municipios y, en su caso, las localidades en las que se ejecutó la acción (¿dónde?)

Clave INEGI	Municipio (Nombre oficial)	Clave INEGI	Localidad (Nombre oficial)	Cruzada contra el hambre (X)	Zona prioritaria (X)
1.039	Guadalajara				

E) Señale los vínculos interinstitucionales establecidos para la consecución de esta acción (no incluir áreas de la IMEF, proveedores, ni personal del PAIMEF)

Actores estratégicos (Nombre completo de las instituciones, dependencias y organizaciones)	Instrumento/Mecanismo de coordinación	Colaboración/Aportación-Contribución ¹	
F) Material Probatorio		Entregado	Observaciones (En caso de no entregar, justificar)
Contrato(s) realizado(s) en versión electrónica.		SI (X) NO ()	
Estrategia de difusión en versión electrónica.		SI (X) NO ()	
Memoria fotográfica de la publicidad en unidades.		SI (X) NO ()	
Diseño y conceptualización a la campaña (artes gráficos) en versión electrónica.		SI (X) NO ()	
5 ejemplares de los materiales de impresión ó difusión.		SI (X) NO ()	Entregados.

Acción BII.1	No iniciada		En proceso		Concluida	X
			Desarrolle el punto a)		Desarrolle a partir del punto b)	
Acción BII.1 Realizar un taller sobre nuevas masculinidades, dirigido a 15 hombres indígenas que radican en Guadalajara, con una duración de 10 horas.						
A) Detalle los avances alcanzados en el período que se reporta, en apego a los apartados 8 y 9 del Anexo 4 (presentación de proyecto): <ul style="list-style-type: none"> <i>Describe el proceso para la ejecución de la acción</i> <i>Enliste y calendarice las actividades a realizar del proyecto autorizado. En caso de haber variaciones en lo programado (cronograma), indicar las causas, describir las estrategias y, en su caso, brindar fechas de reprogramación para el cumplimiento.</i> 						
Acción programada para llevarse a cabo a partir del mes de septiembre de 2015 pero se pudo adelantar su realización y se llevó a cabo en el mes de septiembre.						
B) Detalle los resultados obtenidos con la ejecución de la acción (actividades realizadas, fechas, participantes, cobertura, principales dificultades, así como las variaciones que se presentaron para su cumplimiento y, en su caso, las autorizaciones correspondientes)						

¹ En su caso, se puede señalar si la aportación es en efectivo o en especie.

Para la realización del taller se contrataron servicios profesionales del Mtro. Sergio Omar Salazar Robles El taller de nuevas masculinidades se realizó los días 17 y 18 de agosto de 2015 en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, contando con la participación de 15 hombres indígenas. La carga horaria del taller fue de 10 horas, mismas que se desarrollaron en dos sesiones de 5 horas cada una con un horario de 9:00 a 14:00 horas. La convocatoria de los asistentes se realizó a través de la Comisión Nacional de los Pueblos Indígenas.

De acuerdo con el objetivo principal de la acción, se logró generar un espacio de análisis y reflexión sobre la construcción de identidades masculinas, para lo cual fue necesario generar conciencia y comprensión sobre los fundamentos básicos del paradigma de la construcción social del género y sus componentes. Las explicaciones sobre el carácter cultural y vivencial del género permitieron reflexionar en torno a la práctica cotidiana del ser hombres y la importancia del cambio de prácticas en las relaciones con las mujeres.

Esta reflexión y análisis se lograron a partir de la profundización de las experiencias propias de los participantes en contraste con algunos fundamentos teóricos referentes a masculinidades alternativas. En este sentido, los participantes lograron identificar acciones y creencias puntuales de la masculinidad tradicional o hegemónica (machismo, en palabras de los participantes) en su vida cotidiana, para posteriormente abrirse a la aceptación de otras formas de ser hombre e incluso comprometerse a cambiar algunas de sus prácticas en su relación con las mujeres y sus comunidades.

Se lograron establecer algunos vínculos entre las conductas que los participantes identificaron como discriminatorias hacia las mujeres y las creencias y estereotipos en los que tienen su origen. Una vez lograda esta relación, se impulsaron prácticas y conductas alternativas a estas creencias que legitiman la violencia contra las mujeres, específicamente en los ámbitos del hogar (tareas domésticas, crianza y cuidado de los hijos, relación de pareja), el trabajo (diferencias entre horas trabajadas y remuneración económica, actividades consideradas exclusivas para alguno de los géneros) y aquellas prácticas propias de la vida en la ciudad que los participantes identificaron como distintas a las de sus comunidades de origen (violencia verbal, convivencia en el transporte público, formas de vestir).

Con actividades orientadas hacia la introspección y el reconocimiento de las emociones de los hombres fue posible abordar algunas perspectivas teóricas sobre la relación entre masculinidad y violencia. En este sentido los participantes identificaron comportamientos aprendidos y fomentados entre los hombres ante situaciones de estrés, vulnerabilidad y tristeza que frecuentemente se asocian con conductas violentas. Se reconocieron la posibilidad de cambio y la necesidad de profundizar en las emociones propias para superar miedos que tienen como consecuencia la violencia contra las mujeres, e incluso, otros hombres.

La participación de los asistentes se dio en un ambiente de respeto, logrando un espacio de confianza donde se fomentó el reconocimiento, valoración y respeto de los derechos humanos tanto de hombres como de mujeres, enfatizando el estado actual de desigualdad donde las mujeres son más violentadas en estos derechos que los hombres, todo esto con el objetivo de generar relaciones más justas entre hombres y mujeres.

Beneficios obtenidos en las y los participantes.

Las reflexiones finales, los compromisos que cada participante manifestó públicamente, así como los cuestionarios de evaluación previa y posterior aplicados, dan cuenta de algunos de los beneficios obtenidos por los participantes, concentrados de forma cualitativa en los siguientes rubros:

- Posibilidad de nombrar e identificar las diferencias sexuales y las de género entre hombres y mujeres.
- Cambio de actitudes en el hogar, las tareas domésticas y el cuidado de los hijos e hijas.
- Reconocimiento al trabajo de las mujeres en todos los ámbitos.
- Importancia de ser un buen ejemplo para los hijos, específicamente y para otros hombres.
- Respeto a las diferencias entre los hombres y a formas alternativas de masculinidad y expresión de género.

Obstáculos que se presentaron durante la planeación y el desarrollo de la actividad.

Durante el desarrollo de la actividad se presentó la dificultad de lograr la asistencia puntual de los participantes, esto debido a las dificultades de transporte y movilidad, así como al desarrollo de una exposición artesanal donde algunos participantes estaban trabajando.

Además de la falta de tiempo por problemas de puntualidad, la falta de un acercamiento previo a los temas de género entre los participantes generó la necesidad de dedicar más tiempo a algunas actividades, por lo que se tuvieron que realizar algunos cambios o reducir algunos momentos de la planeación para cumplir con las actividades propuestas.

Otro obstáculo identificado durante el desarrollo de las actividades fue la dificultad en las habilidades de lecto-escritura en español de algunos de los participantes dada su condición de hablantes de lenguas indígenas y bajos niveles de escolaridad.

Fortalezas detectadas.
 Las actividades y caja de herramientas retomadas de los módulos del Programa de Sensibilización para Hombres en materia de Violencia Contra las Mujeres. “Puños abiertos. Hombres Reconstruyéndose en Diálogo”, son una gran fortaleza para el taller, pues por su claridad en el diseño permiten la fácil adaptación a contextos particulares de tiempo y espacio, así como a los perfiles particulares de los participantes, en este caso hombres indígenas.

Como los mismos participantes externaron, se estuvo trabajando con hombres indígenas que tienen acercamiento con algunas organizaciones tanto comunitarias como de gobierno y que de alguna forma son líderes en sus comunidades, por lo que se trata de personas con experiencia en otras capacitaciones, lo cual es evidente en su apertura y disposición para participar.

Contar con la participación de hombres jóvenes y adultos, fue enriquecedor, ya que se estableció un dialogo directo de intercambio de opiniones y experiencias desde su propia historia de vida. Lo que además evidencia la necesidad e importancia de incidir con hombres de distintos grupos etarios.

C) Señale el número de personas beneficiadas con la ejecución de esta acción

Mujeres	0	Hombres	15	Total	15
---------	---	---------	----	-------	----

D) Indique los municipios y, en su caso, las localidades en las que se ejecutó la acción (¿dónde?)

Clave INEGI	Municipio (Nombre oficial)	Clave INEGI	Localidad (Nombre oficial)	Cruzada contra el hambre (X)	Zona prioritaria (X)
1.039	Guadalajara				

E) Señale los vínculos interinstitucionales establecidos para la consecución de esta acción (no incluir áreas de la IMEF, proveedores, ni personal del PAIMEF)

Actores estratégicos (Nombre completo de las instituciones, dependencias y organizaciones)	Instrumento/Mecanismo de coordinación	Colaboración/Aportación-Contribución ¹

F) Material Probatorio

	Entregado	Observaciones (En caso de no entregar, justificar)
Carta descriptiva en versión electrónica.	SI () NO (X)	No se realizo un material en específico, el taller fue vivencial.
Resumen curricular de la consultoría o proveedor en versión electrónica.	SI (X) NO ()	

¹ En su caso, se puede señalar si la aportación es en efectivo o en especie.

Contrato(s) realizado(s) en versión electrónica.	SI (X) NO ()	
Ejemplar del material didáctico utilizado para la capacitación en versión electrónica.	SI (X) NO ()	
Informe final cualitativo y cuantitativo que dé cuenta detallada de la acción en versión electrónica y firmado (contendrá objetivos, proceso, población beneficiada, memoria fotográfica, posicionamiento institucional sobre la pertinencia de la acción y posibles aspectos de mejora).	SI (X) NO ()	

Acción BII.2	No iniciada		En proceso Desarrolle el punto a)		Concluida Desarrolle a partir del punto b)	X
BII.2 Realizar 48 talleres de 6 horas cada uno de Cultura de la Paz y la No Violencia, dirigidos a 960 estudiantes de nivel preparatoria de la zona metropolitana de Guadalajara, con un total de 288 horas de capacitación.						
A) Detalle los avances alcanzados en el período que se reporta, en apego a los apartados 8 y 9 del Anexo 4 (presentación de proyecto): <ul style="list-style-type: none"> <i>Describe el proceso para la ejecución de la acción</i> <i>Enliste y calendarice las actividades a realizar del proyecto autorizado. En caso de haber variaciones en lo programado (cronograma), indicar las causas, describir las estrategias y, en su caso, brindar fechas de reprogramación para el cumplimiento.</i> 						
<p>Para el desarrollo de esta acción se dio la vinculación con la Mesa Interinstitucional de Prevención y Atención de Embarazo en Adolescentes, que coordina el Instituto Jalisciense de las Mujeres, gestionando la participación de las escuelas que integran dicha mesa y se realizó el cronograma de capacitación en base a los calendarios escolares. Se decidió realizar estos procesos de capacitación a través de los talleres impartidos al alumnado del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Jalisco CECyTEJ.</p> <p>La convocatoria para realizar los talleres en los bachilleratos se realizó de manera abierta a través de invitación directa al Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Jalisco CECyTE y a la Universidad del Valle de México.</p>						
B) Detalle los resultados obtenidos con la ejecución de la acción (actividades realizadas, fechas, participantes, cobertura, principales dificultades, así como las variaciones que se presentaron para su cumplimiento y, en su caso, las autorizaciones correspondientes)						

La impartición de los talleres se inició en el mes de mayo y se concluyó en el mes de septiembre de 2015, se contrato a las profesionistas Psic. Vanessa Guadalupe Rodríguez Villalpando y Psic. Fabiola Pérez Rivera, con una vigencia de 5 meses iniciando su contratación a del mes de mayo y hasta el mes de septiembre de 2015. Los talleres se desarrollaron en preparatorias ubicadas en los municipios de Tlajomulco de Zúñiga, Guadalajara, Zapopan, Tonalá, Tlaquepaque, El Salto y El Arenal, en el estado de Jalisco.

Una variación importante que resulto de acuerdo al proyecto ajustado es que se tenía programado realizar 48 talleres, mediante los cuales se capacitaría a 960 estudiantes de nivel bachillerato. De acuerdo a la petición de las autoridades de los bachilleratos de ampliar el número de talleres y a la buena disposición de las proveedoras de servicios realizaron un total de 54 talleres, de 6 horas cada uno, con un total de 324 horas. Cada taller se dividió en 3 sesiones de 2 horas cada una, capacitándose a 1,853 estudiantes en total, de los cuales 946 fueron mujeres y 907 hombres.

Beneficios obtenidos en las y los participantes.

Las nuevas acciones proyectadas en la relación de compañerismo dentro del ámbito escolar.

Una forma de expresión menos despectiva ante la realización de dinámicas con cada una/o de las/os compañeras/os de clase.

Mayor interés en la conservación del ambiente en el que puede generarse una interacción social.

Obstáculos que se presentaron durante la planeación y el desarrollo de la actividad.

Falta en la planificación de horarios exactos y grupos con los que se iba a intervenir para crear una mejor dinámica en la aceptación de los talleres.

La irregularidad en la participación de las y los jóvenes al transcurrir las sesiones, pues es significativa la diferencia del número de participantes que culminan con la capacitación y que participaron en las tres sesiones.

Asistir al desarrollo de los talleres en algunos de los planteles en los cuales no se realiza socialización del proyecto con las personas administrativas ni con el alumnado, situación que provoca confusión en la organización horaria y desconocimiento de las y los participantes sobre la importancia de su capacitación en temas de violencia y cultura de la paz.

Fortalezas detectadas.

El interés genuino que las y los participantes demuestran a través de sus participaciones, aunado a que trabajar con población joven abre el campo de oportunidades para intervenciones significativas.

El poder aportar bases de un conocimiento y así involucrarse en las conductas de una cultura posterior a la que se vive día con día.

Se puede rescatar la interacción de los jóvenes dentro de un trabajo en equipo debido a la retroalimentación en cuanto a la renovación de nuevos puntos y cuestiones de un aprendizaje de una nueva generación.

Necesidades detectadas.

La unificación de horarios en cuanto a la impartición del taller en cada grupo (si en un grupo refiere a una hora en específico los días posteriores sean en el mismo lapso para así dejar al alumnado con una ida concreta de los tiempos al asistir).

Recalendarización de grupos en los planteles, la cual se haga de manera fija y específica en cuestión de grupos y número de participantes, esto con la finalidad de puntuar las dinámicas y materiales necesarias.

La población alcanzada: que este taller sea implementado para un mayor número de grupos.

Ofrecer una atención personalizada a las y los participantes durante todo el proceso del taller a través del cual pudiera revisarse cada caso tomando en cuenta su particularidad y en base a ello otorgar un seguimiento adecuado que se encamine a formar cambios que perduren, pues de lo contrario, se atienden grupos que son numerosos en los que se pierde información importante.

C) Señale el número de personas beneficiadas con la ejecución de esta acción

Mujeres	946	Hombres	907	Total	1,853
---------	-----	---------	-----	-------	-------

D) Indique los municipios y, en su caso, las localidades en las que se ejecutó la acción (¿dónde?)

Clave INEGI	Municipio (Nombre oficial)	Clave INEGI	Localidad (Nombre oficial)	Cruzada contra el hambre (X)	Zona prioritaria (X)
1. 097	Tlajomulco de Zúñiga.				
2. 039	Guadalajara				
3. 098	Tlaquepaque				
4. 101	Tonalá				
5. 120	Zapopan				
6. 070	El Salto				
7. 009	El Arenal				

E) Señale los vínculos interinstitucionales establecidos para la consecución de esta acción (no incluir áreas de la IMEF, proveedores, ni personal del PAIMEF)

Actores estratégicos (Nombre completo de las instituciones, dependencias y organizaciones)	Instrumento/Mecanismo de coordinación	Colaboración/Aportación-Contribución ¹

F) Material Probatorio

	Entregado	Observaciones (En caso de no entregar, justificar)
Carta descriptiva en versión electrónica.	SI (X) NO ()	
Resumen curricular de la consultoría o proveedor en versión electrónica	SI (X) NO ()	
Contrato(s) realizado(s) en versión electrónica.	SI (X) NO ()	
Ejemplar del material didáctico utilizado para la capacitación en versión electrónica.	SI (X) NO ()	

¹ En su caso, se puede señalar si la aportación es en efectivo o en especie.

Informe final cualitativo y cuantitativo que dé cuenta detallada de la acción en versión electrónica y firmado (contendrá objetivos, proceso, memoria fotográfica, posicionamiento institucional sobre la pertinencia de la acción y posibles aspectos de mejora).	SI (X) NO ()	
--	-----------------	--

Acción BII.3	No iniciada		En proceso		Concluida	X
			Desarrolle el punto a)		Desarrolle a partir del punto b)	

BII.3 Realizar una Conferencia Magistral en el Marco del día internacional de la mujer y dos paneles en violencia política y económica con una duración de 5 horas dirigida a 200 personas de la ciudadanía, en Guadalajara.

A) Detalle los avances alcanzados en el período que se reporta, en apego a los apartados 8 y 9 del Anexo 4 (presentación de proyecto):

- **Describe el proceso para la ejecución de la acción**
- **Enliste y calendarice las actividades a realizar del proyecto autorizado. En caso de haber variaciones en lo programado (cronograma), indicar las causas, describir las estrategias y, en su caso, brindar fechas de reprogramación para el cumplimiento.**

La conferencia magistral y los paneles se llevaron a cabo el día 09 de marzo del 2015 en las instalaciones del Club de Industriales de Jalisco. Para el desarrollo de las actividades se contrataron los servicios profesionales de la Maestra en Pedagogía por la Universidad de Nacional Autónoma de México, Clara Scherer Castillo.

La Conferencia Magistral fue desarrollada por parte de la Mtra. Clara Scherer Castillo aproximadamente por un tiempo de 75 minutos, posteriormente ella fue la moderadora de los dos paneles que se desarrollaron y que se integraron de las siguiente manera:

Panel I

La violencia Política contra las Mujeres, retos 2015".

Integrantes

- 1.- Licda. Sofía García Mosqueda, Presidenta del Organismo Nacional de Mujeres Priístas en Jalisco.
- 2.- Mtro. Carlos Manuel Rodríguez Morales, Presidente de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral.
- 3.- Dra. Raquel Edith Partida Rocha, Presidenta de la Asociación de Mujeres Académicas de la Universidad de Guadalajara.
- 4.- Mtra. Pilar Pérez Chavira, Consejera Estatal del Partido Acción Nacional.
- 5.- Mtra. Griselda Beatriz Rangel Juárez, Consejera Electoral del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana.

Panel II

“El impacto de la violencia en el desarrollo y empoderamiento económico de las mujeres en Jalisco”

Integrantes:

- 1.- Licda. Mariza Lozano Corvera, Presidenta y fundadora de Marisa Pastelería y representante de la Cámara Nacional de Comercio CANACO.
- 2.- María de Lourdes León Madrigal, Directora General de Planeación e Innovación en representación del Secretario del Trabajo en Jalisco
- 4.- D.M. Ma. Rosario Mendoza Verduzco, Empresaria y ex presidenta de la Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco.
- 5.- Licda. Pamela Roche Denton, Presidenta de Jóvenes Empresarias Federación de Mujeres Profesionistas y de Negocios A.C. FEMAC.

El perfil de las personas que participaron en el evento y que de alguna forma fueron beneficiadas fue de funcionarias y funcionarios públicos, empresarias, estudiantes, personas integrantes de organismos de la sociedad civil, mujeres indígenas, entre otros. Su lugar de procedencia fue Guadalajara, Tlaquepaque, Tonalá, Zapopan, El Salto y Tlajomulco de Zúñiga, San Diego de Alejandría, Magdalena, Sayula, Atoyac, Lagos de Moreno, Tenamaxtlán, Tamazula, Jocotepec, Tala, Tapalpa, Villa Corona, San Marcos, Tuxpan, Mascota, Cocula, Jamay, Degollado, Ocotlán, Ixtlahuacán, Cd. Guzmán, Mezquitic y Juanacatlán.

Participaron en total 226 personas de las cuales 198 fueron mujeres y 28 hombres.

B) Detalle los resultados obtenidos con la ejecución de la acción (actividades realizadas, fechas, participantes, cobertura, principales dificultades, así como las variaciones que se presentaron para su cumplimiento y, en su caso, las autorizaciones correspondientes)

Los objetivos planteados para el desarrollo de la acción fueron alcanzados ya que se logró fomentar el análisis y diálogo involucrando a las y los actores estratégicos así como a la ciudadanía como protagonistas en la transformación de una sociedad participativa e incluyente con mayores oportunidades económicas y políticas para las mujeres. Como ya se menciono se logro contar con la participación de personas provenientes de la zona metropolitana de Guadalajara y del interior del Estado, así como de un grupo de mujeres que representaba a las comunidades indígenas de la zona de Mezquitic que además forma parte de la estrategia de la Cruzada contra el Hambre. A través de la Conferencia Magistral se expuso sobre las generalidades de la violencia contra las mujeres en el ámbito político y económico, la cual fungió como la base e introducción para la generación de un espacio para compartir desde el punto de vista de algunas y algunos expertos a través de los paneles en el tema, analizar, compartir diferentes puntos de vista, proponer que se puede hacer para avanzar en la materia e incluso se tuvo la oportunidad de escuchar el punto de vista del público participante así como algunas preguntas. Se habló sobre las construcciones sociales que posicionan a las mujeres en una situación de desigualdad en comparación de los hombres e incluso pudo analizarse como la violencia aún no es visibilizada en algunas situaciones por algunas mujeres, cuando ellas mismas son víctima de ella.

En cuanto a recomendaciones para futuras formaciones es conveniente asegurarnos de la asistencia puntual de las y los panelistas, y se considera importante la participación de una mayor cantidad de hombres ya sea como parte de los invitados generales o como invitados especiales sería fundamental para que se enriquezcan este tipo de actividades pero sobre todo para que se sensibilicen con las causas de las mujeres.

Y como comentarios y observaciones, se considera que este tipo de paneles, son importantes para la sensibilización de los sectores no solo políticos sino del ámbito empresarial, sin embargo se manifestó que en la política es en donde las mujeres son más visibilizadas en lo que a violencia se refiere.

Pronunciamento institucional, de parte del Instituto Jalisciense de las Mujeres se cree pertinente seguir con este tipo de actividades en las cuales se abren espacios de discusión y reflexión con el público. Se ve la necesidad de dar mayor difusión sobre los derechos políticos y económicos de las mujeres , puesto que la mayoría del público asistente no visibilizaba estos dos tipos de violencia pues lo veían con normalidad , incluso algunas de las panelistas no visibilizaban la violencia que viven dentro de sus hogares por dedicarse a sus empresas.

Es necesario promover este tipo de eventos con población abierta, así como acompañar este tipo de eventos con instituciones a las que la población se pueda acercar para obtener información y gestiones requeridas.

C) Señale el número de personas beneficiadas con la ejecución de esta acción

Mujeres	198	Hombres	28	Total	226
---------	-----	---------	----	-------	-----

D) Indique los municipios y, en su caso, las localidades en las que se ejecutó la acción (¿dónde?)

Clave INEGI	Municipio (Nombre oficial)	Clave INEGI	Localidad (Nombre oficial)	Cruzada contra el hambre (X)	Zona prioritaria (X)
1. 039 Guadalajara.					

E) Señale los vínculos interinstitucionales establecidos para la consecución de esta acción (no incluir áreas de la IMEF, proveedores, ni personal del PAIMEF)

Actores estratégicos (Nombre completo de las instituciones, dependencias y organizaciones)	Instrumento/Mecanismo de coordinación	Colaboración/Aportación-Contribución ¹

F) Material Probatorio

	Entregado	Observaciones (En caso de no entregar, justificar)
Esquema de trabajo del evento en versión electrónica.	SI (X) NO ()	
Resumen curricular de la consultoría o proveedor en versión electrónica.	SI (X) NO ()	
Contrato(s) realizado(s) en versión electrónica.	SI (X) NO ()	
Ejemplar del material didáctico utilizado para la capacitación en versión electrónica.	SI () NO () N/A (X)	No aplica la entrega de este material debido a que no fue un proceso de capacitación, sino, una conferencia magistral y se desarrollaron dos paneles. Lo que si se elaboro fue un tríptico informativo del cual se hace entrega.

¹ En su caso, se puede señalar si la aportación es en efectivo o en especie.

Relatoría del evento en versión electrónica.	SI (X) NO ()	
Informe final cualitativo y cuantitativo que dé cuenta detallada de la acción en versión electrónica y firmada (contendrá objetivos, proceso, memoria fotográfica, posicionamiento institucional sobre la pertinencia de la acción y posibles aspectos de mejora).	SI (X) NO ()	

Acción BII.4	No iniciada		En proceso Desarrolle el punto a)		Concluida Desarrolle a partir del punto b)	X
BII.4 Realizar un seminario sobre prevención de la violencia contra las mujeres en el marco del 25 de noviembre Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres dirigido a 120 personas de la sociedad civil organizada y población abierta con una duración de 6 horas en Guadalajara.						
A) Detalle los avances alcanzados en el período que se reporta, en apego a los apartados 8 y 9 del Anexo 4 (presentación de proyecto): <ul style="list-style-type: none"> <i>Describa el proceso para la ejecución de la acción</i> <i>Enliste y calendarice las actividades a realizar del proyecto autorizado. En caso de haber variaciones en lo programado (cronograma), indicar las causas, describir las estrategias y, en su caso, brindar fechas de reprogramación para el cumplimiento.</i> 						
De acuerdo con el Anexo 4 ésta acción darán inicio las actividades a partir del mes de octubre de 2015, por lo que ha esta fecha ya han sido realizados los términos de referencia, se está en el proceso de contratación de los servicios materiales así como del los servicios profesionales. El desarrollo de seminario se llevará a cabo el día 24 de noviembre del 2015.						
B) Detalle los resultados obtenidos con la ejecución de la acción (actividades realizadas, fechas, participantes, cobertura, principales dificultades, así como las variaciones que se presentaron para su cumplimiento y, en su caso, las autorizaciones correspondientes)						
<p>El seminario se llevo a cabo el día 24 de noviembre de 2015 en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, en las instalaciones del Hotel Holiday Inn Select. Para llevar a cabo la impartición de la Conferencia Magistral así como de un taller en el tema de Prevención de la violencia, Tarea de Tod@s!, se contrató al Instituto de Formación de Justicia y Derechos Humanos y la actividad fue desarrollada por la Dra. Patricia Olamendi Torres.</p> <p>Posteriormente los talleres se desarrollaron en dos etapas, el primero fue con la intervención del personal de SEDESOL, donde específicamente se dio a conocer a las Organizaciones de la Sociedad Civil los parámetros necesarios para ser beneficiadas con recursos financieros, que les permitan incidir y trabajar para prevenir, erradicar y tratar el tema de violencia de género.</p> <p>El ponente dio un marco general de violencia desde la perspectiva de su institución, a lo que las OSC, manifestaron sus dudas y sus observaciones respecto a las dificultades y los procesos burocráticos que impiden acceder a los programas que se les ofrecen.</p>						

Dentro de los ejes para ingresar a los proyectos, es necesario que tengan un impacto social y además que la Organización solicitante tenga trayectoria y capacidad. Destacó la importancia de orientar un proyecto a resultados y hacia impactos no solo a cumplir objetivos con productos y servicios.

Por su parte la función de esa institución será analizada cuales son los logros, esto es los resultados a corto plazo en las personas beneficiadas directa e indirectamente para cumplir los objetivos planteados.

En segundo término el Licenciado Héctor Cosío Zarate, encargado de vinculación de la Secretaria de Desarrollo e Inclusión Social, expone los referentes del Programa De Organismos y Sociedad Civil, quien otorga la posibilidad no solo de obtener recursos si no para regresar a la sociedad y que a través de estas ONG "ayuden a atacar estos problemas de carácter social".

Hallazgos: la convocatoria al Seminario por parte de las Instituciones gubernamentales, y sobre todo de las Organizaciones de la Sociedad Civil fue con el ánimo de establecer vínculos indispensables, para generar sinergias que lleven a un trabajo colaborativo, con el fin esencial de incidir en la prevención y erradicación del problema de violencia contra las mujeres.

En cuanto a los resultados efectivamente, se alcanzaron los previstos, cuantitativamente el número de personas registradas, es similar a las planeadas y cualitativamente las y los asistentes, tuvieron una participación activa durante todo el proceso, cuestionaron, abordaron y propusieron puntos de vista, tanto a la conferencista como a las y los talleristas, su participación fue activa y sus propuestas contundentes hacia el rechazo de la violencia de género contra las mujeres.

C) Señale el número de personas beneficiadas con la ejecución de esta acción

Mujeres	101	Hombres	19	Total	120
---------	-----	---------	----	-------	-----

D) Indique los municipios y, en su caso, las localidades en las que se ejecutó la acción (¿dónde?)

Clave INEGI	Municipio (Nombre oficial)	Clave INEGI	Localidad (Nombre oficial)	Cruzada contra el hambre (X)	Zona prioritaria (X)
1.039	Guadalajara				

E) Señale los vínculos interinstitucionales establecidos para la consecución de esta acción (no incluir áreas de la IMEF, proveedores, ni personal del PAIMEF)

Actores estratégicos (Nombre completo de las instituciones, dependencias y organizaciones)	Instrumento/Mecanismo de coordinación	Colaboración/Aportación-Contribución ¹

F) Material Probatorio

	Entregado	Observaciones (En caso de no entregar, justificar)
Esquema de trabajo del evento en versión electrónica.	SI (X) NO ()	
Resumen curricular de la consultoría o proveedor en versión electrónica.	SI (X) NO ()	

¹ En su caso, se puede señalar si la aportación es en efectivo o en especie.

Contrato(s) realizado(s) en versión electrónica.	SI (X) NO ()	
Ejemplar del material didáctico utilizado para la capacitación en versión electrónica.	SI (X) NO ()	
Relatoría del evento en versión electrónica.	SI (X) NO ()	
Informe final cualitativo y cuantitativo que dé cuenta detallada de la acción en versión electrónica y firmado (contendrá objetivos, proceso, memoria fotográfica, posicionamiento institucional sobre la pertinencia de la acción y posibles aspectos de mejora).	SI (X) NO ()	

VERTIENTE C: Atención especializada a las mujeres, y en su caso, a sus hijas e hijos y personas allegadas, en situación de violencia.

Acciones de la Vertiente C.- Señale el avance de las acciones de esta vertiente de acuerdo con los siguientes apartados:

Acción CI.1	No iniciada		En proceso		Concluida	X
			Desarrolle el punto a)		Desarrolle a partir del punto b)	
CI.1. Crear el Módulo Fijo (MF-CJM) del Centro de Justicia para las Mujeres adscrito a DIF Jalisco ubicado en Guadalajara a fin de garantizar la oferta de servicios a mujeres en situación de violencia, mediante la contratación de servicios profesionales.						
A) Detalle los avances alcanzados en el período que se reporta, en apego a los apartados 8 y 9 del Anexo 4 (presentación de proyecto):						
<ul style="list-style-type: none"> <i>Describa el proceso para la ejecución de la acción</i> <i>Enliste y calendarice las actividades a realizar del proyecto autorizado. En caso de haber variaciones en lo programado (cronograma), indicar las causas, describir las estrategias y, en su caso, brindar fechas de reprogramación para el cumplimiento.</i> 						
B) Detalle los resultados obtenidos con la ejecución de la acción (actividades realizadas, fechas, participantes, cobertura, principales dificultades, así como las variaciones que se presentaron para su cumplimiento y, en su caso, las autorizaciones correspondientes)						

De acuerdo al proyecto ajustado se tiene una variación respecto al periodo de contratación de las y los profesionistas que laboran en este centro, ya que de acuerdo al convenio modificatorio del acuerdo de coordinación se amplió a dos meses más el periodo para la prestación de servicios a través del módulo fijo del Centro de Justicia para las Mujeres, por lo que el periodo de contratación se dio de marzo a diciembre de 2015, por lo tanto se realizaron adendas a los contratos de prestación de servicios profesionales para ampliar la vigencia.

El Lic. Eric Alberto De Níz Morales, por motivos personales ya no firmo la adenda a su contrato por lo que este venció al mes de octubre y se contrató a la Licda. Jannette Alejandra Flores Medo, para que cubriera esa vacante por el mes de noviembre ya que a ella no le fue posible firmar contrato hasta el mes de diciembre por compromisos laborales previamente pactados, por lo que en el segundo convenio modificatorio se reorientó la economía de este recurso.

El Lic. Carlos Díaz Correa, Coordinador del Módulo y abogado, presto sus servicios hasta el mes de noviembre por motivos personales por lo que el mes de diciembre el modulo tuvo un abogado menos y quedo sin coordinación ya que por ese mes no se encontró profesionista que estuviera en posibilidades de trabajar, de igual forma se reorientó esa economía en el segundo convenio modificatorio.

Durante el periodo de octubre a diciembre de 2015, se atendieron un total de 785 mujeres a quienes se les proporcionaron 1,284 servicios.

Se atendieron a mujeres provenientes de los municipios de Guadalajara, Tala, Zapopan, Tlaquepaque, Tlajomulco de Zúñiga, El Salto, Tonalá, Tototlán, Teuchitlán, Autlán de Navarro Atotonilco El Alto, Hostotipaquillo, Ameca.

En cuanto a la escolaridad de las mujeres el 35.08 por ciento con secundaria, el 24.28 por ciento bachillerato, 17.37 por ciento primaria, un 11.80 por ciento con licenciatura, un 8.26 por ciento con carrera técnica, el 2.70 por ciento no tienen instrucción y el 0.51 por ciento tiene estudios de postgrado.

Respecto a la ocupación, se detectó que 238 mujeres son amas de casa, 328 cuentan con un trabajo remunerado, 11 son estudiantes y 16 mujeres están desempleadas.

Sobre el estado civil de las mujeres se tiene que el 54.47 por ciento con casadas y el 45.53 por ciento son mujeres solteras.

C) Señale el número de personas beneficiadas con la ejecución de esta acción

Mujeres	785	Hijas		Hijos		Personas allegadas		Total	785
---------	-----	-------	--	-------	--	--------------------	--	-------	-----

En caso de haber atendido a personas allegadas, informe sobre el vínculo o parentesco con las mujeres en situación de violencia.

D) Indique los municipios y, en su caso, las localidades en las que se ejecutó la acción (¿dónde?)

Clave INEGI	Municipio (Nombre oficial)	Clave INEGI	Localidad (Nombre oficial)	Cruzada contra el hambre (X)	Zona prioritaria (X)
1. 039 Guadalajara					

E) Señale los vínculos interinstitucionales establecidos para la consecución de esta acción (no incluir áreas de la IMEF, proveedores, ni personal del PAIMEF)

Actores estratégicos (Nombre completo de las instituciones,	Instrumento/Mecanismo de coordinación	Colaboración/Aportación-Contribución ¹
--	--	---

¹ En su caso, se puede señalar si la aportación es en efectivo o en especie.

dependencias y organizaciones)		
F) Material Probatorio	Entregado	Observaciones (En caso de no entregar, justificar)
Resumen curricular de las(os) profesionistas en versión electrónica.	SI (X) NO ()	
Contratos de las(os) profesionistas en versión electrónica.	SI (X) NO ()	
Informes trimestrales cualitativos y cuantitativos de cada profesionista en versión electrónica.	SI (X) NO ()	
Informe final cualitativo y cuantitativo que dé cuenta detallada de la acción en versión electrónica y firmado por las(os) profesionistas y por la persona responsable del proyecto PAIMEF (memoria fotográfica, posicionamiento institucional sobre la pertinencia de la acción y posibles aspectos de mejora)	SI (X) NO ()	

Acción CI.2	No iniciada		En proceso		Concluida	X
			Desarrolle el punto a)		Desarrolle a partir del punto b)	
CI.2 Fortalecer el Módulo de Orientación Itinerante de la Región Norte del Estado (MI-01-Norte) con el propósito de acercar los servicios de orientación sobre prevención y atención de la violencia contra las mujeres en los municipios de Bolaños, Chimaltitán, Huejúcar, Huejuquilla el Alto, Mezquitic, San Martín de Bolaños, Santa María de los Ángeles, Totatiche y Villa Guerrero, mediante la contratación de servicios profesionales y gastos de operación.						
A) Detalle los avances alcanzados en el período que se reporta, en apego a los apartados 8 y 9 del Anexo 4 (presentación de proyecto): <ul style="list-style-type: none"> <i>Describa el proceso para la ejecución de la acción</i> <i>Enliste y calendarice las actividades a realizar del proyecto autorizado. En caso de haber variaciones en lo programado (cronograma), indicar las causas, describir las estrategias y, en su caso, brindar fechas de reprogramación para el cumplimiento.</i> 						
B) Detalle los resultados obtenidos con la ejecución de la acción (actividades realizadas, fechas, participantes, cobertura, principales dificultades, así como las variaciones que se presentaron para su cumplimiento y, en su caso, las autorizaciones correspondientes)						

La principal variación que se tiene respecto del proyecto ajustado es que se tuvo una ampliación de presupuesto por parte de oficinas centrales y fue posible ampliar la vigencia de los contratos de prestación de las profesionistas de módulo así como del chofer, por lo que se realizaron adendas para quedar que la vigencia fuera del mes de abril al mes de noviembre de 2015.

La T.S. Verónica Márquez Ambriz, no pudo continuar prestando sus servicios profesionales por lo que se contrató a la T.S. Adriana Lorena Marentes Salvatierra.

En el mes de octubre en todo el Estado se renovaron los ayuntamientos municipales, lo que implicó cambios en la estructura municipal por lo que fue necesario realizar la presentación del módulo a las nuevas autoridades municipales así como a las titulares de las instancias municipales.

Durante los meses de octubre y noviembre el módulo proporcionó los siguientes servicios.

Se proporcionaron 82 servicios de prevención a 2518 mujeres.

Se brindaron un total de 289 servicios de atención a 139 mujeres de los cuales fueron:

139 servicios en trabajo social,

84 servicios de orientación psicológica, y

66 servicios de asesoría jurídica.

En cuanto a la escolaridad de las mujeres el 46.04 por ciento tiene primaria, el 32.37 por ciento la secundaria, el 12.23 por ciento tiene bachillerato, un 1.44 por ciento con licenciatura y el 7.91 por ciento no tienen instrucción.

Respecto a la ocupación, el 56.83 por ciento se dedica al hogar, un 21.58 por ciento tiene un trabajo remunerado y un 21.58 por ciento son estudiantes.

Sobre el estado civil de las mujeres se tiene que el 42.45 por ciento con casadas y el 57.55 por ciento son mujeres solteras.

C) Señale el número de personas beneficiadas con la ejecución de esta acción

Mujeres	2657	Hijas		Hijos		Personas allegadas		Total	2657
---------	------	-------	--	-------	--	--------------------	--	-------	------

En caso de haber atendido a personas allegadas, informe sobre el vínculo o parentesco con las mujeres en situación de violencia.

D) Indique los municipios y, en su caso, las localidades en las que se ejecutó la acción (¿dónde?)

Clave INEGI	Municipio (Nombre oficial)	Clave INEGI	Localidad (Nombre oficial)	Cruzada contra el hambre (X)	Zona prioritaria (X)
1. 019	Bolaños	0411	La Playita		
2. 019	Bolaños	0109	Tuxpan de Bolaños		
3. 025	Colotán	0001	Colotlán		
4. 031	Chimaltitlán	0066	San Juan de Potreros		

5. 031	Chimaltitlán	0069	Tepizhuac		
6. 041	Huejucar	0003	El Álamo		
7. 041	Huejucar	0019	San José de los Márquez		
8. 041	Huejucar	0022	Tlalcosahua		
9. 061	Mezquitic	0159	Ocota	X	
10. 076	San Martín de Bolaños	0001	San Martín de Bolaños		
11.115	Villa Guerrero	0001	Villa Guerrero		

E) Señale los vínculos interinstitucionales establecidos para la consecución de esta acción (no incluir áreas de la IMEF, proveedores, ni personal del PAIMEF)			
Actores estratégicos (Nombre completo de las instituciones, dependencias y organizaciones)	Instrumento/Mecanismo de coordinación	Colaboración/Aportación-Contribución ¹	
F) Material Probatorio		Entregado	Observaciones (En caso de no entregar, justificar)
Resumen curricular de las(os) profesionistas en versión electrónica.		SI (X) NO ()	
Contratos de las(os) profesionistas en versión electrónica.		SI (X) NO ()	
Programa de trabajo del MOI en versión electrónica.		SI (X) NO ()	
Informes trimestrales cualitativos y cuantitativos de cada profesionista en versión electrónica.		SI (X) NO ()	
Informe final cualitativo y cuantitativo que dé cuenta detallada de la acción en versión electrónica y firmado por las(os) profesionistas y por la persona responsable del proyecto PAIMEF (memoria fotográfica, posicionamiento institucional sobre la pertinencia de la acción y posibles aspectos de mejora)		SI (X) NO ()	

Acción Cl.3	No iniciada		En proceso		Concluida	X
			Desarrolle el punto a)		Desarrolle a partir del punto b)	

¹ En su caso, se puede señalar si la aportación es en efectivo o en especie.

Cl.3 Fortalecer el Módulo de Orientación Itinerante de la Región Altos Sur del Estado (MI-03-ALTOSSUR) con el propósito de acercar los servicios de orientación sobre prevención y atención de la violencia contra las mujeres en los municipios de Acatíc, Tepatlán de Morelos, Jalostotitlán, Jesús María, Mexicacán, San Julián, San Miguel el Alto, Valle de Guadalupe, Cañadas de Obregón, Yahualica de González Gallo y San Ignacio Cerro Gordo, mediante la contratación de servicios profesionales y gastos de operación.									
A) Detalle los avances alcanzados en el período que se reporta, en apego a los apartados 8 y 9 del Anexo 4 (presentación de proyecto): <ul style="list-style-type: none"> <i>Describe el proceso para la ejecución de la acción</i> <i>Enliste y calendarice las actividades a realizar del proyecto autorizado. En caso de haber variaciones en lo programado (cronograma), indicar las causas, describir las estrategias y, en su caso, brindar fechas de reprogramación para el cumplimiento.</i> 									
B) Detalle los resultados obtenidos con la ejecución de la acción (actividades realizadas, fechas, participantes, cobertura, principales dificultades, así como las variaciones que se presentaron para su cumplimiento y, en su caso, las autorizaciones correspondientes)									
<p>La principal variación que se tiene de acuerdo al proyecto ajustado es la ampliación de la vigencia de contratación de las y los profesionistas, esto de acuerdo al convenio modificatorio de fecha 02 de octubre de 2015. Por lo que se realizaron adendas a los contratos de profesionistas de éste módulo así como del chofer, para quedar dicha vigencia del mes de abril al mes de diciembre de 2015.</p> <p>Debido a la renovación de los ayuntamientos en todo el Estado de Jalisco, fue necesario llevar a cabo nuevamente la presentación del módulo a las nuevas autoridades de los 12 municipios que conforman la Región Altos Sur para generar nuevamente las alianzas y procesos de vinculación para la prestación de los servicios de orientación psicológica, asesoría jurídica y atención en trabajo social.</p> <p>A continuación se describen los servicios proporcionados por el módulo del periodo que comprende los meses de octubre y noviembre.</p> <p>Se proporcionaron 27 servicios de prevención a 1,323 mujeres.</p> <p>Se brindaron un total de 283 servicios de atención a 122 mujeres en situación de violencia de los cuales fueron:</p> <p>122 servicios en trabajo social,</p> <p>88 servicios de orientación psicológica, y</p> <p>73 servicios de asesoría jurídica.</p> <p>En cuanto a la escolaridad de las mujeres el 49.18 por ciento tiene primaria, el 30.3 por ciento cuenta con secundaria, el 9.84 por ciento tiene bachillerato, un 0.82 por ciento tiene con licenciatura y el 9.84 por ciento no tienen instrucción.</p> <p>Respecto a la ocupación, el 57.38 por ciento son amas de casa, un 31.97 por ciento tiene un trabajo remunerado, y un 10.66 por ciento son estudiantes.</p> <p>Sobre el estado civil de las mujeres se tiene que el 71.31 por ciento con casadas y el 28.69 por ciento son mujeres solteras.</p>									
C) Señale el número de personas beneficiadas con la ejecución de esta acción									
Mujeres	1323	Hijas		Hijos		Personas allegadas		Total	1323
En caso de haber atendido a personas allegadas, informe sobre el vínculo o parentesco con las mujeres en situación de violencia.									

D) Indique los municipios y, en su caso, las localidades en las que se ejecutó la acción (¿dónde?)					
Clave INEGI	Municipio (Nombre oficial)	Clave INEGI	Localidad (Nombre oficial)	Cruzada contra el hambre (X)	Zona prioritaria (X)
1. 002	Acatíc	0001	Acatíc		
2. 008	Arandas	0001	Arandas		
3. 117	Cañadas de Obregón	0001	Cañadas de Obregón		
4. 046	Jalostotitlán	0001	Jalostotitlán		
5. 048	Jesús María	0001	Jesús María		
6. 060	Mexxicacán	0001	Mexxicacán		
7. 125	San Ignacio Cerro Gordo	0001	San Ignacio Cerro Gordo		
8. 074	San Julián	0001	San Julián		
9. 078	San Miguel El Alto	0001	San Miguel El Alto		
10. 093	Tepatitlán de Morelos	0001	Tepatitlán de Morelos		
11. 111	Valle de Guadalupe	0001	Valle de Guadalupe		
12.118	Yahualica de González Gallo	0001	Yahualica de González Gallo		
13. 093	Tepatitlán de Morelos	0058	Capilla de Guadalupe		

E) Señale los vínculos interinstitucionales establecidos para la consecución de esta acción (no incluir áreas de la IMEF, proveedores, ni personal del PAIMEF)		
Actores estratégicos (Nombre completo de las instituciones, dependencias y organizaciones)	Instrumento/Mecanismo de coordinación	Colaboración/Aportación-Contribución ¹

F) Material Probatorio	Entregado	Observaciones (En caso de no entregar, justificar)
Resumen curricular de las(os) profesionistas en versión electrónica.	SI (X) NO ()	
Contratos de las(os) profesionistas en versión electrónica.	SI (X) NO ()	

¹ En su caso, se puede señalar si la aportación es en efectivo o en especie.

Programa de trabajo del MOI en versión electrónica.	SI (X) NO ()	
Informes trimestrales cualitativos y cuantitativos de cada profesionista en versión electrónica.	SI (X) NO ()	
Informe final cualitativo y cuantitativo que dé cuenta detallada de la acción en versión electrónica y firmado por las(os) profesionistas y por la persona responsable del proyecto PAIMEF (memoria fotográfica, posicionamiento institucional sobre la pertinencia de la acción y posibles aspectos de mejora)	SI (X) NO ()	

Acción CI.4	No iniciada		En proceso Desarrolle el punto a)	X	Concluida Desarrolle a partir del punto b)	X
CI.4 Fortalecer el Módulo de Orientación Itinerante de la Región Ciénega del Estado (MI-04-CIÉNEGA) con el propósito de acercar los servicios de orientación sobre prevención y atención de la violencia contra las mujeres en los municipios de Atotonilco el Alto, Ayotlán, Degollado, La Barca, Jamay, Ocotlán, Poncitlán, Tototlán y Zapotlán del Rey, mediante la contratación de servicios profesionales y gastos de operación.						
A) Detalle los avances alcanzados en el periodo que se reporta, en apego a los apartados 8 y 9 del Anexo 4 (presentación de proyecto): <ul style="list-style-type: none"> <i>Describe el proceso para la ejecución de la acción</i> <i>Enliste y calendarice las actividades a realizar del proyecto autorizado. En caso de haber variaciones en lo programado (cronograma), indicar las causas, describir las estrategias y, en su caso, brindar fechas de reprogramación para el cumplimiento.</i> 						
B) Detalle los resultados obtenidos con la ejecución de la acción (actividades realizadas, fechas, participantes, cobertura, principales dificultades, así como las variaciones que se presentaron para su cumplimiento y, en su caso, las autorizaciones correspondientes)						

La principal variación que se tiene respecto del proyecto ajustado es que se tuvo una ampliación de presupuesto por parte de oficinas centrales y fue posible ampliar la vigencia de los contratos de prestación de las profesionistas de módulo así como del chofer, por lo que se realizaron adendas para quedar que la vigencia fuera del mes de abril al mes de noviembre de 2015.

En el mes de octubre en todo el Estado se renovaron los ayuntamientos municipales, lo que implicó cambios en la estructura municipal por lo que fue necesario realizar la presentación del módulo a las nuevas autoridades municipales así como a las titulares de las instancias municipales.

Durante los meses de octubre y noviembre el módulo proporcionó los siguientes servicios.

Se proporcionaron 15 servicios de prevención a 548 mujeres.

Se brindaron un total de 216 servicios de atención a 94 mujeres en situación de violencia de los cuales fueron:

94 servicios en trabajo social,

66 servicios de orientación psicológica, y

56 servicios de asesoría jurídica.

En cuanto a la escolaridad de las mujeres el 57.45 por ciento tiene primaria, el 29.79 por ciento cuenta con secundaria, el 5.32 por ciento tiene bachillerato, un 1.06 por ciento cuenta con licenciatura y 6.38 por ciento por ciento no tienen instrucción.

Respecto a la ocupación, el 79.79 por ciento son amas de casa y un 20.21 tiene trabajo remunerado.

Sobre el estado civil de las mujeres se tiene que el 72.34 por ciento con casadas y el 27.66 por ciento son mujeres solteras.

C) Señale el número de personas beneficiadas con la ejecución de esta acción

Mujeres	548	Hijas		Hijos		Personas allegadas		Total	548
---------	-----	-------	--	-------	--	--------------------	--	-------	-----

En caso de haber atendido a personas allegadas, informe sobre el vínculo o parentesco con las mujeres en situación de violencia.

D) Indique los municipios y, en su caso, las localidades en las que se ejecutó la acción (¿dónde?)

Clave INEGI	Municipio (Nombre oficial)	Clave INEGI	Localidad (Nombre oficial)	Cruzada contra el hambre (X)	Zona prioritaria (X)
1. 018	La Barca	0023	El Loreto Occidental		
2.063	Colotlán	0028	San Martín de Zula		
3. 066	Poncitlán	0011	Cuitzeo		
4.066	Poncitlán	0031	San Pedro Itzicán		
5. 066	Poncitlán	0001	Poncitlán		

6. 123	Zapotlán del Rey	0001	Zapotlán del Rey		
7. 123	Zapotlán del Rey	0003	Ahuatlán		
8.123	Zapotlán del Rey	0029	Otatlán		

E) Señale los vínculos interinstitucionales establecidos para la consecución de esta acción (no incluir áreas de la IMEF, proveedores, ni personal del PAIMEF)

Actores estratégicos (Nombre completo de las instituciones, dependencias y organizaciones)	Instrumento/Mecanismo de coordinación	Colaboración/Aportación-Contribución ¹

F) Material Probatorio	Entregado	Observaciones (En caso de no entregar, justificar)
Resumen curricular de las(os) profesionistas en versión electrónica. Programa de trabajo del MOI en versión electrónica.	SI (X) NO ()	
Contratos de las(os) profesionistas en versión electrónica. Informes trimestrales cualitativos y cuantitativos de cada profesionista en versión electrónica.	SI (X) NO ()	
Programa de trabajo del MOI en versión electrónica.	SI (X) NO ()	
Informes trimestrales cualitativos y cuantitativos de cada profesionista en versión electrónica.	SI (X) NO ()	
Informe final cualitativo y cuantitativo que dé cuenta detallada de la acción en versión electrónica y firmado por las(os) profesionistas y por la persona responsable del proyecto PAIMEF (memoria fotográfica, posicionamiento institucional sobre la pertinencia de la acción y posibles aspectos de mejora)	SI (X) NO ()	

Acción CI.5	No iniciada		En proceso	X	Concluida	X
			Desarrolle el punto a)		Desarrolle a partir del punto b)	
CI.5 Fortalecer el Módulo de Orientación Itinerante de la Región Sur del Estado (MI-06-REGIÓN SUR) con el propósito de acercar los servicios de orientación sobre prevención y atención de la violencia contra las mujeres en los municipios de Pihuamo, San Gabriel, Tamazula de Gordiano, Tecalitlán, Jilotlán de los Dolores, Zapotiltic, Tolimán, Tonila, Zapotitlán de Vadillo, Tuxpán, Zapotlán el Grande y Gómez Farías, mediante la contratación de servicios profesionales y gastos de operación.						

¹ En su caso, se puede señalar si la aportación es en efectivo o en especie.

A) Detalle los avances alcanzados en el período que se reporta, en apego a los apartados 8 y 9 del Anexo 4 (presentación de proyecto): <ul style="list-style-type: none"> • <i>Describe el proceso para la ejecución de la acción</i> • <i>Enliste y calendarice las actividades a realizar del proyecto autorizado. En caso de haber variaciones en lo programado (cronograma), indicar las causas, describir las estrategias y, en su caso, brindar fechas de reprogramación para el cumplimiento.</i> 									
B) Detalle los resultados obtenidos con la ejecución de la acción (actividades realizadas, fechas, participantes, cobertura, principales dificultades, así como las variaciones que se presentaron para su cumplimiento y, en su caso, las autorizaciones correspondientes)									
<p>La principal variación que se tiene de acuerdo al proyecto ajustado es la ampliación de la vigencia de contratación de las y los profesionistas, esto de acuerdo al convenio modificatorio de fecha 02 de octubre de 2015. Por lo que se realizaron adendas a los contratos de profesionistas de éste módulo así como del chofer, para quedar dicha vigencia del mes de abril al mes de diciembre de 2015.</p> <p>Debido a la renovación de los ayuntamientos en todo el Estado de Jalisco, fue necesario llevar a cabo nuevamente la presentación del módulo a las nuevas autoridades de los 12 municipios que conforman la Región Altos Sur para generar nuevamente las alianzas y procesos de vinculación para la prestación de los servicios de orientación psicológica, asesoría jurídica y atención en trabajo social.</p> <p>Del mes de octubre y noviembre el módulo proporciono los siguientes servicios:</p> <p>Se proporcionaron 13 servicios de prevención a 411 mujeres.</p> <p>Se brindaron un total de 162 servicios de atención a 81 mujeres en situación de violencia de los cuales fueron:</p> <p>81 servicios en trabajo social,</p> <p>40 servicios de orientación psicológica, y</p> <p>41 servicios de asesoría jurídica.</p> <p>En cuanto a la escolaridad de las mujeres el 32.10 por ciento tiene primaria, el 44.44 por ciento cuenta con secundaria, el 17.28 por ciento tiene bachillerato, un 1.23 por ciento tiene carrera técnica, y 4.94 por ciento por ciento no tienen instrucción.</p> <p>Respecto a la ocupación, el 62.96 por ciento son amas de casa, un 33.33 tiene trabajo remunerado, un 2.47 por ciento son estudiantes y 1.23 desempleada.</p> <p>Sobre el estado civil de las mujeres se tiene que el 59.26 por ciento con casadas y el 40.74 por ciento son mujeres solteras.</p>									
C) Señale el número de personas beneficiadas con la ejecución de esta acción									
Mujeres	81	Hijas		Hijos		Personas allegadas		Total	411
En caso de haber atendido a personas allegadas, informe sobre el vínculo o parentesco con las mujeres en situación de violencia.									
D) Indique los municipios y, en su caso, las localidades en las que se ejecutó la acción (¿dónde?)									

Clave INEGI	Municipio (Nombre oficial)	Clave INEGI	Localidad (Nombre oficial)	Cruzada contra el hambre (X)	Zona prioritaria (X)
1.079	Gómez Farias				
2.113	San Gabriel				
3. 085	Tamazula de Gordiano				
4.099	Tolimán				
6. 108	Tuxpan				
7. 121	Zapotiltic				
10. 023	Zapotlán El Grande	0001	Cd. Guzmán		

E) Señale los vínculos interinstitucionales establecidos para la consecución de esta acción (no incluir áreas de la IMEF, proveedores, ni personal del PAIMEF)		
Actores estratégicos (Nombre completo de las instituciones, dependencias y organizaciones)	Instrumento/Mecanismo de coordinación	Colaboración/Aportación-Contribución ¹
F) Material Probatorio		Entregado
Resumen curricular de las(os) profesionistas en versión electrónica.		SI (X) NO ()
Contratos de las(os) profesionistas en versión electrónica. Informes trimestrales cualitativos y cuantitativos de cada profesionista en versión electrónica.		SI (X) NO ()
Programa de trabajo del MOI en versión electrónica.		SI (X) NO ()
Informes trimestrales cualitativos y cuantitativos de cada profesionista en versión electrónica.		SI (X) NO ()
Informe final cualitativo y cuantitativo que dé cuenta detallada de la acción en versión electrónica y firmado por las(os) profesionistas y por la persona responsable del proyecto PAIMEF (memoria fotográfica, posicionamiento institucional sobre la pertinencia de la acción y posibles aspectos de mejora)		SI (X) NO ()

¹ En su caso, se puede señalar si la aportación es en efectivo o en especie.

Acción Cl.6	No iniciada		En proceso Desarrolle el punto a)		Concluida Desarrolle a partir del punto b)	X																				
Cl.6 Creación del Módulo de Orientación Itinerante de la Región Altos Norte del Estado MI-02-ALTOSNORTE con el propósito de acercar los servicios de orientación sobre prevención y atención de la violencia contra las mujeres en los municipios de Encarnación de Díaz, Lagos de Moreno, Ojuelos de Jalisco, San Juan de los Lagos, Teocaltiche, Unión de San Antonio, San Diego de Alejandría y Villa Hidalgo, mediante la contratación de servicios profesionales y gastos de operación.																										
A) Detalle los avances alcanzados en el período que se reporta, en apego a los apartados 8 y 9 del Anexo 4 (presentación de proyecto): <ul style="list-style-type: none"> • Describe el proceso para la ejecución de la acción • Enliste y calendarice las actividades a realizar del proyecto autorizado. En caso de haber variaciones en lo programado (cronograma), indicar las causas, describir las estrategias y, en su caso, brindar fechas de reprogramación para el cumplimiento. 																										
B) Detalle los resultados obtenidos con la ejecución de la acción (actividades realizadas, fechas, participantes, cobertura, principales dificultades, así como las variaciones que se presentaron para su cumplimiento y, en su caso, las autorizaciones correspondientes) <p>La principal variación que se tiene respecto del proyecto ajustado es que se tuvo una ampliación de presupuesto por parte de oficinas centrales y fue posible ampliar la vigencia de los contratos de prestación de las profesionistas de módulo así como del chofer, por lo que se realizaron adendas para quedar que la vigencia fuera del mes de mayo al mes de noviembre de 2015.</p> <p>En el mes de octubre en todo el Estado se renovaron los ayuntamientos municipales, lo que implicó cambios en la estructura municipal por lo que fue necesario realizar la presentación del módulo a las nuevas autoridades municipales así como a las titulares de las instancias municipales.</p> <p>El Lic. José Antonio Andrade Castillo no le fue posible continuar prestando los servicios jurídicos en el módulo por cuestiones personales, por ello se contrato a la Licda. Rocío Selene Rincón Arellano.</p> <p>Durante octubre y noviembre el módulo proporcionó 27 servicios de prevención a 1,372 mujeres.</p> <p>Se brindaron un total de 123 servicios de atención a 120 mujeres en situación de violencia de los cuales fueron:</p> <p>120 servicios en trabajo social,</p> <p>74 servicios de orientación psicológica, y</p> <p>60 servicios de asesoría jurídica.</p> <p>En cuanto a la escolaridad de las mujeres el 46.34 por ciento tiene primaria, el 38.21 por ciento cuenta con secundaria, el 5.69 por ciento tiene bachillerato, un 1.63 por ciento tiene carrera técnica, un 3.25 por ciento cuenta con licenciatura y 4.88 por ciento por ciento no tienen instrucción.</p> <p>Respecto a la ocupación, el 65.04 por ciento son amas de casa, un 30.89 tiene trabajo remunerado, un 3.25 por ciento son estudiantes y un 0.81 por ciento están desempleadas.</p> <p>Sobre el estado civil de las mujeres se tiene que el 73.98 por ciento son casadas y el 26.02 por ciento son mujeres solteras.</p>																										
C) Señale el número de personas beneficiadas con la ejecución de esta acción <table border="1"> <thead> <tr> <th>Mujeres</th> <th>120</th> <th>Hijas</th> <th></th> <th>Hijos</th> <th></th> <th>Personas allegadas</th> <th></th> <th>Total</th> <th>1,372</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="10">En caso de haber atendido a personas allegadas, informe sobre el vínculo o parentesco con las mujeres en situación de violencia.</td> </tr> </tbody> </table>							Mujeres	120	Hijas		Hijos		Personas allegadas		Total	1,372	En caso de haber atendido a personas allegadas, informe sobre el vínculo o parentesco con las mujeres en situación de violencia.									
Mujeres	120	Hijas		Hijos		Personas allegadas		Total	1,372																	
En caso de haber atendido a personas allegadas, informe sobre el vínculo o parentesco con las mujeres en situación de violencia.																										

D) Indique los municipios y, en su caso, las localidades en las que se ejecutó la acción (¿dónde?)					
Clave INEGI	Municipio (Nombre oficial)	Clave INEGI	Localidad (Nombre oficial)	Cruzada contra el hambre (X)	Zona prioritaria (X)
1.035	Encarnación de Díaz	0104	Las Güeras		
2.035	Encarnación de Díaz	0300	La Trinidad		
3.035	Encarnación de Díaz	0449	Las Pilas de Arriba		
4.053	Lagos de Moreno	0344	Granadillas		
5.053	Lagos de Moreno	0110	La Ladera		
6.053	Lagos de Moreno	0177	Portezuelo González		
7.064	Ojuelos de Jalisco	0001	Ojuelos de Jalisco		
8.073	San Diego de Alejandría	0001	San Diego de Alejandría		
9.073	San Diego de Alejandría	0015	Casa Blancas		
10. 073	San Juan de los Lagos	0001	San Juan de los Lagos		
11. 091	Teotatiche	0141	El Soyatal		
12. 091	Teotatiche	0071	Mechoacanejo		
13.109	Unión de San Antonio	0001	Unión de San Antonio		
14.109	Unión de San Antonio	0102	San José de las Palmas		
15.109	Unión de San Antonio	0011	San José del Caliche		
16.109	Unión de San Antonio	0046	Lomas de Santa Gertrudis		
E) Señale los vínculos interinstitucionales establecidos para la consecución de esta acción (no incluir áreas de la IMEF, proveedores, ni personal del PAIMEF)					
Actores estratégicos (Nombre completo de las instituciones, dependencias y organizaciones)	Instrumento/Mecanismo de coordinación	Colaboración/Aportación-Contribución¹			
F) Material Probatorio		Entregado	Observaciones (En caso de no entregar, justificar)		

¹ En su caso, se puede señalar si la aportación es en efectivo o en especie.

Resumen curricular de las(os) profesionistas en versión electrónica.	SI (X) NO ()	
Contratos de las(os) profesionistas en versión electrónica.	SI (X) NO ()	No se observa este material
Programa de trabajo del MOI en versión electrónica.	SI (X) NO ()	
Informes trimestrales cualitativos y cuantitativos de cada profesionista en versión electrónica.	SI (X) NO ()	
Informe final cualitativo y cuantitativo que dé cuenta detallada de la acción en versión electrónica y firmado por las(os) profesionistas y por la persona responsable del proyecto PAIMEF (memoria fotográfica, posicionamiento institucional sobre la pertinencia de la acción y posibles aspectos de mejora)	SI (X) NO ()	

Acción CI.7	No iniciada		En proceso	X	Concluida	X
			Desarrolle el punto a)		Desarrolle a partir del punto b)	
CI.7 Creación del Módulo de Orientación Itinerante de la Región Sureste del Estado MI-05-SURESTE con el propósito de acercar los servicios de orientación sobre prevención y atención de la violencia contra las mujeres en los municipios Chapala, Concepción de Buenos Aires, Jocotepec, La Manzanilla de la Paz, Santa María del Oro, Mazamitla, Tizapan El Alto, Tuxcueca, Valle de Juárez y Quitupan, mediante la contratación de servicios profesionales y gastos de operación.						
A) Detalle los avances alcanzados en el período que se reporta, en apego a los apartados 8 y 9 del Anexo 4 (presentación de proyecto): <ul style="list-style-type: none"> <i>Describe el proceso para la ejecución de la acción</i> <i>Enliste y calendarice las actividades a realizar del proyecto autorizado. En caso de haber variaciones en lo programado (cronograma), indicar las causas, describir las estrategias y, en su caso, brindar fechas de reprogramación para el cumplimiento.</i> 						
B) Detalle los resultados obtenidos con la ejecución de la acción (actividades realizadas, fechas, participantes, cobertura, principales dificultades, así como las variaciones que se presentaron para su cumplimiento y, en su caso, las autorizaciones correspondientes)						

La principal variación que se tiene respecto del proyecto ajustado es que se tuvo una ampliación de presupuesto por parte de oficinas centrales y fue posible ampliar la vigencia de los contratos de prestación de las profesionistas de módulo así como del chofer, por lo que se realizaron adendas para quedar que la vigencia fuera del mes de mayo al mes de noviembre de 2015.

En el mes de octubre en todo el Estado se renovaron los ayuntamientos municipales, lo que implicó cambios en la estructura municipal por lo que fue necesario realizar la presentación del módulo a las nuevas autoridades municipales así como a las titulares de las instancias municipales.

En los meses de octubre y noviembre el módulo proporcionó los siguientes servicios.

Se proporcionaron 23 servicios de prevención a 554 mujeres.

Se brindaron un total de 238 servicios de atención a 105 mujeres en situación de violencia de los cuales fueron:

105 servicios en trabajo social,
68 servicios de orientación psicológica, y
65 servicios de asesoría jurídica.

En cuanto a la escolaridad de las mujeres el 44.76 por ciento tiene primaria, el 43.81 por ciento cuenta con secundaria, el 3.81 por ciento tiene bachillerato, un 0.95 por ciento cuenta con licenciatura y 6.67 por ciento por ciento no tienen instrucción.

Respecto a la ocupación, el 67.62 por ciento son amas de casa, un 18.10 tiene trabajo remunerado y un 14.29 por ciento son estudiantes.

Sobre el estado civil de las mujeres se tiene que el 56.19 por ciento con casadas y el 43.81 por ciento son mujeres solteras.

C) Señale el número de personas beneficiadas con la ejecución de esta acción

Mujeres	105	Hijas		Hijos		Personas allegadas		Total	554
---------	-----	-------	--	-------	--	--------------------	--	-------	-----

En caso de haber atendido a personas allegadas, informe sobre el vínculo o parentesco con las mujeres en situación de violencia.

D) Indique los municipios y, en su caso, las localidades en las que se ejecutó la acción (¿dónde?)

Clave INEGI	Municipio (Nombre oficial)	Clave INEGI	Localidad (Nombre oficial)	Cruzada contra el hambre (X)	Zona prioritaria (X)
1.050	Jocotepec	0004	El Molino		
2.050	Jocotepec	0001	Cabecera		
3.050	Jocotepec	0002	Chatepec		
4.026	Concepción de Buenos Aires	0001	Concepción de Buenos Aires		
5.107	Tuxcuenca				
6.107	Tuxcuenca	0008	San Luis Soyatlán		
7.107	Tuxcuenca	0002	Las Cebollas		
8.002	Chapala				

E) Señale los vínculos interinstitucionales establecidos para la consecución de esta acción (no incluir áreas de la IMEF, proveedores, ni personal del PAIMEF)			
Actores estratégicos (Nombre completo de las instituciones, dependencias y organizaciones)	Instrumento/Mecanismo de coordinación	Colaboración/Aportación-Contribución ¹	
F) Material Probatorio	Entregado	Observaciones (En caso de no entregar, justificar)	
Resumen curricular de las(os) profesionistas en versión electrónica.	SI (X) NO ()		
Contratos de las(os) profesionistas en versión electrónica. Informes trimestrales cualitativos y cuantitativos de cada profesionista en versión electrónica.	SI (X) NO ()		
Programa de trabajo del MOI en versión electrónica.	SI (X) NO ()		
Informes trimestrales cualitativos y cuantitativos de cada profesionista en versión electrónica.	SI (X) NO ()		
Informe final cualitativo y cuantitativo que dé cuenta detallada de la acción en versión electrónica y firmado por las(os) profesionistas y por la persona responsable del proyecto PAIMEF (memoria fotográfica, posicionamiento institucional sobre la pertinencia de la acción y posibles aspectos de mejora)	SI (X) NO ()		

Acción CI.8	No iniciada		En proceso Desarrolle el punto a)		Concluida Desarrolle a partir del punto b)	X
CI.8. Creación del Módulo de Orientación Itinerante de la Región Costa-Sierra Occidental del Estado MI-09-COSTA-SIERRAOCCIDENTAL con el propósito de acercar los servicios de orientación sobre prevención y atención de la violencia contra las mujeres en los municipios Cabo Corrientes, Puerto Vallarta, Atenguillo, Guachinango, Mascota, Mixtlán, San Sebastián del Oeste Y Talpa de Allende, mediante la contratación de servicios profesionales y gastos de operación.						
A) Detalle los avances alcanzados en el período que se reporta, en apego a los apartados 8 y 9 del Anexo 4 (presentación de proyecto):						
<ul style="list-style-type: none"> • Describa el proceso para la ejecución de la acción • Enliste y calendarice las actividades a realizar del proyecto autorizado. En caso de haber variaciones en lo programado (cronograma), indicar las causas, describir las estrategias y, en su caso, brindar fechas de reprogramación para el cumplimiento. 						

¹ En su caso, se puede señalar si la aportación es en efectivo o en especie.

B) Detalle los resultados obtenidos con la ejecución de la acción (actividades realizadas, fechas, participantes, cobertura, principales dificultades, así como las variaciones que se presentaron para su cumplimiento y, en su caso, las autorizaciones correspondientes)									
<p>La principal variación que se tiene respecto del proyecto ajustado es que se tuvo una ampliación de presupuesto por parte de oficinas centrales y fue posible ampliar la vigencia de los contratos de prestación de las profesionistas de módulo así como del chofer, por lo que se realizaron adendas para quedar que la vigencia fuera del mes de mayo al mes de noviembre de 2015.</p> <p>En el mes de octubre en todo el Estado se renovaron los ayuntamientos municipales, lo que implicó cambios en la estructura municipal por lo que fue necesario realizar la presentación del módulo a las nuevas autoridades municipales así como a las titulares de las instancias municipales.</p> <p>El Psic. César Espinoza Ochoa no pudo continuar con la relación contractual por lo que se contrataron los servicios profesionales del Psic. José Antonio García Vázquez.</p> <p>De los meses de octubre y noviembre se reposta que el módulo proporcione los siguientes servicios:</p> <p>Se proporcionaron 07 servicios de prevención a 332 mujeres.</p> <p>Se brindaron un total de 190 servicios de atención a 76 mujeres en situación de violencia de los cuales fueron:</p> <p>76 servicios en trabajo social,</p> <p>56 servicios de orientación psicológica, y</p> <p>58 servicios de asesoría jurídica.</p> <p>En cuanto a la escolaridad de las mujeres el 26.32 por ciento tiene primaria, el 57.89 por ciento cuenta con secundaria, el 5.26 por ciento tiene bachillerato y 10.53 por ciento por ciento no tienen instrucción.</p> <p>Respecto a la ocupación, el 81.58 por ciento son amas de casa y un 18.42 por ciento tiene trabajo remunerado.</p> <p>Sobre el estado civil de las mujeres se tiene que el 64.47 por ciento con casadas y el 35.53 por ciento son mujeres solteras.</p>									
C) Señale el número de personas beneficiadas con la ejecución de esta acción									
Mujeres	76	Hijas		Hijos		Personas allegadas		Total	332
En caso de haber atendido a personas allegadas, informe sobre el vínculo o parentesco con las mujeres en situación de violencia.									
D) Indique los municipios y, en su caso, las localidades en las que se ejecutó la acción (¿dónde?)									
Clave INEGI	Municipio (Nombre oficial)	Clave INEGI	Localidad (Nombre oficial)	Cruzada contra el hambre (X)	Zona prioritaria (X)				
1.012	Atenguillo								
2.012	Atenguillo	0074	Los Volcanes						
3.020	Cabo Corrientes								
4.056	Puerto Vallarta								
5.084	Talpa de Allende	0249	Los Zapotes						
6.084	Talpa de Allende	0033	La Cañada						

E) Señale los vínculos interinstitucionales establecidos para la consecución de esta acción (no incluir áreas de la IMEF, proveedores, ni personal del PAIMEF)			
Actores estratégicos (Nombre completo de las instituciones, dependencias y organizaciones)	Instrumento/Mecanismo de coordinación	Colaboración/Aportación-Contribución¹	
F) Material Probatorio		Entregado	Observaciones (En caso de no entregar, justificar)
Resumen curricular de las(os) profesionistas en versión electrónica.		SI (X) NO ()	
Contratos de las(os) profesionistas en versión electrónica.		SI (X) NO ()	
Programa de trabajo del MOI en versión electrónica.		SI (X) NO ()	
Informes trimestrales cualitativos y cuantitativos de cada profesionista en versión electrónica.		SI (X) NO ()	
Informe final cualitativo y cuantitativo que dé cuenta detallada de la acción en versión electrónica y firmado por las(os) profesionistas y por la persona responsable del proyecto PAIMEF (memoria fotográfica, posicionamiento institucional sobre la pertinencia de la acción y posibles aspectos de mejora)		SI (X) NO ()	

Acción CI.9	No iniciada		En proceso Desarrolle el punto a)		Concluida Desarrolle a partir del punto b)	X
CI.9. Creación del Módulo de Orientación Itinerante de la Región Valles del Estado MI-10-VALLES con el propósito de acercar los servicios de orientación sobre prevención y atención de la violencia contra las mujeres en los municipios Ahualulco de Mercado, Amatitán, Ameca, San Juanito de Escobedo, El Arenal, Cocula, Etzatlán, Hostotipaquillo, Magdalena, San Marcos, Tala, Tequila, Teuchitlán, mediante la contratación de servicios profesionales y gastos de operación..						
A) Detalle los avances alcanzados en el período que se reporta, en apego a los apartados 8 y 9 del Anexo 4 (presentación de proyecto):						
<ul style="list-style-type: none"> Describe el proceso para la ejecución de la acción Enliste y calendarice las actividades a realizar del proyecto autorizado. En caso de haber variaciones en lo programado (cronograma), indicar las causas, describir las estrategias y, en su caso, brindar fechas de reprogramación para el cumplimiento. 						
) Detalle los resultados obtenidos con la ejecución de la acción (actividades realizadas, fechas, participantes, cobertura, principales dificultades, así como las variaciones que se presentaron para su cumplimiento y, en su caso, las autorizaciones correspondientes)						

¹ En su caso, se puede señalar si la aportación es en efectivo o en especie.

La principal variación que se tiene respecto del proyecto ajustado es que se tuvo una ampliación de presupuesto por parte de oficinas centrales y fue posible ampliar la vigencia de los contratos de prestación de las profesionistas de módulo así como del chofer, por lo que se realizaron adendas para quedar que la vigencia fuera del mes de mayo al mes de noviembre de 2015.

En el mes de octubre en todo el Estado se renovaron los ayuntamientos municipales, lo que implicó cambios en la estructura municipal por lo que fue necesario realizar la presentación del módulo a las nuevas autoridades municipales así como a las titulares de las instancias municipales.

En los meses de octubre y noviembre el módulo proporcionó los siguientes servicios.

Se proporcionaron 28 servicios de prevención a 1,456 mujeres.

Se brindaron un total de 427 servicios de atención a 195 mujeres en situación de violencia de los cuales fueron:

195 servicios en trabajo social,

130 servicios de orientación psicológica, y

102 servicios de asesoría jurídica.

En cuanto a la escolaridad de las mujeres el 28.65 por ciento tiene primaria, el 53.65 por ciento cuenta con secundaria, el 12.50 por ciento tiene bachillerato, un 1.04 por ciento cuenta con carrera técnica, un 1.56 por ciento tiene licenciatura y un 2.60 por ciento no tienen instrucción.

Respecto a la ocupación, el 69.27 por ciento son amas de casa, un 23.44 por ciento tiene trabajo remunerado y 7.29 por ciento son estudiantes.

Sobre el estado civil de las mujeres se tiene que el 64.06 por ciento con casadas y el 35.94 por ciento son mujeres solteras.

C) Señale el número de personas beneficiadas con la ejecución de esta acción

Mujeres	195	Hijas		Hijos		Personas allegadas		Total	1,456
---------	-----	-------	--	-------	--	--------------------	--	-------	-------

En caso de haber atendido a personas allegadas, informe sobre el vínculo o parentesco con las mujeres en situación de violencia.

D) Indique los municipios y, en su caso, las localidades en las que se ejecutó la acción (¿dónde?)

Clave INEGI	Municipio (Nombre oficial)	Clave INEGI	Localidad (Nombre oficial)	Cruzada contra el hambre (X)	Zona prioritaria (X)
1.006	Ameca				
2.003	Ahualulco de Mercado				
3.003	Ahualulco de Mercado	0002	La Ciénega		
4.003	Ahualulco de Mercado	0004	El Carmen		
5.036	Etzatlán				
6.094	Tequila				

7.094	Tequila	0144	Santa Teresa		
8.003	Tala				
9.045	Teuchitlán				
10. 094	San Marcos				
11. 007	San Juanito de Escobedo				
12. 055	Magdalena				
13.005	Amatitán	0031	Santiaguito		
14.040	Hostotipaquillo	0074	Sayulimita		
15.040	Hostotipaquillo	0025	La Estanzuela		
16.040	Hostotipaquillo	0067	San Antonio		

E) Señale los vínculos interinstitucionales establecidos para la consecución de esta acción (no incluir áreas de la IMEF, proveedores, ni personal del PAIMEF)

Actores estratégicos (Nombre completo de las instituciones, dependencias y organizaciones)	Instrumento/Mecanismo de coordinación	Colaboración/Aportación-Contribución ¹

F) Material Probatorio

	Entregado	Observaciones (En caso de no entregar, justificar)
Resumen curricular de las(os) profesionistas en versión electrónica. Programa de trabajo del MOI en versión electrónica.	SI (X) NO ()	
Contratos de las(os) profesionistas en versión electrónica. Informes trimestrales cualitativos y cuantitativos de cada profesionista en versión electrónica.	SI (X) NO ()	
Programa de trabajo del MOI en versión electrónica.	SI (X) NO ()	
Informes trimestrales cualitativos y cuantitativos de cada profesionista en versión electrónica.	SI (X) NO ()	
Informe final cualitativo y cuantitativo que dé cuenta detallada de la acción en versión electrónica y firmado por las(os) profesionistas y por la persona responsable del proyecto PAIMEF (memoria fotográfica, posicionamiento institucional sobre la pertinencia de la acción y posibles aspectos de mejora)	SI (X) NO ()	

¹ En su caso, se puede señalar si la aportación es en efectivo o en especie.

Acción CI.10	No iniciada		En proceso	X	Concluida	X			
			Desarrolle el punto a)		Desarrolle a partir del punto b)				
CI.10 CAMHHET. Fortalecer al Centro de Atención para las Mujeres sus Hijas e Hijos Estancia Temporal, CAMHHET adscrito al DIF Estatal ubicado en Guadalajara, con el propósito de brindar protección y alojamiento, así como servicios de atención a mujeres en situación de violencia extrema y, en su caso, a sus hijas e hijos, mediante la contratación de servicios profesionales.									
A) Detalle los avances alcanzados en el período que se reporta, en apego a los apartados 8 y 9 del Anexo 4 (presentación de proyecto): <ul style="list-style-type: none"> <i>Describa el proceso para la ejecución de la acción</i> <i>Enliste y calendarice las actividades a realizar del proyecto autorizado. En caso de haber variaciones en lo programado (cronograma), indicar las causas, describir las estrategias y, en su caso, brindar fechas de reprogramación para el cumplimiento.</i> 									
B) Detalle los resultados obtenidos con la ejecución de la acción (actividades realizadas, fechas, participantes, cobertura, principales dificultades, así como las variaciones que se presentaron para su cumplimiento y, en su caso, las autorizaciones correspondientes)									
<p>A partir del mes de octubre el DIF Jalisco asumió el pago de los servicios profesionales de la Lic. Ángela González Macías quien fungió a través del PAIMEF como abogada del CAMHHET y Coordinadora del Módulo, razón por la cual se termino la relación contractual en el mes de agosto.</p> <p>Del periodo que se informa que comprende los meses de octubre y noviembre de 2015, se brindaron 635 servicios a 20 mujeres y 17 niñas y niños en las siguientes áreas:</p> <p>Trabajo Social: 10 canalizaciones, 338 gestorías de servicios, 5 entrevistas de valoración y 29 seguimientos a casos.</p> <p>Psicología: 13 intervenciones en crisis, 1 entrevistas de primera vez, 77 atenciones individuales, 50 atenciones grupales, 1 acompañamiento en proceso jurídico y 29 atenciones a niñas y niños.</p> <p>Jurídico: 71 asesorías jurídicas, 6 acompañamientos legales.</p>									
C) Señale el número de personas beneficiadas con la ejecución de esta acción									
Mujeres	20	Hijas	10	Hijos	7	Personas allegadas		Total	37
En caso de haber atendido a personas allegadas, informe sobre el vínculo o parentesco con las mujeres en situación de violencia.									
80 grupos psicoterapéuticos de mujeres, en los que se incluía a sus hijas e hijos niñas y niños									
D) Indique los municipios y, en su caso, las localidades en las que se ejecutó la acción (¿dónde?)									
Clave INEGI	Municipio (Nombre oficial)	Clave INEGI	Localidad (Nombre oficial)	Cruzada contra el hambre (X)	Zona prioritaria (X)				
1. 097	Tlajomulco de Zúñiga								

E) Señale los vínculos interinstitucionales establecidos para la consecución de esta acción (no incluir áreas de la IMEF, proveedores, ni personal del PAIMEF)		
Actores estratégicos (Nombre completo de las instituciones, dependencias y organizaciones)	Instrumento/Mecanismo de coordinación	Colaboración/Aportación-Contribución ¹
F) Material Probatorio		Entregado
Resumen curricular de las(os) profesionistas en versión electrónica.		SI (X) NO ()
Contratos de las(os) profesionistas en versión electrónica.		SI (X) NO ()
Programa de trabajo del MOI en versión electrónica.		SI (X) NO ()
Informes trimestrales cualitativos y cuantitativos de cada profesionista en versión electrónica.		SI (X) NO ()
Informe final cualitativo y cuantitativo que dé cuenta detallada de la acción en versión electrónica y firmado por las(os) profesionistas y por la persona responsable del proyecto PAIMEF (memoria fotográfica, posicionamiento institucional sobre la pertinencia de la acción y posibles aspectos de mejora)		SI (X) NO ()

Acción CV.1	No iniciada		En proceso Desarrolle el punto a)		Concluida Desarrolle a partir del punto b)	X
CV.1 Implementar un Programa de Contención Emocional para 55 profesionistas que brindan atención directa adscritas(os) al Instituto Jalisciense de las Mujeres, mediante sesiones grupales e individuales durante 6 meses, en Guadalajara.						
A) Detalle los avances alcanzados en el período que se reporta, en apego a los apartados 8 y 9 del Anexo 4 (presentación de proyecto): <ul style="list-style-type: none"> Describa el proceso para la ejecución de la acción Enliste y calendarice las actividades a realizar del proyecto autorizado. En caso de haber variaciones en lo programado (cronograma), indicar las causas, describir las estrategias y, en su caso, brindar fechas de reprogramación para el cumplimiento. 						
B) Detalle los resultados obtenidos con la ejecución de la acción (actividades realizadas, fechas, participantes, cobertura, principales dificultades, así como las variaciones que se presentaron para su cumplimiento y, en su caso, las autorizaciones correspondientes)						

¹ En su caso, se puede señalar si la aportación es en efectivo o en especie.

La presente acción tuvo una variación importante respecto al proyecto ajustado ya que en el mismo se estableció que la duración de la contención emocional sería de un periodo de 6 meses. Dado que no fue posible contratar al proveedor en tiempo para el desarrollo de la acción, debido a que no se encontró un profesional interesado en ese momento y con disponibilidad, se decidió recorrer el tiempo de ejecución de la contención emocional a tres meses y por ello se solicitó una reorientación del monto total asignado a esta acción, movimientos que quedaron asentados en el convenio modificatorio de fecha 02 de octubre de 2015.

Para el desarrollo de la contención emocional se contrato al Mtro. Christian Raúl Galaviz Ramírez, a partir del mes de agosto de 2015 y con vigencia a partir de adenda al contrato principal al 21 de diciembre de 2015. Fue necesario extender la vigencia del contrato debido a que durante el plazo inicial no fue posible realizar la entrega de todos los materiales probatorios originados durante la contención por parte del proveedor, entre ellos el informe final cualitativo y cuantitativo por esa razón se solicitó por parte del proveedor una extensión de vigencia.

El periodo de la contención emocional para las y los profesionales de los módulos de atención fue de un periodo de 3 meses, de agosto a octubre de 2015.

Se incluyó a 55 profesionales que brindan el servicio especializado de orientación, asesoría y atención psicológica, jurídica y de trabajo social a mujeres en situación de violencia. Los perfiles que se atendieron fueron los siguientes: 16 psicólogas, 5 psicólogos, 10 trabajadoras sociales, 12 abogadas y 7 abogados. En total las y los profesionales que concluyeron las cuatro sesiones grupales que se desarrollaron fueron 36 mujeres y 13 hombres.

Durante los tres meses que se desarrolló el programa de contención emocional se llevaron a cabo 4 sesiones grupales con duración de 5 horas, de la siguiente manera:

1ª sesión con fecha 07 de agosto, se generó un plan de acción con las herramientas y conocimientos para las y los profesionales transitando del marco teórico a la práctica;

2ª sesión con fecha 21 de agosto, se creó el documento denominado herramientas metodológicas, para generar mejoras en el desempeño del trabajo cotidiano de profesionales;

3ª sesión con fecha 18 de septiembre, el trabajo colaborativo fue llevado de manera personal a través de una reestructura cognitiva para el manejo de emociones, y

4ª sesión con fecha 16 de octubre, se buscó que las y los profesionales reconocieran a través de técnicas, dinámicas y ejercicios de psicología transpersonal y su ser personal,

restablecer contacto vital con su esencia y ser en el mundo.

En cuanto a los resultados el 25% de las y los profesionistas logro manifestar que les fue significativo el material utilizado, sin embargo un 75% revelo no alcanzar un autocuidado en el manejo de sus emociones para su desarrollo profesional y laboral.

El 30% de las y los profesionistas obtuvo estrategias de integración logrando colaborar de manera grupal y asumiendo claramente adquirir las herramientas ante una comunicación asertiva para la resolución de conflictos laborales.

El 75% de las y los profesionistas exteriorización un cambio en el estado corporal y emocional, concibiendo un estado de relajación, concentración y desahogo de carga emocional.

En cuanto a las terapias individuales se señala que se atendió a un total de 15 profesionistas a través de psicoterapia individual que fueron derivadas/os de los resultados del diagnóstico inicial, a quienes se les proporcionaron en promedio 6 sesiones de Hipnosis Ericksoniana con duración de 60 minutos cada una, del mes de agosto al mes de octubre de 2015.

Las metas hipnoterapéuticas atendidas de las y los profesionistas: duelo no resuelto, ansiedad, autoestima, estrés, autoeficiencia, asertividad, burnout laboral, problemas individuales, conflictos laborales, incrementar la autoeficiencia en el área laboral, personal y profesional.

Resultados obtenidos: entrenamiento al trance y apertura al aprendizaje; se modificaron situaciones conflictivas internas, relajación y tranquilidad, disminución de estados de ansiedad y eliminación de sintomatología física y emocional por burnout; regulación del ciclo y mejoramiento de la calidad del sueño; deseo y acciones para concluir proyectos pausados: incremento de autoeficacia para su autorrealización; liberación de emociones negativas reflejando el estrés laboral; recolección e integración de herramientas personales, y respuestas tranquilas ante situaciones de conflicto, entre otras.

Una de las dificultades recurrentes en la asistencia tanto a las sesiones grupales e individuales es que las y los profesionistas a la par que realizan las atenciones a mujeres en situación de violencia están inmersos en un proceso de formación que implica un desgaste emocional y corporal, ya que en si tratar con el tema de la violencia contra las mujeres y sus diversas implicaciones es complejo, además se reitera la capacitación constante recibida a través de diplomados que demanda una carga horaria extensa y además la contención, teniendo como resultado que no se pueda conciliar del todo la vida laboral y familiar de profesionistas, resultado así un dificultad a la que es necesario prestar la atención debida.

C) Señale el número de personas beneficiadas con la ejecución de esta acción

Mujeres	38	Hombres		17		Personas allegadas		Total	55
---------	----	---------	--	----	--	--------------------	--	-------	----

En caso de haber atendido a personas allegadas, informe sobre el vínculo o parentesco con las mujeres en situación de violencia.

D) Indique los municipios y, en su caso, las localidades en las que se ejecutó la acción (¿dónde?)

Clave INEGI	Municipio (Nombre oficial)	Clave INEGI	Localidad (Nombre oficial)	Cruzada contra el hambre (X)	Zona prioritaria (X)
1.039	Guadalajara				

E) Señale los vínculos interinstitucionales establecidos para la consecución de esta acción (no incluir áreas de la IMEF, proveedores, ni personal del PAIMEF)

Actores estratégicos (Nombre completo de las instituciones,	Instrumento/Mecanismo de coordinación	Colaboración/Aportación-Contribución ¹

¹ En su caso, se puede señalar si la aportación es en efectivo o en especie.

dependencias y organizaciones)		
F) Material Probatorio	Entregado	Observaciones (En caso de no entregar, justificar)
Resumen curricular de la consultoría o profesionista contratada(o) en versión electrónica.	SI (X) NO ()	
Contrato de la Consultoría o profesionista contratada(o) en versión electrónica.	SI (X) NO ()	
Informe parcial sobre el programa de contención (contendrá objetivos, justificación, marco teórico-conceptual y metodológico, plan de trabajo y cronogramas) en versión electrónica.	SI (X) NO ()	Este documento hace las veces del informe parcial ya que en él se describen los resultados del diagnóstico inicial de profesionistas.
Informe final sobre el programa de contención que contenga objetivos, marco conceptual, enfoque, técnicas de intervención y recomendaciones, en versión electrónica.	SI (X) NO ()	

IV. Monitoreo y seguimiento del proyecto. (ESTA INFORMACIÓN SE DEBERÁ REQUERIR EN EL APARTADO CORRESPONDIENTE DE ACUERDO AL NIVEL)

La información del avance de los indicadores en el cumplimiento de sus acciones deberá ser reportada trimestralmente, como parte de los informes trimestrales en el periodo establecido en las presentes Reglas de Operación (numeral 4.3.7).

Nivel	Descripción	Indicador de resultados	Método de cálculo	Frecuencia de medición	Unidad de medida	Meta (acumulada trimestral)				Medio(s) de verificación (255 caracteres)
						1°	2°	3°	4°	
Objetivo general	Contribuir a la disminución de la violencia contra las mujeres.	Mujeres beneficiadas por los servicios de atención preventiva y especializada de la violencia contra las mujeres brindados en las Unidades apoyadas por el Programa.	Sumatoria de las mujeres beneficiadas por los servicios de prevención y atención de la violencia en el año t	Trimestral	Mujeres en situación de violencia					
Objetivos específicos	1	Presupuesto ejercido promedio por persona	(Total de recursos ejercidos en la estrategia A.IV	Trimestral	Presupuesto					

del proyecto (por vertiente)		beneficiada de las acciones de capacitación.	"Mecanismos de formación especializada para los actores públicos y sociales" /Número total de personas beneficiadas de las acciones de capacitación)							
	2	Población en general beneficiada con acciones de prevención de la violencia contra las mujeres.	Sumatoria de las personas beneficiadas por los servicios de prevención de la violencia contra las mujeres brindados por las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas en el marco de las acciones de las estrategias II y III, con apoyo del Programa, durante el ejercicio fiscal en curso.	Trimestral	Persona					
	3	Mujeres beneficiadas de los servicios de atención especializada que declararon haber sufrido al menos un incidente de violencia a lo largo de su vida en pareja.	Sumatoria de mujeres beneficiadas de los servicios de atención especializada que declararon haber sufrido al menos un incidente de violencia a lo largo de su vida en pareja	Trimestral	Mujer en situación de violencia					
Acciones (por vertiente y estrategia)	AI.1	Programa de Trabajo / Plan de Acción / Estudio / Diagnóstico / Investigación realizado para la actualización de materiales con respecto a la normatividad vigente	Sumatoria de los Programas de Trabajo / Planes de Acción / Estudios/ Diagnósticos / Investigaciones elaboradas para la actualización de materiales con respecto a la normatividad vigente en materia de violencia contra las mujeres.	Trimestral	Documento				X	Programa de prevención de la violencia en el transporte público urbano en Jalisco.
	AIII.1	Programa de Trabajo / Plan de Acción /	Sumatoria de los Programas de Trabajo / Planes de	Trimestral	Documento				X	PREPAEV alineado.

		Estudio / Diagnóstico / Investigación realizado para la actualización de materiales con respecto a la normatividad vigente	Acción / Estudios/ Diagnósticos / Investigaciones elaboradas para la actualización de materiales con respecto a la normatividad vigente en materia de violencia contra las mujeres.							
	AIII.2	Programa de Trabajo / Plan de Acción / Estudio / Diagnóstico / Investigación realizado para la actualización de materiales con respecto a la normatividad vigente	Sumatoria de los Programas de Trabajo / Planes de Acción / Estudios/ Diagnósticos / Investigaciones elaboradas para la actualización de materiales con respecto a la normatividad vigente en materia de violencia contra las mujeres.	Trimestral	Actividad				X	Plan integral y pilotaje de módulos.
	AIV.2	Servidores(as) públicos y especialistas capacitados(as) en materia de violencia contra las mujeres durante el ejercicio fiscal en curso	Sumatoria de las personas capacitadas -servidores(as) públicos, actores relevantes y/o especialistas de la Instancia de la Mujer en la Entidad Federativa y/o de otros sectores- en la entidad federativa en materia de violencia contra las mujeres.	Trimestral	Persona				X	Listas de asistencia Informe final 148 personas capacitadas.
	AIV.3	Procesos de formación y sensibilización (talleres, cursos, mesas de trabajo, congreso o foro) en materia de violencia contra las mujeres	Sumatoria de procesos de formación y sensibilización (talleres, cursos, mesas de trabajo, congreso o foro) en materia de violencia contra las mujeres	Trimestral	Proceso				X	Listas de asistencia Informe final 40 profesionistas capacitados.
	AIV.4	Promedio de personas beneficiadas por los procesos de formación y sensibilización	Sumatoria de las personas beneficiadas de los procesos de formación y sensibilización (talleres,	Trimestral	Persona				X	Listas de asistencia Informe final

		(talleres, cursos, mesas de trabajo, congreso o foro) en materia de violencia contra las mujeres	cursos, mesas de trabajo, congreso o foro) realizados en materia de violencia contra las mujeres / Total de procesos de formación y sensibilización realizados							40 profesionistas capacitados.
Acciones (por vertiente y estrategia)	BI.1	Colocaciones o espacios utilizados para carteles, posters, lonas, pinta de bardas, pendones, espectaculares, publicidad en parabuses, reuniones públicas o perifoneos, para la prevención de la violencia contra las mujeres	Sumatoria de colocaciones o espacios utilizados para carteles, posters, lonas, pinta de bardas, pendones, espectaculares, publicidad en parabuses, reuniones públicas o perifoneos, para la prevención de la violencia contra las mujeres	Trimestral	Colocación / Espacio				X	Pautaje de radio Informe final
	BI.2	Colocaciones o espacios utilizados para carteles, posters, lonas, pinta de bardas, pendones, espectaculares, publicidad en parabuses, reuniones públicas o perifoneos, para la prevención de la violencia contra las mujeres	Sumatoria de colocaciones o espacios utilizados para carteles, posters, lonas, pinta de bardas, pendones, espectaculares, publicidad en parabuses, reuniones públicas o perifoneos, para la prevención de la violencia contra las mujeres	Trimestral	Colocación / Espacio				X	Informe final
	BII.1	Porcentaje de población indígena beneficiada por los procesos de formación y sensibilización (talleres, cursos, mesas de trabajo, congreso o foro) en materia de violencia contra las mujeres	Número de población indígena beneficiada por los procesos de formación y sensibilización (talleres, cursos, mesas de trabajo, congreso o foro) en materia de violencia contra las mujeres / Total de personas beneficiadas por los procesos de formación y sensibilización (talleres, cursos, mesas de trabajo,	Trimestral	Porcentaje				X	Listas de asistencia Informe final. 15 hombres indígenas capacitados.

			congreso o foro) en materia de violencia contra las mujeres) * 100							
	BII.2	Promedio de personas beneficiadas por los procesos de formación y sensibilización (talleres, cursos, mesas de trabajo, congreso o foro) en materia de violencia contra las mujeres	Sumatoria de las personas beneficiadas de los procesos de formación y sensibilización (talleres, cursos, mesas de trabajo, congreso o foro) realizados en materia de violencia contra las mujeres / Total de procesos de formación y sensibilización realizados	Trimestral	Porcentaje			X		Listas de asistencia Informe final 1,853 estudiantes capacitados.
	BII.3	Procesos de formación y sensibilización (talleres, cursos, mesas de trabajo, congreso o foro) en materia de violencia contra las mujeres	Sumatoria de procesos de formación y sensibilización (talleres, cursos, mesas de trabajo, congreso o foro) en materia de violencia contra las mujeres	Trimestral	Proceso		X			Listas de asistencia Informe final 226 personas beneficiadas.
	BII.4	Promedio de personas beneficiadas por los procesos de formación y sensibilización (talleres, cursos, mesas de trabajo, congreso o foro) en materia de violencia contra las mujeres	Sumatoria de las personas beneficiadas de los procesos de formación y sensibilización (talleres, cursos, mesas de trabajo, congreso o foro) realizados en materia de violencia contra las mujeres / Total de procesos de formación y sensibilización realizados	Trimestral	Persona			X		Relatoría del evento. 120 personas beneficiadas.
Acciones (por vertiente y estrategia)	CI.1	Mujeres beneficiadas de los servicios de atención preventiva y especializada proporcionados por la Unidad apoyada con recursos del Programa	Sumatoria de mujeres beneficiadas de los atención preventiva y especializada proporcionados por la Unidad de atención apoyada con recursos del Programa	Trimestral	Mujer en situación de violencia		X	X	X	Informes trimestrales y finales. 785 mujeres atendidas.
	CI.2	Mujeres beneficiadas de los servicios de atención preventiva y especializada proporcionados por la	Sumatoria de mujeres beneficiadas de los atención preventiva y especializada proporcionados por la Unidad de atención apoyada	Trimestral	Mujer en situación de violencia		X	X	X	Informes trimestrales y finales. 2,657 mujeres

		Unidad apoyada con recursos del Programa	con recursos del Programa							atendidas.
	CI.3	Mujeres beneficiadas de los servicios de atención preventiva y especializada proporcionados por la Unidad apoyada con recursos del Programa	Sumatoria de mujeres beneficiadas de los atención preventiva y especializada proporcionados por la Unidad de atención apoyada con recursos del Programa	Trimestral	Mujer en situación de violencia		X	X	X	Informes trimestrales y finales. 1,323 mujeres atendidas.
	CI.4	Mujeres beneficiadas de los servicios de atención preventiva y especializada proporcionados por la Unidad apoyada con recursos del Programa	Sumatoria de mujeres beneficiadas de los atención preventiva y especializada proporcionados por la Unidad de atención apoyada con recursos del Programa	Trimestral	Mujer en situación de violencia		X	X	X	Informes trimestrales y finales. 548 mujeres atendidas.
	CI.5	Mujeres beneficiadas de los servicios de atención preventiva y especializada proporcionados por la Unidad apoyada con recursos del Programa	Sumatoria de mujeres beneficiadas de los atención preventiva y especializada proporcionados por la Unidad de atención apoyada con recursos del Programa	Trimestral	Mujer en situación de violencia		X	X	X	Informes trimestrales y finales. 411 mujeres atendidas.
	CI.6	Mujeres beneficiadas de los servicios de atención preventiva y especializada proporcionados por la Unidad apoyada con recursos del Programa	Sumatoria de mujeres beneficiadas de los atención preventiva y especializada proporcionados por la Unidad de atención apoyada con recursos del Programa	Trimestral	Mujer en situación de violencia		X	X	X	Informes trimestrales y finales. 1,372 mujeres atendidas.
	CI.7	Mujeres beneficiadas de los servicios de atención preventiva y especializada proporcionados por la Unidad apoyada con recursos del Programa	Sumatoria de mujeres beneficiadas de los atención preventiva y especializada proporcionados por la Unidad de atención apoyada con recursos del Programa	Trimestral	Mujer en situación de violencia		X	X	X	Informes trimestrales y finales. 554 mujeres atendidas.
	CI.8	Mujeres beneficiadas de los servicios de atención preventiva y especializada proporcionados por la	Sumatoria de mujeres beneficiadas de los atención preventiva y especializada proporcionados por la Unidad de atención apoyada	Trimestral	Mujer en situación de violencia		X	X	X	Informes trimestrales y finales. 332 mujeres

		Unidad apoyada con recursos del Programa	con recursos del Programa							atendidas.
	CI.9	Mujeres beneficiadas de los servicios de atención preventiva y especializada proporcionados por la Unidad apoyada con recursos del Programa	Sumatoria de mujeres beneficiadas de los atención preventiva y especializada proporcionados por la Unidad de atención apoyada con recursos del Programa	Trimestral	Mujer en situación de violencia		X	X	X	Informes trimestrales y finales. 1,456 mujeres atendidas.
	CI.10	Porcentaje de mujeres beneficiadas de los servicios de atención especializada que concluyen sus procesos terapéutico y jurídico proporcionados por la Unidad de atención apoyadas con recursos del Programa	(Número de mujeres beneficiadas de los servicios de atención especializada que concluyen sus procesos terapéutico y jurídico proporcionados por la Unidad de atención / Total de mujeres beneficiadas por los servicios de atención especializada proporcionados por la Unidad de atención apoyadas con recursos del Programa)*100	Trimestral	Porcentaje		X	X	X	Informes trimestrales y finales. 37 mujeres atendidas.
	CV.1	Profesionales beneficiado(a)s de los servicios de contención emocional proporcionados o apoyados con recursos del Programa	Sumatoria de profesionales beneficiados con los servicios de contención emocional proporcionados por la Instancia de la Mujer en la Entidad Federativa	Trimestral	Profesional			X	X	Informe final sobre el programa de contención. 55 profesionistas beneficiados.

Dra. Erika Adriana Loyo Beristáin.

Presidenta del Instituto Jalisciense de las Mujeres.