ANEXO 4
INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO

DIRECCION DE| ADMINISTRACION Y FINANZAS
| SOLICITUD DE
I M l 5 FORMATO: "2"  AUTORIZACION DE
e PRORROGA
FECHA: | 31/10/2014 |

HOJA 1 DE 2 CONTRATISTA

CON RELACION A LOS TRABAJOS:

CONTRATISTA |COMUA INGENIERIA SA DE CV

ORDEN DE TRABAJO:l IMTJ/CONT/03/2014 NUM. ASIGNACION: I IMTJ/CONT/03/2014 |
OBRA:
ESTUDIO TOPOGRAFICO PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE TRANSPORTE MASIVO
"PERIBUS"
LOCALIDAD: | ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA | MUNICIPIO: ZMG |
DIRECTOR: | DR. MARIO CORDOVA ESPANA |
SUPERVISOR 6 RESIDENTE | ARQ. JOSE LUIS SANTANA VERDUZCO |
|FECHA INICIO AUTORIZADA [ 05/09/2014 |(PROGRAMADA O RECALENDARIZADA SEGUN EL CASO)
FECHA DE TERMINO AUTORIZADP] 05/11/2014 —|

POR ESTE CONDUCTO, HAGO DE SU CONOCIMIENTO, QUE EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS ANTERIORMENTE
MENCIONADOS SE PRESENTO LA SIGUIENTE SITUACION:

QUE DEBIDO A QUE AL DIA DE HOY NO SE HAN TERMINADO LAS OBRAS DE NODOS VIALES SOBRE EL ANILLO PERIFERICO
ESPECIALMENTE LA ZONA DE AV. ALCALDE, JUAN DE LA BARRERA Y OTROS PUNTOS, SE SOLICITA SE NOS AMPLIE EL PLAZO DE
EJECUCION CON EL FIN DE QUE EL ESTUDIO TOPOGRAFICO CONSIGNE LAS MODIFICACIONES REALIZADAS EN ESTOS TRAMOS.
ASIMISMO, LA DIRECCION DE MOVILIDAD, SE ENCUENTRA REVISANDO EL TRAZO PROPUESTO EN LA ZONA DE LA AUTOPISTA LO
QUE PODRIA GENERAR TRAMOS ADICIONALES EN ESA ZONA Y ACTUALMENTE NO SE CUENTA CON DICHA INFORMACION.

POR LO QUE LE SOLICITO DE LA MANERA MAS ATENTA, NOS OTORGUE UNA PRORROGA DE l 45
DIAS PARA SU TERMINACION.
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iTRAMITAR ESTA SOLICITUD EN :

[ DIRECCION A CARGO DEL PROYECTO

EHORARIO: [ 9:00A15:00 HRS.
IORIGINAL: DIRECCION A CARGO DEL PROYECTO COPIA: CONTRATISTA
HOJA 2 DE 2
I PARA USO EXCLUSIVO DEL AREA TECNICA ]
PROCEDE LA PRORROGA: [s4— SE AUTORIZAN “T9]  DIAS
APLICA PARA ESCALATORIA: @/ @
CON BASE EN LA CLAUSULA ‘/’ DEL CONTRATO
PARA USO DE LA DIRECCION DE |
(AREA TECNICA)
JUSTIFICACION:
debido =
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