

JOSÉ RODRIGO GARCÍA GUTIÉRREZ  
REPRESENTANTE LEGAL  
CONYMAG, S.A. DE C.V.  
P R E S E N T E:

En relación a la obra: "CONSTRUCCIÓN DE CARRETERA MEXTICACÁN A CHIMALIQUÍN DE ABAJO, CONEXIÓN CON CARRETERA 207 ESTATAL, SEGUNDA ETAPA". Bajo la asignación No. FONDEREG/CHIMALIQUIN/2013 en el que solicita a través de la bitácora de obra respectiva una ampliación al importe inicialmente autorizado por trabajos no considerados en el proyecto original al respecto le informo:


Una vez que se reviso conjuntamente los trabajos que hace falta terminar y que con esta ampliación quedaría terminada la obra en el tramo correspondiente contratado, se le autoriza el convenio adicional con un incremento al presupuesto inicial contratado por la cantidad de \$ 9,000.39 que incluye el I.V.A. misma que deberá reflejarse en el estado financiero de la estimación ultima y de finiquito, aunado a esto quedara obligada su empresa a presentar una fianza de cumplimiento de obra equivalente a un 10% antes de I.V.A. del monto del convenio antes autorizado

De antemano agradecemos sus atenciones quedamos a sus órdenes para cualquier duda o pregunta.

ATENTAMENTE:

"2013 Año de Belisario Domínguez y 190 Aniversario  
de la Fundación del Estado Libre y Soberano de Jalisco"  
Mexticacán, Jalisco, 16 de Octubre del 2013.



  
Ing. Genaro Sandoval Jáuregui  
Director de Obras Publicas

*Recibi Original  
17/Oct/2013  
Quin*

C.c.p DIVICON S.A. DE C.V. Supervision Externa.  
C. c. p. Archivo.