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Nombre de la obra ejecutada Periodo de ejecución de
obra

Monto ejercido durante
el periodo fiscal 2014

Avance fisíco al 31
Diciembre 2014

Avance financiero al 31
de Diciembre 2014

Estado de situación de la obra (en
proceso, terminada, etc,)

 

 

CONSTRUCCION DE EMPEDRADO
ECOLOGICO EN CALLE EMILIANO

ZAPATA
06/ene/2014 al
31/mar/2014 $ 1,599,802.25 1 $ 1,600,000.00 TERMINADA

 

CONSTRUCCION DE CAMINO
ECOLOGICO E.C. MEXTICACAN-

TEMACAPULIN-LOS RINCONES KM
9.8

06/ene/2014 al
19/feb/2014 $ 695,832.73 1 $ 695,832.73 TERMINADA

 

APLICACIÓN DE 253MT2 DE
TECHO DE BOVDA EN VIVIENDAS

DE LORETO DE ARRIBA, ANALCO E
IPALCO ARRIBA

14/ene/2014 al
12/feb/2014 $ 202,399.12 1 $ 202,399.12 TERMINADA

 

RESTAURACION DE CASA DE LA
CULTURA

27/ene/2014 al
12/mar/2014 $ 611,652.70 1 $ 611,652.70 TERMINADA

 

REHABILITACION DE ESCUELA
PUBLICA JESUS GONZALEZ GALLO

EN LA COL.CENTRO DE LA
CABECERA MUNICIPAL

12/may/2014 al
24/may/2014 $ 59,940.00 1 $ 59,940.00 TERMINADA

 

CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA
ETAPA DE LA EXPLANADA DE USOS
MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DEL

SANTUARIO

12/may/2014 al
31/oct/2014 $ 799,200.00 1 $ 799,199.99 TERMINADA

 

CONSTRUCCION DE CARRETERA
MEXTICACAN A CHIMALIQUIN DE

ABAJO, CONEXIÓN CON
CARRETERA 207 ESTATAL,

TERCERA ETAPA

07/jul/2014 al 21/nov/2014 $ 2,380,952.38 1 $ 2,380,952.38 TERMINADA

 

RECONSTRUCCION DE CAMINO A
LA LOCALIDAD DE LORETO DE

ABAJO
04/ago/2014 al

18/oct/2014 $ 353,430.00 1 $ 353,430.00 TERMINADA
 

CONSTRUCCION DE EMPEDRADO
ECOLOGICO EN CAMINO EN LA
LOCALIDAD DE TAPIAS ARRIBA

08/ago/2014 al 19/09/2014 $ 1,587,135.79 1 $ 1,587,135.88 TERMINADA
 

CONSTRUCCION DE EMPEDRADO
ECOLOGICO EN CALLE PRINCIPAL

DE NANGUE DE VIÑAS
11/ago/2014 al

27/sep/2014 $ 1,498,310.00 1 $ 373,886.65 TERMINADA
 

REHABILITACION DE EL JARDIN DE
LA CABECERA MUNICIPAL DE

MEXTICACAN
12/ago/2014 al

19/dic/2014 $ 1,931,336.91 1 $ 1,931,336.91 TERMINADA
 

REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE
AGUA POTABLE DE CALLE AQUILES

SERDAN DE LA CABECERA
MUNICIPAL, MEXTICACÁN,

JALISCO.

14/ago/2014 al
06/sep/2014 $ 35,436.00 1 $ 35,436.00 TERMINADA

 



REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE
DRENAJE DE CALLE AQUILES

SERDAN DE LA CABECERA
MUNICIPAL, MEXTICACÁN,

JALISCO.

14/ago/2014 al
06/sep/2014 $ 63,692.00 1 $ 63,692.00 TERMINADA

 

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO
DE CONCRETO HIDRÁULICO DE
CALLE AQUILES SERDAN DE LA

CABECERA MUNICIPAL,
MEXTICACÁN, JALISCO.

14/ago/2014 al
20/sep/2014 $ 417,948.00 1 $ 417,948.00 TERMINADA

 

REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE
AGUA POTABLE DE CALLE
EMILIANO ZAPATA DE LA
LOCALIDAD DE OJUELOS,
MEXTICACÁN, JALISCO.

18/agp/2014 al
15/sep/2014 $ 40,568.00 1 $ 40,568.00 TERMINADA

 

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO
ECOLOGICO CON HUELLAS DE

CONCRETO HIDRAULICO DE F'c =
250 Kg/Cm² Y EMPEDRADO EN
CALLE EMILIANO ZAPATA DE

OJUELOS.

18/ago/2014 al
15/oct/2014 $ 922,088.00 1 $ 922,088.00 TERMINADA

 

CONSTRUCCIÓN DE TECHOS, PISOS
FIRMES, CUARTOS ADICIONALES
PARA COCINA Y REHABILITACIÓN

DE MUROS DEL FAISM EN
DIVERSAS LOCALIDADES

20/nov/2014 al
31/dic/2014 $ 914,693.08 1 $ 914,693.08 TERMINADA

 

PERFORACION DE UN POZO
FROFUNDO PARA AGUA POTABLE

EN LA LOCALIDAD DE LOS
CHARCOS, MUNICIPIO DE

MEXTICACAN, JALISCO.

07/11/2014 hasta la fecha $ 404,000.00 0.7 $ 145,854.00 PROCESO

 

ELECTRIFICACION EN LA
COMUNIDAD DE CAÑADA DE ISLAS 09/09/2015 al 30/09/2014 $ 65,003.74 1 $ 65,003.74 TERMINADA

 

  $ -  $ -  

 

    

RAFAEL ESTRADA JAUREGUI
 

PEDRO FRUTOS MARTINEZ DOMINGUEZ
 

PRESIDENTE MUNICIPAL O DELEGADO FACULTADO CONFORM ASEJ2014-13-24-02-2015-1
 FUNCIONARIO ENCARGADO DE HACIENDA P

UBLICA MUNICI
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