

Convenio de Coordinación-Recursos SEMADET
Presupuesto de Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2018

INFORME MENSUAL DEL SEGUIMIENTO FÍSICO - FINANCIERO

JINOR

I. INFORME FÍSICO - FINANCIERO del mes de: **Agosto 2018**

Proyecto: **Adquisición de equipamiento para el manejo de residuos sólidos urbanos, en los municipios de la junta intermunicipal de medio ambiente para la gestión integral de la región norte del Estado de Jalisco (JINOR)".**

NOMBRE Ing. Rigoberto Román López

CARGO Director General de Protección y Gestión Ambiental

Firma de la Autoridad Estatal

II.- REPORTE FINANCIERO (recursos estatales).

| CONCEPTO | Mayo 2018 | Junio 2018 | Julio 2018 | Agosto 2018 | Septiembre 2018 | Octubre 2018 | Noviembre 2018 | TOTALES |
|---|--------------|---------------|----------------|----------------|--------------------|-----------------|-------------------|---------------------|
| Ministrados | \$0.00 | \$0.00 | \$3,950,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 3,950,000.00 |
| Ejercidos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,975,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,975,000.00 |
| Rendimientos Financieros Cta. Intermunicipal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Comisiones Bancarias + IVA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

INVERSIÓN ESTATAL APROBADA PARA EL PROYECTO

\$3,950,000.00

Ministrado - Ejercido + Rend -
Comisiones

=

RECURSOS DISPONIBLES

1,975,000.00

APORTACIONES Y CONTRATOS

| Aportación AT | | | Ajuste de las aportaciones según lo contratado | | | Contrato | |
|----------------------|------------|----------------|--|------------|--------|----------------------------|--------|
| Aportación Estatal | Porcentaje | Monto | Aportación Estatal | Porcentaje | Monto | Contrato 1 | Monto |
| Aportación Estatal | 100.00% | \$3,950,000.00 | Aportación Estatal | 100.00% | \$1.00 | Contrato 1 | \$1.00 |
| Aportación Municipal | 0.00% | \$0.00 | 1ª Aportación Municipal | 0.00% | \$0.00 | Contrato 2 | \$0.00 |
| Total | 100.00% | \$3,950,000.00 | 2ª Aportación Municipal | 0.00% | \$0.00 | (-----) Convenio Adicional | \$0.00 |
| | | | Monto contratado | 100.00% | \$1.00 | | \$1.00 |

III.- REPORTE DE EMPLEOS (empleos generados cada mes).

| TIPO | Mayo 2018 | Junio 2018 | Julio 2018 | Agosto 2018 | Septiembre 2018 | Octubre 2018 | Diciembre 2018 | ACUMULADOS |
|-------------|--------------|---------------|---------------|----------------|--------------------|-----------------|-------------------|------------|
| Directos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Indirectos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Formales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Temporales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Permanentes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL X MES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Empleos Formales

Empleos formales totales, creados como resultado inmediato de la instrumentación del Proyecto, considerando los efectos secundarios en los eslabones de la cadena productiva o suministradora. Incluye los empleos de nueva creación necesarios para la ejecución de los proyectos y la realización de las acciones enmarcadas dentro del Programa o Proyecto. Lo anterior con el fin de señalar los empleos formales creados de acuerdo al Programa para la Formalización del Empleo 2013.

Empleos Directos

Empleos creados como resultado inmediato de la instrumentación del Proyecto, sin considerar los efectos secundarios en los eslabones de la cadena productiva o suministradora. Incluye los empleos de nueva creación necesarios para la ejecución de los proyectos y la realización de las acciones enmarcadas dentro del Programa o Proyecto.

Empleos Indirectos

Empleos creados como resultado de la compra de suministros o servicios requeridos ante la instrumentación del Proyecto. Se trata de los trabajos creados en los eslabones de proveeduría, a terceros involucrados y a proveedores, gracias a la asignación de los apoyos del Programa o Proyecto.

Empleos Temporales

Empleos creados para realizar alguna obra determinada o dentro de un periodo determinado, ya sea por la naturaleza del trabajo que se va a prestar, cuando tenga por objeto sustituir temporalmente a otro trabajador, o en los demás casos previstos por la Ley Federal del Trabajo (artículos 35 al 40). Para el caso de los trabajadores del campo, se les considerará eventuales cuando la duración del contrato sea por un periodo no mayor a 27 semanas (Ley del Seguro Social, artículo 5 A, Fracc. XIX); para el resto de los trabajadores, se les considerará eventuales cuando la duración del contrato sea por un periodo no mayor a un año.

Empleos Permanentes

Nota: ANEXAR los comprobantes de Gasto y Memoria fotográfica

INFORME MENSUAL DEL SEGUIMIENTO FÍSICO - FINANCIERO

JINOR

I. INFORME FÍSICO - FINANCIERO del mes de: **Agosto 2018**

Proyecto: **Adquisición de equipamiento para el manejo de residuos sólidos urbanos, en los municipios de la junta intermunicipal de medio ambiente para la gestión integral de la región norte del Estado de Jalisco (JINOR)".**

NOMBRE Ing. Rigoberto Román López

CARGO

Director General de Protección y Gestión Ambiental

Firma de la Autoridad Estatal

Se refiere a los empleos creados por un periodo indeterminado como resultado de la instrumentación del Proyecto. Por lo general, estos empleos gozan de un contrato de base o planta y se establecen por un tiempo mayor a 27 semanas (seis meses) para los trabajadores del campo, y mayor a un año para el resto de los trabajadores.

IV.- REPORTE DE GASTO - (COMPROBACIÓN DEL AVANCE FINANCIERO. Es necesario adjuntar los comprobantes de gasto correspondiente al mes reportado en el ANEXO A).

| IMPORTES | COMPROBANTE DEL GASTO | CONCEPTO COMPRENDIDO DE ACUERDO AL ANEXO TÉCNICO |
|--------------|--------------------------------------|--|
| \$395,000.00 | 736A4B28-2721-486D-A426-2B89DE6E8A8A | Pago de camión recolector |
| \$395,000.00 | D6022692-F1E6-41A8-9A8A-1AACBCFA5B12 | Pago de camión recolector |
| \$395,000.00 | 1BE076D9-2649-4BDD-884E-9A46CD7CF4FF | Pago de camión recolector |
| \$395,000.00 | B128DAC9-84DC-4101-861C-1AFE6E4D10AA | Pago de camión recolector |
| \$395,000.00 | F3E3B251-17E3-457E-88A5-744BEA2C1E80 | Pago de camión recolector |
| 1,975,000.00 | TOTAL | |

ANEXO A COMPROBACIÓN DEL GASTO. ANEXAR LOS COMPROBANTES NECESARIOS CONFORME AL ANEXO TÉCNICO

V.- REPORTE TÉCNICO DE AVANCES (COMPROBACIÓN DEL AVANCE FÍSICO) Descripción de las actividades ejecutadas en el mes que se reporta, mismas que están consideradas en el calendario físico del Anexo Técnico)

| CONCEPTO DE TRABAJO | ACTIVIDADES REALIZADAS | % AVANCE | | SI HAY RETRASOS EN LA EJECUCIÓN, EXPLICAR LOS MOTIVOS DEL RETRASO |
|--|--|----------|------------|--|
| | | REAL | PROGRAMADO | |
| Proceso de licitación | Elaboración de las bases de licitación | 35% | 35% | En el mes de agosto se publico la licitación Pública Nacional No. LPN- JINOR-11-2018, se recibieron 4 propuestas, se realizo la Novena sesión ordinaria del comité de adquisiciones, se emite el fallo y se firma el contrato de asignación. |
| | Fallo | | | |
| | Firma de contrato de asignación | | | |
| Adquisición de los camiones recolectores de residuos (rotulados) | Pago del 50% de costo total de los camiones recolectores | 35% | 70% | Al mes de agosto se concluye el tramite de licitación, firma de contrato y el pago del 50% del costo total de los camiones recolectores. |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| % AVANCE GLOBAL DEL PROYECTO | | 70% | | |



Nota: ANEXAR los comprobantes de Gasto y Memoria fotográfica

INFORME MENSUAL DEL SEGUIMIENTO FÍSICO - FINANCIERO

JINOR

I. INFORME FÍSICO - FINANCIERO del mes de: Agosto 2018

Proyecto: *Adquisición de equipamiento para el manejo de residuos sólidos urbanos, en los municipios de la junta intermunicipal de medio ambiente para la gestión integral de la región norte del Estado de Jalisco (JINOR)".*

NOMBRE Ing. Rigoberto Román López

CARGO

Director General de Protección y Gestión Ambiental

Firma de la Autoridad Estatal

Comentarios adicionales:

Se cumple lo programado en el POA del proyecto "Adquisición de equipamiento para el manejo de residuos sólidos urbanos en municipio de la Junta Intermunicipal de Medio Ambiente para la Gestión Integral de la Región Norte (JINOR). Por lo que solamente queda pendiente la entrega de los equipos según contrato se entregaran el día 20 de septiembre del presente.

ANEXO B COMPROBACIÓN DEL AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

Anexar los elementos pertinentes que comprueben el avance del proyecto: memoria fotográfica, videos, minutas y actas, acuerdos, copias de permisos, etc.

Previo al inicio del proyecto, indicar en qué parte del proceso de licitación se encuentra (elaboración de términos de referencia, publicación de la licitación, fallo).

En el caso de estudios y programas, anexar copia digital del producto final, mientras que para las obras, se deberá enviar copia del acta de entrega-recepción.

VALIDA:

RESPONSABLE TÉCNICO:

NOMBRE:

Ing. Iván Hummel Bernal Ornelas

CARGO:

Director General de la JINOR

FIRMA:



RESPONSABLE ADMINISTRATIVO

LCP Gustavo Pinedo Solano

Coordinador Administrativo

Gustavo Pinedo Solano



Nota: ANEXAR los comprobantes de Gasto y Memoria fotográfica