



**SALUD**  
SECRETARÍA DE SALUD



**JALISCO**  
GOBIERNO DEL ESTADO



**BIENESTAR**  
MERECE ESTAR BIEN

**DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN  
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES  
DEPARTAMENTO DE OBRAS, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO  
OBRA CONTRATADA 2017**

NOMBRE DEL PROYECTO:	Proyecto Ejecutivo del Centro de Salud con servicios ampliados de Tapalpa, Jalisco ✓		
MUNICIPIO:	TAPALPA, JALISCO ✓		
EMPRESA EJECUTORA:	LUCIA SAGRARIO HERNANDEZ VALDIVIA (MD3 ARQUITECTURA FLEXIBLE) ✓		
CONTRATO NO.	SSJ-OPD-ADJ-005/2017 ✓	IMPORTE IVA INCLUIDO	\$675,960.00 ✓

**PARA GARANTIZAR LA CALIDAD DE LA OBRA SE OTORGAN LAS FIANZAS:**

CUMPLIMIENTO	FIANZA NUMERO 2149126. ✓	MONTO: \$67,596.00 ✓
EXPEDIDA POR:	AFIANZADORA SOFIMEX ✓	

FECHA DE INICIO:	26-sep-17 ✓	FECHA DE TERMINACIÓN AUTORIZADA:	25-oct-17 ✓
TERMINACIÓN REAL:	25-oct-17 ✓	CON ATRASO DE	0

**MISMA QUE FUE EJECUTADA CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES AUTORIZADAS, GENERADAS CONFORME A LO SIGUIENTE:**

CONCEPTO SEGÚN FACTURA	IMPORTE	PERIODO DE EJECUCIÓN
Proyecto Ejecutivo del Centro de Salud con servicios ampliados de Tapalpa, Jalisco. Contrato SSJ-OPD-ADJ-005/2017 Afianzadora Sofimex, Poliza de Fianza de Cumplimiento No.2149126.	\$ 675,960.00 ✓	26-SEPTIEMBRE-17 AL 25-OCTUBRE-17 ✓
TOTAL:	\$ 675,960.00	SALDO NO EJECUTADO \$ -
IMPORTE EJERCIDO DE CONCEPTOS ORIGINALES:	\$	675,960.00 IVA INCLUIDO
IMPORTE EJERCIDO DE CONCEPTOS EXCEDENTES:	\$	-
IMPORTE EJERCIDO DE CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS:	\$	-
TOTAL EJERCIDO:	\$	675,960.00 ✓

**TÉRMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTÚA EL ACTO DE ENTREGA - RECEPCIÓN:** ✓

LA EMPRESA EJECUTORA LE HACE ENTREGA DE LA TOTALIDAD DE LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO DEL CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS DE TAPALPA, JALISCO RESERVÁNDOSE EL DERECHO ESTE OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES, POR VICIOS OCULTOS O DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO LA PRESTADORA DEL SERVICIO, ASI MISMO LUCIA SAGRARIO HERNANDEZ VALDIVIA MANIFIESTA NO TENER RECLAMACIÓN ALGUNA CON RESPECTO AL PRESENTE ACTO, POR LO QUE SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DÍA 26 DE OCTÚBRE DEL PRESENTE, ESTA ACTA SE LEVANTA DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO POR EL ARTÍCULO 221 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE JALISCO Y LOS ARTICULOS 54 Y 56 DE SU REGLAMENTO.

POR LA JEFATURA DE OBRAS, CONSERVACIÓN Y MANTTO. DEL OPD "SERVICIOS DE SALUD JALISCO"

**ING. GERARDO GONZALEZ MENDOZA**  
JEFE DEL DEPTO. DE OBRAS, CONSERVACIÓN Y MANTTO.

**ARQ. BRIANA KRIZIA SUAREZ NUNEZ**  
PROYECTOS SSJ

POR PARTE DE LA EMPRESA PRESTADORA DEL SERVICIO

**LDIAM. LUCIA SAGRARIO HERNANDEZ VALDIVIA**  
REPRESENTANTE LEGAL

Dr. Baeza Alzaga No. 107 Col. Centro  
Guadalajara, Jalisco C.P. 44100 Tel. (33)30305000

[www.jalisco.gob.mx](http://www.jalisco.gob.mx)