Informativa de Avance Fisico y Financiero de las Obras Publicas

Municipio Cocula

Ejercicio 2014

CONSTRUCCION DE CANCHADE
USOS MULTIPLES EN
TECNOLOGICO DE COCULA

enero-agosto

$ 166,888.89 100

$166,888.89

TERMINADA

CONSTRUCION DE PARADA DE
AUTOBUSES

febrero-noviembre

$82,727.48 100

$82,727.48

TERMINADA

CONSTRUCION DE FACHADA
MONUMENTAL EN CEMENTERIO
DE TATEPOSCO

febrero-diciembre

$188,586.56 100

$188,586.56

TERMINADA

REHABILITACION DE MODULO DE
GRUPO FRATER

marzo-agosto

$38,969.30 100

$38,969.30

TERMINADA

SEGUNDA ETAPA DE
REHABILITACION DE UNIDAD
DEPORTIVA

marzo-julio

$ 666,606.83 100

$ 666,606.83

TERMINADA

MURO PERIMETRAL EN LA
ESCUELA PRIMARIA JESUS
GONZALEZ GALLO

abril-junio

$168,927.96 100

$168,927.96

TERMINADA

REMODELACION DE MODULO DE
SEGURIDAD PUBLICA

abril-agosto

$133,365.80 100

$133,365.80

TERMINADA

CONSTRUCICON DE PATIO CIVICO
EN ESCUELA PRIMARIA
XICOTENCATL

abril-noviembre

$17,232.00 100

$17,232.00

TERMINADA

CONSTRUCCION DE MODULO
CANINO

mayo-octubre

$67,530.55 100

$67,530.55

TERMINADA

CONSTRUCCION DE BANOS EN
ESCUELA TELESECUNDARIA DE
AGUA CALIENTE

mayo-diciembre

$120,374.09 100

$120,374.09

TERMINADA

CONSTRUCCION DE MURO
PERIMETRAL EN ESCUELA IDOLINA
GAONA DE COSIO

mayo-septiembre

$95,419.06 100

$95,419.06

TERMINADA

DESAYUNADOR DE JARDIN DE
NINOS ESTRELLITA

junio-julio

$15,400.00 100

$ 15,400.00

TERMINADA

REHABILITACION DE PINTURA DE
UARDIN DE NINOS DE SAN NICOLAS

julio-agosto

$24,705.00 100

$ 24,705.00

TERMINADA

IMPERMEABILITACION DE TECHOS
DE LAS ESCUELA SECUNDARIA
FORANEA # 46

julio-agosto

$10,215.01 100

$10,215.01

TERMINADA

REHABILITACION DE ESPACIO
PARA BIBLIOTECA Y DELEGACION

julio

$3,000.00 100

$3,000.00

TERMINADA




REHABILITACION DE TECHOS DEL

JARDIN DE NINOS AMADO NERVO agosto-septiembre $15,517.00 100 $15,517.00 TERMINADA
CONSTRUCCION DE MURO
PERIMETRAL EN ESCUELA IXCA agosto-diciembre $ 75,092.05 100 $ 75,092.05 TERMINADA
FARIAS
REHABILITACION DE TECHO DEL
JARDINDE NINOS LUCERITO agosto $ 3,000.00 100 $ 3,000.00 TERMINADA
COLOCACION DE MALLAEN .
JARDIN DE NINOS DEL CHIVATILLO septiembre $10,154.64 100 $10,154.64 TERMINADA
REHABILITCION DE PINTURA EN . -
ESC JESUS GONZALEZ GALLO septiembre-diciembre $26,920.83 100 $26,920.83 TERMINADA
MODERNIZACION DE UNIDAD .
DEPORTIVA septiembre-octubre $990,389.73 100 $990,389.73 TERMINADA
TELESECUNDARIA DEL SAUCILLO septiembre $10,268.08 100 $10,268.08 TERMINADA
REHABILITACION DE MUROS DE LA .
ESCUELA PRIMARIA DE SAN PABLO octubre-diciembre $21,415.96 100 $21,415.96 TERMINADA
REHABILITACION DE TECHOS DEL .
JARDIN DE NINOS ANDRES TERAN octubre-diciembre $ 34,926.80 100 $34,926.80 TERMINADA
REHABILITACION DE CANCHA DE
FUTBOL DE UNIDAD DEPORTIVA diciembre $150,800.00 100 $150,800.00 TERMINADA
DUMBO LOPEZ
LINEA DE CONDUCCION DE AGUA
POTABLE DEL POZO #3 A LA marzo-julio $428,380.73 100 $428,380.73 TERMINADA
COLONIA LAZARO CARDENAS
RED SUBTERRANEA DE ENERGIA agosto-octubre $3,574,227.36 100 $3,574,227.36 TERMINADA
ELECTRICA
AMPLIACION DE ENERGIA
ELCTRICA EN CALLE LOMA LINDA abril $63,230.50 100 $63,230.50 TERMINADA
LA ESTANZUELA
ELECTRIFICACION EN CALLE
FRANCISCO | MADERO mayo $31,528.00 100 $31,528.00 TERMINADA
ELECTRIFICACION EN BOULEVARD
A LA SAUCEDA mayo $24,892.12 100 $24,892.12 TERMINADA
ELECTRIFICACION CALLE 16 DE mayo $14,111.83 100 $14,111.83 TERMINADA

SEPTIEMBRE EN SAN NICOLAS




REHABILITCION DE POZO
PROFUNDO Y LINEA DE

DISTR BOCION DE AGU PorABLE octubre $174,815.31 100 $174,815.31 TERMINADA
EN AGUA CALIENTE
PROTNEO B OON DEPOZ2 A octubre $147,827.50 100 $147,827.50 TERMINADA
ELeaa SO D RO o diciembre $38,449.89 100 $38,449.89 TERMINADA
CONSTRUCCIONDE DRENAJE EN
CALLE LA MEZCALERA Y AGAVE abril-diciembre $ 85,591.97 100 $ 85,591.97 TERMINADA
AZUL
EMPEDRADO EN SEGUNDA ETAPA
DE LA CLLE LA MATITA EN LA enero $1,114,789.00 100 $1,114,789.00 TERMINADA
RINCONADA
CONSTRUCICON DE RED DE
DRENAJE EN LA CALLE TORIBIO mayo-diciembre $ 307,044.02 100 $ 307,044.02 TERMINADA
CORONA
CONTRUCCION DE EMPEDRADO
LI’giﬁﬁi@%ﬁ%%@%ﬂcﬁgg@m mayo-noviembre $ 364,479.07 100 $ 364,479.07 TERMINADA
VILLA
CONTRUCCION DE EMPEDRADO
LINEA DE AGUA POTABLE Y REDDE  mayo-noviembre $188,857.30 100 $188,857.30 TERMINADA
DRENAJE EN CALLE COLON
O s I eN pogoc OE mayo-agosto $42,812.29 100 $42,812.29 TERMINADA
EMPEDRADO TRADICIONAL EN
CALLE PRIVADA LAZARO mayo-septiembre $ 43,697.60 100 $ 43,697.60 TERMINADA
CARDENAS
e e EN mayo-julio $164,174.36 100 $164,174.36 TERMINADA
DR T AL EN mayo-julio $106,428.81 100 $106,428.81 TERMINADA
EME&?E?ADB?TBRhﬁgIEL%'\Fiég EN junio-noviembre $177,354.10 100 $177,354.10 TERMINADA
A O o e Aperomas | junio-noviembre $129,034.79 100 $129,034.79 TERMINADA
CONSTRUCCION DE VADO CON julio $22,384.50 100 $22,384.50 TERMINADA

EMPEDRADO ZAMPEADO




CONSTRUCCION DE RED DE

DRENAJE EN LA CALLE 12 DE julio-diciembre $98,332.02 100 $98,332.02 TERMINADA
DICIEMBRE Y TEPEYAC
EMPEDRADO ZAMPEADO CAMINO -
A SAN DIEGO julio $19,572.25 100 $19,572.25 TERMINADA
RED DE DRENAJE EN LA CALLE 16 - .
DE SEPTIEMBRE EN SAN NICOLAS julio-noviembre $ 66,058.69 100 $ 66,058.69 TERMINADA
CONSTRUCCION DE EMPEDRADO -
EN CALLE LA ESPERANZA julio-agosto $22,842.50 100 $22,842.50 TERMINADA
EMPEDRADO ZAMPEADO EN
CALLE AVENIDA MEXICO SAN julio-septiembre $1,998,000.00 100 $1,998,000.00 TERMINADA
NICOLAS
BACHEO DE DIVERSAS CALLES agosto-diciembre $297,468.74 100 $297,468.74 TERMINADA
AMPLIACION DE DESAGUE .
PLUVIAL EN LA SAUCEDA agosto-septiembre $514,248.04 100 $514,248.04 TERMINADA
EMPEDRADO JUNTEADO CON
MORTERO EN LA CALLE JUAN enero-marzo $11,860.00 100 $11,860.00 TERMINADA
RULFO
PAVIMENTACION ASFALTICA EN .
CAMINO A CECYTEJ octubre-diciembre $3,218,136.74 100 $3,218,136.74 TERMINADA
CONSTRUCICON DE LINEA DE
DESAGUE PLUVIAL EN CALLE noviembre $147,940.48 100 $147,940.48 TERMINADA
OCAMPO Y XOCHITL
CONSTRUCION DE RED DE
DRENAJE EN LA ZONA DEL RIO noviembre-diciembre $ 638,688.07 100 $ 638,688.07 TERMINADA
CHICO
CONSTRUCCION DE RED DE
DRENAJE EN CALLE LA noviembre-diciembre $163,285.22 100 $163,285.22 TERMINADA
GUAMUCHILERA
CONSTRUCCION DE COLECTOR .
PLUVIAL EN CALLE LOPEZ COTILLA diciembre $1,975,248.00 100 $1,975,248.00 TERMINADA
CONSTRUCCION DE
RENCARPETADO ASFALTICO EN diciembre $ 4,000,000.01 100 $ 4,000,000.01 TERMINADA
CALLES DEL MUNICIPIO
CONSTRUCCION DE PUENTE
PEATONAL EN CEMENTERIO enero-abril $ 75,893.20 100 $ 75,893.20 TERMINADA

MUNICIPAL




CONSTRUCICON DE CAMELLON
CENTRAL EN CARRETERA BARRA
DE NAVIDAD

septiembre-octubre

$2,380,952.38

100

$2,380,952.38

TERMINADA

S-

S-

FELIX ALBERTO IBARRA VAZQUEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

ASEJ2014-13-14-02-2015-1

JOSE LUIS FIGUEROA MEZA

ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL



