INSTITUTO DE PENSIONES DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO.  |ESTIMACION No. 1 (UNO)
FECHA DE INICIO CONTRAT( 24 DE NOVIEMBRE DEL 2014

FECHA DE TERMINO DE CONTRATO: 22 DE ABRIL DEL 2015

FECHA DE INICIO RECALENDARIZADA:

DIRECCION DE PROMOCION DE VIVIENDA E INMOBILIARIA FECHA DE TERMINO RECALENDARIZADA:
JEFATURA DE CONSTRUCCION Y SUPERVISION DE OBRA FECHA DE TERMINO CON PRORROGA:
CARATULA DE ESTIMACION PERIODO DE EJECUCION: Di 24/11/2014 AL 3/12 2014
OBRA:

CONTRATACION A PRECIOS UNITARIOS PARA EL REFUERZO
ESTRUCTURAL Y REPOSICION DE ACABADOS DEL EDIFICIO
DENOMINADO "TORRE HIDALGO" UBICADO EN GUADALAJARA
PROPIEDAD DEL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE

C g™
2SO U JALISEQ.
N Rl ESTADO e .\wf\/;
No. CONTRATO IPEJAL-CI-PVI-002/2014
RESUMEN DE ESTIMACION
CONCEPTO IMPORTES AVANCES
(A) COSTO ESTA ESTIMACION 683,454.52|FISICO 17.39%
) FINANCIERO 17.39%
(C) IMPORTE DE ESTA ESTIMACION 683,454.52
(D) 16% DE I.V.A. (0.16 xC) 109,352.72, ESTADO CONTABLE
(E) TOTAL DE ESTA ESTIMACION (C+D) 792,807.24
(F) AMORTIZACION DE ANTICIPO ( 25 %) DE (E) 198,201.81|IMPORTE DE CONTRATO | $ 4,559,433.00
(G) SUB-TOTAL (IMPORTE PARA FACTURA (E-F) 594,605.43
(H) ART 16 REG. LOPEJ (5 AL MILLAR) 3,417.27|IMPORTE DE ANTICIPO | $ 1,139,858.25
NETO A PAGAR (G- H) 591,188.16
CONTRATO ANTICIPO
ACUMULADO ANTERIOR $ 0.00]AMORTIZADO ANTERIOR $0.00
ESTA ESTIMACION $ 792.807.24| AMORTIZADO ESTA ESTIMACION $19820181
ACUMULADO A LA FECHA $ 792,807.24| AMORTIZADO ACUMULADO $198,201 s//
SALDO $ 3,766,625.76| SALDO POR AMORTIZAR 3941,651694
SALDO QUE SE CANCELA $0.00 /’
FIRMAS AT
A
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7 _LEONTRATISTA 1
LIC. MARIA ALEJANDRA CERVANTES MENDOZA
7.‘1“;
ING. ARTURO AM[RE}Z RUIZ
JEFE DE CONSTRUCCION Y SUPERVISION DE OBRA UPERVISOR DE GBRA
J /
LUGAR Y FECHA : GUADALAJARA, JALISCO, A 3 DE DICIEMBRE DEL 2014
GUADALAJARA JAL.

_|ESTA ESTIVIACION CUMPLE CON LO PREVISTO EN LA NORMATIVIDAD ESTATAL VIGENTE




JEFATURA DE CONSTRUCCION Y SUPERVISION DE OBRA
CARATULA DE ESTIMACION

INSTITUTO DE PENSIONES DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO.

DIRECCION DE PROMOCION DE VIVIENDA E INMOBILIARIA

2

FECHA DE INICIO CONTRAT(

ESTIMACION No. (DOS)

24 DE NOVIEMBRE DEL 2014

FECHA DE TERMINO DE CONTRATO: 22 DE ABRILDEL 2015

FECHA DE INICIO RECALENDARIZADA:

FECHA DE TERMINO RECALENDARIZADA:

FECHA DE TERMINO CON PRORROGA:

PERIODO DE EJECUCION: DI

OBRA:
CONTRATACION A PRECIOS UNITARIOS PARA EL REFUERZO
ESTRUCTURAL Y REPOSICION DE ACABADOS DEL EDIFICIO

4/12/2014 AL 17/12 2014

DENOMINADO "TORRE HIDALGO" UBICADO EN GUADALAJARA
PROPIEDAD DEL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE
JALISCO.

No. CONTRATO IPEJAL-CI-PVI-002/2014

RESUMEN DE ESTIMACION

CONCEPTO IMPORTES AVANCES
(A) COSTO ESTA ESTIMACION 452,288.82|FISICO 28.90%
i FINANCIERO 28.90%
(C) IMPORTE DE ESTA ESTIMACION 452,288 82
(D) 16% DE L.V.A. (0.16 x C) 72,366.21 ESTADO CONTABLE
(E) TOTAL DE ESTA ESTIMACION (C+D) 524,655.03
(F) AMORTIZACION DE ANTICIPO ( 25 %) DE (E) 131,163.76|IMPORTE DE CONTRATO | $ 4,559,433.00
(G) SUB-TOTAL (IMPORTE PARA FACTURA (E-F) 393,491.27
(H) ART 16 REG. LOPEJ (5 AL MILLAR) 2,261.44|IMPORTE DE ANTICIPO I $ 1,139,858.25
NETO A PAGAR (G- H) 391,229.83

CONTRATO ANTICIPO
ACUMULADO ANTERIOR $ 792,807.24| AMORTIZADO ANTERIOR $198,201.81
ESTA ESTIMACION $ 524,655.03|AMORTIZADO ESTA ESTIMACION $131,163.76
ACUMULADO A LA FECHA $ 1,317.462.27|AMORTIZADO ACUMULADO $329365.57
SALDO $ 3,241,970.73|SALDO POR AMORTIZAR $810,492.68 /7
SALDO QUE SE CANCELA $0.00 S

7
FIRMAS
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LIC@IA ALEJANDRA CERVANTES MENDOZA
4

“7ING. ARTURO RAMIREZ RUIZ

JEFE DE CONSTRUCCI(%N Y SUP RVISIO?}DE OBRA

SUPERVISOR DE OBRA

LUGAR Y FECHA :
GUADALAJARA JAL.

GUADALAJARA, JALISCO, A 17 DE DICIEMBRE DEL 2014

ESTA ESTIMACION CUMPLE CON LO PREVISTO EN LA NORMATIVIDAD ESTATAL VIGENTE




’ INSTITUTO DE PENSIONES

DEL ESTADO DE JALISCO

CARATULA DE ESTIMACION

JALISCO

INSTITUTO DE PENSIONES DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO. IEST'MAC'ON b,

DIRECCION DE PROMOCION DE VIVIENDA E INMOBILIARIA
JEFATURA DE CONSTRUCCION Y SUPERVISION DE OBRA
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IFECHA DE INICIO CONTRATO:

(TRES)

24 DE NOVIEMBRE DEL 2014

IFECHA DE TERMINO DE CONTRATO: 22 DE ABRIL DEL 2015

FECHA DE INICIO RECALENDARIZADA:

FECHA DE TERMINO RECALENDARIZADA:
FECHA DE TERMINO CON PRORROGA:

PERIODO DE EJECUCION: DEL 18/12/2014 AL 10/02/ 2015

OBRA:
CONTRATACION A PRECIOS UNITARIOS PARA EL REFUERZOj
ESTRUCTURAL Y REPOSICION DE ACABADOS DEL EDIFICIO
DENOMINADO "TORRE HIDALGO" UBICADO EN GUADALAJARA
PROPIEDAD DEL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO.

GOBIERNO DEL ESTADO \,&fé\/t
|No. conTRATO IPEJAL-CI-PVI-002/2014
RESUMEN DE ESTIMACION
CONCEPTO IMPORTES AVANCES
(A) COSTO ESTA ESTIMACION 798,580.60| FISICO 49.21%
® FINANCIERO 49.21%
(C) IMPORTE DE ESTA ESTIMACION 798,580.69
(D) 16% DE LV.A. (0.16 X C) 127,772.91 ESTADO CONTABLE
(E) TOTAL DE ESTA ESTIMACION (C+D) 926,353.60
(F) AMORTIZACION DE ANTICIPO ( 25 %) DE (E) 231,588.40|IMPORTE DE CONTRATO | $ 4,559,433.00
(G) SUB-TOTAL (IMPORTE PARA FACTURA (E-F) 694,765.20
(H) ART 16 REG. LOPEJ (5 AL MILLAR) 3,992.90|IMPORTE DE ANTICIPO | $ 1,139,858.25
NETO A PAGAR (G - H) 690,772.30
CONTRATO ANTICIPO
ACUMULADO ANTERIOR $ 1,317,462.27| AMORTIZADO ANTERIOR $329,365.57
ESTA ESTIMACION $ 926,353.60| AMORTIZADO ESTA ESTIMACION $231,588.40
ACUMULADO A LA FECHA $ 2,243,815.87| AMORTIZADO ACUMULADO $560,953.97
SALDO $ 2,315,617.13|SALDO POR AMORTIZAR $578,904.28
SALDO QUE SE CANCELA $0.00 /
FIRMAS i
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DIRE€TOR DE PROMO

LIC. MARICALEJA
\
‘ /
-~ o A—
“ING. ARTURO|RAMIREZ }awz E) ARQ. JOSE[LUIS ESPINO PE!
JEFE DE CONSTRUCCION Y SUPERVISION DE'OBRA SUPERVISOR DE OBRA
LUGAR Y FECHA : GUADALAJARA, JALISCO, A 18 DE MARZO DEL 2015
‘JADALAJARA JAL.

STA ESTIMACION CUMPLE CON LO PREVISTO EN LA NORMATIVIDAD ESTATAL VIGENTE




INSTITUTO DE PENSIONES DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO.  |ESTIMACION No. 4  (CUATRO)
FECHA DE INICIO CONTRATO: 24 DE NOVIEMBRE DEL 2014

I‘ BA L FECHA DE TERMINO DE CONTRATO: 22 DE ABRIL DEL 2015

INSTITUTO DE PENSIONES
OEL ESTADO OE JALISCO

FECHA DE INICIO RECALENDARIZADA:

DIRECCION DE PROMOCION DE VIVIENDA E INMOBILIARIA FECHA DE TERMINO RECALENDARIZADA:
JEFATURA DE CONSTRUCCION Y SUPERVISION DE OBRA FECHA DE TERMINO CON PRORROGA:
CARATULA DE ESTIMACION PERIODO DE EJECUCION: DEL 11/02/2015 AL 3/04/ 2015
OBRA:

CONTRATACION A PRECIOS UNITARIOS PARA EL REFUERZO|
ESTRUCTURAL Y REPOSICION DE ACABADOS DEL EDIFICIO
DENOMINADO "TORRE HIDALGO" UBICADO EN GUADALAJARA
PROPIEDAD DEL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO.

JALISCO g5

GOBIERNQO DEL ESTADO

No. CONTRATO IPEJAL-CI-PVI-002/2014
RESUMEN DE ESTIMACION

CONCEPTO IMPORTES AVANCES
(A) COSTO ESTA ESTIMACION 1,399,995.26|FISICO 84.83%
(B) FINANCIERO 84.83%
(C) IMPORTE DE ESTA ESTIMACION 1,399,995.26
(D) 16% DE LV.A.(0.16x C) 223,999.24 ESTADO CONTABLE
(E) TOTAL DE ESTA ESTIMACION (C+D) 1,623,994.50
(F) AMORTIZACION DE ANTICIPO ( 25 %) DE (E) 405,998.63|IMPORTE DE CONTRATO I $ 4,559,433.00
(G) SUB-TOTAL (IMPORTE PARA FACTURA (E-F) 1,217,995.87
(H) ART 16 REG. LOPEJ (5 AL MILLAR) 6,999.98|IMPORTE DE ANTICIPO | $ 1,139,858.25
NETO A PAGAR (G - H) 1,210,995.89 -
CONTRATO ANTICIPO
ACUMULADO ANTERIOR $ 2,243,815.87|AMORTIZADO ANTERIOR $329,365.57 //
ESTA ESTIMACION $ 1,623,994.50|AMORTIZADO ESTA ESTIMACION $405,998.63/
ACUMULADO A LA FECHA $ 3,867,810.37|AMORTIZADO ACUMULADO $735,364.20
SALDO $ 691,622.63|SALDO POR AMORTIZAR $404,494,05
1 'ALDO QUE SE CANCELA $0.00 i
S /
~ FIRMAS il

I £ )

IKJG. ARTURiRAMIRE# RUIZ \ ARQ O€E LUIS ETNO PEREZ
JEFE DE CONSTRUCCION Y SUPERVISION DE OBRA UPERVISOR DE OBRA

IIGAR Y FECHA : GUADALAJARA, JALISCO, A 11 DE MAYO DEL 2015

\DALAJARA JAL.
J=o FAESTIMACION CUMPLE CON LO PREVISTO EN LA NORMATIVIDAD ESTATAL VIGENTE




INSTITUTO DE PENSIONES DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO.

o IPEJAL

, INSTITUTO DE PENSIONES
DEL ESTADO DE JALISCO

DIRECCION DE PROMOCION DE VIVIENDA E INMOBILIARIA
JEFATURA DE CONSTRUCCION Y SUPERVISION DE OBRA

CARATULA DE ESTIMACION

=
JALISCO g5
GOBIERNO DEL ESTADO .\,i\‘-_}\/’

ESTIMACION No. 5  (CINCO)

FECHA DE INICIO CONTRATO: 24 DE NOVIEMBRE DEL 2014

FECHA DE TERMINO DE CONTRATO: 22 DE ABRIL DEL 2015

FECHA DE INICIO RECALENDARIZADA: 24 DE NOVIEMBRE DEL 2014

IFECHA DE TERMINO RECALENDARIZADA: 20 DE AGOSTO DE 2015
IFECHA DE TERMINO CON PRORROGA: 20 DE AGOSTO DE 2015

IF’ERIODO DE EJECUCION: DEL

OBRA:

CONTRATACION A PRECIOS UNITARIOS PARA EL REFUERZO|
ESTRUCTURAL Y REPOSICION DE ACABADOS DEL EDIFICIO
DENOMINADO "TORRE HIDALGO" UBICADO EN GUADALAJARA
PROPIEDAD DEL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO.

4/04/2014 AL 03/06/ 2015

No. CONTRATO

IPEJAL-CI-PVI-002/2014

RESUMEN DE ESTIMACION

CONCEPTO IMPORTES AVANCES
(A) COSTO ESTA ESTIMACION 523,226.06| FISICO 98.14%
) FINANCIERO 98.14%
(C) IMPORTE DE ESTA ESTIMACION 523,226.06
(D) 16% DE LV.A. (0.16 X C) 83,716.17 ESTADO CONTABLE
(E) TOTAL DE ESTA ESTIMACION (C+D) 606,942.23
(F) AMORTIZACION DE ANTICIPO ( 25 %) DE (E) 151,735.56|IMPORTE DE CONTRATO | $ 4,559,433.00
(G) SUB-TOTAL (IMPORTE PARA FACTURA (E-F) 455,206.67
(H) ART 16 REG. LOPEJ (5 AL MILLAR) 2,616.13|IMPORTE DE ANTICIPO I $ 1,139,858.25
NETO A PAGAR (G - H) 452,590.54
CONTRATO ANTICIPO
ACUMULADO ANTERIOR $ 3,867,810.37| AMORTIZADO ANTERIOR $966,95260
ESTA ESTIMACION $ 606,942.23| AMORTIZADO ESTA ESTIMACION $151,73556 /
ACUMULADO A LA FECHA $ 4,474,752.60| AMORTIZADO ACUMULADO $1,118,688.19"
SALDO $ 84,680.40|SALDO POR AMORTIZAR $21,17046
SALDO QUE SE CANCELA $0.00 i
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FIRMAS

CONTRATISTA
CERVANTES MENE"OZA
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ING. ARTURO RAMIREZ RUIZ J
JEFE DE CONSTRUCCION Y SUPERVISION DE OBRA

BILIARIA

DIRECTOR

PEREZ

ARQ. JOSE LUIS E?L
OBRA

SUPERVISOR

LUGARY FECHA : GUADALAJARA, JALISCO, A 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2015

GUADALAJARA JAL.

ESTA ESTIMACION CUMPLE CON LO PREVISTO EN LA NORMATIVIDAD ESTATAL VIGENTE




INSTITUTO DE PENSIONES DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO.  |ESTIMACION No. 6  (SEIS) (FINIQUITO)
FECHA DE INICIO CONTRATO: 24 DE NOVIEMBRE DEL 2014

o IPEJAL
& ‘%% FECHA DE TERMINO DE CONTRATO: 22 DE ABRIL DEL 2015

INSTITUTO DE PENSIONES
DEL ESTADO DE JALISCO

A FECHA DE INICIO RECALENDARIZADA: 24 DE NOVIEMBRE DEL 2014

DIRECCION DE PROMOCION DE VIVIENDA E INMOBILIARIA FECHA DE TERMINO RECALENDARIZADA: 20 DE AGOSTO DE 2015
JEFATURA DE CONSTRUCCION Y SUPERVISION DE OBRA FECHA DE TERMINO CON PRORROGA: 20 DE AGOSTO DE 2015
CARATULA DE ESTIMACION PERIODO DE EJECUCION: DEL 4/06/2015 AL 20/08/ 2015
OBRA:

CONTRATACION A PRECIOS UNITARIOS PARA EL REFUERZO|
ESTRUCTURAL Y REPOSICION DE ACABADOS DEL EDIFICIO
DENOMINADO "TORRE HIDALGO" UBICADO EN GUADALAJARA
PROPIEDAD DEL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO.

JALISCO |.

GOBIERNO DEL ESTADO

No. CONTRATO IPEJAL-CI-PVI-002/2014

(A) COSTO ESTA ESTIMACION 1,351,108.72| FISICO 100.00%

® FINANCIERO 95.76%

(C) IMPORTE DE ESTA ESTIMACION 1351,108.72]

(D) 16% DELV.A.(0.16 X C) 216,177.40/| B T STADOCONTABLE == == = =
(E) TOTAL DE ESTA ESTIMACION (C+D) 1,567,286.12

(F) AMORTIZACION DE ANTICIPO (25 %) DE (E) 21,170.09|IMPORTE DE CONTRATO $ 4,559,433.00
(G) SUB-TOTAL (IMPORTE PARA FACTURA (E-F) 1,546,116.03|IMPORTE DE CONVENIO $ 1,750,255.00
(H) ART 16 REG. LOPEJ (5 AL MILLAR) 6,755.54|IMPORTE DE ANTICIPO $ 1,139,858.25
NETO A PAGAR (G - H) 1,539,360.49

ACUMULADO ANTERIOR $ 4,474,752.60|AMORTIZADO ANTERIOR $1,118,688.16

ESTA ESTIMACION $ 1,567,286.12| AMORTIZADO ESTA ESTIMACION $21,170.09

ACUMULADO A LA FECHA $ 6,042,038.72|AMORTIZADO ACUMULADO $1,139,858.25

SALDO $ 267,649.28|SALDO POR AMORTIZAR $0.00 / /

SALDO QUE SE CANCELA $ 267,649.28 / !
4

DIRECTOR DE PROM

) LL
“ING. ARTURllRAMIREZ r}mz J pr ARQ, JOSE LUIS ESPIi PEREZ
JEFE DE CONSTRUCCION Y SUPERVISION DE OBRA _ UPERVISOR DE BRA

LUGAR Y FECHA : GUADALAJARA, JALISCO, A 20 DE NOVIEMBRE DEL 2015
GUADALAJARA JAL.
ESTA ESTIMACION CUMPLE CON LO PREVISTO EN LA NORMATIVIDAD ESTATAL VIGENTE




