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CONTRATO No. IPEJAL-CI-PVI-002/2014

EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO A LOS 12 DOCE DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL ANO 2014
DOS MIL CATORCE Y ANTE LOS TESTIGOS QUE AL FINAL SUSCRIBEN, COMPARECEN POR UNA PARTE EL
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR SU
DIRECTOR GENERAL C.P. FIDEL ARMANDO RAMIREZ CASILLAS A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA LOS
EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LE DENOMINARA COMO “EL IPEJAL” Y POR LA OTRA PARTE LA EMPRESA
DENOMINADA ESTRUCTURAS Y PROYECTOS DE JALISCO, S.A. DE C.V. REPRESENTADA POR LA
C. LIC. MARIA ALEJANDRA CERVANTES MENDOZA EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR GENERAL
UNICO A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LE DENOMINARA COMO
"EL CONTRATISTA”, A QUIENES EN SU CONJUNTO SE LES REFERIRA COMO “LAS PARTES” AMBOS
MEXICANOS, MAYORES DE EDAD, CON CAPACIDAD LEGAL PARA CONTRAER DERECHOS Y OBLIGACIONES,
QUIENES MANIFESTAN SU DESEO DE CELEBRAR LA CONTRATACION A PRECIOS UNITARIOS PARA EL
REFUERZO ESTRUCTURAL Y REPOSICION DE ACABADOS DEL EDIFICIO DENOMINADO “TORRE
HIDALGO” UBICADO EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA PROPIEDAD DEL INSTITUTO DE
PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE
CONTRATO DENOMINADA COMO “LA OBRA". “LAS PARTES” ACUERDAN CELEBRAR EL PRESENTE ACTO
JURIDICO AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS.

DECLARACIONES

1.-DECLARA “EL IPEJAL" POR CONDUCTO DEL DIRECTOR GENERAL:

1.1 Que es un Organismo Publico Descentralizado con Personalidad Juridica y Patrimonio propio, cuya
finalidad es la de alcanzar los fines y objetivos de Seguridad Social para los Servidores Publicos en el Estado y
sus Municipios, incorporados a su régimen.

1.2 Que su designacién como Director General, la acredita con el nombramiento identificado bajo nimero de
oficio SEPAF/ADMON/DGA/0001/213 de fecha 06 seis de marzo del 2013 dos mil trece, emitido por el Lic.
Salvador Gonzadlez Reséndiz Director General de Abastecimientos de la Secretaria de Planeacion,
Administracion y Finanzas del Estado de Jalisco, en uso de la facultad conferida por parte del C. Gobernador
del Estado, Mtro. Jorge Aristételes Sandoval Diaz, mediante acuerdo de fecha 01 primero de marzo de 2013
dos mil trece publicado en el Periddico Oficial “El Estado de Jalisco, Tomo CCCLXXV, nimero 24, de la seccidn
II el dia 5 del mismo mes y afio, y la toma de protesta del dia 06 seis de marzo de 2013 dos mil trece; y que
con fundamento en el articulo 154 fraccién XVI de la Ley del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, se
encuentra facultado para contraer obligaciones a nombre de su representada; nombramiento y facultades que
a la fecha no le han sido revocadas o limitadas en forma alguna.

1.3 Que de conformidad con las leyes, reglamentos y disposiciones internas que regulan la contratacion y
ejecucion de “LA OBRA”, por parte de “EL IPEJAL”, el Consejo Directivo de esta Institucién, mediante acuerdo
tomado en la Sesién Ordinaria celebrada el dia 16 de diciembre del afio 2013 dos mil trece, se autorizo el
recurso para infraestructura, oficinas y edificios pulblicos para la contratacion para el refuerzo estructural y
reposicion de acabados del edificio denominado “Torre Hidalgo” ubicado en Av. Hidalgo # 1435 en
Guadalajara Jalisco propiedad del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco y por lo tanto cuenta con
recurso disponible acorde con el presupuesto autorizado.

1.4 Que “EL IPEJAL" ha pedido a "EL CONTRATISTA”, lleve a cabo los trabajos relativos al REFUERZO
ESTRUCTURAL Y REPOSICION DE ACABADOS DEL EDIFICIO DENOMINADO “TORRE HIDALGO”
UBICADO EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA PROPIEDAD DEL INSTITUTO DE PENSIONES DEL
STADO DE JALISCO conforme a los siguientes anexos, los cuales se encuentran conforme a las bases del
ncurso por invitaciéon No.IPEJAL-CI-PVI-002/2014, y forman parte integrante del presente contrato
colo si a la letra se insertasen:

Proyecto ejecutivo (Anexo a).

Documento de proposicion (Anexo b).

Catélogo de conceptos (Anexo c).

Programa de ejecucién y Financiero de obra por partidas, sub partidas y conceptos en meses

calendario, detallado en semanas calendario (Anexo d).

Precios unitarios aprobados Incluyendo el célculo de los analisis de los costos por indirectos,

financiamiento, utilidad y el cargo adicional por concepto del 5 al millar para la contraloria del Estado.

(Anexo e).

6. Explosion de Insumos (Anexo f).

7. Especificaciones Generales y Particulares de Construccion (Anexo g).

8. Normas de Seguridad (Anexo h)

9. Programa de utilizacion de maquinaria y equipo de construccion, detallado en semanas calendario;
(Anexo i)

10. Programa de Adquisicion de materiales y equipo de instalacién permanente en importe en meses
calendario por partidas, detallado en semanas calendario. (Anexo j)

11. Programa de utilizacion del personal encargado de la Direccién, Supervision y Administracidn de los
trabajos desglosado por categorias en importes gn meses calendarios, detallado en semanas

calendario.(Anexo k). ‘T
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2.12. Que reconoce sus obligaciones en materia laboral y de seguridad social respecto a sus trabajadores y es
sabedor de los ordenamientos que rigen dichas relaciones; Ley Federal del Trabajo, Ley del Seguro Social y
Cédigo Fiscal de la Federacion, entre otras.

2.13 Que ha presentado el programa financiero y de ejecucién de obra, asi como también el 100% de
analisis de precios de “LA OBRA".

2.14 Tiene su domicilio fiscal en la calle Clavel 2950, C.P 45640, en Tlajomulco, Jalisco.
3.- DECLARAN “AMBAS PARTES”, POR CONDUCTO DE SUS REPRESENTANTES QUE:

3.1. Tienen a la vista los documentos en que constan las facultades con las que comparecen por lo que
reconocen reciprocamente la capacidad y representacion que ostentan.

3.2. Expuesto lo anterior convienen en consignar la expresion de sus voluntades en los términos y bajo las
siguientes:

CLAUSULAS:

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO
En virtud de la celebracion del presente contrato "EL CONTRATISTA” se obliga con “EL IPEJAL" a ejecutar

“LA OBRA” relativa a los trabajos de REFUERZO ESTRUCTURAL Y REPOSICION DE ACABADOS DEL
EDIFICIO DENOMINADO “TORRE HIDALGO” UBICADO EN LA AVENIDA HIDALGO NUMERO 1435
EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA PROPIEDAD DEL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE
JALISCO en la forma, términos, especificaciones, plazos y demas condiciones que se describen de manera
pormenorizada en los documentos que se listan a continuacién, mismos que debidamente firmados se
adjuntan al presente contrato formando parte integral del mismo:

Proyecto ejecutivo (Anexo a).

Documento de proposicion (Anexo b).

Catalogo de conceptos (Anexo c).

Programa de ejecucion y Financiero de obra por partidas, sub partidas y conceptos en meses

calendario, detallado en semanas calendario (Anexo d).

Precios unitarios aprobados incluyendo el célculo de los andlisis de los costos por indirectos,

financiamiento, utilidad y el cargo adicional por concepto del 5 al millar para la contraloria

del Estado. (Anexo e).

6. Explosion de Insumos (Anexo f).

7. Especificaciones Generales y Particulares de Construccién (Anexo g).

8. Normas de Seqguridad (Anexo h)

9. Programa de utilizacion de maquinaria y equipo de construccidn, detallado en semanas
calendario; (Anexo i)

10. Programa de Adquisicion de materiales y equipo de instalacién permanente en importe en
meses calendario por partidas, detallado en semanas calendario. (Anexo j).

11. Programa de utilizacion del personal encargado de la Direccion, Supervision y Administracion

de los trabajos desglosado por categorias en importes en meses calendarios, detallado en

semanas calendario. (Anexo k).
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SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO

El importe total de “LA OBRA” objeto de este contrato es por la cantidad de: $4'559,433.00 (CUATRO
MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS
00/100 M.N.) dicha cantidad incluye lo correspondiente al Impuesto al Valor Agregado.

TERCERA.- ANTICIPO Y FORMA DE PAGO
"EL CONTRATISTA" recibird de “EL IPEJAL” por concepto de anticipo la cantidad de $ 1'139,858.25

(UN MILLON CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 25/ 100
M.N.) L.V.A. incluido, que representa el 25 % veinticinco por ciento del importe total sefialado en la
cldusula segunda del presente contrato; misma que se ira amortizando proporcionalmente con cargo a cada
una de las estimaciones autorizadas por la Jefatura de Construccion y Supervision de Obra de “EL IPEJAL por
trabajos ejecutados y se destinaran a la adquisicion de materiales y pago de la mano de obra.

CUARTA.- ION DE LOS DERECHOS DE COBR

“EL CONTRATISTA” no podra ceder los derechos y obligaciones que se deriven del presente contrato en
forma parcial o total en favor de cualesquiera otra persona fisica o moral, con excepcion de los derechos de
cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, en cuyo caso “"EL CONTRATISTA” debera cumplir con
los requerimientos administrativos correspondientes y solicitar por escrito a "EL IPEJAL" su consentimiento,
quien resolvera lo procedente en un término de 15 (quince) dias naturales contados a partir de su
presentacion. En caso de que transcurra el plazo antes referido sin que “EL IPEJAL” haya dado respuesta
por escrito a la solicitud de “EL CONTRATISTA”, ésta se tendra por no aceptada.

Si con motivo de la cesion de los derechos de cobro solicitada por “"EL CONTRATISTA” se origina un retraso
en el-pago, no procedera el pago de gastos financieros. El tramite de la cesion de derechos de cobro tampoco
ra a "EL CONTRATISTA" el derecho de solicitar ung prorroga a la fecha de terminacion.
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“EL CONTRATISTA” se obliga a iniciar “"LA OBRA” objeto de este contrato el dia 24 veinticuatro de
noviembre de 2014 dos mil catorce y a concluirla precisamente el dia 22 veintidés de abril de 2015
dos mil quince.

De conformidad con el articulo 29 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas del Estado, aplicable al
presente en virtud de lo dispuesto por el cuarto transitorio de la Ley de Obra Plblica, el atraso en la entrega
del anticipo serd motivo de diferimiento, sin modificar el plazo para lo cual “EL CONTRATISTA” debera
presentar solicitud de reprogramacion de inicio en base al citado articulo, anexando a la misma, copia del
depdsito del anticipo otorgado, asi como también el nuevo programa de obra, en un plazo maximo de 30 dias
naturales a partir de la fecha de inicio estipulada en la orden de iniciacién, en caso de que “EL
CONTRATISTA” no presente la solicitud en el plazo estipulado no tendra derecho a que se le autorice el
nuevo programa de obra.

SEXTA.- PRORROGAS
Para que tenga validez la prorroga debe solicitarse por escrito en un plazo maximo de 5 dias naturales de
ocurrido el evento que la motiva y debidamente justificado a la Direccién de Promocion de Vivienda e
Inmobiliaria de “EL IPEJAL”, anexando el programa recalendarizado. “EL IPEJAL" debera de contestar la
solicitud en un plazo de 15 dias habiles negando o concediendo, si esto no ocurre en ese periodo, se tendra
por aceptada la solicitud.

SEPTIMA.- FIANZAS

A) DE ANTICIPO.- Previo a la entrega del anticipo y dentro de los 5 dias naturales siguientes a la firma de
este contrato "EL CONTRATISTA”, otorgara una fianza expedida por institucion afianzadora autorizada a
favor y a satisfaccion de “EL IPEJAL” , con la redaccion contenida en el anexo Fianza de Anticipo de las
bases, por el importe indicado en la cldusula tercera del presente contrato equivalente al 25% del monto
estipulado en la cliusula segunda del presente acuerdo de voluntades, la cual garantice la correcta inversion
en la mano de obra y en la compra de los materiales de construccion destinados para el inicio de “"LA OBRA”
objeto del presente contrato o devolucién del anticipo, fianza que estara vigente hasta que “EL
CONTRATISTA” haya amortizado el importe total del referido anticipo a satisfaccion de “EL IPEJAL". En
so de no comprobar la correcta aplicacion, la afianzadora entregara a “EL IPEJAL" el monto total o
porcional del anticipo no amortizado.

B) RE CUMPLIMIENTO.- Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones y
bilidades derivadas de este contrato, de las leyes o reglamentos aplicables “EL CONTRATISTA" se
otorgar dentro de los 5 dias naturales a la firma de este contrato, una fianza a favor y satisfaccion de

L” por valor del 10% diez por ciento del importe total de “LA OBRA", 1.V.A. incluido pactado en
la cldusula‘segunda del presente contrato. La fianza se tramitard a través de Institucion Afianzadora debiendo

quedar dicha fianza vigente hasta el término del contrato y recepcion de las obras a satisfaccion de “EL
IPEJAL”, y contener la redaccion plasmada en el anexo Fianza de Cumplimiento de las bases.

C) DE VICIOS OCULTOS Y DEFECTOS.- Para garantizar la calidad de “LA OBRA" y cubrir las erogaciones
que “EL IPEJAL” tuviera que efectuar por defectos o vicios ocultos o cualquier irregularidad o anomalia que
resulte de “LA OBRA” materia de este contrato, "EL CONTRATISTA” se obliga a entregar a “EL IPEJAL"
una fianzaque garantice tales conceptos por el importe del 10% diez por ciento del importe estipulado en la
clausula segunda de este contrato, 1.V.A. incluido, fianza que estara vigente por tres afios contados a partir
del dia siguiente a la fecha del acta de recepcién de “LA OBRA”, salvo que exista inconformidad de “EL
IPEJAL” en caso de vicios ocultos o defectos en la obra o de subsistencia de responsabilidades por parte del
contratista en cuyo caso la vigencia se prorrogara por el tiempo necesario para que “EL CONTRATISTA”
\ solvente la inconformidad y hasta que el finiquito se presente a satisfaccién de “EL IPEJAL". Dicha fianza
serd entregada a “EL IPEJAL” dentro de los 5 dias siguientes a la firma del presente contrato, y deberd
contener la redaccion plasmada en el anexo de Fianza de Calidad y Vicios Ocultos de las bases.

D) DE PENAS CONVENCIONALES.- Para garantizar el cumplimiento del pago de las penas convencionales
sefialadas en las cldusulas trigésima primera y trigésima segunda (Pena por incumplimiento en el tiempo y
Pena por atraso en la entrega), la cual para efectos de la fianza tendrd una obligacion maxima de 5% por
evento sobre el importe total del contrato (I.V.A. incluido) hasta completar el 10% sobre el monto total del
presente contrato, y deberd contener la redaccion plasmada en el anexo Fianza de Penalizaciones Economicas
y Penas Convencionales de las bases. Dicha fianza sera entregada a “EL IPEJAL” dentro de los 5 dias
siguientes a la firma del presente contrato, y debera contener la redaccién plasmada en el anexo de Fianza de
Calidad y Vicios Ocultos de las bases.

OCTAVA.- PAGO DE CONCEPTOS

Los trabajos objeto de este contrato, comprendidos en el proyecto y en el programa, se pagaran a base de

precios unitarios donde se incluye el pago total que debe cubrirse a "EL CONTRATISTA" por todos los gastos

directos e indirectos que originen las obras, el financiamiento, la utilidad y el costo de las obligaciones

estipuladas en este contrato a cargo de "EL CONTRATISTA"

NOVENA.- GASTOS INDIRECTOS

"LAS PARTES"” establecen de manera enunciativa y no limitativa que para los efectos del presente contrato
eran considerar como costos indirectos, ademas de los costos indirectos de la oficina central y el

\ .~ personal que requiera para la direccién de la obra los siguientes:
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1.- El de oficinas de residencia y bodega para materiales, herramientas, mobiliario y equipos, sean 0 no
provisionales, asf como, el retiro obligatorio de las mismas al final de la obra.

2.- Para la supervisiéon de “EL IPEJAL” se les deberd proporcionar (2 EQUIPOS) equipo de comunicacion de
radio de 2 vias con tecnologia IDEM con servicio de largo alcance y datos madviles, o el servicio y equipos de
telefonfa celular con datos mdviles con caracteristicas de trabajo suficiente para la comunicacion por el tiempo
que dure la obra.

3.- Los sefialamientos de proteccién, prevencién y seguridad de obra dentro y fuera de la obra diurnos y
nocturnos, asi como las obras de proteccién de acuerdo al tiempo de ejecucién de la obra y medidas de
seguridad dentro y fuera de la obra no consideradas en el catalogo de conceptos que se requieran para la
ejecucion de la obra.

4.-Los sanitarios mdviles necesarios debiendo considerar 1 por cada diez trabajadores ademas de los
asignados al personal residente y deberdn permanecer bajo las normas elementales de higiene durante el
proceso de la obra.

5.-Las fianzas y pdlizas de seguros consideradas en el presente contrato.
6.- El pago a sindicatos por concepto de su contrato ante ellos.

7.- El costo y la gestién de los permisos ante la Secretaria de Movilidad o a quien corresponda del
transporte que circulara en la zona metropolitana, para el desarrollo del contrato, ya que “EL IPEJAL" no
reconocera ni realizara pago alguno a “EL CONTRATISTA” por este concepto.

8.- El costo de la gestién ante la autoridad que corresponda los permisos para romper infraestructura vial o la
afectacion de instalaciones subterrdneas y/o aéreas de la zona que por necesidad del proyecto las afecten, ya
ue el Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco no reconocera ni efectuara pago alguno al contratista por
este concepto.

- ebas de control de calidad de los materiales.- La ejecucion de las pruebas de control de calidad de los
materiales y pruebas de laboratorio de los procesos constructivos, se llevara de acuerdo a normas Yy
espicifidaciones y su costo estara incluido en el anélisis de indirectos de “EL CONTRATISTA".

10.- El cdsto por la gestién de los permisos ante las autoridades competentes para las conexiones hidro-
sanitarias,| proteccién civil, rompimiento de pavimentos en la via pdblica, Comision Federal de Electricidad
habitabilidédes en general ya que “EL IPEJAL" no reconocera hacer pago alguno a “EL CONTRATISTA” por
este concepto.

11.-Deberan de considerar el suministro y colocacién de un tapial de seguridad y auditivo sin visibilidad al
interior a base de material de madero o tablaroca, que servird para proteccion, delimitacion de las areas de
trabajo, control de ingresos y salidas de recursos humanos y materiales, para evitar accidentes de externos e
internos en el proceso de ejecucion de la obra, debiendo considerar el retiro del mismo al final de la obra ya
que EL IPEJAL no reconocera hacer pago alguno a “EL CONTRATISTA” por este concepto.

12.- Debe considerar el costo por la seguridad y control al ingreso de la obra, ya que “EL IPEJAL" no
reconocera hacer pago alguno a “"EL CONTRATISTA" por este concepto.

DECIMA.- TRABAJOS AUTORIZADOS

“EL CONTRATISTA” no podra, si no por consentimiento expreso de “EL IPEJAL", realizar trabajos cuyo
importe sea mayor al estipulado en la clausula segunda del presente contrato. De no existir dicha autorizacion
por parte de “EL IPEJAL”, los trabajos que realice “EL CONTRATISTA” que excedan el importe establecido
en la citada cldusula segunda quedardn en beneficio de “EL IPEJAL” sin derecho de retribucién a “EL
CONTRATISTA".

DECIMA PRIMERA.- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS
Cuando a juicio de “EL IPEJAL” sea necesario llevar a cabo trabajos que no estén comprendidos en el
proyecto y programa se consideraran en la siguiente forma:

A).- Si existen conceptos a precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables a los trabajos de
que se tratan, “EL IPEJAL" estaré facultado para indicar por escrito a "EL CONTRATISTA" y de acuerdo al
procedimiento establecido los trabajos a ejecutar y el programa de obra correspondiente, realizando dichos
trabajos conforme a tales precios.

B).- Si no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en el parrafo anterior,
“EL CONTRATISTA” a requerimiento de “EL IPEJAL” y dentro del plazo que este sefale someterd a su
consideracién los nuevos precios unitarios acompafiados de sus respectivos analisis, en el entendido que, para
la fijacién de estos precios deberé de aplicar el mismo criterio de costos de insumos y rendimientos asi como
la misma aplicacion de cargos por indirectos, financiamiento y utilidad que se hubiese seguido para la
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mayor de un mes y presentarlas a la residencia de “LA OBRA” de “EL IPEJAL” acompafiadas de la
documentacion que acredite la procedencia de su pago, dentro de los seis dias naturales siguientes a la fecha
de corte para el pago de las mismas. “"EL CONTRATISTA” recibird como pago total por la ejecucion
satisfactoria de los trabajos, el importe que resulte de aplicar los precios unitarios a las cantidades de “LA
OBRA” realizada, las estimaciones se liquidaran una vez satisfechos los requisitos establecidos para su
tramite, abonando a “EL CONTRATISTA” el importe que resulte de la estimacion autorizada.

“EL CONTRATISTA” conviene expresamente y otorga su consentimiento para que de las estimaciones que se
le cubran, se le haga la retencién de (5) cinco al millar del importe de cada estimacion, para dar cumplimiento
a lo establecido en el articulo 16 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco; por
concepto de derechos de inspeccién, control y vigilancia de las obras publicas y servicios relacionados con las
mismas, asi como para realizar las acciones necesarias para el combate a la corrupcion, de conformidad con
los lineamientos que al efecto expida el titular de la Contraloria del Estado. “EL IPEJAL” retendra el importe
referido y dentro de los cinco dias naturales siguientes a la conclusion de cada mes, emitira un informe
mensual sobre los recursos retenidos, asi como de las cifras globales de los ingresos acumulados en el
ejercicio presupuestal. Dichos recursos se entregaran directamente a la Secretaria de Administracion,
Planeacion y Finanzas del Gobierno del Estado de Jalisco y se reportaran a la Contraloria del Estado.

La revisién y autorizacién de los pagos, documentacién de anticipos, estimaciones y ajustes de costos se
entregaran en la Jefatura de Construccién y Supervision de “LA OBRA" de “EL IPEJAL". Los pagos se
realizaran por dispersién a través de su clave bancaria estandarizada CLABE 072 320 00626867719 4, de
la Institucién Bancaria denominada Banorte, por lo que deberé notificarle cualquier modificacién a la misma,
situacién que “EL CONTRATISTA” acepta y se le tiene por recibido el pago desde el momento en que se
realice la dispersion.

DECIMA TERCERA.- AJUSTE DE PRECIOS

Si durante la vigencia del presente contrato ocurren circunstancias o acontecimientos de cualquier naturaleza
no previstos en el mismo, pero que de hecho y sin que exista dolo, culpa, negligencia o ineptitud de
ualquiera de las partes, determinen un aumento o reduccién de los costos de los trabajos aun no ejecutados,
hos costos podran ser revisados conforme a las siguientes determinaciones:

Las partes acuerdan que la revision de costos se efectuard cuando considere que hay una variacion
minima de 5% cinco por ciento con respecto al costo directo de “LA OBRA" y los incrementos o
decrementos de los costos de los insumos, seran calculados con base en los indices nacionales de
recios que determine el Instituto Nacional de Estadistica y Geografia (INEGI), o en su defecto, por
I§s indices calculados por el ente publico conforme a los precios que investiguen y los lineamientos y
metodologia que expida el propio Instituto Nacional de Estadistica y Geografia (INEGI).

b) Los\precios de contrato permaneceran fijos, hasta la terminacidn de los trabajos. El ajuste se aplicara
costos directos, conservando constantes los porcentajes de indirectos y utilidad originales
durante el ejercicio del contrato.

c) Su'aplicacién serd conforme al programa de ejecucion de “LA OBRA" pactado en el contrato o en su
caso de existir atraso no imputable a "EL CONTRATISTA”, con respecto al programa vigente.

d) En los procedimientos anteriores, la revision sera promovida por “EL IPEJAL" a solicitud escrita de
“EL CONTRATISTA”, la que debera ir acompafiada de la documentacién comprobatoria necesaria.

El procedimiento de ajuste a que se refiere esta clausula Unicamente podrd solicitarse por “EL
CONTRATISTA” dentro de los 20 veinte dias naturales posteriores a la publicacién en el Diario Oficial de la
Federacion de los indices relativos del mes en que se requiera el ajuste, si la solicitud de ajustes de precios no
se presenta en el plazo indicado, o bien si no consta el registro de ingreso por oficialia de partes o bien no se
acompafie la totalidad de la documentacidén comprobatoria descritas en los incisos siguientes, “EL IPEJAL" no
estara obligado a erogar cantidad alguna por concepto de ajustes de precios.

"“EL CONTRATISTA" se obliga a presentar solici ust recios dirigida al Director de Promocién de
Vivienda e Inmobiliaria de “EL IPEJAL” misma que deberd ser acompafiada de la documentacion
comprobatoria siguiente:

a) Programa vigente de “LA OBRA" autorizada por supervision;

b) Programa real de ejecucion de obra;

c) Copia del relativo de los indices de los meses de que se trate determinados por el Instituto
Nacional de Estadistica y Geografia (INEGI) y publicados en el Diario Oficial de la Federacion.

d) Presupuesto del mes correspondiente a precios escalados;

e) Matrices escaladas;

f) Explosién de insumos escalados;

g) En su caso, copia de prorrogas solicitadas autorizadas; vy,

h) El estudio de ajuste de los precios correspondiente debera considerar la amortizacién del anticipo

A CUARTA.- LIMPIEZA EN “LA OBRA”

CONTRATISTA” se obliga a mantener limpia “"LA OBRA” durante su ejecucion, retirando el escombro
y/o basura hasta los tiraderos oficiales cada vez que el vplumen exceda de 6 m3. Asi mismo se obliga a
cumplir con los reglamentos sanitarios y de ecologia vigent
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DECIMA QUINTA.- CONVENIOS ADICIONALE

En los términos del articulo 73 de la Ley de Obra Plblica del Estado de Jalisco, “EL IPEJAL" podra bajo su
responsabilidad y por razones fundadas y explicitas modificar los contratos de obra o de servicios relacionados
con la misma, mediante convenios los cuales considerados conjunta o separadamente no deben rebasar el
veinticinco por ciento del monto pactado en el contrato ni implicar variaciones sustanciales al proyecto
original.

Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado por variaciones sustanciales al proyecto y/o
especificaciones se podra celebrar por una sola vez, un convenio adicional entre las partes, respecto de las
nuevas condiciones en los términos del articulo 74 de la Ley de Obra Plblica del Estado de Jalisco. Este
convenio debera ser autorizado por el titular de “EL IPEJAL” y firmado por ambas partes, ademas deberd
informarse a la Contraloria del Estado dicha modificacién en un plazo no mayor de 10 dias habiles, contados a
partir de la formalizacion del convenio respectivo.

Dichas modificaciones no podran en modo alguno afectar las caracteristicas originales del tipo de obra pactado
en el contrato.

La documentacién que deberan entregar para su aprobacion en la Jefatura de Construccion y Supervision de
“LA OBRA” de “EL IPEJAL" es la siguiente:

a) Solicitud dirigida al Director de Promocion de Vivienda e Inmobiliaria;

b) Presupuesto (solo conceptos no contemplados y volimenes excedentes del presupuesto del
contrato) deberd estar firmado por el supervisor y jefe del departamento correspondiente
“EL IPEJAL";

c) Programa de obra (deberd indicarse las fechas de inicio y término) debera estar firmado por
el supervisor y jefe del departamento correspondiente de “EL IPEJAL".

d) Recalendarizacién y/o prérrogas autorizadas por la Direccién de Promocion de Vivienda e
Inmobiliaria.

e) Amplia y detallada justificacién técnica autorizada por la supervision de “EL IPEJAL" y la
cual origina un importe adicional al contrato, que deberad presentarse en version digital
contenida en disco compacto y version impresa debidamente firmada por el supervisor y “EL
CONTRATISTA”. En dicho documento se deberdn justificar los conceptos adicionales y/o
volimenes no contemplados en el presupuesto de contrato, asi como también el origen de
estos nuevos conceptos.

DECIMA SEXTA.- VICIOS OCULTOS

Cuando 3parecieren desperfectos, vicios, irregularidades o cualesquier anomalia de “LA OBRA" dentro de los
tres afios\siquientes a la fecha del acta de recepcion correspondiente, “EL IPEJAL" ordenara su reparacion o
reposicién inmediata, por cuenta de “EL CONTRATISTA" y sin tener derecho a retribucion por ello por parte
de “EL IPEJAL”. Si “EL CONTRATISTA” no atendiere los requerimientos de “EL IPEJAL" en un plazo no
mayor a § dias naturales, “EL IPEJAL” podra con cargo a “EL CONTRATISTA” encomendar los trabajos a
un tercero o efectuarlos directamente y haré efectiva la fianza estipulada en el inciso C) de la clausula séptima
del presente instrumento legal.

Ni las liquidaciones parciales o el pago total de “"LA OBRA”, aunque esta haya sido recibida y aprobada, exime
a “EL CONTRATISTA” de la responsabilidad en que pudiere incurrir por vicios ocultos, defectos, anomalias,
irregularidades que resulten después de la fecha del acta de recepcion, y por lo tanto “EL IPEJAL" se
reserva el derecho de reclamar la indemnizacién por dichos conceptos asi como por “LA OBRA" faltante o
mal ejecutada, en cualquier momento.

DECIMA SEPTIMA.- RETENCIONES

“EL CONTRATISTA"” manifiesta su voluntad para que al efectuarse la presentacion de las estimaciones que
se formulen a los trabajos ejecutados, se deduzca el equivalente al cinco al millar del monto de los trabajos
contratados, para la realizacién de los servicios de vigilancia, inspeccién y control sobre la obra plblica y
servicios objeto del presente contrato, lo anterior en apego a lo establecido por el articulo 16 del reglamento
de la Ley de Obras Piblicas del Estado de Jalisco, y de conformidad a lo pactado en la cldusula décima
sequnda del presente instrumento “EL IPEJAL” retendrd el importe referido y dentro de los cinco dias
naturales siguientes a la conclusién de cada mes, emitira un informe mensual sobre los recursos retenidos, asi
como de las cifras globales de los ingresos acumulados en el ejercicio presupuestal. Dichos recursos se
entregaran directamente a la Secretaria de Administracion, Planeacién y Finanzas y se reportaran a la
Contraloria del Estado.

DECIMA OCTAVA.- REPARACIONES

Cuando las obras no se hayan realizado de acuerdo con lo estipulado en este contrato o conforme a las
instrucciones de “EL IPEJAL", éste ordenara su reparacion o reposicion inmediata con las obras adicionales
que resulten necesarias las cuales se realizaran por cuenta de "EL CONTRATISTA", sin que tenga derecho
de retribucién alguna; en este caso “EL IPEJAL” si lo estima necesario, podra ordenar la suspension parcial o
total de las obras contratadas en tanto no se lleven a cabo dichos trabajos, y sin que esto sea motivo para
ampliar el plazo sefialado para la terminacion de las obras previsto en la cldusula quinta.

DECIMA NOVENA.- SEGUROS Y DANOS A TERCEROS
“EL CONTRATISTA" ser3 el (nico responsable de los dafips y perjuicios que con motivo de sus trabajos se
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causen a “EL IPEJAL” o a terceros, por no ajustarse a lo estipulado en el contrato, por inobservancia de las
disposiciones ordenadas por el “EL IPEJAL" y/o por las violaciones a las leyes y reglamentos aplicables, por
casos fortuitos o responsabilidad civil objetiva, por tal motivo debera contratarse seguro contra riesgos y
dafios conforme a las siguientes coberturas y condiciones:

1).- SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL GENERAL:

“EL CONTRATISTA" deberd adquirir y a su propio costo contratar, a su nombre y nombrando a “EL IPEJAL"
como tercero y beneficiario preferente, “un seguro de responsabilidad civil general” contra toda
perdida, dafio personal o material que ocurra durante la vigencia del presente contrato, para proteger a todo
el personal de “EL IPEJAL” o cualquier otro tercero, asi como a las propiedades de “EL IPEJAL" o cualquier
otro tercero, contra cualquier contingencia que pueda surgir durante la ejecucion de los trabajos hasta su
terminacion y entrega. Dicha péliza de seguro de responsabilidad civil general debera ser entregada a “EL
IPEJAL” en original para su revision, aprobacién y resguardo, la cual debera incluir como minimo las
siguientes coberturas:

Cobertura basica de actividades e inmuebles.
Responsabilidad civil asumida (en su caso).

Instalaciones subterrdneas, trabajos de soldadura, carga y descarga, demolicidn, maquinas de trabajo,
apuntalamiento y otras obras especiales.

Responsabilidad civil por contaminacion subita e imprevista del medio ambiente.
Contratistas independientes, cruzada entre sub-contratistas.

Contractual.

Dafios por trabajos de demolicion.

Dafio por las maquinas y equipo de trabajo.

Danios a infraestructura y servicios.

clamaciones por dafios, restauracién, multas, limpieza del area, etc.

cobertura para este sequro no podra ser inferior a $4'559,433.00 (Cuatro millones quinientos
cinduenta y nueve mil cuatrocientos treinta y tres pesos 00/100 M.N.) INCLUIDO EL I.V.A., por
, y debera cubrir todo el plazo de ejecucién del contrato y hasta 15 (quince) dias calendario después de
terminado los trabajos.

El monto\minimo del seguro de responsabilidad civil a presentar por “EL CONTRATISTA” y cualquier
exclusiéh o limitaciones en su cobertura, en ningln caso significardn liberacién de responsabilidad por
pérdidas| ocasionadas a “EL IPEJAL” o a terceros en exceso del citado monto minimo, sino que estara
obligado |hasta por la totalidad de las responsabilidades que le pudieran surgir siempre y cuando los danos
sean caus$ados por “"EL CONTRATISTA" subcontratistas o afiliados.

En el casb de que el limite de el (los) seguro(s) sea(n) insuficiente(s), la(s) recuperacién(es) que resulte(n)
deberan ser asignadas prioritariamente a “EL IPEJAL” . En caso de resultar insuficiente esta cantidad. “EL
CONTRATISTA” se compromete a cubrir la totalidad de los dafios causados.

Toda pdliza de sequros a presentar por “"EL CONTRATISTA” deberd incluir la renuncia de los aseguradores, a
todos sus derechos de subrogacién contra “EL IPEJAL” y también una clausula especificando que bajo
cualquier circunstancia la aseguradora no presentara reclamacion alguna contra “EL IPEJAL". Adicionalmente
todo sequro de “EL CONTRATISTA” sera primario sin derecho a contribucién de cualquier otro seguro.

Las pdlizas deberdn contener un endoso de no cancelacion que garantice la cobertura por todo la vigencia que
se contrate.

Las pdlizas de los sequros contratados se mantendran en vigor durante todo el tiempo de ejecucion de los
trabajos y hasta 15 (quince) dias calendario después de haberse terminado los trabajos, la falta u omisién de
contratar los seguros y el no mantener vigentes los mismos por parte de “"EL CONTRATISTA” se considerara
incumplimiento del contrato y por lo tanto serd causa de rescision del mismo, con todas las consecuencias y
penas que ello implique.

2).- SEGURO DE CONSTRUCCION.

“EL CONTRATISTA" debera asegurar los trabajos contratados por su propia cuenta y cargo, contra cualquier
riesgo incluyendo sin limitar cualquier perdida, dafio o destruccion (seguro de construccion contra todos los
riesgos), a partir de la fecha de inicio de los trabajos y hasta 15 (quince) dias calendario después de que
hubieren terminando de acuerdo al acta de recepcion, incluyendo pruebas y puesta en operacion en su caso.

Dicho seguro de construccion o pdliza de seguros de “obra civil en construccion” debera ser entregado a “EL
IPEJAL” en original para su revisién, aprobacién y resguardo y sera contratado con cualquier compaiiia
mexicana autorizada para asumir riesgos mediante el seguro incluyendo como asegurado a “EL
CONTRATISTA” asi como asegurados adicionales a “EL IPEJAL” y subcontratistas, contando con las
sigujentes coberturas minimas.

obertura principal (todo riesgo de dafios materiales.)
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Terremoto, relampago, temblor, vientos, maremoto, erupcién volcanica, incendios, Ciclén, huracén e
inundaciones, actos de la naturaleza o cualquier otro riesgo similar, robos con violencia, insurrecciones,
huelgas, conmocién civil y otros riesgos comunmente cubiertos en proyectos similares.

Errores de disefio y mano de obra defectuosa
Remocién de escombros, con un limite de responsabilidad del 10% (diez por ciento) del valor del contrato.

Cldusula de mantenimiento del contrato de construccién. En su caso, esta cobertura, debera incluirse para
amparar los dafios causados directamente por “EL CONTRATISTA” en el curso de la ejecucion de las
operaciones llevadas a cabo con el propésito de dar cumplimiento a sus obligaciones derivadas de la cldusula
de mantenimiento del contrato de construccion, estableciendo que la vigencia de la cobertura serd igual al
tiempo que duren los trabajos y hasta 15 dias calendario posteriores a la entrega de los mismos.

Toda pdliza de seguro a presentar por “"EL CONTRATISTA”, deberd incluir la renuncia de los aseguradores, a
todos sus derechos de subrogacién contra “EL IPEJAL” y también una cldusula especificando que bajo
cualquier circunstancia la aseguradora no presentard reclamacién alguna contra “EL IPEJAL”

Adicionalmente todo seguro de “EL CONTRATISTA” serd primario, sin derecho a contribuir de cualquier otro

seguro.

Las pdlizas deberan ser expedidas con pago anticipado y contener un endoso de no cancelacion que garantice
la cobertura por toda la vigencia que se contrate.

Las pdlizas de los seguros contratados se mantendran en vigor durante todo el tiempo de ejecucién de los
trabajos y hasta 15 (quince) dfas calendario después de haberse terminado los trabajos, la falta u omision de
contrato de los seguros mencionados, y el no mantener vigentes los mismos por parte de “EL
CONTRATISTA”, se considerara incumplimiento del contrato y por lo tanto serd causa de rescision del
mismo, con todas las consecuencias y penas que ello implique.

El limite de responsabilidad de esta seguro deberd ser igual al monto total del contrato, que es de
$4'559,433.00 (Cuatro millones quinientos cincuenta y nueve mil cuatrocientos treinta y tres
pesos 00/100 M.N.) INCLUIDO EL IVA, por evento y aparecer como asegurados “EL CONTRATISTA”
principal y/o subcontratistas y/o “EL IPEJAL" hasta por el interés que a cada uno corresponda.

.- CONDICIONES GENERALES QUE DEBERAN INCLUIRSE EN LAS POLIZAS:

guro indicado en el inciso 1 de esta clausula, deberan incluir una prevision para que en caso de cualquier
recmacién hecha contra “EL IPEJAL”, con respecto a alguna indemnizacion bajo estas pdlizas la
aseglradora indemnice a “EL IPEJAL” de cualquier cantidad que tuviere que erogar por reclamacion.

Ningu
refiere.

cldusula o disposicion de la(s) pdliza(s) podra afectar el contenido minimo a que este contrato se

El costo Ue las pdlizas de seguro, sera pagado directamente por "EL CONTRATISTA” a la aseguradora.

“EL CON[TRATISTA” presentard los recibos que demuestren el pago de las primas vigentes y documentacion
certificadd en cuanto a la cobertura y valor de las pdlizas.

El hecho te que las pdlizas de seguros aqui referidas sean adquiridas, no releva a “EL CONTRATISTA"
parcial o totalmente del cumplimiento de cualquiera de las obligaciones y responsabilidades bajo este contrato.
Tampoco se debe suponer que las mencionadas pdlizas son adecuadas para la indemnizacion a “EL IPEJAL”
contra cualquier riesgo, por lo que sera responsabilidad de “EL CONTRATISTA"” a su propio costo contratar
todas las pdlizas de seguros adicionales que considere necesarias o prudentes para la proteccion de “EL
IPEJAL".

“EL CONTRATISTA" serad responsable de presentar en tiempo y forma cualquier reclamacion ante sus
aseguradores, totalmente documentados.

Todo deducible aplicable en los seguros antes descritos, seran asumidos invariablemente por “EL
CONTRATISTA".

Cualquier modificacion en los términos y condiciones de las pdlizas de seguros contratados, debera autorizarse
por escrito previamente por “EL IPEJAL” .

Si los seguros mencionados no son entregados a “EL IPEJAL” a mds tardar a la fecha de inicio de los trabajos
objeto del contrato, la residencia y/o supervision en “"LA OBRA” de “EL IPEJAL” tendrd la facultad de no
permitirle a “EL CONTRATISTA” el inicio de los trabajos objeto del contrato y ello no relevara a “EL
CONTRATISTA” de su total responsabilidad en cuanto al programa de obra pactado originalmente para la
realizacién del objeto de contrato y no sera causa de reclamacion alguna, modificacién del plazo de ejecucién
o ampliacion a la fecha de terminacion.

En caso de que se lleve a cabo cualquier modificacién de monto y/o plazo del contrato "EL CONTRATISTA”
debera entregar la ampliacion de la cobertura de las pdlizas de seguro mencionadas, dentro de los 15 (quince)
dias calendario siguientes a la celebracion de la modificacion correspondiente, la cual deberd garantizar el

monto y/o plazo originalmente pactado mas la subsecuente modificacion de monto y/o plazo y hasta 15

N (quince) dias calendario después de la ultima vigencia pactada.
VIGESIMA.- RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA
‘/‘;‘?‘CONTRATISTA" sera el Unico responsable de la ejecucion de los trabajos, cuando éstos no se hayan
\,

alizado de acuerdo con lo estipulado en el presente coq rat'::u o conforme a las ordenes de “EL IPEJAL"
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dadas por escrito, éste ordenara su reposicion inmediata con los trabajos adicionales que resulten necesarios,
que hara por su cuenta “EL CONTRATISTA” sin que tenga derecho a retribucién adicional alguna por ello.

En este caso “EL IPEJAL , si lo estima necesario, podra ordenar la suspension total o parcial de los trabajos
contratados en tanto no se lleven a cabo dichos trabajos adicionales y sin que esto sea motivo para ampliar el
monto o plazo sefialado en el presente contrato para su terminacion.

Si "EL CONTRATISTA" realiza trabajos por mayor valor de lo contratado, independientemente de la
responsabilidad en que incurra por la ejecucion de los trabajos excedentes, no tendra derecho a reclamar
pago alguno por ello, ni modificacion alguna del plazo de ejecucion de los trabajos.

“"EL CONTRATISTA” deberd sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos de las autoridades
competentes en materia de construccién, seguridad, uso de la via piblica, proteccidn ecoldgica y de medio
ambiente que rijan en el dmbito federal, estatal o municipal y a las disposiciones de seguridad e higiene de
“EL IPEJAL" para la ejecucion de los trabajos objeto del presente contrato, asi como a las instrucciones que
al efecto le sefiale “EL IPEJAL"; para lo cual se obliga a conocer la norma y reglamentos respectivos que
apliquen de acuerdo a los trabajos objeto del presente contrato.

“EL CONTRATISTA" serd responsable de los dafios y perjuicios que cause a “EL IPEJAL” o a terceras
personas con motivo de la ejecucién de los trabajos por no ajustarse a lo estipulado en el contrato, por
inobservancia de las instrucciones dadas por escrito por “EL IPEJAL" o por violacién a las leyes, reglamentos
y/u ordenamientos de autoridad aplicables. Los riesgos, la conservacion y la limpieza de los trabajos hasta el
momento de su entrega seran responsabilidad de “"EL CONTRATISTA".

Cuando aparecieren defectos o vicios ocultos en los trabajos ejecutados o bienes que se provean para la
ejecucién del objeto del presente contrato dentro del afio siguiente a la fecha de terminacién establecida en el
acta de recepcion, “EL IPEJAL” solicitard su reparacion o reposicion inmediata que hara por su cuenta “EL
CONTRATISTA” sin que tenga derecho a retribucion. Si “EL CONTRATISTA” no atendiere los
requerimientos de “EL IPEJAL" en el plazo estipulado, éste podrda encomendar a terceros o hacer
irectamente la reparacion o reposicion de que se trate, en los términos de las disposiciones legales

to.

PRIMERA.- SUBCONTRATOS

RATISTA” no podra encomendar ni subcontratar con otra persona fisica o moral la ejecucién total
e “LA OBRA”, salvo en los casos que se describen a continuacion, previa autorizacion expresa y por
“EL IPEJAL":

o de trabajos especializados;
2) Cuando “EL CONTRATISTA” adquiera materiales o equipos que incluyan su instalacién en “LA OBRA" y
3) Los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados.

En todo caso, no se ocasionard un costo adicional para “EL IPEJAL” y “"EL CONTRATISTA” serd el (inico
responsable de la ejecucion de “LA OBRA" objeto del presente contrato ante “EL IPEJAL”, sin perjuicio de
las penas convencionales que puedan imponerse. El subcontratista no queda subrogado en ninguno de los
derechos de "EL CONTRATISTA”".

VIGESIMA SEGUNDA.- RELA NES DEL CONTRATI C US TRAB

“EL CONTRATISTA" serd el responsable de las obligaciones obrero-patronales ante las diversas instituciones
y organismos pUblicos. Asi como con quienes les suministren materiales para la misma. Por lo que "EL
IPEJAL" sera ajeno a cualquier reclamacion proveniente de dichas relaciones.

“"EL CONTRATISTA" reconoce que “EL IPEJAL" no tiene obligacién alguna respecto al personal que sea
necesario contratar para la ejecucion y administracién de “LA OBRA”, por lo que “EL CONTRATISTA", se
obliga a responder por cualquier reclamacién de caracter laboral, Civil o Penal, que se derive de “LA OBRA”,
ocasionado por la relacién obrero patronal con ese personal y en su caso a resarcirlo de cualquier cantidad que
tuviere que pagar por estos conceptos asi como de cualquier cantidad que tuviere que pagar por cuotas al
IMSS, SAR o INFONAVIT,

En virtud de manifestar ser una empresa establecida que ejecuta con elementos propios y no ser empresa
exclusiva prestadora de servicios para “EL IPEJAL”, por lo cual, “EL IPEJAL” no tendrd caricter de
obligado solidario en las obligaciones laborales ni de seguridad social de conformidad a lo dispuesto por los
articulos 13 de la Ley Federal del Trabajo y 15 parrafo segundo de la Ley del Seguro Social. “El
CONTRATISTA" conviene, por lo mismo, en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores o

ceros, incluyendo personal de sus subcontratistas autorizados, y que intervengan en trabajos contratados
con o para “"EL IPEJAL", presenten en su contra o en contra de “EL IPEJAL” y en caso de que se involucre a
“EL IPEJAL" , estara obligado a sacarlo en paz y a salvo de cualquier juicio o responsabilidad derivada de la
ejecucion de los trabajos objeto del presente contrato; asififismo, le resarcira a “EL IPEJAL” en cuanto éste

10
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asf se lo solicite por escrito, cualquier cantidad que llegare a erogar por dicho concepto incluyendo el pago de
honorarios de abogados.

VIGESIMA TERCERA.- SEGURIDAD DE "LA OBRA”

“EL CONTRATISTA” se obliga a adoptar para la previsién de riesgos presentes o futuros con motivo de “LA
OBRA” a ejecutar, a instalar a su costa los anuncios, avisos, sefiales, medidas preventivas, de orientacion y
equipo de seguridad necesarios para evitar los riesgos que se corran por los trabajos que se realizan, de
causarse cualquier siniestro sera sufragada la responsabilidad por "EL CONTRATISTA”, asi mismo se obliga
“EL CONTRATISTA" a cumplir con las indicaciones dadas por “EL IPEJAL".

VIGESIMA CUARTA.- SUSPENSION DE “LA OBRA”
“EL IPEJAL" podréa suspender temporal o definitivamente la ejecucion de “LA OBRA" objeto de este contrato

sin responsabilidad, en cualquier estado en que se encuentre, dando aviso por escrito a "EL CONTRATISTA"
con quince dias habiles de anticipacidn; cuando la suspension sea temporal “EL IPEJAL" informaré a “EL
CONTRATISTA” la duracién aproximada de la suspension y el programa se modificard por el plazo
correspondiente.

Cuando la suspension sea definitiva serd rescindido el contrato cubriéndosele a “"EL CONTRATISTA” previa
estimacion donde se amortice el saldo del anticipo, el importe de “LA OBRA” que haya realizado; y sera
responsable por “LA OBRA" ejecutada en los términos de la cldusula décima sexta.

Cuando “EL IPEJAL” determine suspender las obras y lo ejecutado se ajuste a lo pactado, en este caso se
cubrird a “"EL CONTRATISTA” el importe de las obras ejecutadas.

VIGESIMA QUINTA.- SUPERVISION

“EL IPEJAL” a través de los representantes que para el efecto designe, tendrén el derecho a supervisar en
todo tiempo las obras objeto de este contrato y dard a “EL CONTRATISTA” por escrito las instrucciones y
observaciones que estime pertinentes relacionadas con su ejecucién, a fin de que se ajuste al proyecto y
modificaciones que se consideren adecuadas, por lo que estard obligado a dar cumplimiento a dichas
instrucciones.

ESIMA SEXTA.- CALIDAD DE LOS MATERIALES
cultad de “EL IPEJAL" llevar a cabo la inspeccion y pruebas necesarias de todos los materiales que

a usar en la ejecucion de “LA OBRA”, ya en el lugar de este o en los lugares de adquisicion o
ion, con cargo a "EL CONTRATISTA”".

represente y especializado en la materia, el que debera previamente ser aceptado por “EL IPEJAL” y cuya
aceptacién|la podra revocar a su criterio. El representante de “EL CONTRATISTA” debera estar facultado
para ejecutar los trabajos a que se refiere este contrato asi como para aceptar y objetar las observaciones de
“LA OBRAT que se formulen y en general para actuar a nombre y por cuenta de “EL CONTRATISTA".

VIGESIMA OCTAVA.- VERIFICACION DE AVANCE DE “LA OBRA”

"EL IPEJAL" verificard que los trabajos objeto de este contrato se estén ejecutando por “EL
CONTRATISTA” de acuerdo con el programa de “LA OBRA"” aprobado, para lo cual comprobarad
periédicamente el avance en la inteligencia de que los trabajos mal ejecutados se tendran por no realizados.

VIGESIMA NOVENA.- ENTREGA DE PLANOS DEFINITIVOS DE OBRA
“EL CONTRATISTA" se obliga a entregar al mismo tiempo que el finiquito de obra, los planos definitivos de

la misma.

TRIGESIMA.- PROCEDIMIENTO DE FINIQUITO
“EL CONTRATISTA" se obliga a finiquitar administrativamente "LA OBRA”, lo cual consiste en entregar

firmadas las actas de recepcidn y minuta de “LA OBRA” por los servidores plblicos representantes de “EL
IPEJAL" y "EL CONTRATISTA”, que se haya amortizado el total del importe del anticipo otorgado, que se
haya ejercido el importe total contratado, y si no se ejerce el importe total del contrato este se dara por
cancelado, esto deberd realizarse en un plazo no mayor de 30 dias naturales a partir de la fecha de entrega
del acta de recepcion de obra. Si no se hiciera en el plazo sefialado “"EL CONTRATISTA” cubrird como pena
convencional el 0.1% (cero punto uno por ciento) diario, del importe total de “LA OBRA” hasta acumular un
maximo de 5% sobre el importe total del contrato de obra, procediendo “EL IPEJAL” a finiquitar
administrativamente dichos trabajos sin derecho a reclamacion alguna por parte de “EL CONTRATISTA".

TRIGESIMA PRIMERA.- PENA POR INCUMPLIMIENTO EN TIEMPO
“EL CONTRATISTA” que no concluya “LA OBRA” en la fecha sefialada en la cldusula quinta, cubrird

también como pena convencional, el 5% del importe de los trabajos que no se hayan realizado en la fecha de
terminacion sefialada en el programa, en base a la siguiente formula:

ncién por incumplimiento en tiempo: = 0.05x(ic-ie).

c= inversion contratada

= inversion ejecutada a la fecha de terminacién autorizada

do facultad de “EL IPEJAL” decidir la rescision del contzato.
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Para determinar la aplicacidn de las sanciones estipuladas no se tomaran en cuenta las demoras motivadas por
caso fortuito o fuerza mayor o por cualquier otra causa, que a juicio de “EL IPEJAL" no sean imputables a
“EL CONTRATISTA".

Independientemente de las aplicaciones de las penas sefialadas anteriormente “EL IPEJAL" podra exigir el
cumplimiento forzoso del contrato, o hacerlo ejecutar por un tercero con cargo total a “EL CONTRATISTA".

TRIGESIMA SEGUNDA.- PENA POR ATRASO EN LA ENTREGA

Ademds de la pena por incumplimiento en tiempo, se aplicara una sancién por atraso en la entrega fisica de
“LA OBRA" que se ird incrementando en la medida en que “EL CONTRATISTA"” no entregue totalmente
terminada “LA OBRA”, dicha sancidn se calculara segun la siguiente formula:

Sancion por atraso en la entrega de “LA OBRA” : =0.05x(ic-ie)x(ftr-fta)/30

ic= inversion contratada

ie= inversion ejecutada a la fecha de terminacién autorizada.
ftr= fecha de terminacion real de “LA OBRA” .

fta= fecha de terminacion autorizada de “LA OBRA" .

TRIGESIMA TERCERA.- RESCISION Y/O TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO.

“EL IPEJAL" podra rescindir administrativamente el presente contrato en caso de incumplimiento de las
obligaciones a cargo de "EL CONTRATISTA”, en los siguientes casos:

1).- Si “EL CONTRATISTA", por causas imputables a él, no inicia los trabajos objeto del presente contrato
dentro de los quince dias naturales siguientes a la fecha convenida sin causa justificada conforme a la
Ley de Obra Publica y el Reglamento vigente;

2).- Si“EL CONTRATISTA" interrumpe injustificadamente la ejecucion de los trabajos o se niega a reparar
o reponer alguna parte de ellos, que hubiere sido detectada como defectuosa por “EL IPEJAL" .

Si “"EL CONTRATISTA” no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en el presente
contrato o sin motivo justificado no acata las drdenes dadas por el residente de “LA OBRA" o por el
supervisor.

\5i "EL CONTRATISTA” no da cumplimiento a los programas de ejecucion por falta de materiales,
habajadores o equipo y, que a juicio de “EL IPEJAL” el atraso pueda dificultar la terminacién
sptisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado. No implicara retraso en el programa de ejecucién de
s trabajos y, por tanto, no se considerard como incumplimiento del presente contrato y causa de su
5cision, cuando el atraso tenga lugar por la falta de informacion referente a planos, especificaciones o
as de calidad, de entrega fisica de las areas de trabajo y de entrega oportuna de materiales y

5).- Si“EL CONTRATISTA" es declarado en quiebra en los términos de la Ley de Concursos Mercantiles;

6).- Si "EL CONTRATISTA"” subcontrata partes de los trabajos objeto de este contrato, sin contar con la
autorizacién por escrito de “EL IPEJAL” ;

7).- Si "EL CONTRATISTA" cede los derechos de cobro derivados del presente contrato, sin contar con la
autorizacién por escrito de “EL IPEJAL” ;

8).- Si “EL CONTRATISTA” no da a “EL IPEJAL" y a las dependencias que tengan facultad de intervenir,
las facilidades y datos necesarios para la inspeccion, vigilancia y supervision de los materiales y trabajos.

9).- En general, por incumplimiento por parte de "EL CONTRATISTA” de cualquiera de las obligaciones
derivadas del presente contrato y sus anexos, a las leyes, tratados, reglamentos y demds aplicables.

Cuando sea “EL IPEJAL" quien determine rescindir el contrato, dicha rescision operara de pleno derecho y sin
necesidad de declaracién judicial, bastando para ello que se cumpla el procedimiento que se establece en la
siguiente clausula; en tanto que si es “EL CONTRATISTA” quien decide rescindirlo, serd necesario que acuda
ante la instancia correspondiente y obtenga la declaracion respectiva.

En caso de rescision del contrato por causas imputables a "EL CONTRATISTA”, una vez emitida la
determinacion respectiva, “EL IPEJAL" precautoriamente y desde el inicio de la misma, se abstendra de
cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados atin no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito que
proceda, lo que debera efectuarse dentro de los 30 (treinta) dias naturales siguientes a la fecha de la
comunicacién de dicha determinacion, a fin de proceder a hacer efectivas las garantias. En el finiquito deberd
preverse el sobrecosto de los trabajos alin no ejecutados que se encuentren atrasados conforme al programa
vigente, asi como lo relativo a la recuperacién de los materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido
ntregados.

Una, vez 'comunicado por “EL IPEJAL” el inicio del procedimiento de rescision del contrato, “EL IPEJAL"
procedera a tomar inmediata posesion de los trabajos ejecfitados para hacerse cargo del inmueble y de las
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instalaciones respectivas y a suspender los trabajos. El residente de “LA OBRA" con o sin la comparecencia
de “EL CONTRATISTA”, levantara un acta circunstanciada del estado en que se encuentre “LA OBRA”;
esta acta servira de base para el finiquito correspondiente. El acta circunstanciada se levantara ante la
presencia de fedatario publico.

“EL IPEJAL” podrd, junto con "EL CONTRATISTA”, conciliar los saldos derivados de la rescision con el fin
de preservar los intereses de las partes dentro del finiquito. “EL IPEJAL” podra hacer constar en el finiquito,
la recepcién de los trabajos que haya realizado “EL CONTRATISTA” hasta la rescision del presente contrato,
asi como de los equipos y materiales que se hubieran instalado en “LA OBRA"” o se encuentren en proceso
de fabricacion, siempre y cuando sean susceptibles de utilizacién dentro de los trabajos pendientes de realizar.

Cuando se rescinda el contrato por causas imputables a “EL IPEJAL” éste pagara los trabajos ejecutados, asi
como los gastos no recuperables, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se
relacionen directamente con este contrato.

El sobrecosto es la diferencia entre el importe que le representaria a “EL IPEJAL” concluir con otro contratista
los trabajos pendientes y el costo de “LA OBRA" no ejecutada al momento de rescindir el presente contrato,
para la determinacion del sobrecosto y su importe.

“EL CONTRATISTA” estara obligado a devolver a “EL IPEJAL", en un plazo de 10 (diez) dias naturales,
contados a partir del inicio del procedimiento respectivo, toda la documentacion que éste le hubiere entregado
para la realizacion de los trabajos.

TRIGESIMA CUARTA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISION Y/O TERMI ON ANTICI
Si “EL IPEJAL” considera que “EL CONTRATISTA” ha incurrido en algunas de las causas de rescisién que
se consignan en este contrato, se procedera conforme a lo siguiente:

1. Se iniciara el procedimiento de rescision a partir de que a "EL CONTRATISTA” le sea comunicado el
incumplimiento en que haya incurrido, para que en un término de 15 (quince) dias habiles exponga lo que
a su derecho convenga y aporte, en su caso, las pruebas que estime pertinentes;

Transcurrido el término a que se refiere el punto anterior, se resolverd considerando los argumentos y
ruebas que hubiere hecho valer, y

determinacion de dar o no por rescindido el contrato deberd estar debidamente fundada, motivada y
coniunicada a “EL CONTRATISTA” dentro de los 15 (quince) dias habiles siguientes a la fecha en que
resentado su contestacion.

En caso de que “EL IPEJAL” resuelva rescindir el contrato, dicha rescision surtira sus efectos a partir de la
fecha de notificacién de la determinacion respectiva, para que opere, sin necesidad de una sentencia judicial.

TRIGESIMA QUINTA.- PAGO P RES ION Y/O TERMINACI AN PAD
Si “EL IREJAL" rescinde o da por terminado anticipadamente el presente contrato podrad optar por hacer
efectiva a'su favor la fianza de cumplimiento estipulada en la clausula séptima del presente contrato

TRIGESIMA SEXTA.- REQEPQQ' N DE OBRA
“EL IPEJAL" recibird las obras objeto de este contrato a mas tardar el dia 22 veintidds de abril de 2015

dos mil quince, si las mismas hubieren sido realizadas de acuerdo con las especificaciones convenidas y
demas estipulaciones de este contrato, segln lo siguiente:

a) Cuando sin estar terminada la totalidad de “LA OBRA”, las partes de los trabajos ejecutados se
ajusten a lo convenido y pueda ser utilizada a juicio de “"EL IPEJAL", en este caso se liquidara a “EL
CONTRATISTA” lo ejecutado.

b) Cuando de comln acuerdo “EL IPEJAL" y “EL CONTRATISTA” convengan en dar por terminado
anticipadamente el contrato, en este caso, las obras que se reciban se liquidaran en la forma que las
partes convengan, conforme a lo establecido en este contrato.

c) Cuando “EL IPEJAL” rescinda el contrato en los términos de la clausula trigésima tercera, en este
caso la recepcién parcial quedara a juicio de “EL IPEJAL”, vy liquidara el importe de los trabajos que
decida recibir.

d) Cuando el tribunal de lo administrativo en el estado declare rescindido el contrato, en este caso, se
estard a lo dispuesto por la resolucion respectiva.

“EL CONTRATISTA" avisard por escrito a “"EL IPEJAL” la fecha de terminacidén que en ninglin caso sera
posterior a la estipulada en la clausula quinta

Al término de “LA OBRA"” se levantara acta de recepcion con lo cual se dara por terminada y entregada “LA
OBRA". La recepcién parcial o total de las obras vy la liquidacion de su importe, se efectuaradn sin perjuicio de
los descuentos que deban hacerse por concepto de sanciones en los términos de este contrato.

[
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quien tendra un plazo de 10 diez dias habiles para presentar todo documento o alegato que considere
necesario y que no hubiera presentado junto con su solicitud. “EL IPEJAL” , 0 en su caso, el area designada
procedera a analizar y estudiar el tema en discrepancia y citard por escrito a “EL CONTRATISTA” dentro de
un plazo de 5 cinco dias naturales contados a partir de la presentacion de la discrepancia, para iniciar las
aclaraciones.

Durante las aclaraciones, las partes se reuniran tantas veces como sea necesario y el area asignada debera
comunicar su resolucién a “EL CONTRATISTA"” dentro de los 30 (treinta) dias naturales siguientes a su
inicio.

Si "EL CONTRATISTA"” acepta la resolucion de la discrepancia de caracter técnico o administrativo, “EL
IPEJAL” , 0 en su caso, el area designada lo hara del conocimiento del residente de obra, quien emitird la
orden de cambio que corresponda y, en su caso, se procedera a la formalizacién del convenio respectivo,
concluyendo asi el procedimiento para la resolucidn de reclamos y discrepancias de caracter técnico o
administrativo con efectos juridicos concernientes a las partes.

CUADRAGESIMA.- ILIACION

En su caso, una vez agotado el procedimiento establecido en la cldusula trigésima novena para la resolucion de
reclamos y discrepancias de caracter técnico o administrativo, o bien, respecto de asuntos que no constituyan un
reclamo o una discrepancia de caracter técnico o administrativo conforme lo establecido en dicha cldusula, "EL
CONTRATISTA”, tendra el derecho de presentar queja ante la Contraloria del Estado, si considera que “EL
IPEJAL" ha incumplido los términos y condiciones pactados en el contrato. El procedimiento de conciliacion se
substanciara en términos de lo dispuesto en la Ley de Obra Plblica del Estado de Jalisco.

En el supuesto de que las partes lleguen a una conciliacion, el convenio respectivo obligara a las mismas y su
cumplimiento podréa ser demandado por la via correspondiente. En caso contrario, quedaran a salvo sus
derechos, para que los hagan valer ante la instancia respectiva.

CUADRAGESIMA PRIMERA.- CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACION

Todos los dibujos, planos, especificaciones, disefios, datos, reportes, estudios u otros documentos o
informacién de cualquier naturaleza, en cualquier forma, desarrollada por “EL CONTRATISTA” o por
ualquier subcontratista del mismo, o proporcionados a “"EL CONTRATISTA” por “EL IPEJAL" en relacion
la ejecucion de los trabajos objeto del presente contrato, serd propiedad exclusiva de “EL IPEJAL”.

NTRATISTA” le otorga a “EL IPEJAL" una licencia permanente, transferible, no exclusiva y libre de
s para usar todo concepto, producto, proceso (patentable o no), material protegido por derechos de
cluyendo pero sin limitarse a documentos, especificaciones, calculos, mapas, borradores, notas,
datos, modelos, muestras, planos, disefios y software) e informacion propiedad de "EL
STA”, una vez iniciada la ejecucion de los trabajos establecidos en este contrato y usada por “EL
A” o proporcionada o entregada a “EL IPEJAL" por "EL CONTRATISTA” durante la ejecucion
de los trabajos objeto de este contrato.

Todo concepto, producto, proceso (patentable o no), material susceptible de proteccidon o protegido por
derechos dg autor (incluyendo pero sin limitarse a documentos, especificaciones, céalculos, mapas, borradores,
notas, informes, datos, modelos, muestras, planos, disefios y software) o informacion propiedad exclusiva de
“EL IPEJAL" que hubiere sido desarrollada, producida o llevada a la practica por primera vez por “EL
CONTRATISTA" o cualquiera de sus empleados con motivo de la ejecucion de los trabajos objeto de este
contrato, sera propiedad de “EL IPEJAL” una vez creado, tanto si fue entregada o no a “EL IPEJAL” en el
momento de la creacién, debiendo, en su caso, ser entregada a “EL IPEJAL” cuando éste lo requiera.

Si “EL IPEJAL" asi lo solicita por escrito, "EL CONTRATISTA” debera hacer todo aquello que sea necesario,
a favor de “EL IPEJAL” y en la forma en que éste le indique, para obtener patentes o derechos de autor
sobre cualquier parte del resultado del trabajo, siempre que la misma sea patentable o pueda estar sujeta a
derechos de autor; en el entendido de que las patentes, los derechos de autor o cualquier otro derecho
exclusivo que resulte del presente contrato se constituirdn invariablemente a favor de “EL IPEJAL" .

"EL CONTRATISTA” debera considerar y mantener como confidencial la informacién propiedad exclusiva de
“EL IPEJAL", y no podrd usarla o reproducirla total ni parcialmente para fines diversos de los estipulados en
el presente contrato, sin el consentimiento previo y por escrito de “EL IPEJAL” .

"EL CONTRATISTA” garantiza que dicha informacion sera revelada a sus empleados (nicamente en la
medida que necesiten conocerla y no hacer anuncio alguno, tomar fotografia alguna o proveer informacion
alguna a cualquier miembro del publico, la prensa, entidad comercial o cualquier cuerpo oficial a menos que
haya obtenido el previo consentimiento por escrito de “EL IPEJAL” .

Con el objeto de cumplir con las obligaciones anteriores, “EL CONTRATISTA” conviene en tomar todas las
medidas necesarias para asegurar que su personal mantenga dicha informacién en la mas estricta
confidencialidad, incluyendo en forma enunciativa y no limitativa, el establecimiento de procedimientos, en
consulta con “EL IPEJAL"” para asegurar la confidencialidad de dicha informacion y la toma de todas las
medidas necesarias para prevenir su revelacion a cualquier parte no autorizada, asi como remediar cualquier
revelacién ng autorizada, incluyendo en forma enunciativa y no limitativa, el requerir la celebracién de
conpratos de confidencialidad por sus empleados y el instituir medidas de seguridad.
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No obstante lo anterior, esta obligacion de confidencialidad no se aplicard a la informacion que haya sido
conocida previamente por "EL CONTRATISTA” sin ese cardcter o haya estado a disposicion del mismo sobre
bases no restringidas ni confidenciales, sea o llegue a estar a disposicién general del pdblico de una manera
diferente a la diseminacion errénea por parte del personal de “EL CONTRATISTA”.

De igual forma, ambas partes reconocen y aceptan en considerar como confidencial toda aquella informacién
(técnica, legal, administrativa, contable, financiera, etc.) documentada en cualquier soporte material que se
haya desarrollado y esté relacionado directa o indirectamente con el procedimiento de adjudicacién o durante
el desarrollo de los trabajos, asi como aquella informacion o documentacion que origine cualquier reclamo o
controversia técnica.

Las obligaciones de confidencialidad contenidas en esta cldusula continuaran en efecto por un periodo de 5
afios contados a partir de la fecha de terminacion o rescision del mismo. LAS PARTES acuerdan suscribir por
separado un convenio de confidencialidad para mayor claridad y entendimiento de los alcances de la presente
clausula.

CUADRIGESIMA SEGUNDA.- CONTINUACION DE LOS TRABAJOS
Salvo disposicién en contrario contenida en este contrato u orden escrita emitida por “EL IPEJAL”, "EL

CONTRATISTA” debera continuar con los trabajos y dar cumplimiento a sus obligaciones conforme a este
contrato, no obstante que se hubiese(n) iniciado procedimiento(s) de solucién de reclamos y discrepancias de
caracter técnico o administrativo, o de controversias conforme al presente contrato.

CUADRAGESIMA TERCERA.- LEY APLICABLE Y JU RISDICCION

El presente contrato se regira por las Leyes Estatales. En caso de que surja cualquier controversia relacionada
con el presente contrato, las partes acuerdan expresamente someterse al procedimiento de arbitraje y
sujetarse a la resolucion de un perito en la materia sobre la cual hubiese surgido la controversia, debiendo ser
una persona con conocimientos técnicos y reconocido en el medio, (miembro de algln colegio), ademds que
sea elegido de comun acuerdo por “LAS PARTES”. En caso de que subsista la inconformidad de alguna de
las partes, se someteran a la jurisdiccion de los Tribunales de la ciudad de Guadalajara, Jalisco por lo tanto,
“EL CONTRATISTA” renuncia irrevocablemente a cualquier fuero que pudiera corresponderle por razén de
domicilio presente o futuro, o por cualquier causa.

GESIMA CUARTA.- CLAUSULA FISCAL
de las partes pagarad todas y cada una de las contribuciones, y demas cargas fiscales que conforme

CUADRA MA QUINTA.- NOTIFICACIONES
Las partes sq obligan a comunicarse por escrito toda informacién que se genere con motivo del cumplimiento

y ejecucion del presente contrato, conforme a lo siguiente:

Las comunjcaciones relativas a cuestiones técnicas deberdn ser entregadas en forma personal al residente de
o0 a la persona que éste designe, en forma personal o por cualquier otro medio de mensajeria
que asegure su recepcion.

Las comunicaciones de indole administrativo deberdn ser entregadas en forma personal, o por cualquier otro
medio de mensajeria que asegure su recepcion, al representante autorizado de “EL IPEJAL” en el domicilio
que a continuacién se indica, marcando copia al residente de "LA OBRA” y/o al supervisor de “EL IPEJAL”

Comunicaciones con "EL CONTRATISTA”:

Las comunicaciones relativas a cuestiones técnicas podran ser entregadas en forma personal al
superintendente de construccién, o bien, ser enviadas por cualquier otro medio de mensajeria que asegure su
recepcion.

Las comunicaciones de indole legal o administrativo podran ser entregadas en forma personal al representante
legal de “EL CONTRATISTA", o bien, ser enviadas por cualquier otro medio de mensajeria que asegure su
recepcion.

CUADRAGESIMA SEXTA.- PRIORIDAD DE DOCUMENTOS

Para efectos de interpretacion del presente contrato y en caso de que existan contradicciones entre los
diversos documentos que forman parte del mismo, prevaleceran las disposiciones contenidas en el contrato
sobre aquellas contenidas en sus anexos. En caso de que existan contradicciones entre los anexos,
prevaleceran los anexos que se integren por documentos que forman parte de las bases de licitacién sobre los
anexos que se integren por documentos que formen parte de la proposicion de "EL CONTRATISTA”

Leido que fue el presente contrato y enteradas las partes de su alcance, lo ratifican y firman en la ciudad de

Guadafajara, Jalisco, el dia 12 doce de noviembre del 2014.
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LIC. SALVADOR MENDEZ CARRILLO ARQ. JUAN MANUEL MORAN
DIRECTOR DE QCION DE VIVIENDA E JEFE DE DISENO Y PROGRAMACION DE OBRA
INMO A DEL IPEJAL - ] DEL IP

La presente hoja de firmag corresponde al contrato No. IPEJAL-CI-PVI-002/2014 celebrado con fecha 12
doce de noviembre de 2014 dos mil rce, entre “"EL IPEJAL" y la empresa denominada Estructuras

y Proyectos de Jalisco, S.A. DE C.V.
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