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ACTA DE FINIQUITO DE OBRA

OBRA: OBRA: CONTRATACION A PRECIOS UNITARIOS PARA EL|DIRECCION: DIRECCION: AVE. HIDALGO # 1435
REFUERZO ESTRUCTURAL Y REPOSICION DE ACABADOS DEL ENTRE CALLES AVE. CHAPULTEPEC
EDIFICIO DENOMINADO "TORRE HIDALGO" UBICADO EN Y CALLE PROGRESO, EN
GUADALAJARA PROPIEDAD DEL INSTITUTO DE PENSIONES DEL| GUADALAJARA, JALISCO
ESTADO DE JALISCO.

ASIGNADA: ESTRUCTURAS Y PROYECTOS DE JALISCO, S.A. DE C.V. No. DE CONTRATO:  IPEJAL-CI-PVI-002/2014 MONTO: I $ 6,042,038.72

FECHA DE INICIO: 24 DE NOVIEMBRE DE 2014 FECHA DE TERMINO: 20 DE AGOSTO DE 2015

CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 224 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO , ART. 56 DEL REGLAMENTO DE LA LEY
DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE JALISCO, Y LAS CORRELACIONADAS CLAUSULAS DEL CONTRATO: SEPTIMA INCISO "C"
"GARANTIA DE VICIOS OCULTOS"; TRIGESIMA SEXTA PARA EL PROCEDIMIENTO DE RECEPCION DE OBRA Y TRIGESIMA, PARA EL
PROCEDIMIENTO DE FINIQUITO;

EN GUADALAJARA, JAL., SIENDO LAS 10:00 HRS. DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DE 2015 COMPARECIERON A ESTE ACTO LOS QUE AL CALCE
FIRMAN, A EFECTO DE RECIBIR LA OBRA : "CONTRATACION A PRECIOS UNITARIOS PARA EL REFUERZO ESTRUCTURAL Y REPOSICION
DE ACABADOS DEL EDIFICIO DENOMINADO "TORRE HIDALGO" UBICADO EN GUADALAJARA PROPIEDAD DEL INSTITUTO DE PENSIONES
DEL ESTADO DE JALISCO.AVE. HIDALGO # 1435 ENTRE CALLES AVE. CHAPULTEPEC Y CALLE PROGRESO, EN GUADALAJARA, JALISCO,
TERMINADA EL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2015 MISMA QUE FUE EJECUTADA CONFORME A LOS PRESUPUESTOS Y ESPECIFICACIONES
APROBADAS, TRABAJOS QUE FUERON SUPERVISADOS POR PERSONAL DEL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO.
QUEDANDO PENDIENTE DE ENTREGA POR PARTE DEL CONTRATISTA LA LICENCIA DE HABITABILIDAD QUE SE ENCUENTRA EN GESTION
ANTE OBRAS PUBLICAS DE ZAPOPAN.

CONTANDO LA OBRA A LA FECHA CON (6) SEIS ESTIMACIONES APROBADAS CON UN MONTO DE:

No. ESTIMACION IMPORTE IVA 16% TOTAL

ESTIMACION 1 $683,454.52 § 109,352.72 % 792,807.24

ESTIMACION 2 $452,288.82 § 72,366.21 $ 524,655.03

ESTIMACION 3 $798,580.69 § 127,77291 § 926,353.60

ESTIMACION 4 $1,399,995.26 $ 223,999.24 § 1,623,994.50

ESTIMACION 5 $523,226.06 $ 83,716.17 § 606,942.23

ESTIMACION 6 (FINIQUITO) $1,351,108.72 $§ 216,177.40 § 1,567,286.12

TOTAL ESTIMADO § 5,208,654.07 $ 609,385.41 § 6,042,038.72
CON UN IMPORTE DE CONTRATO $ 4,559,433.00
CON UN IMPORTE DE CONVENIO $ 1,750,255.00
IMPORTE EJERCIDO $ 6,042,038.72
SALDO A CANCELAR $ 267,649.28

PARA GARANTIZAR LA BUENA CALIDAD DE LA OBRA, QUEDARA VIGENTE LA FIANZA No. 88272879

CON LA QUE GARANTIZA LOS VICIOS OCULTOS QUE PUDIERAN SURGIR EN LA OBRA QUE SE EJERCIO; EN BASE A LA CLAUSULA
DECIMO SEGUNDA "GARANTIA DE VICIOS OCULTOS" LOS TRABAJOS SE GARANTIZARAN DURANTE UN PLAZO DE 36 ( TREINTA Y SEIS )
MESES, CONTANDO A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA RECEPCION DE LOS TRABAJOS RECIBIENDO ESTOS A ENTERA SATISFACCION,
SALVO QUE EXISTA INCONFORMIDAD DE EL "IPEJAL" EN CASO DE VICIOS OCULTOS O DEFECTOS DE LA OBRA O DE SUBSISTENCIA DE
RESPONSABILIDADES POR PARTE DEL CONTRATISTA EN CUYO CASO LA VIGENCIA SE PRORROGARA POR EL TIEMPO NECESARIO PARA
QUE EL CONTRATISTA "ESTRUCTURAS Y PROYECTOS DE JALISCO S.A. DE C.V." SOLVENTE LA INCONFORMIDAD Y HASTA QUE EL
FINIQUITO SE PRESENTE A SATISFACCION DE "IPEJAL" . PARA LA CANCELACION DE ESTA FIANZA EL CONTRATISTA DEBERA SOLICITAR
POR ESCRITO A IPEJAL PARA QUE SE PROCEDA A SUCANCELACION UNA VEZ SE VERIFIQUE NO EXISTAN VICIOS OCULTOS Y SE EMITA
POR EL IPEJAL LA AUTORIZACION EXPRESA Y POR'ESCRITO DEL DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO
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