\

S IPEJAL
g DEL ESTADO DE JALISCO JALISCO &3

COBIERND DEL ESTADO

SEGUNDO CONVENIO MODIFICATORIO AL
CONTRATO No. IPEJAL-CI-PVI-002/2014

EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO A LOS 18 DIECIOCHO DiAS DEL MES DE AGOSTO DEL ANO
2015 Y ANTE LOS TESTIGOS QUE AL FINAL SUSCRIBEN, COMPARECEN POR UNA PARTE EL INSTITUTO
DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR SU DIRECTOR
GENERAL C.P. FIDEL ARMANDO RAMIREZ CASILLAS A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS
DE ESTE CONTRATO SE LE DENOMINARA COMO “EL IPEJAL” Y POR LA OTRA PARTE LA EMPRESA
DENOMINADA ESTRUCTURAS Y PROYECTOS DE JALISCO, S.A. DE C.V. REPRESENTADA POR LA
LIC. MARIA ALEJANDRA CERVANTES MENDOZA EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR GENERAL
UNICO A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LE DENOMINARA
COMO “EL CONTRATISTA”, A QUIENES EN SU CONJUNTO SE LES REFERIRA COMO “LAS PARTES”
AMBOS MEXICANOS, MAYORES DE EDAD, CON CAPACIDAD LEGAL PARA CONTRAER DERECHOS Y
OBLIGACIONES, QUIENES MANIFESTAN SU DESEO DE CELEBRAR EL PRESENTE SEGUNDO CONVENIO
MODIFICATORIO AL CONTRATO NUMERO IPEJAL-CI-PVI-002/2014 DE PRECIOS UNITARIOS PARA EL
“REFUERZO ESTRUCTURAL Y REPOSICION DE ACABADOS DEL EDIFICIO DENOMINADO “TORRE
HIDALGO” UBICADO EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA PROPIEDAD DEL INSTITUTO DE
PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO” AL TENOR DE LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES,
DECLARACIONES Y CLAUSULAS.

ANTECEDENTES

1. Que de conformidad con las leyes, reglamentos y disposiciones internas que regulan la
contratacién y ejecucién de los trabajos para el Refuerzo Estructural y Reposicién de Acabados del
edificio denominado “Torre Hidalgo” ubicado en Av. Hidalgo # 1435 en el Municipio de Guadalajara,
Jalisco propiedad de “EL IPEJAL” denominado en lo sucesivo y para los efectos del presente
instrumento juridico como “LA OBRA”, el Consejo Directivo de “EL IPEJAL”, mediante acuerdo
tomado en la Sesién Ordinaria celebrada el dia 16 de diciembre del afio 2013 dos mil trece, autorizo
el recurso necesario para la ejecucién de los trabajos de “LA OBRA”, y por lo tanto cuenta con
recurso disponible acorde con el presupuesto autorizado.

2. Que en virtud de la celebracion del proceso del concurso por invitacién No. IPEJAL-CI-PVI-
002/2014, “EL IPEJAL” a través de su Comité de Adjudicacion de Obra, emitié el Acta de Resolucién
de fecha 05 cinco de noviembre de 2014, conforme a la normatividad aplicable, de cuyo resultando
1 uno resuelven adjudicar el contrato a “EL CONTRATISTA”; estableciendo en el resultando 2 dos
que dicho acto de adjudicacién obliga a “EL CONTRATISTA” y a “EL IPEJAL" a firmar el contrato
identificado bajo el nimero IPEJAL-CI-PVI-002/2014, mismo que fue debidamente suscrito por las
partes con fecha 12 doce de noviembre del 2014 dos mil catorce, al cual en lo sucesivo y para los
efectos del presente convenio se le referird como “EL CONTRATO ORIGINAL".

En el contrato citado en el punto inmediato anterior de antecedentes del presente
trumento legal, “EL IPEJAL” acordé con “EL CONTRATISTA” el que éste dltimo lleve a cabo los
ajos relativos al REFUERZO ESTRUCTURAL Y REPOSICION DE ACABADOS DEL EDIFICIO
MINADO “TORRE HIDALGO” UBICADO EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA PROPIEDAD DEL
INSTHTUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO conforme a los siguientes anexos, los cuales se
encuéntran conforme a las bases del concurso por invitacién No. IPEJAL-CI-PVI-002/2014, y forman
parte integrante del presente contrato como si a la letra se insertasen:

1.| Proyecto ejecutivo (Anexo a).

2./ Documento de proposicion (Anexo b).

3. Catélogo de conceptos (Anexo c).

4. Programa de ejecucion y Financiero de obra por partidas, sub partidas y conceptos en meses
calendario, detallado en semanas calendario (Anexo d).

5. Precios unitarios aprobados incluyendo el clculo de los analisis de los costos por indirectos,
financiamiento, utilidad y el cargo adicional por concepto del 5 al millar para la contraloria

Estado. (Anexo e).

Explosién de Insumos (Anexo f).

Especificaciones Generales y Particulares de Construccién (Anexo g).

Normas de Seguridad (Anexo h)

. Programa de utilizacién de maquinaria y equipo de construccion, detallado en semanas

"\ calendario; (Anexo i)




s IPEJAL
u OEL ESTADO DE JALISCO JALISCO ﬁé}

COBIERND DEL ESTADO

10. Programa de Adquisicién de materiales y equipo de instalacién permanente en importe en
meses calendario por partidas, detallado en semanas calendario. (Anexo j)

11. Programa de utilizacién del personal encargado de la Direccién, Supervision y
Administracion de los trabajos desglosado por categorias en importes en meses calendarios,
detallado en semanas calendario.(Anexo k).

4, “EL CONTRATISTA” por escrito de fecha 13 trece de abril de 2015 - presentado en tiempo y
forma de acuerdo a lo previsto en la cldusula sexta de “EL CONTRATO ORIGINAL” en virtud del corte
de hechos realizado mediante nota nimero 263 de bitdcora de obra de fecha 09 de abril de 2015-
solicitd a “EL IPEJAL” a través del Licenciado Salvador Méndez Carrillo, Director de Promocién de
Vivienda e Inmobiliaria prérroga de 130 dias naturales al plazo pactado en el contrato en virtud de
las razones ajenas a su responsabilidad expuestas en su escrito de referencia, anexando el programa
de obra recalendarizado, con fecha 20 veinte de agosto de 2015 para la terminacion de los trabajos
contratados.

5. “EL IPEJAL” a través de su Direccion de Promocién de Vivienda e Inmobiliaria realizé el
dictamen técnico a la solicitud de “EL CONTRATISTA” aludida en el punto anterior, y concluyé la
validez de los argumentos técnicos sustentados por “EL CONTRATISTA” considerando la ampliacion
del contrato en tiempo para continuar con la ejecucion de los trabajos como pertinente y
justificada, autorizando la ampliacién del plazo convenido por 120 dias naturales, quedando como
fecha de terminacion el 20 veinte de agosto de 2015 dos mil quince. Fundamentando su dictamen
técnico en lo previsto por el articulo 75 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y cldusula
sexta de “EL CONTRATO ORIGINAL".

6. En virtud de lo anterior, “EL IPEJAL” y “EL CONTRATISTA” el 20 de abril de 2015 celebraron
el primer convenio modificatorio a “EL CONTRATO ORIGINAL” para acordar como fecha de
terminacién y recepcion de LA OBRA el 20 de agosto de 2015.

7. Mediante escrito de fecha 14 de agosto de 2015 “EL CONTRATISTA” manifest6 a “EL IPEJAL”
que en relacién con la prérroga concedida y “...de acuerdo al techo financiero calculado de los
conceptos no incluidos dentro del presupuesto autorizado se requiere un monto adicional de
$2’000,000.00..." (dos millones de pesos 00/100 M.N.)

8. “EL IPEJAL” a través de Supervisién y Control de Obra de la Direccién de Promocién de
Vivienda e Inmobiliaria realizé el Dictamen Técnico identificado bajo nimero DT-RTH-002/2015 de
fecha 14 de agosto de 2015 de cuyo contenido se desprende la validaciéon de los argumentos
técnicos presentados por “EL CONTRATISTA” manifestando que existieron trabajos no considerados
en el catdlogo de conceptos, adicionando que conforme a lo dispuesto por los articulos 73 y 74 de
la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y de conformidad a lo pactado en la cldusula décimo
quinta de “EL CONTRATO ORIGINAL” “es viable técnicamente otorgar un convenio adicional en
monto para el cumplimiento del pago total de los trabajos encomendados en el contrato...resultando
un importe adicional por la cantidad de $1°750,255.00 (Un millén setecientos cincuenta mil
oscientos cincuenta y cinco pesos 00/100 M.N.)”

. Mediante oficio nimero 138/JCSO/2015 de fecha 17 de agosto de 2015, el Director de
Promocion de Vivienda e Inmobiliaria solicitd al Director Juridico de “EL IPEJAL” la elaboracién de
un|convenio modificatorio a la cldusula segunda de “EL CONTRATO ORIGINAL” en virtud de los
argumentos técnicos sustentados por “EL CONTRATO ORIGINAL” y validados por el dictamen
téchico realizado por la supervisién de obra, siendo no causas imputables a “EL CONTRATISTA" por
un importe de $1'750,255.00 (Un millén setecientos cincuenta mil doscientos cincuenta y cinco
pes%s 00/100 M.N.).
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DECLARACIONES
DECLARA AMBAS PARTES POR CONDUCTO DE SUS REPRESENTANTES QUE:

1. Se reconocen reciprocamente la personalidad con la que comparecen a la celebracion del
presente instrumento juridico por haberla acreditado en el referido contrato IPEJAL-CI-PVI-
002/2014.

2. La celebracién del presente convenio modificatorio tiene fundamento en lo dispuesto por los
articulos 73 y 74 de la Ley de Obra Publica del Estado que a la letra dice:

“Articulo 73. Los entes publicos pueden modificar los contratos de obra ptblica mediante convenios
bajo su responsabilidad. Los convenios considerados conjunta o separadamente, no deben rebasar
el veinticinco por ciento del monto pactado en el contrato ni implicar variaciones substanciales al
proyecto original ni celebrarse para eludir en cualquier forma el cumplimiento de la ley.”

“Articulo 74. Si las modificaciones exceden del porcentaje indicado o varian el presupuesto
substancialmente, por variaciones importantes al proyecto, a las especificaciones o a ambos, puede
celebrarse un convenio adicional respecto a las nuevas condiciones. Este convenio debe autorizarse
por el ente publico bajo su responsabilidad por el monto de origen o ampliacién. Las modificaciones
no deben afectar las caracteristicas del tipo de obra pactada en el contrato, ni celebrarse para eludir
el cumplimiento de la ley.

No debe aplicarse el porcentaje establecido en el pdrrafo anterior, cuando se trate de obra publica
referente al mantenimiento o restauracion de los inmuebles considerados como patrimonio histérico
del Estado, en los que no sea posible determinar el catdlogo de conceptos, las cantidades de trabajo,
las especificaciones correspondientes o el programa de ejecucion.

El ente plblico debe informar a la Contraloria de la modificacion, en un plazo no mayor de diez dias
hdbiles, contados a partir de la formalizacion del convenio respectivo.”

Asi como lo pactado por las partes en la cldusula décima quinta de “EL CONTRATO ORIGINAL".

3. Expuesto lo anterior convienen en consignar la expresion de sus voluntades en los términos y bajo
las siguientes:

CLAUSULAS:

\ I.- Por el presente Convenio las partes acuerdan la modificacién del contenido de las Clausulas
egunda y Décima Novena de “EL CONTRATO ORIGINAL” para quedar como a continuacién se

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO

El importe total de “LA OBRA” objeto de este contrato es por la cantidad de: $6°309,688.00
(SEIS MILLONES TRESCIENTOS NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 00/100
M.N.) dicha cantidad incluye lo correspondiente al Impuesto al Valor Agregado.

DECIMA NOVENA.- SEGUROS Y DANOS A TERCEROS

“EL CONTRATISTA” ser3 el Unico responsable de los dafios y perjuicios que con motivo de

us trabajos se causen a “EL IPEJAL” o a terceros, por no ajustarse a lo estipulado en el

ontrato, por inobservancia de las disposiciones ordenadas por el “EL IPEJAL” y/o por las

iolaciones a las leyes y reglamentos aplicables, por casos fortuitos o responsabilidad civil
jetiva, por tal motivo deberd contratarse seguro contra riesgos y dafios conforme a las

];uientes coberturas y condiciones:

S

1).- SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL GENERAL:

“EL CONTRATISTA” debera adquirir y a su propio costo contratar, a sunombre y nombrando
a “EL IPEJAL” como tercero y beneficiario preferente, “un seguro de responsabilidad civil
general” contra toda perdida, dafio personal o material que ocurra durante la vigencia del
presente contrato, para proteger a todo el personal de “EL IPEJAL” o cualquier otro tercero,
asi como a las propiedades de “EL IPEJAL” o cualquier otro tercero, contra cualquier
contingencia que pueda surgir durante la ejecucion de los trabajos hasta su terminacién y
entrega. Dicha pdliza de seguro de responsabilidad civil general deberd ser entregada a “EL

3
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IPEJAL” en original para su revision, aprobacion y resguardo, la cual debera incluir como
minimo las siguientes coberturas:
Cobertura basica de actividades e inmuebles.

Responsabilidad civil asumida (en su caso).

Instalaciones subterraneas, trabajos de soldadura, carga y descarga, demolicion, maquinas
de trabajo, apuntalamiento y otras obras especiales.

Responsabilidad civil por contaminacion stbita e imprevista del medio ambiente.
Contratistas independientes, cruzada entre sub-contratistas.

Contractual.

Darios por trabajos de demolicién.

Dafio por las maquinas y equipo de trabajo.

Daiios a infraestructura y servicios.

Reclamaciones por dafios, restauracion, multas, limpieza del drea, etc.

La cobertura para este seguro no podrad ser inferior a $6’309,688.00 (SEIS MILLONES
TRESCIENTOS NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.) INCLUIDO
EL L.V.A., por evento, y deberd cubrir todo el plazo de ejecucién del contrato y hasta 15
(quince) dias calendario después de haberse terminado los trabajos.

El monto minimo del seguro de responsabilidad civil a presentar por “EL CONTRATISTA” y
cualquier exclusién o limitaciones en su cobertura, en ningtn caso significaran liberacion de
responsabilidad por pérdidas ocasionadas a “EL IPEJAL” o a terceros en exceso del citado

\\ monto minimo, sino que estara obligado hasta por la totalidad de las responsabilidades que
le pudieran surgir siempre y cuando los dafios sean causados por “EL CONTRATISTA”
\ subcontratistas o afiliados.

En el caso de que el limite de el (los) seguro(s) sea(n) insuficiente(s), la(s) recuperacién(es)

que resulte(n) deberén ser asignadas prioritariamente a “EL IPEJAL” . En caso de resultar

insuficiente esta cantidad. “EL CONTRATISTA” se compromete a cubrir la totalidad de los
\ dafios causados.

Toda pdliza de seguros a presentar por “EL CONTRATISTA” debera incluir la renuncia de los
aseguradores, a todos sus derechos de subrogacién contra “EL IPEJAL” y también una
cldusula especificando que bajo cualquier circunstancia la aseguradora no presentara
reclamacién alguna contra “EL IPEJAL”. Adicionalmente todo seguro de “EL CONTRATISTA”
sera primario sin derecho a contribucidn de cualquier otro seguro.

Las pélizas deberdn contener un endoso de no cancelacién que garantice la cobertura por
todo la vigencia que se contrate.

as pdlizas de los seguros contratados se mantendran en vigor durante todo el tiempo de
jecucidn de los trabajos y hasta 15 (quince) dias calendario después de haberse terminado
“os trabajos, la falta u omision de contratar los seguros y el no mantener vigentes los mismos
r parte de “EL CONTRATISTA” se considerard incumplimiento del contrato y por lo tanto
sera causa de rescision del mismo, con todas las consecuencias y penas que ello implique.

2).- SEGURO DE CONSTRUCCION.

f\ “EL CONTRATISTA” debera asegurar los trabajos contratados por su propia cuenta y cargo,
contra cualquier riesgo incluyendo sin limitar cualquier perdida, dafio o destruccion (seguro
e construccién contra todos los riesgos), a partir de la fecha de inicio de los trabajos y hasta
/15 (quince) dias calendario después de que hubieren terminando de acuerdo al acta de
j recepcidn, incluyendo pruebas y puesta en operacion en su caso.

/ Dicho seguro de construccién o péliza de seguros de “obra civil en construccién” deberd ser
\ entregado a “EL IPEJAL” en original para su revisién, aprobacién y resguardo y sera

\ contratado con cualquier compafiia mexicana autorizada para asumir riesgos mediante el

! seguro incluyendo como asegurado a “EL CONTRATISTA” asi como asegurados adicionales ,}
a “EL IPEJAL” y subcontratistas, contando con las siguientes coberturas minimas. {l

Cobertura principal (todo riesgo de dafios materiales.)



-

)

: IPEJAL

tws
DEL ESTADO DE JALISCO jA_I_.,_FSCO | @)
CQOBIERNDO DEL ESTADD -
Terremoto, reldmpago, temblor, vientos, maremoto, erupcidn volcénica, incendios, Ciclén,
huracdn e inundaciones, actos de la naturaleza o cualquier otro riesgo similar, robos con
violencia, insurrecciones, huelgas, conmocion civil y otros riesgos comunmente cubiertos en
proyectos similares.

Errores de disefio y mano de obra defectuosa

Remocién de escombros, con un limite de responsabilidad del 10% (diez por ciento) del valor
del contrato.

Cladusula de mantenimiento del contrato de construccidn. En su caso, esta cobertura, deberd
incluirse para amparar los dafios causados directamente por “EL CONTRATISTA” en el curso
de la ejecucion de las operaciones llevadas a cabo con el propésito de dar cumplimiento a
sus obligaciones derivadas de la cldusula de mantenimiento del contrato de construccion,
estableciendo que la vigencia de la cobertura sera igual al tiempo que duren los trabajos y
hasta 15 dias calendario posteriores a la entrega de los mismos.

Toda péliza de seguro a presentar por “EL CONTRATISTA”, deberd incluir la renuncia de los
aseguradores, a todos sus derechos de subrogacién contra “EL IPEJAL” y también una
clausula especificando que bajo cualquier circunstancia la aseguradora no presentara
reclamacién alguna contra “EL IPEJAL” . Adicionalmente todo seguro de “EL CONTRATISTA”
sera primario, sin derecho a contribuir de cualquier otro seguro.

Las pdlizas deberdn ser expedidas con pago anticipado y contener un endoso de no
cancelacion que garantice la cobertura por toda la vigencia que se contrate.

Las pdlizas de los seguros contratados se mantendran en vigor durante todo el tiempo de
ejecucién de los trabajos y hasta 15 (quince) dias calendario después de haberse terminado
los trabajos, la falta u omision de contrato de los seguros mencionados, y el no mantener
vigentes los mismos por parte de “EL CONTRATISTA”, se considerara incumplimiento del
contrato y por lo tanto serd causa de rescision del mismo, con todas las consecuencias y
penas que ello implique.

El limite de responsabilidad de esta seguro debera ser igual al monto total del contrato, que
es de $6'309,688.00 (SEIS MILLONES TRESCIENTOS NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y
OCHO PESOS 00/100 M.N.), por evento y aparecer como asegurados “EL CONTRATISTA”
principal y/o subcontratistas y/o “EL IPEJAL” hasta por el interés que a cada uno
corresponda.

3).- CONDICIONES GENERALES QUE DEBERAN INCLUIRSE EN LAS POLIZAS:

El seguro indicado en el inciso 1 de esta cldusula, deberan incluir una prevision para que en
caso de cualquier reclamaciéon hecha contra “EL IPEJAL”, con respecto a alguna
indemnizacién bajo estas pdlizas la aseguradora indemnice a “EL IPEJAL” de cualquier
antidad que tuviere que erogar por reclamacion.

inguna clausula o disposicion de la(s) poliza(s) podré afectar el contenido minimo a que
este contrato se refiere.

El costo de las pélizas de seguro, serd pagado directamente por “EL CONTRATISTA” a la
aseguradora.

“ELICONTRATISTA” presentara los recibos que demuestren el pago de las primas vigentesy
doj)mentacién certificada en cuanto a la cobertura y valor de las pdlizas.

El hecho de que las pdlizas de seguros aqui referidas sean adquiridas, no releva a “EL
COFHTRATISTA" parcial o totalmente del cumplimiento de cualquiera de las obligaciones y
responsabilidades bajo este contrato. Tampoco se debe suponer que las mencionadas
pélizas son adecuadas para la indemnizacion a “EL IPEJAL” contra cualquier riesgo, por lo
que serd responsabilidad de “EL CONTRATISTA” a su propio costo contratar todas las pdlizas
de seguros adicionales que considere necesarias o prudentes para la proteccién de “EL
IPEJAL".

“EL CONTRATISTA” serd responsable de presentar en tiempo y forma cualquier reclamacion
ante sus aseguradores, totalmente documentados.

Todo deducible aplicable en los seguros antes descritos, serdn asumidos invariablemente
por “EL CONTRATISTA”.
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Cualquier modificacidn en los términos y condiciones de las polizas de seguros contratados,
deberd autorizarse por escrito previamente por “EL IPEJAL” .

Si los seguros mencionados no son entregados a “EL IPEJAL” a mas tardar a la fecha de inicio
de los trabajos objeto del contrato, la residencia y/o supervision en “LA OBRA” de “EL
IPEJAL” tendrd la facultad de no permitirle a “EL CONTRATISTA” el inicio de los trabajos
objeto del contrato y ello no relevard a “EL CONTRATISTA” de su total responsabilidad en
cuanto al programa de obra pactado originalmente para la realizacion del objeto de contrato
y no sera causa de reclamacién alguna, modificacién del plazo de ejecucién o ampliacién a
la fecha de terminacion.

En caso de que se lleve a cabo cualquier modificacion de monto y/o plazo del contrato “EL
CONTRATISTA” deberd entregar la ampliacion de la cobertura de las pdlizas de seguro
mencionadas, dentro de los 15 (quince) dias calendario siguientes a la celebracion de la
modificacién correspondiente, la cual deberd garantizar el monto y/o plazo originalmente
pactado mds la subsecuente modificacion de monto y/o plazo y hasta 15 (quince) dias
calendario después de la tltima vigencia pactada.

Il. Las cldusulas del referido contrato nimero IPEJAL-CI-PVI-002/2014 y su primer convenio
modificatorio que no se mencionen en el presente Convenio Modificatorio, seguirdn surtiendo sus
efectos legales como si a la letra se insertase en el presente convenio siendo aplicable para las
partes, sin que se altere ninguna de las obligaciones contraidas en el mismo.

Leido que fue el presente contrato y enteradas las partes de su alcance, lo ratifican y firman en la
ciudad de Guadalajara, Jalisco el dia 18 dieciocho de agosto del 2015.

/ﬁoRl‘EL\!PEJAL” POR “EL CONTRATISTA"

>

-

/

™

— /

C.P FIDEL ARMANﬁEIWiREZ CASILLAS
DIRECTOR GENERAL

IPEJAL” y la empresa denominada Estructuras y Proyectos de Jalisco, S.A. DE C.V. |



