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CONVENIO MODIFICATORIO AL
CONTRATO No. IPEJAL-CI-PVI-002/2014

EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO A LOS 20 VEINTE DIAS DEL MES DE ABRIL DEL ANO 2015
Y ANTE LOS TESTIGOS QUE AL FINAL SUSCRIBEN, COMPARECEN POR UNA PARTE EL INSTITUTO DE
PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR SU DIRECTOR GENERAL
C.P. FIDEL ARMANDO RAMIREZ CASILLAS A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE
CONTRATO SE LE DENOMINARA COMO “EL IPEJAL” Y POR LA OTRA PARTE LA EMPRESA
DENOMINADA ESTRUCTURAS Y PROYECTOS DE JALISCO, S.A. DE C.V. REPRESENTADA POR LA
LIC. MARIA ALEJANDRA CERVANTES MENDOZA EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR GENERAL
UNICO A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LE DENOMINARA
COMO “EL CONTRATISTA”, A QUIENES EN SU CONJUNTO SE LES REFERIRA COMO “LAS PARTES”
AMBOS MEXICANOS, MAYORES DE EDAD, CON CAPACIDAD LEGAL PARA CONTRAER DERECHOS Y
OBLIGACIONES, QUIENES MANIFESTAN SU DESEO DE CELEBRAR EL PRESENTE CONVENIO
MODIFICATORIO AL CONTRATO NUMERO IPEJAL-CI-PVI-002/2014 DE PRECIOS UNITARIOS PARA
EL REFUERZO ESTRUCTURAL Y REPOSICION DE ACABADOS DEL EDIFICIO DENOMINADO “TORRE
HIDALGO” UBICADO EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA PROPIEDAD DEL INSTITUTO DE
PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO AL TENOR DE LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES,
DECLARACIONES Y CLAUSULAS.

ANTECEDENTES

1. Que de conformidad con las leyes, reglamentos y disposiciones internas que regulan la
contratacién y ejecucién de los trabajos para el Refuerzo Estructural y Reposicion de Acabados del
edificio denominado “Torre Hidalgo” ubicado en Av. Hidalgo # 1435 en el Municipio de
Guadalajara, Jalisco propiedad de “EL IPEJAL” denominado en lo sucesivo y para los efectos del
presente instrumento juridico como “LA OBRA”, el Consejo Directivo de “EL IPEJAL”, mediante
acuerdo tomado en la Sesién Ordinaria celebrada el dia 16 de diciembre del afio 2013 dos mil
trece, autorizd el recurso necesario para la ejecucion de los trabajos de “LA OBRA”, y por lo tanto
cuenta con recurso disponible acorde con el presupuesto autorizado.

2. Que en virtud de la celebracién del proceso del concurso por invitaciéon No. IPEJAL-CI-PVI-
002/2014, “EL IPEJAL” a través de su Comité de Adjudicaciéon de Obra, emitid el Acta de
Resolucién de fecha 05 cinco de noviembre de 2014, conforme a la normatividad aplicable, de
cuyo resultando 1 uno resuelven adjudicar el contrato a “EL CONTRATISTA”; estableciendo en el
\ resultando 2 dos que dicho acto de adjudicacion obliga a “EL CONTRATISTA” y a “EL IPEJAL” a
\/ firmar el contrato identificado bajo el nimero IPEJAL-CI-PVI-002/2014, mismo que fue
debidamente suscrito por las partes con fecha 12 doce de noviembre del 2014 dos mil catorce, al
cual en lo sucesivo y para los efectos del presente convenio se le referira como “EL CONTRATO
ORIGINAL".

\ 3. En el contrato citado en el punto inmediato anterior de antecedentes del presente

\ instrumento legal, “EL IPEJAL” acordd con “EL CONTRATISTA” el que éste Gltimo lleve a cabo los

\ trabajos relativos al REFUERZO ESTRUCTURAL Y REPOSICION DE ACABADOS DEL EDIFICIO

\ DENOMINADO “TORRE HIDALGO” UBICADO EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA PROPIEDAD

‘\ DEL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO conforme a los siguientes anexos, los

\\cuales se encuentran conforme a las bases del concurso por invitacion No. IPEJAL-CI-PVI-
\002/2014, y forman parte integrante del presente contrato como si a la letra se insertasen:

Proyecto ejecutivo (Anexo a).

Documento de proposicién (Anexo b).

Catélogo de conceptos (Anexo c).

Programa de ejecucién y Financiero de obra por partidas, sub partidas y conceptos en
meses calendario, detallado en semanas calendario (Anexo d).

Precios unitarios aprobados incluyendo el célculo de los andlisis de los costos por
indirectos, financiamiento, utilidad y el cargo adicional por concepto del 5 al millar para la
contraloria del Estado. (Anexo e).

Explosidn de Insumos (Anexo f).
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7. Especificaciones Generales y Particulares de Construccién (Anexo g).

Normas de Seguridad (Anexo h)

9. Programa de utilizacién de maquinaria y equipo de construccién, detallado en semanas
calendario; (Anexo i)

10. Programa de Adquisicion de materiales y equipo de instalacién permanente en importe en
meses calendario por partidas, detallado en semanas calendario. (Anexo j)

11. Programa de utilizacién del personal encargado de la Direccién, Supervisiéon vy
Administracién de los trabajos desglosado por categorias en importes en meses
calendarios, detallado en semanas calendario.(Anexo k).

&

4, “EL CONTRATISTA” por escrito de fecha 13 trece de abril de 2015 - presentado en tiempo
y forma de acuerdo a lo previsto en la cldusula sexta de “EL CONTRATO ORIGINAL” en virtud del
corte de hechos realizado mediante nota nimero 263 de bitdcora de obra de fecha 09 de abril de
2015- solicité a “EL IPEJAL” a través del Licenciado Salvador Méndez Carrillo, Director de
Promocion de Vivienda e Inmobiliaria prérroga de 130 dias naturales al plazo pactado en el
contrato en virtud de las razones ajenas a su responsabilidad expuestas en su escrito de
referencia, anexando el programa de obra recalendarizado, con fecha 20 veinte de agosto de 2015
para la terminacién de los trabajos contratados.

5. “EL IPEJAL” a través de su Direccién de Promocién de Vivienda e Imobiliaria realizé el

dictamen técnico a la solicitud de “EL CONTRATISTA” aludida en el punto anterior, y concluyé la

validez de los argumentos técnicos sustentados por “EL CONTRATISTA” considerando la

ampliacién del contrato en tiempo para continuar con la ejecucién de los trabajos como

pertinente y justificada, autorizando la ampliacién del plazo convenido por 120 dias naturales,

quedando como fecha de terminacién el 20 veinte de agosto de 2015 dos mil quince.
Q! Fundamentando su dictamen técnico en lo previsto por el articulo 75 de la Ley de Obra Publica
[ ™ del Estado de Jalisco y clausula sexta de “EL CONTRATO ORIGINAL”.

RN
\x& DECLARACIONES
AN
\\ & \ DECLARA AMBAS PARTES POR CONDUCTO DE SUS REPRESENTANTES QUE:
\l 1. Se reconocen reciprocamente la personalidad con la que comparecen a la celebracién del
H presente instrumento juridico por haberla acreditado en el referido contrato IPEJAL-CI-PVI-
002/2014.
J 2. La celebracion del presente convenio modificatorio tiene fundamento en lo dispuesto por el
\ articulo 75 de la Ley de Obra Publica del Estado que a la letra dice:
\ \‘ “Articulo 75. El ente publico pueden autorizar las prérrogas correspondientes cuando se
A presenten circunstancias o acontecimientos no previstos en el contrato o en los convenios
adicionales, que influyan en el incumplimiento del programa de obra por parte del
contratista, previo andlisis de la documentacién que éste presente.
\ La negativa de la autorizacién de prérrogas debe fundarse, motivarse y notificarse al

\ contratista.”

N Asi como lo pactado por las partes en la cldusula sexta de “EL CONTRATO ORIGINAL”.

\\‘5 Expuesto lo anterior convienen en consignar la expresién de sus voluntades en los términos y
b\ o las siguientes:

\ CLAUSULAS:

l.- Paorel presente Convenio las partes acuerdan la modificacion del contenido de las Clausulas
Quinta y Trigésima Sexta de “EL CONTRATO ORIGINAL” para quedar como a continuacién se
indica;

QUINTA.- PLAZO DE EJECUCION
“EL CONTRATISTA” se obliga a iniciar “LA OBRA” objeto de este contrato el dia 24
veinticuatro de noviembre de 2014 dos mil catorce y a concluirla precisamente el
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dia 20 veinte de agosto de 2015 dos mil quince.

De conformidad con el articulo 29 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas del
Estado, aplicable al presente en virtud de lo dispuesto por el cuarto transitorio de
la Ley de Obra Publica, el atraso en la entrega del anticipo sera motivo de
diferimiento, sin modificar el plazo para lo cual “EL CONTRATISTA” deberd
presentar solicitud de reprogramaciéon de inicio en base al citado articulo,
anexando a la misma, copia del depdsito del anticipo otorgado, asi como también
el nuevo programa de obra, en un plazo maximo de 30 dias naturales a partir de la
fecha de inicio estipulada en la orden de iniciacién, en caso de que “EL
CONTRATISTA” no presente la solicitud en el plazo estipulado no tendrd derecho a
que se le autorice el nuevo programa de obra.

TRIGESIMA SEXTA.- RECEPCION DE OBRA
\ “EL IPEJAL” recibird las obras objeto de este contrato a mds tardar el dia 20 veinte
de agosto de 2015 dos mil quince, si las mismas hubieren sido realizadas de
acuerdo con las especificaciones convenidas y demds estipulaciones de este
contrato, segun lo siguiente:

a) Cuando sin estar terminada la totalidad de “LA OBRA”, las partes de los
v trabajos ejecutados se ajusten a lo convenido y pueda ser utilizada a juicio
de “EL IPEJAL”, en este caso se liquidara a “EL CONTRATISTA” lo

// ejecutado.

‘ en dar por terminado anticipadamente el contrato, en este caso, las obras
¥ / que se reciban se liquidaran en la forma que las partes convengan,
/ conforme a lo establecido en este contrato.

\ / b) Cuando de comun acuerdo “EL IPEJAL” y “EL CONTRATISTA” convengan

c) Cuando “EL IPEJAL” rescinda el contrato en los términos de la cldusula
trigésima tercera, en este caso la recepcion parcial quedara a juicio de “EL
IPEJAL”, vy liquidara el importe de los trabajos que decida recibir.

: d) Cuando el tribunal de lo administrativo en el estado declare rescindido el
) contrato, en este caso, se estard a lo dispuesto por la resolucidn
| respectiva.

“EL CONTRATISTA” avisard por escrito a “EL IPEJAL” la fecha de terminacién que
en ningln caso serd posterior a la estipulada en la cldusula quinta

Al término de “LA OBRA” se levantara acta de recepcién con lo cual se dara por
terminada y entregada “LA OBRA”. La recepcion parcial o total de las obras y la
liquidacién de su importe, se efectuardn sin perjuicio de los descuentos que deban
hacerse por concepto de sanciones en los términos de este contrato.

\\f_\ll. Las clausulas del referido contrato nimero IPEJAL-CI-PVI-002/2014 que no se mencionen en el
\presente Convenio Modificatorio, seguirdn surtiendo sus efectos legales como si a la letra se
insertase en el presente convenio siendo aplicable para las partes, sin que se altere ninguna de las
’x)ligaciones contraidas en el mismo.

Leftlo que fue el presente contrato y enteradas las partes de su alcance, lo ratifican y firman en la
ciudad de Guadalajara, Jalisco el dia 20 veinte de abril del 2015.
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TESTIGOS

La presente hoja de firmas corresponde al convenio modificatorio al contrato No. IPEJAL-CI-PVI-
002/2014 celebrado con fecha 20 veinte de abril de 2015 dos mil quince, entre “EL IPEJAL” y la
empresa denominada Estructuras y Proyectos de Jalisco, S.A. DE C.V.



