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H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN DEL REY JALISCO

20

12-2015

FINIQUITO FfSICO Y FINANCIERO DE OBRA

CONTRATO:

ZDR/DOP/04-2014

OBRA:

“RESTAURACION SEGUNDA ETAPA DEL TEMPLO DE ZAPOTLAN®

PERIODO DE CONTRATO:

12/M AYO/2014 AL 31/DICIEMBRE/2014

FECHA:

UBICACION:

CABECERA MUNICIPAL, MPIO. DE ZAPOTLAN DEL REY, JAL.

PERIOCDO DE EJECUCION:

12/MAYO/2014 AL 24/OCTUBRE/2014

viernes, 24 de octubre de 2014

IMPORTE DEL CONTRATO: | § 1,489,000.00

hop 1de 6

CONTRATISTA: INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGICA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V., ’

ESTIMACION 4 { T ESTIMACION 5

I CLAVE

DESCRIPCION DEL CONCEPTO

uNz I P.U.

ESTIMACION 1

ESTIMACION 2 T ESTIMACION 3

ESTIMACION 6 T ESTIMACION 7 [ _ESTIMACION 8 FINIQUITO EJECUTADO

DIFERENCIAS

I
| canTioan IMPORTE

DEL PRESUPUESTO T
IMPORTE | CANTIDAD] IMPORTE

| cantioap |

[ cAntIOAD | IMPORTE [ canTIoAD [ IMPORTE

| cantioan |

IMPORTE [ cantioao] IMPORTE

I
[ cAnTIDAD [ IMPORTE [ canTIoAD] IMPORTE [canTIDAD] IMPORTE | cantioan [ IMPORTE

E006.01.14

E006.01.15

£006.01.20

E006.01.21

E006.01.22

E006.01.23

E006.01.25

E006.01.26

E006.01.27

E006.01.24

200.1.1 ELEMENTOS DE CANTERA

Suministro y colocacion de base de cantera en fustes, segun
detalle (D1), incluye: demolicion de efemento existente
(deteriorado), asentado con pega azulejo enrriquecido con
cementoy sellador de alta calidad, asentado de superficie con lija
fina y sellado de la misma por medio de silicon base solvente a dos
manos., a una altura de trabajo de 1er. nivel.

Suministro y colocacion de base de cantera esquineras,
segqun detalle (D2), incluye: demolicion de elemento existente
(deteriorado), asentado con pega azulejo enrriquecido con
cemento y sellador de alta calidad, asentado de superficie con lija
fina y sellado de la misma por medio de silicon base solvente a dos
manos., a una altura de trabajo de 1er. nivel.

Restauracion de fustes estriados de cantera ver detale (D3),
incluye: resanado, perfilado de elemento dariados por medio de
una mezcla de polvo de cantera afin, pega azuejo, cemento bianco
, agua y sellader de afta calidad. Asentado de superficie con lija
fina y sellado de ia misma por medio de silicon base solvente a dos
manos., a una aitura de trabajo de 3er. nivel.

Restauracion de fustes estriados de cantera esquineros ver
detalle (D4), incluye: resanado, perfilado de elemento dafiados por
medo de una mezcla de povo de cantera afin, pega azuejo,
cemento blanco , agua y sellador de afta calidad. Asentado de
superficie con lja fina y selado de la misma por medio de silicon
base solvente a dos manos., a una altura de trabajo de 3er. nivel.

Restauracion de comizas de cantera ver detalle (D5),
incluye: resanado, perfilado de elemento dariados por medio de
una mezcla de polvo de cantera afin, pega azulejo, cemento blanco
, agua y sellador de alta calidad. Asentado de superficie con lija
fina y sellado de la misma por medio de silicon base solvente a dos
manos., a una aitura de trabajo de 3er. nivel.

Restauracion de elementos de cantera en altar ver detalle
(D6), incluye: resanado, perfilado de elemento daitados por medio
de una mezcla de poivo de cantera afin, pega azulejo, cemento
blanco , agua y seflador de aita calidad. Asentado de superficie
conlija fina y sellado de la misma por medio de silicon base
solvente a dos manos., a una altura de trabajo de 3er. nivel.

Restauracion de marco de porico principal de cantera ver
detalle (D7), incluye: resanado, perfilado de elemento dafiados por
medio de una mezcla de polvo de cantera afin, pega azuejo,
cemento blanco , agua y sellador de afta calidad. Asentado de
superficie con lija fina y sefado de la misma por medio de silicon
base solvente a dos manos., a una aitura de trabajo de 2do. nivel.

Restauracion de marco de portico lateral de cantera ver
detalle (D8), incluye: resanado, perfilado de elemento dariados por
medio de una mezcla de povo de cantera afin, pega azuejo,
cemento blanco , agua y sellador de aita calidad. Asentado de
superficie con lija fina y selado de la misma por medio de silicon
base solvente a dos manos., a una aftura de trabajo de 2do. nivel.

Restauracion de marco marcos de ventanas lateraes| de
cantera ver detaile (D9), inciuye: resanado, perfilado de elemento
dariados por medio de una mezcfa de poivo de cantera afin, pega
azulejo, cemento blanco , agua y sellador de alta calidad.
Asentado de superficie conlija fina y sellado de la misma por
medio de silicon base solvente a dos manos., a una aitura de
trabajo de 2do. nivel.

Restauracion de pintura chapa de oro en elementos de
cantera en presbitero ver detalle (D8), incluye: preparacion de la
superficie y aplicacion de recubrimiento de pintura marca TAMIYA
o equivalente. a dos manos o lasque se requieran, a una altura de
trabajo de 3er. nivel. 5
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56,705.68

68,741.92

125,447.60

8.000 56,705.68

4.000 68,741.92

8.000 31,876.16

4.000 30,919.64

75.750 60,867.40

1.000 13,925.94

1.000 5,961.95

1.000 5,260.32

8.000 34,712.96

1.000 31,888.00

0.00 0.00 0.00 0.00 340,859.97
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0.00

2.00
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0.00

14,176.42

0.00

7.969.04

0.00

-602.65

0.00

0.00

0.00!

0.00|

21,542.81

CONTRATISTA:

ING. JUAN ANTONIO GODINEZ ANDRADE \
REPRESENTANTE LEGAL INECO SA DECV.

SUMAS=

ACUMULADC=

362,402.78
362,402.78

123,663.20
123,663.20

45,935.23 45,81
45,935.23 4581

394

SUPERVISOR DE OBRA.
ARQ. VIETOR LOPEZ VILARRUEL

125,447 .60

0.00 0.00 0.00 0.00 340,859.97

(zapoTLAN DEL REY

£y

< OBRAS
22/ PUBLICAS

|
Gobiemno Municioal 2012 - 2015

21,542.81

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS:

ARQ. GERARDO LUNA BUENROSTRO



OBRA:| [CONSTRUCCION DE POZ0 PRUFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE
SANTIAGO TOTOLIMIXPAN (COLONIA LA GUADALUPANA), MPIO. DE ZAPOTLAN
DEL REY, JAL,

LOCALLDAD:' /SANTIAGO TOTOLIMIXPAN, MPIO. DE ZAPOTLAN DEL REY, JAL.

”l-‘"‘w GEPaRAGION Mrsioy

CONTRATRISTA: CORPORACION MISIO, S.A. DE C.V.,

CONTRATO:

OS No. 112, COL. ARTESANOS, TLAQUEPAQUE,
ZDR/DOP/12-2014 JARDINER 0 Q

~JAL.
R.F.C.: CMI100521Q14

PADRON MUNICIPAL CONT.: 07/2014/0P
REG.IM.S.S.: H681976710-2

DOMICILIO:

PERIODO DE EST.:

24/07/2014 AL 24/10/2014
FECHA:| |viernes, 24 de octubre de 2014

[ ] MUNICIPIO DE ZAPOTLAN DEL REY, JAL.
REPORTE FISICO - FINANCIERO

BAE DESARROLLO DE MOVIMIENTOS FINANCIEROS
¢ CESCHPEIDH BEDEONGEND UNI DEL PRESUPUESTO EST.1 EST.2 EST.3 SUMAS DIFERENCIAS
|_[construcaion og S AGUA /

ZQUIPAVITEN 5020 SN LA CANTIDAD | pP.U. IMPORTE CANTIDAD | IMPORTE CANTIDAD IMPORTE CANTIDAD IMPORTE CANTIDAD | IMPORTE CANTIDAD [ IMPORTE
A PERFORACION DE POZC. | ,

PERFORACION DE POZO PROFUNDO DE 30.48 CM (12" NOMINAL) DE ML 100.00 2,969.62 l 296,962.00/ 100-00{ 2%.96200/ 100.00 296,962.00

0.00
DIAMETRO EN MATERIAL TIPO Il, DEO A 100 METROS DE PROFUNDIDAD CON

PERFORADORA ROTATORIA; INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA Y EQUIPO DE SEGURIDAD.

PERFORACION DE POZO PROFUNDO DE 30.48 CM (12" NOMINAL) DE ML 33.00’ 3,428.43/ 113,138.19/ . 33.00/ 113,138.19/

33.00
DIAMETRO EN MATERIAL TIPO Il, DE 100 A 200 METROS DE PROFUNDIDAD CON

PERFORADORA ROTATORIA; INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA Y EQUIPO DE SEGURIDAD.
AMPLIACION DE PERFORACION DE POZO PROFUNDO DE 12" A 14" DE ML

133.00/ 1,866.48 { 248,241.84{ 1331)0/ 248.241»84{ 133.00 248241.84 040

133,958.64 133.00 184,711.73

14" x 1/4" DE ESPESOR, SOLDANDO LAS JUNTAS CON DOBLE CORDON AL ARCO
ELECTRICO; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y
EQUIPO DE SEGURIDAD.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE ADEME DE ACERO ML
SOBRESALIENTE (CANASTILLA) 8" x 1/4" DE ESPESOR, SOLDANDO LAS JUNTAS CON

DOBLE CORDON AL ARCO ELECTRICO; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA,

EQUIPO, HERRAMIENTA Y EQUIPO DE SEGURIDAD.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE ADEME DE ACERO LISO 8" x 1/4" ML
DE ESPESOR, SOLDANDO LAS JUNTAS CON DOBLE CORDON AL ARCO ELECTRICO;

INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y EQUIPO DE
SEGURIDAD.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA PARA POZOS; INCLUYE: M3 7.00 1,970.74 13,795.18
ACARREO A 1° ESTACION DE 20 M., MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA
Y EQUIPO DE SEGURIDAD.

EQUIPAMIENTO DE POZO.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOMBA SUMERGIBLE "ALTAMIRA" DE 15 HP/ PZA / .00|  51,999.62 51,999.62

oooj

113,138.19 o.ool 0.00
0.00 /
0.00 /

!

50.00 63,949.50

0.00 I
88,472.19 0.00 l 01)7
o.oo/

50.00 / 1,278.99 / 63,949.50/ 50.00

63,949.50 /

SUMINISTRO Y COLOCACIGN DE TUBERIA DE CONTRA-ADEME DE ACERO LSO ML / 133400( 1,388.81 / 184,711.73, 36.54 50-753-09/ 96.46
// 83.00

 NE——

8&472.19[

oo O

7.00 7.00

83.00 1,065.93 / 88,472.19 / f / $3.00
/ ’ 13,795.18

13.795.18’

1.00 51,999.62
440V / 3F, ACERO INOXIDABLE; INCLUYE: MOTOR SUMERGIBLE "SIEMENS",

ARRANCADOR (CONTROL), KIT DE VALVULA CHECK CADA 60 METROS, MANO DE

1.00 51,999.62 0.00 0.00
OBRA, EQUIPO, MATERIALES, HERRAMIENTA Y EQUIPO DE SEGURIDAD.

MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

1
SUMINISTRO Y COLOCACION DE TREN DE DESCARGA FO. FO. DE 4”; INCLUYE: PZA 1.00| 63,684.89 63,684.89
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE PLANO SUMERGIBLE DE CALIBRE 3X8; ML ’ 105.00 97.03 10,188.15

1.00 63,684.89 o.oo' 0.00

105.00 10,188.15 105.00 10,188.15 0.00 0.00

INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO

PARA SU CORRECTA EJECUCION,

SUMINISTRO Y COLOCACION DE MANGUERA DE 3/4 DE POLIETILENO DE ALTA ML 105.00 30.11 3,161.55
DENSIDAD PARA NIVEL ESTATICO; INCLUYE: EMPATE, MATERIAL, MANO DE OBRA,

HERRAMIENTA; EQUIPQ.Y.TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

105.00 3,161.55 0.00 0.00

—

/
/

105.00 3,161.55 /

P

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS:
HOJA1DE3
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H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN DEL REY JALISCO

2012-2015

FINIQUITO FISICO Y FINANCIERO DE OBRA

CONTRATO:

ZDR/DOP/04-2014

“RESTAURACION SEGUNDA ETAPA DEL TEMPLO DE ZAPOTLAN"

PERIODO DE CONTRATO:

12/M AYO/2014 AL 31/DICIEMBRE/2014

FECHA:

viernes, 24 de cctubre de 2014

IMPORTE DEL CONTRATO: | $

1,489,000.00 |

hoja2 de 6

CONTRATISTA:

INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGICA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.

CONTRATISTA:

N\
ING. JUAN ANTONI GODINEZ ANDRARE
REPRESENTANTE LEAL INECO SA DE C.V:

.
\t‘x'-'li

suPEnvlSi« DE OBRA,
ARQ, VICTOR LOPEZ VILLARRUEL

OBRAS

e
Gobierno Municipal 2012 - 2015

J plelicAs |

OBRA:
UBICACION:  |CABECERA MUNICIPAL, MPIO. DE ZAPOTLAN DEL REY, JAL PERIODO DE EJECUCION: 12/MAYO/2014 AL 24/OCTUBRE/2014
ES ESTIMACION 2 _ ~ ESTIMACION 6
CLAvE DESCRIPCION DEL CONCEPTO I e | 0. DEL PRESUPUESTO ESTIMACION 1 ESTIMACION 2 ESTIMACION 3 T ESTIMACION 4 ESTIMACION 5 T ESTIMACION 6 ESTIMACION 7 —ESTINACION 8 FINIQUITO | EIECUTADO DIFERENCIAS
| cAnTIDAD IMPORTE RTE CANTIDAD IMPORTE CANTIDAD] ___IMPORTE CANTIDAD IMPORTE CANTIDAD IMPORTE CANTIDAD IMPORTE CANTIDAD IMPORTE CANTIDAD) IMPORTE CANTIDAD IMPORTE CANTIDAD IMPORTE
200.1.2 ACABADCS
£006.02.01.02.05 Suministro y aplicacion de pintura vinil-acrilica terminado m2 107.10 1,280.00 137,088.00 837.72 89,719.81 837.720 89,719.81 44228 47.368.19]
mate (7 afios) marca Berefinte o equivalente, en muros ylo k
plafones. colores reguares. a una afura maxima de 6 niveles.
Inlcuye: preparacion de la superficie. resanes y selado dela
misma a base de sellador acrilico, (en superficie lisa)
200.1.3 INSTALACION ELECTRICA 39,549.21 1.00
E001.10.07 Desmantelamiento de red electrica visible (cable duplex) a lote  3,480.63 1.00 3,480.63 1.00 3,480.63 1.000 3,480.63 0.00 0.00
una altura de frabajo de 5to. nivel, por medios manuales. :
E012.11.05 Suministro e instalacion de ducteria para canalizacion de lote 13,516.38 1.00 13516.38 1.00 13,516.38 1.000 13,516.38 0.00 0.00
lineas electrica, a base de poliducto corrugado de 1/2", incluye: :
ranurado de superficle y resanado de la misma, por medio de
asta d e to- mas resina auna
altura de trabajo de 5to. nivel.
E012.02.01.06 Suministro e instalacion de conductor THW cal. 10 mi 35.45 500.00 17,725.00 0.000 000 500.00 17,725.00
E012.11.01 Instalacion de salida electrica contacto, apagador y/o sal. 241.36 20.00 4,827.20 16.00 3,861.76 16.000 3,861.76 4.00 965.44
Juminaria. a una aitura de trabajo de 5to. nivel. N )
200.2 CONFESIONARIO
200.2.1 PRELIMINARES
E001.10.21 Desmantelamiento de piso de mosaico de cemento, por m2 29.39 20.50 802.50 2361 693.90 23.610 693.90 311 91,40/
medos manuales. ’
E001.02.01 Demolicion de apianados de mezcla en muros en mal estado,  m2 27.88 4.00 111.52 2495 695.61 24.950 69561 -20.95 584,00/
de un espesor medio de 2 cm. por medios manuales, incluye todo .
lo necesario para su correcta ejecucion.
E001.02.012 Demolicion de piso yio banquetas deconcreto simple de 10 m2 54.07 20.50 1,108.44 2361 1.276.59 23610 1,276.59 3.1 -168.15|
cm. de espesor, por medios manuales. .
E001.03.02 Excavacion a mano en materfal tipo (B) a una profundidad m3 21452 16.40 351813 1158 2,484.14 11.580 248414 4.82 1.033.99
menor de 2.00 mts. , incluye: afine de taludes y fondo.en seco i
E001.06.08 Carga yacaeode de material producto de la excavacion m3 143.74 24.40 3507.26 18.48 2,666.32 18.480 2,656.32 592 850.94
por medios manuales, a 1ra. estacioin a 20 mts. ' )
E001.06.03 Carga yacarreo de de material producto de la excavacion m3 104.36 24.40 2,546.38 18.48 1,928.57 18.480 192857 592 617.81
yfo demolicion, por medos mecanicos, retroexcavadora y camion '
de volteo. 1er. kilometro.
E01.007.04 Acarreo de de material producto de la excavaciona banco  m3-km 18.93 73.20 1,385.68 5545 1,049.67 55.450 1,049.67 17.75 336.01
de desperdicio kilometro subsecuentes(3 km) i
200.2.2 ALBARNILERIA
£001.04.03 Relleno de material Inerte compactado con equipo mecanico  m3 316.16 4.10 1,296.26 0.000 0.00 4.10 1.296.26
(bailarina) inciuye adicion de agua, en capas de 20 cm. incluye : -
suministro de materialy acarreo dentro de la obra.

E005.05.03.02 Piso de concreto de 10 cm. de espesor, reforzado con m2 246.37 20.50 5,050.59 2105 5,186.09 21.050 5,186.09 -0.55 d
maialac 6x6 10/10 con un fc=150 kglem2. incluye:cimbrado, T ’ 138,80
elaboracion de la mezcla, acarreos, vaciado, terminado,
descimbrado y curado. (acabado railado)

E006.06.01.02 Aplando de mezcia en muros con mortero cemento-arena en  m2 133.71 4.00 534,84 2735 3,656.97 27.350 365697 -23.35 .3,122.131
proporcion 1:3, con unespesor medio de 2 cm. incluye: andamiaje, S
preparacion de la mezcia y acarreos, 1 er. nivel. Acabado afinado

SUMAS= 796,298.81 0.00 79,627.86 000 0,00 0.00 57,062.20 73.616.38 000 730,206.44 "~ 66,002.37
ACUMULADO= 558,70159 123,663.20 65,563.09 4581394 125,447.60 0.00 97,062.20 13,516.38 000 471,066.41 87,635.18

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS:
ARQ, GERARDO LUNA BUENROSTRO



OBRA:

CONSTRUCCION DE POZO PRUFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE
SANTIAGO TOTOLIMIXPAN (COLONIA LA GUADALUPANA), MPIO. DE ZAPOTLAN
DEL REY, JAL.

LOCALIDAD:

‘SANTIAGO TOTOLIMIXPAN, MPIO. DE ZAPOTLAN DEL REY, JAL.

CONTRATO:

lZDR/Dop/1z-zo14

PERIODO DE EST.:,

[24/07/2014 AL 24/10/2014

FECHA:

|viernes, 24 de octubre de 2014

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN DEL REY, JAL.

CONTRATRISTA: CORPORACION MISIO, S.A. DEC.V.

JARDINEROS No. 112, COL. ARTESANOS, TLAQUEPAQUE,
DOMICILIO: JAL

R.F.C.: CMI100521Q14

PADRON MUNICIPAL CONT.:

07/2014/0P

REG.ILM.S.S.: H681976710-2

l

REPORTE FISICO - FINANCIERO

CLAVE

{ DESCRIPCION DEL CONCEPTO

UNI

DESARROLLO DE MOVIMIENTOS FINANCIEROS

DEL PRESUPUESTO EST. 1

EST. 2

EST.3 SUMAS DIFERENCIAS

CANTIDAD P.U. IMPORTE CANTIDAD IMPORTE

CANTIDAD

IMPORTE

CANTIDAD

IMPORTE CANTIDAD IMPORTE CANTIDAD | IMPORTE

SE 2070 =M LA

LA

DU

PRELIMINARES.

595.00 9,585.45 0.00 0.00

TRAZO Y NIVELACION A CIELO ABIERTO PARA LA CONSTRUCCION DE LINEA DE
AGUA POTABLE CON APARATO TOPOGRAFICO LAS VECES QUE SEA NECESARIO;
INCLUYE: MADERA DE PINO DE 2DA. Y/O VARILLAS PARA EJES Y REFERENCIAS,
PINTURA DE ESMALTE, CLAVOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA

M2

16.11 9,585.45

595.00

595.00

9,585.45

C1.2

EJECUCION.

EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS EN CEPAS EN TERRENO TIPO "B DE
0.00 A 1.00 M. DE PROFUNDIDAD; INCLUYE: NIVELACION Y AFINE DE CEPA,
COLOCACION DE MATERIAL A UN COSTADO DE LA CEPA, MANO DE OBRA, EQUIPO

M3

374.85 29.08 10,900.64

374.85

10,900.64

374.85 10,900.64 0.00 0.00

Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS CON MARTILLO MONTADO EN
EXCAVADORA, EN MATERIAL TIPO C2 (ROCA DURA), A UNA PROFUNDIDAD
MENOR DE 0.00 A 2.00 MTS. , INCLUYE: EXTRACCION DE REZAGA A MANO Y AFINE

M3

323.70 13,482.11

41.65

41.65

13,482.11

41.65 13,482.11 0.00 0.00

C13

DE TALUDES Y FONDO

ENCAMADO Y ACOSTILLADO CON MATERIAL DE BANCO, COMPACTADO CON
BAILARINA, INCORPORANDO HUMEDAD OPTIMA EN CAPAS DE 20 CM. DE
ESPESOR HASTA 30 CM. SOBRE EL LOMO DE TUBO, VOLUMEN MEDIDO EN
SECCIONES. INCLUYE: MATERIAL, ACARREOS LOCALES, MANO DE OBRA Y TODO LO

M3

288.43 72,078.66

249.90

249.90

72,078.66

249.90 72,078.66 0.00 0.00

x
-

|NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.
RELLENO EN CEPAS CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION,
COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON COMPACTADOR MANUAL (BAILARINA);

M3

158.73 26,444.42

166.60

166.60

26,444.42

166.60 26,444.42 0.00 0.00

INCLUYE: VOLTEO CON PALA.

RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, ARENA, GRAVA, CASCAJO
VOLUMEN SUELTO, DEMOLICION Y/O DESAZOLVE A 4 KILOMETROS DE DISTANCIA
DE PIE DE OBRA, EN ZONA URBANA TRANSITO NORMAL; INCLUYE:
ABUNDAMIENTO DEL 30%, CARGA A MAQUINA Y DESCARGA VOLTEO, 1ER.
KILOMETRO Y KILOMETROS SUBSECUENTES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

M3

324.87 76.02 24,696.62

324.87

24,696.62

324.87 24,696.62 0.00 0.00

BERIA HIDRAULICA, CAJAS Y PIEZAS

iNSTALACION BE

88,354.81 595.00 101,393.95 0.00 0.00

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 100 MM (4") DE DIAMETRO DE
PVC RD-26 PARA AGUA POTABLE; INCLUYE: LUBRICANTE, MATERIALES, MANO DE
OBRA,PRUEBA HIDROSTATICA, BOMBEO, AGUA NECESARIA, EQUIPO
COMPLEMENTARIO Y ACARREOS DE LOS MATERIALES.

ML

595.00 170.41 101,393.95

76.52

13,039.14

518.48

395.40 0.00 0.00

SUMINISTRO Y COLOCACION DE COPLE DE PVC DIAMETRO DE 4" (102mMM)
RD-26; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU

PZA

2.00 197.70 395.40

2.00 395.40 2.00

C23

Cl6

c2 | ]
c2.1
c2.2

CORRECTA EJECUCION.
SUMINISTRO Y COLOCACION DE EXTREMIDAD ESPIGA DE PVC DIAMETRO DE
4" (102MM) RD-26; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO

PZA

1.00 491.41 491.41

1.00 491.41 1.00 491.41

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS: "™ " i ¢

NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.
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H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN DEL REY JALISCO
2012-2015
FINIQUITO F{SICO Y FINANCIERO DE OBRA

CALLLZ) VLIV HGRZ  TILE GICIA DTS2 163041 SR AL LGNSO

)

1,489,000.00 |

S CONTRATO: ZDR/DOP/04-2014 IMPORTE DEL CONTRATO: | $
CONTRATISTA: INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGICA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. l

OBRA: “RESTAURACION SEGUNDA ETAPA DEL TEMPLO DE ZAPOTLAN" PERIODO DE CONTRATO: 12/M AYO/2014 AL 31/DICIEMBRE/2014 ' FECHA: viernes, 24 de octubre de 2014

UBICACION: |CABECERA MUNICIPAL, MPIO. DE ZAPOTLAN DEL REY, JAL. PERIODO DE EJECUCION: 12/MAYO/2014 AL 24/OCTUBRE/2014

CLAVE DESCRIPCIGN DEL CONCEPTO | uNI | U, | DEL PRESUPUESTO | ESTIMACION 1 ESTIMACION 2 ESTIMACION 3 ~ESTIMACION & ESTIMACION 5 ESTIMACION 6 ESTIMACION 7 ESTIMACION 8 FINIQUITO EJECUTADO DIFERENCIAS
I CANTIDAD IMPORTE [CANTIDAD] IMPORTE CANTIDAD IMPORTE CANTIDAD IMPORTE CANTIDAD IMPORTE CANTIDAD IMPORTE CANTIDAD TMPORTE CANTIDAD IMPORTE cAnﬂDAn-H ::1 ﬂ— CANTIDAD IMPORTE CANTIDAD IMPORTE

200.2.3 ACABADCS

£006.02.01.02.03 Suministro y aplicacion de pintura vinil-acrilica terminado m2 89.35 115.50 10,319.93 115.92 10,357.45 115.920 10,357.45 042 3752
mate (7 artos) marca Berelinte o equivalente, en muros y plafones.

colores reguiares. a una altura maxima de 2do. nivel Inicuye:

preparacion de la superficie. resanes y sellado de la misma a

base de sellador acrilico, (en superficie lisa)

21,080 7,96364 -0.56 -208.08|

E006.02.01.01 Suministro y colocacion de piso de ceramica marca Viromex ~ m2 378.32 20.50 7.755.56 21.05 7,963.64

o equivalente de 33x33 cm de primera, con junta de 1 cm.
asentado con pegapiso Y sellador con junteador. Inciuye:
aplicacion de resina protecto bond en superficie, para mejor
adherencia en el sustrato.
8.590 607.06 10.41 735.67

E006.02.01.04 Suministro y colocacion de zocio de 10 cm. de ceramica mi 70.67 19.00 1,34273 8.59 607.06

marca Vitromex o equivalente de primera, con junta de 1 cm.
asentado con pegapiso y sellador con junteador. Incluye:
aplicacion de resina protecto bond en superficie, para mejor
adherencia en el sustrato.
200.2.4 HERRERIA )
E08.02.01.08 Suministro, habilitado e instalado de puerta-cancel ablerta pza. 3819.12 1.00 3.819.12 1.00 3,819.12 1.000 3,819.12 0.00 0.00!
tipo artistica, a base de pefiles de fierro comercial con
dimensiones de 100x220 mts. lincluye : redosndo de 5/8" , solera
de 2" x 174", fondeado con anticorrosivo y terminado en pintura de
esmalte mate. color negro.

200.3 BAUTISTERIO
200.3.1 PRELIMINARES
E001.10.21 Desmantelamiento de piso de mosaico de cemento, por m2 29.39 8.30 24394 8.12 238.65 8.120 23865 0.18
medos manuales.

5.29

4.640 129.36 -1.64 -45.72

E001.0201 Demolicion de aplanados de mezcla en muros en mal estado,  m2 27.88 3.00 8364 464 129.36

de un espesor medio de 2 cm. por medios manuales, inciuye todo
lo necesario para su correcta ejecucion.
44878 8.12 439.05 8.120 439.05 0.18 9.73

E001.02.012 D i de piso y/o simple de 10 m2 54.07 8.30
cm. de espesor, por medios manuales.
£001.03.02 Excavacion a mano en material tipo (B) a una profundidad m3 214.52 4.15 890.26 162 347.52 1.620 34752 253 542.74!
menor de 2.00 mts. , incluye: afine de taludes y fondo.en seco
E001.06.08 Carga yacarreo de de material producto dela excavacion m3 143.74 6.55 941,50 3.14 451.34 3.140 451.34 341 490.16
por medios manuales, a 1ra. estacioin a 20 mts.
3.140 327.69 3.41 356.87

E001.06.03 Carga yacarreo de de material pmduclo dela excavacion m3 104.36 6.55 683.56 314 327.69

ylo por medos y camion
de volteo. 1er. kilometro.

E01.007.04 Acarreode de material producto de la excavaciona banco  m3-km 18.93 19.65 37197 9.41 178.13 92.410 178.13 10.24 193.84
de desperdicio kilometro subsecuentes(3 km)

200.3.2 ALBANILERIA

£001.04.03 Relleno de material inerte compactado con equipo mecanico  m3 316.16 1.66 524,83 0.000 0.00 1.66 524,83
(bailarina) incluye adicion de agua, en capas de 20 cm. incluye :
suministro de materialy acarreo dentro de la obra.

8.120 2,00052 0.18 4435/

E005.05.03.02 Piso de concreto de 10 cm. de espesor, reforzado con m2 246.37 8.30 204487 812 2,000.52

malalac 6x6 10/10 con un fc=150 kg/em2. incluye:cimbrado,
elaboracion de la mezcla, acarreos, vaciado, termnado,

descimbrado y curado. (acabado rallado)
4640 620.41 -1.64 -219.28|

E005.08.01.02 Aplando de mezcfa en muros con mortero cemento-arena en m2 133.71 3.00 401.13 464 620.41

proporcion 1:3, con unespesor medio de 2 cm. incluye: andamiaje,
preparacion de la mezcla y acareos, 1 er. nivel. Acabado afinado

14,176.57 0.00 0.00 0.00 0.00 27,479.94 2,391.88

SUMAS= 29,871.82 0.00 13,303.37 0.00
0.00 498,546.35 90,027.06

ACUMULADO= 588,5673.41 123,663.20 78,866.46 45,813.94 139,624.17 0.00 97,062.20 13,516.38

ZA"”@T AN @fi'-'L REY

CONTRATISTA: e i T‘:S

ING. JUAN ANTONIO GODINEZ ANDRADE SUPERVISQR DE OB! DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS:

REPRESENTANTE LEGAL INECO S.A DEC.V. ARQL VICTOR LOPEZ VILLARRUEL ARQ. GERARDO LUNA BUENROSTRO
\-..__/




OBRA:[ |CONSTRUCCION DE POZO PRUFUNDO DE AGUA POTABLEEN In LOCALIDAD DE 3'&\_43; CORPaRACIIN ISR 5 4. OE Gl
SANTIAGO TOTOLIMIXPAN (COLONIA LA GUADALUPANA), MPIO. DE ZAPOTLAN
i PORACION MISIO, S.A. DE C.V.
: ORPORAC ,SADECV.
HOCALIDAD " ISANTIAGO TOTOUMIXPAN, MPIO, DE ZAPOTLAN DEL REY JAL CONTRATRISTA: %
RDINEROS No. 112, COL, ARTESANOS, TLAQUEPAQUE,
CONTRATO: /ZDR/DOP/12-2014 pomicio:| * JAL,
PERIODO DE EST. ,24/07/2014 AL 24/10/2014 RF.C.: CMIIOOS:J;:“
FECHA:| “Iviernes, 24 de octubre de 2014 PADRON MUNICIPAL CONT.: 07/2014/
] MUNICIPIO DE ZAPOTLAN DEL REY, JAL. REG. IM.5.S.: H681976710-2
REPORTE FISICO - FINANCIERO
DESARROLLO DE MOVIMIENTOS FINANCIEROS
CLave DESCRIPCION DEL CONCEPTO UNI DEL PRESUPUESTO EST. 1 EST. 2 EsT. 3 SUMAS D‘:E“”‘i'xo“ﬁ
[CCNSTRUCCION OF LUNEA D AGUA POTABLE T oo 5520 EN LA CANTIDAD P.U. IMPORTE | CANTIDAD | IMPORTE | CANTIDAD | IMPORTE | CANTIDAD | IMPORTE CANTIDAIEJD IMPOR41;5 : CANTID i :
SUMINISTRO Y COLOCACIGN DE EXTREMIDAD CAMPANA DE PVC DIAMETRO PZA 1.00 490.91 490,91 1.00
DE 4" (102MM) RD-26; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. 100 TR 100 10.152.27 0.00 0.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE COMPUERTA DE VASTAGO FIlO | P7A 1.00] 10,5227 10,152.27 : hi52.
DE Fo.Fo. 4" (102MM) DE DIAMETRO; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y
TODO LO NECESARIO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS,
/ 1,348.35 3.00 1,348.35 0.00 0.00
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO DE 90° DE PVC 4" (102MM) DE PZA 3.00 449.45 1,348.35 3.00
DIAMETRO RD-26; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO
PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAIOS. ) 30,129.00 1.00 20,129.00 0.00 0.00
CONSTRUCCION DE CAJA DE VALVULAS DE 1.30x1.30x1,30; INCLUYE: PZA 1.00[  20,129.00 20,129.00 : h129,
EXCAVACION, RETIRO DEL MATERIAL, PLANTILLA, MARCO Y TAPA, LOSA DE
CUBIERTA, LOSA DE PROTECCION, DALAS DE LIGA, MATERIALES, MANO DE OBRA,
EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.
X 2,875.20 4.00 2,875.20 1.00 718.80
SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE ADMISION Y EXPULSION DE pza. 5.00 718.80 3,594.00' ‘ 4.00
IRE DE FOFO. DE 1/2" DE 150 LBS
ACOMETIDA ELECTRICA ¥ SUB E5TACION | | | | | ; — - e — i
SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA TIPO VOLADA EN MEDIA PZA 1.00[ 17,855.51 17,855.51 50 355 : z
TENSION AEREO,PARA ALIMENTACION DE UNA SUB ESTACION TIPO POSTE,
INCLUYE PC-13-600 300 547570 3.00 5.475.70 0.00 0.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE TIERRA FISICA, PARA MEDICION, PZA ' 2.00 , 2,737.85 5,475.70 ! :
RANSICION Y SUB ESTACION TIPO POSTE, INCLUYE PRUEBA T YT 700 185522 0.00 0.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA TIPO 1TR38, EN MEDIA TENSION | PZA 2.00 , 21,426.61 42,853.22 l X 8532
EREO, INCLUYE: PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO. oo STI85H0 100 3118580 0.00 000
SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR DE 30 KVA [ Pa ] 1.00| 51,185.80] 51,185.80 I 1'00 15'1 7 4'51 o0 513451 0.00 0.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE MEDICION | P ] 1.00|  15,124.51] 15,124.51 [ | f 37‘77 ,'023'32 37‘77 2'023 = 3 38733
SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE ACERO ACSR 1/0, PARA LINEA DE ) KG 45.00 53.57 2,410.65 ‘ ‘ : 023, : .
MEDIA TENSION AEREO, '
! 28,568.82 1.00 28,568.82 0.00 0.00
ELABORACION DE PROYECTO Y TRAMITES ANTE LA CFE | pza 1.00]  28,568.82 28,568.82| [ | i : | 110603
f | 1,596,962.24 ‘ 709‘09&12! 599,436.76 287,324.23 1,595,856.lll ,106.
1,106.13
SUMAS IGUALES
SUBTOTAL=  1,596,962.24 709,095.12 599,436.76 287,324.23 1,595,856.11 1,596,962.24
IMPUESTO= 255,513.96 113,455.22 95,909.38 45,971.88
TOTAL=  1,852,476.20 822,550.34 695,346.64 333,296.11
5ALMILL. = 7,979.28 3,545.48 2,997.18 1,436.62
: ANTICIPO= 460,803.45 205,637.59 173,836.66 81,329.20 460,803.45
£ PAGO LIQUIDO= 613,367.27 518,512.80 250,530.28
i ¢ e
5 060256
- i
B b j RATISTA:
e 1§LO BARAJAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS: & Liciies s etz
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H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN DEL REY JALISCO

2012-2015
FINIQUITO F{SICO Y FINANCIERO DE OBRA

hoja 4 de s

CONTRATO:

ZDR/DOP/04-2014

OBRA:

"RESTAURACION SEGUNDA ETAPA DEL TEMPLO DE ZAPOTLAN"

PERIODO DE CONTRATO:

12/M AYO/2014 AL 31/DICIEMBRE/2014 FECHA:

UBICACICN:

ICABECERA MUNICIPAL, MPIO. DE ZAPOTLAN DEL REY, JAL

PERIOCDO DE EJECUCION:

12/MAYO/2014 AL 24/CCTUBRE/2014

viernes, 24 de octubre de 2014

IMPORTE DEL CONTRATO:

1,489,000.00

CONTRATISTA:

INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGICA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.

CLAVE

ESTIMACION 1

ESTIMACION 2 ESTIMACION 3 |

ESTIMACION 4

ESTIMACION

ESTIMACION 6

ESTIMACION 7

EJECUTADO

ESTIMACION 8 FINIQUITO
CANTIDAD | IMPORTE

| cantioan

DESCRIPCION DEL CONCEPTO

l unx[ P.U.

T DEL PRESUPUESTO
| cantipab |

IMPORTE

200.3.3
F006.02.01.02.03

£006.02.01.01

E006.02.01.04

200.3.4
£08.02.01.08

200.4
SC-200

2005
200.5.1
E001.02.04

E005.06.01.04

E006.01.16

E005.10.10

E005.10.11

E005.10.15

ACABADCS
Suministro y de pintura vinil-acrili i
mate (7 affos) marca Berelinte o equivalente, en murosy plafones.
colores regulares. a una aftura maxima de 2do. nivel Inicuye:
preparacion de la superficie. resanes y sellado de la misma a
base de sellador acrilico, (en superficie lisa)

m2 89.35

Suministro y colocacion de piso de ceramicamarca Viromex —m2 378.32
0 equivalente de 33x33 cm de primera, con junta de 1 cm.

asentado con pegapiso Y sellador con junteador. Incluye:

aplicacion de resina protecto bond en superficie, para mejor

adherencia en el sustrato.

Suministro y colocacion de zoclo de 10 cm. de ceramica mi 70.67
marca Vitromex o equivalente de primera, con junta de 1.cm.
asentado con pegapiso y sellador con junteador. Incluye:
aplicacion de resina protecto bond en superficie, para mejor
adherencia en el sustrato.

HERRERIA

Surministro, habilitado e instalado de puerta-cancel ablerta pza.
tipo artistica, a base de perfiles de fierro comercial con
dimensiones de 100x220 mts. lincluye : redosndo de 5/8" , solera
de 2" x 174", fondeado con anticorrosivo y terminado en pintura de
esmalte mate. color negro.
RELOJ

restauracion de reloj existente mas caratula nueva, incluye: - pza.
Rectificacion de maquinaria. - Fabricacion de rueda de escape
- Fabricacion de diferentes plezas que conforman la maquinaria. -
¢ jony rectficacion de wardinslbiy .
de caratulas y minuterias. - Fabricacion de bujes. -
Fabricacion y sustitucion de labios de ancora. - Implementacion
de sistema de cuerda manual (standart). - Ajuste final y prueba.
- Capacitacion para manejo y mantenimiento. - Reinstalacion
del mismo, en el lugar de origen. - Se usara la misma caratula y
campanas. - 5 afos de garantia.

3,819.12

OBRA EXTERIOR
FACHADAS LATERAL Y FRONTAL
Demolicion de aplanados de mezcla en muros en mal estado, m2
de un espesor medio de 2 cm. por medios manuales, inciuye todo
lo necesario para su correcta ejecucion. a una altura de trabajo
maxima de 4to. nivel

43.66

Aplando de mezcla en muros con mortero cemento-arenaen  m2 165.03
proporcion 1:3, con unespesor medio de 2 cm. incluye: andamiaje,
preparacion de la mezcla y acarreos, a una altura maxima de 4to.
nivel.

Suministro y colocacion de ojo de buey de 200 cm. de pza. 19,166.07
diametro. segun detalle (D6), incluye: demolicion de elemento
existente (deteriorado), asentado con pega azulejo enrriquecido
con cemento y sellador de alta calidad, asentado de superficie con
lija fina y sellado de la misma por medio de silicon base soivente a
dos manos., a una altura de trabajo de 2do. nivel.

Rehabiitado de moldura tipo (M1) ver plano. A base de ml
mortero de cemento arena en proporcion 1:3, linciuye: adicion de
la mezcia de fibra de polipropileno y resna adherente. a una altura
de trabajo de 4to. nivel.

Rehabiltado y forjado de moldura tipo (M2) boquillas laterales pza. 6,515.97
de portico de acceso lateral, ver plano . A base de mortero
cemento arena en proporcion 1:3, lincluye: adicion de la mezcia
de fibra de polipropileno y resna adherente. a una aitura de trabajo
de 2do. nivel.

Rehabitado de moldura tipo (M3) en fachada principal, ver ml
plano. A base de mortero de cemento arena en proporcion 1:3,
lincluye: adicion de la mezcla de fibra de pofipropileno y resna
adherente. a una altura de trabajo de 2do. nivel.

514.88

13.00

13.30

13.00

1.00

1.00

20.00

1.00

1,161.55

5,031.66

91871

381912

149,179.12

87320

3,300.60

19,166.07

10,051.80

651597

11,636.29

T
{CANTIDAD] IMPORTE

| cantioao [ IMPORTE | CANTIDAD IMPORTE CANTIDAD.

44.99

8.12 3,071.96

820.48

1161

1.00

1.00 149,179.12

1.00 19,166.07

25.40

2.00

34.10

79,16607

IMPORTE

CANTIDAD

4,019.86

* 3,819.12

877.57

3,317.10

8,510.52

13,031.84

17,557.41

51,133.52

IMPORTE

0.00

CANTIDAD

0.00

IMPORTE CANTIDAD) IMPORTE

DIFERENCIAS

IMPORTE

44.990 4,01986  -31.99

8.120 3,071.96 5.18

11610 820.48 1.39

1.000 3.819.12 0.00

1.000 149,179.12

20.100 877.57

20.100 3,317.10

1.000 19,166.07

25.400 851052 4.60

2.000 13,031.94 -1.00

34.100 17,557.41  -11.50

0.00 0.00 223,371.15

-2,858.31

1,969.70

98.23)

0.001

0.00

-4.37

-16.50

0.00

1,541.28

-8,515.97

-5,921.12

-11,717.08

CONTRATISTA:

SUMAS=

ACUMULADO=

ING. JUAN ANTONIO GODINEZ ANDRADE
REPRESENTANTE LEGAL INECO SA DEC.V.

211,654.09
800,227.50

123,663.20

0.00 1563,071.56

231,938.02

64,980.01

/ SUPERVISOR DE 053

ARQ. VICTOR LOPEZ VILEARRUEL

190,757.69

0.00

97,062.20

13,516.38 0.00 721,917.50

mzfma.ém DEL REY

78,310.00

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS:

ARQ, GERARDO LUNA BUENROSTRO



OBRA:[" [CONSTRUCCION DE POZ0 PRUFUNDG BEAG TR POTABLE EN A LOCALIDAD DE . :
LA COLONIA, MPIO. DE ZAPOTLAN DEL REY, JAL ’ N MISI0, SA DE €U
LOCALIDAD:’ ,LA COLONIA, MPIO. DE ZAPOTLAN DEL REY, JAL CONTRATRISTA: CORPORACION MISIO, S.A. DE C.V.
CONTRATO: ™ 7D R /DOP/13-2014 .| JARDINEROS No. 112, COL. ARTESANOS, TLAQUEPAQUE,
DOMICILIO: TAL
PERIODO DE EST.;, ’27/08/2014 AL03/10/2014 g\ CMI100521Q14
FECHA:[|viernes, 03 de octubre de 2014 S e T PADRON MUNICIPAL CONT.: 07/2014/0P
] MUNICIPIO DE ZAPOTLAN DEL REY, JAL. REGINISS, H681976710-2
REPORTE FISICO - FINANCIERO
DESARROLLO DE MOVIMIENTOS FINANCIERGS
DESCRIPCION DEL CONCEPTO - b DEL PRESUPUESTO EST. 1 I EST.2 EST.3 SUMAS I DIFERENCIAS
CANTIDAD P.U. l IMPORTE | CANTIDAD | IMPORTE ’ CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD ’ IMPORTE | CANTIDAD IMPOE
A || PERFORACION DE POTG. _— ] |
Al PERFORACION DE POZO PROFUNDO DE 30.48 CM (12" NOMINAL) DE ML 100.00 3,115.38 311,538.00 100.00 311,538.00 100.00 311,538.00 000 S0
DIAMETRO EN MATERIAL TIPO Il DE 0 A 100 METROS DE PROFUNDIDAD CON
PERFORADORA ROTATORIA; INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, MANG DE OBRA,
HERRAMIENTA Y EQUIPO DE SEGURIDAD.
A3 AMPLIACION DE PERFORACION DE POZO PROFUNDO DE 137 A 1" DE 100.00 1,850.35 185,085.00 100.00 135,085.00 100.00 185,085.00 0.0 000
DIAMETRO EN MATERIAL TIPO Il, DE 0 A 100 METROS DE PROFUNDIDAD CON
PERFORADORA ROTATORIA; INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, MANG DE OBRA,
HERRAMIENTA Y EQUIPO DE SEGURIDAD,
Ad SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE CONTRA-ADEME D ACEROLSO | ML 100.00 1,756.92 175,692.00 191 335721 98.09 172,334.79 100.00 #2652.00 o0 "o
14" x 1/4" DE ESPESOR, SOLDANDO LAS JUNTAS CON DOBLE CORDON AL ARCO
.I ELECTRICO; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y . / /
EQUIPO DE SEGURIDAD.
A5 SUMINISTRO Y COLOCACIGN DE TUBERTA DE ADEME DE ACERG ML 40.00 123563 49,42520 40.00 49,425.20 40.00 #:425.20 90 0.0
SOBRESALIENTE (CANASTILLA) 8" x 1/4" DE ESPESOR, SOLDANDO LAS JUNTAS
CON DOBLE CORDON AL ARCO ELECTRICO; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE
OBRA,, EQUIPO, HERRAMIENTA Y EQUIPO DE SEGURIDAD.,
A6 SUMINISTRO Y COLOCACIGN DE TUBERTA DE ADEME DE ACERG USO 8" x1/4"| ML 60.00 111823 67,093.80 60.00 67,0380 0:00 en
DE ESPESOR, SOLDANDO LAS JUNTAS CON DOBLE CORDON AL ARCO ELECTRICO;
INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA , EQUIPO, HERRAMIENTA Y EQUIPO DE
SEGURIDAD., _
A7 SUMINISTRO Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA PARA POZOS; INCLUYE: M3 13.00 2,067.46 26,876.98 1323 20,3250 2 o2
ACARREO A 1* ESTACION DE 20 M., MATERIALES, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA Y EQUIPO DE SEGURIDAD,
“. EQUIPAMIENTO DE POZO, _— | ]
81 SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOMBA SUMERGIBLE "ALTAMIRA" DE 15 Hp PZA Lo0[ 62,044.46 62,044.36 100 6204446 0 00
/ 440V / 3F, ACERO INOXIDABLE; INCLUYE: MOTOR SUMERGIBLE "SIEMENS",
ARRANCADOR (CONTROL), KIT DE VALVULA CHECK CADA 60 METROS, MANO DE
OBRA, EQUIPO, MATERIALES, HERRAMIENTA Y EQUIPO DE SEGURIDAD,
82 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TREN DE DESCARGA FO. 7O, D 4" INCLUYE: PZA 66,810.48 66,810.48 Loo 66310448 000 0.0
' MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD, Y T0DO ‘-
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.
83 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE PLANG SUMERGIBLE D CALIBRE 3X8; ML 105.00 10179 10,687.95 10300 10,687.95 0.00 600
I INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO (0 NECESARIO .-
PARA SU CORRECTA EJECUCION,
31.60 3,318.00 0.00 0:00

EJECUCION.

A :" sakect L

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS:

SUMINISTRO Y COLOCACION DE MANGUERA DE 3/4 DE POLIETILENO DE ALTA
DENSIDAD PARA NIVEL ESTATICO; INCLUYE: EMPATE, MATERIAL, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA

105.00 3,318.00 /
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H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN DEL REY JALISCO

2012-2015 5
&
AL UL w ?
b

FINIQUITO F{SICO Y FINANCIERO DE OBRA
[p— IO ———
- ) s e CONTRATO: ZDR/DOP/04-2014 IMPORTE DEL CONTRATO: | $ 1,489,000.00 e

PERIODO DE CONTRATO: 12/M AY0/2014 AL 31/DICIEMBRE/2014 FECHA: viernes, 24 de octubre de 2014 CONTRATISTA: INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGICA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.

PERIODO DE EJECUCION: 12/MAYO/2014 AL 24/CCTUBRE/2014

SR NG L2 L GIICTA IO UZINIAL DAL LL N

OBRA: "RESTAURACION SEGUNDA ETAPA DEL TEMPLO DE ZAPOTLAN"

UBICACION:  |CABECERA MUNICIPAL, MPIO. DE ZAPOTLAN DEL REY, JAL

I ESTIMACION 1 T ESTIMACION 2 T ESTIMACION 3 ~ESTIMACION 4 T ESTIMACION 5 ESTIMAC, ESTIMACION 7 ESTINACION 8 FINIQUITO EJECUTADO DIFERENCIAS

DEL PRESUPUESTO

CLAVE DESCRIPCIGN DEL CONCEPTO | | Py | €

| CANTIDAD TMPORTE CANTIDAD)] IMPORTE CANTIDAD IMPORTE CANTIDAD IMPORTE CANTIDAD IMPORTE __| CANTIDAD]| IMPORTE | CANTIDAD IMPORTE CANTIDAD] TMPORTE CANTIDAD TMPORTE CANTIDAD
23.40 8,743.64 23.400 8,74364 6.00

£005.10.16 ‘Renabiitado y forjado de moidura tipo (M4) fustes'y bases ., ml 373.66 29.40 10,985.60
ver plano . A base de mortero de cemento arena en proporcion
1:3, lincluye: adicion de la mezcia de fibra de polipropileno y resna
adherente. a una altura de rrabajo de 4to. nivel.

£006.02.01.02.05 Suministro y aplicacion de pintura vinik-acrilica terminado mz  107.10  1,100.00 117,810.00 725.96 77,749.25 400.75 4292033 17525 18,769.28 1,301.950 139,438.86 -201.95 -21,628.86|
mate (7 aflos) marca Berelinte 0 equivalente, en muros y/o i
plafones. colores reguares. a una aftura maxima de 6 niveles.

Inicuye: preparacion de la superficie. resanes y selado de la

misma a base de sellador acrilico, (en superficie lisa)

£006.02.01.02.03 i y aplicacion de pintura vinik-acrilica terminado m2 89.35 170.00 15,189.50 136.13 12,163.22 136.130 12,163.22 33.87 3,026.28
mate (7 arios) marca Berelinte 0 equivalente, en murosy plafones.

colores reguares. a una aftura maxima de 2do. nivel Inicuye:

preparacion de la superficie. resanes y sellado dela misma a

base de sellador acrilico, (en superficie lisa)

E006.02.02.05 Suministro y aplicacion de pintura de esmaite (Beralkid) o m2 195.26 140.80 27,491.20 128.07 25,005.67 134.68 26,296.27 262.750 51,301.94 -121.95 -23,810.74
equivalente , colores reguiares. En herreria tipo artistica de .

puertas de accesos, ventanas, banales y protecciones , inclye:

preparacion de la superficie. a una altura maxima de trabajo de 4

nivel. (dos caras)

2005.2 TORRE
£005.10.13 Rehabilitado y forjado de molduras de mezcla, formas lote I 1.00 192,14477 1.00 192,144.77 1,000 192,144.77 0.00 0.00
diversa (ver plano). a base de mortero de cemento arena en
proporcion 1:3, lincluye: adcionen lamezcla de fibra de
polipropileno y resina adherente. ( renta y armado de torre de
andamios estructurales. a una altura de 23 mts. elementos de
sefalizacion y proteccion del personal).
F006.02.01.02.06 Suministro y aplicacion de pintura vinil-acrilica terminado lote 24,340.26 1.00
mate (7 afios) marca Berelinte 0 equivalente, en molduras y
remates de torre, colores regulares. a una altura maxima de 25
mis. Inlcuye: preparacion de fa superficie. resanes y sellado de la
misma a base de sellador acrilico, (en superficie lisa)

24,340.26 1.00 24,340.26 1.000 24,340.26 0.00 0.00

200.5.3 ILUMINACION
£001.02.012 Demolicion de piso y/o banquetas deconcreto simple de 10 m2 54.07 42,50 2,297.98 o —_— 1150 sost - _—_—
cm. de espesor, por medios manuales.

E001.06.08 Carga y acarreo de de material producto de fa excavacion m3 143.74 595 855.25 7.48 1,075.18 7.480 1,075.18 -153 -219.93
por medios manuales, a 1ra. estacioin a 20mts.

748 780.61 7.480 780.61 -1.53 -159.67!

£001.06.03 Carga yacameo de de material producto de la excavacion m3 104.36 5.95 620.94
e i por medos i r dora y camion

yio
de volteo. fer. kilometro.
11.50 2,833.26 11.500 2,833.26 31.00 7,637.47

E005.05.03.02 Piso de concreto de 10 cm. de espesor, reforzado con m2 248.37 42.50 10,470.73
malalac 6x6 10/10 con un fc=150 kglem2. incluye:cimbrado,
elaboracion de la mezcia, acarreos, vaciado, terminado,
descimbrado y curado. (acabado railado)

402,206.23 0.00 0.00 0.00 123,661.78 216,485.03 0.00 74,527.46 18,769.28 433,443.55 -31,237.32
ACUMULADO= 1,202,433.73 123,663.20 231,938.02 64,980.01 314,419.47 216,485.03 97,062.20 88,043.84 18,769.28 1,165,361.05 47,072.68
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OBRA: CONSTRUCCION DE POZO PRUFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE
LA COLONIA, MPIO. DE ZAPOTLAN DEL REY, JAL

CORPORACION MISIO, S.A. DE C.V,
JARDINEROS No. 112, COL. ARTESANOS, TLAQUEPAQUE,

CONTRATRISTA:

LOCALDADY " |LA COLONIA, MPIG. DE ZAPOTLAN DEL REY, JAL

CONTRATO: =
ZDR/DOP/13-2014 ——" o
PERIODO DE ESTA:' ,27/03/2014 AL03/10/2014 CMI100521Q14
FECHA{] " viernes, 03 de octubre de 2013 S5 s e PADRON MUNICIPAL CONT.: 07/2014/0P
] MUNICIPIO DE ZABOTLAN DEL REY, JAL. e Tree HeR 19767103

I

REPORTE FISICO - FINAN CIERO

DESARROLLO DE MOVIMIENTOS FINANCIERGS
EST.2 EST.3 1 SUMAS |

IMPORTE

DIFERENCIAS

CLAVE DESCRIPCION DEL CONCEPTO
. DEL PRESUPUESTO | EST

UNI

.1
= CANTIDAD P.U. IMPORTE CANTIDAD IMPORTE CANTIDAD IMPORTE CANTIDAD IMPORTE | CANTIDAD

EAD 3Lz, ___—___—_ N i s
——__———_ i | l

TRAZO Y NIVELACION A CIELO ABIERTO PARA LA CONSTRUCCION DE LINEA M2 800.00 13,520.00 500.00 13,520.00 800.00) 13,220.00

DE AGUA POTABLE CON APARATO TOPOGRAFICO LAS VECES QUE SEA

NECESARIO; INCLUYE: MADERA DE PINO DE 20, Y/O VARILLAS PARA EJES ¥

REFERENCIAS, PINTURA DE ESMALTE, CLAVOS v TODO LO NECESARIO PARA SU

CORRECTA EJECUCION, i
EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS EN CEPAS EN TERRENO TIPO "B" DE M3 404.00 30,50 12,322.00 . 12,297.60 . 403.20 12,297.60

M3 100.00 339.59 33,959.00 ..

0.00 A 1,00 M. DE PROFUNDIDAD; INCLUYE: NIVELACION Y AFINE DE CEPA,
M3 280.00 302.59

COLOCACION DE MATERIAL A UN COSTADO DE LA CEPA, MANO DE OBRA,
M3 280.00 166.51 46,622.80 - 280.00 46,622.80 280.00 46,622.80 X
364.00 364.00 29,029.00 0.00

EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA sU CORRECTA EJECUCION,
79.75 7902900 29,029.00

CANTIDAD IMPORTE

S

100.80 34,230.67

280.00 84,725.20

LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

RELLENO EN CEPAS CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION,
COMPACTADO AL 90% PROCTOR, con COMPACTADOR MANUAL (BAILARINA);
INCLUYE: VOLTEQ CON PALA.

ClL4 l

CARGA A MAQUINA Y DESCARGA VOLTEO, 1ER,
SUBSECUENTES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRAY
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECT_A EJECUCION.

AJAS Y PIEZAS E5

CANICOS CON MARTILLO MONTADO EN
800.00 88,472.0 88,472.00 0.00 0.00

EXCAVADORA, EN MATERIAL TIPO C2 (ROCA DURA), A UNA PROFUNDIDAD
800'00 88’47200 . .. i
13.00 2,117.05 A

MENOR DE 0.00 A 2.00 MTS. , INCLUYE: EXTRACCION DE REZAGA A MANO Y
FINE DE TALUDES Y:FONDO
B ” . zymos - - - : :
I - 3.00 1,226.55 3.00 1,226.55 0.00 0.00
1,234.08 3.00 1,234.08 0.00 0.00

ENCAMADO Y ACOSTILLADO CON MATERIAL DE BANCO, COMPACTADO
B [,234‘08 )
It
0662

CON BAILARINA, INCORPORANDO HUMEDAD OPTIMA EN CAPAS DE 20 CM. DE

ESPESOR HASTA 30 CM. SOBRE EL LOMO DE TUBO, VOLUMEN MEDIDO EN
SECCIONES. INCLUYE: MATERIAL, ACARREOS LOCALES, MANO DE OBRA Y TODO

. ONTRATISTA:

LICJERUS UM?( RUJILLO BARAJAS

SUMINISTRO Y COLOCACION DE COPLE DE PVC DIAMETRO DE 3" (75MMm);
INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION,
SUMINISTRO Y COLOCACION DE EXTREMIDAD ESPIGA DE PVC DIAMETRO
DE 3" (75MM); INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA EJECUCION,
SUMINISTRO Y COLOCACION DE EXTREMIDAD CAMPANA DE pvC
DIAMETRO DE 3" (75SMM); INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO
NECESARIO PARA 5U CORRECTA EJECUCION,

€22 I
€23, I

PZA 3.00

<0
R

) DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS: i
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OBRA:|" [CONSTRUCCION DE POZO PRUFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE
l LA COLONIA, MPIO. DE ZAPOTLAN DEL REY, JAL
LOCALIDAD:[ [ o COLONIA, MPIO. DE ZAPOTLAN DEL REY, JAL
ZDR/DOP/13-2014

PERIODO DE EST.:

m CUHFUHACIQN Sl S/ DEC U

CONTRATRISTA:

CORPORACION MISIO, S.A. DE C.V.

JAL

JARDINEROS No. 112, COL. ARTESANOS, TLAQUEPAQUE,
DOMICILIO:

E

y CMI100521Q14
27/08/2014 AL 03/10/2014 S\,,/( REC M ci
FECHA:| viernes, 03 de octubre de 2014 S e PADRON MUNICIPAL CONT.: 07/2014/0

| MUNICIPIO DE ZAPOTLAN DEL REY, JAL. REG. I.M.S.5. H681976710-2

REPORTE FISICO - FINAN CIERO

CLAVE DESCRIPCION DEL CONCEPTQ
— UNI
cs. SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE COMPUERTA DE VASTAGO PZA
FIIO DE FoFo. 3" (75MM) DE DIAMETRO; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE
OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA EJECUCION DE 108 TRABAJOS,
6. SUMINISTRO Y COLOCACION DE COBO DE 22° DE PVC 3 (75MM) DE PZA
DIAMETRO; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA ¥ TODO LO NECESARIO
PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS,
7

SUMINISTRO Y COLOCACIGON DE TAPON CAMPANA DE PVC 3" (75MM) DE PZA
DIAMETRO; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO Lo NECESARIO
PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS,
SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DF ADMISION Y EXPULSION DE
AIRE DE FOFO. DE 1/2" DE 150 L8
ACOMETIDA ELECTRICA Y SUB ESTACION
SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA TIPO VOLADA EN MEDIA
TENSION AEREO,PARA ALIMENTACION DE UNA SUB ESTACION TIPO POSTE,
INCLUYE PC-13-600
SUMINISTRO E INSTALACION DE
TRANSICION Y SUB ESTACION TIPO

SISTEMA DE TIERRA FISICA, PARA MEDICION,
POSTE, INCLUYE PRUEBA

PZA

SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR DE 45 KVA
SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE MEDICION
SUMINISTRO E INSTALACION DE GRAPAS RA8 , MOLDURA RE,ASUS 21KV

SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLADOR 22PD
SUMINISTRO E INSTALACION DE JUEGO DE CCF, PARA ACOMETIDA
PARTICULAR.
SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA 1P1Y 1R1 BAJA TENSION
AEREO, INCLUYE PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO,

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS:

]
PZA

DESARROLLO DE MOVIMIENTOS FINANCIE ROS SFERENGAS
DEL PRESUPUESTO | EST. 1 | EST.2 EST. 3 SUMAS |
MPORTE
CANTIDAD P.U. IMPORTE CANTIDAD IMPORTE CANTIDAD | IMPORTE | CANTIDAD IMPORTE | CANTIDAD [ IMPCRTE CANTIDAD | |
.00 0.00
3.00 - 3.00 ) 24,533.46/ |
0.00
-.. g ) 1'24’ 3 j
.00
| “9.02 42,23&04/ ] 63,35706/ : 00
2.00, -207.38 414.76 1.00 207.38) 1.00 207.38 1.00 207.38
‘ 12,238 14 1.00 12,238, 14] 1.00 12,23&14/ 0.00( 0.00
.00 0.00
o - 0 _}
_2 -19 2 ' 2.00 38,462.72 0.00 , 0.00
[ 1.00 97,155.31 , o‘oo[ 0.00
LOO] 13,419.97' o.oo, 0.00
2.00 ’ 1,498.54 0.00 0.00
m-aw 07 3.00[ 1,311.21[ 0.00] 0.00
I 0.00
ﬂ- o = 0.00,
4.00 499.52 - 4.00 , 1,998.08 4.00 1,998.08 , 0.00 0.00
56.20 2,658.43 7.26 , 408.10 54.56 3,066.53 15.44 867.48
0.00
I O N2 W) 7 1 O
_ 543,468.09 818,190.91 , | 234,197.11 1,595,856.11 ’ f ,106.
SUMAS IGUALES
,962.24
SUBTOTAL= 1,596,962.24 543,468.09 818,190.91 234,197.11 1,595,856.11 1,596,
IMPUESTO= 255,513.96 86,954.89 130,910.55 37,471.54
TOTAL= 1,852,476.20 630,422.98 949,101.46 271,668.65
5ALMILL = 7,979.28 2,717.34 4,090.95 1,170.99 i
ANTICIPO= 460,303.45 157,605.75 237,275.37 65,922.33 460,803,
PAGO LIQUIDO= 470,099.89 707,735.14 204,575.33

uc.egls HOVBER
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H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN DEL REY JALISCO
2012-2015
FINIQUITO F{SICO Y FINANCIERO DE OBRA

1,489,000.00

CONTRATO:

ZDR/DOP/04-2014

IMPORTE DEL CONTRATO:

hoja 6 de 6

A

INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGICA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.

il

CONTRATISTA:

ING. JUAN ANTONIO ¢

DINEZ ANDRADE
REPRESENTANTE LEGAL INECO SA DE CM,
\

SUPERVISOR DE OBRA.

ARQ. VICTOR LOPEZ VILLARRUEL
s

—~

e O

LGobiemo Municipal 2012 - 2015

PUB

;:'h“’a

&

e
LICAS

OBRA: "RESTAURACION SEGUNDA ETAPA DEL TEMPLO DE ZAPOTLAN" PERIODO DE CONTRATO: 12/M AYO/2014 AL 31/DICIEMBRE/2014 FECHA: viernes, 24 de octubre de 2014 CONTRATISTA:
UBICACION:  |CABECERA MUNICIPAL, MPIO. DE ZAPOTLAN DEL REY, JAL PERIODO DE EJECUCION: 12/MAYO/2014 AL 24/CCTUBRE/2014
DEL PRESUPUESTO ESTIMACION 1 T ESTIMACION 2 ESTIMACION 3 T ESTIMACION 4 ESTIMACION 5 { ESTIMACION 6 T ESTIMACION 7 | ESTIMACION 8 FINIQUITO | EIECUTADO DIFERENCIAS
CLAVE DESCRIPCIGN DEL CONCEPTO | un G CANTIDAD IMPORTE CANTIDAD] IMPORTE CANTIDAD IMPORTE CANTIDAD IMPORTE CANTIDAD IMPORTE | canTiDAD] IMPORTE ] cANTIOAD] — IMPORTE CANTIDAD IMPORTE CANTIOAD] IMPORTE CANTIDAD IMPORTE CANTIDAD IMPORTE
£012.04.08 Suministro e isntalacion de farcl de pared y/central con pza. 2,081.90 21.00 43,719.90 22.00 45,801.80 22.000 45,801.80 -1.00 -2,081.90!
adifivo metalico de 60 w. a una altura de trabajo de 1 er. nivel.
Incluye cable cal. 12 y herrajes para su fijacion.
E012.03.03 Suministro e instalacion de centro de carga SQUARD de 4 pza. 290186 1.00 2,901.86 1.00 2,901.86 1‘.000 2,.901.86 0.00 0.00!
ventanas trifasico de 120 v.
E012.06.03 Suministro e instalacion de pastila termica de 2x40 AMP. pza. 2,396.51 1.00 2,396.51 1.00 2,396.51 1.000 2,396.51 0.00 0.00
incluye:conexiones con cable cal. 6
£012.10.01 Registro electrico de 30x30x50 int. de 5 cm. de espesor, e pza.  799.97 4.00 3,199.88 1.00 799.97 1.000 799.97 3.00 2399.91
concreto armado. con malla 6x6 10/10 , incluye: tapa para colar de
fierro comercial. conta marco y marco de angulo de 114" X 3/16",
trabajos auxiliares de excavacion y relleno con material producto
de fa excavacion.
E012.11.09 Suministro e instalacion de linea electrica ocuita a base ml 41.93 150.00 6,289.50 23.00 964.39 23.000 96439  127.00 5,325.11
depoliducto de 3/4" por medios manuales. incluye: ranurado y
resanado.
LUMRBV1 Suministro e instalacion de reflectores Iz indirecta, tiporiel  pza. 2,050.49 6.00 12,30294 6.00 12,302.94 6.000 12,302.94 0.00 0.00|
de bajo voitaje de vapor de sodiio de 250 watts. de intemperie. .
E012.02.01.06 Suministro e instalacicn de conductor THW cal. 10 ml 35.45 300.00 10,635.00 81.00 2871.45 81.000 287145 219.00 7,763.55
OBRA FUERA DE CATALOGO
LUM.NECN Suministro e instalacion de tubos de luz de neon, formando las pza. 469229 0.00 0.00 3.00 14,076.87 3.000 14,076.87 -3.00 -14,076.87
cruces de las torres de la igiesia. sequn dsefio. auna altura de
trabajo de 15y 23 mts. (Inciuye: reguadores de voitaje)
LUM-SLIM Suministro e instalacion de barra sim line de 2 x 70 Watts pza 611.08 0.00 0.00 16.00 9,776.96 16.000 9,776.96  -16.00 -9,776.96
incluye: balastro a una altura de trabajo de 3er. nivel.
E012.04.09 Suministro e instalacion de linea electrica para salidas de pza. 99.37 0.00 000 120.00 11,92440  120.000 11,924.40 -120.00 -11,924.40
sonido, incluye: ( ranurado, cable POT Cal 16 y resanado por :
medo de yeso). a una altura de trabajo de 3er. nivel. )
E006.01.28 Restauracion de pintura chapa de oro en elementos de cantera lote 16,403.01 0.00 000 1.00 16,403.01 1.000 16,403.01 -1.00 -16,403.01
en altar lateral verr detalle (D18), incluye: preparacion de la
superficie y aplicacion de recubrimiento de pintura marca TAMIYA
o equivalente. a dos manos o lasque se requieran, a una altura de
trabajo de 3er. nivel.
E006.01.29 Restauracion de arco de de cantera ver detalle (D18), incluye: pza. 5397.27 0.00 000 1.00 5,397.27 1.000 5,397.27 -1.00 -5,397.27|
resanado, perfilado de elemento dafiados por medio de una
mezcla de polvo de cantera afin, pega azulejo, cemento blanco ,
agua y sellador de aita caiidad. Asentado de superficie con lija fina
y sellado de la misma por medio de silicon base solvente a dos
manos., a una altura de trabajo de 3er. nivel.
E006.01.30 Restauracion de marco de acceso de puerta lateral en nave pza. 2,640.42 0.00 000 1.00 2,640.42 1.000 2,640.42 -1.00 -2,640.42]
proncipal. (interior) detalle (D20), incluye: resanado, perfilado de
elemento darfiados por medo de una mezcla de polvo de cantera
afin, pega azulejo, cemento blanco , agua y selador de alta
calidad. Asentado de superficie con fja fina y sellado de la misma
por medio de silicon base solvente a dos manos., a una aftura de
frabajo de 2do. nivel.
SUMAS= 81,445.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45,601.80 22,237.12 60,218.93 128,257.85 ~46,812.26
ACUMULADO= 1,283,879.32 123,663.20 231,938.02 64,980.01 314,419.47 216,485.03 142,864.00 110,280.96 78,088.21 1,283,618.90 260.42
SUMA=| § 1,283.879.32 $ 123,663.20 $ 231,938.02 64,980.01 $ 314,419.47 $ 216,485.03 $ 142,864.00 $ 110,280.36 $ 78,988.21 $ 1,283,618.90
IVA=| § 205,420.69 $ 19,786.11 $ 37,110.08 10,396.80 $ 50,307.12 $ 34,637.60 $_22,858.24 3 17,644.95 S 12,638.11 S 205,379.02 SE CANCELA
TOTAL=| $ 1,489,300.01 $ 143,449.31 $ 269,048.10 75,376.81 $ 364,726.59 251,122.63 $ 165,722.24 $ 127,925.91 S 91,626.32 $ 1,488,997.92 302.09
“SUMAS IGUALES= 1,389,300.01 $ 1,489,300.01
SUMA DE ESTIMACIONES= 1,488,997.91
AMORTIZACION ANTICIPO= $  372,325.00 $ 3586233 $ 67,262.03 18,844.20 $ 91,181.65 $ 62,780.66 $ 41,430.56 $ 31,981.48 $ 22,982.09
SALMILLAR= $ 6,419.40 $ 618.32 $ 1,159.69 324.90 $ 1,572.10 1,082.43 $ 714.32 551.40 $ 394.94
uQuibo cosrapo= $ 1,110,254.76 $ 106,968.66 $ 200,626.38 56,207.71 $ 271,972.83 $ 187,259.53 $ 123,577.35 $ 95,393.02 $ 68,249.28

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS:

ARQ. GERARDO LUNA BUENROSTRO
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