

Anexo 10. Formato para la presentación del informe cualitativo trimestral de la ejecución de proyectos del PAIMEF 2015

I.- IDENTIFICACIÓN

Entidad	Jalisco.
IMEF	Instituto Jalisciense de las Mujeres.
Proyecto	Jalisco comprometido en la prevención y atención de la violencia contra las mujeres.
Folio	14-PAIMEF15-01
Periodo que se informa	Del 01 de julio al 30 de septiembre de 2015.

II.- REPORTE FINANCIERO

II.1.- INFORMACIÓN DE ASIGNACIÓN DE RECURSOS

Total de recursos autorizados por el PAIMEF	\$9'485,454.00
Fecha de la firma del convenio de coordinación	09/03/2015
Recursos del PAIMEF recibidos en la primera Ministración¹	\$9'485,454.00
Fecha de entrega de la primera Ministración	27/03/2015
Porcentaje que representa la primera ministración respecto al total autorizado	100%
Recursos del PAIMEF recibidos en la segunda Ministración	No aplica
Fecha de entrega de la segunda Ministración	No aplica

III.- REPORTE DE AVANCE

III.1 Reporte de avance global del proyecto

Desarrolle una valoración general sobre el avance en la ejecución del proyecto que se tiene al corte (máximo 2000 caracteres)
--

¹ En caso de ampliación de recursos, se deberán asentar los datos correspondientes a las ministraciones de recursos otorgados.

En este segundo informe trimestral se reportan los avances generados durante el mes de julio al mes de septiembre de 2015. **Respecto de la operación del proyecto. De la vertiente A, la acción. Al.1 Elaborar el Programa de prevención y atención de violencia contra las mujeres en el Transporte Público de Jalisco esta en operación,** La acción AIII.2 Realizar la alineación del Programa Estatal para Prevenir, Atender, Erradicar y Sancionar la violencia contra las Mujeres en el Estado de Jalisco (PREPAEV 2013-2018) con el Programa Integral para Prevenir, Atender, Erradicar y Sancionar la violencia contra las Mujeres (PIPASEVM 2014-2018) también se encuentra en operación, a esta fecha ya se han realizado las cadenas causales de las acciones del proyecto y las visitas en campo a los Módulos Itinerantes respecto al pilotaje. Las acciones AIV.3 y AIV.4 sobre los Diplomados de Profesionistas están en desarrollo.

De la vertiente B, se dio inicio con el proceso de operación de la acción BI.2 B.I.2 Realizar una campaña de difusión con perspectiva de género para la prevención de la violencia contra las mujeres en el transporte público de Guadalajara. Las acciones BII.1 Realizar un taller sobre nuevas masculinidades dirigido a 15 hombres indígenas que radican en Guadalajara, con una duración de 10 horas y BII.2 Realizar 48 talleres de 6 horas cada uno de Cultura de la Paz y la No Violencia, dirigidos a 960 estudiantes de nivel preparatorio de la zona metropolitana de Guadalajara, con un total de 288 horas de capacitación, ya se concluyeron.

De la vertiente C, todas las acciones en las que se brinda atención directa a mujeres en situación de violencia siguen operando según se programo en el proyecto.

III.2 Reporte de avance de acciones

VERTIENTE A: Institucionalización de la prevención y la atención de la violencia contra las mujeres.

Acciones de la Vertiente A.- Señale el avance de las acciones de esta vertiente de acuerdo con los siguientes apartados:

Acciones AI.1	No iniciada		En proceso Desarrolle el punto a)	X	Concluida Desarrolle a partir del punto b)	
Acción AI.1 Diseñar un Programa de difusión y prevención de la violencia contra las mujeres en el Transporte Público Urbano en Jalisco.						
A) Detalle los avances alcanzados en el período que se reporta, en apego a los apartados 8 y 9 del Anexo 4 (presentación de proyecto): <ul style="list-style-type: none"> Describa el proceso para la ejecución de la acción Enliste y calendarice las actividades a realizar del proyecto autorizado. En caso de haber variaciones en lo programado (cronograma), indicar las causas, describir las estrategias y, en su caso, brindar fechas de reprogramación para el cumplimiento. 						
De acuerdo al proyecto ajustado, en el cronograma se planeo llevar a cabo la contratación en el mes de junio, por lo que con fecha 19 de junio se realizo la firma del contrato de prestación de servicios profesionales para la elaboración del programa y se contrato a la Dra. Alicia María Ocampo Jiménez.						
Se tiene programado realizar un diagnóstico participativo durante los meses de julio, agosto y principios de septiembre, que refleje la situación actual de la violencia sexual contra las mujeres en el transporte público urbano, además con el propósito de identificar lay y los actores involucrados en la prevención y atención de dicha violencia.						
B) Detalle los resultados obtenidos con la ejecución de la acción (actividades realizadas, fechas, participantes, cobertura, principales dificultades, así como las variaciones que se presentaron para su cumplimiento y, en su caso, las autorizaciones correspondientes)						
C) Señale el número de personas beneficiadas con la ejecución de esta acción (en su caso).						
Mujeres		Hombres		Total		
D) Indique los municipios y, en su caso, las localidades en las que se ejecutó la acción (¿dónde?)						

Clave INEGI	Municipio (Nombre oficial)	Clave INEGI	Localidad (Nombre oficial)	Cruzada contra el hambre (X)	Zona prioritaria (X)
1.					
2..					

E) Señale los vínculos interinstitucionales establecidos para la consecución de esta acción (no incluir áreas de la IMEF, proveedores, ni personal del PAIMEF)		
Actores estratégicos (Nombre completo de las instituciones, dependencias y organizaciones)	Instrumento/Mecanismo de coordinación	Colaboración/Aportación-Contribución ¹
F) Material Probatorio		Entregado
Términos de referencia en versión electrónica		SI (X) NO ()
Contrato(s) realizado(s) en versión electrónica.		SI (X) NO ()
Resumen curricular de la consultoría o proveedor en versión electrónica.		SI (X) NO ()
		Observaciones (En caso de no entregar, justificar)

Acciones AIII.1	No iniciada	X	En proceso		Concluida	
			Desarrolle el punto a)		Desarrolle a partir del punto b)	
Acción A.III.1 Realizar la alineación del Programa Estatal para Prevenir, Atender, Erradicar y Sancionar la violencia contra las Mujeres en el Estado de Jalisco (PREPAEV 2013-2018) con el Programa Integral para Prevenir, Atender, Erradicar y Sancionar la violencia contra las Mujeres (PIPASEVM 2014-2018).						
A) Detalle los avances alcanzados en el período que se reporta, en apego a los apartados 8 y 9 del Anexo 4 (presentación de proyecto):						
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Describa el proceso para la ejecución de la acción</i> • <i>Enliste y calendarice las actividades a realizar del proyecto autorizado. En caso de haber variaciones en lo programado (cronograma), indicar las causas, describir las estrategias y, en su caso, brindar fechas de reprogramación para el cumplimiento.</i> 						

¹ En su caso, se puede señalar si la aportación es en efectivo o en especie.

De acuerdo al Anexo 4 proyecto ajustado ésta acción está programada iniciar con la contratación de servicios profesionales en el mes de julio, y llevarse a cabo durante los meses de julio a septiembre, para contar con una versión final del documento alineado en el mes de octubre de 2015.

B) Detalle los resultados obtenidos con la ejecución de la acción (actividades realizadas, fechas, participantes, cobertura, principales dificultades, así como las variaciones que se presentaron para su cumplimiento y, en su caso, las autorizaciones correspondientes)

C) Señale el número de personas beneficiadas con la ejecución de esta acción (en su caso).

Mujeres		Hombres		Total	
---------	--	---------	--	-------	--

D) Indique los municipios y, en su caso, las localidades en las que se ejecutó la acción (¿dónde?)

Clave INEGI	Municipio (Nombre oficial)	Clave INEGI	Localidad (Nombre oficial)	Cruzada contra el hambre (X)	Zona prioritaria (X)
1.					
2..					

E) Señale los vínculos interinstitucionales establecidos para la consecución de esta acción (no incluir áreas de la IMEF, proveedores, ni personal del PAIMEF)

Actores estratégicos (Nombre completo de las instituciones, dependencias y organizaciones)	Instrumento/Mecanismo de coordinación	Colaboración/Aportación-Contribución ¹

F) Material Probatorio	Entregado	Observaciones (En caso de no entregar, justificar)
XXXX	SI () NO ()	
XXXX	SI () NO ()	

Acciones AIII.2	No iniciada		En proceso Desarrolle el punto a)	X	Concluida Desarrolle a partir del punto b)	
-----------------	-------------	--	--------------------------------------	---	---	--

¹ En su caso, se puede señalar si la aportación es en efectivo o en especie.

A.III.2 Elaborar el plan integral para la planeación, seguimiento y/o evaluación de las acciones de prevención y atención de la violencia contra las mujeres, así como el pilotaje de los módulos de orientación itinerante.

A) Detalle los avances alcanzados en el período que se reporta, en apego a los apartados 8 y 9 del Anexo 4 (presentación de proyecto):

- *Describa el proceso para la ejecución de la acción*
- *Enliste y calendarice las actividades a realizar del proyecto autorizado. En caso de haber variaciones en lo programado (cronograma), indicar las causas, describir las estrategias y, en su caso, brindar fechas de reprogramación para el cumplimiento.*

De acuerdo al proyecto ajustado ésta acción está programada realizarse a partir del mes de julio de 2015.

B) Detalle los resultados obtenidos con la ejecución de la acción (actividades realizadas, fechas, participantes, cobertura, principales dificultades, así como las variaciones que se presentaron para su cumplimiento y, en su caso, las autorizaciones correspondientes)

C) Señale el número de personas beneficiadas con la ejecución de esta acción (en su caso).

Mujeres		Hombres		Total	
---------	--	---------	--	-------	--

D) Indique los municipios y, en su caso, las localidades en las que se ejecutó la acción (¿dónde?)

Clave INEGI	Municipio (Nombre oficial)	Clave INEGI	Localidad (Nombre oficial)	Cruzada contra el hambre (X)	Zona prioritaria (X)
1.					
2..					

E) Señale los vínculos interinstitucionales establecidos para la consecución de esta acción (no incluir áreas de la IMEF, proveedores, ni personal del PAIMEF)

Actores estratégicos (Nombre completo de las instituciones, dependencias y organizaciones)	Instrumento/Mecanismo de coordinación	Colaboración/Aportación-Contribución ¹

F) Material Probatorio

Entregado	Observaciones (En caso de no entregar, justificar)
SI () NO ()	

¹ En su caso, se puede señalar si la aportación es en efectivo o en especie.

XXXX	SI () NO ()	
------	---------------	--

Acciones AIV.1	No iniciada	X	En proceso Desarrolle el punto a)		Concluida Desarrolle a partir del punto b)	
----------------	-------------	---	--------------------------------------	--	---	--

A.IV.1 Impartir un curso de sensibilización y prevención de la violencia de género contra las mujeres, dirigido a 80 Presidentas(es) Municipales, Regidoras(es) y Sindicas(os) electas(os) de la administración 2015-2018, con una duración de 6 horas en Guadalajara.

A) Detalle los avances alcanzados en el período que se reporta, en apego a los apartados 8 y 9 del Anexo 4 (presentación de proyecto):

- *Describa el proceso para la ejecución de la acción*
- *Enliste y calendarice las actividades a realizar del proyecto autorizado. En caso de haber variaciones en lo programado (cronograma), indicar las causas, describir las estrategias y, en su caso, brindar fechas de reprogramación para el cumplimiento.*

B) Detalle los resultados obtenidos con la ejecución de la acción (actividades realizadas, fechas, participantes, cobertura, principales dificultades, así como las variaciones que se presentaron para su cumplimiento y, en su caso, las autorizaciones correspondientes)

C) Señale el número de personas beneficiadas con la ejecución de esta acción (en su caso).

Mujeres		Hombres		Total	
---------	--	---------	--	-------	--

D) Indique los municipios y, en su caso, las localidades en las que se ejecutó la acción (¿dónde?)

Clave INEGI	Municipio (Nombre oficial)	Clave INEGI	Localidad (Nombre oficial)	Cruzada contra el hambre (X)	Zona prioritaria (X)
1.					
2..					

E) Señale los vínculos interinstitucionales establecidos para la consecución de esta acción (no incluir áreas de la IMEF, proveedores, ni personal del PAIMEF)

Actores estratégicos (Nombre completo de las instituciones,	Instrumento/Mecanismo de coordinación	Colaboración/Aportación-Contribución ¹
--	--	---

¹ En su caso, se puede señalar si la aportación es en efectivo o en especie.

dependencias y organizaciones)		
F) Material Probatorio	Entregado	Observaciones (En caso de no entregar, justificar)
XXXX	SI () NO ()	
XXXX	SI () NO ()	

Acciones AIV.2	No iniciada	X	En proceso		Concluida	
			Desarrolle el punto a)		Desarrolle a partir del punto b)	

AIV.2 Realizar un taller de sensibilización en género, prevención y atención de la violencia contra las mujeres, dirigido 120 Titulares de las Instancias Municipales de las Mujeres y personal de los gobiernos municipales, con una duración de 12 horas en Guadalajara.

A) Detalle los avances alcanzados en el período que se reporta, en apego a los apartados 8 y 9 del Anexo 4 (presentación de proyecto):

- Describa el proceso para la ejecución de la acción*
- Enliste y calendarice las actividades a realizar del proyecto autorizado. En caso de haber variaciones en lo programado (cronograma), indicar las causas, describir las estrategias y, en su caso, brindar fechas de reprogramación para el cumplimiento.*

De acuerdo al Anexo 4 proyecto ajustado esta acción estaba programada iniciar a partir del mes de septiembre de 2015 pero se llevará a cabo a cabo en el mes de noviembre junto con la acción AIV.1.

B) Detalle los resultados obtenidos con la ejecución de la acción (actividades realizadas, fechas, participantes, cobertura, principales dificultades, así como las variaciones que se presentaron para su cumplimiento y, en su caso, las autorizaciones correspondientes)

C) Señale el número de personas beneficiadas con la ejecución de esta acción (en su caso).

Mujeres		Hombres		Total	
---------	--	---------	--	-------	--

D) Indique los municipios y, en su caso, las localidades en las que se ejecutó la acción (¿dónde?)

Clave INEGI	Municipio (Nombre oficial)	Clave INEGI	Localidad (Nombre oficial)	Cruzada contra el hambre (X)	Zona prioritaria (X)
1.					

2..					
-----	--	--	--	--	--

E) Señale los vínculos interinstitucionales establecidos para la consecución de esta acción (no incluir áreas de la IMEF, proveedores, ni personal del PAIMEF)		
Actores estratégicos (Nombre completo de las instituciones, dependencias y organizaciones)	Instrumento/Mecanismo de coordinación	Colaboración/Aportación-Contribución¹
F) Material Probatorio		Entregado
XXXX		SI () NO ()
XXXX		SI () NO ()

Acciones AIV.3	No iniciada		En proceso Desarrolle el punto a)	X	Concluida Desarrolle a partir del punto b)	
AIV.3 Realizar un diplomado Argumentación Jurídica y el Nuevo Sistema Penal Acusatorio dirigido a 40 Abogadas(os) de los módulos de atención a mujeres en situación de violencia del IJM, así como abogadas(os) de la Procuraduría social y de la Fiscalía General del Estado que convergen en el Centro de Justicia para las Mujeres, con duración de 105 horas, en Guadalajara.						
A) Detalle los avances alcanzados en el período que se reporta, en apego a los apartados 8 y 9 del Anexo 4 (presentación de proyecto): <ul style="list-style-type: none"> <i>Describa el proceso para la ejecución de la acción</i> <i>Enliste y calendarice las actividades a realizar del proyecto autorizado. En caso de haber variaciones en lo programado (cronograma), indicar las causas, describir las estrategias y, en su caso, brindar fechas de reprogramación para el cumplimiento.</i> 						
El desarrollo del diplomado inicio en el mes de agosto y aun sigue en proceso, de acuerdo a la carta descriptiva finalizara en el mes de octubre.						
B) Detalle los resultados obtenidos con la ejecución de la acción (actividades realizadas, fechas, participantes, cobertura, principales dificultades, así como las variaciones que se presentaron para su cumplimiento y, en su caso, las autorizaciones correspondientes)						
C) Señale el número de personas beneficiadas con la ejecución de esta acción (en su caso).						

¹ En su caso, se puede señalar si la aportación es en efectivo o en especie.

Mujeres		Hombres		Total	
D) Indique los municipios y, en su caso, las localidades en las que se ejecutó la acción (¿dónde?)					
Clave INEGI	Municipio (Nombre oficial)	Clave INEGI	Localidad (Nombre oficial)	Cruzada contra el hambre (X)	Zona prioritaria (X)
1.					
2..					

E) Señale los vínculos interinstitucionales establecidos para la consecución de esta acción (no incluir áreas de la IMEF, proveedores, ni personal del PAIMEF)					
Actores estratégicos (Nombre completo de las instituciones, dependencias y organizaciones)		Instrumento/Mecanismo de coordinación		Colaboración/Aportación-Contribución ¹	
F) Material Probatorio				Entregado	Observaciones (En caso de no entregar, justificar)
XXXX				SI () NO ()	
XXXX				SI () NO ()	

Acciones AIV.4	No iniciada	X	En proceso Desarrolle el punto a)		Concluida Desarrolle a partir del punto b)	
AIV.4 Realizar un diplomado Intervención en Crisis dirigido a 40 psicólogas(os) y trabajadoras(es) sociales de los módulos de atención adscritos al IJM, con una duración de 105 horas clase, en Guadalajara.						
A) Detalle los avances alcanzados en el período que se reporta, en apego a los apartados 8 y 9 del Anexo 4 (presentación de proyecto):						
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Describa el proceso para la ejecución de la acción</i> • <i>Enliste y calendarice las actividades a realizar del proyecto autorizado. En caso de haber variaciones en lo programado (cronograma), indicar las causas, describir las estrategias y, en su caso, brindar fechas de reprogramación para el cumplimiento.</i> 						

¹ En su caso, se puede señalar si la aportación es en efectivo o en especie.

El desarrollo del diplomado inicio en el mes de agosto y aun sigue en proceso, de acuerdo a la carta descriptiva finalizara en el mes de octubre.

B) Detalle los resultados obtenidos con la ejecución de la acción (actividades realizadas, fechas, participantes, cobertura, principales dificultades, así como las variaciones que se presentaron para su cumplimiento y, en su caso, las autorizaciones correspondientes)

C) Señale el número de personas beneficiadas con la ejecución de esta acción (en su caso).

Mujeres		Hombres		Total	
---------	--	---------	--	-------	--

D) Indique los municipios y, en su caso, las localidades en las que se ejecutó la acción (¿dónde?)

Clave INEGI	Municipio (Nombre oficial)	Clave INEGI	Localidad (Nombre oficial)	Cruzada contra el hambre (X)	Zona prioritaria (X)
1.					
2..					

E) Señale los vínculos interinstitucionales establecidos para la consecución de esta acción (no incluir áreas de la IMEF, proveedores, ni personal del PAIMEF)

Actores estratégicos (Nombre completo de las instituciones, dependencias y organizaciones)	Instrumento/Mecanismo de coordinación	Colaboración/Aportación-Contribución ¹

F) Material Probatorio	Entregado	Observaciones (En caso de no entregar, justificar)
XXXX	SI () NO ()	
XXXX	SI () NO ()	

VERTIENTE B: Prevención de la violencia contra las mujeres para propiciar los cambios culturales y sociales necesarios para su erradicación.

Acciones de la Vertiente B.- Señale el avance de las acciones de esta vertiente de acuerdo con los siguientes apartados:

¹ En su caso, se puede señalar si la aportación es en efectivo o en especie.

Acción BI.1	No iniciada		En proceso	X	Concluida	
			Desarrolle el punto a)		Desarrolle a partir del punto b)	

B.I.1 Realizar la elaboración, producción y transmisión de la Campaña estatal de prevención de la violencia contra las mujeres, en el marco del 25 de noviembre, a través de diferentes medios de difusión.

A) Detalle los avances alcanzados en el período que se reporta, en apego a los apartados 8 y 9 del Anexo 4 (presentación de proyecto):

- Describa el proceso para la ejecución de la acción*
- Enliste y calendarice las actividades a realizar del proyecto autorizado. En caso de haber variaciones en lo programado (cronograma), indicar las causas, describir las estrategias y, en su caso, brindar fechas de reprogramación para el cumplimiento.*

De esta acción será necesario realizar un ajuste al cronograma que se había establecido en el proyecto ajustado y mediante el cual se había aceptado una recomendación de la mesa de revisión. La campaña estaba programada iniciar en medios a partir del mes de agosto. Pero debido a que se empataría en los tiempos con la acción BI.2 Campaña de prevención de la violencia contra las mujeres en el transporte público urbano, se ha decidido que la campaña se realice hasta el mes de noviembre y se extienda su vigencia hasta los primeros meses del 2016 a través del Sistema Jalisciense de Radio y Televisión el Estado de Jalisco y a través del Sistema Universitario de Radio y Televisión de la Universidad de Guadalajara.

Mencionar con qué oficio se notificó al Indesol sobre la adecuación antes referida?

B) Detalle los resultados obtenidos con la ejecución de la acción (actividades realizadas, fechas, participantes, cobertura, principales dificultades, así como las variaciones que se presentaron para su cumplimiento y, en su caso, las autorizaciones correspondientes)

C) Señale el número de personas beneficiadas con la ejecución de esta acción

Mujeres		Hombres		Total	
---------	--	---------	--	-------	--

D) Indique los municipios y, en su caso, las localidades en las que se ejecutó la acción (¿dónde?)

Clave INEGI	Municipio (Nombre oficial)	Clave INEGI	Localidad (Nombre oficial)	Cruzada contra el hambre (X)	Zona prioritaria (X)
1.					
2..					

E) Señale los vínculos interinstitucionales establecidos para la consecución de esta acción (no incluir áreas de la IMEF, proveedores, ni personal del PAIMEF)

Actores estratégicos (Nombre completo de las instituciones, dependencias y organizaciones)	Instrumento/Mecanismo de coordinación	Colaboración/Aportación-Contribución ¹	
F) Material Probatorio		Entregado	Observaciones (En caso de no entregar, justificar)
		SI () NO ()	
		SI () NO ()	

Acción BI.2	No iniciada		En proceso	X	Concluida	
			Desarrolle el punto a)		Desarrolle a partir del punto b)	
B.I.2 Realizar una campaña de difusión con perspectiva de género para la prevención de la violencia contra las mujeres en el transporte público de Guadalajara.						
A) Detalle los avances alcanzados en el período que se reporta, en apego a los apartados 8 y 9 del Anexo 4 (presentación de proyecto): <ul style="list-style-type: none"> Describe el proceso para la ejecución de la acción Enliste y calendarice las actividades a realizar del proyecto autorizado. En caso de haber variaciones en lo programado (cronograma), indicar las causas, describir las estrategias y, en su caso, brindar fechas de reprogramación para el cumplimiento. 						
<p>A la fecha ya se llevaron a cabo los foros de consulta y/o mesas de trabajo integrados por diversos sectores, de los cuales se mencionan los siguientes:</p> <p>Secretaría de Cultura, Secretaría de Movilidad, Instituto Jalisciense del Adulto Mayor, Consejo Estatal para la Atención e Inclusión de Personas con Discapacidad, Sistema de Transporte Eléctrico Urbano, Secretaría de Educación, Instituto Jalisciense de las Mujeres, Comisión De Vialidad Transporte y Comunicaciones del Congreso del Estado, Instituto de Estudios Económicos y Regionales del Centro Universitario de Ciencias Económicas Administrativas de la Universidad de Guadalajara, FEMIBICI AC, Fundación Alianza AC., Víctimas de Violencia AC., Colegio de Profesionales del Psicología, CLADEM, Consejo Ciudadano en Pro de las Mujeres (Red Ciudadana), e integrantes del Observatorio Ciudadano de la Secretaria de Movilidad.</p> <p>De estos ejercicios resultó el Brief de Comunicación de la Campaña que se adjunta.</p> <p>Debido al periodo electoral pasado, ha habido un desfase en el cronograma del proyecto ajustado por lo que la implementación de la campaña se dará del mes de agosto al mes de octubre de 2015. Con qué acciones dará inicio el lanzamiento de la campaña y mencionar si ha habido avance en el diseño de los materiales de difusión.</p>						

¹ En su caso, se puede señalar si la aportación es en efectivo o en especie.

B) Detalle los resultados obtenidos con la ejecución de la acción (actividades realizadas, fechas, participantes, cobertura, principales dificultades, así como las variaciones que se presentaron para su cumplimiento y, en su caso, las autorizaciones correspondientes)					
Mencionar de manera breve los principales resultados de dicho foro.					
C) Señale el número de personas beneficiadas con la ejecución de esta acción					
Mujeres		Hombres		Total	
D) Indique los municipios y, en su caso, las localidades en las que se ejecutó la acción (¿dónde?)					
Clave INEGI	Municipio (Nombre oficial)	Clave INEGI	Localidad (Nombre oficial)	Cruzada contra el hambre (X)	Zona prioritaria (X)
1.					
2..					
E) Señale los vínculos interinstitucionales establecidos para la consecución de esta acción (no incluir áreas de la IMEF, proveedores, ni personal del PAIMEF)					
Actores estratégicos (Nombre completo de las instituciones, dependencias y organizaciones)	Instrumento/Mecanismo de coordinación	Colaboración/Aportación-Contribución ¹			
F) Material Probatorio		Entregado	Observaciones (En caso de no entregar, justificar)		
Estrategia de comunicación (Brief)		SI (X) NO ()			
		SI () NO ()			

Acción BII.1	No iniciada		En proceso		Concluida	X
			Desarrolle el punto a)		Desarrolle a partir del punto b)	
Acción BII.1 Realizar un taller sobre nuevas masculinidades, dirigido a 15 hombres indígenas que radican en Guadalajara, con una duración de 10 horas.						

¹ En su caso, se puede señalar si la aportación es en efectivo o en especie.

A) Detalle los avances alcanzados en el período que se reporta, en apego a los apartados 8 y 9 del Anexo 4 (presentación de proyecto):

- **Describa el proceso para la ejecución de la acción**
- **Enliste y calendarice las actividades a realizar del proyecto autorizado. En caso de haber variaciones en lo programado (cronograma), indicar las causas, describir las estrategias y, en su caso, brindar fechas de reprogramación para el cumplimiento.**

Acción programada para llevarse a cabo a partir del mes de septiembre de 2015 pero se pudo adelantar su realización y se llevó a cabo en el mes de septiembre.

B) Detalle los resultados obtenidos con la ejecución de la acción (actividades realizadas, fechas, participantes, cobertura, principales dificultades, así como las variaciones que se presentaron para su cumplimiento y, en su caso, las autorizaciones correspondientes)

El taller de nuevas masculinidades se realizó los días 17 y 18 de agosto de 2015 en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, contando con la participación de 15 hombres indígenas. La carga horaria del taller fue de 10 horas, mismas que se desarrollaron en dos sesiones de 5 horas cada una con un horario de 9:00 a 14:00 horas.

De acuerdo con el objetivo principal de la acción, se logró generar un espacio de análisis y reflexión sobre la construcción de identidades masculinas, para lo cual fue necesario generar conciencia y comprensión sobre los fundamentos básicos del paradigma de la construcción social del género y sus componentes. Las explicaciones sobre el carácter cultural y vivencial del género permitieron reflexionar en torno a la práctica cotidiana del ser hombres y la importancia del cambio de prácticas en las relaciones con las mujeres.

Esta reflexión y análisis se lograron a partir de la profundización de las experiencias propias de los participantes en contraste con algunos fundamentos teóricos referentes a masculinidades alternativas. En este sentido, los participantes lograron identificar acciones y creencias puntuales de la masculinidad tradicional o hegemónica (machismo, en palabras de los participantes) en su vida cotidiana, para posteriormente abrirse a la aceptación de otras formas de ser hombre e incluso comprometerse a cambiar algunas de sus prácticas en su relación con las mujeres y sus comunidades.

Se lograron establecer algunos vínculos entre las conductas que los participantes identificaron como discriminatorias hacia las mujeres y las creencias y estereotipos en los que tienen su origen. Una vez lograda esta relación, se impulsaron prácticas y conductas alternativas a estas creencias que legitiman la violencia contra las mujeres, específicamente en los ámbitos del hogar (tareas domésticas, crianza y cuidado de los hijos, relación de pareja), el trabajo (diferencias entre horas trabajadas y remuneración económica, actividades consideradas exclusivas para alguno de los géneros) y aquellas prácticas propias de la vida en la ciudad que los participantes identificaron como distintas a las de sus comunidades de origen (violencia verbal, convivencia en el transporte público, formas de vestir).

Con actividades orientadas hacia la introspección y el reconocimiento de las emociones de los hombres fue posible abordar algunas perspectivas teóricas sobre la relación entre masculinidad y violencia. En este sentido los participantes identificaron comportamientos aprendidos y fomentados entre los hombres ante situaciones de estrés, vulnerabilidad y tristeza que frecuentemente se asocian con conductas violentas. Se reconocieron la posibilidad de cambio y la necesidad de profundizar en las emociones propias para superar miedos que tienen como consecuencia la violencia contra las mujeres, e incluso, otros hombres.

La participación de los asistentes se dio en un ambiente de respeto, logrando un espacio de confianza donde se fomentó el reconocimiento, valoración y respeto de los derechos humanos tanto de hombres como de mujeres, enfatizando el estado actual de desigualdad donde las mujeres son más violentadas en estos derechos que los hombres, todo esto con el objetivo de generar relaciones más justas entre hombres y mujeres.

Beneficios obtenidos en las y los participantes.

Las reflexiones finales, los compromisos que cada participante manifestó públicamente, así como los cuestionarios de evaluación previa y posterior aplicados, dan cuenta de algunos de los beneficios obtenidos por los participantes, concentrados de forma cualitativa en los siguientes rubros:

- Posibilidad de nombrar e identificar las diferencias sexuales y las de género entre hombres y mujeres.
- Cambio de actitudes en el hogar, las tareas domésticas y el cuidado de los hijos e hijas.
- Reconocimiento al trabajo de las mujeres en todos los ámbitos.
- Importancia de ser un buen ejemplo para los hijos, específicamente y para otros hombres.
- Respeto a las diferencias entre los hombres y a formas alternativas de masculinidad y expresión de género.

Obstáculos que se presentaron durante la planeación y el desarrollo de la actividad.

Durante el desarrollo de la actividad se presentó la dificultad de lograr la asistencia puntual de los participantes, esto debido a las dificultades de transporte y movilidad, así como al desarrollo de una exposición artesanal donde algunos participantes estaban trabajando.

Además de la falta de tiempo por problemas de puntualidad, la falta de un acercamiento previo a los temas de género entre los participantes generó la necesidad de dedicar más tiempo a algunas actividades, por lo que se tuvieron que realizar algunos cambios o reducir algunos momentos de la planeación para cumplir con las actividades propuestas.

Otro obstáculo identificado durante el desarrollo de las actividades fue la dificultad en las habilidades de lecto-escritura en español de algunos de los participantes dada su condición de hablantes de lenguas indígenas y bajos niveles de escolaridad.

Fortalezas detectadas.

Las actividades y caja de herramientas retomadas de los módulos del Programa de Sensibilización para Hombres en materia de Violencia Contra las Mujeres. "Puños abiertos. Hombres Reconstruyéndose en Diálogo", son una gran fortaleza para el taller, pues por su claridad en el diseño permiten la fácil adaptación a contextos particulares de tiempo y espacio, así como a los perfiles particulares de los participantes, en este caso hombres indígenas.

Como los mismos participantes externaron, se estuvo trabajando con hombres indígenas que tienen acercamiento con algunas organizaciones tanto comunitarias como de gobierno y que de alguna forma son líderes en sus comunidades, por lo que se trata de personas con experiencia en otras capacitaciones, lo cual es evidente en su apertura y disposición para participar.

Contar con la participación de hombres jóvenes y adultos, fue enriquecedor, ya que se estableció un dialogo directo de intercambio de opiniones y experiencias desde su propia historia de vida. Lo que además evidencia la necesidad e importancia de incidir con hombres de distintos grupos etarios.

C) Señale el número de personas beneficiadas con la ejecución de esta acción

Mujeres	0	Hombres	15	Total	15
---------	---	---------	----	-------	----

D) Indique los municipios y, en su caso, las localidades en las que se ejecutó la acción (¿dónde?)

Clave INEGI	Municipio (Nombre oficial)	Clave INEGI	Localidad (Nombre oficial)	Cruzada contra el hambre (X)	Zona prioritaria (X)
1.039	Guadalajara				
2..					

E) Señale los vínculos interinstitucionales establecidos para la consecución de esta acción (no incluir áreas de la IMEF, proveedores, ni personal del PAIMEF)

Actores estratégicos (Nombre completo de las instituciones, dependencias y organizaciones)	Instrumento/Mecanismo de coordinación	Colaboración/Aportación-Contribución ¹	
F) Material Probatorio		Entregado	Observaciones (En caso de no entregar, justificar)
		SI () NO ()	
		SI () NO ()	

Acción BII.2	No iniciada		En proceso		Concluida	X
			Desarrolle el punto a)		Desarrolle a partir del punto b)	
BII.2 Realizar 48 talleres de 6 horas cada uno de Cultura de la Paz y la No Violencia, dirigidos a 960 estudiantes de nivel preparatoria de la zona metropolitana de Guadalajara, con un total de 288 horas de capacitación.						
A) Detalle los avances alcanzados en el período que se reporta, en apego a los apartados 8 y 9 del Anexo 4 (presentación de proyecto): <ul style="list-style-type: none"> <i>Describa el proceso para la ejecución de la acción</i> <i>Enliste y calendarice las actividades a realizar del proyecto autorizado. En caso de haber variaciones en lo programado (cronograma), indicar las causas, describir las estrategias y, en su caso, brindar fechas de reprogramación para el cumplimiento.</i> 						

¹ En su caso, se puede señalar si la aportación es en efectivo o en especie.

Para el desarrollo de esta acción se dio la vinculación con la Mesa Interinstitucional de Prevención y Atención de Embarazo en Adolescentes, que coordina el Instituto Jalisciense de las Mujeres, gestionando la participación de las escuelas que integran dicha mesa y se realizó el cronograma de capacitación en base a los calendarios escolares. Se decidió realizar estos procesos de capacitación a través de los talleres impartidos al alumnado del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Jalisco CECyTEJ.

Para la impartición de los talleres se contrato a las profesionistas Psic. Vanessa Guadalupe Rodríguez Villalpando y Psic. Fabiola Pérez Rivera, en el proyecto ajustado se tenía contemplado que se contrataría a las prestadoras de los servicios profesionales con una vigencia de 5 meses iniciando su contratación a partir del mes de abril pero debido a un ajuste al cronograma se les contrato a partir del mes de mayo y hasta el mes de septiembre de 2015.

La convocatoria para realizar los talleres en los bachilleratos se realizó de manera abierta a través de invitación directa al Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Jalisco CECyTE y a la Universidad del Valle de México.

B) Detalle los resultados obtenidos con la ejecución de la acción (actividades realizadas, fechas, participantes, cobertura, principales dificultades, así como las variaciones que se presentaron para su cumplimiento y, en su caso, las autorizaciones correspondientes)

La impartición de los talleres se inició en el mes de mayo y se concluyó en el mes de septiembre de 2015, se desarrollaron en preparatorias ubicadas en los municipios de Tlajomulco de Zúñiga, Guadalajara, Zapopan, Tonalá, Tlaquepaque, El Salto y El Arenal, en el estado de Jalisco.

Una variación importante que resulto de acuerdo al proyecto ajustado es que se tenía programado realizar 48 talleres, mediante los cuales se capacitaría a 960 estudiantes de nivel bachillerato. De acuerdo a la petición de las autoridades de los bachilleratos de ampliar el número de talleres y a la buena disposición de las proveedoras de servicios realizaron un total de 54 talleres, de 6 horas cada uno, con un total de 324 horas. Cada taller se dividió en 3 sesiones de 2 horas cada una, capacitándose a 1,853 estudiantes en total, de los cuales 946 fueron mujeres y 907 hombres.

Beneficios obtenidos en las y los participantes.

Las y los participantes pueden ahora identificarse en situaciones de violencia y han adquirido el compromiso para mejorarlas cuando son quienes violentan, o bien, en aquellos casos en los que son agredidas/os, cuentan ya con un plan de acción al que pueden recurrir. La aplicación de nuevas perspectivas ante las acciones que tiene la sociedad en el juicio de las actividades implementadas en la interacción acorde a cada género.

La introducción de conceptos que no se tenían en una idea concreta y nuevos focos de importancia en cada uno de los temas como lo son los tipos y las modalidades de la violencia y parámetros de la cultura de paz, por mencionar algunos.

Las nuevas acciones proyectadas en la relación de compañerismo dentro del ámbito escolar.

Una forma de expresión menos despectiva ante la realización de dinámicas con cada una/o de las/os compañeras/os de clase.

Mayor interés en la conservación del ambiente en el que puede generarse una interacción social.

Obstáculos que se presentaron durante la planeación y el desarrollo de la actividad.

Falta en la planificación de horarios exactos y grupos con los que se iba a intervenir para crear una mejor dinámica en la aceptación de los talleres.

La irregularidad en la participación de las y los jóvenes al transcurrir las sesiones, pues es significativa la diferencia del número de participantes que culminan con la capacitación y que participaron en las tres sesiones.

Asistir al desarrollo de los talleres en algunos de los planteles en los cuales no se realiza socialización del proyecto con las personas administrativas ni con el alumnado, situación que provoca confusión en la organización horaria y desconocimiento de las y los participantes sobre la importancia de su capacitación en temas de violencia y cultura de la paz.

Fortalezas detectadas.

El interés genuino que las y los participantes demuestran a través de sus participaciones, aunado a que trabajar con población joven abre el campo de oportunidades para intervenciones significativas.

El poder aportar bases de un conocimiento y así involucrarse en las conductas de una cultura posterior a la que se vive día con día.

Se puede rescatar la interacción de los jóvenes dentro de un trabajo en equipo debido a la retroalimentación en cuanto a la renovación de nuevos puntos y cuestiones de un aprendizaje de una nueva generación.

Necesidades detectadas.

La unificación de horarios en cuanto a la impartición del taller en cada grupo (si en un grupo refiere a una hora en específico los días posteriores sean en el mismo lapso para así dejar al alumnado con una ida concreta de los tiempos al asistir).

Recalendarización de grupos en los planteles, la cual se haga de manera fija y específica en cuestión de grupos y número de participantes, esto con la finalidad de puntuar las dinámicas y materiales necesarias.

La población alcanzada: que este taller sea implementado para un mayor número de grupos.

Ofrecer una atención personalizada a las y los participantes durante todo el proceso del taller a través del cual pudiera revisarse cada caso tomando en cuenta su particularidad y en base a ello otorgar un seguimiento adecuado que se encamine a formar cambios que perduren, pues de lo contrario, se atienden grupos que son numerosos en los que se pierde información importante.

C) Señale el número de personas beneficiadas con la ejecución de esta acción

Mujeres	946	Hombres	907	Total	1,853
---------	-----	---------	-----	-------	-------

D) Indique los municipios y, en su caso, las localidades en las que se ejecutó la acción (¿dónde?)

Clave INEGI	Municipio (Nombre oficial)	Clave INEGI	Localidad (Nombre oficial)	Cruzada contra el hambre (X)	Zona prioritaria (X)
1. 097	Tlajomulco de Zúñiga.				
2. 039	Guadalajara				

3. 098	Tlaquepaque				
4. 101	Tonalá				
5. 120	Zapopan				
6. 070	El Salto				
7. 009	El Arenal				

E) Señale los vínculos interinstitucionales establecidos para la consecución de esta acción (no incluir áreas de la IMEF, proveedores, ni personal del PAIMEF)

Actores estratégicos (Nombre completo de las instituciones, dependencias y organizaciones)	Instrumento/Mecanismo de coordinación	Colaboración/Aportación-Contribución ¹

F) Material Probatorio	Entregado	Observaciones (En caso de no entregar, justificar)
Resumen curricular de la consultoría o proveedor en versión electrónica	SI (X) NO ()	
Contrato(s) realizado(s) en versión electrónica.	SI (X) NO ()	
Carta descriptiva	SI (X) NO ()	
Informe final cualitativo y cuantitativo	SI (X) NO ()	

Acción BII.3	No iniciada		En proceso		Concluida	X
			Desarrolle el punto a)		Desarrolle a partir del punto b)	

BII.3 Realizar una Conferencia Magistral en el Marco del día internacional de la mujer y dos paneles en violencia política y económica con una duración de 5 horas dirigida a 200 personas de la ciudadanía, en Guadalajara.

¹ En su caso, se puede señalar si la aportación es en efectivo o en especie.

A) Detalle los avances alcanzados en el período que se reporta, en apego a los apartados 8 y 9 del Anexo 4 (presentación de proyecto):

- ***Describe el proceso para la ejecución de la acción***
- ***Enliste y calendarice las actividades a realizar del proyecto autorizado. En caso de haber variaciones en lo programado (cronograma), indicar las causas, describir las estrategias y, en su caso, brindar fechas de reprogramación para el cumplimiento.***

La conferencia magistral y los paneles se llevaron a cabo el día 09 de marzo del 2015 en las instalaciones del Club de Industriales de Jalisco. Para el desarrollo de las actividades se contrataron los servicios profesionales de la Maestra en Pedagogía por la Universidad de Nacional Autónoma de México, Clara Scherer Castillo.

La Conferencia Magistral fue desarrollada por parte de la Mtra. Clara Scherer Castillo aproximadamente por un tiempo de 75 minutos, posteriormente ella fue la moderadora de los dos paneles que se desarrollaron y que se integraron de las siguiente manera:

Panel I

La violencia Política contra las Mujeres, retos 2015".

Integrantes

- 1.- Licda. Sofía García Mosqueda, Presidenta del Organismo Nacional de Mujeres Priístas en Jalisco.
- 2.- Mtro. Carlos Manuel Rodríguez Morales, Presidente de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral.
- 3.- Dra. Raquel Edith Partida Rocha, Presidenta de la Asociación de Mujeres Académicas de la Universidad de Guadalajara.
- 4.- Mtra. Pilar Pérez Chavira, Consejera Estatal del Partido Acción Nacional.
- 5.- Mtra. Griselda Beatriz Rangel Juárez, Consejera Electoral del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana.

Panel II

"El impacto de la violencia en el desarrollo y empoderamiento económico de las mujeres en Jalisco"

Integrantes:

- 1.- Licda. Mariza Lozano Corvera, Presidenta y fundadora de Marisa Pastelería y representante de la Cámara Nacional de Comercio CANACO.
- 2.- María de Lourdes León Madrigal, Directora General de Planeación e Innovación en representación del Secretario del Trabajo en Jalisco
- 4.- D.M. Ma. Rosario Mendoza Verduzco, Empresaria y ex presidenta de la Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco.
- 5.- Licda. Pamela Roche Denton, Presidenta de Jóvenes Empresarias Federación de Mujeres Profesionistas y de Negocios A.C. FEMAC.

<p>El perfil de las personas que participaron en el evento y que de alguna forma fueron beneficiadas fue de funcionarias y funcionarios públicos, empresarias, estudiantes, personas integrantes de organismos de la sociedad civil, mujeres indígenas, entre otros. Su lugar de procedencia fue Guadalajara, Tlaquepaque, Tonalá, Zapopan, El Salto y Tlajomulco de Zúñiga, San Diego de Alejandría, Magdalena, Sayula, Atoyac, Lagos de Moreno, Tenamaxtlán, Tamazula, Jocotepec, Tala, Tapalpa, Villa Corona, San Marcos, Tuxpan, Mascota, Cocula, Jamay, Degollado, Ocotlán, Ixtlahuacán, Cd. Guzmán, Mezquitic y Juanacatlán.</p> <p>Participaron en total 226 personas de las cuales 198 fueron mujeres y 28 hombres.</p>
<p>B) Detalle los resultados obtenidos con la ejecución de la acción (actividades realizadas, fechas, participantes, cobertura, principales dificultades, así como las variaciones que se presentaron para su cumplimiento y, en su caso, las autorizaciones correspondientes)</p> <p>Los objetivos planteados para el desarrollo de la acción fueron alcanzados ya que se logró fomentar el análisis y diálogo involucrando a las y los actores estratégicos así como a la ciudadanía como protagonistas en la transformación de una sociedad participativa e incluyente con mayores oportunidades económicas y políticas para las mujeres. Como ya se menciono se logro contar con la participación de personas provenientes de la zona metropolitana de Guadalajara y del interior del Estado, así como de un grupo de mujeres que representaba a las comunidades indígenas de la zona de Mezquitic que además forma parte de la estrategia de la Cruzada contra el Hambre. A través de la Conferencia Magistral se expuso sobre las generalidades de la violencia contra las mujeres en el ámbito político y económico, la cual fungió como la base e introducción para la generación de un espacio para compartir desde el punto de vista de algunas y algunos expertos a través de los paneles en el tema, analizar , compartir diferentes puntos de vista, proponer que se puede hacer para avanzar en la materia e incluso se tuvo la oportunidad de escuchar el punto de vista del público participante así como algunas preguntas. Se habló sobre las construcciones sociales que posicionan a las mujeres en una situación de desigualdad en comparación de los hombres e incluso pudo analizarse como la violencia aún no es visibilizada en algunas situaciones por algunas mujeres, cuando ellas mismas son víctima de ella.</p> <p>En cuanto a recomendaciones para futuras formaciones es conveniente asegurarnos de la asistencia puntual de las y los panelistas, y se considera importante la participación de una mayor cantidad de hombres ya sea como parte de los invitados generales o como invitados especiales sería fundamental para que se enriquezcan este tipo de actividades pero sobre todo para que se sensibilicen con las causas de las mujeres.</p> <p>Y como comentarios y observaciones, se considera que este tipo de paneles, son importantes para la sensibilización de los sectores no solo políticos sino del ámbito empresarial, sin embargo se manifestó que en la política es en donde las mujeres son más visibilizadas en lo que a violencia se refiere.</p> <p>Pronunciamiento institucional, de parte del Instituto Jalisciense de las Mujeres se cree pertinente seguir con este tipo de actividades en las cuales se abren espacios de discusión y reflexión con el público. Se ve la necesidad de dar mayor difusión sobre los derechos políticos y económicos de las mujeres , puesto que la mayoría del público asistente no visibilizaba estos dos tipos de violencia pues lo veían con normalidad , incluso algunas de las panelistas no visibilizaban la violencia que viven dentro de sus hogares por dedicarse a sus empresas.</p> <p>Es necesario promover este tipo de eventos con población abierta, así como acompañar este tipo de eventos con instituciones a las que la población se pueda acercar para obtener información y gestiones requeridas.</p>
<p>C) Señale el número de personas beneficiadas con la ejecución de esta acción</p>

Mujeres	198	Hombres	28	Total	226
D) Indique los municipios y, en su caso, las localidades en las que se ejecutó la acción (¿dónde?)					
Clave INEGI	Municipio (Nombre oficial)	Clave INEGI	Localidad (Nombre oficial)	Cruzada contra el hambre (X)	Zona prioritaria (X)
1. 039 Guadalajara.					
2..					
E) Señale los vínculos interinstitucionales establecidos para la consecución de esta acción (no incluir áreas de la IMEF, proveedores, ni personal del PAIMEF)					
Actores estratégicos (Nombre completo de las instituciones, dependencias y organizaciones)	Instrumento/Mecanismo de coordinación	Colaboración/Aportación-Contribución ¹			
F) Material Probatorio		Entregado	Observaciones (En caso de no entregar, justificar)		
Esquema de trabajo del evento en versión electrónica.		SI (X) NO ()			
Resumen curricular de la consultoría o proveedor en versión electrónica.		SI (X) NO ()			
Contrato(s) realizado(s) en versión electrónica.		SI (X) NO ()			
Ejemplar del material didáctico utilizado para la capacitación en versión electrónica.		SI () NO (X) N/A (X)	No aplica la entrega de este material debido a que no fue un proceso de capacitación, sino, una conferencia magistral y se desarrollaron dos paneles. Lo que si se elaboro fue un tríptico informativo del cual se hace entrega.		
Relatoria del evento en versión electrónica.		SI (X) NO ()			
Informe final cualitativo y cuantitativo que dé cuenta detallada de la acción en versión electrónica y firmado (contendrá objetivos, proceso, memoria fotográfica, posicionamiento institucional sobre la pertinencia de la acción y posibles aspectos de mejora).		SI (X) NO ()			

¹ En su caso, se puede señalar si la aportación es en efectivo o en especie.

Acción BII.4	No iniciada		En proceso Desarrolle el punto a)	X	Concluida Desarrolle a partir del punto b)	
BII.4 Realizar un seminario sobre responsabilidad social en materia de violencia contra las mujeres en el marco del 25 de noviembre Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres dirigido a 120 personas de la sociedad civil organiza y población abierta con una duración de 6 horas en Guadalajara.						
A) Detalle los avances alcanzados en el período que se reporta, en apego a los apartados 8 y 9 del Anexo 4 (presentación de proyecto): <ul style="list-style-type: none"> <i>Describa el proceso para la ejecución de la acción</i> <i>Enliste y calendarice las actividades a realizar del proyecto autorizado. En caso de haber variaciones en lo programado (cronograma), indicar las causas, describir las estrategias y, en su caso, brindar fechas de reprogramación para el cumplimiento.</i> 						
De acuerdo con el Anexo 4 ésta acción darán inicio las actividades a partir del mes de octubre de 2015, por lo que ha esta fecha ya han sido realizados los términos de referencia, se está en el proceso de contratación de los servicios materiales así como del los servicios profesionales. El desarrollo de seminario se llevará a cabo el día 24 de noviembre del 2015.						
B) Detalle los resultados obtenidos con la ejecución de la acción (actividades realizadas, fechas, participantes, cobertura, principales dificultades, así como las variaciones que se presentaron para su cumplimiento y, en su caso, las autorizaciones correspondientes)						
C) Señale el número de personas beneficiadas con la ejecución de esta acción						
Mujeres		Hombres		Total		
D) Indique los municipios y, en su caso, las localidades en las que se ejecutó la acción (¿dónde?)						
Clave INEGI	Municipio (Nombre oficial)	Clave INEGI	Localidad (Nombre oficial)	Cruzada contra el hambre (X)	Zona prioritaria (X)	
1.						
2..						

E) Señale los vínculos interinstitucionales establecidos para la consecución de esta acción (no incluir áreas de la IMEF, proveedores, ni personal del PAIMEF)		
Actores estratégicos (Nombre completo de las instituciones, dependencias y organizaciones)	Instrumento/Mecanismo de coordinación	Colaboración/Aportación-Contribución ¹
F) Material Probatorio	Entregado	Observaciones (En caso de no entregar, justificar)
	SI () NO ()	
	SI () NO ()	

VERTIENTE C: Atención especializada a las mujeres, y en su caso, a sus hijas e hijos y personas allegadas, en situación de violencia.

Acciones de la Vertiente C.- Señale el avance de las acciones de esta vertiente de acuerdo con los siguientes apartados:

Acción CI.1	No iniciada		En proceso	X	Concluida	
			Desarrolle el punto a)		Desarrolle a partir del punto b)	
CI.1. Crear el Módulo Fijo (MF-CJM) del Centro de Justicia para las Mujeres adscrito a DIF Jalisco ubicado en Guadalajara a fin de garantizar la oferta de servicios a mujeres en situación de violencia, mediante la contratación de servicios profesionales.						
A) Detalle los avances alcanzados en el período que se reporta, en apego a los apartados 8 y 9 del Anexo 4 (presentación de proyecto): <ul style="list-style-type: none"> <i>Describa el proceso para la ejecución de la acción</i> <i>Enliste y calendarice las actividades a realizar del proyecto autorizado. En caso de haber variaciones en lo programado (cronograma), indicar las causas, describir las estrategias y, en su caso, brindar fechas de reprogramación para el cumplimiento.</i> 						

¹ En su caso, se puede señalar si la aportación es en efectivo o en especie.

La creación del Módulo Fijo del Centro de Justicia para las Mujeres se realizó durante el mes de marzo, contratándose al personal de prestación de servicios el día 10 de marzo. Con recurso PAIMEF se contrató a los siguientes profesionistas:

3 trabajadoras sociales: Jenny Margarita González Pimienta, Alejandra Carrillo Aguiñiga y Xiomara Rosabel Eusebio Romero.

4 psicólogas/os: María Elena Márquez Márquez, Liliana Briseño Pelayo, María del Refugio Aceves Delgado y Oscar Fregoso González.

5 abogadas/os: Carlos Díaz Correa que además funge como Coordinador del módulo, Eric Alberto De Níz Morales, José Francisco Ávila Saucedo, Danitza Pardo Ortiz y Daphne Montserrat Rodríguez Amaya.

De acuerdo al proyecto éste módulo operará del mes de marzo al mes de octubre de 2015. Durante los meses de julio a octubre las y los profesionistas a demás de brindar los servicios de orientación psicológica, asesoría jurídica y de atención en trabajo social a mujeres en situación de violencia y en su caso, sus hijas e hijos, participaran en un proceso de profesionalización a través de dos diplomados, uno dirigido a las y los abogadas/os denominado "*Argumentación Jurídica y Nuevo Sistema Penal Acusatorio*", y otro para psicólogas/os y trabajadoras sociales "*Diplomado Intervención en Crisis*". Además se les proporcionarán herramientas para el auto cuidado a través de un programa de contención emocional.

B) Detalle los resultados obtenidos con la ejecución de la acción (actividades realizadas, fechas, participantes, cobertura, principales dificultades, así como las variaciones que se presentaron para su cumplimiento y, en su caso, las autorizaciones correspondientes)

Se contrató los servicios de una profesionista para apoyo logístico-administrativo la LCP. María Ulloa Carmona, que laboro de marzo a mayo dándose una terminación de la relación contractual, por lo que se contrato al LCP. Víctor Alejandro González Flores por un periodo de contratación de junio a julio del 2015. Y mediante contrato número 79/2015 se contrato a CP. Gabriela Mercado Gutiérrez del mes de agosto al mes de diciembre de 2015.

El Centro de Justicia para las Mujeres empezó a operar en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, en el mes de febrero de 2015 y el Módulo Fijo a partir del mes de marzo de éste mismo año. De acuerdo a lo programado en el proyecto hasta el momento del presente informe no se ha reportado variación alguna.

A continuación se informa los servicios brindados por las y los profesionistas durante el periodo que comprende del mes de julio a septiembre de 2015, atendándose un total de 784 mujeres.

En el área de atención en trabajo social se brindaron 706

En el área psicológica se brindaron 1255 servicios de orientación

En el área jurídica se brindaron 1398 servicios de asesoría

Se atendieron a mujeres provenientes de los municipios de Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tlajomulco de Zúñiga, Ixtlahuacán de los Membrillos, El Salto, Tonalá, Tototlán, Jocotepec, Atotonilco El Alto, Cabo Corrientes, San Cristóbal de la Barranca, Zacoalco de Torres, Ahualulco del Mercado y Zapotlanejo.

En cuanto a la escolaridad de las mujeres el 34.95 por ciento cuenta con secundaria, el 17.73 por ciento con primaria, 23.09 por ciento con educación media superior, un 13.52 por ciento con licenciatura, un 7.02 por ciento con carrera técnica, el 2.30 por ciento no tienen instrucción y el 1.40 por ciento tiene estudios de postgrado.

Respecto a la ocupación, el 52.17 por ciento de las mujeres cuentan con un trabajo remunerado, el 41.20 por ciento se dedica a labores del hogar, un 2.55 por ciento son estudiantes y el 4.08 por ciento de las mujeres se encuentran desempleadas.

Sobre el estado civil de las mujeres se tiene que el 58.42 por ciento con casadas y el 41.58 por ciento son mujeres solteras.

C) Señale el número de personas beneficiadas con la ejecución de esta acción									
Mujeres		Hijas		Hijos		Personas allegadas		Total	
En caso de haber atendido a personas allegadas, informe sobre el vínculo o parentesco con las mujeres en situación de violencia.									
D) Indique los municipios y, en su caso, las localidades en las que se ejecutó la acción (¿dónde?)									
Clave INEGI	Municipio (Nombre oficial)		Clave INEGI	Localidad (Nombre oficial)		Cruzada contra el hambre (X)	Zona prioritaria (X)		
1. 039 Guadalajara									
2..									

E) Señale los vínculos interinstitucionales establecidos para la consecución de esta acción (no incluir áreas de la IMEF, proveedores, ni personal del PAIMEF)		
Actores estratégicos (Nombre completo de las instituciones, dependencias y organizaciones)	Instrumento/Mecanismo de coordinación	Colaboración/Aportación-Contribución ¹
F) Material Probatorio		Entregado
Resumen curricular de las(os) profesionistas en versión electrónica.		SI (X) NO ()
Contratos de las(os) profesionistas en versión electrónica.		SI (X) NO ()
Informes trimestrales cualitativos y cuantitativos de cada profesionista en versión electrónica.		SI (X) NO ()

Acción CI.2	No iniciada		En proceso		Concluida	
			Desarrolle el punto a)		Desarrolle a partir del punto b)	
CI.2 Fortalecer el Módulo de Orientación Itinerante de la Región Norte del Estado (MI-01-Norte) con el propósito de acercar los servicios de orientación sobre prevención y atención de la violencia contra las mujeres en los municipios de Bolaños, Chimaltitán, Huejúcar, Huejuquilla el Alto, Mezquitic, San Martin de Bolaños, Santa María de los Ángeles, Totatiche y Villa Guerrero, mediante la contratación de servicios profesionales y gastos de operación.						

¹ En su caso, se puede señalar si la aportación es en efectivo o en especie.

A) Detalle los avances alcanzados en el período que se reporta, en apego a los apartados 8 y 9 del Anexo 4 (presentación de proyecto):

- **Describe el proceso para la ejecución de la acción**
- **Enliste y calendarice las actividades a realizar del proyecto autorizado. En caso de haber variaciones en lo programado (cronograma), indicar las causas, describir las estrategias y, en su caso, brindar fechas de reprogramación para el cumplimiento.**

El Módulo de Orientación Itinerante de la Región Norte inició operaciones tal y como se tenía contemplado en el proyecto en el mes de abril del 2015. En el año 2014 en esta región había venido operando un módulo fijo con sede en el municipio de Ocotlán y otro de forma itinerante. En este año se programó que sólo operará un módulo de orientación itinerante, contratándose para tal fin a las siguientes profesionistas del mes de abril al mes de octubre de 2015.

T.S. Verónica Márquez Ambríz, Psic. Ma. Magdalena Navarro Robles y Lic. Araceli Márquez Flores.

Así como a un Chofer Sr. José Luis Sierra Robles del mes de mayo a octubre de 2015. El chofer se contrato hasta el mes de mayo debido a que no se encontró alguien que pudiera trabajar en el mes de abril, por esa razón el vehículo fue asignado a la Coordinadora del Módulo y a ella se le depositó el recurso asignado a combustible.

Las profesionistas estuvieron inmersas en un proceso de capacitación en las instalaciones del Instituto, además de que se les informo el esquema bajo el cual operarían todos los módulos, de forma itinerante y se les doto de los materiales necesarios para su trabajo. Posterior a estas actividades realizaron la vinculación con las titulares de las instancias de la mujer en los municipios que forma parte de la región.

Durante los meses de julio a octubre las y los profesionistas además de brindar los servicios de orientación psicológica, asesoría jurídica y de atención en trabajo social a mujeres en situación de violencia y en su caso, sus hijas e hijos, participaron en un proceso de profesionalización a través de dos diplomados, uno dirigido a las y los abogadas/os denominado "*Argumentación Jurídica y Nuevo Sistema Penal Acusatorio*", y otro para psicólogas/os y trabajadoras sociales "*Diplomado Intervención en Crisis*". Además se les proporcionaron herramientas para el auto cuidado a través de un programa de contención emocional.

B) Detalle los resultados obtenidos con la ejecución de la acción (actividades realizadas, fechas, participantes, cobertura, principales dificultades, así como las variaciones que se presentaron para su cumplimiento y, en su caso, las autorizaciones correspondientes)

Del mes de julio al mes de septiembre el módulo proporciono los siguientes servicios.

Se proporcionaron 48 servicios de prevención a 1514 mujeres.

Se brindaron un total de 1045 servicios de atención a 498 mujeres de los cuales fueron:

498 servicios en trabajo social,

317 servicios de orientación psicológica, y

230 servicios de asesoría jurídica.

En cuanto a la escolaridad de las mujeres el 37.95 por ciento tiene primaria, el 43.98 por ciento la secundaria, el 10.24 por ciento tiene bachillerato, un 0.80 por ciento con licenciatura y el 6.43 por ciento no tienen instrucción.

Respecto a la ocupación, el 58.23 por ciento se dedica al hogar, un 24.50 por ciento tiene un trabajo remunerado y un 17.27 por ciento son estudiantes.

Sobre el estado civil de las mujeres se tiene que el 52.81 por ciento con casadas y el 47.19 por ciento son mujeres solteras.

C) Señale el número de personas beneficiadas con la ejecución de esta acción									
Mujeres	155	Hijas		Hijos		Personas allegadas		Total	155
En caso de haber atendido a personas allegadas, informe sobre el vínculo o parentesco con las mujeres en situación de violencia.									
D) Indique los municipios y, en su caso, las localidades en las que se ejecutó la acción (¿dónde?)									
Clave INEGI	Municipio (Nombre oficial)	Clave INEGI	Localidad (Nombre oficial)	Cruzada contra el hambre (X)	Zona prioritaria (X)				
1. 036	Chimaltitán	001	Centro						
2. 001	Colotlán	0032	El Epazote						
3. 041	Huejucar	0002	Achimec						
4. 041	Huejucar	0003	El Alamo						
5. 041	Huejucar	0022	Tlalcosahua						
6. 041	Huejucar	0019	San José						
7. 041	Huejucar	0109	Barrio de Atecongo						
8. 061	Mezquitic	0168	Pueblo Nuevo	X					
9. 081	Santa María de los Ángeles	0026	Tenasco de Abajo						
10. 081	Santa María de los Ángeles	0038	Barrio de Tapias						
11.104	Totatiche	0077	Santa Rita						
12.104	Totatiche	0005	Agua Zarca						
13.104	Totatiche	0084	Temastlán						
14. 115	Villa Guerrero	001	Centro						
E) Señale los vínculos interinstitucionales establecidos para la consecución de esta acción (no incluir áreas de la IMEF, proveedores, ni personal del PAIMEF)									
Actores estratégicos (Nombre completo de las instituciones,		Instrumento/Mecanismo de coordinación		Colaboración/Aportación-Contribución ¹					

¹ En su caso, se puede señalar si la aportación es en efectivo o en especie.

dependencias y organizaciones)		
F) Material Probatorio	Entregado	Observaciones (En caso de no entregar, justificar)
Resumen curricular de las(os) profesionistas en versión electrónica.	SI (X) NO ()	
Contratos de las(os) profesionistas en versión electrónica.	SI (X) NO ()	
Programa de trabajo del MOI en versión electrónica.	SI (X) NO ()	No se observa este material. Se adjunta.
Informes trimestrales cualitativos y cuantitativos de cada profesionista en versión electrónica.	SI (X) NO ()	

Acción CI.3	No iniciada		En proceso	X	Concluida	
			Desarrolle el punto a)	Desarrolle a partir del punto b)		
<p>CI.3 Fortalecer el Módulo de Orientación Itinerante de la Región Altos Sur del Estado (MI-03-ALTOSSUR) con el propósito de acercar los servicios de orientación sobre prevención y atención de la violencia contra las mujeres en los municipios de Acatic, Tepatitlán de Morelos, Jalostotitlán, Jesús María, Mexxicacán, San Julián, San Miguel el Alto, Valle de Guadalupe, Cañadas de Obregón, Yahualica de González Gallo y San Ignacio Cerro Gordo, mediante la contratación de servicios profesionales y gastos de operación.</p>						
<p>A) Detalle los avances alcanzados en el período que se reporta, en apego a los apartados 8 y 9 del Anexo 4 (presentación de proyecto):</p>						
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Describa el proceso para la ejecución de la acción</i> 						
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Enliste y calendarice las actividades a realizar del proyecto autorizado. En caso de haber variaciones en lo programado (cronograma), indicar las causas, describir las estrategias y, en su caso, brindar fechas de reprogramación para el cumplimiento.</i> 						

El Módulo de Orientación Itinerante de la Región Altos Sur inició operaciones tal y como se tenía contemplado en el proyecto en el mes de abril del 2015. En el año 2014 en esta región había venido operando un módulo fijo con sede en el municipio de Arandas y otro de forma itinerante. En este año se programo que sólo operará un módulo de orientación itinerante, contratándose para tal fin a las/los siguientes profesionistas del mes de abril al mes de octubre de 2015. T.S. Angélica Salazar López, Psic. Carmen del Rocío González Torres y Lic. Juan Manuel Lupercio Hernández, así como a un Chofer Sr. José Guadalupe Varela Zavala del mes de mayo a octubre de 2015. El chofer se contrato hasta el mes de mayo ya que no fue posible encontrar alguien interesado en trabajar y además que a quienes se entrevisto no conocían la región, por esa razón el vehículo fue asignado al Coordinador del Módulo y a él se le depositó el recurso asignado a combustible.

Las y el profesionista estuvieron inmersas en un proceso de capacitación en las instalaciones del Instituto, además de que se les informo que el esquema bajo el cual operarían todos los módulos sería el itinerante y se les doto de los materiales necesarios para su trabajo. Posterior a estas actividades realizaron la vinculación con las titulares de las instancias de la mujer en los municipios que forma parte de la región.

Durante los meses de julio a octubre las y los profesionistas a demás de brindar los servicios de orientación psicológica, asesoría jurídica y de atención en trabajo social a mujeres en situación de violencia y en su caso, sus hijas e hijos, participaron en un proceso de profesionalización a través de dos diplomados, uno dirigido a las y los abogadas/os denominado “*Argumentación Jurídica y Nuevo Sistema Penal Acusatorio*”, y otro para psicólogas/os y trabajadoras sociales “*Diplomado Intervención en Crisis*”. Además se les proporcionaran herramientas para el auto cuidado a través de un programa de contención emocional.

B) Detalle los resultados obtenidos con la ejecución de la acción (actividades realizadas, fechas, participantes, cobertura, principales dificultades, así como las variaciones que se presentaron para su cumplimiento y, en su caso, las autorizaciones correspondientes)

Del mes de julio al mes de septiembre el Módulo proporciono los siguientes servicios.

Se proporcionaron 82 servicios de prevención a 3613 mujeres.

Se brindaron un total de 1304 servicios de atención a 537 mujeres en situación de violencia de los cuales fueron:

537 servicios en trabajo social,

457 servicios de orientación psicológica, y

310servicios de asesoría jurídica.

En cuanto a la escolaridad de las mujeres el 34.27 por ciento tiene primaria, el 58.74 por ciento cuenta con secundaria, el 1.40 por ciento tiene bachillerato, un 0.70 por ciento tiene carrera técnica, el 1.40 por ciento con licenciatura y el 3.50 por ciento no tienen instrucción.

Respecto a la ocupación, el 58.04 por ciento son amas de casa, un 11.19 por ciento tiene un trabajo remunerado, y un 30.77 por ciento son estudiantes.

Sobre el estado civil de las mujeres se tiene que el 65.03 por ciento con casadas y el 34.97 por ciento son mujeres solteras.

Faltó agregar el Programa de trabajo del MOI.

C) Señale el número de personas beneficiadas con la ejecución de esta acción

Mujeres	537	Hijas		Hijos		Personas allegadas		Total	537
---------	-----	-------	--	-------	--	--------------------	--	-------	-----

En caso de haber atendido a personas allegadas, informe sobre el vínculo o parentesco con las mujeres en situación de violencia.

D) Indique los municipios y, en su caso, las localidades en las que se ejecutó la acción (¿dónde?)					
Clave INEGI	Municipio (Nombre oficial)	Clave INEGI	Localidad (Nombre oficial)	Cruzada contra el hambre (X)	Zona prioritaria (X)
1. 002	Acatíc				
2. 008	Arandas				
3. 046	Jalostotitlán				
4. 060	Mextitcacán				
5. 078	San Miguel el Alto				
6. 093	Tepatitlán				
7. 093	Tepatitlán	0058	Capilla de Guadalupe		
8. 093	Tepatitlán	0188	Capilla de Milpillas		
9. 111	Valle de Guadalupe				
10. 117	Cañadas de Obregón				
11. 118	Yahualica de González				
12.125	San Ignacio Cerro Gordo				

E) Señale los vínculos interinstitucionales establecidos para la consecución de esta acción (no incluir áreas de la IMEF, proveedores, ni personal del PAIMEF)		
Actores estratégicos (Nombre completo de las instituciones, dependencias y organizaciones)	Instrumento/Mecanismo de coordinación	Colaboración/Aportación-Contribución ¹
F) Material Probatorio		Entregado
Resumen curricular de las(os) profesionistas en versión electrónica.		Observaciones (En caso de no entregar, justificar)
		SI (X) NO ()
Contratos de las(os) profesionistas en versión electrónica.		SI (X) NO ()
		SI () NO ()
Programa de trabajo del MOI en versión electrónica.		

¹ En su caso, se puede señalar si la aportación es en efectivo o en especie.

Informes trimestrales cualitativos y cuantitativos de cada profesionista en versión electrónica.	SI (X) NO ()	
--	-------------------	--

Acción Cl.4	No iniciada		En proceso	X	Concluida	
			Desarrolle el punto a)		Desarrolle a partir del punto b)	

Cl.4 Fortalecer el Módulo de Orientación Itinerante de la Región Ciénega del Estado (MI-04-CIÉNEGA) con el propósito de acercar los servicios de orientación sobre prevención y atención de la violencia contra las mujeres en los municipios de Atotonilco el Alto, Ayotlán, Degollado, La Barca, Jamay, Ocotlán, Poncitlán, Tototlán y Zapotlán del Rey, mediante la contratación de servicios profesionales y gastos de operación.

A) Detalle los avances alcanzados en el período que se reporta, en apego a los apartados 8 y 9 del Anexo 4 (presentación de proyecto):

- *Describa el proceso para la ejecución de la acción*
- *Enliste y calendarice las actividades a realizar del proyecto autorizado. En caso de haber variaciones en lo programado (cronograma), indicar las causas, describir las estrategias y, en su caso, brindar fechas de reprogramación para el cumplimiento.*

El Módulo de Orientación Itinerante de la Región Ciénega inició operaciones tal y como se tenía contemplado en el proyecto, en el mes de abril del 2015. En el año 2014 en esta región había venido operando un módulo fijo con sede en el municipio de Jocotepec y otro de forma itinerante. En este año se programo que sólo operará un módulo de orientación itinerante, contratándose para tal fin a las/los siguientes profesionistas del mes de abril al mes de octubre de 2015.

T.S. Sindi Karina Cruz Sandoval, Psic. Elba Pompy Jiménez Gradilla y Lic. Julia Arlaeth Valencia Pérez.

Así como a un Chofer Sr. Ernesto Velázquez Medina del mes de mayo a octubre de 2015.

Las y el profesionista estuvieron inmersas en un proceso de capacitación en las instalaciones del Instituto, además de que se les informo que el esquema bajo el cual operarían todos los módulos sería el itinerante y se les doto de los materiales necesarios para su trabajo. Posterior a estas actividades realizaron la vinculación con las titulares de las instancias de la mujer en los municipios que forma parte de la región.

Durante los meses de julio a octubre las y los profesionistas a demás de brindar los servicios de orientación psicológica, asesoría jurídica y de atención en trabajo social a mujeres en situación de violencia y en su caso, sus hijas e hijos, participaron en un proceso de profesionalización a través de dos diplomados, uno dirigido a las y los abogadas/os denominado "*Argumentación Jurídica y Nuevo Sistema Penal Acusatorio*", y otro para psicólogas/os y trabajadoras sociales "*Diplomado Intervención en Crisis*". Además se les proporcionaran herramientas para el auto cuidado a través de un programa de contención emocional.

B) Detalle los resultados obtenidos con la ejecución de la acción (actividades realizadas, fechas, participantes, cobertura, principales dificultades, así como las variaciones que se presentaron para su cumplimiento y, en su caso, las autorizaciones correspondientes)

En el caso del chofer ya había trabajado con el módulo itinerante de esta región desde hace ya dos años, y en esta ocasión por asuntos personales se incorporó a trabajar con el módulo hasta el mes de mayo, se entrevistaron a otros interesados que no reunieron la documentación requerida y por esa razón se decide contratar al Sr. Velázquez a partir de mayo, por esa razón el vehículo fue asignado al Coordinador del Módulo y a él se le depositó el recurso asignado a combustible.

Del mes julio al mes de septiembre el módulo visito los municipios de Atotonilco el Alto, Ayotlán, Degollado, Jamay, La Barca, Ocotlán, Poncitlán, Tototlán y Zapotlán del Rey.

Se proporcionaron 37 servicios de prevención a 1021 mujeres.

Se brindaron un total de 1041 servicios de atención a 446 mujeres en situación de violencia de los cuales fueron:

446 servicios en trabajo social,

298 servicios de orientación psicológica, y

297 servicios de asesoría jurídica.

En cuanto a la escolaridad de las mujeres el 53.36 por ciento tiene primaria, el 38.57 por ciento cuenta con secundaria, el 2.47 por ciento tiene bachillerato, un 0.22 por ciento cuenta con licenciatura y 5.38 por ciento por ciento no tienen instrucción.

Respecto a la ocupación, el 80.72 por ciento son amas de casa y un 19.28 tiene trabajo remunerado.

Sobre el estado civil de las mujeres se tiene que el 83.41 por ciento con casadas y el 16.59 por ciento son mujeres solteras.

Se adjunta el Programa de trabajo del MOI.

C) Señale el número de personas beneficiadas con la ejecución de esta acción

Mujeres	446	Hijas		Hijos		Personas allegadas		Total	446
---------	-----	-------	--	-------	--	--------------------	--	-------	-----

En caso de haber atendido a personas allegadas, informe sobre el vínculo o parentesco con las mujeres en situación de violencia.

D) Indique los municipios y, en su caso, las localidades en las que se ejecutó la acción (¿dónde?)

Clave INEGI	Municipio (Nombre oficial)	Clave INEGI	Localidad (Nombre oficial)	Cruzada contra el hambre (X)	Zona prioritaria (X)
1. 013	Atotonilco El Alto				
2.016	Ayotlán				
3.033	Degollado				
4.074	Jamay				
5. 018	La Barca				
6. 018	La Barca	0028	La Providencia		

7. 063	Ocotlán				
8. 063	Ocotlán	0121	Nuevo Fuerte		
9. 066	Poncitlán				
10.066	Poncitlán	0031	San Pedro Itzicán		
11.105	Tototlán				
12. 123	Zapotlán del Rey				
13. 123	Zapotlán del Rey	0037	Rincon de Chila		
14.123	Zapotlán del Rey	0014	La Colonia		

E) Señale los vínculos interinstitucionales establecidos para la consecución de esta acción (no incluir áreas de la IMEF, proveedores, ni personal del PAIMEF)			
Actores estratégicos (Nombre completo de las instituciones, dependencias y organizaciones)	Instrumento/Mecanismo de coordinación	Colaboración/Aportación-Contribución ¹	
F) Material Probatorio		Entregado	Observaciones (En caso de no entregar, justificar)
Resumen curricular de las(os) profesionistas en versión electrónica.		SI (X) NO ()	
Contratos de las(os) profesionistas en versión electrónica.		SI (X) NO ()	
Programa de trabajo del MOI en versión electrónica.		SI () NO ()	No se observa este material
Informes trimestrales cualitativos y cuantitativos de cada profesionista en versión electrónica.		SI (X) NO ()	

Acción CI.5	No iniciada		En proceso	X	Concluida	
			Desarrolle el punto a)		Desarrolle a partir del punto b)	
CI.5 Fortalecer el Módulo de Orientación Itinerante de la Región Sur del Estado (MI-06-REGIÓN SUR) con el propósito de acercar los servicios de orientación sobre prevención y atención de la violencia contra las mujeres en los municipios de Pihuamo, San Gabriel, Tamazula de Gordiano, Tecalitlán, Jilotlán de los Dolores, Zapotiltic, Tolimán, Tonila, Zapotitlán de Vadillo, Tuxpán, Zapotlán el Grande y Gómez Farías, mediante la contratación de servicios profesionales y gastos de operación.						

¹ En su caso, se puede señalar si la aportación es en efectivo o en especie.

A) Detalle los avances alcanzados en el período que se reporta, en apego a los apartados 8 y 9 del Anexo 4 (presentación de proyecto):

- **Describe el proceso para la ejecución de la acción**
- **Enliste y calendarice las actividades a realizar del proyecto autorizado. En caso de haber variaciones en lo programado (cronograma), indicar las causas, describir las estrategias y, en su caso, brindar fechas de reprogramación para el cumplimiento.**

El Módulo de Orientación Itinerante de la Región Sur inició operaciones tal y como se tenía contemplado en el proyecto, en el mes de abril del 2015. En el año 2014 en esta región había venido operando un módulo fijo con sede en el municipio de Jocotepec y otro de forma itinerante. En este año se programó que sólo operará un módulo de orientación itinerante, contratándose para tal fin nuevamente a las/los siguientes profesionistas que el año pasado estuvieron como itinerante, contratación a partir del mes de abril al mes de octubre de 2015.

T.S. Norma Leticia González González, Psic. Rosa Lorena Alcaraz Azpeitia y Lic. Omar Mejía Contreras. Así como a un Chofer Sr. Gustavo Castillo Sánchez.

Las y el profesionista estuvieron inmersas en un proceso de capacitación en las instalaciones del Instituto, además de que se les informó que el esquema bajo el cual operarían todos los módulos sería el itinerante y se les dotó de los materiales necesarios para su trabajo. Posterior a estas actividades realizaron la vinculación con las titulares de las instancias de la mujer en los municipios que forma parte de la región.

Durante los meses de julio a octubre las y los profesionistas además de brindar los servicios de orientación psicológica, asesoría jurídica y de atención en trabajo social a mujeres en situación de violencia y en su caso, sus hijas e hijos, participaron en un proceso de profesionalización a través de dos diplomados, uno dirigido a las y los abogadas/os denominado "*Argumentación Jurídica y Nuevo Sistema Penal Acusatorio*", y otro para psicólogas/os y trabajadoras sociales "*Diplomado Intervención en Crisis*". Además se les proporcionaron herramientas para el auto cuidado a través de un programa de contención emocional.

B) Detalle los resultados obtenidos con la ejecución de la acción (actividades realizadas, fechas, participantes, cobertura, principales dificultades, así como las variaciones que se presentaron para su cumplimiento y, en su caso, las autorizaciones correspondientes)

En el caso del chofer se contrató desde el mes de mayo a octubre de 2015, toda vez que no fue posible contratarlo en abril como se tenía programado en el proyecto debido a que no pudo reunir la totalidad de la documentación requerida, por esa razón el vehículo fue asignado al Coordinador del Módulo y a él se le depositó el recurso asignado a combustible.

Del mes de julio a septiembre el módulo proporciono los siguientes servicios:

Se proporcionaron 45 servicios de prevención a 1762 mujeres.

Se brindaron un total de 1246 servicios de atención a 623 mujeres en situación de violencia de los cuales fueron:

623 servicios en trabajo social,

309 servicios de orientación psicológica, y

314 servicios de asesoría jurídica.

En cuanto a la escolaridad de las mujeres el 37.69 por ciento tiene primaria, el 37.69 por ciento cuenta con secundaria, el 15.38 por ciento tiene bachillerato, un 1.54 por ciento tiene carrera técnica, un 1.54 por ciento cuenta con licenciatura y 6.15 por ciento por ciento no tienen instrucción.

Respecto a la ocupación, el 74.62 por ciento son amas de casa, un 19.23 tiene trabajo remunerado, y un 6.15 por ciento son estudiantes.

Sobre el estado civil de las mujeres se tiene que el 63.85 por ciento con casadas y el 36.15 por ciento son mujeres solteras.

Faltó agregar el Programa de trabajo del MOI.

C) Señale el número de personas beneficiadas con la ejecución de esta acción

Mujeres	623	Hijas		Hijos		Personas allegadas		Total	623
---------	-----	-------	--	-------	--	--------------------	--	-------	-----

En caso de haber atendido a personas allegadas, informe sobre el vínculo o parentesco con las mujeres en situación de violencia.

D) Indique los municipios y, en su caso, las localidades en las que se ejecutó la acción (¿dónde?)

Clave INEGI	Municipio (Nombre oficial)	Clave INEGI	Localidad (Nombre oficial)	Cruzada contra el hambre (X)	Zona prioritaria (X)
1.079	Gómez Farias				
2.113	San Gabriel				
3.085	Tamazula de Gordiano				
4.099	Tolimán				
5.103	Tonila				
6.108	Tuxpan				
7.121	Zapotiltic				

9.122	Zapotitlán de Vadillo				
10. 023	Zapotlán El Grande				

E) Señale los vínculos interinstitucionales establecidos para la consecución de esta acción (no incluir áreas de la IMEF, proveedores, ni personal del PAIMEF)			
Actores estratégicos (Nombre completo de las instituciones, dependencias y organizaciones)	Instrumento/Mecanismo de coordinación	Colaboración/Aportación-Contribución¹	
F) Material Probatorio		Entregado	Observaciones (En caso de no entregar, justificar)
Resumen curricular de las(os) profesionistas en versión electrónica.		SI (X) NO ()	
Contratos de las(os) profesionistas en versión electrónica.		SI (X) NO ()	
Programa de trabajo del MOI en versión electrónica.		SI () NO ()	No se observa este material
Informes trimestrales cualitativos y cuantitativos de cada profesionista en versión electrónica.		SI (X) NO ()	

Acción Cl.6	No iniciada		En proceso	X	Concluida	
			Desarrolle el punto a)		Desarrolle a partir del punto b)	
Cl.6 Creación del Módulo de Orientación Itinerante de la Región Altos Norte del Estado MI-02-ALTOSNORTE con el propósito de acercar los servicios de orientación sobre prevención y atención de la violencia contra las mujeres en los municipios de Encarnación de Díaz, Lagos de Moreno, Ojuelos de Jalisco, San Juan de los Lagos, Teocaltiche, Unión de San Antonio, San Diego de Alejandría y Villa Hidalgo, mediante la contratación de servicios profesionales y gastos de operación.						
A) Detalle los avances alcanzados en el período que se reporta, en apego a los apartados 8 y 9 del Anexo 4 (presentación de proyecto): <ul style="list-style-type: none"> Describe el proceso para la ejecución de la acción Enliste y calendarice las actividades a realizar del proyecto autorizado. En caso de haber variaciones en lo programado (cronograma), indicar las causas, describir las estrategias y, en su caso, brindar fechas de reprogramación para el cumplimiento. 						

¹ En su caso, se puede señalar si la aportación es en efectivo o en especie.

El Módulo de Orientación Itinerante de la Región Altos Norte inició operaciones tal y como se tenía contemplado en el proyecto, en el mes de mayo del 2015. En esta región no se había tenido un trabajo previo con algún módulo de atención, es decir, es primera vez que se va a prestar los servicios de orientación psicológica, asesoría jurídica y atención en trabajo social, contratándose para tal fin a las/los siguientes profesionistas a partir del mes de abril al mes de octubre de 2015.

T.S. Uziel Anaya Terrones, Psic. Irma Iveth Zúñiga Gonzalez y Lic. José Antonio Andrade Castillo, así como a un Chofer Sr. Fernando Antonio de Alba González.

Dado que los y la profesionista son de reciente ingreso no habían tenido un trabajo previo como parte de un módulo de atención de esta naturaleza, estuvieron en un proceso de sensibilización y capacitación sobre género; violencia contra las mujeres, sus tipos y modalidades; marco normativo internacional, nacional y local; el modelo de atención para los módulos itinerantes, se tuvieron ejercicios y dinámicas de rol playing sobre la atención a mujeres, en los que participaron las y los profesionistas de los módulos de las regiones Norte, Altos Sur, Ciénega y Sur, que ya tiene experiencia previa en los procesos de atención a mujeres en situación de violencia. Se analizaron los materiales y las presentaciones de power point que se utilizan en las pláticas informativas.

Además se realizó la vinculación con las autoridades municipales de los diferentes Ayuntamientos de la región así como con las titulares de las instancias municipales de las mujeres y en algunos casos con los centros de salud, con la Unidades de Atención a la Violencia Intrafamiliar de los DIF municipales, algunas instituciones educativas, entre otras.

Durante los meses de julio a octubre las y los profesionistas además de brindar los servicios de orientación psicológica, asesoría jurídica y de atención en trabajo social a mujeres en situación de violencia y en su caso, sus hijas e hijos, participaron en un proceso de profesionalización a través de dos diplomados, uno dirigido a las y los abogadas/os denominado "*Argumentación Jurídica y Nuevo Sistema Penal Acusatorio*", y otro para psicólogas/os y trabajadoras sociales "*Diplomado Intervención en Crisis*". Además se les proporcionaron herramientas para el auto cuidado a través de un programa de contención emocional.

B) Detalle los resultados obtenidos con la ejecución de la acción (actividades realizadas, fechas, participantes, cobertura, principales dificultades, así como las variaciones que se presentaron para su cumplimiento y, en su caso, las autorizaciones correspondientes)

Del mes de julio al mes de septiembre el módulo visitó los municipios de Encarnación de Díaz, Lagos de Moreno, Ojuelos de Jalisco, San Diego de Alejandría, San Juan de los Lagos, Teotatiche, Unión de San Antonio y Villa Hidalgo.

Se proporcionaron 55 servicios de prevención a 2832 mujeres.

Se brindaron un total de 841 servicios de atención a 388 mujeres en situación de violencia de los cuales fueron:

388 servicios en trabajo social,

284 servicios de orientación psicológica, y

169 servicios de asesoría jurídica.

En cuanto a la escolaridad de las mujeres el 42.65 por ciento tiene primaria, el 36.76 por ciento cuenta con secundaria, el 5.88 por ciento tiene bachillerato, un 2.94 por ciento tiene carrera técnica, un 4.41 por ciento cuenta con licenciatura y 7.35 por ciento por ciento no tienen instrucción.

Respecto a la ocupación, el 52.94 por ciento son amas de casa, un 32.35 tiene trabajo remunerado, un 13.24 por ciento son estudiantes y un 1.47 por ciento están desempleadas.

Sobre el estado civil de las mujeres se tiene que el 61.76 por ciento con casadas y el 38.24 por ciento son mujeres solteras.

Se adjunta el Programa de trabajo del MOI.

C) Señale el número de personas beneficiadas con la ejecución de esta acción									
Mujeres	388	Hijas		Hijos		Personas allegadas		Total	388
En caso de haber atendido a personas allegadas, informe sobre el vínculo o parentesco con las mujeres en situación de violencia.									

D) Indique los municipios y, en su caso, las localidades en las que se ejecutó la acción (¿dónde?)					
Clave INEGI	Municipio (Nombre oficial)	Clave INEGI	Localidad (Nombre oficial)	Cruzada contra el hambre (X)	Zona prioritaria (X)
1.035	Encarnación de Díaz				
2.053	Lagos de Moreno				
3.064	Ojuelos de Jalisco				
4.072	San Diego de Alejandría				
5.073	San Juan de los Lagos				
6.091	Teotatiche				
7.109	Unión de San Antonio				
8.116	Villa Hidalgo				

E) Señale los vínculos interinstitucionales establecidos para la consecución de esta acción (no incluir áreas de la IMEF, proveedores, ni personal del PAIMEF)		
Actores estratégicos (Nombre completo de las instituciones, dependencias y organizaciones)	Instrumento/Mecanismo de coordinación	Colaboración/Aportación-Contribución ¹
F) Material Probatorio		Entregado
Resumen curricular de las(os) profesionistas en versión electrónica.		SI (X) NO ()
Contratos de las(os) profesionistas en versión electrónica.		SI (X) NO ()
Programa de trabajo del MOI en versión electrónica.		SI () NO ()
		No se observa este material

¹ En su caso, se puede señalar si la aportación es en efectivo o en especie.

Informes trimestrales cualitativos y cuantitativos de cada profesionista en versión electrónica.	SI (X) NO ()	
--	-------------------	--

Acción Cl.7	No iniciada		En proceso	X	Concluida	
			Desarrolle el punto a)		Desarrolle a partir del punto b)	

Cl.7 Creación del Módulo de Orientación Itinerante de la Región Sureste del Estado MI-05-SURESTE con el propósito de acercar los servicios de orientación sobre prevención y atención de la violencia contra las mujeres en los municipios Chapala, Concepción de Buenos Aires, Jocotepec, La Manzanilla de la Paz, Santa María del Oro, Mazamitla, Tizapan El Alto, Tuxcueca, Valle de Juárez y Quitupan, mediante la contratación de servicios profesionales y gastos de operación.

A) Detalle los avances alcanzados en el período que se reporta, en apego a los apartados 8 y 9 del Anexo 4 (presentación de proyecto):

- **Describa el proceso para la ejecución de la acción**
- **Enliste y calendarice las actividades a realizar del proyecto autorizado. En caso de haber variaciones en lo programado (cronograma), indicar las causas, describir las estrategias y, en su caso, brindar fechas de reprogramación para el cumplimiento.**

El Módulo de Orientación Itinerante de la Región Sureste inició operaciones tal y como se tenía contemplado en el proyecto, en el mes de mayo del 2015. En esta región no se había tenido un trabajo previo con algún módulo de atención, es decir, es primera vez que se va a prestar los servicios de orientación psicológica, asesoría jurídica y atención en trabajo social, contratándose para tal fin a las siguientes profesionistas a partir del mes de abril al mes de octubre de 2015.

T.S. Marcela Alcantar del Toro, Psic. Alma Minerva López quien solicito una terminación anticipada de contrato laborando sólo el mes de mayo, contratándose en su lugar a la Psic. Sara Edith Gómez Cuevas y la Lic. Karla Guadalupe Velázquez Campos, así como a un Chofer Sr. Cristian Abraham Martínez Vázquez.

Dado que los y la profesionista son de reciente ingreso no habían tenido un trabajo previo como parte de un módulo de atención de esta naturaleza, estuvieron en un proceso de sensibilización y capacitación sobre género; violencia contra las mujeres, sus tipos y modalidades; marco normativo internacional, nacional y local; el modelo de atención para los módulos itinerantes, se tuvieron ejercicios y dinámicas de rol playing sobre la atención a mujeres, en los que participaron las y los profesionistas de los módulos de las regiones Norte, Altos Sur, Ciénega y Sur, que ya tiene experiencia previa en los procesos de atención a mujeres en situación de violencia. Se analizaron los materiales y las presentaciones de power point que se utilizan en las pláticas informativas.

Además se realizo la vinculación con las autoridades municipales de los diferentes Ayuntamientos de la región así como con las titulares de las instancias municipales de las mujeres y en algunos casos con los centros de salud, con las Unidades de Atención a la Violencia Intrafamiliar de los DIF municipales, algunas instituciones educativas, entre otras.

Durante los meses de julio a octubre las y los profesionistas a demás de brindar los servicios de orientación psicológica, asesoría jurídica y de atención en trabajo social a mujeres en situación de violencia y en su caso, sus hijas e hijos, participaron en un proceso de profesionalización a través de dos diplomados, uno dirigido a las y los abogadas/os denominado “Argumentación Jurídica y Nuevo Sistema Penal Acusatorio”, y otro para psicólogos/os y trabajadoras sociales “Diplomado Intervención en Crisis”. Además se les proporcionaran herramientas para el auto cuidado a través de un programa de contención emocional.

B) Detalle los resultados obtenidos con la ejecución de la acción (actividades realizadas, fechas, participantes, cobertura, principales dificultades, así como las variaciones que se presentaron para su cumplimiento y, en su caso, las autorizaciones correspondientes)									
<p>Del mes de julio al mes de septiembre el módulo proporcio los siguientes servicios.</p> <p>Se proporcionaron 55 servicios de prevención a 750 mujeres.</p> <p>Se brindaron un total de 840 servicios de atención a 372 mujeres en situación de violencia de los cuales fueron:</p> <p>372 servicios en trabajo social,</p> <p>225 servicios de orientación psicológica, y</p> <p>243 servicios de asesoría jurídica.</p> <p>En cuanto a la escolaridad de las mujeres el 44.16 por ciento tiene primaria, el 44.81 por ciento cuenta con secundaria, el 5.19 por ciento tiene bachillerato, un 0.65 por ciento cuenta con licenciatura y 5.19 por ciento por ciento no tienen instrucción.</p> <p>Respecto a la ocupación, el 71.43 por ciento son amas de casa, un 25.32 tiene trabajo remunerado, un 2.60 por ciento son estudiantes y un 1.47 por ciento están desempleadas.</p> <p>Sobre el estado civil de las mujeres se tiene que el 75.97 por ciento con casadas y el 24.03 por ciento son mujeres solteras.</p> <p>Se adjunta el Programa de trabajo del MOI.</p>									
C) Señale el número de personas beneficiadas con la ejecución de esta acción									
Mujeres	154	Hijas		Hijos		Personas allegadas		Total	154
En caso de haber atendido a personas allegadas, informe sobre el vínculo o parentesco con las mujeres en situación de violencia.									
D) Indique los municipios y, en su caso, las localidades en las que se ejecutó la acción (¿dónde?)									
Clave INEGI	Municipio (Nombre oficial)	Clave INEGI	Localidad (Nombre oficial)	Cruzada contra el hambre (X)	Zona prioritaria (X)				
1.054	Mazamitla								
2.069	Quitupan								
3.107	Tuxcueca								
4.026	Concepción de Buenos Aires								
5.112	Valle de Juárez								
6.096	Tizapán el Alto								
7.096	Tizapán el Alto	0009	Mismaloya						

8.057	La Manzanilla de la Paz				
9.030	Chapala				
10.050	Jocotepec				
11.050	Jocotepec	0099	San Juan Cosalá		

E) Señale los vínculos interinstitucionales establecidos para la consecución de esta acción (no incluir áreas de la IMEF, proveedores, ni personal del PAIMEF)

Actores estratégicos (Nombre completo de las instituciones, dependencias y organizaciones)	Instrumento/Mecanismo de coordinación	Colaboración/Aportación-Contribución ¹

F) Material Probatorio	Entregado	Observaciones (En caso de no entregar, justificar)
Resumen curricular de las(os) profesionistas en versión electrónica.	SI (X) NO ()	
Contratos de las(os) profesionistas en versión electrónica.	SI (X) NO ()	
Programa de trabajo del MOI en versión electrónica.	SI () NO ()	No se observa este material
Informes trimestrales cualitativos y cuantitativos de cada profesionista en versión electrónica.	SI (X) NO ()	

Acción CI.8	No iniciada		En proceso	X	Concluida	
			Desarrolle el punto a)		Desarrolle a partir del punto b)	
CI.8. Creación del Módulo de Orientación Itinerante de la Región Costa-Sierra Occidental del Estado MI-09-COSTA-SIERRAOCCIDENTAL con el propósito de acercar los servicios de orientación sobre prevención y atención de la violencia contra las mujeres en los municipios Cabo Corrientes, Puerto Vallarta, Atenguillo, Guachinango, Mascota, Mixtlán, San Sebastián del Oeste Y Talpa de Allende, mediante la contratación de servicios profesionales y gastos de operación.						
A) Detalle los avances alcanzados en el período que se reporta, en apego a los apartados 8 y 9 del Anexo 4 (presentación de proyecto): <ul style="list-style-type: none"> Describa el proceso para la ejecución de la acción Enliste y calendarice las actividades a realizar del proyecto autorizado. En caso de haber variaciones en lo programado (cronograma), indicar las causas, describir las estrategias y, en su caso, brindar fechas de reprogramación para el cumplimiento. 						

¹ En su caso, se puede señalar si la aportación es en efectivo o en especie.

El Módulo de Orientación Itinerante de la Región Costa Sierra Occidenta inició operaciones tal y como se tenía contemplado en el proyecto, en el mes de mayo del 2015. En esta región no se había tenido un trabajo previo con algún módulo de atención, es decir, es la primera ocasión en la que se prestarán los servicios de orientación psicológica, asesoría jurídica y atención en trabajo social, contratándose para tal fin a las/los siguientes profesionistas a partir del mes de abril al mes de octubre de 2015.

T.S. Ana Lilia de la Cruz Ruiz, Psic. César Espinoza Ochoa y el Lic. Ernesto Tonatiuh Sánchez Palomera, así como a un Chofer Sr. Rosalío Mendoza Rodríguez.

Dado que los y la profesionista son de reciente ingreso y no habían tenido un trabajo previo como parte de un módulo de atención de esta naturaleza, estuvieron en un proceso de sensibilización y capacitación sobre género; violencia contra las mujeres, sus tipos y modalidades; marco normativo internacional, nacional y local; el modelo de atención para los módulos itinerantes, se tuvieron ejercicios y dinámicas de rol playing sobre la atención a mujeres, en los que participaron las y los profesionistas de los módulos de las regiones Norte, Altos Sur, Ciénega y Sur, que ya tiene experiencia previa en los procesos de atención a mujeres en situación de violencia. Se analizaron los materiales y las presentaciones de power point que se utilizan en las pláticas informativas.

Además se realizó la vinculación con las autoridades municipales de los diferentes Ayuntamientos de la región así como con las titulares de las instancias municipales de las mujeres y en algunos casos con los centros de salud, con las Unidades de Atención a la Violencia Intrafamiliar de los DIF municipales, algunas instituciones educativas, entre otras.

Durante los meses de julio a octubre las y los profesionistas además de brindar los servicios de orientación psicológica, asesoría jurídica y de atención en trabajo social a mujeres en situación de violencia y en su caso, sus hijas e hijos, participaron en un proceso de profesionalización a través de dos diplomados, uno dirigido a las y los abogadas/os denominado *“Argumentación Jurídica y Nuevo Sistema Penal Acusatorio”*, y otro para psicólogas/os y trabajadoras sociales *“Diplomado Intervención en Crisis”*. Además se les proporcionaron herramientas para el auto cuidado a través de un programa de contención emocional.

B) Detalle los resultados obtenidos con la ejecución de la acción (actividades realizadas, fechas, participantes, cobertura, principales dificultades, así como las variaciones que se presentaron para su cumplimiento y, en su caso, las autorizaciones correspondientes)

Del mes de julio al mes de septiembre el módulo proporciono los siguientes servicios:

Se proporcionaron 31 servicios de prevención a 974 mujeres.

Se brindaron un total de 1142 servicios de atención a 489 mujeres en situación de violencia de los cuales fueron:

489 servicios en trabajo social,

318 servicios de orientación psicológica, y

335 servicios de asesoría jurídica.

En cuanto a la escolaridad de las mujeres el 33.95 por ciento tiene primaria, el 45.40 por ciento cuenta con secundaria, el 13.09 por ciento tiene bachillerato, un 1.64 por ciento cuenta con carrera técnica, y un 4.91 por ciento no tienen instrucción.

Respecto a la ocupación, el 73.42 por ciento son amas de casa, un 16.97 por ciento tiene trabajo remunerado, un 9.20 por ciento son estudiantes y un 0.41 por ciento están desempleadas.

Sobre el estado civil de las mujeres se tiene que el 47.03 por ciento son casadas y el 52.97 por ciento son mujeres solteras.

C) Señale el número de personas beneficiadas con la ejecución de esta acción									
Mujeres	489	Hijas		Hijos		Personas allegadas		Total	489
En caso de haber atendido a personas allegadas, informe sobre el vínculo o parentesco con las mujeres en situación de violencia.									
D) Indique los municipios y, en su caso, las localidades en las que se ejecutó la acción (¿dónde?)									
Clave INEGI	Municipio (Nombre oficial)	Clave INEGI	Localidad (Nombre oficial)	Cruzada contra el hambre (X)	Zona prioritaria (X)				
1.084	Talpa de Allende								
2.020	Cabo Corriente								
3.058	Mascota								
4.038	Guachinango								
5.080	San Sebastián del Oeste								
6.062	Mixtlán								
7.012	Atenguillo								
8.067	Puerto Vallarta								
E) Señale los vínculos interinstitucionales establecidos para la consecución de esta acción (no incluir áreas de la IMEF, proveedores, ni personal del PAIMEF)									
Actores estratégicos (Nombre completo de las instituciones, dependencias y organizaciones)		Instrumento/Mecanismo de coordinación		Colaboración/Aportación-Contribución ¹					
F) Material Probatorio				Entregado	Observaciones (En caso de no entregar, justificar)				
Resumen curricular de las(os) profesionistas en versión electrónica.				SI (X) NO ()					
Contratos de las(os) profesionistas en versión electrónica.				SI (X) NO ()					
Programa de trabajo del MOI en versión electrónica.				SI () NO ()	No se observa este material				
Informes trimestrales cualitativos y cuantitativos de cada profesionista en versión				SI (X) NO ()					

¹ En su caso, se puede señalar si la aportación es en efectivo o en especie.

electrónica.		
--------------	--	--

Acción CI.9	No iniciada		En proceso	X	Concluida	
			Desarrolle el punto a)		Desarrolle a partir del punto b)	

Cl.9. Creación del Módulo de Orientación Itinerante de la Región Valles del Estado MI-10-VALLES con el propósito de acercar los servicios de orientación sobre prevención y atención de la violencia contra las mujeres en los municipios Ahualulco de Mercado, Amatitán, Ameca, San Juanito de Escobedo, El Arenal, Cocula, Etzatlán, Hostotipaquillo, Magdalena, San Marcos, Tala, Tequila, Teuchitlán, mediante la contratación de servicios profesionales y gastos de operación..

A) Detalle los avances alcanzados en el período que se reporta, en apego a los apartados 8 y 9 del Anexo 4 (presentación de proyecto):

- *Describe el proceso para la ejecución de la acción*
- *Enliste y calendarice las actividades a realizar del proyecto autorizado. En caso de haber variaciones en lo programado (cronograma), indicar las causas, describir las estrategias y, en su caso, brindar fechas de reprogramación para el cumplimiento.*

El Módulo de Orientación Itinerante de la Región Valles inició operaciones tal y como se tenía contemplado en el proyecto, en el mes de mayo del 2015. En esta región no se había tenido un trabajo previo con algún módulo de atención, es decir, es la primera ocasión en la que se prestarán los servicios de orientación psicológica, asesoría jurídica y atención en trabajo social, contratándose para tal fin a las/los siguientes profesionistas a partir del mes de abril al mes de octubre de 2015.

T.S. Brenda Itzel Avila Montes, Psic. Jesús Vázquez Padilla y el Lic. Luis Gustavo Montes Rivera, así como a un Chofer Sr. Ángel Alberto Ramírez Castañeda, quien por cuestiones personales solicito que a partir del 30 de junio se diera una terminación anticipada de contrato. Por lo que en su lugar se contrato a Sr. Daniel González Esqueda.

Dado que los y la profesionalista son de reciente ingreso y no habían tenido un trabajo previo como parte de un módulo de atención de esta naturaleza, estuvieron en un proceso de sensibilización y capacitación sobre género; violencia contra las mujeres, sus tipos y modalidades; marco normativo internacional, nacional y local; el modelo de atención para los módulos itinerantes, se tuvieron ejercicios y dinámicas de rol playing sobre la atención a mujeres, en los que participaron las y los profesionalistas de los módulos de las regiones Norte, Altos Sur, Ciénega y Sur, que ya tiene experiencia previa en los procesos de atención a mujeres en situación de violencia. Se analizaron los materiales y las presentaciones de power point que se utilizan en las pláticas informativas.

Además se realizó la vinculación con las autoridades municipales de los diferentes Ayuntamientos de la región así como con las titulares de las instancias municipales de las mujeres y en algunos casos con los centros de salud, con las Unidades de Atención a la Violencia Intrafamiliar de los DIF municipales, algunas instituciones educativas, entre otras.

Durante los meses de julio a octubre las y los profesionistas a demás de brindar los servicios de orientación psicológica, asesoría jurídica y de atención en trabajo social a mujeres en situación de violencia y en su caso, sus hijas e hijos, participaron en un proceso de profesionalización a través de dos diplomados, uno dirigido a las y los abogadas/os denominado *"Argumentación Jurídica y Nuevo Sistema Penal Acusatorio"*, y otro para psicólogas/os y trabajadoras sociales *"Diplomado Intervención en Crisis"*. Además se les proporcionaron herramientas para el auto cuidado a través de un programa de contención emocional.

) Detalle los resultados obtenidos con la ejecución de la acción (actividades realizadas, fechas, participantes, cobertura, principales dificultades, así como las variaciones que se presentaron para su cumplimiento y, en su caso, las autorizaciones correspondientes)

Del mes de julio al mes de septiembre el módulo visito los municipios de San Juanito de Escobedo, Amatitán, Tequila, Teuchitlán, Etzatlán, El Arenal, Hostotipaquillo, Ahualulco de Mercado y proporciono los siguientes servicios:

Se proporcionaron 43 servicios de prevención a 1422 mujeres.

Se brindaron un total de 884 servicios de atención a 388 mujeres en situación de violencia de los cuales fueron:

388 servicios en trabajo social,

267 servicios de orientación psicológica, y

229 servicios de asesoría jurídica.

En cuanto a la escolaridad de las mujeres el 27.52 por ciento tiene primaria, el 59.63 por ciento cuenta con secundaria, el 4.59 por ciento tiene bachillerato, un 1.83 por ciento cuenta con carrera técnica, un 1.83 por ciento tiene licenciatura y un 4.59 por ciento no tienen instrucción.

Respecto a la ocupación, el 71.56 por ciento son amas de casa y un 28.44 por ciento tiene trabajo remunerado.

Sobre el estado civil de las mujeres se tiene que el 55.96 por ciento con casadas y el 44.04 por ciento son mujeres solteras.

C) Señale el número de personas beneficiadas con la ejecución de esta acción

Mujeres	109	Hijas		Hijos		Personas allegadas		Total	109
---------	-----	-------	--	-------	--	--------------------	--	-------	-----

En caso de haber atendido a personas allegadas, informe sobre el vínculo o parentesco con las mujeres en situación de violencia.

D) Indique los municipios y, en su caso, las localidades en las que se ejecutó la acción (¿dónde?)

Clave INEGI	Municipio (Nombre oficial)	Clave INEGI	Localidad (Nombre oficial)	Cruzada contra el hambre (X)	Zona prioritaria (X)
1.007	San Juanito de Escobedo				
2.005	Amatitán				
3.094	Tequila				
4.095	Teuchitlán				
5.036	Etzatlán				
6.009	El Arenal				
7.040	Hostotipaquillo				
8.003	Ahualulco de Mercado				

E) Señale los vínculos interinstitucionales establecidos para la consecución de esta acción (no incluir áreas de la IMEF, proveedores, ni personal del PAIMEF)		
Actores estratégicos (Nombre completo de las instituciones, dependencias y organizaciones)	Instrumento/Mecanismo de coordinación	Colaboración/Aportación-Contribución ¹

F) Material Probatorio	Entregado	Observaciones (En caso de no entregar, justificar)
Resumen curricular de las(os) profesionistas en versión electrónica.	SI (X) NO ()	
Contratos de las(os) profesionistas en versión electrónica.	SI (X) NO ()	
Programa de trabajo del MOI en versión electrónica.	SI () NO ()	No se observa este material
Informes trimestrales cualitativos y cuantitativos de cada profesionista en versión electrónica.	SI (X) NO ()	

Acción CI.10	No iniciada		En proceso	X	Concluida	
			Desarrolle el punto a)		Desarrolle a partir del punto b)	
CI.10 CAMHHET. Fortalecer al Centro de Atención para las Mujeres sus Hijas e Hijos Estancia Temporal, CAMHHET adscrito al DIF Estatal ubicado en Guadalajara, con el propósito de brindar protección y alojamiento, así como servicios de atención a mujeres en situación de violencia extrema y, en su caso, a sus hijas e hijos, mediante la contratación de servicios profesionales.						
A) Detalle los avances alcanzados en el período que se reporta, en apego a los apartados 8 y 9 del Anexo 4 (presentación de proyecto): <ul style="list-style-type: none"> • <i>Describa el proceso para la ejecución de la acción</i> • <i>Enliste y calendarice las actividades a realizar del proyecto autorizado. En caso de haber variaciones en lo programado (cronograma), indicar las causas, describir las estrategias y, en su caso, brindar fechas de reprogramación para el cumplimiento.</i> 						

¹ En su caso, se puede señalar si la aportación es en efectivo o en especie.

El fortalecimiento al CAMHET se realizó durante el mes de marzo, contratándose al personal de prestación de servicios a partir del día 10 de marzo. Se contrataron 1 abogadas/os, 2 psicólogas/os y 2 trabajadoras sociales, así como una Coordinadora del Centro.

Trabajadoras Sociales: Mayra Fonseca Rincón e Irma Yareli Jiménez Bermejo.

Psicólogas: Dominique Renée Grajales Araujo y Vianey Paredes Minakata.

Abogadas: Karen Espinal Sánchez y Ángela González Macías quien además es Coordinadora del Centro.

B) Detalle los resultados obtenidos con la ejecución de la acción (actividades realizadas, fechas, participantes, cobertura, principales dificultades, así como las variaciones que se presentaron para su cumplimiento y, en su caso, las autorizaciones correspondientes)

Del periodo que se informa que comprende los meses de julio a septiembre de 2015, se brindaron 20 servicios de prevención, 1025 servicios en trabajo social, 286 orientaciones psicológicas y 67 asesorías jurídicas

El CAMHHET como refugio ofrece un proceso de 3 meses para las mujeres ahí refugiadas y en su caso, sus hijas e hijos. Durante los meses de julio a septiembre se proporcionaron los siguientes servicios:

El área psicológica abordó las necesidades afectivas y de contención emocional de las usuarias y en su caso, sus hijas e hijos, de manera que se puedan abordar los traumas vividos por la violencia y fortalecer el vínculo familiar. Se implementaron sesiones terapéuticas grupales, en las que las usuarias contaron un espacio para sanar heridas emocionales, fortalecer su autoestima creando nuevos vínculos fraternales y de empatía entre ellas. Además de realizar intervenciones en crisis, resoluciones de conflicto y mediación entre las propias usuarias.

Esta área brindó 512 servicios psicológicos a 122 mujeres refugiadas de los cuales 129 fueron en intervención en crisis ante desequilibrios emocionales dentro del refugio. Además de 70 atenciones infantiles y 319 atenciones individuales a mujeres en situación extrema de violencia, 48 valoraciones psicométricas y 2 canalizaciones de casos, así como 92 sesiones grupal de prevención.

El área de trabajo social se encarga de cubrir las necesidades básicas más importantes dentro del centro, como el vestido, calzado, alimentos y productos para la higiene personal. Además durante la estancia de las mujeres a través de esta área se trabaja en la consolidación y formación de nuevas redes de apoyo familiar y laboral para su egreso. En el periodo que se informa el área brindó 2,334 servicios en total, de los cuales 5 fueron canalizaciones a instituciones como el Programa Progresá y servicios de salud; 103 entrevistas de valoración de casos y diagnóstico socio-familiares; 1,200 gestorías de servicios internos y 1,026 seguimientos externos a mujeres que se encuentran fuera del refugio.

El área jurídica se encarga de realizar todas las gestiones de tipo legal, implementa pláticas informativas sobre los derechos humanos de las mujeres y los niños, en este periodo se realizaron 119 asesorías individuales, 12 entrevistas de primera vez y 19 acompañamientos en procesos jurídicos.

C) Señale el número de personas beneficiadas con la ejecución de esta acción

Mujeres	122	Hijas	12	Hijos	14	Personas allegadas		Total	148
---------	-----	-------	----	-------	----	--------------------	--	-------	-----

En caso de haber atendido a personas allegadas, informe sobre el vínculo o parentesco con las mujeres en situación de violencia.

80 grupos psicoterapéuticos de mujeres, en los que se incluía a sus hijas e hijos niñas y niños

D) Indique los municipios y, en su caso, las localidades en las que se ejecutó la acción (¿dónde?)

Clave INEGI	Municipio (Nombre oficial)	Clave INEGI	Localidad (Nombre oficial)	Cruzada contra el hambre (X)	Zona prioritaria (X)
1. 097	Tlajomulco de Zúñiga				
2..					

E) Señale los vínculos interinstitucionales establecidos para la consecución de esta acción (no incluir áreas de la IMEF, proveedores, ni personal del PAIMEF)		
Actores estratégicos (Nombre completo de las instituciones, dependencias y organizaciones)	Instrumento/Mecanismo de coordinación	Colaboración/Aportación-Contribución¹
F) Material Probatorio		Entregado
Resumen curricular de las(os) profesionistas en versión electrónica.		SI (X) NO ()
Contratos de las(os) profesionistas en versión electrónica.		SI (X) NO ()
Informes trimestrales cualitativos y cuantitativos de cada profesionista en versión electrónica.		SI (X) NO ()

Acción CV.1	No iniciada	X	En proceso		Concluida	
			Desarrolle el punto a)		Desarrolle a partir del punto b)	
CV.1 Implementar un Programa de Contención Emocional para 55 profesionistas que brindan atención directa adscritas(os) al Instituto Jalisciense de las Mujeres, mediante sesiones grupales e individuales durante 6 meses, en Guadalajara.						
A) Detalle los avances alcanzados en el período que se reporta, en apego a los apartados 8 y 9 del Anexo 4 (presentación de proyecto): <ul style="list-style-type: none"> Describe el proceso para la ejecución de la acción Enliste y calendarice las actividades a realizar del proyecto autorizado. En caso de haber variaciones en lo programado (cronograma), indicar las causas, describir las estrategias y, en su caso, brindar fechas de reprogramación para el cumplimiento. 						

¹ En su caso, se puede señalar si la aportación es en efectivo o en especie.

Esta acción no ha podido iniciar su operación debido a que no sea realizado la contratación del prestador de servicios que lleve a cabo el programa de contención emocional, por lo que sea ajustado el cronograma que se tenía contemplado en el proyecto ajustado, y pasara de 6 mese de operación a 4 meses de julio a octubre, por lo que se tendrá una economía en el monto asignado para los recursos humanos y materiales.

Ampliar la justificación del por qué no ha dado inicio el programa de contención y mencionar con qué oficio se notificó al Indesol sobre la adecuación antes referida?

B) Detalle los resultados obtenidos con la ejecución de la acción (actividades realizadas, fechas, participantes, cobertura, principales dificultades, así como las variaciones que se presentaron para su cumplimiento y, en su caso, las autorizaciones correspondientes)

C) Señale el número de personas beneficiadas con la ejecución de esta acción

Mujeres		Hijas		Hijos		Personas allegadas		Total	
---------	--	-------	--	-------	--	--------------------	--	-------	--

En caso de haber atendido a personas allegadas, informe sobre el vínculo o parentesco con las mujeres en situación de violencia.

D) Indique los municipios y, en su caso, las localidades en las que se ejecutó la acción (¿dónde?)

Clave INEGI	Municipio (Nombre oficial)	Clave INEGI	Localidad (Nombre oficial)	Cruzada contra el hambre (X)	Zona prioritaria (X)
1.					
2..					

E) Señale los vínculos interinstitucionales establecidos para la consecución de esta acción (no incluir áreas de la IMEF, proveedores, ni personal del PAIMEF)

Actores estratégicos (Nombre completo de las instituciones, dependencias y organizaciones)	Instrumento/Mecanismo de coordinación	Colaboración/Aportación-Contribución ¹

F) Material Probatorio	Entregado	Observaciones (En caso de no entregar, justificar)
	SI () NO ()	
	SI () NO ()	

¹ En su caso, se puede señalar si la aportación es en efectivo o en especie.

IV. Monitoreo y seguimiento del proyecto. (ESTA INFORMACIÓN SE DEBERÁ REQUERIR EN EL APARTADO CORRESPONDIENTE DE ACUERDO AL NIVEL)

La información del avance de los indicadores en el cumplimiento de sus acciones deberá ser reportada trimestralmente, como parte de los informes trimestrales en el periodo establecido en las presentes Reglas de Operación (numeral 4.3.7).

Nivel	Descripción	Indicador de resultados	Método de cálculo	Frecuencia de medición	Unidad de medida	Meta (acumulada trimestral)				Medio(s) de verificación
Objetivo general	Contribuir a la disminución de la violencia contra las mujeres.	Mujeres beneficiadas por los servicios de atención preventiva y especializada de la violencia contra las mujeres brindados en las Unidades apoyadas por el Programa.	Sumatoria de las mujeres beneficiadas por los servicios de prevención y atención de la violencia en el año t	Trimestral	Mujeres en situación de violencia	1°	2°	3°	4°	
Objetivos específicos del proyecto (por vertiente)	1	Presupuesto ejercido promedio por persona beneficiada de las acciones de capacitación.	(Total de recursos ejercidos en la estrategia A.IV "Mecanismos de formación especializada para los actores públicos y sociales" /Número total de personas beneficiadas de las acciones de capacitación)	Trimestral	Presupuesto					
	2	Población en general beneficiada con acciones de prevención de la violencia contra	Sumatoria de las personas beneficiadas por los servicios de prevención de la violencia contra las mujeres brindados por las Instancias de	Trimestral	Persona					

		las mujeres.	Mujeres en las Entidades Federativas en el marco de las acciones de las estrategias II y III, con apoyo del Programa, durante el ejercicio fiscal en curso.							
	3	Mujeres beneficiadas de los servicios de atención especializada que declararon haber sufrido al menos un incidente de violencia a lo largo de su vida en pareja.	Sumatoria de mujeres beneficiadas de los servicios de atención especializada que declararon haber sufrido al menos un incidente de violencia a lo largo de su vida en pareja	Trimestral	Mujer en situación de violencia					
Acciones (por vertiente y estrategia)	BII.3	Procesos de formación y sensibilización (talleres, cursos, mesas de trabajo, congreso o foro) en materia de violencia contra las mujeres	Sumatoria de procesos de formación y sensibilización (talleres, cursos, mesas de trabajo, congreso o foro) en materia de violencia contra las mujeres	Trimestral	Proceso	1º				Lista de asistencia

Dra. Erika Adriana Loyo Beristain.
 Presidenta del Instituto Jalisciense de las Mujeres.