

**Anexo 10. Formato para la presentación del informe cualitativo trimestral de la ejecución de proyectos del PAIMEF**

**I.- IDENTIFICACIÓN**

<b>Entidad</b>	Jalisco.
<b>IMEF</b>	Instituto Jalisciense de las Mujeres.
<b>Proyecto</b>	Jalisco comprometido en la prevención y atención de la violencia contra las mujeres.
<b>Folio</b>	14-PAIMEF15-01
<b>Periodo que se informa</b>	Del 09 al 31 de marzo de 2015.

**II.- REPORTE FINANCIERO**

**II.1.- INFORMACIÓN DE ASIGNACIÓN DE RECURSOS**

<b>Total de recursos autorizados por el PAIMEF</b>	\$9'485,454.00
<b>Fecha de la firma del convenio de coordinación</b>	09/03/2015
<b>Recursos del PAIMEF recibidos en la primera Ministración<sup>1</sup></b>	\$9'485,454.00
<b>Fecha de entrega de la primera Ministración</b>	27/03/2015
<b>Porcentaje que representa la primera ministración respecto al total autorizado</b>	100%
<b>Recursos del PAIMEF recibidos en la segunda Ministración</b>	No aplica
<b>Fecha de entrega de la primera Ministración</b>	No aplica

**III.- REPORTE DE AVANCE**

**III.1 Reporte de avance global del proyecto**

<b>Desarrolle una valoración general sobre el avance en la ejecución del proyecto que se tiene al corte (máximo 2000 caracteres)</b>
En este primer informe se reporta avance de las Acciones que iniciaron como se tenía programado en el mes de marzo de 2015, que son la Acción CI.1 Creación del Módulo Fijo del Centro de Justicia para las Mujeres y la Acción CI.10 Fortalecimiento del Centro de Atención para las Mujeres sus Hijas e Hijos.

<sup>1</sup> En caso de ampliación de recursos, se deberán asentar los datos correspondientes a las ministraciones de recursos otorgados.

### III.2 Reporte de avance de acciones

#### VERTIENTE A: Institucionalización de la prevención y la atención de la violencia contra las mujeres.

**Acciones de la Vertiente A.-** Señale el avance de las acciones de esta vertiente de acuerdo con los siguientes apartados:

<b>Acciones AI.1</b>	<b>No iniciada</b>	<b>X</b>	<b>En proceso</b>		<b>Concluida</b>	
			Desarrolle el punto a)		Desarrolle a partir del punto b)	
AI.1 Elaborar el Programa de prevención y atención de violencia contra las mujeres en el Transporte Público de Jalisco.						
<b>A) Detalle los avances alcanzados en el período que se reporta, en apego a los apartados 8 y 9 del Anexo 4 (presentación de proyecto):</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><i>Describa el proceso para la ejecución de la acción</i></li> <li><i>Enliste y calendarice las actividades a realizar del proyecto autorizado. En caso de haber variaciones en lo programado (cronograma), indicar las causas, describir las estrategias y, en su caso, brindar fechas de reprogramación para el cumplimiento.</i></li> </ul>						
Acción programada para llevarse a cabo a partir del mes de abril de 2015.						
<b>B) Detalle los resultados obtenidos con la ejecución de la acción (actividades realizadas, fechas, participantes, cobertura, principales dificultades, así como las variaciones que se presentaron para su cumplimiento y, en su caso, las autorizaciones correspondientes)</b>						
C) Señale el número de personas beneficiadas con la ejecución de esta acción (en su caso).						
Mujeres		Hombres		Total		
D) Indique los municipios y, en su caso, las localidades en las que se ejecutó la acción (¿dónde?)						
Clave INEGI	Municipio (Nombre oficial)	Clave INEGI	Localidad (Nombre oficial)	Cruzada contra el hambre (X)	Zona prioritaria (X)	
1.						
2..						
<b>E) Señale los vínculos interinstitucionales establecidos para la consecución de esta acción (no incluir áreas de la IMEF, proveedores, ni personal del PAIMEF)</b>						
<b>Actores estratégicos</b>	<b>Instrumento/Mecanismo de</b>	<b>Colaboración/Aportación-Contribución<sup>1</sup></b>				

<sup>1</sup> En su caso, se puede señalar si la aportación es en efectivo o en especie.

(Nombre completo de las instituciones, dependencias y organizaciones)	coordinación	
<b>F) Material Probatorio</b>	<b>Entregado</b>	<b>Observaciones</b> (En caso de no entregar, justificar)
XXXX	SI ( ) NO ( )	
XXXX	SI ( ) NO ( )	

<b>Acciones AIII.1</b>	<b>No iniciada</b>	<b>X</b>	<b>En proceso</b> Desarrolle el punto a)		<b>Concluida</b> Desarrolle a partir del punto b)	
A.III.1 Realizar la alineación del Programa Estatal para Prevenir, Atender, Erradicar y Sancionar la violencia contra las Mujeres en el Estado de Jalisco 2013-2018 con el Programa Integral para Prevenir, Atender, Erradicar y Sancionar la violencia contra las Mujeres 2014-2018.						
<b>A) Detalle los avances alcanzados en el período que se reporta, en apego a los apartados 8 y 9 del Anexo 4 (presentación de proyecto):</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><i>Describe el proceso para la ejecución de la acción</i></li> <li><i>Enliste y calendarice las actividades a realizar del proyecto autorizado. En caso de haber variaciones en lo programado (cronograma), indicar las causas, describir las estrategias y, en su caso, brindar fechas de reprogramación para el cumplimiento.</i></li> </ul>						
Acción programada para llevarse a cabo a partir del mes de abril de 2015.						
<b>B) Detalle los resultados obtenidos con la ejecución de la acción (actividades realizadas, fechas, participantes, cobertura, principales dificultades, así como las variaciones que se presentaron para su cumplimiento y, en su caso, las autorizaciones correspondientes)</b>						
C) Señale el número de personas beneficiadas con la ejecución de esta acción (en su caso).						
Mujeres		Hombres		Total		
D) Indique los municipios y, en su caso, las localidades en las que se ejecutó la acción (¿dónde?)						
Clave INEGI	Municipio (Nombre oficial)	Clave INEGI	Localidad (Nombre oficial)	Cruzada contra el hambre (X)	Zona prioritaria (X)	
1.						

2..					
<b>E) Señale los vínculos interinstitucionales establecidos para la consecución de esta acción (no incluir áreas de la IMEF, proveedores, ni personal del PAIMEF)</b>					
<b>Actores estratégicos</b> (Nombre completo de las instituciones, dependencias y organizaciones)	<b>Instrumento/Mecanismo de coordinación</b>	<b>Colaboración/Aportación-Contribución<sup>1</sup></b>			
<b>F) Material Probatorio</b>			<b>Entregado</b>	<b>Observaciones</b> (En caso de no entregar, justificar)	
XXXX			SI ( ) NO ( )		
XXXX			SI ( ) NO ( )		

<b>Acciones AIII.2</b>	<b>No iniciada</b>	X	<b>En proceso</b> Desarrolle el punto a)		<b>Concluida</b> Desarrolle a partir del punto b)	
A.III.2 Elaborar el plan integral para la planeación, seguimiento y/o evaluación de las acciones de prevención y atención de la violencia contra las mujeres, así como el pilotaje de los módulos de orientación itinerante.						
<b>A) Detalle los avances alcanzados en el período que se reporta, en apego a los apartados 8 y 9 del Anexo 4 (presentación de proyecto):</b>						
<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Describa el proceso para la ejecución de la acción</b></li> <li><b>Enliste y calendarice las actividades a realizar del proyecto autorizado.</b> En caso de haber variaciones en lo programado (cronograma), indicar las causas, describir las estrategias y, en su caso, brindar fechas de reprogramación para el cumplimiento.</li> </ul>						
Acción programada para llevarse a cabo a partir del mes de mayo de 2015.						
<b>B) Detalle los resultados obtenidos con la ejecución de la acción (actividades realizadas, fechas, participantes, cobertura, principales dificultades, así como las variaciones que se presentaron para su cumplimiento y, en su caso, las autorizaciones correspondientes)</b>						
<b>C) Señale el número de personas beneficiadas con la ejecución de esta acción (en su caso).</b>						
Mujeres		Hombres		Total		

<sup>1</sup> En su caso, se puede señalar si la aportación es en efectivo o en especie.

D) Indique los municipios y, en su caso, las localidades en las que se ejecutó la acción (¿dónde?)					
Clave INEGI	Municipio (Nombre oficial)	Clave INEGI	Localidad (Nombre oficial)	Cruzada contra el hambre (X)	Zona prioritaria (X)
1.					
2..					

E) Señale los vínculos interinstitucionales establecidos para la consecución de esta acción (no incluir áreas de la IMEF, proveedores, ni personal del PAIMEF)			
Actores estratégicos  (Nombre completo de las instituciones, dependencias y organizaciones)	Instrumento/Mecanismo de coordinación	Colaboración/Aportación-Contribución <sup>1</sup>	
F) Material Probatorio		Entregado	Observaciones (En caso de no entregar, justificar)
XXXX		SI ( ) NO ( )	
XXXX		SI ( ) NO ( )	

Acciones AIV.1	No iniciada	X	En proceso Desarrolle el punto a)		Concluida Desarrolle a partir del punto b)	
A.IV.1 Impartir un curso de sensibilización y prevención de la violencia de género contra las mujeres, dirigido a 80 Presidentas y Presidentes Municipales, Regidoras y Regidores y Sindicas/os electos de la administración 2015-2018, con una duración de 6 horas.						
A) Detalle los avances alcanzados en el período que se reporta, en apego a los apartados 8 y 9 del Anexo 4 (presentación de proyecto):						
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Describa el proceso para la ejecución de la acción</b></li> <li>• <b>Enliste y calendarice las actividades a realizar del proyecto autorizado. En caso de haber variaciones en lo programado (cronograma), indicar las causas, describir las estrategias y, en su caso, brindar fechas de reprogramación para el cumplimiento.</b></li> </ul>						
Acción programada para llevarse a cabo a partir del mes de agosto de 2015.						

<sup>1</sup> En su caso, se puede señalar si la aportación es en efectivo o en especie.

<b>B) Detalle los resultados obtenidos con la ejecución de la acción (actividades realizadas, fechas, participantes, cobertura, principales dificultades, así como las variaciones que se presentaron para su cumplimiento y, en su caso, las autorizaciones correspondientes)</b>					
C) Señale el número de personas beneficiadas con la ejecución de esta acción (en su caso).					
Mujeres		Hombres		Total	
D) Indique los municipios y, en su caso, las localidades en las que se ejecutó la acción (¿dónde?)					
Clave INEGI	Municipio (Nombre oficial)	Clave INEGI	Localidad (Nombre oficial)	Cruzada contra el hambre (X)	Zona prioritaria (X)
1.					
2..					
<b>E) Señale los vínculos interinstitucionales establecidos para la consecución de esta acción (no incluir áreas de la IMEF, proveedores, ni personal del PAIMEF)</b>					
Actores estratégicos (Nombre completo de las instituciones, dependencias y organizaciones)	Instrumento/Mecanismo de coordinación		Colaboración/Aportación-Contribución <sup>1</sup>		
<b>F) Material Probatorio</b>			<b>Entregado</b>	<b>Observaciones</b> (En caso de no entregar, justificar)	
XXXX			SI ( ) NO ( )		
XXXX			SI ( ) NO ( )		
<b>Acciones AIV.2</b>	<b>No iniciada</b>	X	<b>En proceso</b> Desarrolle el punto a)		<b>Concluida</b> Desarrolle a partir del punto b)
AIV.2 Realizar un taller de sensibilización en género, prevención y atención de la violencia contra las mujeres, dirigido 120 Titulares de las Instancias Municipales de las Mujeres y personal de los gobiernos municipales, con una duración de 12 horas.					

<sup>1</sup> En su caso, se puede señalar si la aportación es en efectivo o en especie.

<b>A) Detalle los avances alcanzados en el período que se reporta, en apego a los apartados 8 y 9 del Anexo 4 (presentación de proyecto):</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Describa el proceso para la ejecución de la acción</i></li> <li>• <i>Enliste y calendarice las actividades a realizar del proyecto autorizado. En caso de haber variaciones en lo programado (cronograma), indicar las causas, describir las estrategias y, en su caso, brindar fechas de reprogramación para el cumplimiento.</i></li> </ul>					
Acción programada para llevarse a cabo a partir del mes de noviembre de 2015.					
<b>B) Detalle los resultados obtenidos con la ejecución de la acción (actividades realizadas, fechas, participantes, cobertura, principales dificultades, así como las variaciones que se presentaron para su cumplimiento y, en su caso, las autorizaciones correspondientes)</b>					
C) Señale el número de personas beneficiadas con la ejecución de esta acción (en su caso).					
Mujeres		Hombres		Total	
D) Indique los municipios y, en su caso, las localidades en las que se ejecutó la acción (¿dónde?)					
Clave INEGI	Municipio (Nombre oficial)	Clave INEGI	Localidad (Nombre oficial)	Cruzada contra el hambre (X)	Zona prioritaria (X)
1.					
2..					
<b>E) Señale los vínculos interinstitucionales establecidos para la consecución de esta acción (no incluir áreas de la IMEF, proveedores, ni personal del PAIMEF)</b>					
Actores estratégicos (Nombre completo de las instituciones, dependencias y organizaciones)	Instrumento/Mecanismo de coordinación	Colaboración/Aportación-Contribución <sup>1</sup>			
<b>F) Material Probatorio</b>		<b>Entregado</b>	<b>Observaciones</b> (En caso de no entregar, justificar)		
XXXX		SI ( ) NO ( )			
XXXX		SI ( ) NO ( )			

<sup>1</sup> En su caso, se puede señalar si la aportación es en efectivo o en especie.

<b>Acciones AIV.3</b>	<b>No iniciada</b>	<b>X</b>	<b>En proceso</b>		<b>Concluida</b>	
			Desarrolle el punto a)		Desarrolle a partir del punto b)	
AIV.3 Realizar un diplomado Argumentación Jurídica y Nuevo Sistema Penal Acusatorio dirigido a Abogadas y Abogados de los módulos de atención a mujeres en situación de violencia, así como a abogadas y abogados de la Procuraduría social y de la Fiscalía General del Estado que se encontraran laborando en el Centro de Justicia para las Mujeres.						
<b>A) Detalle los avances alcanzados en el período que se reporta, en apego a los apartados 8 y 9 del Anexo 4 (presentación de proyecto):</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Describa el proceso para la ejecución de la acción</b></li> <li><b>Enliste y calendarice las actividades a realizar del proyecto autorizado. En caso de haber variaciones en lo programado (cronograma), indicar las causas, describir las estrategias y, en su caso, brindar fechas de reprogramación para el cumplimiento.</b></li> </ul>						
Acción programada para llevarse a cabo a partir del mes de junio de 2015.						
<b>B) Detalle los resultados obtenidos con la ejecución de la acción (actividades realizadas, fechas, participantes, cobertura, principales dificultades, así como las variaciones que se presentaron para su cumplimiento y, en su caso, las autorizaciones correspondientes)</b>						
C) Señale el número de personas beneficiadas con la ejecución de esta acción (en su caso).						
Mujeres		Hombres		Total		
D) Indique los municipios y, en su caso, las localidades en las que se ejecutó la acción (¿dónde?)						
Clave INEGI	Municipio (Nombre oficial)	Clave INEGI	Localidad (Nombre oficial)	Cruzada contra el hambre (X)	Zona prioritaria (X)	
1.						
2..						
<b>E) Señale los vínculos interinstitucionales establecidos para la consecución de esta acción (no incluir áreas de la IMEF, proveedores, ni personal del PAIMEF)</b>						
<b>Actores estratégicos</b>  (Nombre completo de las instituciones, dependencias y organizaciones)	<b>Instrumento/Mecanismo de coordinación</b>		<b>Colaboración/Aportación-Contribución<sup>1</sup></b>			

<sup>1</sup> En su caso, se puede señalar si la aportación es en efectivo o en especie.



F) Material Probatorio	Entregado	Observaciones (En caso de no entregar, justificar)
XXXX	SI ( ) NO ( )	
XXXX	SI ( ) NO ( )	

Acciones AIV.4	No iniciada	X	En proceso		Concluida	
			Desarrolle el punto a)		Desarrolle a partir del punto b)	

AIV.4 Realizar un diplomado Intervención en Crisis dirigido a psicólogas y psicólogos y trabajadoras/es sociales de los módulos de atención en los que se atiende a mujeres en situación de violencia, con una duración de 105 horas clase.

**A) Detalle los avances alcanzados en el período que se reporta, en apego a los apartados 8 y 9 del Anexo 4 (presentación de proyecto):**

- **Describa el proceso para la ejecución de la acción**
- **Enliste y calendarice las actividades a realizar del proyecto autorizado. En caso de haber variaciones en lo programado (cronograma), indicar las causas, describir las estrategias y, en su caso, brindar fechas de reprogramación para el cumplimiento.**

Acción programada para llevarse a cabo a partir del mes de junio de 2015.

**B) Detalle los resultados obtenidos con la ejecución de la acción (actividades realizadas, fechas, participantes, cobertura, principales dificultades, así como las variaciones que se presentaron para su cumplimiento y, en su caso, las autorizaciones correspondientes)**

C) Señale el número de personas beneficiadas con la ejecución de esta acción (en su caso).

Mujeres		Hombres		Total	
---------	--	---------	--	-------	--

D) Indique los municipios y, en su caso, las localidades en las que se ejecutó la acción (¿dónde?)

Clave INEGI	Municipio (Nombre oficial)	Clave INEGI	Localidad (Nombre oficial)	Cruzada contra el hambre (X)	Zona prioritaria (X)
1.					
2..					

**E) Señale los vínculos interinstitucionales establecidos para la consecución de esta acción (no incluir áreas de la IMEF, proveedores, ni personal del PAIMEF)**

Actores estratégicos (Nombre completo de las instituciones, dependencias y organizaciones)	Instrumento/Mecanismo de coordinación	Colaboración/Aportación-Contribución <sup>1</sup>	
<b>F) Material Probatorio</b>		<b>Entregado</b>	<b>Observaciones</b> (En caso de no entregar, justificar)
XXXX		SI ( ) NO ( )	
XXXX		SI ( ) NO ( )	

**VERTIENTE B: Prevención de la violencia contra las mujeres para propiciar los cambios culturales y sociales necesarios para su erradicación.**

**Acciones de la Vertiente B.-** Señale el avance de las acciones de esta vertiente de acuerdo con los siguientes apartados:

<b>Acción BI.1</b>	<b>No iniciada</b>	X	<b>En proceso</b> Desarrolle el punto a)		<b>Concluida</b> Desarrolle a partir del punto b)	
B.I.1 Impulsar la elaboración, producción y transmisión de la Campaña estatal de prevención de la violencia contra las mujeres, en el marco del 25 de noviembre, a través de diferentes medios de difusión.						
<b>A) Detalle los avances alcanzados en el período que se reporta, en apego a los apartados 8 y 9 del Anexo 4 (presentación de proyecto):</b>						
<ul style="list-style-type: none"> <li><i>Describa el proceso para la ejecución de la acción</i></li> <li><i>Enliste y calendarice las actividades a realizar del proyecto autorizado. En caso de haber variaciones en lo programado (cronograma), indicar las causas, describir las estrategias y, en su caso, brindar fechas de reprogramación para el cumplimiento.</i></li> </ul>						
Acción programada para llevarse a cabo a partir del mes de mayo de 2015, iniciando con foros de consulta para el contenido y la idea de la campaña.						
<b>B) Detalle los resultados obtenidos con la ejecución de la acción (actividades realizadas, fechas, participantes, cobertura, principales dificultades, así como las variaciones que se presentaron para su cumplimiento y, en su caso, las autorizaciones correspondientes)</b>						
<b>C) Señale el número de personas beneficiadas con la ejecución de esta acción</b>						

<sup>1</sup> En su caso, se puede señalar si la aportación es en efectivo o en especie.

Mujeres		Hombres		Total	
D) Indique los municipios y, en su caso, las localidades en las que se ejecutó la acción (¿dónde?)					
Clave INEGI	Municipio (Nombre oficial)	Clave INEGI	Localidad (Nombre oficial)	Cruzada contra el hambre (X)	Zona prioritaria (X)
1.					
2..					
E) Señale los vínculos interinstitucionales establecidos para la consecución de esta acción (no incluir áreas de la IMEF, proveedores, ni personal del PAIMEF)					
Actores estratégicos (Nombre completo de las instituciones, dependencias y organizaciones)		Instrumento/Mecanismo de coordinación	Colaboración/Aportación-Contribución <sup>1</sup>		
F) Material Probatorio			Entregado	Observaciones (En caso de no entregar, justificar)	
			SI ( ) NO ( )		
			SI ( ) NO ( )		

Acción BI.2	No iniciada	X	En proceso Desarrolle el punto a)		Concluida Desarrolle a partir del punto b)	
B.I.2 Realizar una campaña de difusión con perspectiva de género para la prevención de la violencia contra las mujeres en el transporte público de Guadalajara.						
A) Detalle los avances alcanzados en el período que se reporta, en apego a los apartados 8 y 9 del Anexo 4 (presentación de proyecto):						
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Describa el proceso para la ejecución de la acción</i></li> <li>• <i>Enliste y calendarice las actividades a realizar del proyecto autorizado. En caso de haber variaciones en lo programado (cronograma), indicar las causas, describir las estrategias y, en su caso, brindar fechas de reprogramación para el cumplimiento.</i></li> </ul>						
Acción programada para llevarse a cabo a partir del mes de julio de 2015, para llevar a cabo la producción, diseño y conceptualización de la campaña.						

<sup>1</sup> En su caso, se puede señalar si la aportación es en efectivo o en especie.

<b>B) Detalle los resultados obtenidos con la ejecución de la acción (actividades realizadas, fechas, participantes, cobertura, principales dificultades, así como las variaciones que se presentaron para su cumplimiento y, en su caso, las autorizaciones correspondientes)</b>					
C) Señale el número de personas beneficiadas con la ejecución de esta acción					
Mujeres		Hombres		Total	
D) Indique los municipios y, en su caso, las localidades en las que se ejecutó la acción (¿dónde?)					
Clave INEGI	Municipio (Nombre oficial)	Clave INEGI	Localidad (Nombre oficial)	Cruzada contra el hambre (X)	Zona prioritaria (X)
1.					
2..					
<b>E) Señale los vínculos interinstitucionales establecidos para la consecución de esta acción (no incluir áreas de la IMEF, proveedores, ni personal del PAIMEF)</b>					
Actores estratégicos (Nombre completo de las instituciones, dependencias y organizaciones)		Instrumento/Mecanismo de coordinación		Colaboración/Aportación-Contribución <sup>1</sup>	
<b>F) Material Probatorio</b>			<b>Entregado</b>	<b>Observaciones</b> (En caso de no entregar, justificar)	
			SI ( ) NO ( )		
			SI ( ) NO ( )		

<b>Acción BI.3</b>	<b>No iniciada</b>	X	<b>En proceso</b>		<b>Concluida</b>	
			Desarrolle el punto a)		Desarrolle a partir del punto b)	
BI.3 Promover una vida libre de violencia a través de una actividad denominada “las mariposas en bicis” en el marco del 25 de noviembre día internacional de la eliminación de la violencia contra las mujeres en Guadalajara.						

<sup>1</sup> En su caso, se puede señalar si la aportación es en efectivo o en especie.

<b>A) Detalle los avances alcanzados en el período que se reporta, en apego a los apartados 8 y 9 del Anexo 4 (presentación de proyecto):</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Describe el proceso para la ejecución de la acción</b></li> <li>• <b>Enliste y calendarice las actividades a realizar del proyecto autorizado. En caso de haber variaciones en lo programado (cronograma), indicar las causas, describir las estrategias y, en su caso, brindar fechas de reprogramación para el cumplimiento.</b></li> </ul>					
Acción programada para llevarse a cabo a partir del mes de noviembre de 2015.					
<b>B) Detalle los resultados obtenidos con la ejecución de la acción (actividades realizadas, fechas, participantes, cobertura, principales dificultades, así como las variaciones que se presentaron para su cumplimiento y, en su caso, las autorizaciones correspondientes)</b>					
C) Señale el número de personas beneficiadas con la ejecución de esta acción					
Mujeres		Hombres		Total	
D) Indique los municipios y, en su caso, las localidades en las que se ejecutó la acción (¿dónde?)					
Clave INEGI	Municipio (Nombre oficial)	Clave INEGI	Localidad (Nombre oficial)	Cruzada contra el hambre (X)	Zona prioritaria (X)
1.					
2..					
E) Señale los vínculos interinstitucionales establecidos para la consecución de esta acción (no incluir áreas de la IMEF, proveedores, ni personal del PAIMEF)					
Actores estratégicos (Nombre completo de las instituciones, dependencias y organizaciones)	Instrumento/Mecanismo de coordinación	Colaboración/Aportación-Contribución <sup>1</sup>			
F) Material Probatorio		Entregado	Observaciones (En caso de no entregar, justificar)		
		SI ( ) NO ( )			
		SI ( ) NO ( )			

<sup>1</sup> En su caso, se puede señalar si la aportación es en efectivo o en especie.

Acción BII.1	No iniciada	X	En proceso		Concluida	
			Desarrolle el punto a)		Desarrolle a partir del punto b)	
BII.1 Realizar un taller de 10 horas de Realizar un taller de Nuevas Masculinidades dirigido a hombres indígenas que radican en Guadalajara.						
<b>A) Detalle los avances alcanzados en el período que se reporta, en apego a los apartados 8 y 9 del Anexo 4 (presentación de proyecto):</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Describa el proceso para la ejecución de la acción</i></li> <li>• <i>Enliste y calendarice las actividades a realizar del proyecto autorizado. En caso de haber variaciones en lo programado (cronograma), indicar las causas, describir las estrategias y, en su caso, brindar fechas de reprogramación para el cumplimiento.</i></li> </ul>						
Acción programada para llevarse a cabo a partir del mes de septiembre de 2015.						
<b>B) Detalle los resultados obtenidos con la ejecución de la acción (actividades realizadas, fechas, participantes, cobertura, principales dificultades, así como las variaciones que se presentaron para su cumplimiento y, en su caso, las autorizaciones correspondientes)</b>						
C) Señale el número de personas beneficiadas con la ejecución de esta acción						
Mujeres		Hombres		Total		
D) Indique los municipios y, en su caso, las localidades en las que se ejecutó la acción (¿dónde?)						
Clave INEGI	Municipio (Nombre oficial)	Clave INEGI	Localidad (Nombre oficial)	Cruzada contra el hambre (X)	Zona prioritaria (X)	
1.						
2..						
E) Señale los vínculos interinstitucionales establecidos para la consecución de esta acción (no incluir áreas de la IMEF, proveedores, ni personal del PAIMEF)						
Actores estratégicos (Nombre completo de las instituciones, dependencias y organizaciones)	Instrumento/Mecanismo de coordinación		Colaboración/Aportación-Contribución <sup>1</sup>			
F) Material Probatorio			Entregado	Observaciones (En caso de no entregar, justificar)		

<sup>1</sup> En su caso, se puede señalar si la aportación es en efectivo o en especie.

	SI ( ) NO ( )	
	SI ( ) NO ( )	

<b>Acción BII.2</b>	<b>No iniciada</b>		<b>En proceso</b>		<b>Concluida</b>	
			Desarrolle el punto a)		Desarrolle a partir del punto b)	
BII.2 Realizar 48 talleres de 6 horas cada uno de Cultura de la Paz y la No Violencia, dirigidos a 960 estudiantes de nivel preparatorio de la zona metropolitana de Guadalajara, con un total de 288 horas de capacitación.						
<b>A) Detalle los avances alcanzados en el período que se reporta, en apego a los apartados 8 y 9 del Anexo 4 (presentación de proyecto):</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><i>Describa el proceso para la ejecución de la acción</i></li> <li><i>Enliste y calendarice las actividades a realizar del proyecto autorizado. En caso de haber variaciones en lo programado (cronograma), indicar las causas, describir las estrategias y, en su caso, brindar fechas de reprogramación para el cumplimiento.</i></li> </ul>						
<b>B) Detalle los resultados obtenidos con la ejecución de la acción (actividades realizadas, fechas, participantes, cobertura, principales dificultades, así como las variaciones que se presentaron para su cumplimiento y, en su caso, las autorizaciones correspondientes)</b>						
C) Señale el número de personas beneficiadas con la ejecución de esta acción						
Mujeres		Hombres		Total		
D) Indique los municipios y, en su caso, las localidades en las que se ejecutó la acción (¿dónde?)						
Clave INEGI	Municipio (Nombre oficial)	Clave INEGI	Localidad (Nombre oficial)	Cruzada contra el hambre (X)	Zona prioritaria (X)	
1.						
2..						
<b>E) Señale los vínculos interinstitucionales establecidos para la consecución de esta acción (no incluir áreas de la IMEF, proveedores, ni personal del PAIMEF)</b>						

Actores estratégicos (Nombre completo de las instituciones, dependencias y organizaciones)	Instrumento/Mecanismo de coordinación	Colaboración/Aportación-Contribución <sup>1</sup>	
<b>F) Material Probatorio</b>		<b>Entregado</b>	<b>Observaciones</b> (En caso de no entregar, justificar)
		SI ( ) NO ( )	
		SI ( ) NO ( )	

<b>Acción BII.3</b>	<b>No iniciada</b>		<b>En proceso</b>	X	<b>Concluida</b>	
			Desarrolle el punto a)		Desarrolle a partir del punto b)	
BII.3 Realizar una Conferencia Magistral en el Marco del día internacional de la mujer y dos paneles en violencia política y económica, con una duración de 5 horas dirigida 200 personas de la ciudadanía, en Guadalajara.						
<b>A) Detalle los avances alcanzados en el período que se reporta, en apego a los apartados 8 y 9 del Anexo 4 (presentación de proyecto):</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><i>Describa el proceso para la ejecución de la acción</i></li> <li><i>Enliste y calendarice las actividades a realizar del proyecto autorizado. En caso de haber variaciones en lo programado (cronograma), indicar las causas, describir las estrategias y, en su caso, brindar fechas de reprogramación para el cumplimiento.</i></li> </ul>						
La conferencia magistral y los paneles se llevaron a cabo el día 09 de marzo del 2015 en las instalaciones del Club de Industriales de Jalisco. Para el desarrollo de las actividades se contrataron los servicios profesionales de la Maestra en Pedagogía por la Universidad de Nacional Autónoma de México, Clara Scherer Castillo. A la fecha que ampara el presente documento no se cuenta con el informe final cualitativo y cuantitativo de la actividad, ya que como se programo en el proyecto se elaborara en el mes de abril.						
<b>B) Detalle los resultados obtenidos con la ejecución de la acción (actividades realizadas, fechas, participantes, cobertura, principales dificultades, así como las variaciones que se presentaron para su cumplimiento y, en su caso, las autorizaciones correspondientes)</b>						
<b>C) Señale el número de personas beneficiadas con la ejecución de esta acción</b>						
Mujeres		Hombres		Total		

<sup>1</sup> En su caso, se puede señalar si la aportación es en efectivo o en especie.



D) Indique los municipios y, en su caso, las localidades en las que se ejecutó la acción (¿dónde?)					
Clave INEGI	Municipio (Nombre oficial)	Clave INEGI	Localidad (Nombre oficial)	Cruzada contra el hambre (X)	Zona prioritaria (X)
1.					
2..					

**E) Señale los vínculos interinstitucionales establecidos para la consecución de esta acción (no incluir áreas de la IMEF, proveedores, ni personal del PAIMEF)**

Actores estratégicos (Nombre completo de las instituciones, dependencias y organizaciones)	Instrumento/Mecanismo de coordinación	Colaboración/Aportación-Contribución <sup>1</sup>	
F) Material Probatorio		Entregado	Observaciones (En caso de no entregar, justificar)
		SI ( ) NO ( )	
		SI ( ) NO ( )	

<b>Acción BII.4</b>	<b>No iniciada</b>	X	<b>En proceso</b>		<b>Concluida</b>	
			Desarrolle el punto a)		Desarrolle a partir del punto b)	
BII.4 Realizar un seminario sobre responsabilidad social en materia de violencia contra las mujeres en el marco del 25 de noviembre Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres dirigido a 120 personas de la sociedad civil organiza y población abierta con una duración de 6 horas en Guadalajara.						
<b>A) Detalle los avances alcanzados en el período que se reporta, en apego a los apartados 8 y 9 del Anexo 4 (presentación de proyecto):</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><i>Describa el proceso para la ejecución de la acción</i></li> <li><i>Enliste y calendarice las actividades a realizar del proyecto autorizado. En caso de haber variaciones en lo programado (cronograma), indicar las causas, describir las estrategias y, en su caso, brindar fechas de reprogramación para el cumplimiento.</i></li> </ul>						
Acción programada para llevarse a cabo a partir del mes de noviembre de 2015.						

<sup>1</sup> En su caso, se puede señalar si la aportación es en efectivo o en especie.

<b>B) Detalle los resultados obtenidos con la ejecución de la acción (actividades realizadas, fechas, participantes, cobertura, principales dificultades, así como las variaciones que se presentaron para su cumplimiento y, en su caso, las autorizaciones correspondientes)</b>					
C) Señale el número de personas beneficiadas con la ejecución de esta acción					
Mujeres		Hombres		Total	
D) Indique los municipios y, en su caso, las localidades en las que se ejecutó la acción (¿dónde?)					
Clave INEGI	Municipio (Nombre oficial)	Clave INEGI	Localidad (Nombre oficial)	Cruzada contra el hambre (X)	Zona prioritaria (X)
1.					
2..					

<b>E) Señale los vínculos interinstitucionales establecidos para la consecución de esta acción (no incluir áreas de la IMEF, proveedores, ni personal del PAIMEF)</b>		
Actores estratégicos (Nombre completo de las instituciones, dependencias y organizaciones)	Instrumento/Mecanismo de coordinación	Colaboración/Aportación-Contribución <sup>1</sup>
<b>F) Material Probatorio</b>		<b>Entregado</b>
		SI ( ) NO ( )
		SI ( ) NO ( )

**VERTIENTE C: Atención especializada a las mujeres, y en su caso, a sus hijas e hijos y personas allegadas, en situación de violencia.**

**Acciones de la Vertiente C.-** Señale el avance de las acciones de esta vertiente de acuerdo con los siguientes apartados:

<sup>1</sup> En su caso, se puede señalar si la aportación es en efectivo o en especie.

Acción CI.1	No iniciada		En proceso	X	Concluida				
			Desarrolle el punto a)		Desarrolle a partir del punto b)				
CI.1. Crear el Módulo Fijo MF-CJM del Centro de Justicia para las Mujeres adscrito a DIF Jalisco ubicado en Guadalajara a fin de garantizar la oferta de servicios a mujeres en situación de violencia, mediante la contratación de 5 abogadas(os), 4 psicólogas(os), 3 trabajadoras(es) sociales y 1 apoyo logístico.									
<b>A) Detalle los avances alcanzados en el período que se reporta, en apego a los apartados 8 y 9 del Anexo 4 (presentación de proyecto):</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Describe el proceso para la ejecución de la acción</i></li> <li>• <i>Enliste y calendarice las actividades a realizar del proyecto autorizado. En caso de haber variaciones en lo programado (cronograma), indicar las causas, describir las estrategias y, en su caso, brindar fechas de reprogramación para el cumplimiento.</i></li> </ul>									
La creación del Módulo Fijo del Centro de Justicia para las Mujeres se realizó durante el mes de marzo, contratándose al personal de prestación de servicios el día 10 de marzo. Se contrataron 5 abogadas/os, 4 psicólogas/os y 3 trabajadoras sociales, así como un apoyo logístico y administrativo.  El desglose de las atenciones brindadas a mujeres en situación de violencia así como los servicios brindados se detallara en el siguiente informe trimestral.									
<b>B) Detalle los resultados obtenidos con la ejecución de la acción (actividades realizadas, fechas, participantes, cobertura, principales dificultades, así como las variaciones que se presentaron para su cumplimiento y, en su caso, las autorizaciones correspondientes)</b>									
C) Señale el número de personas beneficiadas con la ejecución de esta acción									
Mujeres		Hijas		Hijos		Personas allegadas		Total	
En caso de haber atendido a personas allegadas, informe sobre el vínculo o parentesco con las mujeres en situación de violencia.									
D) Indique los municipios y, en su caso, las localidades en las que se ejecutó la acción (¿dónde?)									
Clave INEGI	Municipio (Nombre oficial)	Clave INEGI	Localidad (Nombre oficial)	Cruzada contra el hambre (X)	Zona prioritaria (X)				
1.									
2..									
<b>E) Señale los vínculos interinstitucionales establecidos para la consecución de esta acción (no incluir áreas de la IMEF, proveedores, ni personal del PAIMEF)</b>									

Actores estratégicos (Nombre completo de las instituciones, dependencias y organizaciones)	Instrumento/Mecanismo de coordinación	Colaboración/Aportación-Contribución <sup>1</sup>	
<b>F) Material Probatorio</b>		<b>Entregado</b>	<b>Observaciones</b> (En caso de no entregar, justificar)
		SI ( ) NO ( )	
		SI ( ) NO ( )	

<b>Acción CI.2</b>	<b>No iniciada</b>	<b>X</b>	<b>En proceso</b>		<b>Concluida</b>	
			Desarrolle el punto a)		Desarrolle a partir del punto b)	
CI.2 Fortalecer el Módulo de Orientación Itinerante de la Región Norte del Estado MI-01-Norte con el propósito de acercar los servicios de orientación sobre prevención y atención de la violencia contra las mujeres en los municipios de Bolaños, Chimaltitán, Huejúcar, Huejuquilla el Alto, Mezquitic, San Martín de Bolaños, Santa María de los Ángeles, Totatiche y Villa Guerrero, mediante la contratación de 1 abogada(o), 1 psicóloga(o), 1 trabajador(a) social y 1 chofer.						
<b>A) Detalle los avances alcanzados en el período que se reporta, en apego a los apartados 8 y 9 del Anexo 4 (presentación de proyecto):</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Describe el proceso para la ejecución de la acción</i></li> <li>• <i>Enliste y calendarice las actividades a realizar del proyecto autorizado. En caso de haber variaciones en lo programado (cronograma), indicar las causas, describir las estrategias y, en su caso, brindar fechas de reprogramación para el cumplimiento.</i></li> </ul>						
Acción programa de acuerdo a proyecto para llevarse a cabo a partir del mes de abril de 2015.						
<b>B) Detalle los resultados obtenidos con la ejecución de la acción (actividades realizadas, fechas, participantes, cobertura, principales dificultades, así como las variaciones que se presentaron para su cumplimiento y, en su caso, las autorizaciones correspondientes)</b>						
C) Señale el número de personas beneficiadas con la ejecución de esta acción						
Mujeres		Hijas		Hijos		Total
En caso de haber atendido a personas allegadas, informe sobre el vínculo o parentesco con las mujeres en situación de violencia.						
D) Indique los municipios y, en su caso, las localidades en las que se ejecutó la acción (¿dónde?)						

<sup>1</sup> En su caso, se puede señalar si la aportación es en efectivo o en especie.

Clave INEGI	Municipio (Nombre oficial)	Clave INEGI	Localidad (Nombre oficial)	Cruzada contra el hambre (X)	Zona prioritaria (X)
1.					
2..					

E) Señale los vínculos interinstitucionales establecidos para la consecución de esta acción (no incluir áreas de la IMEF, proveedores, ni personal del PAIMEF)		
Actores estratégicos (Nombre completo de las instituciones, dependencias y organizaciones)	Instrumento/Mecanismo de coordinación	Colaboración/Aportación-Contribución <sup>1</sup>
F) Material Probatorio		Entregado
		SI ( ) NO ( )
		SI ( ) NO ( )

Acción Cl.3	No iniciada	X	En proceso Desarrolle el punto a)	Concluida Desarrolle a partir del punto b)
Cl.3 Fortalecer el Módulo de Orientación Itinerante de la Región Altos Sur del Estado MI-03-ALTOSSUR con el propósito de acercar los servicios de orientación sobre prevención y atención de la violencia contra las mujeres en los municipios de Acatíc, Tepatitlán de Morelos, Jalostotitlán, Jesús María, Mexxicacán, San Julián, San Miguel el Alto, Valle de Guadalupe, Cañadas de Obregón, Yahualica de González Gallo y San Ignacio Cerro Gordo, mediante la contratación de 1 abogada(o), 1 psicóloga(o), 1 trabajador(a) social y 1 chofer.				
A) Detalle los avances alcanzados en el período que se reporta, en apego a los apartados 8 y 9 del Anexo 4 (presentación de proyecto):				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Describe el proceso para la ejecución de la acción</i></li> <li>• <i>Enliste y calendarice las actividades a realizar del proyecto autorizado. En caso de haber variaciones en lo programado (cronograma), indicar las causas, describir las estrategias y, en su caso, brindar fechas de reprogramación para el cumplimiento.</i></li> </ul>				
Acción programa de acuerdo a proyecto para llevarse a cabo a partir del mes de abril de 2015.				
B) Detalle los resultados obtenidos con la ejecución de la acción (actividades realizadas, fechas, participantes, cobertura, principales dificultades, así como las variaciones que se presentaron para su cumplimiento y, en su caso, las autorizaciones correspondientes)				

<sup>1</sup> En su caso, se puede señalar si la aportación es en efectivo o en especie.

C) Señale el número de personas beneficiadas con la ejecución de esta acción									
Mujeres		Hijas		Hijos		Personas allegadas		Total	
En caso de haber atendido a personas allegadas, informe sobre el vínculo o parentesco con las mujeres en situación de violencia.									
D) Indique los municipios y, en su caso, las localidades en las que se ejecutó la acción (¿dónde?)									
Clave INEGI	Municipio (Nombre oficial)		Clave INEGI	Localidad (Nombre oficial)		Cruzada contra el hambre (X)	Zona prioritaria (X)		
1.									
2..									

E) Señale los vínculos interinstitucionales establecidos para la consecución de esta acción (no incluir áreas de la IMEF, proveedores, ni personal del PAIMEF)		
Actores estratégicos (Nombre completo de las instituciones, dependencias y organizaciones)	Instrumento/Mecanismo de coordinación	Colaboración/Aportación-Contribución <sup>1</sup>
F) Material Probatorio		Entregado
		SI ( ) NO ( )
		SI ( ) NO ( )

Acción CI.4	No iniciada	X	En proceso		Concluida	
			Desarrolle el punto a)		Desarrolle a partir del punto b)	
CI.4 Fortalecer el Módulo de Orientación Itinerante de la Región Ciénega del Estado MI-04-CIÉNEGA con el propósito de acercar los servicios de orientación sobre prevención y atención de la violencia contra las mujeres en los municipios de Atotonilco el Alto, Ayotlán, Degollado, La Barca, Jamay, Ocotlán, Poncitlán, Tototlán y Zapotlán del Rey, mediante la contratación de 1 abogada(o), 1 psicóloga/o, 1 trabajador(a) social y 1 chofer.						

<sup>1</sup> En su caso, se puede señalar si la aportación es en efectivo o en especie.

<b>A) Detalle los avances alcanzados en el período que se reporta, en apego a los apartados 8 y 9 del Anexo 4 (presentación de proyecto):</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Describe el proceso para la ejecución de la acción</i></li> <li>• <i>Enliste y calendarice las actividades a realizar del proyecto autorizado. En caso de haber variaciones en lo programado (cronograma), indicar las causas, describir las estrategias y, en su caso, brindar fechas de reprogramación para el cumplimiento.</i></li> </ul>									
Acción programa de acuerdo a proyecto para llevarse a cabo a partir del mes de abril de 2015.									
<b>B) Detalle los resultados obtenidos con la ejecución de la acción (actividades realizadas, fechas, participantes, cobertura, principales dificultades, así como las variaciones que se presentaron para su cumplimiento y, en su caso, las autorizaciones correspondientes)</b>									
C) Señale el número de personas beneficiadas con la ejecución de esta acción									
Mujeres		Hijas		Hijos		Personas allegadas		Total	
En caso de haber atendido a personas allegadas, informe sobre el vínculo o parentesco con las mujeres en situación de violencia.									
D) Indique los municipios y, en su caso, las localidades en las que se ejecutó la acción (¿dónde?)									
Clave INEGI	Municipio (Nombre oficial)		Clave INEGI	Localidad (Nombre oficial)		Cruzada contra el hambre (X)	Zona prioritaria (X)		
1.									
2..									
<b>E) Señale los vínculos interinstitucionales establecidos para la consecución de esta acción (no incluir áreas de la IMEF, proveedores, ni personal del PAIMEF)</b>									
Actores estratégicos (Nombre completo de las instituciones, dependencias y organizaciones)		Instrumento/Mecanismo de coordinación		Colaboración/Aportación-Contribución <sup>1</sup>					
<b>F) Material Probatorio</b>				<b>Entregado</b>		<b>Observaciones</b> (En caso de no entregar, justificar)			
				SI ( ) NO ( )					
				SI ( ) NO ( )					

<sup>1</sup> En su caso, se puede señalar si la aportación es en efectivo o en especie.

<b>Acción CI.5</b>	<b>No iniciada</b>	X	<b>En proceso</b> Desarrolle el punto a)		<b>Concluida</b> Desarrolle a partir del punto b)	
CI.5 Fortalecer el Módulo de Orientación Itinerante de la Región Sur del Estado MI-06-REGIÓN SUR con el propósito de acercar los servicios de orientación sobre prevención y atención de la violencia contra las mujeres en los municipios de Pihuamo, San Gabriel, Tamazula de Gordiano, Tecalitlán, Jilotlán de los Dolores, Zapotiltic, Tolimán, Tonila, Zapotitlán de Vadillo, Tuxpán, Zapotlán el Grande y Gómez Farías, mediante la contratación de 1 abogada(o), 1 psicóloga(o), 1 trabajador(a) social y 1 chofer.						
<b>A) Detalle los avances alcanzados en el período que se reporta, en apego a los apartados 8 y 9 del Anexo 4 (presentación de proyecto):</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><i>Describa el proceso para la ejecución de la acción</i></li> <li><i>Enliste y calendarice las actividades a realizar del proyecto autorizado. En caso de haber variaciones en lo programado (cronograma), indicar las causas, describir las estrategias y, en su caso, brindar fechas de reprogramación para el cumplimiento.</i></li> </ul>						

<b>B) Detalle los resultados obtenidos con la ejecución de la acción (actividades realizadas, fechas, participantes, cobertura, principales dificultades, así como las variaciones que se presentaron para su cumplimiento y, en su caso, las autorizaciones correspondientes)</b>									
Acción programa de acuerdo a proyecto para llevarse a cabo a partir del mes de abril de 2015.									
C) Señale el número de personas beneficiadas con la ejecución de esta acción									
Mujeres		Hijas		Hijos		Personas allegadas		Total	
En caso de haber atendido a personas allegadas, informe sobre el vínculo o parentesco con las mujeres en situación de violencia.									
D) Indique los municipios y, en su caso, las localidades en las que se ejecutó la acción (¿dónde?)									
Clave INEGI	Municipio (Nombre oficial)	Clave INEGI	Localidad (Nombre oficial)	Cruzada contra el hambre (X)	Zona prioritaria (X)				
1.									
2..									

<b>E) Señale los vínculos interinstitucionales establecidos para la consecución de esta acción (no incluir áreas de la IMEF, proveedores, ni personal del PAIMEF)</b>
---



Actores estratégicos (Nombre completo de las instituciones, dependencias y organizaciones)	Instrumento/Mecanismo de coordinación	Colaboración/Aportación-Contribución <sup>1</sup>	
<b>F) Material Probatorio</b>		<b>Entregado</b>	<b>Observaciones</b> (En caso de no entregar, justificar)
		SI ( ) NO ( )	
		SI ( ) NO ( )	

Acción CI.6	No iniciada	X	En proceso Desarrolle el punto a)		Concluida Desarrolle a partir del punto b)	
CI.6 Creación del Módulo de Orientación Itinerante de la Región Altos Norte del Estado MI-02-ALTOSNORTE con el propósito de acercar los servicios de orientación sobre prevención y atención de la violencia contra las mujeres en los municipios de Encarnación de Díaz, Lagos de Moreno, Ojuelos de Jalisco, San Juan de los Lagos, Teocaltiche, Unión de San Antonio, San Diego de Alejandría y Villa Hidalgo, mediante la contratación de 1 abogada(o), 1 psicóloga(o), 1 trabajador(a) social y 1 chofer.						
<b>A) Detalle los avances alcanzados en el período que se reporta, en apego a los apartados 8 y 9 del Anexo 4 (presentación de proyecto):</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><i>Describe el proceso para la ejecución de la acción</i></li> <li><i>Enliste y calendarice las actividades a realizar del proyecto autorizado. En caso de haber variaciones en lo programado (cronograma), indicar las causas, describir las estrategias y, en su caso, brindar fechas de reprogramación para el cumplimiento.</i></li> </ul>						
Acción programa de acuerdo a proyecto para llevarse a cabo a partir del mes de mayo de 2015.						

<b>B) Detalle los resultados obtenidos con la ejecución de la acción (actividades realizadas, fechas, participantes, cobertura, principales dificultades, así como las variaciones que se presentaron para su cumplimiento y, en su caso, las autorizaciones correspondientes)</b>									
C) Señale el número de personas beneficiadas con la ejecución de esta acción									
Mujeres		Hijas		Hijos		Personas allegadas		Total	
En caso de haber atendido a personas allegadas, informe sobre el vínculo o parentesco con las mujeres en situación de violencia.									

<sup>1</sup> En su caso, se puede señalar si la aportación es en efectivo o en especie.

D) Indique los municipios y, en su caso, las localidades en las que se ejecutó la acción (¿dónde?)					
Clave INEGI	Municipio (Nombre oficial)	Clave INEGI	Localidad (Nombre oficial)	Cruzada contra el hambre (X)	Zona prioritaria (X)
1.					
2..					

E) Señale los vínculos interinstitucionales establecidos para la consecución de esta acción (no incluir áreas de la IMEF, proveedores, ni personal del PAIMEF)		
Actores estratégicos (Nombre completo de las instituciones, dependencias y organizaciones)	Instrumento/Mecanismo de coordinación	Colaboración/Aportación-Contribución <sup>1</sup>
F) Material Probatorio		Entregado
		SI ( ) NO ( )
		SI ( ) NO ( )

Acción CI.7	No iniciada	X	En proceso Desarrolle el punto a)	Concluida Desarrolle a partir del punto b)
CI.7 Creación del Módulo de Orientación Itinerante de la Región Sureste del Estado MI-05-SURESTE con el propósito de acercar los servicios de orientación sobre prevención y atención de la violencia contra las mujeres en los municipios Chapala, Concepción de Buenos Aires, Jocotepec, La Manzanilla de la Paz, Santa María del Oro, Mazamitla, Tizapan El Alto, Tuxcueca, Valle de Juárez y Quitupan, mediante la contratación de 1 abogada(o), 1 psicóloga(o), 1 trabajador(a) social y 1 chofer.				
A) Detalle los avances alcanzados en el período que se reporta, en apego a los apartados 8 y 9 del Anexo 4 (presentación de proyecto):				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Describa el proceso para la ejecución de la acción</i></li> <li>• <i>Enliste y calendarice las actividades a realizar del proyecto autorizado. En caso de haber variaciones en lo programado (cronograma), indicar las causas, describir las estrategias y, en su caso, brindar fechas de reprogramación para el cumplimiento.</i></li> </ul>				

<sup>1</sup> En su caso, se puede señalar si la aportación es en efectivo o en especie.

Acción programa de acuerdo a proyecto para llevarse a cabo a partir del mes de mayo de 2015.									
<b>B) Detalle los resultados obtenidos con la ejecución de la acción (actividades realizadas, fechas, participantes, cobertura, principales dificultades, así como las variaciones que se presentaron para su cumplimiento y, en su caso, las autorizaciones correspondientes)</b>									
C) Señale el número de personas beneficiadas con la ejecución de esta acción									
Mujeres		Hijas		Hijos		Personas allegadas		Total	
En caso de haber atendido a personas allegadas, informe sobre el vínculo o parentesco con las mujeres en situación de violencia.									
D) Indique los municipios y, en su caso, las localidades en las que se ejecutó la acción (¿dónde?)									
Clave INEGI	Municipio (Nombre oficial)		Clave INEGI	Localidad (Nombre oficial)		Cruzada contra el hambre (X)	Zona prioritaria (X)		
1.									
2..									
<b>E) Señale los vínculos interinstitucionales establecidos para la consecución de esta acción (no incluir áreas de la IMEF, proveedores, ni personal del PAIMEF)</b>									
Actores estratégicos (Nombre completo de las instituciones, dependencias y organizaciones)		Instrumento/Mecanismo de coordinación		Colaboración/Aportación-Contribución <sup>1</sup>					
<b>F) Material Probatorio</b>				<b>Entregado</b>		<b>Observaciones</b> (En caso de no entregar, justificar)			
				SI ( ) NO ( )					
				SI ( ) NO ( )					
<b>Acción CI.8</b>	<b>No iniciada</b>	X	<b>En proceso</b> Desarrolle el punto a)			<b>Concluida</b> Desarrolle a partir del punto b)			

<sup>1</sup> En su caso, se puede señalar si la aportación es en efectivo o en especie.

Cl.8. Creación del Módulo de Orientación Itinerante de la Región Costa-Sierra Occidental del Estado MI-09-COSTA-SIERRAOCCIDENTAL con el propósito de acercar los servicios de orientación sobre prevención y atención de la violencia contra las mujeres en los municipios Cabo Corrientes, Puerto Vallarta, Atenguillo, Ayutla, Mascota, Mixtlán, San Sebastián del Oeste Y Talpa de Allende, mediante la contratación de 1 abogada(o), 1 psicóloga(o), 1 trabajador(a) social y 1 chofer.

**A) Detalle los avances alcanzados en el período que se reporta, en apego a los apartados 8 y 9 del Anexo 4 (presentación de proyecto):**

- **Describe el proceso para la ejecución de la acción**
- **Enliste y calendarice las actividades a realizar del proyecto autorizado. En caso de haber variaciones en lo programado (cronograma), indicar las causas, describir las estrategias y, en su caso, brindar fechas de reprogramación para el cumplimiento.**

Acción programa de acuerdo a proyecto para llevarse a cabo a partir del mes de mayo de 2015.

**B) Detalle los resultados obtenidos con la ejecución de la acción (actividades realizadas, fechas, participantes, cobertura, principales dificultades, así como las variaciones que se presentaron para su cumplimiento y, en su caso, las autorizaciones correspondientes)**

**C) Señale el número de personas beneficiadas con la ejecución de esta acción**

Mujeres		Hijas		Hijos		Personas allegadas		Total	
---------	--	-------	--	-------	--	--------------------	--	-------	--

En caso de haber atendido a personas allegadas, informe sobre el vínculo o parentesco con las mujeres en situación de violencia.

**D) Indique los municipios y, en su caso, las localidades en las que se ejecutó la acción (¿dónde?)**

Clave INEGI	Municipio (Nombre oficial)	Clave INEGI	Localidad (Nombre oficial)	Cruzada contra el hambre (X)	Zona prioritaria (X)
1.					
2..					

**E) Señale los vínculos interinstitucionales establecidos para la consecución de esta acción (no incluir áreas de la IMEF, proveedores, ni personal del PAIMEF)**

Actores estratégicos (Nombre completo de las instituciones, dependencias y organizaciones)	Instrumento/Mecanismo de coordinación	Colaboración/Aportación-Contribución <sup>1</sup>

<sup>1</sup> En su caso, se puede señalar si la aportación es en efectivo o en especie.

F) Material Probatorio	Entregado	Observaciones (En caso de no entregar, justificar)
	SI ( ) NO ( )	
	SI ( ) NO ( )	

<b>Acción CI.9</b>	<b>No iniciada</b>	<b>X</b>	<b>En proceso</b>		<b>Concluida</b>	
			Desarrolle el punto a)		Desarrolle a partir del punto b)	

CI.9. Creación del Módulo de Orientación Itinerante de la Región Valles del Estado MI-10-VALLES con el propósito de acercar los servicios de orientación sobre prevención y atención de la violencia contra las mujeres en los municipios Ahualulco de Mercado, Amatitán, Ameca, San Juanito de Escobedo, El Arenal, Cocula, Etzatlán, Hostotipaquillo, Magdalena, San Marcos, Tala, Tequila, Teuchitlán, mediante la contratación de 1 abogada(o), 1 psicóloga(o), 1 trabajador(a) social y 1 chofer.

**A) Detalle los avances alcanzados en el período que se reporta, en apego a los apartados 8 y 9 del Anexo 4 (presentación de proyecto):**

- Describe el proceso para la ejecución de la acción*
- Enliste y calendarice las actividades a realizar del proyecto autorizado. En caso de haber variaciones en lo programado (cronograma), indicar las causas, describir las estrategias y, en su caso, brindar fechas de reprogramación para el cumplimiento.*

Acción programa de acuerdo a proyecto para llevarse a cabo a partir del mes de mayo de 2015.

**) Detalle los resultados obtenidos con la ejecución de la acción (actividades realizadas, fechas, participantes, cobertura, principales dificultades, así como las variaciones que se presentaron para su cumplimiento y, en su caso, las autorizaciones correspondientes)**

C) Señale el número de personas beneficiadas con la ejecución de esta acción

Mujeres		Hijas		Hijos		Personas allegadas		Total	
---------	--	-------	--	-------	--	--------------------	--	-------	--

En caso de haber atendido a personas allegadas, informe sobre el vínculo o parentesco con las mujeres en situación de violencia.

D) Indique los municipios y, en su caso, las localidades en las que se ejecutó la acción (¿dónde?)

Clave INEGI	Municipio (Nombre oficial)	Clave INEGI	Localidad (Nombre oficial)	Cruzada contra el hambre (X)	Zona prioritaria (X)
1.					

2..					
<b>E) Señale los vínculos interinstitucionales establecidos para la consecución de esta acción (no incluir áreas de la IMEF, proveedores, ni personal del PAIMEF)</b>					
<b>Actores estratégicos</b> (Nombre completo de las instituciones, dependencias y organizaciones)	<b>Instrumento/Mecanismo de coordinación</b>	<b>Colaboración/Aportación-Contribución<sup>1</sup></b>			

<b>F) Material Probatorio</b>	<b>Entregado</b>	<b>Observaciones</b> (En caso de no entregar, justificar)
	SI ( ) NO ( )	
	SI ( ) NO ( )	

<b>Acción CI.10</b>	<b>No iniciada</b>		<b>En proceso</b> Desarrolle el punto a)	<b>X</b>	<b>Concluida</b> Desarrolle a partir del punto b)	
CI.10 CAMHHET. Fortalecer al Centro de Atención para las Mujeres sus Hijas e Hijos Estancia Temporal, CAMHHET del DIF Estatal, mediante la contratación de 2 trabajadoras sociales, 2 psicólogas/os, 1 abogada/o y 1 Coordinador/a del centro.						
<b>A) Detalle los avances alcanzados en el período que se reporta, en apego a los apartados 8 y 9 del Anexo 4 (presentación de proyecto):</b>						
<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Describa el proceso para la ejecución de la acción</b></li> <li><b>Enliste y calendarice las actividades a realizar del proyecto autorizado. En caso de haber variaciones en lo programado (cronograma), indicar las causas, describir las estrategias y, en su caso, brindar fechas de reprogramación para el cumplimiento.</b></li> </ul>						
El fortalecimiento al CAMHHET se realizó durante el mes de marzo, contratándose al personal de prestación de servicios a partir del día 10 de marzo. Se contrataron 1 abogadas/os, 2 psicólogas/os y 2 trabajadoras sociales, así como una Coordinadora del Centro.						
El desglose de las atenciones brindadas a mujeres en situación de violencia así como los servicios brindados se detallara en el siguiente informe trimestral.						
<b>B) Detalle los resultados obtenidos con la ejecución de la acción (actividades realizadas, fechas, participantes, cobertura, principales dificultades, así como las variaciones que se presentaron para su cumplimiento y, en su caso, las autorizaciones correspondientes)</b>						

<sup>1</sup> En su caso, se puede señalar si la aportación es en efectivo o en especie.

C) Señale el número de personas beneficiadas con la ejecución de esta acción									
Mujeres		Hijas		Hijos		Personas allegadas		Total	
En caso de haber atendido a personas allegadas, informe sobre el vínculo o parentesco con las mujeres en situación de violencia.									
D) Indique los municipios y, en su caso, las localidades en las que se ejecutó la acción (¿dónde?)									
Clave INEGI	Municipio (Nombre oficial)		Clave INEGI	Localidad (Nombre oficial)		Cruzada contra el hambre (X)	Zona prioritaria (X)		
1.									
2..									

E) Señale los vínculos interinstitucionales establecidos para la consecución de esta acción (no incluir áreas de la IMEF, proveedores, ni personal del PAIMEF)		
Actores estratégicos (Nombre completo de las instituciones, dependencias y organizaciones)	Instrumento/Mecanismo de coordinación	Colaboración/Aportación-Contribución <sup>1</sup>
F) Material Probatorio		Entregado
		SI ( ) NO ( )
		SI ( ) NO ( )

Acción CV.1	No iniciada		En proceso		Concluida	
			Desarrolle el punto a)		Desarrolle a partir del punto b)	
CV.1 Implementar un Programa de Contención Emocional para 53 profesionistas del Instituto Jalisciense de las Mujeres, que brindan atención directa y orientación a mujeres en situación de violencia.						

<sup>1</sup> En su caso, se puede señalar si la aportación es en efectivo o en especie.

<b>A) Detalle los avances alcanzados en el período que se reporta, en apego a los apartados 8 y 9 del Anexo 4 (presentación de proyecto):</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Describe el proceso para la ejecución de la acción</i></li> <li>• <i>Enliste y calendarice las actividades a realizar del proyecto autorizado. En caso de haber variaciones en lo programado (cronograma), indicar las causas, describir las estrategias y, en su caso, brindar fechas de reprogramación para el cumplimiento.</i></li> </ul>									
Acción programa de acuerdo a proyecto para llevarse a cabo a partir del mes de mayo de 2015.									
<b>B) Detalle los resultados obtenidos con la ejecución de la acción (actividades realizadas, fechas, participantes, cobertura, principales dificultades, así como las variaciones que se presentaron para su cumplimiento y, en su caso, las autorizaciones correspondientes)</b>									
C) Señale el número de personas beneficiadas con la ejecución de esta acción									
Mujeres		Hijas		Hijos		Personas allegadas		Total	
En caso de haber atendido a personas allegadas, informe sobre el vínculo o parentesco con las mujeres en situación de violencia.									
D) Indique los municipios y, en su caso, las localidades en las que se ejecutó la acción (¿dónde?)									
Clave INEGI	Municipio (Nombre oficial)			Clave INEGI	Localidad (Nombre oficial)		Cruzada contra el hambre (X)	Zona prioritaria (X)	
1.									
2..									
E) Señale los vínculos interinstitucionales establecidos para la consecución de esta acción (no incluir áreas de la IMEF, proveedores, ni personal del PAIMEF)									
Actores estratégicos (Nombre completo de las instituciones, dependencias y organizaciones)		Instrumento/Mecanismo de coordinación			Colaboración/Aportación-Contribución <sup>1</sup>				
F) Material Probatorio					Entregado		Observaciones (En caso de no entregar, justificar)		
					SI ( ) NO ( )				

<sup>1</sup> En su caso, se puede señalar si la aportación es en efectivo o en especie.



	SI ( ) NO ( )	
--	---------------	--

**IV. Monitoreo y seguimiento del proyecto. (ESTA INFORMACIÓN SE DEBERÁ REQUERIR EN EL APARTADO CORRESPONDIENTE DE ACUERDO AL NIVEL)**

La información del avance de los indicadores en el cumplimiento de sus acciones deberá ser reportada trimestralmente, como parte de los informes trimestrales en el periodo establecido en las presentes Reglas de Operación (numeral 4.3.7).

Nivel	Descripción	Indicador de resultados	Método de cálculo	Frecuencia de medición	Unidad de medida	Meta (acumulada trimestral)				Medio(s) de verificación
						1°	2°	3°	4°	
Objetivo general										
Objetivos específicos del proyecto (por vertiente)	1									
	2									
	3									
Acciones (por vertiente y estrategia)	A1.1									
	A1.2									
	B1.1									

---

Dra. Erika Adriana Loyo Beristain.