

Anexo 10. Formato para la presentación del informe cualitativo trimestral de la ejecución de proyectos del PAIMEF 2015

I.- IDENTIFICACIÓN

Entidad	Jalisco.
IMEF	Instituto Jalisciense de las Mujeres.
Proyecto	Jalisco comprometido en la prevención y atención de la violencia contra las mujeres.
Folio	14-PAIMEF15-01
Periodo que se informa	Del 01 de abril al 30 de junio de 2015.

II.- REPORTE FINANCIERO

II.1.- INFORMACIÓN DE ASIGNACIÓN DE RECURSOS

Total de recursos autorizados por el PAIMEF	\$9'485,454.00
Fecha de la firma del convenio de coordinación	09/03/2015
Recursos del PAIMEF recibidos en la primera Ministración¹	\$9'485,454.00
Fecha de entrega de la primera Ministración	27/03/2015
Porcentaje que representa la primera ministración respecto al total autorizado	100%
Recursos del PAIMEF recibidos en la segunda Ministración	No aplica
Fecha de entrega de la segunda Ministración	No aplica

III.- REPORTE DE AVANCE

III.1 Reporte de avance global del proyecto

Desarrolle una valoración general sobre el avance en la ejecución del proyecto que se tiene al corte (máximo 2000 caracteres)
--

¹ En caso de ampliación de recursos, se deberán asentar los datos correspondientes a las ministraciones de recursos otorgados.

En este segundo informe trimestral se reportan los avances generados durante el mes de abril al mes de junio de 2015. Respecto de la operación del proyecto. De la vertiente A, se firmo contrato de prestación de servicios profesionales de la acción *Al.1 Elaborar el Programa de prevención y atención de violencia contra las mujeres en el Transporte Público de Jalisco.*

De la vertiente B, la acción *BII.2 Realizar 48 talleres de 6 horas cada uno de Cultura de la Paz y la No Violencia, dirigidos a 960 estudiantes de nivel preparatorio de la zona metropolitana de Guadalajara, con un total de 288 horas de capacitación,* se inició en el mes de mayo del presente. La acción *BII.3 Realizar una Conferencia Magistral en el Marco del día internacional de la mujer y dos paneles en violencia política y económica, con una duración de 5 horas dirigida 200 personas de la ciudadanía, en Guadalajara,* se realizó el día 09 de marzo del presente, por lo que está concluida en su totalidad y se adjunta el informe final cualitativo y cuantitativo.

De la vertiente C, todas las acciones en las que se brinda atención directa a mujeres en situación de violencia vienen operando según se programo en el proyecto, las acciones CI.1 y la CI.10 iniciaron en el mes de marzo, de la CI.2 a la CI.5 iniciaron en el mes de abril y de la CI.6 a la CI.9 iniciaron en el mes de mayo.

III.2 Reporte de avance de acciones

VERTIENTE A: Institucionalización de la prevención y la atención de la violencia contra las mujeres.

Acciones de la Vertiente A.- Señale el avance de las acciones de esta vertiente de acuerdo con los siguientes apartados:

Acciones Al.1	No iniciada		En proceso Desarrolle el punto a)	X	Concluida Desarrolle a partir del punto b)	
Acción Al.1 Diseñar un Programa de difusión y prevención de la violencia contra las mujeres en el Transporte Público Urbano en Jalisco.						
A) Detalle los avances alcanzados en el período que se reporta, en apego a los apartados 8 y 9 del Anexo 4 (presentación de proyecto): <ul style="list-style-type: none"> <i>Describa el proceso para la ejecución de la acción</i> <i>Enliste y calendarice las actividades a realizar del proyecto autorizado. En caso de haber variaciones en lo programado (cronograma), indicar las causas, describir las estrategias y, en su caso, brindar fechas de reprogramación para el cumplimiento.</i> 						
<p>De acuerdo al proyecto ajustado, en el cronograma se planeo llevar a cabo la contratación en el mes de junio, por lo que con fecha 19 de junio se realizo la firma del contrato de prestación de servicios profesionales para la elaboración del programa y se contrato a la Dra. Alicia María Ocampo Jiménez.</p> <p>Se tiene programado realizar un diagnóstico participativo durante los meses de julio, agosto y principios de septiembre, que refleje la situación actual de la violencia sexual contra las mujeres en el transporte público urbano, además con el propósito de identificar lay y los actores involucrados en la prevención y atención de dicha violencia.</p>						
B) Detalle los resultados obtenidos con la ejecución de la acción (actividades realizadas, fechas, participantes, cobertura, principales dificultades, así como las variaciones que se presentaron para su cumplimiento y, en su caso, las autorizaciones correspondientes)						
C) Señale el número de personas beneficiadas con la ejecución de esta acción (en su caso).						
Mujeres		Hombres		Total		

D) Indique los municipios y, en su caso, las localidades en las que se ejecutó la acción (¿dónde?)					
Clave INEGI	Municipio (Nombre oficial)	Clave INEGI	Localidad (Nombre oficial)	Cruzada contra el hambre (X)	Zona prioritaria (X)
1.					
2..					

E) Señale los vínculos interinstitucionales establecidos para la consecución de esta acción (no incluir áreas de la IMEF, proveedores, ni personal del PAIMEF)			
Actores estratégicos (Nombre completo de las instituciones, dependencias y organizaciones)	Instrumento/Mecanismo de coordinación	Colaboración/Aportación-Contribución ¹	
F) Material Probatorio		Entregado	Observaciones (En caso de no entregar, justificar)
Contrato de prestación de servicios profesionales.		SI (X) NO ()	
Curricula de proveedora		SI (X) NO ()	

Acciones AIII.1	No iniciada	X	En proceso Desarrolle el punto a)		Concluida Desarrolle a partir del punto b)	
Acción A.III.1 Realizar la alineación del Programa Estatal para Prevenir, Atender, Erradicar y Sancionar la violencia contra las Mujeres en el Estado de Jalisco (PREPAEV 2013-2018) con el Programa Integral para Prevenir, Atender, Erradicar y Sancionar la violencia contra las Mujeres (PIPASEVM 2014-2018).						
A) Detalle los avances alcanzados en el período que se reporta, en apego a los apartados 8 y 9 del Anexo 4 (presentación de proyecto):						
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Describa el proceso para la ejecución de la acción</i> • <i>Enliste y calendarice las actividades a realizar del proyecto autorizado. En caso de haber variaciones en lo programado (cronograma), indicar las causas, describir las estrategias y, en su caso, brindar fechas de reprogramación para el cumplimiento.</i> 						

¹ En su caso, se puede señalar si la aportación es en efectivo o en especie.

De acuerdo al proyecto ajustado ésta acción está programada iniciar con la contratación de servicios profesionales en el mes de julio, y llevarse a cabo durante los meses de julio a septiembre, para contar con una versión final del documento alineado en el mes de octubre de 2015.

B) Detalle los resultados obtenidos con la ejecución de la acción (actividades realizadas, fechas, participantes, cobertura, principales dificultades, así como las variaciones que se presentaron para su cumplimiento y, en su caso, las autorizaciones correspondientes)

C) Señale el número de personas beneficiadas con la ejecución de esta acción (en su caso).

Mujeres		Hombres		Total	
---------	--	---------	--	-------	--

D) Indique los municipios y, en su caso, las localidades en las que se ejecutó la acción (¿dónde?)

Clave INEGI	Municipio (Nombre oficial)	Clave INEGI	Localidad (Nombre oficial)	Cruzada contra el hambre (X)	Zona prioritaria (X)
1.					
2..					

E) Señale los vínculos interinstitucionales establecidos para la consecución de esta acción (no incluir áreas de la IMEF, proveedores, ni personal del PAIMEF)

Actores estratégicos (Nombre completo de las instituciones, dependencias y organizaciones)	Instrumento/Mecanismo de coordinación	Colaboración/Aportación-Contribución ¹

F) Material Probatorio	Entregado	Observaciones (En caso de no entregar, justificar)
XXXX	SI () NO ()	
XXXX	SI () NO ()	

Acciones AIII.2	No iniciada	X	En proceso Desarrolle el punto a)		Concluida Desarrolle a partir del punto b)	
-----------------	-------------	---	--------------------------------------	--	---	--

¹ En su caso, se puede señalar si la aportación es en efectivo o en especie.

A.III.2 Elaborar el plan integral para la planeación, seguimiento y/o evaluación de las acciones de prevención y atención de la violencia contra las mujeres, así como el pilotaje de los módulos de orientación itinerante.					
A) Detalle los avances alcanzados en el período que se reporta, en apego a los apartados 8 y 9 del Anexo 4 (presentación de proyecto): <ul style="list-style-type: none"> • <i>Describa el proceso para la ejecución de la acción</i> • <i>Enliste y calendarice las actividades a realizar del proyecto autorizado. En caso de haber variaciones en lo programado (cronograma), indicar las causas, describir las estrategias y, en su caso, brindar fechas de reprogramación para el cumplimiento.</i> 					
De acuerdo al proyecto ajustado ésta acción está programada realizarse a partir del mes de julio de 2015.					
B) Detalle los resultados obtenidos con la ejecución de la acción (actividades realizadas, fechas, participantes, cobertura, principales dificultades, así como las variaciones que se presentaron para su cumplimiento y, en su caso, las autorizaciones correspondientes)					
C) Señale el número de personas beneficiadas con la ejecución de esta acción (en su caso).					
Mujeres		Hombres		Total	
D) Indique los municipios y, en su caso, las localidades en las que se ejecutó la acción (¿dónde?)					
Clave INEGI	Municipio (Nombre oficial)	Clave INEGI	Localidad (Nombre oficial)	Cruzada contra el hambre (X)	Zona prioritaria (X)
1.					
2..					
E) Señale los vínculos interinstitucionales establecidos para la consecución de esta acción (no incluir áreas de la IMEF, proveedores, ni personal del PAIMEF)					
Actores estratégicos (Nombre completo de las instituciones, dependencias y organizaciones)	Instrumento/Mecanismo de coordinación	Colaboración/Aportación-Contribución ¹			
F) Material Probatorio		Entregado	Observaciones (En caso de no entregar, justificar)		
XXXX		SI () NO ()			

¹ En su caso, se puede señalar si la aportación es en efectivo o en especie.

XXXX	SI () NO ()	
------	---------------	--

Acciones AIV.1	No iniciada	X	En proceso Desarrolle el punto a)		Concluida Desarrolle a partir del punto b)	
----------------	-------------	---	--------------------------------------	--	---	--

A.IV.1 Impartir un curso de sensibilización y prevención de la violencia de género contra las mujeres, dirigido a 80 Presidentas y Presidentes Municipales, Regidoras y Regidores y Sindicas/os electos de la administración 2015-2018, con una duración de 6 horas.

A) Detalle los avances alcanzados en el período que se reporta, en apego a los apartados 8 y 9 del Anexo 4 (presentación de proyecto):

- *Describa el proceso para la ejecución de la acción*
- *Enliste y calendarice las actividades a realizar del proyecto autorizado. En caso de haber variaciones en lo programado (cronograma), indicar las causas, describir las estrategias y, en su caso, brindar fechas de reprogramación para el cumplimiento.*

Acción programada para llevarse a cabo a partir del mes de agosto de 2015.

B) Detalle los resultados obtenidos con la ejecución de la acción (actividades realizadas, fechas, participantes, cobertura, principales dificultades, así como las variaciones que se presentaron para su cumplimiento y, en su caso, las autorizaciones correspondientes)

C) Señale el número de personas beneficiadas con la ejecución de esta acción (en su caso).

Mujeres		Hombres		Total	
---------	--	---------	--	-------	--

D) Indique los municipios y, en su caso, las localidades en las que se ejecutó la acción (¿dónde?)

Clave INEGI	Municipio (Nombre oficial)	Clave INEGI	Localidad (Nombre oficial)	Cruzada contra el hambre (X)	Zona prioritaria (X)
1.					
2..					

E) Señale los vínculos interinstitucionales establecidos para la consecución de esta acción (no incluir áreas de la IMEF, proveedores, ni personal del PAIMEF)

Actores estratégicos (Nombre completo de las instituciones,	Instrumento/Mecanismo de coordinación	Colaboración/Aportación-Contribución ¹
--	--	---

¹ En su caso, se puede señalar si la aportación es en efectivo o en especie.

dependencias y organizaciones)		
F) Material Probatorio	Entregado	Observaciones (En caso de no entregar, justificar)
XXXX	SI () NO ()	
XXXX	SI () NO ()	

Acciones AIV.2	No iniciada	X	En proceso Desarrolle el punto a)		Concluida Desarrolle a partir del punto b)	
AIV.2 Realizar un taller de sensibilización en género, prevención y atención de la violencia contra las mujeres, dirigido 120 Titulares de las Instancias Municipales de las Mujeres y personal de los gobiernos municipales, con una duración de 12 horas.						
A) Detalle los avances alcanzados en el período que se reporta, en apego a los apartados 8 y 9 del Anexo 4 (presentación de proyecto): <ul style="list-style-type: none"> <i>Describa el proceso para la ejecución de la acción</i> <i>Enliste y calendarice las actividades a realizar del proyecto autorizado. En caso de haber variaciones en lo programado (cronograma), indicar las causas, describir las estrategias y, en su caso, brindar fechas de reprogramación para el cumplimiento.</i> 						
Acción programada para llevarse a cabo a partir del mes de noviembre de 2015.						
B) Detalle los resultados obtenidos con la ejecución de la acción (actividades realizadas, fechas, participantes, cobertura, principales dificultades, así como las variaciones que se presentaron para su cumplimiento y, en su caso, las autorizaciones correspondientes)						
C) Señale el número de personas beneficiadas con la ejecución de esta acción (en su caso).						
Mujeres		Hombres		Total		
D) Indique los municipios y, en su caso, las localidades en las que se ejecutó la acción (¿dónde?)						
Clave INEGI	Municipio (Nombre oficial)	Clave INEGI	Localidad (Nombre oficial)	Cruzada contra el hambre (X)	Zona prioritaria (X)	
1.						
2..						

E) Señale los vínculos interinstitucionales establecidos para la consecución de esta acción (no incluir áreas de la IMEF, proveedores, ni personal del PAIMEF)		
Actores estratégicos (Nombre completo de las instituciones, dependencias y organizaciones)	Instrumento/Mecanismo de coordinación	Colaboración/Aportación-Contribución ¹
F) Material Probatorio		Entregado
XXXX		SI () NO ()
XXXX		SI () NO ()

Acciones AIV.3	No iniciada	X	En proceso Desarrolle el punto a)		Concluida Desarrolle a partir del punto b)	
AIV.3 Realizar un diplomado Argumentación Jurídica y Nuevo Sistema Penal Acusatorio dirigido a Abogadas y Abogados de los módulos de atención a mujeres en situación de violencia, así como a abogadas y abogados de la Procuraduría social y de la Fiscalía General del Estado que se encontraran laborando en el Centro de Justicia para las Mujeres.						
A) Detalle los avances alcanzados en el período que se reporta, en apego a los apartados 8 y 9 del Anexo 4 (presentación de proyecto):						
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Describa el proceso para la ejecución de la acción</i> • <i>Enliste y calendarice las actividades a realizar del proyecto autorizado. En caso de haber variaciones en lo programado (cronograma), indicar las causas, describir las estrategias y, en su caso, brindar fechas de reprogramación para el cumplimiento.</i> 						
De acuerdo al proyecto ajustado esta acción está programada para llevarse a cabo a partir del mes de julio de 2015.						
B) Detalle los resultados obtenidos con la ejecución de la acción (actividades realizadas, fechas, participantes, cobertura, principales dificultades, así como las variaciones que se presentaron para su cumplimiento y, en su caso, las autorizaciones correspondientes)						
C) Señale el número de personas beneficiadas con la ejecución de esta acción (en su caso).						
Mujeres		Hombres		Total		

¹ En su caso, se puede señalar si la aportación es en efectivo o en especie.

D) Indique los municipios y, en su caso, las localidades en las que se ejecutó la acción (¿dónde?)					
Clave INEGI	Municipio (Nombre oficial)	Clave INEGI	Localidad (Nombre oficial)	Cruzada contra el hambre (X)	Zona prioritaria (X)
1.					
2..					

E) Señale los vínculos interinstitucionales establecidos para la consecución de esta acción (no incluir áreas de la IMEF, proveedores, ni personal del PAIMEF)			
Actores estratégicos (Nombre completo de las instituciones, dependencias y organizaciones)	Instrumento/Mecanismo de coordinación	Colaboración/Aportación-Contribución ¹	
F) Material Probatorio		Entregado	Observaciones (En caso de no entregar, justificar)
XXXX		SI () NO ()	
XXXX		SI () NO ()	

Acciones AIV.4	No iniciada	X	En proceso Desarrolle el punto a)		Concluida Desarrolle a partir del punto b)	
AIV.4 Realizar un diplomado Intervención en Crisis dirigido a psicólogas y psicólogos y trabajadoras/es sociales de los módulos de atención en los que se atiende a mujeres en situación de violencia, con una duración de 105 horas clase.						
A) Detalle los avances alcanzados en el período que se reporta, en apego a los apartados 8 y 9 del Anexo 4 (presentación de proyecto):						
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Describa el proceso para la ejecución de la acción</i> • <i>Enliste y calendarice las actividades a realizar del proyecto autorizado. En caso de haber variaciones en lo programado (cronograma), indicar las causas, describir las estrategias y, en su caso, brindar fechas de reprogramación para el cumplimiento.</i> 						
De acuerdo al proyecto ajustado esta acción está programada para llevarse a cabo a partir del mes de julio de 2015.						

¹ En su caso, se puede señalar si la aportación es en efectivo o en especie.

B) Detalle los resultados obtenidos con la ejecución de la acción (actividades realizadas, fechas, participantes, cobertura, principales dificultades, así como las variaciones que se presentaron para su cumplimiento y, en su caso, las autorizaciones correspondientes)					
C) Señale el número de personas beneficiadas con la ejecución de esta acción (en su caso).					
Mujeres		Hombres		Total	
D) Indique los municipios y, en su caso, las localidades en las que se ejecutó la acción (¿dónde?)					
Clave INEGI	Municipio (Nombre oficial)	Clave INEGI	Localidad (Nombre oficial)	Cruzada contra el hambre (X)	Zona prioritaria (X)
1.					
2..					
E) Señale los vínculos interinstitucionales establecidos para la consecución de esta acción (no incluir áreas de la IMEF, proveedores, ni personal del PAIMEF)					
Actores estratégicos (Nombre completo de las instituciones, dependencias y organizaciones)		Instrumento/Mecanismo de coordinación		Colaboración/Aportación-Contribución ¹	
F) Material Probatorio			Entregado	Observaciones (En caso de no entregar, justificar)	
XXXX			SI () NO ()		
XXXX			SI () NO ()		

VERTIENTE B: Prevención de la violencia contra las mujeres para propiciar los cambios culturales y sociales necesarios para su erradicación.

Acciones de la Vertiente B.- Señale el avance de las acciones de esta vertiente de acuerdo con los siguientes apartados:

Acción BI.1	No iniciada		En proceso	X	Concluida	
			Desarrolle el punto a)		Desarrolle a partir del punto b)	

¹ En su caso, se puede señalar si la aportación es en efectivo o en especie.

B.I.1 Impulsar la elaboración, producción y transmisión de la Campaña estatal de prevención de la violencia contra las mujeres, en el marco del 25 de noviembre, a través de diferentes medios de difusión.

A) Detalle los avances alcanzados en el período que se reporta, en apego a los apartados 8 y 9 del Anexo 4 (presentación de proyecto):

- *Describe el proceso para la ejecución de la acción*
- *Enliste y calendarice las actividades a realizar del proyecto autorizado. En caso de haber variaciones en lo programado (cronograma), indicar las causas, describir las estrategias y, en su caso, brindar fechas de reprogramación para el cumplimiento.*

De esta acción será necesario realizar un ajuste al cronograma que se había establecido en el proyecto ajustado y mediante el cual se había aceptado una recomendación de la mesa de revisión. La campaña estaba programada que empezara en medios a partir del mes de agosto. Pero debido a que se empataría en los tiempos con la acción BI.2 Campaña de prevención de la violencia contra las mujeres en el transporte público urbano, se ha decidido que la campaña se realice hasta el mes de noviembre y se extienda su vigencia hasta los primeros meses del 2016 a través del Sistema Jalisciense de Radio y Televisión el Estado de Jalisco y a través del Sistema Universitario de Radio y Televisión de la Universidad de Guadalajara.

B) Detalle los resultados obtenidos con la ejecución de la acción (actividades realizadas, fechas, participantes, cobertura, principales dificultades, así como las variaciones que se presentaron para su cumplimiento y, en su caso, las autorizaciones correspondientes)

C) Señale el número de personas beneficiadas con la ejecución de esta acción

Mujeres		Hombres		Total	
---------	--	---------	--	-------	--

D) Indique los municipios y, en su caso, las localidades en las que se ejecutó la acción (¿dónde?)

Clave INEGI	Municipio (Nombre oficial)	Clave INEGI	Localidad (Nombre oficial)	Cruzada contra el hambre (X)	Zona prioritaria (X)
1.					
2..					

E) Señale los vínculos interinstitucionales establecidos para la consecución de esta acción (no incluir áreas de la IMEF, proveedores, ni personal del PAIMEF)

Actores estratégicos (Nombre completo de las instituciones, dependencias y organizaciones)	Instrumento/Mecanismo de coordinación	Colaboración/Aportación-Contribución ¹
--	--	---

¹ En su caso, se puede señalar si la aportación es en efectivo o en especie.

F) Material Probatorio	Entregado	Observaciones (En caso de no entregar, justificar)
	SI () NO ()	
	SI () NO ()	

Acción BI.2	No iniciada	X	En proceso		Concluida	
			Desarrolle el punto a)		Desarrolle a partir del punto b)	

B.I.2 Realizar una campaña de difusión con perspectiva de género para la prevención de la violencia contra las mujeres en el transporte público de Guadalajara.

A) Detalle los avances alcanzados en el período que se reporta, en apego a los apartados 8 y 9 del Anexo 4 (presentación de proyecto):

- Describa el proceso para la ejecución de la acción*
- Enliste y calendarice las actividades a realizar del proyecto autorizado. En caso de haber variaciones en lo programado (cronograma), indicar las causas, describir las estrategias y, en su caso, brindar fechas de reprogramación para el cumplimiento.*

En esta acción ya se llevaron a cabo los foros de consulta y/o mesas de trabajo integrados por diversos sectores, de los cuales se mencionan los siguientes:

Secretaría de Cultura, Secretaría de Movilidad, Instituto Jalisciense del Adulto Mayor, Consejo Estatal para la Atención e Inclusión de Personas con Discapacidad, Sistema de Transporte Eléctrico Urbano, Secretaría de Educación, Instituto Jalisciense de las Mujeres, Comisión De Vialidad Transporte y Comunicaciones del Congreso del Estado, Instituto de Estudios Económicos y Regionales del Centro Universitario de Ciencias Económicas Administrativas de la Universidad de Guadalajara, FEMIBICI AC, Fundación Alianza AC., Víctimas de Violencia AC., Colegio de Profesionales del Psicología, CLADEM, Consejo Ciudadano en Pro de las Mujeres (Red Ciudadana), e integrantes del Observatorio Ciudadano de la Secretaria de Movilidad.

De estos ejercicios resulto el Brief de Comunicación de la Campaña que se adjunta.

Debido al periodo electoral pasado, ha habido un desfase en el cronograma del proyecto ajustado por lo que la implementación de la campaña se dará del mes de agosto al mes de octubre de 2015.

B) Detalle los resultados obtenidos con la ejecución de la acción (actividades realizadas, fechas, participantes, cobertura, principales dificultades, así como las variaciones que se presentaron para su cumplimiento y, en su caso, las autorizaciones correspondientes)

C) Señale el número de personas beneficiadas con la ejecución de esta acción

Mujeres		Hombres		Total	
D) Indique los municipios y, en su caso, las localidades en las que se ejecutó la acción (¿dónde?)					
Clave INEGI	Municipio (Nombre oficial)	Clave INEGI	Localidad (Nombre oficial)	Cruzada contra el hambre (X)	Zona prioritaria (X)
1.					
2..					
E) Señale los vínculos interinstitucionales establecidos para la consecución de esta acción (no incluir áreas de la IMEF, proveedores, ni personal del PAIMEF)					
Actores estratégicos (Nombre completo de las instituciones, dependencias y organizaciones)		Instrumento/Mecanismo de coordinación		Colaboración/Aportación-Contribución ¹	
F) Material Probatorio			Entregado	Observaciones (En caso de no entregar, justificar)	
			SI () NO ()		
			SI () NO ()		

Acción BI.3	No iniciada	X	En proceso Desarrolle el punto a)		Concluida Desarrolle a partir del punto b)	
BI.3 Promover una vida libre de violencia a través de una actividad denominada “las mariposas en bicis” en el marco del 25 de noviembre día internacional de la eliminación de la violencia contra las mujeres en Guadalajara.						
A) Detalle los avances alcanzados en el período que se reporta, en apego a los apartados 8 y 9 del Anexo 4 (presentación de proyecto):						
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Describa el proceso para la ejecución de la acción</i> • <i>Enliste y calendarice las actividades a realizar del proyecto autorizado. En caso de haber variaciones en lo programado (cronograma), indicar las causas, describir las estrategias y, en su caso, brindar fechas de reprogramación para el cumplimiento.</i> 						
Acción programada para llevarse a cabo a partir del mes de noviembre de 2015.						

¹ En su caso, se puede señalar si la aportación es en efectivo o en especie.

B) Detalle los resultados obtenidos con la ejecución de la acción (actividades realizadas, fechas, participantes, cobertura, principales dificultades, así como las variaciones que se presentaron para su cumplimiento y, en su caso, las autorizaciones correspondientes)					
C) Señale el número de personas beneficiadas con la ejecución de esta acción					
Mujeres		Hombres		Total	
D) Indique los municipios y, en su caso, las localidades en las que se ejecutó la acción (¿dónde?)					
Clave INEGI	Municipio (Nombre oficial)	Clave INEGI	Localidad (Nombre oficial)	Cruzada contra el hambre (X)	Zona prioritaria (X)
1.					
2..					
E) Señale los vínculos interinstitucionales establecidos para la consecución de esta acción (no incluir áreas de la IMEF, proveedores, ni personal del PAIMEF)					
Actores estratégicos (Nombre completo de las instituciones, dependencias y organizaciones)		Instrumento/Mecanismo de coordinación		Colaboración/Aportación-Contribución ¹	
F) Material Probatorio			Entregado	Observaciones (En caso de no entregar, justificar)	
			SI () NO ()		
			SI () NO ()		
Acción BII.1	No iniciada	X	En proceso Desarrolle el punto a)		Concluida Desarrolle a partir del punto b)
Acción BII.1 Realizar un taller de 10 horas de nuevas masculinidades, dirigido a 15 hombres indígenas que radican en Guadalajara.					

¹ En su caso, se puede señalar si la aportación es en efectivo o en especie.

A) Detalle los avances alcanzados en el período que se reporta, en apego a los apartados 8 y 9 del Anexo 4 (presentación de proyecto): <ul style="list-style-type: none"> • Describe el proceso para la ejecución de la acción • Enliste y calendarice las actividades a realizar del proyecto autorizado. En caso de haber variaciones en lo programado (cronograma), indicar las causas, describir las estrategias y, en su caso, brindar fechas de reprogramación para el cumplimiento. 					
Acción programada para llevarse a cabo a partir del mes de septiembre de 2015.					
B) Detalle los resultados obtenidos con la ejecución de la acción (actividades realizadas, fechas, participantes, cobertura, principales dificultades, así como las variaciones que se presentaron para su cumplimiento y, en su caso, las autorizaciones correspondientes)					
C) Señale el número de personas beneficiadas con la ejecución de esta acción					
Mujeres		Hombres		Total	
D) Indique los municipios y, en su caso, las localidades en las que se ejecutó la acción (¿dónde?)					
Clave INEGI	Municipio (Nombre oficial)	Clave INEGI	Localidad (Nombre oficial)	Cruzada contra el hambre (X)	Zona prioritaria (X)
1.					
2..					
E) Señale los vínculos interinstitucionales establecidos para la consecución de esta acción (no incluir áreas de la IMEF, proveedores, ni personal del PAIMEF)					
Actores estratégicos (Nombre completo de las instituciones, dependencias y organizaciones)	Instrumento/Mecanismo de coordinación	Colaboración/Aportación-Contribución ¹			
F) Material Probatorio		Entregado	Observaciones (En caso de no entregar, justificar)		
		SI () NO ()			
		SI () NO ()			

¹ En su caso, se puede señalar si la aportación es en efectivo o en especie.

Acción BII.2	No iniciada		En proceso Desarrolle el punto a)	X	Concluida Desarrolle a partir del punto b)	
BII.2 Realizar 48 talleres de 6 horas cada uno de Cultura de la Paz y la No Violencia, dirigidos a 960 estudiantes de nivel preparatorio de la zona metropolitana de Guadalajara, con un total de 288 horas de capacitación.						
A) Detalle los avances alcanzados en el período que se reporta, en apego a los apartados 8 y 9 del Anexo 4 (presentación de proyecto):						
<ul style="list-style-type: none"> <i>Describa el proceso para la ejecución de la acción</i> <i>Enliste y calendarice las actividades a realizar del proyecto autorizado. En caso de haber variaciones en lo programado (cronograma), indicar las causas, describir las estrategias y, en su caso, brindar fechas de reprogramación para el cumplimiento.</i> 						
<p>Para el desarrollo de esta acción se dio la vinculación con la Mesa Interinstitucional de Prevención y Atención de Embarazo en Adolescentes, que coordina el Instituto Jalisciense de las Mujeres, gestionando la participación de las escuelas que integran dicha mesa y se realizó el cronograma de capacitación en base a los calendarios escolares. Se decidió realizar estos procesos de capacitación a través de los talleres impartidos al alumnado del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Jalisco CECyTEJ.</p> <p>Para la impartición de los talleres se contrato a las profesionistas Psic. Vanessa Guadalupe Rodríguez Villalpando y Psic. Fabiola Pérez Rivera, en el proyecto ajustado se tenía contemplado que se contrataría a las prestadoras de los servicios profesionales con una vigencia de 5 meses iniciando su contratación a partir del mes de abril pero debido a un ajuste al cronograma se les contrato a partir del mes de mayo y hasta el mes de septiembre de 2015.</p>						
B) Detalle los resultados obtenidos con la ejecución de la acción (actividades realizadas, fechas, participantes, cobertura, principales dificultades, así como las variaciones que se presentaron para su cumplimiento y, en su caso, las autorizaciones correspondientes)						

La impartición de los se inició en el mes de mayo del presente año y se plantea concluir en el mes de septiembre. Durante los meses de mayo y junio se han realizado un total de 27 talleres capacitando a 905 estudiantes de los cuales 461 son mujeres y 444 son hombres.

Obstáculos que se han presentad durante la planeación y el desarrollo de los talleres que a la fecha se han realizado, a pesar de que los diferentes planteles tenían conocimiento de la aplicación del taller, desconocían por completo la conformación del mismo, es decir, de horarios y requerimientos para su desarrollo. El hecho de que esto se viera en el último momento, repercute en la organización de los grupos asignados para la aplicación de los talleres y considero que pudo haberse optimizado y realizar un mayor número de grupos. Otra situación se presentó al ser diferente no sólo la cantidad de asistentes a cada una de las sesiones del taller, sino que también y sólo en algunas ocasiones fueron diferentes participantes, lo que les pone en desventaja al no haber podido tomar el taller completo. Algunas sesiones de los talleres no fueron posibles realizar conforme se tenía planeado por ello se tuvieron que reagendar.

En cuanto a las fortalezas detectadas el trabajo con jóvenes que se interesan por no sólo adoptar las temáticas abordadas, sino también de generar cambios y así poner en práctica lo aprendido, lo que les convierte en replicadores del tema de género, violencia y paz. La facilidad de aprendizaje y su capacidad para cuestionar e ir en contra de lo que no les parece, lo que les permite aceptar nuevas cosmovisiones. Apertura a re significar sus experiencias y aprendizajes sobre el género, estereotipos y roles de género a través de criticarles y plasmar deseos de hacer las cosas de manera distinta.

En necesidades detectadas se prevee que ha sido reincidente recalendarización de grupos en los planteles, la cual se haga de manera fija y específica en cuestión de grupos y número de participantes, esto con la finalidad de puntuar las dinámicas y materiales necesarias. Es indispensable que se especifique la carrera técnica de los grupos a los que se les imparte el taller, ya que considero que pueden elaborarse estrategias mínimas basadas en la carta descriptiva pero con pequeños ajustes que estimulen el conocimiento mediante las habilidades con las que cada grupo cuenta.

Recomendaciones para los talleres que quedan por realizar es conveniente definir los grupos con los que se va a trabajar e implementar la mejor interacción posible con los mismos tomando en cuenta sus particularidades en cuanto a carrera técnica, composición del número de mujeres y de hombres y cantidad total de participantes.

C) Señale el número de personas beneficiadas con la ejecución de esta acción

Mujeres	461	Hombres	444	Total	905
---------	-----	---------	-----	-------	-----

D) Indique los municipios y, en su caso, las localidades en las que se ejecutó la acción (¿dónde?)

Clave INEGI	Municipio (Nombre oficial)	Clave INEGI	Localidad (Nombre oficial)	Cruzada contra el hambre (X)	Zona prioritaria (X)
1.					
2..					

E) Señale los vínculos interinstitucionales establecidos para la consecución de esta acción (no incluir áreas de la IMEF, proveedores, ni personal del PAIMEF)		
Actores estratégicos (Nombre completo de las instituciones, dependencias y organizaciones)	Instrumento/Mecanismo de coordinación	Colaboración/Aportación-Contribución¹
F) Material Probatorio		Entregado
Currículos de proveedoras		SI (X) NO ()
Contratos de prestación de servicios		SI (X) NO ()

Acción BII.3	No iniciada		En proceso Desarrolle el punto a)		Concluida Desarrolle a partir del punto b)	X
BII.3 Realizar una Conferencia Magistral en el Marco del día internacional de la mujer y dos paneles en violencia política y económica, con una duración de 5 horas dirigida 200 personas de la ciudadanía, en Guadalajara.						
A) Detalle los avances alcanzados en el período que se reporta, en apego a los apartados 8 y 9 del Anexo 4 (presentación de proyecto):						
<ul style="list-style-type: none"> <i>Describa el proceso para la ejecución de la acción</i> <i>Enliste y calendarice las actividades a realizar del proyecto autorizado. En caso de haber variaciones en lo programado (cronograma), indicar las causas, describir las estrategias y, en su caso, brindar fechas de reprogramación para el cumplimiento.</i> 						
La conferencia magistral y los paneles se llevaron a cabo el día 09 de marzo del 2015 en las instalaciones del Club de Industriales de Jalisco. Para el desarrollo de las actividades se contrataron los servicios profesionales de la Maestra en Pedagogía por la Universidad de Nacional Autónoma de México, Clara Scherer Castillo.						
B) Detalle los resultados obtenidos con la ejecución de la acción (actividades realizadas, fechas, participantes, cobertura, principales dificultades, así como las variaciones que se presentaron para su cumplimiento y, en su caso, las autorizaciones correspondientes)						

¹ En su caso, se puede señalar si la aportación es en efectivo o en especie.

La Conferencia Magistral fue desarrollada por parte de la Mtra. Clara Scherer Castillo aproximadamente por un tiempo de 75 minutos, posteriormente ella fue la moderadora de los dos paneles que se desarrollaron y que se integraron de la siguiente manera:

Panel I

La violencia Política contra las Mujeres, retos 2015".

Integrantes

- 1.- Licda. Sofía García Mosqueda, Presidenta del Organismo Nacional de Mujeres Priístas en Jalisco.
- 2.- Mtro. Carlos Manuel Rodríguez Morales, Presidente de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral.
- 3.- Dra. Raquel Edith Partida Rocha, Presidenta de la Asociación de Mujeres Académicas de la Universidad de Guadalajara.
- 4.- Mtra. Pilar Pérez Chavira, Consejera Estatal del Partido Acción Nacional.
- 5.- Mtra. Griselda Beatriz Rangel Juárez, Consejera Electoral del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana.

Panel II

"El impacto de la violencia en el desarrollo y empoderamiento económico de las mujeres en Jalisco"

Integrantes:

- 1.- Licda. Mariza Lozano Corvera, Presidenta y fundadora de Marisa Pastelería y representante de la Cámara Nacional de Comercio CANACO.
- 2.- María de Lourdes León Madrigal, Directora General de Planeación e Innovación en representación del Secretario del Trabajo en Jalisco
- 4.- D.M. Ma. Rosario Mendoza Verduzco, Empresaria y ex presidenta de la Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco.
- 5.- Licda. Pamela Roche Denton, Presidenta de Jóvenes Empresarias Federación de Mujeres Profesionistas y de Negocios A.C. FEMAC.

El perfil de las personas que participaron en el evento y que de alguna forma fueron beneficiadas fue de funcionarias y funcionarios públicos, empresarias, estudiantes, personas integrantes de organismos de la sociedad civil, mujeres indígenas, entre otros. Su lugar de procedencia fue Guadalajara, Tlaquepaque, Tonalá, Zapopan, El Salto y Tlajomulco de Zúñiga, San Diego de Alejandría, Magdalena, Sayula, Atoyac, Lagos de Moreno, Tenamaxtlán, Tamazula, Jocotepec, Tala, Tapalpa, Villa Corona, San Marcos, Tuxpan, Mascota, Cocula, Jamay, Degollado, Ocotlán, Ixtlahuacán, Cd. Guzmán, Mezquitic y Juanacatlán.

Participaron en total 226 personas de las cuales 198 fueron mujeres y 28 hombres.

Los objetivos planteados para el desarrollo de la acción fueron alcanzados ya que se logró fomentar el análisis y diálogo involucrando a las y los actores estratégicos así como a la ciudadanía como protagonistas en la transformación de una sociedad participativa e incluyente con mayores oportunidades económicas y políticas para las mujeres. Como ya se menciona se logro contar con la participación de personas provenientes de la zona metropolitana de Guadalajara y del interior del Estado, así como de un grupo de mujeres que representaba a las comunidades indígenas de la zona de Mezquitic que además forma parte de la estrategia de la Cruzada contra el Hambre. A través de la Conferencia Magistral se expuso sobre las generalidades de la violencia contra las mujeres en el ámbito político y económico, la cual fungió como la base e introducción para la generación de un espacio para compartir desde el punto de vista de algunas y algunos expertos a través de los paneles en el tema, analizar , compartir diferentes puntos de vista, proponer que se puede hacer para avanzar en la materia e incluso se tuvo la oportunidad de escuchar el punto de vista del público participante así como algunas preguntas. Se habló sobre las construcciones sociales que posicionan a las mujeres en una situación de desigualdad en comparación de los hombres e incluso pudo analizarse como la violencia aún no es visibilizada en algunas situaciones por algunas mujeres, cuando ellas mismas son víctima de ella.

En cuanto a recomendaciones para futuras formaciones es conveniente asegurarnos de la asistencia puntual de las y los panelistas, y se considera importante la participación de una mayor cantidad de hombres ya sea como parte de los invitados generales o como invitados especiales sería fundamental para que se enriquezcan este tipo de actividades pero sobre todo para que se sensibilicen con las causas de las mujeres.

Y como comentarios y observaciones, se considera que este tipo de paneles, son importantes para la sensibilización de los sectores no solo políticos sino del ámbito empresarial, sin embargo se manifestó que en la política es en donde las mujeres son más visibilizadas en lo que a violencia se refiere.

Pronunciamento institucional, de parte del Instituto Jalisciense de las Mujeres se cree pertinente seguir con este tipo de actividades en las cuales se abren espacios de discusión y reflexión con el público. Se ve la necesidad de dar mayor difusión sobre los derechos políticos y económicos de las mujeres , puesto que la mayoría del público asistente no visibilizaba estos dos tipos de violencia pues lo veían con normalidad , incluso algunas de las panelistas no visibilizaban la violencia que viven dentro de sus hogares por dedicarse a sus empresas.

Es necesario promover este tipo de eventos con población abierta, así como acompañar este tipo de eventos con instituciones a las que la población se pueda acercar para obtener información y gestiones requeridas.

C) Señale el número de personas beneficiadas con la ejecución de esta acción

Mujeres	198	Hombres	28	Total	226
---------	-----	---------	----	-------	-----

D) Indique los municipios y, en su caso, las localidades en las que se ejecutó la acción (¿dónde?)

Clave INEGI	Municipio (Nombre oficial)	Clave INEGI	Localidad (Nombre oficial)	Cruzada contra el hambre (X)	Zona prioritaria (X)
1. 039 Guadalajara.					
2..					
E) Señale los vínculos interinstitucionales establecidos para la consecución de esta acción (no incluir áreas de la IMEF, proveedores, ni personal del PAIMEF)					
Actores estratégicos (Nombre completo de las instituciones, dependencias y organizaciones)		Instrumento/Mecanismo de coordinación	Colaboración/Aportación-Contribución¹		
F) Material Probatorio			Entregado	Observaciones (En caso de no entregar, justificar)	
Esquema de trabajo del evento en versión electrónica.			SI (X) NO ()		
Resumen curricular de la consultoría o proveedor en versión electrónica.			SI (X) NO ()		
Contrato(s) realizado(s) en versión electrónica.			SI (X) NO ()		
Ejemplar del material didáctico utilizado para la capacitación en versión electrónica.			SI () NO (X)	No aplica la entrega de este material debido a que no fue un proceso de capacitación, sino, una conferencia magistral y se desarrollaron dos paneles. Lo que si se elaboro fue un tríptico informativo del cual se hace entrega.	
Relatoría del evento en versión electrónica.			SI (X) NO ()		
Informe final cualitativo y cuantitativo que dé cuenta detallada de la acción en versión electrónica y firmado (contendrá objetivos, proceso, memoria fotográfica, posicionamiento institucional sobre la pertinencia de la acción y posibles aspectos de mejora).			SI (X) NO ()		

¹ En su caso, se puede señalar si la aportación es en efectivo o en especie.

Acción BII.4	No iniciada	X	En proceso		Concluida	
			Desarrolle el punto a)		Desarrolle a partir del punto b)	
BII.4 Realizar un seminario sobre responsabilidad social en materia de violencia contra las mujeres en el marco del 25 de noviembre Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres dirigido a 120 personas de la sociedad civil organiza y población abierta con una duración de 6 horas en Guadalajara.						
A) Detalle los avances alcanzados en el período que se reporta, en apego a los apartados 8 y 9 del Anexo 4 (presentación de proyecto): <ul style="list-style-type: none"> <i>Describe el proceso para la ejecución de la acción</i> <i>Enliste y calendarice las actividades a realizar del proyecto autorizado. En caso de haber variaciones en lo programado (cronograma), indicar las causas, describir las estrategias y, en su caso, brindar fechas de reprogramación para el cumplimiento.</i> 						
Acción programada para llevarse a cabo a partir del mes de noviembre de 2015.						
B) Detalle los resultados obtenidos con la ejecución de la acción (actividades realizadas, fechas, participantes, cobertura, principales dificultades, así como las variaciones que se presentaron para su cumplimiento y, en su caso, las autorizaciones correspondientes)						
C) Señale el número de personas beneficiadas con la ejecución de esta acción						
Mujeres		Hombres		Total		
D) Indique los municipios y, en su caso, las localidades en las que se ejecutó la acción (¿dónde?)						
Clave INEGI	Municipio (Nombre oficial)	Clave INEGI	Localidad (Nombre oficial)	Cruzada contra el hambre (X)	Zona prioritaria (X)	
1.						
2..						

E) Señale los vínculos interinstitucionales establecidos para la consecución de esta acción (no incluir áreas de la IMEF, proveedores, ni personal del PAIMEF)		
Actores estratégicos (Nombre completo de las instituciones, dependencias y organizaciones)	Instrumento/Mecanismo de coordinación	Colaboración/Aportación-Contribución ¹
F) Material Probatorio	Entregado	Observaciones (En caso de no entregar, justificar)
	SI () NO ()	
	SI () NO ()	

VERTIENTE C: Atención especializada a las mujeres, y en su caso, a sus hijas e hijos y personas allegadas, en situación de violencia.

Acciones de la Vertiente C.- Señale el avance de las acciones de esta vertiente de acuerdo con los siguientes apartados:

Acción CI.1	No iniciada		En proceso	X	Concluida	
			Desarrolle el punto a)		Desarrolle a partir del punto b)	
CI.1. Crear el Módulo Fijo MF-CJM del Centro de Justicia para las Mujeres adscrito a DIF Jalisco ubicado en Guadalajara a fin de garantizar la oferta de servicios a mujeres en situación de violencia, mediante la contratación de 5 abogadas(os), 4 psicólogas(os), 3 trabajadoras(es) sociales y 1 apoyo logístico.						
A) Detalle los avances alcanzados en el período que se reporta, en apego a los apartados 8 y 9 del Anexo 4 (presentación de proyecto): <ul style="list-style-type: none"> <i>Describa el proceso para la ejecución de la acción</i> <i>Enliste y calendarice las actividades a realizar del proyecto autorizado. En caso de haber variaciones en lo programado (cronograma), indicar las causas, describir las estrategias y, en su caso, brindar fechas de reprogramación para el cumplimiento.</i> 						

¹ En su caso, se puede señalar si la aportación es en efectivo o en especie.

La creación del Módulo Fijo del Centro de Justicia para las Mujeres se realizó durante el mes de marzo, contratándose al personal de prestación de servicios el día 10 de marzo. Con recurso PAIMEF se contrató a los siguientes profesionistas:

3 trabajadoras sociales: Jenny Margarita González Pimienta, Alejandra Carrillo Aguiñiga y Xiomara Rosabel Eusebio Romero.

4 psicólogos/os: María Elena Márquez Márquez, Liliana Briseño Pelayo, María del Refugio Aceves Delgado y Oscar Fregoso González.

5 abogadas/os: Carlos Díaz Correa que además funge como Coordinador del módulo, Eric Alberto De Níz Morales, José Francisco Ávila Saucedo, Danitza Pardo Ortiz y Daphne Montserrat Rodríguez Amaya.

Un apoyo logístico-administrativo LCP. María Ulloa Carmona, que laboro de marzo a mayo dándose una terminación de la relación contractual, por lo que se contrato al LCP. Víctor Alejandro González Flores. De acuerdo al proyecto éste módulo operará del mes de marzo al mes de octubre de 2015. Durante los meses de julio a octubre las y los profesionistas a demás de brindar los servicios de orientación psicológica, asesoría jurídica y de atención en trabajo social a mujeres en situación de violencia y en su caso, sus hijas e hijos, participaran en un proceso de profesionalización a través de dos diplomados, uno dirigido a las y los abogadas/os denominado *"Argumentación Jurídica y Nuevo Sistema Penal Acusatorio"*, y otro para psicólogas/os y trabajadoras sociales *"Diplomado Intervención en Crisis"*. Además se les proporcionaran herramientas para el auto cuidado a través de un programa de contención emocional.

B) Detalle los resultados obtenidos con la ejecución de la acción (actividades realizadas, fechas, participantes, cobertura, principales dificultades, así como las variaciones que se presentaron para su cumplimiento y, en su caso, las autorizaciones correspondientes)

El Centro de Justicia para las Mujeres empezó a operar en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, en el mes de febrero de 2015 y el Módulo Fijo a partir del mes de marzo de éste mismo año. De acuerdo a lo programado en el proyecto hasta el momento del presente informe no se ha reportado variación alguna. A continuación se informa los servicios brindados por las y los profesionistas durante el periodo que comprende del mes de marzo a junio de 2015, atendándose un total de 2921 mujeres.

En el área de atención en trabajo social se brindaron 717 servicios a 717 mujeres.

En el área psicológica se brindaron 1388 servicios de orientación a 1026 mujeres.

En el área jurídica se brindaron 1559 servicios de asesoría a 1178 mujeres.

Se atendieron a mujeres provenientes de los municipios de Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tlajomulco de Zúñiga, Ixtlahuacán de los Membrillos, El Salto, Tonalá, Tototlán, Jocotepec, Atotonilco El Alto, Cabo Corrientes, San Cristóbal de la Barranca, Zacoalco de Torres, Ahualulco del Mercado y Zapotlanejo.

En cuanto a la escolaridad de las mujeres el 39.99 por ciento cuenta con secundaria, el 19.82 por ciento con primaria, 18.76 por ciento con educación media superior, un 12.56 por ciento con licenciatura, un 5.61 por ciento con carrera técnica, el 2.53 por ciento no tienen instrucción y el 0.72 por ciento tiene estudios de postgrado.

Respecto a la ocupación, el 52.48 por ciento de las mujeres cuentan con un trabajo remunerado, el 41.39 por ciento se dedica a labores del hogar, un 3.01 por ciento son estudiantes y el 3.12 por ciento de las mujeres se encuentran desempleadas.

Sobre el estado civil de las mujeres se tiene que el 56.28 por ciento con casadas y el 43.72 por ciento son mujeres solteras.

C) Señale el número de personas beneficiadas con la ejecución de esta acción

Mujeres	2921	Hijas		Hijos		Personas allegadas		Total	2921
---------	------	-------	--	-------	--	--------------------	--	-------	------

En caso de haber atendido a personas allegadas, informe sobre el vínculo o parentesco con las mujeres en situación de violencia.					
D) Indique los municipios y, en su caso, las localidades en las que se ejecutó la acción (¿dónde?)					
Clave INEGI	Municipio (Nombre oficial)	Clave INEGI	Localidad (Nombre oficial)	Cruzada contra el hambre (X)	Zona prioritaria (X)
1. 039 Guadalajara					
2..					

E) Señale los vínculos interinstitucionales establecidos para la consecución de esta acción (no incluir áreas de la IMEF, proveedores, ni personal del PAIMEF)		
Actores estratégicos (Nombre completo de las instituciones, dependencias y organizaciones)	Instrumento/Mecanismo de coordinación	Colaboración/Aportación-Contribución¹
F) Material Probatorio		Entregado
Currículos de profesionistas		SI (X) NO ()
Contratos de prestación de servicios profesionales		SI (X) NO ()
Informes trimestrales por profesionista		SI (X) NO ()

Acción CI.2	No iniciada		En proceso		Concluida	
			Desarrolle el punto a)		Desarrolle a partir del punto b)	
CI.2 Fortalecer el Módulo de Orientación Itinerante de la Región Norte del Estado MI-01-Norte con el propósito de acercar los servicios de orientación sobre prevención y atención de la violencia contra las mujeres en los municipios de Bolaños, Chimaltitán, Huejúcar, Huejuquilla el Alto, Mezquitic, San Martin de Bolaños, Santa María de los Ángeles, Totatiche y Villa Guerrero, mediante la contratación de 1 abogada(o), 1 psicóloga(o), 1 trabajador(a) social y 1 chofer.						

¹ En su caso, se puede señalar si la aportación es en efectivo o en especie.

A) Detalle los avances alcanzados en el período que se reporta, en apego a los apartados 8 y 9 del Anexo 4 (presentación de proyecto):

- **Describe el proceso para la ejecución de la acción**
- **Enliste y calendarice las actividades a realizar del proyecto autorizado. En caso de haber variaciones en lo programado (cronograma), indicar las causas, describir las estrategias y, en su caso, brindar fechas de reprogramación para el cumplimiento.**

El Módulo de Orientación Itinerante de la Región Norte inició operaciones tal y como se tenía contemplado en el proyecto en el mes de abril del 2015. En el año 2014 en esta región había venido operando un módulo fijo con sede en el municipio de Ocotlán y otro de forma itinerante. En este año se programó que sólo operará un módulo de orientación itinerante, contratándose para tal fin a las siguientes profesionistas del mes de abril al mes de octubre de 2015.

T.S. Verónica Márquez Ambríz, Psic. Ma. Magdalena Navarro Robles y Lic. Araceli Márquez Flores.

Así como a un Chofer Sr. José Luis Sierra Robles del mes de mayo a octubre de 2015. El chofer se contrato hasta el mes de mayo debido a que no se encontró alguien que pudiera trabajar en el mes de abril, por esa razón el vehículo fue asignado a la Coordinadora del Módulo y a ella se le depositó el recurso asignado a combustible.

Las profesionistas estuvieron inmersas en un proceso de capacitación en las instalaciones del Instituto, además de que se les informo el esquema bajo el cual operarían todos los módulos, de forma itinerante y se les doto de los materiales necesarios para su trabajo. Posterior a estas actividades realizaron la vinculación con las titulares de las instancias de la mujer en los municipios que forma parte de la región.

Durante los meses de julio a octubre las y los profesionistas además de brindar los servicios de orientación psicológica, asesoría jurídica y de atención en trabajo social a mujeres en situación de violencia y en su caso, sus hijas e hijos, participaron en un proceso de profesionalización a través de dos diplomados, uno dirigido a las y los abogadas/os denominado "*Argumentación Jurídica y Nuevo Sistema Penal Acusatorio*", y otro para psicólogas/os y trabajadoras sociales "*Diplomado Intervención en Crisis*". Además se les proporcionaron herramientas para el auto cuidado a través de un programa de contención emocional.

B) Detalle los resultados obtenidos con la ejecución de la acción (actividades realizadas, fechas, participantes, cobertura, principales dificultades, así como las variaciones que se presentaron para su cumplimiento y, en su caso, las autorizaciones correspondientes)

Del mes de abril al mes de junio el módulo visito los municipios de Chimaltitán; Colotlán; Huejucar y sus localidades El Epazote, Achimec, El Alamo, Tlalcosahua, San José y Barrio de Atecongo; Mezquitic; Santa María de los Ángeles y sus localidades Tenasco de Abajo y Barrio de Tapias; Totatiche y localidades Santa Rita, Agua Zarca y Temastlán, y Villa Guerrero.

Se proporcionaron 14 servicios de prevención a 388 mujeres.

Se brindaron un total de 342 servicios de atención a 155 mujeres de los cuales fueron:

155 servicios en trabajo social,

99 servicios de orientación psicológica, y

88 servicios de asesoría jurídica.

En cuanto a la escolaridad de las mujeres el 19.82 por ciento tiene primaria, el 31.61 por ciento la secundaria, el 9.68 por ciento tiene bachillerato, un 0.65 por ciento con licenciatura y el 9.68 por ciento no tienen instrucción.

Respecto a la ocupación, el 69.68 por ciento se dedica al hogar, un 16.13 por ciento tiene un trabajo remunerado y un 14.19 por ciento son estudiantes.

Sobre el estado civil de las mujeres se tiene que el 58.06 por ciento con casadas y el 41.94 por ciento son mujeres solteras.

C) Señale el número de personas beneficiadas con la ejecución de esta acción

Mujeres	155	Hijas		Hijos		Personas allegadas		Total	155
---------	-----	-------	--	-------	--	--------------------	--	-------	-----

En caso de haber atendido a personas allegadas, informe sobre el vínculo o parentesco con las mujeres en situación de violencia.

D) Indique los municipios y, en su caso, las localidades en las que se ejecutó la acción (¿dónde?)

Clave INEGI	Municipio (Nombre oficial)	Clave INEGI	Localidad (Nombre oficial)	Cruzada contra el hambre (X)	Zona prioritaria (X)
1. 036	Chimaltitán	001	Centro		
2. 001	Colotlán	0032	El Epazote		
3. 041	Huejucar	0002	Achimec		
4. 041	Huejucar	0003	El Alamo		
5. 041	Huejucar	0022	Tlalcosahua		
6. 041	Huejucar	0019	San José		
7. 041	Huejucar	0109	Barrio de Atecongo		
8. 061	Mezquitic	0168	Pueblo Nuevo	X	

9. 081	Santa María de los Ángeles	0026	Tenasco de Abajo		
10. 081	Santa María de los Ángeles	0038	Barrio de Tapias		
11.104	Totatiche	0077	Santa Rita		
12.104	Totatiche	0005	Agua Zarca		
13.104	Totatiche	0084	Temastlán		
14. 115	Villa Guerrero	001	Centro		

E) Señale los vínculos interinstitucionales establecidos para la consecución de esta acción (no incluir áreas de la IMEF, proveedores, ni personal del PAIMEF)		
Actores estratégicos (Nombre completo de las instituciones, dependencias y organizaciones)	Instrumento/Mecanismo de coordinación	Colaboración/Aportación-Contribución ¹
F) Material Probatorio		Entregado
Currículos de profesionistas		SI (X) NO ()
Contratos de prestación de servicios profesionales		SI (X) NO ()
Informes trimestrales por profesionista		SI (X) NO ()
		Observaciones (En caso de no entregar, justificar)

Acción CI.3	No iniciada		En proceso	X	Concluida	
			Desarrolle el punto a)		Desarrolle a partir del punto b)	
CI.3 Fortalecer el Módulo de Orientación Itinerante de la Región Altos Sur del Estado MI-03-ALTOSSUR con el propósito de acercar los servicios de orientación sobre prevención y atención de la violencia contra las mujeres en los municipios de Acatic, Tepatitlán de Morelos, Jalostotitlán, Jesús María, Mexxicacán, San Julián, San Miguel el Alto, Valle de Guadalupe, Cañadas de Obregón, Yahualica de González Gallo y San Ignacio Cerro Gordo, mediante la contratación de 1 abogada(o), 1 psicóloga(o), 1 trabajador(a) social y 1 chofer.						
A) Detalle los avances alcanzados en el período que se reporta, en apego a los apartados 8 y 9 del Anexo 4 (presentación de proyecto): <ul style="list-style-type: none"> • <i>Describa el proceso para la ejecución de la acción</i> • <i>Enliste y calendarice las actividades a realizar del proyecto autorizado. En caso de haber variaciones en lo programado (cronograma), indicar las causas, describir las estrategias y, en su caso, brindar fechas de reprogramación para el cumplimiento.</i> 						

¹ En su caso, se puede señalar si la aportación es en efectivo o en especie.

El Módulo de Orientación Itinerante de la Región Altos Sur inició operaciones tal y como se tenía contemplado en el proyecto en el mes de abril del 2015. En el año 2014 en esta región había venido operando un módulo fijo con sede en el municipio de Arandas y otro de forma itinerante. En este año se programo que sólo operará un módulo de orientación itinerante, contratándose para tal fin a las/los siguientes profesionistas del mes de abril al mes de octubre de 2015.

T.S. Angélica Salazar López, Psic. Carmen del Rocío González Torres y Lic. Juan Manuel Lupercio Hernández, quien solicito una terminación anticipada de contrato por asuntos personales y se contrato a partir de mayo al Lic. Roberto García Aragón.

Así como a un Chofer Sr. José Guadalupe Varela Zavala del mes de mayo a octubre de 2015. El chofer se contrato hasta el mes de mayo ya que no fue posible encontrar alguien interesado en trabajar y además que a quienes se entrevisto no conocían la región, por esa razón el vehículo fue asignado al Coordinador del Módulo y a él se le depositó el recurso asignado a combustible.

Las y el profesionista estuvieron inmersas en un proceso de capacitación en las instalaciones del Instituto, además de que se les informo que el esquema bajo el cual operarían todos los módulos sería el itinerante y se les doto de los materiales necesarios para su trabajo. Posterior a estas actividades realizaron la vinculación con las titulares de las instancias de la mujer en los municipios que forma parte de la región.

Durante los meses de julio a octubre las y los profesionistas a demás de brindar los servicios de orientación psicológica, asesoría jurídica y de atención en trabajo social a mujeres en situación de violencia y en su caso, sus hijas e hijos, participaron en un proceso de profesionalización a través de dos diplomados, uno dirigido a las y los abogadas/os denominado "*Argumentación Jurídica y Nuevo Sistema Penal Acusatorio*", y otro para psicólogas/os y trabajadoras sociales "*Diplomado Intervención en Crisis*". Además se les proporcionaran herramientas para el auto cuidado a través de un programa de contención emocional.

B) Detalle los resultados obtenidos con la ejecución de la acción (actividades realizadas, fechas, participantes, cobertura, principales dificultades, así como las variaciones que se presentaron para su cumplimiento y, en su caso, las autorizaciones correspondientes)

Del mes de abril al mes de junio el módulo visito los municipios de Acatic, Arandas, Jalostotitlan, Mexxicacán, San Miguel el Alto, Tepatitlán, Valle de Guadalupe, Cañadas de Obregón, San Ignacio Cerro Gordo y Yahualica de González.

Se proporcionaron 12 servicios de prevención a 394 mujeres.

Se brindaron un total de 346 servicios de atención a 143 mujeres en situación de violencia de los cuales fueron:

143 servicios en trabajo social,

126 servicios de orientación psicológica, y

77 servicios de asesoría jurídica.

En cuanto a la escolaridad de las mujeres el 34.27 por ciento tiene primaria, el 58.74 por ciento cuenta con secundaria, el 1.40 por ciento tiene bachillerato, un 0.70 por ciento tiene carrera técnica, el 1.40 por ciento con licenciatura y el 3.50 por ciento no tienen instrucción.

Respecto a la ocupación, el 58.04 por ciento son amas de casa, un 11.19 por ciento tiene un trabajo remunerado, y un 30.77 por ciento son estudiantes.

Sobre el estado civil de las mujeres se tiene que el 65.03 por ciento con casadas y el 34.97 por ciento son mujeres solteras.

C) Señale el número de personas beneficiadas con la ejecución de esta acción

Mujeres	143	Hijas		Hijos		Personas allegadas		Total	143
---------	-----	-------	--	-------	--	--------------------	--	-------	-----

En caso de haber atendido a personas allegadas, informe sobre el vínculo o parentesco con las mujeres en situación de violencia.					
D) Indique los municipios y, en su caso, las localidades en las que se ejecutó la acción (¿dónde?)					
Clave INEGI	Municipio (Nombre oficial)	Clave INEGI	Localidad (Nombre oficial)	Cruzada contra el hambre (X)	Zona prioritaria (X)
1. 002	Acatíc				
2. 008	Arandas				
3. 046	Jalostotitlán				
4. 060	Mextitcacán				
5. 078	San Miguel el Alto				
6. 093	Tepatitlán				
7. 093	Tepatitlán	0058	Capilla de Guadalupe		
8. 093	Tepatitlán	0188	Capilla de Milpillas		
9. 111	Valle de Guadalupe				
10. 117	Cañadas de Obregón				
11. 118	Yahualica de González				
12.125	San Ignacio Cerro Gordo				

E) Señale los vínculos interinstitucionales establecidos para la consecución de esta acción (no incluir áreas de la IMEF, proveedores, ni personal del PAIMEF)		
Actores estratégicos (Nombre completo de las instituciones, dependencias y organizaciones)	Instrumento/Mecanismo de coordinación	Colaboración/Aportación-Contribución ¹
F) Material Probatorio		Entregado
Currículos de profesionistas		SI (X) NO ()
Contratos de prestación de servicios profesionales		SI (X) NO ()

¹ En su caso, se puede señalar si la aportación es en efectivo o en especie.

Informes trimestrales por profesionista	SI (X) NO ()	
---	-------------------	--

Acción CI.4	No iniciada	X	En proceso		Concluida	
			Desarrolle el punto a)		Desarrolle a partir del punto b)	

CI.4 Fortalecer el Módulo de Orientación Itinerante de la Región Ciénega del Estado MI-04-CIÉNEGA con el propósito de acercar los servicios de orientación sobre prevención y atención de la violencia contra las mujeres en los municipios de Atotonilco el Alto, Ayotlán, Degollado, La Barca, Jamay, Ocotlán, Poncitlán, Tototlán y Zapotlán del Rey, mediante la contratación de 1 abogada(o), 1 psicóloga/o, 1 trabajador(a) social y 1 chofer.

A) Detalle los avances alcanzados en el período que se reporta, en apego a los apartados 8 y 9 del Anexo 4 (presentación de proyecto):

- **Describe el proceso para la ejecución de la acción**
- **Enliste y calendarice las actividades a realizar del proyecto autorizado. En caso de haber variaciones en lo programado (cronograma), indicar las causas, describir las estrategias y, en su caso, brindar fechas de reprogramación para el cumplimiento.**

El Módulo de Orientación Itinerante de la Región Ciénega inició operaciones tal y como se tenía contemplado en el proyecto, en el mes de abril del 2015. En el año 2014 en esta región había venido operando un módulo fijo con sede en el municipio de Jocotepec y otro de forma itinerante. En este año se programo que sólo operará un módulo de orientación itinerante, contratándose para tal fin a las/los siguientes profesionistas del mes de abril al mes de octubre de 2015.

T.S. Sindi Karina Cruz Sandoval, Psic. Elba Pompy Jiménez Gradilla y Lic. Julia Arlaeth Valencia Pérez.

Así como a un Chofer Sr. Ernesto Velázquez Medina del mes de mayo a octubre de 2015. Este chofer ya había venido trabajando con el módulo itinerante de esta región desde hace ya dos años, y en esta ocasión por asuntos personales podía incorporarse a trabajar con el módulo hasta el mes de mayo, se opto por entrevistar a otros interesados que no reunieron la documentación requerida y por esa razón se contrato al Sr. Velázquez a partir de mayo, por esa razón el vehículo fue asignado al Coordinador del Módulo y a él se le depositó el recurso asignado a combustible.

Las y el profesionista estuvieron inmersas en un proceso de capacitación en las instalaciones del Instituto, además de que se les informo que el esquema bajo el cual operarían todos los módulos sería el itinerante y se les doto de los materiales necesarios para su trabajo. Posterior a estas actividades realizaron la vinculación con las titulares de las instancias de la mujer en los municipios que forma parte de la región.

Durante los meses de julio a octubre las y los profesionistas a demás de brindar los servicios de orientación psicológica, asesoría jurídica y de atención en trabajo social a mujeres en situación de violencia y en su caso, sus hijas e hijos, participaron en un proceso de profesionalización a través de dos diplomados, uno dirigido a las y los abogadas/os denominado "*Argumentación Jurídica y Nuevo Sistema Penal Acusatorio*", y otro para psicólogos/os y trabajadoras sociales "*Diplomado Intervención en Crisis*". Además se les proporcionaran herramientas para el auto cuidado a través de un programa de contención emocional.

B) Detalle los resultados obtenidos con la ejecución de la acción (actividades realizadas, fechas, participantes, cobertura, principales dificultades, así como las variaciones que se presentaron para su cumplimiento y, en su caso, las autorizaciones correspondientes)

<p>Del mes de abril al mes de junio el módulo visito los municipios de Atotonilco el Alto, Ayotlán, Degollado, Jamay, La Barca, Ocotlán, Poncitlán, Tototlán y Zapotlán del Rey.</p> <p>Se proporcionaron 12 servicios de prevención a 350 mujeres.</p> <p>Se brindaron un total de 233 servicios de atención a 233 mujeres en situación de violencia de los cuales fueron:</p> <p>233 servicios en trabajo social,</p> <p>164 servicios de orientación psicológica, y</p> <p>179 servicios de asesoría jurídica.</p> <p>En cuanto a la escolaridad de las mujeres el 54.94 por ciento tiene primaria, el 31.76 por ciento cuenta con secundaria, el 4.72 por ciento tiene bachillerato, un 0.43 por ciento tiene carrera técnica, un 0.43 por ciento cuenta con licenciatura y 7.73 por ciento por ciento no tienen instrucción.</p> <p>Respecto a la ocupación, el 89.27 por ciento son amas de casa, un 10.30 tiene trabajo remunerado, y un 0.43 por ciento son estudiantes.</p> <p>Sobre el estado civil de las mujeres se tiene que el 76.39 por ciento con casadas y el 23.61 por ciento son mujeres solteras.</p>									
C) Señale el número de personas beneficiadas con la ejecución de esta acción									
Mujeres	233	Hijas		Hijos		Personas allegadas		Total	233
En caso de haber atendido a personas allegadas, informe sobre el vínculo o parentesco con las mujeres en situación de violencia.									
D) Indique los municipios y, en su caso, las localidades en las que se ejecutó la acción (¿dónde?)									
Clave INEGI	Municipio (Nombre oficial)	Clave INEGI	Localidad (Nombre oficial)	Cruzada contra el hambre (X)	Zona prioritaria (X)				
1. 013	Atotonilco El Alto								
2.016	Ayotlán								
3.033	Degollado								
4.074	Jamay								
5. 018	La Barca								
6. 018	La Barca	0028	La Providencia						
7. 063	Ocotlán								
8. 063	Ocotlán	0121	Nuevo Fuerte						
9. 066	Poncitlán								

10.066	Poncitlán	0031	San Pedro Itzicán		
11.105	Tototlán				
12. 123	Zapotlán del Rey				
13. 123	Zapotlán del Rey	0037	Rincon de Chila		
14.123	Zapotlán del Rey	0014	La Colonia		

E) Señale los vínculos interinstitucionales establecidos para la consecución de esta acción (no incluir áreas de la IMEF, proveedores, ni personal del PAIMEF)		
Actores estratégicos (Nombre completo de las instituciones, dependencias y organizaciones)	Instrumento/Mecanismo de coordinación	Colaboración/Aportación-Contribución ¹
F) Material Probatorio		Entregado
Currículos de profesionistas		SI (X) NO ()
Contratos de prestación de servicios profesionales		SI (X) NO ()
Informes trimestrales por profesionista		SI (X) NO ()

Acción CI.5	No iniciada		En proceso	X	Concluida	
			Desarrolle el punto a)		Desarrolle a partir del punto b)	
CI.5 Fortalecer el Módulo de Orientación Itinerante de la Región Sur del Estado MI-06-REGIÓN SUR con el propósito de acercar los servicios de orientación sobre prevención y atención de la violencia contra las mujeres en los municipios de Pihuamo, San Gabriel, Tamazula de Gordiano, Tecalitlán, Jilotlán de los Dolores, Zapotitlán, Tolimán, Tonila, Zapotitlán de Vadillo, Tuxpán, Zapotlán el Grande y Gómez Farías, mediante la contratación de 1 abogada(o), 1 psicóloga(o), 1 trabajador(a) social y 1 chofer.						
A) Detalle los avances alcanzados en el período que se reporta, en apego a los apartados 8 y 9 del Anexo 4 (presentación de proyecto): <ul style="list-style-type: none"> • <i>Describe el proceso para la ejecución de la acción</i> • <i>Enliste y calendarice las actividades a realizar del proyecto autorizado. En caso de haber variaciones en lo programado (cronograma), indicar las causas, describir las estrategias y, en su caso, brindar fechas de reprogramación para el cumplimiento.</i> 						

¹ En su caso, se puede señalar si la aportación es en efectivo o en especie.

El Módulo de Orientación Itinerante de la Región Sur inició operaciones tal y como se tenía contemplado en el proyecto, en el mes de abril del 2015. En el año 2014 en esta región había venido operando un módulo fijo con sede en el municipio de Jocotepec y otro de forma itinerante. En este año se programó que sólo operará un módulo de orientación itinerante, contratándose para tal fin nuevamente a las/los siguientes profesionistas que el año pasado estuvieron como itinerante, contratación a partir del mes de abril al mes de octubre de 2015.

T.S. Norma Leticia González González, Psic. Rosa Lorena Alcaraz Azpeitia y Lic. Omar Mejía Contreras.

Así como a un Chofer Sr. Gustavo Castillo Sánchez del mes de mayo a octubre de 2015, no fue posible contratarlo en abril como se tenía programado en el proyecto ya que no pudo reunir la totalidad de la documentación requerida, por esa razón el vehículo fue asignado al Coordinador del Módulo y a él se le depositó el recurso asignado a combustible.

Las y el profesionista estuvieron inmersas en un proceso de capacitación en las instalaciones del Instituto, además de que se les informó que el esquema bajo el cual operarían todos los módulos sería el itinerante y se les dotó de los materiales necesarios para su trabajo. Posterior a estas actividades realizaron la vinculación con las titulares de las instancias de la mujer en los municipios que forma parte de la región.

Durante los meses de julio a octubre las y los profesionistas además de brindar los servicios de orientación psicológica, asesoría jurídica y de atención en trabajo social a mujeres en situación de violencia y en su caso, sus hijas e hijos, participaron en un proceso de profesionalización a través de dos diplomados, uno dirigido a las y los abogadas/os denominado "*Argumentación Jurídica y Nuevo Sistema Penal Acusatorio*", y otro para psicólogas/os y trabajadoras sociales "*Diplomado Intervención en Crisis*". Además se les proporcionaron herramientas para el auto cuidado a través de un programa de contención emocional.

B) Detalle los resultados obtenidos con la ejecución de la acción (actividades realizadas, fechas, participantes, cobertura, principales dificultades, así como las variaciones que se presentaron para su cumplimiento y, en su caso, las autorizaciones correspondientes)

Del mes de abril al mes de junio el módulo visitó los municipios de Gómez Farías, San Gabriel, Tamazula de Gordiano, Toluca, Tonila, Tuxpan, Zapotiltic, Zapotitlán de Vadillo, Zapotlán El Grande.

Se proporcionaron 7 servicios de prevención a 310 mujeres.

Se brindaron un total de 260 servicios de atención a 130 mujeres en situación de violencia de los cuales fueron:

130 servicios en trabajo social,

60 servicios de orientación psicológica, y

70 servicios de asesoría jurídica.

En cuanto a la escolaridad de las mujeres el 37.69 por ciento tiene primaria, el 37.69 por ciento cuenta con secundaria, el 15.38 por ciento tiene bachillerato, un 1.54 por ciento tiene carrera técnica, un 1.54 por ciento cuenta con licenciatura y 6.15 por ciento por ciento no tienen instrucción.

Respecto a la ocupación, el 74.62 por ciento son amas de casa, un 19.23 tiene trabajo remunerado, y un 6.15 por ciento son estudiantes.

Sobre el estado civil de las mujeres se tiene que el 63.85 por ciento con casadas y el 36.15 por ciento son mujeres solteras.

C) Señale el número de personas beneficiadas con la ejecución de esta acción

Mujeres	130	Hijas		Hijos		Personas allegadas		Total	130
En caso de haber atendido a personas allegadas, informe sobre el vínculo o parentesco con las mujeres en situación de violencia.									
D) Indique los municipios y, en su caso, las localidades en las que se ejecutó la acción (¿dónde?)									
Clave INEGI	Municipio (Nombre oficial)		Clave INEGI	Localidad (Nombre oficial)		Cruzada contra el hambre (X)	Zona prioritaria (X)		
1.079	Gómez Farias								
2.113	San Gabriel								
3.085	Tamazula de Gordiano								
4.099	Toliman								
5.103	Tonila								
6.108	Tuxpan								
7.121	Zapotiltic								
9.122	Zapotitlán de Vadillo								
10.023	Zapotlán El Grande								

E) Señale los vínculos interinstitucionales establecidos para la consecución de esta acción (no incluir áreas de la IMEF, proveedores, ni personal del PAIMEF)		
Actores estratégicos (Nombre completo de las instituciones, dependencias y organizaciones)	Instrumento/Mecanismo de coordinación	Colaboración/Aportación-Contribución¹
F) Material Probatorio		Entregado
		Observaciones (En caso de no entregar, justificar)
Currículos de profesionistas		SI (X) NO ()
Contratos de prestación de servicios profesionales		SI (X) NO ()
Informes trimestrales por profesionista		SI (X) NO ()

¹ En su caso, se puede señalar si la aportación es en efectivo o en especie.

Acción Cl.6	No iniciada		En proceso	X	Concluida	
			Desarrolle el punto a)		Desarrolle a partir del punto b)	
<p>Cl.6 Creación del Módulo de Orientación Itinerante de la Región Altos Norte del Estado MI-02-ALTOSNORTE con el propósito de acercar los servicios de orientación sobre prevención y atención de la violencia contra las mujeres en los municipios de Encarnación de Díaz, Lagos de Moreno, Ojuelos de Jalisco, San Juan de los Lagos, Teocaltiche, Unión de San Antonio, San Diego de Alejandría y Villa Hidalgo, mediante la contratación de 1 abogada(o), 1 psicóloga(o), 1 trabajador(a) social y 1 chofer.</p>						
<p>A) Detalle los avances alcanzados en el período que se reporta, en apego a los apartados 8 y 9 del Anexo 4 (presentación de proyecto):</p> <ul style="list-style-type: none"> <i>Describe el proceso para la ejecución de la acción</i> <i>Enliste y calendarice las actividades a realizar del proyecto autorizado. En caso de haber variaciones en lo programado (cronograma), indicar las causas, describir las estrategias y, en su caso, brindar fechas de reprogramación para el cumplimiento.</i> 						
<p>El Módulo de Orientación Itinerante de la Región Altos Norte inició operaciones tal y como se tenía contemplado en el proyecto, en el mes de mayo del 2015. En esta región no se había tenido un trabajo previo con algún módulo de atención, es decir, es primera vez que se va a prestar los servicios de orientación psicológica, asesoría jurídica y atención en trabajo social, contratándose para tal fin a las/los siguientes profesionistas a partir del mes de abril al mes de octubre de 2015.</p> <p>T.S. Uziel Anaya Terrones, Psic. Irma Iveth Zúñiga Gonzalez y Lic. José Antonio Andrade Castillo, así como a un Chofer Sr. Fernando Antonio de Alba González.</p> <p>Dado que los y la profesionista son de reciente ingreso no habían tenido un trabajo previo como parte de un módulo de atención de esta naturaleza, estuvieron en un proceso de sensibilización y capacitación sobre género; violencia contra las mujeres, sus tipos y modalidades; marco normativo internacional, nacional y local; el modelo de atención para los módulos itinerantes, se tuvieron ejercicios y dinámicas de rol playing sobre la atención a mujeres, en los que participaron las y los profesionistas de los módulos de las regiones Norte, Altos Sur, Ciénega y Sur, que ya tiene experiencia previa en los procesos de atención a mujeres en situación de violencia. Se analizaron los materiales y las presentaciones de power point que se utilizan en las pláticas informativas.</p> <p>Además se realizó la vinculación con las autoridades municipales de los diferentes Ayuntamientos de la región así como con las titulares de las instancias municipales de las mujeres y en algunos casos con los centros de salud, con la Unidades de Atención a la Violencia Intrafamiliar de los DIF municipales, algunas instituciones educativas, entre otras.</p> <p>Durante los meses de julio a octubre las y los profesionistas además de brindar los servicios de orientación psicológica, asesoría jurídica y de atención en trabajo social a mujeres en situación de violencia y en su caso, sus hijas e hijos, participaron en un proceso de profesionalización a través de dos diplomados, uno dirigido a las y los abogadas/os denominado <i>“Argumentación Jurídica y Nuevo Sistema Penal Acusatorio”</i>, y otro para psicólogas/os y trabajadoras sociales <i>“Diplomado Intervención en Crisis”</i>. Además se les proporcionaron herramientas para el auto cuidado a través de un programa de contención emocional.</p>						
<p>B) Detalle los resultados obtenidos con la ejecución de la acción (actividades realizadas, fechas, participantes, cobertura, principales dificultades, así como las variaciones que se presentaron para su cumplimiento y, en su caso, las autorizaciones correspondientes)</p>						

Del mes de mayo al mes de junio el módulo visito los municipios de Encarnación de Díaz, Lagos de Moreno, Ojuelos de Jalisco, San Diego de Alejandría, San Juan de los Lagos, Teotatiche, Unión de San Antonio y Villa Hidalgo.

Se proporcionaron 9 servicios de prevención a 247 mujeres.

Se brindaron un total de 68 servicios de atención a 68 mujeres en situación de violencia de los cuales fueron:

68 servicios en trabajo social,

46 servicios de orientación psicológica, y

31 servicios de asesoría jurídica.

En cuanto a la escolaridad de las mujeres el 42.65 por ciento tiene primaria, el 36.76 por ciento cuenta con secundaria, el 5.88 por ciento tiene bachillerato, un 2.94 por ciento tiene carrera técnica, un 4.41 por ciento cuenta con licenciatura y 7.35 por ciento no tienen instrucción.

Respecto a la ocupación, el 52.94 por ciento son amas de casa, un 32.35 tiene trabajo remunerado, un 13.24 por ciento son estudiantes y un 1.47 por ciento están desempleadas.

Sobre el estado civil de las mujeres se tiene que el 61.76 por ciento con casadas y el 38.24 por ciento son mujeres solteras.

C) Señale el número de personas beneficiadas con la ejecución de esta acción

Mujeres	68	Hijas		Hijos		Personas allegadas		Total	68
---------	----	-------	--	-------	--	--------------------	--	-------	----

En caso de haber atendido a personas allegadas, informe sobre el vínculo o parentesco con las mujeres en situación de violencia.

D) Indique los municipios y, en su caso, las localidades en las que se ejecutó la acción (¿dónde?)

Clave INEGI	Municipio (Nombre oficial)	Clave INEGI	Localidad (Nombre oficial)	Cruzada contra el hambre (X)	Zona prioritaria (X)
1.035	Encarnación de Díaz				
2.053	Lagos de Moreno				
3.064	Ojuelos de Jalisco				
4.072	San Diego de Alejandría				
5.073	San Juan de los Lagos				
6.091	Teotatiche				
7.109	Unión de San Antonio				
8.116	Villa Hidalgo				

E) Señale los vínculos interinstitucionales establecidos para la consecución de esta acción (no incluir áreas de la IMEF, proveedores, ni personal del PAIMEF)		
Actores estratégicos (Nombre completo de las instituciones, dependencias y organizaciones)	Instrumento/Mecanismo de coordinación	Colaboración/Aportación-Contribución ¹
F) Material Probatorio		Entregado
Currículos de profesionistas		Observaciones (En caso de no entregar, justificar)
Contratos de prestación de servicios profesionales		SI (X) NO ()
Informes trimestrales por profesionista		SI (X) NO ()

Acción Cl.7	No iniciada		En proceso	X	Concluida	
			Desarrolle el punto a)		Desarrolle a partir del punto b)	
Cl.7 Creación del Módulo de Orientación Itinerante de la Región Sureste del Estado MI-05-SURESTE con el propósito de acercar los servicios de orientación sobre prevención y atención de la violencia contra las mujeres en los municipios Chapala, Concepción de Buenos Aires, Jocotepec, La Manzanilla de la Paz, Santa María del Oro, Mazamitla, Tizapan El Alto, Tuxcueca, Valle de Juárez y Quitupan, mediante la contratación de 1 abogada(o), 1 psicóloga(o), 1 trabajador(a) social y 1 chofer.						
A) Detalle los avances alcanzados en el período que se reporta, en apego a los apartados 8 y 9 del Anexo 4 (presentación de proyecto):						
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Describe el proceso para la ejecución de la acción</i> • <i>Enliste y calendarice las actividades a realizar del proyecto autorizado. En caso de haber variaciones en lo programado (cronograma), indicar las causas, describir las estrategias y, en su caso, brindar fechas de reprogramación para el cumplimiento.</i> 						

¹ En su caso, se puede señalar si la aportación es en efectivo o en especie.

<p>El Módulo de Orientación Itinerante de la Región Sureste inició operaciones tal y como se tenía contemplado en el proyecto, en el mes de mayo del 2015. En esta región no se había tenido un trabajo previo con algún módulo de atención, es decir, es primera vez que se va a prestar los servicios de orientación psicológica, asesoría jurídica y atención en trabajo social, contratándose para tal fin a las siguientes profesionistas a partir del mes de abril al mes de octubre de 2015.</p> <p>T.S. Marcela Alcantar del Toro, Psic. Alma Minerva López quien solicito una terminación anticipada de contrato laborando sólo el mes de mayo, contratándose en su lugar a la Psic. Sara Edith Gómez Cuevas y la Lic. Karla Guadalupe Velázquez Campos, así como a un Chofer Sr. Cristian Abraham Martínez Vázquez.</p> <p>Dado que los y la profesionista son de reciente ingreso no habían tenido un trabajo previo como parte de un módulo de atención de esta naturaleza, estuvieron en un proceso de sensibilización y capacitación sobre género; violencia contra las mujeres, sus tipos y modalidades; marco normativo internacional, nacional y local; el modelo de atención para los módulos itinerantes, se tuvieron ejercicios y dinámicas de rol playing sobre la atención a mujeres, en los que participaron las y los profesionistas de los módulos de las regiones Norte, Altos Sur, Ciénega y Sur, que ya tiene experiencia previa en los procesos de atención a mujeres en situación de violencia. Se analizaron los materiales y las presentaciones de power point que se utilizan en las pláticas informativas.</p> <p>Además se realizo la vinculación con las autoridades municipales de los diferentes Ayuntamientos de la región así como con las titulares de las instancias municipales de las mujeres y en algunos casos con los centros de salud, con las Unidades de Atención a la Violencia Intrafamiliar de los DIF municipales, algunas instituciones educativas, entre otras.</p> <p>Durante los meses de julio a octubre las y los profesionistas a demás de brindar los servicios de orientación psicológica, asesoría jurídica y de atención en trabajo social a mujeres en situación de violencia y en su caso, sus hijas e hijos, participaron en un proceso de profesionalización a través de dos diplomados, uno dirigido a las y los abogadas/os denominado <i>“Argumentación Jurídica y Nuevo Sistema Penal Acusatorio”</i>, y otro para psicólogas/os y trabajadoras sociales <i>“Diplomado Intervención en Crisis”</i>. Además se les proporcionaran herramientas para el auto cuidado a través de un programa de contención emocional.</p>
<p>B) Detalle los resultados obtenidos con la ejecución de la acción (actividades realizadas, fechas, participantes, cobertura, principales dificultades, así como las variaciones que se presentaron para su cumplimiento y, en su caso, las autorizaciones correspondientes)</p> <p>Del mes de mayo al mes de junio el módulo visito los municipios de Mazamitla, Quitupán, Tuxtepec, Concepción de Buenos Aires, Valle de Juárez, Tizapán El Alto, La Manzanilla de la Paz.</p> <p>Se proporcionaron 14 servicios de prevención a 502 mujeres.</p> <p>Se brindaron un total de 357 servicios de atención a 154 mujeres en situación de violencia de los cuales fueron:</p> <p>154 servicios en trabajo social,</p> <p>96 servicios de orientación psicológica, y</p> <p>107 servicios de asesoría jurídica.</p> <p>En cuanto a la escolaridad de las mujeres el 44.16 por ciento tiene primaria, el 44.81 por ciento cuenta con secundaria, el 5.19 por ciento tiene bachillerato, un 0.65 por ciento cuenta con licenciatura y 5.19 por ciento por ciento no tienen instrucción.</p> <p>Respecto a la ocupación, el 71.43 por ciento son amas de casa, un 25.32 tiene trabajo remunerado, un 2.60 por ciento son estudiantes y un 1.47 por ciento están desempleadas.</p> <p>Sobre el estado civil de las mujeres se tiene que el 75.97 por ciento con casadas y el 24.03 por ciento son mujeres solteras.</p>
<p>C) Señale el número de personas beneficiadas con la ejecución de esta acción</p>

Mujeres	154	Hijas		Hijos		Personas allegadas		Total	154
En caso de haber atendido a personas allegadas, informe sobre el vínculo o parentesco con las mujeres en situación de violencia.									
D) Indique los municipios y, en su caso, las localidades en las que se ejecutó la acción (¿dónde?)									
Clave INEGI	Municipio (Nombre oficial)	Clave INEGI	Localidad (Nombre oficial)	Cruzada contra el hambre (X)	Zona prioritaria (X)				
1.054	Mazamitla								
2.069	Quitupan								
3.107	Tuxcueca								
4.026	Concepción de Buenos Aires								
5.112	Valle de Juárez								
6.096	Tizapán el Alto								
7.096	Tizapán el Alto	0009	Mismaloya						
8.057	La Manzanilla de la Paz								
9.030	Chapala								
10.050	Jocotepec								
11.050	Jocotepec	0099	San Juan Cosalá						
E) Señale los vínculos interinstitucionales establecidos para la consecución de esta acción (no incluir áreas de la IMEF, proveedores, ni personal del PAIMEF)									
Actores estratégicos (Nombre completo de las instituciones, dependencias y organizaciones)		Instrumento/Mecanismo de coordinación		Colaboración/Aportación-Contribución ¹					
F) Material Probatorio				Entregado		Observaciones (En caso de no entregar, justificar)			
Currículos de profesionistas				SI (X) NO ()					
Contratos de prestación de servicios profesionales				SI (X) NO ()					

¹ En su caso, se puede señalar si la aportación es en efectivo o en especie.

Informes trimestrales por profesionista	SI (X) NO ()	
---	-----------------	--

Acción Cl.8	No iniciada		En proceso Desarrolle el punto a)	X	Concluida Desarrolle a partir del punto b)	

Cl.8. Creación del Módulo de Orientación Itinerante de la Región Costa-Sierra Occidental del Estado MI-09-COSTA-SIERRAOCCIDENTAL con el propósito de acercar los servicios de orientación sobre prevención y atención de la violencia contra las mujeres en los municipios Cabo Corrientes, Puerto Vallarta, Atenguillo, Guachinango, Mascota, Mixtlán, San Sebastián del Oeste Y Talpa de Allende, mediante la contratación de 1 abogada(o), 1 psicóloga(o), 1 trabajador(a) social y 1 chofer.

A) Detalle los avances alcanzados en el período que se reporta, en apego a los apartados 8 y 9 del Anexo 4 (presentación de proyecto):

- **Describe el proceso para la ejecución de la acción**
- **Enliste y calendarice las actividades a realizar del proyecto autorizado. En caso de haber variaciones en lo programado (cronograma), indicar las causas, describir las estrategias y, en su caso, brindar fechas de reprogramación para el cumplimiento.**

El Módulo de Orientación Itinerante de la Región Costa Sierra Occidenta inició operaciones tal y como se tenía contemplado en el proyecto, en el mes de mayo del 2015. En esta región no se había tenido un trabajo previo con algún módulo de atención, es decir, es la primera ocasión en la que se prestarán los servicios de orientación psicológica, asesoría jurídica y atención en trabajo social, contratándose para tal fin a las/los siguientes profesionistas a partir del mes de abril al mes de octubre de 2015.

T.S. Ana Lilia de la Cruz Ruiz, Psic. César Espinoza Ochoa y el Lic. Ernesto Tonatiuh Sánchez Palomera, así como a un Chofer Sr. Rosalío Mendoza Rodríguez.

Dado que los y la profesionista son de reciente ingreso y no habían tenido un trabajo previo como parte de un módulo de atención de esta naturaleza, estuvieron en un proceso de sensibilización y capacitación sobre género; violencia contra las mujeres, sus tipos y modalidades; marco normativo internacional, nacional y local; el modelo de atención para los módulos itinerantes, se tuvieron ejercicios y dinámicas de rol playing sobre la atención a mujeres, en los que participaron las y los profesionistas de los módulos de las regiones Norte, Altos Sur, Ciénega y Sur, que ya tiene experiencia previa en los procesos de atención a mujeres en situación de violencia. Se analizaron los materiales y las presentaciones de power point que se utilizan en las pláticas informativas.

Además se realizó la vinculación con las autoridades municipales de los diferentes Ayuntamientos de la región así como con las titulares de las instancias municipales de las mujeres y en algunos casos con los centros de salud, con las Unidades de Atención a la Violencia Intrafamiliar de los DIF municipales, algunas instituciones educativas, entre otras.

Durante los meses de julio a octubre las y los profesionistas además de brindar los servicios de orientación psicológica, asesoría jurídica y de atención en trabajo social a mujeres en situación de violencia y en su caso, sus hijas e hijos, participaron en un proceso de profesionalización a través de dos diplomados, uno dirigido a las y los abogadas/os denominado *“Argumentación Jurídica y Nuevo Sistema Penal Acusatorio”*, y otro para psicólogas/os y trabajadoras sociales *“Diplomado Intervención en Crisis”*. Además se les proporcionaron herramientas para el auto cuidado a través de un programa de contención emocional.

B) Detalle los resultados obtenidos con la ejecución de la acción (actividades realizadas, fechas, participantes, cobertura, principales dificultades, así como las variaciones que se presentaron para su cumplimiento y, en su caso, las autorizaciones correspondientes)

Del mes de mayo al mes de junio el módulo visito los municipios de Talpa de Allende, Cabo Corrientes, Mascota, Guachinango, San Sebastián del Oeste, Mixtlán, Atenguillo, Puerto Vallarta.

Se proporcionaron 6 servicios de prevención a 220 mujeres.

Se brindaron un total de 188 servicios de atención a 74 mujeres en situación de violencia de los cuales fueron:

74 servicios en trabajo social,

68 servicios de orientación psicológica, y

46 servicios de asesoría jurídica.

En cuanto a la escolaridad de las mujeres el 29.73 por ciento tiene primaria, el 51.35 por ciento cuenta con secundaria, el 13.51 por ciento tiene bachillerato, un 1.35 por ciento cuenta con carrera técnica, y un 4.05 por ciento por ciento no tienen instrucción.

Respecto a la ocupación, el 51.35 por ciento son amas de casa, un 27.03 por ciento tiene trabajo remunerado, un 20.27 por ciento son estudiantes y un 1.35 por ciento están desempleadas.

Sobre el estado civil de las mujeres se tiene que el 47.30 por ciento con casadas y el 52.70 por ciento son mujeres solteras.

C) Señale el número de personas beneficiadas con la ejecución de esta acción

Mujeres	74	Hijas		Hijos		Personas allegadas		Total	74
---------	----	-------	--	-------	--	--------------------	--	-------	----

En caso de haber atendido a personas allegadas, informe sobre el vínculo o parentesco con las mujeres en situación de violencia.

D) Indique los municipios y, en su caso, las localidades en las que se ejecutó la acción (¿dónde?)

Clave INEGI	Municipio (Nombre oficial)	Clave INEGI	Localidad (Nombre oficial)	Cruzada contra el hambre (X)	Zona prioritaria (X)
1.084	Talpa de Allende				
2.020	Cabo Corriente				
3.058	Mascota				
4.038	Guachinango				
5.080	San Sebastián del Oeste				
6.062	Mixtlán				
7.012	Atenguillo				
8.067	Puerto Vallarta				

E) Señale los vínculos interinstitucionales establecidos para la consecución de esta acción (no incluir áreas de la IMEF, proveedores, ni personal del PAIMEF)		
Actores estratégicos (Nombre completo de las instituciones, dependencias y organizaciones)	Instrumento/Mecanismo de coordinación	Colaboración/Aportación-Contribución ¹
F) Material Probatorio		Entregado
		Observaciones (En caso de no entregar, justificar)
Currículos de profesionistas		SI (X) NO ()
Contratos de prestación de servicios profesionales		SI (X) NO ()
Informes trimestrales por profesionista		SI (X) NO ()

Acción CI.9	No iniciada		En proceso	X	Concluida	
			Desarrolle el punto a)		Desarrolle a partir del punto b)	
CI.9. Creación del Módulo de Orientación Itinerante de la Región Valles del Estado MI-10-VALLES con el propósito de acercar los servicios de orientación sobre prevención y atención de la violencia contra las mujeres en los municipios Ahualulco de Mercado, Amatitán, Ameca, San Juanito de Escobedo, El Arenal, Cocula, Etzatlán, Hostotipaquillo, Magdalena, San Marcos, Tala, Tequila, Teuchitlán, mediante la contratación de 1 abogada(o), 1 psicóloga(o), 1 trabajador(a) social y 1 chofer.						
A) Detalle los avances alcanzados en el período que se reporta, en apego a los apartados 8 y 9 del Anexo 4 (presentación de proyecto): <ul style="list-style-type: none"> <i>Describe el proceso para la ejecución de la acción</i> <i>Enliste y calendarice las actividades a realizar del proyecto autorizado. En caso de haber variaciones en lo programado (cronograma), indicar las causas, describir las estrategias y, en su caso, brindar fechas de reprogramación para el cumplimiento.</i> 						

¹ En su caso, se puede señalar si la aportación es en efectivo o en especie.

El Módulo de Orientación Itinerante de la Región Valles inició operaciones tal y como se tenía contemplado en el proyecto, en el mes de mayo del 2015. En esta región no se había tenido un trabajo previo con algún módulo de atención, es decir, es la primera ocasión en la que se prestarán los servicios de orientación psicológica, asesoría jurídica y atención en trabajo social, contratándose para tal fin a las/los siguientes profesionistas a partir del mes de abril al mes de octubre de 2015.

T.S. Brenda Itzel Avila Montes, Psic. Jesús Vázquez Padilla y el Lic. Luis Gustavo Montes Rivera, así como a un Chofer Sr. Ángel Alberto Ramírez Castañeda, quien por cuestiones personales solicito que a partir del 30 de junio se diera una terminación anticipada de contrato. Por lo que en su lugar se contrato a Sr. Daniel González Esqueda.

Dado que los y la profesionista son de reciente ingreso y no habían tenido un trabajo previo como parte de un módulo de atención de esta naturaleza, estuvieron en un proceso de sensibilización y capacitación sobre género; violencia contra las mujeres, sus tipos y modalidades; marco normativo internacional, nacional y local; el modelo de atención para los módulos itinerantes, se tuvieron ejercicios y dinámicas de rol playing sobre la atención a mujeres, en los que participaron las y los profesionistas de los módulos de las regiones Norte, Altos Sur, Ciénega y Sur, que ya tiene experiencia previa en los procesos de atención a mujeres en situación de violencia. Se analizaron los materiales y las presentaciones de power point que se utilizan en las pláticas informativas.

Además se realizo la vinculación con las autoridades municipales de los diferentes Ayuntamientos de la región así como con las titulares de las instancias municipales de las mujeres y en algunos casos con los centros de salud, con las Unidades de Atención a la Violencia Intrafamiliar de los DIF municipales, algunas instituciones educativas, entre otras.

Durante los meses de julio a octubre las y los profesionistas a demás de brindar los servicios de orientación psicológica, asesoría jurídica y de atención en trabajo social a mujeres en situación de violencia y en su caso, sus hijas e hijos, participaron en un proceso de profesionalización a través de dos diplomados, uno dirigido a las y los abogadas/os denominado "*Argumentación Jurídica y Nuevo Sistema Penal Acusatorio*", y otro para psicólogas/os y trabajadoras sociales "*Diplomado Intervención en Crisis*". Además se les proporcionaran herramientas para el auto cuidado a través de un programa de contención emocional.

) Detalle los resultados obtenidos con la ejecución de la acción (actividades realizadas, fechas, participantes, cobertura, principales dificultades, así como las variaciones que se presentaron para su cumplimiento y, en su caso, las autorizaciones correspondientes)

Del mes de mayo al mes de junio el módulo visito los municipios de San Juanito de Escobedo, Amatlan, Tequila, Teuchitlán, Etzatlán, El Arenal, Hostotipaquillo, Ahualulco de Mercado.

Se proporcionaron 14 servicios de prevención a 372 mujeres.

Se brindaron un total de 214 servicios de atención a 109 mujeres en situación de violencia de los cuales fueron:

109 servicios en trabajo social,

77 servicios de orientación psicológica, y

55 servicios de asesoría jurídica.

En cuanto a la escolaridad de las mujeres el 27.52 por ciento tiene primaria, el 59.63 por ciento cuenta con secundaria, el 4.59 por ciento tiene bachillerato, un 1.83 por ciento cuenta con carrera técnica, un 1.83 por ciento tiene licenciatura y un 4.59 por ciento por ciento no tienen instrucción.

Respecto a la ocupación, el 71.56 por ciento son amas de casa y un 28.44 por ciento tiene trabajo remunerado.

Sobre el estado civil de las mujeres se tiene que el 55.96 por ciento con casadas y el 44.04 por ciento son mujeres solteras.

C) Señale el número de personas beneficiadas con la ejecución de esta acción

Mujeres	109	Hijas		Hijos		Personas allegadas		Total	109
---------	-----	-------	--	-------	--	--------------------	--	-------	-----

En caso de haber atendido a personas allegadas, informe sobre el vínculo o parentesco con las mujeres en situación de violencia.

D) Indique los municipios y, en su caso, las localidades en las que se ejecutó la acción (¿dónde?)

Clave INEGI	Municipio (Nombre oficial)	Clave INEGI	Localidad (Nombre oficial)	Cruzada contra el hambre (X)	Zona prioritaria (X)
1.007	San Juanito de Escobedo				
2.005	Amatitán				
3.094	Tequila				
4.095	Teuchitlán				
5.036	Etzatlán				
6.009	El Arenal				
7.040	Hostotipaquillo				
8.003	Ahualulco de Mercado				

E) Señale los vínculos interinstitucionales establecidos para la consecución de esta acción (no incluir áreas de la IMEF, proveedores, ni personal del PAIMEF)

Actores estratégicos (Nombre completo de las instituciones, dependencias y organizaciones)	Instrumento/Mecanismo de coordinación	Colaboración/Aportación-Contribución ¹

F) Material Probatorio	Entregado	Observaciones (En caso de no entregar, justificar)
Currículos de profesionistas	SI (X) NO ()	
Contratos de prestación de servicios profesionales	SI (X) NO ()	
Informes trimestrales por profesionista	SI (X) NO ()	

¹ En su caso, se puede señalar si la aportación es en efectivo o en especie.

Acción CI.10	No iniciada		En proceso	X	Concluida	
			Desarrolle el punto a)		Desarrolle a partir del punto b)	
CI.10 CAMHHET. Fortalecer al Centro de Atención para las Mujeres sus Hijas e Hijos Estancia Temporal, CAMHHET del DIF Estatal, mediante la contratación de 2 trabajadoras sociales, 2 psicólogas/os, 1 abogada/o y 1 Coordinador/a del centro.						
A) Detalle los avances alcanzados en el período que se reporta, en apego a los apartados 8 y 9 del Anexo 4 (presentación de proyecto): <ul style="list-style-type: none"> <i>Describe el proceso para la ejecución de la acción</i> <i>Enliste y calendarice las actividades a realizar del proyecto autorizado. En caso de haber variaciones en lo programado (cronograma), indicar las causas, describir las estrategias y, en su caso, brindar fechas de reprogramación para el cumplimiento.</i> 						
El fortalecimiento al CAMHHET se realizó durante el mes de marzo, contratándose al personal de prestación de servicios a partir del día 10 de marzo. Se contrataron 1 abogadas/os, 2 psicólogas/os y 2 trabajadoras sociales, así como una Coordinadora del Centro. Trabajadoras Sociales: Mayra Fonseca Rincón e Irma Yareli Jiménez Bermejo. Psicólogas: Dominique Renée Grajales Araujo y Vianey Paredes Minakata. Abogadas: Karen Espinal Sánchez y Ángela González Macías quien además es Coordinadora del Centro.						
B) Detalle los resultados obtenidos con la ejecución de la acción (actividades realizadas, fechas, participantes, cobertura, principales dificultades, así como las variaciones que se presentaron para su cumplimiento y, en su caso, las autorizaciones correspondientes)						
Del periodo que se informa que comprende los meses de marzo a junio de 2015, se brindaron 128 servicios de prevención y 3,007 servicios de atención a 122 mujeres y 26 menores de edad, 12 hijas y 14 hijos. Los 128 servicios de prevención se realizaron a través de sesiones grupales en las que se expusieron los temas de prevención de la violencia contra las mujeres e intrafamiliar y técnicas para el abordaje y la prevención de la violencia de género contra las mujeres, el abuso sexual, entre otros. De los 3,007 servicios de atención 7 fueron a canalización, 1,026 seguimiento de casos, 1,200 gestoría de servicios, 19 a acompañamiento a procesos jurídicos, 113 de entrevista de valoración, 129 intervención en crisis, 319 atención individual, 119 asesorías jurídicas 60 entrevistas de primera vez y 15 servicios más en temas del área de trabajo social. El CAMHHET como refugio ofrece un proceso de 3 meses para las mujeres ahí refugiadas y en su caso, sus hijas e hijos.						

El área psicológica abordó las necesidades afectivas y de contención emocional de las usuarias y en su caso, sus hijas e hijos, de manera que se puedan abordar los traumas vividos por la violencia y fortalecer el vínculo familiar. Se implementaron sesiones terapéuticas grupales, en las que las usuarias contaron un espacio para sanar heridas emocionales, fortalecer su autoestima creando nuevos vínculos fraternales y de empatía entre ellas. Además de realizar intervenciones en crisis, resoluciones de conflicto y mediación entre las propias usuarias. Ésta área brindó 648 servicios psicológicos a 122 mujeres refugiadas de los cuales 129 fueron en intervención en crisis ante desequilibrios emocionales dentro del refugio. Además de 70 atenciones infantiles y 319 atenciones individuales a mujeres en situación extrema de violencia, 48 valoraciones psicométricas y 2 canalizaciones de casos, así como 92 sesiones grupales de prevención.

El área de trabajo social se encarga de cubrir las necesidades básicas más importantes dentro del centro, como el vestido, calzado, alimentos y productos para la higiene personal. Además durante la estancia de las mujeres a través de esta área se trabaja en la consolidación y formación de nuevas redes de apoyo familiar y laboral para su egreso. En el periodo que se informa el área brindó 2,334 servicios en total, de los cuales 5 fueron canalizaciones a instituciones como el Programa Progresá y servicios de salud; 103 entrevistas de valoración de casos y diagnóstico socio-familiares; 1,200 gestorías de servicios internos y 1,026 seguimientos externos a mujeres que se encuentran fuera del refugio.

El área jurídica se encarga de realizar todas las gestiones de tipo legal, implementa pláticas informativas sobre los derechos humanos de las mujeres y los niños, en este periodo se realizaron 119 asesorías individuales, 12 entrevistas de primera vez y 19 acompañamientos en procesos jurídicos.

En cuanto a la escolaridad de las mujeres el 32.79 por ciento tiene primaria, el 36.07 por ciento cuenta con secundaria, el 14.72 por ciento tiene bachillerato, un 4.92 por ciento cuenta con carrera técnica, un 8.20 por ciento tiene licenciatura y un 3.28 por ciento no tienen instrucción.

Respecto a la ocupación, el 64.75 por ciento son amas de casa y un 35.25 por ciento tiene trabajo remunerado.

Sobre el estado civil de las mujeres se tiene que el 34.43 por ciento con casadas y el 65.57 por ciento son mujeres solteras.

C) Señale el número de personas beneficiadas con la ejecución de esta acción

Mujeres	122	Hijas	12	Hijos	14	Personas allegadas		Total	148
---------	-----	-------	----	-------	----	--------------------	--	-------	-----

En caso de haber atendido a personas allegadas, informe sobre el vínculo o parentesco con las mujeres en situación de violencia.

80 grupos psicoterapéuticos de mujeres, en los que se incluía a sus hijas e hijos niñas y niños

D) Indique los municipios y, en su caso, las localidades en las que se ejecutó la acción (¿dónde?)

Clave INEGI	Municipio (Nombre oficial)	Clave INEGI	Localidad (Nombre oficial)	Cruzada contra el hambre (X)	Zona prioritaria (X)
1. 097	Tlajomulco de Zúñiga				
2..					

E) Señale los vínculos interinstitucionales establecidos para la consecución de esta acción (no incluir áreas de la IMEF, proveedores, ni personal del PAIMEF)

Actores estratégicos	Instrumento/Mecanismo de	Colaboración/Aportación-Contribución ¹
----------------------	--------------------------	---

¹ En su caso, se puede señalar si la aportación es en efectivo o en especie.

(Nombre completo de las instituciones, dependencias y organizaciones)	coordinación	
F) Material Probatorio	Entregado	Observaciones (En caso de no entregar, justificar)
Curricúlos de profesionistas	SI (X) NO ()	
Contratos de prestación de servicios profesionales	SI (X) NO ()	
Informes trimestrales por profesionista	SI (X) NO ()	

Acción CV.1	No iniciada	X	En proceso		Concluida	
			Desarrolle el punto a)		Desarrolle a partir del punto b)	

CV.1 Implementar un Programa de Contención Emocional para 55 profesionistas que brindan atención directa adscritas(os) al Instituto Jalisciense de las Mujeres, mediante sesiones grupales e individuales durante 6 meses, en Guadalajara.

A) Detalle los avances alcanzados en el período que se reporta, en apego a los apartados 8 y 9 del Anexo 4 (presentación de proyecto):

- Describa el proceso para la ejecución de la acción*
- Enliste y calendarice las actividades a realizar del proyecto autorizado. En caso de haber variaciones en lo programado (cronograma), indicar las causas, describir las estrategias y, en su caso, brindar fechas de reprogramación para el cumplimiento.*

Esta acción no ha podido iniciar su operación debido a que no sea realizado la contratación del prestador de servicios que lleve a cabo el programa de contención emocional, por lo que sea ajustado el cronograma que se tenía contemplado en el proyecto ajustado, y pasara de 6 mese de operación a 4 meses de julio a octubre, por lo que se tendrá una economía en el monto asignado para los recursos humanos y materiales.

B) Detalle los resultados obtenidos con la ejecución de la acción (actividades realizadas, fechas, participantes, cobertura, principales dificultades, así como las variaciones que se presentaron para su cumplimiento y, en su caso, las autorizaciones correspondientes)

C) Señale el número de personas beneficiadas con la ejecución de esta acción

Mujeres		Hijas		Hijos		Personas allegadas		Total	
---------	--	-------	--	-------	--	--------------------	--	-------	--

En caso de haber atendido a personas allegadas, informe sobre el vínculo o parentesco con las mujeres en situación de violencia.

D) Indique los municipios y, en su caso, las localidades en las que se ejecutó la acción (¿dónde?)

Clave INEGI	Municipio (Nombre oficial)	Clave INEGI	Localidad (Nombre oficial)	Cruzada contra el hambre (X)	Zona prioritaria (X)
1.					
2..					
E) Señale los vínculos interinstitucionales establecidos para la consecución de esta acción (no incluir áreas de la IMEF, proveedores, ni personal del PAIMEF)					
Actores estratégicos (Nombre completo de las instituciones, dependencias y organizaciones)		Instrumento/Mecanismo de coordinación	Colaboración/Aportación-Contribución¹		
F) Material Probatorio			Entregado	Observaciones (En caso de no entregar, justificar)	
			SI () NO ()		
			SI () NO ()		

IV. Monitoreo y seguimiento del proyecto. (ESTA INFORMACIÓN SE DEBERÁ REQUERIR EN EL APARTADO CORRESPONDIENTE DE ACUERDO AL NIVEL)

La información del avance de los indicadores en el cumplimiento de sus acciones deberá ser reportada trimestralmente, como parte de los informes trimestrales en el periodo establecido en las presentes Reglas de Operación (numeral 4.3.7).

Nivel	Descripción	Indicador de resultados	Método de cálculo	Frecuencia de medición	Unidad de medida	Meta (acumulada trimestral)				Medio(s) de verificación
Objetivo general	Contribuir a la disminución de la violencia	Mujeres beneficiadas por los servicios de atención preventiva y	Sumatoria de las mujeres beneficiadas por los servicios de prevención y atención de la	Trimestral	Mujeres en situación de violencia	1°	2°	3°	4°	

¹ En su caso, se puede señalar si la aportación es en efectivo o en especie.

	contra las mujeres.	especializada de la violencia contra las mujeres brindados en las Unidades apoyadas por el Programa.	violencia en el año t							
Objetivos específicos del proyecto (por vertiente)	1	Presupuesto ejercido promedio por persona beneficiada de las acciones de capacitación.	(Total de recursos ejercidos en la estrategia A.IV "Mecanismos de formación especializada para los actores públicos y sociales" /Número total de personas beneficiadas de las acciones de capacitación)	Trimestral	Presupuesto					
	2	Población en general beneficiada con acciones de prevención de la violencia contra las mujeres.	Sumatoria de las personas beneficiadas por los servicios de prevención de la violencia contra las mujeres brindados por las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas en el marco de las acciones de las estrategias II y III, con apoyo del Programa, durante el ejercicio fiscal en curso.	Trimestral	Persona					
	3	Mujeres beneficiadas de los servicios de	Sumatoria de mujeres beneficiadas de los servicios de	Trimestral	Mujer en situación de violencia					

		atención especializada que declararon haber sufrido al menos un incidente de violencia a lo largo de su vida en pareja.	atención especializada que declararon haber sufrido al menos un incidente de violencia a lo largo de su vida en pareja							
Acciones (por vertiente y estrategia)	BII.3	Procesos de formación y sensibilización (talleres, cursos, mesas de trabajo, congreso o foro) en materia de violencia contra las mujeres	Sumatoria de procesos de formación y sensibilización (talleres, cursos, mesas de trabajo, congreso o foro) en materia de violencia contra las mujeres	Trimestral	Proceso	1º				Lista de asistencia

Dra. Erika Adriana Loyo Beristain.
 Presidenta del Instituto Jalisciense de las Mujeres.