



Dirección General de la JICOSUR  
Informe ejecutivo técnico-financiero/ Periodo Septiembre-Diciembre 2016

# JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE DE LA COSTA SUR (JICOSUR)

Informe Ejecutivo Técnico  
Periodo de Septiembre-Diciembre 2016



Secretaría de Medio  
Ambiente y Desarrollo Territorial  
GOBIERNO DEL ESTADO

FUNDACIÓN ECOLOGICA DE CUIXMALA A.C.





Dirección General de la JICOSUR  
Informe ejecutivo técnico-financiero/ Periodo Septiembre-Diciembre 2016

## INFORMACIÓN GENERAL

<b>Institución:</b>	Junta Intermunicipal de Medio Ambiente de la Costa Sur (Organismo Público Descentralizado)
<b>Año constitución:</b>	2013
<b>Ubicación:</b>	La Huerta
<b>Sector:</b>	Intermunicipal
<b>Dirección:</b>	Ing. Marduck Cruz Bustamante
<b>Coordinación Administrativa</b>	L.A.E. Vicente Rodríguez Tello
<b>Coordinación de Planeación</b>	Ing. Miguel Julián Flores Nieves
<b>Jefatura de Proyectos</b>	Ing. Luis Germán Medina Torres
<b>Auxiliar Administrativo</b>	C.P. Adrián Guadalupe Ramírez Barrios
<b>Teléfono:</b>	01 3573841817
<b>Correo Electrónico:</b>	<a href="mailto:comunicacion@jicosur.org.mx">comunicacion@jicosur.org.mx</a>
<b>Twitter</b>	@jicosur

### Introducción:

El presente informe tiene como objetivo dar cumplimiento a lo establecido en el Convenio de Creación de la Junta Intermunicipal de Medio Ambiente de la Costa Sur (JICOSUR), particularmente en sus cláusulas Sexta, numeral 5 y Vigésima Quinta numerales 3, 4 y 8, así mismo conforme a lo programado en el Programa Operativo Anual 2016 (POA).

Cabe mencionar que el POA y Plan de Inversión 2016, fueron autorizados en la Primera Sesión Ordinaria del Consejo de Administración de la JICOSUR, sesión, realizada el 12 del mes de febrero de 2016, en el Municipio de La Huerta, Jalisco, en las instalaciones de la casa ejidal de La Manzanilla, sin embargo y en alcance a lo informado en el segundo reporte en el mes de octubre se obtuvo recurso para la consulta pública de los 6 PACMUN por un monto de \$ 123,676.00. El Plan de Inversión quedo de la siguiente manera:

INGRESOS	
Fuente	Cantidad (M.N.)
Gobierno del Estado de Jalisco a través de la Secretaría de Medio	\$2,000,000.00





Dirección General de la JICOSUR  
Informe ejecutivo técnico-financiero/ Periodo Septiembre-Diciembre 2016

<b>Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET)</b>	
<b>Aportación de los 6 Municipios integrantes de la JICOSUR</b>	\$180,000.00
<b>Recurso pendiente de 2015 (SEMADET)</b>	\$1,000,000
<b>Interés del FFM recurso de Gobierno del Estado vía convenio con CONAFOR</b>	\$339,002
<b>Consulta Pública de los PACMUN</b>	\$123,676
<b>Total</b>	3'642,678.00

Respecto al POA 2016, este contempla los seis ejes estratégicos de trabajo de la JICOSUR:

- Coordinación intergubernamental, ordenamiento territorial y políticas públicas.
- Comunicación, cultura y educación ambiental
- Gestión integral de residuos
- Gestión integral del agua
- Desarrollo rural sustentable (Antes sistemas alimentarios y forestales)
- Desarrollo institucional (administración, operación y financiamiento)



Dirección General de la JICOSUR

Informe ejecutivo técnico-financiero/ Período Septiembre-Diciembre 2016

Para cada eje estratégico se definieron metas y presupuesto, los cuales quedaron de la siguiente manera:

### COORDINACIÓN INTERGUBERNAMENTAL, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y POLÍTICAS PÚBLICAS.

Este eje fortalece la vinculación y colaboración institucional, para generar instrumentos técnicos que permitan fortalecer la planeación y ejecución de proyectos en la región; a continuación se presentan los avances:

Eje Estratégico	Metas	AVANCE (3ER CUATRIMESTRE)		Actividades Realizadas (Sep.- Dic)	Observaciones/Complicaciones
		Programado	Real		
COORDINACIÓN INTERGUBERNAMENTAL, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y POLÍTICAS PÚBLICAS	Aprobación y apropiación de los Planes de Acción Climática Municipal (PACMUN)	100%	80%	Se lanzó la convocatoria para contratar a una consultoría que realice la consulta pública, actualmente se está realizando la etapa, se pretende terminar con la consulta durante el primer trimestre del 2017.	El ganador de la convocatoria para la consulta pública de los PACMUN fue Hab. Consultores

*[Handwritten signatures and initials in blue ink are present along the right margin of the page.]*





**Dirección General de la JICOSUR**  
**Informe ejecutivo técnico-financiero/ Período Septiembre-Diciembre 2016**

	Firma de Convenio Marco con la Universidad de Guadalajara y establecer programa de trabajo.	<div> <div>100%</div> <div>50%</div> </div>	<p>Po términos de agilidad de trámite, se ha decidido cambiar el convenio y ejecutarlo con el Centro Universitario de la Costa Sur, ya se tiene la estructura de convenio colaboración</p>	No sé a sometido a aprobación por el Consejo de Administración
--	---	---	--	--

**COMUNICACIÓN, CULTURA Y EDUCACIÓN AMBIENTAL**

Eje Estratégico	Metas	AVANCE (3ER CUATRIMESTRE)		Actividades Realizadas (Sep.-Dic)	Observaciones/Complicaciones
		Programado	Real		
COMUNICACIÓN, CULTURA Y EDUCACIÓN AMBIENTAL	Elaborar una estrategia de comunicación social de la JICOSUR.	80%	50%	Se inició con la elaboración del documento. Se ha hecho definición de las acciones y que hacer de la junta en diversos espacios, tales como "Changemaker Day	No se ha terminado la estrategia de comunicación social. Radio UDG grabara un spot para dar a conocer los avances de la junta, actualmente se está redactando la información.

*[Handwritten signatures and initials in blue ink are present at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.]*



**Dirección General de la JICOSUR**  
**Informe ejecutivo técnico-financiero/ Periodo Septiembre-Diciembre 2016**

		2016", "Expo Forestal 2016" y el "Foro Internacional de Cooperación Intermunicipal"



**Participación en el Foro Internacional de Cooperación Intermunicipal**

Página 6

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*





**Dirección General de la JICOSUR**  
**Informe ejecutivo técnico-financiero/ Período Septiembre-Diciembre 2016**



**Participación en la Expo Forestal 2016 con exhibición de productos regionales provenientes del bosque, elaborados en la Costa Sur.**

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*



**Dirección General de la JICOSUR**  
**Informe ejecutivo técnico-financiero/ Período Septiembre-Diciembre 2016**



**Participación en la “Reunión Interuniversitaria de Changemaker Campus Mexicanos” en las instalaciones del Tecnológico de Monterrey Campus Guadalajara.**






Dirección General de la JICOSUR  
Informe ejecutivo técnico-financiero / Periodo Septiembre-Diciembre 2016

### GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS

Eje Estratégico	Metas	AVANCE (3ER CUATRIMESTRE)		Actividades Realizadas (Sep.-Dic)	Observaciones/Complicaciones
		Programado	Real		
GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS	Operación del Programa Intermunicipal de Prevención y Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (PIPGIRSU)	100%	80%	Se le ha facilitado a todos los municipios el PIPGIRSU de la JICOSUR, al igual que se ha sometido a cabildo para su aprobación oficial, actualmente se tienen 5 actas de cabildo. Se participó en la Feria Comunitaria del Maíz difusión donde se difundieron los principios de la separación de los residuos. En el tema de la apertura de un relleno sanitario intermunicipal, ya se realizó la compra y actualmente ya se inició la obra. Se apoyó a los	Ya se confirmó la participación por parte de Radio UDG para la elaboración del spot en el cual se perifoneara en los 6 municipios, y ofreció difundirlo en su frecuencia, actualmente se está trabajando en la redacción del mismo.





Junta Intermunicipal de Medio Ambiente de la Costa Sur, La Huerta, Jalisco, comunicación@jicosur.org.mx





**Dirección General de la JICOSUR**  
**Informe ejecutivo técnico-financiero / Periodo Septiembre-Diciembre 2016**







**Participación en la IV Feria Comunitaria del Maíz en la comunidad de Ayotitlán**



**Dirección General de la JICOSUR**  
**Informe ejecutivo técnico-financiero/ Periodo Septiembre-Diciembre 2016**



**Inicio de Obra en el Relleno Sanitario Intermunicipal**





**Dirección General de la JICOSUR**  
**Informe ejecutivo técnico-financiero/ Periodo Septiembre-Diciembre 2016**




**Trabajos realizados con el H. Ayuntamiento de Villa Purificación en la elaboración de la propuesta de actualización de ley de ingresos municipales por cobro de recolección y disposición final de residuos.**

**GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA**

Eje Estratégico	Metas	AVANCE (3ER CUATRIMESTRE)	Actividades Realizadas (Sep.- Dic)	Observaciones/Complicaciones
-----------------	-------	---------------------------	------------------------------------	------------------------------

Handwritten signatures and initials in blue ink are present at the bottom of the page, including a large signature on the left and several initials on the right.



**Dirección General de la JICOSUR**  
**Informe ejecutivo técnico-financiero / Periodo Septiembre-Diciembre 2016**

		<b>Programado</b>	<b>Real</b>	
<b>GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA</b>	Elaborar un plan de intervención estratégica del agua (Diagnostico de situación actual de infraestructura, e identificación alternativas tecnológicas)	90%	70%	Se realizó un estudio diagnóstico para conocer la calidad de agua en los 6 municipios. Ya se tiene los resultados que posteriormente se estarán presentado
	Incrementar el abastecimiento de agua a la cabecera municipal de La Huerta	100%	90%	Las actividades en la planta purificadora están en etapa final, por cuestiones de agenda fundación coca cola tiene previsto inaugurar la obra en enero del 2017.
				Actualmente se está ejecutando segundo muestreo para tener un análisis más integral
				Actualmente se pretende realizar un muro de llantas que frene la pérdida de suelo de la Olla, ya se recibieron llantas del Municipio de Casimiro Castillo, solo que no se han podido colocar por inconformidades del propietario del predio. Se tiene pendiente la instalación del comité que operara la planta.

*[Handwritten signatures and initials in blue ink are present at the bottom of the page, including a large signature on the left and several initials on the right.]*






**Dirección General de la JICOSUR**  
**Informe ejecutivo técnico-financiero / Periodo Septiembre-Diciembre 2016**

	Mejorar la calidad de agua	100%	Se tiene prevista una reunión con personal de la CONAGUA, para tratar de bajar recurso y poder ejecutar una planta de tratamiento de agua, a base de micro alga	
--	----------------------------	------	---	--

*[Handwritten signatures and stamps are present at the bottom of the page, including a large circular stamp with illegible text and several handwritten signatures in blue ink.]*



**Dirección General de la JICOSUR**  
**Informe ejecutivo técnico-financiero/ Periodo Septiembre-Diciembre 2016**



**Planta purificadora de agua, ubicada en La Huerta.**

**DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE**

Eje Estratégico	Metas	AVANCE (3ER CUATRIMESTRE)		Actividades Realizadas (Sep.- Dic)	Observaciones/ Complicaciones
		Programado	Real		

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*





**Dirección General de la JICOSUR**  
**Informe ejecutivo técnico-financiero / Periodo Septiembre-Diciembre 2016**

<p align="center"><b>DESARROLLO RURAL</b></p> <p align="center">Implementar el Programa de Manejo de Fuego de la Costa Sur</p>	<p align="center">100%</p>	<p align="center">80%</p>	<p>Se firmó contrato ya con la brigada de incendios forestales del municipio de Cihuatlán, para el municipio de La Huerta se tienen pendiente 5 firmas, se pretende que inicie labores el 1º de enero del 2017. Se realizó el curso básico para combatientes de incendios, con dos sedes, en el municipio de Cihuatlán y Cuautitlán de García Barragán.</p>	<p>Se logró una asistencia en la capacitación de incendios de 50 participantes, con instructores de la Gerencia Estatal de la CONAFOR en Jalisco y del Centro Regional de Manejo de Fuego Occidente</p>
--	----------------------------	---------------------------	---	---

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*



**Dirección General de la JICOSUR**  
**Informe ejecutivo técnico-financiero/ Período Septiembre-Diciembre 2016**

<p>Implementar el programa de manejo para detener procesos de deforestación y degradación forestal en la región Costa Sur.</p>	<p align="center">100%</p>	<p>Se realizó la capacitación para la elaboración de Ecotecnias, con dos sedes, municipio de Cihuatlán y Casimiro Castillo, fueron impartidas por personal del Centro de Formación Forestal (CEFOFOR), se apoyara a cada uno de los municipios con la instalación de diversas Ecotecnias. Se está realizando el acompañamiento a proyectos Silvopastoriles aprobados por el programa de concurrencia 2016 de la SEDER. Se está esperando bolsa plástica para las plantas de cada vivero</p>	<p>La ejecución de las Ecotecnias se pretende realizar en enero</p>
--	----------------------------	---	---


*[Handwritten signatures and initials in blue ink are present at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.]*





**Dirección General de la JICOSUR**  
**Informe ejecutivo técnico-financiero/ Período Septiembre-Diciembre 2016**

Implementar el Programa de Inversión	100%	Se gestionaron 4 proyectos para la atención de población objetivo, dos de ellos serán bajo el apoyo a grupos de mujeres, los otros dos a grupos de jóvenes menores de 30 años.	Estamos en etapa final de cada uno de los proyectos, se les ha equipado y brindado capacitación en cada uno de los temas referentes al proyecto.
--------------------------------------	------	--	--



**Curso básico para combatientes de incendios forestales.**






*[Handwritten signatures and initials in blue ink are present at the bottom of the page.]*




Dirección General de la JICOSUR  
Informe ejecutivo técnico-financiero/ Periodo Septiembre-Diciembre 2016




Capacitación de Ecotecnias






**Dirección General de la JICOSUR**  
**Informe ejecutivo técnico-financiero/ Periodo Septiembre-Diciembre 2016**



**Firma del convenio con la Secretaria de Desarrollo.**

*[Handwritten signatures in blue ink]*



Dirección General de la JICOSUR  
Informe ejecutivo técnico-financiero / Periodo Septiembre-Diciembre 2016



Capacitación a los proyectos productivos.





Dirección General de la JICOSUR  
Informe ejecutivo técnico-financiero/ Período Septiembre-Diciembre 2016



Entrega de Materiales a los beneficiarios de SEDIS.

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*



Dirección General de la JICOSUR  
Informe ejecutivo técnico-financiero / Periodo Septiembre-Diciembre 2016



Entrega de Planta a los beneficiarios del proyecto del Agro bosque de piña.

*[Handwritten signatures and marks]*





Dirección General de la JICOSUR  
Informe ejecutivo técnico-financiero/ Período Septiembre-Diciembre 2016



Visita a vivero como parte del proyecto "Fortalecimiento y tecnificación del vivero intermunicipal La Huerta" recibimos la visita de la CONAFOR y la SEMADET para realizar la revisión final de los trabajos.

Junta Intermunicipal de Medio Ambiente de la Costa Sur, La Huerta, Jalisco, [comunicacion@jicosur.org.mx](mailto:comunicacion@jicosur.org.mx)

Página 25



Dirección General de la JICOSUR  
Informe ejecutivo técnico-financiero/ Periodo Septiembre-Diciembre 2016



Visita al cocodrilario acompañado de la SEMADET y SEDIS para reconocimiento de avances.

**DESARROLLO INSTITUCIONAL (ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN Y FINANCIAMIENTO)**

En este eje corresponde ejecutar las acciones que promuevan el desarrollo y fortalecimiento de la institución mediante diversas acciones operativas y administrativas, por ello aquí se informara sobre los aspectos financieros, tendiendo de forma resumida lo siguiente:

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*





**Dirección General de la JICOSUR**  
**Informe ejecutivo técnico-financiero / Periodo Septiembre-Diciembre 2016**

Eje Estratégico	Metas	AVANCE (3ER CUATRIMESTRE)		Actividades Realizadas (Sep.-Dic)	Observaciones/Complicaciones
		Programado	Real		
<b>DESARROLLO INSTITUCIONAL (ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN Y FINANCIAMIENTO)</b>	Junta operando con personal propio	90%	90%	Se han podido realizar los pagos al personal de estructura, con el presupuesto proveniente del gobierno del estado.	Faltan aportaciones municipales para reforzar el presupuesto. Solo se tiene dos aportaciones durante el 2016 (Casimiro Castillo y La Huerta)
	Junta operando con mobiliario, equipo y servicios correspondientes (mantenimiento y/o adquisición)	90%	90%	Se han realizado los servicios de mantenimiento a los vehículos en tiempo y forma, se han adquirido consumibles de las impresoras y papelería básica.	Se recibieron por parte del IIEG mobiliario para equipamiento de la oficina de la Junta. Se adquirió equipo de audio para mejorar la calidad de las sesiones de consejo, al igual que una impresora. Se han realizado los pagos por concepto de arrendamiento en tiempo y forma.

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*




Dirección General de la JICOSUR  
Informe ejecutivo técnico-financiero / Periodo Septiembre-Diciembre 2016

Operar instrumentos para garantizar la transparencia en la aplicación de los recursos	90%	90%	Se contrató un auditor y ya se tienen los resultados obtenidos del trabajo realizado. Se han realizado 4 Sesiones de Consejo de Administración, 2 de consejo ciudadano. En materia de difusión se ha actualizado la página Web y redes sociales. El Coordinador de Administración ha terminado un diplomado en transparencia	Se han atendido todas las peticiones por el portal de transparencia con un 100% de conformidad.
---	-----	-----	--	---





Dirección General de la JICOSUR  
Informe ejecutivo técnico-financiero/ Periodo Septiembre-Diciembre 2016



Participación en el taller de Presentación de la NMX-AA-170-SCFI-2016 Certificación de la operación de los viveros forestales

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*




Dirección General de la JICOSUR  
Informe ejecutivo técnico-financiero/ Periodo Septiembre-Diciembre 2016



Participación en el taller en Materia del Ejercicio de Atribuciones que Corresponden al Sector Ambiental

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*





Dirección General de la JICOSUR

Informe ejecutivo técnico-financiero/ Periodo Septiembre-Diciembre 2016

### OTRAS ACTIVIDADES

- Elaboración de la justificación técnica para la 'Rehabilitación y ampliación de 4.5 kilómetros del camino (TIPO C) tramo Paso Real – Ayotitlán, municipio de Cuautitlán de García Barragán, Jalisco.'
- Gestión para la elaboración de bolsas reutilizables, para facilitar a los municipios, reduciendo los porcentajes de uso de bolsa plástica.
- Evaluación de los avances de nuestro Estado en el programa REDD+ (Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación forestal) con USAID México.
- Elaboración de cartera de proyectos para presentar a la LXIII legislatura, a través del Dip. Fed. José Luis Orozco Sánchez Aldama.
- Participación en las Sesiones Ordinarias de Mesa de Gestión Territorial
- Participación en Primera Sesión de Coordinadores de Planeación de las JIMA's.

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*