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DIRECCTON GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES )
DEPARTAMENTO DE OBRAS, CONSERVACION ¥ MANTENIMIENTO
ACTA ENTREGA - RECEPCION DE OBRA

ACTA DE ENTREGA - RECEPCION POR PARTE DEL OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO, POR CONDUCTO DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN:
"MANTENIMIENTO ¥ REHABILITACION DE DIVERSAS UNIDADES DE LA REGION SANITARIA III DE TEPATITLAN DE MORELOS, JALISCO.”

MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE DIVERSAS UNIDADES DE LA REGION SANITARIA Il DE TEPATITLAN DE MORELOS, JALISCO.

OBRA:

LOCALIDAD: VARIAS, JALISCO MUNICIPIO: ARANDAS, MANALISCO, ACATIC Y 'SAN MIGUEL EL ALTO, JALISCO.

EMPRESA EJECUTORA ALEJANDRO OROZCO ROBLES

ASIGNACION No. 68J-OPD-LPNO12/2018

IMPORTE IVA INCLUIDO: $ 1,039,132,26.

ESCALATORAS $

PARA GARANTIZAR LA CALIDAD DE LA OBRA SE OTORGARON LAS FIANZAS

VICIOS OCULTOS 2011037-0000 POR§ $ 103,813.23 EXPEDIDAPOR  LEBERTY FIANZAS S.A. DE C.V,

FIANZA DE ANTICIPO; 2002492-0000 POR$ - $ 269,783.07 EXPEDIDAPOR  LIBERTY FIANZAS S.A. DECV.

ENDOSO DE FIANZA DE

CUMPLIMIENTO POR NA POR § $ - EXPEDIDAPOR -

EXTENSION DE FECHAS:

CIP~ IMIENTD DE CA. N/A POR$ $ - EXPEDIDAPOR -

Fi_ «DE CUMPLIMIENTO: 2002501-0000 POR § $ 103,913.23 EXPEDIDAPOR  LIBERTY FIANZAS S.A. DECV.

FECHA DE INICIO CONTRACTUAL 04/09/2018 FECHA DE TERMINO CONTRACTUAL- 02/11/2018

FECHA DE INICIO 04/09/2018 FECHA DE TERMINO AUTORIZADA 02/11/2018

TERMINACION REAL: 02/11/2018

PENA CONVENCIONAL: .

MISMA QUE FUE EJECUTADA CONFORME A LOS PLANOS, PROYECTO Y ESPECIFICACIONES AUTORIZADAS.

DURANTE EL EJERCICIO DEL CONTRATO, SE GENERARON LAS SIGUIENTES ESTIMACIONES

. : PERIODO DE : PERIODO DE |
No E&T, IMPORTE Pﬁmobonsmnw_ No EST. IMPORTE TRABAJO No EST. IMPORTE TRABAJO

ANTICIPO $ -259,783.07 03 DE SEPTIEMBRE DE 2018

1 $ 501,211.55 . 4 SEPTIEMBRE 2018 - 4 OCTUBRE 2018

2 (FINIQUITO) $ 278,137.65  5OCTUBRE 18 - 1 NOVIEMERE 18

TOTAL ESTIMADO $ 1,/039,132.26 SALDO POR CANCELAR  § .
]mpog_'ra EIERCIDO DE CONCEPTOS ORIGINALES: $ 652,310,268 |IVA INCLUIDO

IMF "= EIERCIDO DE CONCEPTOS EXCEDENTES $ 119,771.08 {IVA INC!;U!D_O

M. & EIERCIDO DE CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS: $ 267,041.90 {IVA INCLUIDO

OTAL EIRRCIDO: $ 1,039,132.26 |IVA INCLUIDO
OBSERVACTONES:

OCULTOS

TERMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTUA EL ACTO DE LA RECEPCIGN - ENTREGA: LOS
SERVICIOS DE SALUD JALISCO RECIBE DE LA CONTRATISTA ALEJANDRO OROZCO ROBLES Y

RESPONSABILIDAD SE HA ACREDITADO, INTERVIENE PARA CERTIFICAR LA REALIZACION DEL

ASISTENTES PROCEDEN A HACER UN RECORRIDO POR LA OBRA MENCIONADA ¥ ACTO.SEGUIDO EL OPD
ENTREGA LOS TRABAJDS DESCRITOS A: EL DIRECTOR DE LA REGION SANITARIA III TEPATITLAN,
JALISCO. RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTE ESTIMA CONVENIENTES, POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DELOS
MATERIALES EMPLEADOS, PAGOS INDEBIDOS © VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERA INCURRIDO PARA LO CUAL QUEDARA VIGENTE LA FIANZA DE VICIOS
S ANTES CITADA A PARTIR DE ESTA FECHA DE RECEPCION: POR PARTE DEL CONTRATISTA MANIFIESTA NO TENER RECLAMACIONES, EL REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA CUYA
ACTO, LA PRESENTE ACTA SE LEVANTA DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO POR LOS ARTICULOS 220-224 DE

LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y EL ARTICULO 56 DEL REGLAMENTO DE LA MISMA LEY EN VIGOR. LAS [PERSONAS QUE REALY FISICAMENTE INTERVINIERON EN ESTE ACTO:

HORA: 12300 HORAS

LUGAR Y FECHA: 02 DE NOVIEMBRE DE 2018, OFICINAS DE LA REGION SANITARIA ILX TEPATITLAN, JALISCO

POR EL DEPARTAMENTO DE OBRAS
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO

EMPRESA EJECUTORA:

ING, Al !
ADMINISTRADOR UNICO




