



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

ANEXO 2
COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS
www.ceajalisco.gob.mx



Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

FECHA DE EMISIÓN	27/01/2020
FECHA DE RECEPCIÓN	04/02/2020
NÚMERO DE CONTROL	SCONS / C-0044 / 2020 F
RESUMEN COMPROBACIÓN	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Feb 4 2020 5:11PM

SUBDIRECTOR O DIRECTOR	HÉCTOR GABRIEL CHAIRES MUÑOZ	PRESTADOR	Subdirector de Construcción
COMISIONADO	MARIA DE FATIMA CHAVEZ AGUILAR	PRESTADOR	Residente Supervisor de Obra
ACOMPANANTE		PRESTADOR	

ELABORADOR DOCUMENTO	MARIA DE FATIMA CHAVEZ AGUILAR - Residente Supervisor de Obra	STATUS COMPROBACIÓN	Pendiente Autorización por el Usuario
----------------------	---	---------------------	---------------------------------------

FECHA	28/01/2020	MUNICIPIO	Sin Desayuno. \$ 0.00	Juanacatlán \$ 152.00	Juanacatlán \$ 86.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
-------	------------	-----------	-----------------------	-----------------------	----------------------	---

FECHA	28/01/2020	MUNICIPIO	Sin Desayuno. \$ 0.00	Juanacatlán \$ 152.00	Juanacatlán \$ 86.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD	verificación de obra colector San Martín 032 al 035 y apoyo en línea de conducción hacia Tonalá y Juanacatlán 088					

FECHA	29/01/2020	MUNICIPIO	Sin Desayuno. \$ 0.00	Juanacatlán \$ 152.00	Juanacatlán \$ 86.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD	verificación de obra colector San Martín 032 al 035 y apoyo en línea de conducción hacia Tonalá y Juanacatlán 088					

FECHA	30/01/2020	MUNICIPIO	Sin Desayuno. \$ 0.00	Juanacatlán \$ 152.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD	verificación de obra colector San Martín 032 al 035 y apoyo en línea de conducción hacia Tonalá y Juanacatlán 088					

FECHA	31/01/2020	MUNICIPIO	Sin Desayuno. \$ 0.00	Juanacatlán \$ 152.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD	verificación de obra colector San Martín 032 al 035 y apoyo en línea de conducción hacia Tonalá y Juanacatlán 088					

(*) Hospedaje Comprobado por el Empleado, (**). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN	CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROBADO	IVA	SALDO	VEHICULO PLACAS
FECHA SALIDA	28/01/2020	VIAJES	780.00	780.00	0.00	\$ 0.00
HORA SALIDA	9:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00
DÍAS COMISIÓN	4	GASOLINA	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00
FECHA DE REGRESO	31/01/2020	PEAJE	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00
HORA DE REGRESO	16:00 Hrs.	TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00
TIPO DE COMISIÓN	Otros	PROGRAMA	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SHP 2019			0 + 0 + 0 = 0
HORÓMETRO COMPROBACIÓN	0.00 Hrs.					0.00
JUST. VAL. EXCE.						0.00 - 0.00
						0.00
						0.00
						0.00

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 780.00 (SETECIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

EFFECTIVO A FAVOR DE

CEA

CARGO CONTABLE \$ 780.00

MENOS ANTICIPO \$ 780.00

SALDO \$ 0.00

COMISIONADO
MARIA DE FATIMA CHAVEZ AGUILAR
Residente Supervisor de Obra

P.A.
AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN
HÉCTOR GABRIEL CHAIRES MUÑOZ
Subdirector de Construcción

REVISAR COMPROBACIÓN COMISIÓN
JORGE ALBERTO PEREZ UREÑA
Jefe de Tesorería

VO. BO. COMPROBACIÓN COMISIÓN
JUAN MANUEL GARCIA DIAZ
Subdirector de Finanzas

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, SUBDIRECTOR O CAJAL.



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

10 FEB. 2020

RECIBIDO
Caja



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

Au. Francia # 1726,
Colonia Moderna,
Guadalajara, Jalisco, México,
C.P. 44190.

OFICIO DE COMISIÓN

Oficio: SCONS-0044/2020 F

Asunto: Solicitud de autorización de comisión.

Guadalajara, Jalisco, 27 de enero de 2019.

Comisionado: María de Fátima Chávez Aguilar

Cargo y/o nombramiento: Residente Supervisor de Obra

Se le informa por este conducto que ha sido usted designado para dar cumplimiento con la:

COMISIÓN: Verificación de obra al Colector San Martín en los municipios de Tlaquepaque y Tonalá, Jalisco, contratos estatales 032 al 035 del 2019. Y apoyo a la supervisión de la línea de conducción para fraccionamientos de los municipios de Tonalá y Juanacatlán para la verificación de las obras motivo del contrato estatal 088-19.


La comisión iniciará el día 28 y finalizará el día 31 del presente mes.

No se acompaña a ningún superior jerárquico, sin embargo, se acompaña al Ing. Jorge Enrique Amaral Díaz.

Sin otro particular, quedo a sus órdenes para cualquier información y/o aclaración al respecto.

Atentamente


Ing. Héctor Gabriel Chaires Muñoz
Subdirector de Construcción





Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO




DATA	MES	ANO
27	01	2020
Nº DE OFICIO	SDONST/000037/2020	


SUBDIRECTOR DE OBRAS		HÉCTOR GABRIEL CHAIRES MUÑOZ		PUESTO		Subdirector de Construcción	
COMISIONADO		MARIA DE FATIMA CHAVEZ AGUILAR		PUESTO		Residente Supervisor de Obra	
ACOMPANAR				PUESTO			
FIRMA DEL ABOGADO DOCUMENTOS				MARIA DE FATIMA CHAVEZ AGUILAR - Residente Supervisor de Obra		ESTATUS DE PAGOS	
DETALLE DE CONCEPTOS Y MONTOS POR DIA							
FECHA	MUNICIPIO	NA. \$ 0.00	Juanacatlán \$ 152.00	Juanacatlán \$ 86.00	NA. \$ 0.00	RHS PEDANE	
28/01/2020	ACTIVIDAD	verificación de obra colector San Martín 032 al 035 y apoyo en línea de conducción hacia Tonalá y Juanacatlán 088					
29/01/2020	ACTIVIDAD	verificación de obra colector San Martín 032 al 035 y apoyo en línea de conducción hacia Tonalá y Juanacatlán 088					
30/01/2020	ACTIVIDAD	verificación de obra colector San Martín 032 al 035 y apoyo en línea de conducción hacia Tonalá y Juanacatlán 088					
31/01/2020	ACTIVIDAD	verificación de obra colector San Martín 032 al 035 y apoyo en línea de conducción hacia Tonalá y Juanacatlán 088					

RENTAL FECHAS AUBAY	28/01/2020	WATERBURY	780.00	VEHICULO ALAPAS	
RENTAL FECHAS AUBAY	9:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS	0.00	ALPES	
RENTAL DIAS PROBABLES	4	GASOLINA	0.00	RENTAL ALPES	1
RENTAL PROBABILES	31/01/2020	PEAJE	0.00	CHORRILLOS	
RENTAL PROBABILES	18:00 Hrs.	TRANSPORTE	0.00	KILOMETROS EN PIA	0.00
RENTAL PROBABILES	Otros	TRANSPORTE	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SHP 2019	RENTAL ALPES	0.00
RENTAL PROBABILES				RENTAL ALPES	0
RENTAL PROBABILES				RENTAL ALPES	0

RECIBÍ LA CANTIDAD DE: \$ 780,00 (SETECIENTOS OCHENTA PESOS 00/100)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN

 COMISIONADO PATRICIA CHAVEZ AGUILAR Residente Supervisor de Obra	 AUTORIZA COMISION HECTOR CABALLERO CHAIRES MUNOZ Subdirector de Construcción	 REVISA COMISION JORGE ALBERTO PÉREZ UREÑA Jefe de Tesorería	VO. BO. COMISION JUAN MANUEL GARCIA DIAZ Subdirector de Finanzas
--	--	--	---



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C/

MARIA DE FATIMA CHAVEZ AGUILAR N° OFICIO: SCONS / C-0044 / 2020

DEL DÍA 28/01/2020 AL DÍA 31/01/2020


RESULTADO DE LA COMISION

Se realizaron diversos recorridos en conjunto con el Ing. Héctor Gabriel Chaires, la supervisión de la obra y las empresas contratistas en los 4 frentes de trabajo del colector San Martin a fin de verificar los trabajos ejecutados.



OBSERVACIONES

No se obtuvieron sellos del municipio, debido a que las actividades se realizaron en campo.

La comisión se realiza en compañía del Ing. Jorge Enrique Amaral Díaz, por tal motivo se acude a obra el su vehículo resguardado.



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL D	
MARIA DE FATIMA CHAVEZ AGUILAR	N° OFICIO: SCONS / C-0044 / 2020
COMPROBACIÓN DE VISITA	

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
	

REPORTE DE ACTIVIDADES DIARIAS

Martes 28 de Enero del 2020

Se hizo un recorrido en la Obra del Colector San Martin con el fin de ubicar los diferentes frentes de la obra, así como identificar los trabajos y actividades que le corresponden a cada contratista:

Frente 4 expecta (de la caja 39 a la 52)

Lic. Álvaro Parra dueño

Ing. Jaime superintendente

Ing. Alfonso estimaciones

Topógrafo David

Checar que las casas estén conectadas al drenaje, revisar proyecto y confirmar si el drenaje debe hacerse nuevo en caso de que no desazolver

Limpieza general

Falta por ejecutar caja 52(caja envolvente), 51,50 y 49

Del tramo 50-52 falta termo fusionar y pruebas

Meter moto conformadora para emparejar los tramos

Reposición de base, asfalto, banquetas del 50-52

Martes 28 de enero se cuela caja 47'

Estribo de donas de cajas 10x10

Grapas de donas 2 libres y el tercero lleva grapa en total van de 10 a 12 grapas por dona

Strade

Frente 3 (caja 28 a la 39)

Ing. Maximiliano Dueño

Ing. Eduardo Arechiga Dueño


Ing. Luis Torres estimaciones

Ing. Toño superintendente

Topógrafo Luis

KMS

Frente 2 (14 a la 28)



Roger Bachalanni Dueño

Arq. Hugo Barbosa Estimaciones

Ing. Miguel Nieves Superintendente

Topógrafo Polo

Colector existente azolvado se va a meter bactor y cambiar la bomba para drenar agua y poder trabajar

Acont

Frente 1 (1 a la 14)

Ing. Armando Ocampo Dueño

Ing. Luis Moya superintendente

Ing. Adrián Moya estimaciones

Cosmos

Supervisión

Ing. Arturo Rodríguez coordinador

Ing. Javier Navarro supervisor

En compañía con el Ing. Alvaro Parra contratista del frente 4 se hace recorrido para la verificación de los trabajos faltantes, así como de las actividades que se realizan: Se cuela la caja de deflexión 47', y se trabaja en la construcción de las cajas 47 y 46. En el desazolve de las líneas entre la caja 48 y 49.

En el frente 2 específicamente en la caja 20 se rompió una ventana del colector existente por lo cual la línea y las cajas que corresponden al tramo 20-27 se saturaron de agua. Motivo por el cual no se puede trabajar. Se pide a la contratista mover sus bombas a un punto estratégico para poder abatir el nivel. Se propone también llevar el bactor para que limpie el colector existente aguas abajo.

Miércoles 29 de enero de 2020

Se inicia con la limpieza cerca de la caja 31 en un pozo de visita del colector existente sin embargo la empresa contratista del frente 3 informa que ellos obturaron el pozo para poder trabajar en seco. Se mueve el bactor agua arriba a una zona de bombeo con la intención de limpiar y permitir el flujo de caudal desde las cajas 20 hasta la 30 también se desazolva una línea de 12" la cual se usa como línea auxiliar de bombeo.

Se gira la instrucción a la empresa Strade de que cierre las excavaciones de las cajas donde no se tiene personal trabajando, tomando sus medidas para evitar que la línea se azolve y dejando marcas y referencia para la ubicación de las mismas cajas.

Jueves 30 de enero de 2020

Se realiza recorrido general por el frente 1 a cargo de la empresa Acont y 2 de KMS a fin de verificar las actividades que los mismos realizan.

Se realiza recorrido con la contratista encargada de la supervisión externa con el fin de ver los puntos estratégicos en donde se necesita hacer el bombeo para tratar de abatir el nivel de agua y poder trabajar en las cajas faltantes.

En el frente 4 la empresa presenta la propuesta del trazo para la instalación de las líneas auxiliares para bombeo de la caja 49 sin embargo la supervisión toma la decisión de cambiar el lugar de bombeo hacer una caja de bombeo y conectar al tubo de agua pluvial el cual se encuentra en la esquina de la cuadra próxima ósea unos 25 mts aproximadamente ya que el que la empresa presenta tiene un long. Aproximada de 200 mts.

Viernes 31 de enero de 2020

Se realiza recorrido de obra por parte de la obra el ing. Héctor Chaires, el residente supervisor de obra el ing. Jorge Amaral, en conjunto con los dueños y residentes de la empresas contratistas, así como también la empresa encargada de la supervisión externa.

Se realiza una minuta por cada frente en la cual se plantean metas y plan de trabajos para tener un mayor avance. Se acuerda hacer nuevamente un recorrido de obra el día 7 de febrero del mismo año con el fin de revisar que las metas se hayan cumplido.