Al margen un sello que dice: Estados Unidos Mexicanos. Gobierno del Estado de Jalisco. Poder
Ejecutivo. Secretaria General de Gobierno.

Jorge Aristdteles Sandoval Diaz, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Jalisco, a los
habitantes del mismo hago saber, que por conducto de la Secretaria del H. Congreso de esta Entidad
Federativa, se me ha comunicado el siguiente decreto

NUMERO 26720/LXI/17 EL CONGRESO DEL ESTADO DECRETA:

SE ABROGA LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y CREA LA LEY DE OBRA
PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS.

ARTICULO UNICO. Se crea la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, para quedar como
sigue:

Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios

TITULO PRIMERO
Disposiciones Generales

CAPITULO UNICO

Articulo 1. Objeto.

1. La presente Ley es de orden publico y tiene por objeto reglamentar la aplicacion del articulo 134 de la
Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos en materia de contratacion de obra publica y servicios
relacionados con la misma el Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, sus Dependencias Centralizadas y
Paraestatales; la Administracién Puablica Municipal Centralizada y Paramunicipal; y los Organismos
Constitucionalmente Autbnomos, en el Estado de Jalisco.

2. Las disposiciones de esta Ley son de aplicacion subsidiaria en los términos del articulo 115, fraccion I, inciso
e), de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos y, por tanto los organismos constitucionales
auténomos y la Administracion Publica Municipal Centralizada y Paramunicipal deberan emitir las bases
generales y reglamentos para la contratacién de obra publica y servicios relacionados con la misma, en el
ambito de competencia que a cada uno le corresponda, observando lo establecido por el articulo 134 de la
Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupcion y la
normatividad secundaria que de esta emane, y la presente Ley.

3. Tratdndose de obras publicas y servicios relacionados con las mismas que pretenden implementarse en
tierras y territorios indigenas, se debera considerar lo establecido en los articulos 2° de la Constitucion Politica
de los Estados Unidos Mexicanos con el objeto de garantizar el desarrollo de la cultura, la vida espiritual, la
integridad y la supervivencia econémica de las comunidades indigenas.

4. La Contratacion de obra publica y servicios relacionados con la misma que realicen las Dependencias y
Entidades del Poder Ejecutivo, asi como los Poderes Legislativo y Judicial y los organismos constitucionales
autbnomos, se debera realizar con base en los principios de legalidad, honestidad, eficacia, eficiencia,
economia, racionalidad, austeridad, transparencia, control y rendiciéon de cuentas.



5. Cuando en las operaciones objeto de esta ley se afecten fondos econdmicos previstos en los convenios que
se celebren con la Administracion Publica Federal, se acatara lo dispuesto por la Legislacion Federal o Estatal,
segun el caso.

Articulo 2. Glosario.
1. Para los efectos de la presente ley, se entendera por:

I. Andlisis del Ciclo de Vida Util: el examen técnico, econdémico y financiero de los proyectos ejecutivos a cargo
de la dependencia o entidad convocante que prevea la mejor relacién costo-beneficio en funcién de la vida (til
de la obra;

. Bitacora: Documento fisico o electrénico disefiado para el control y el registro de avances e incidencias de las
obras ejecutadas con recursos publicos;

I1l. Comité: Comité Mixto de Obra Publica;

IV. Contraloria: La Contraloria del Estado, la cual estara encargada de la auditoria interna del Poder Ejecutivo
Estatal;

V. Contratista: La persona que celebre contratos de obra publica;

VI. Entes publicos: Entidades y dependencias de la Administracién Puablica Estatal, los Ayuntamientos y los
Consejos de Colaboracién Municipal, que en el ambito de su competencia pueden promover, contratar y
ejecutar obra publica o servicios relacionados con la misma;

VII. Entidades: Los organismos publicos descentralizados, las empresas de participacion estatal y los
fideicomisos publicos en los términos de la Ley Orgéanica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco;

VIII. Estimaciones: Documento que contiene la valuacién de los trabajos ejecutados en el periodo pactado,
aplicando los precios unitarios a las cantidades de los conceptos de trabajos realizados o, en tratandose de
contratos a precio alzado, es la valuacién de los trabajos realizados en cada actividad de obra conforme a la
cédula de avance y al periodo del programa de ejecucion;

IX. Generadores de obra: Es el comprobante de los trabajos ejecutados, que se presenta en formato autorizado
y con la documentacion que soporta administrativamente el pago de estimaciones con croquis, fotografias y
demas elementos que se requieran, suscrito por el residente y responsable de obra;

X. Instituto: Instituto de Planeacion y Gestion del Desarrollo del Area Metropolitana que corresponda;
XI. Ley: Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios;

XII. Licitante: La persona que participe ofertando la realizacion de obra publica o servicios en cualquier
procedimiento de licitacién o invitacién;

Xlll. Obra Publica: Los trabajos de construccién, ya sea infraestructura o edificacion, promovidos por la
administraciéon publica teniendo como objetivo el beneficio de la comunidad,;

XIV. OIC: El Organo Interno de Control del ente publico que corresponda;

XV. Proyecto ejecutivo: El Proyecto Ejecutivo es el conjunto de elementos que tipifican, describen y especifican
detalladamente las obras de edificacion, restauracion, urbanas e infraestructura, en cualquiera de sus géneros,
expresadas en planos, documentos y estudios técnicos necesarios para la ejecucion de la obra, elaborados por
un director responsable de proyecto, o varios con especialidad en la materia; que incluye ademas, memoria de
calculo, memoria descriptiva, catalogo de conceptos, presupuesto de obra, especificaciones de construccion,
calendario de obra, asi como los manuales de operacién y mantenimiento;



XVI. Reglamento: El Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios;

XVII. Residente de obra: Servidor publico designado por la Secretaria que funge como su representante ante el
contratista y es responsable de la supervision, vigilancia, control y revision de los trabajos, incluyendo la
aprobacion de estimaciones presentadas por los contratistas;

XVIII. Responsable de obra: Profesionista designado por el contratista como responsable de la ejecucion de la
obra o la prestacion del servicio, con facultades para oir y recibir toda clase de notificaciones, suscribir la
bitdcora y demas documentos relacionados con los trabajos y tomar las decisiones que se requieran en todo lo
relativo al cumplimiento del contrato;

XIX. RUPC: Registro Estatal Unico de Proveedores y Contratistas;

XX. SECG: Sistema Electronico de Compras Gubernamentales y Contratacién de Obra Publica, conforme a la
Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratacién de Servicios del Estado de Jalisco y sus
Municipios;

XXI. Secretaria: La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica del Estado de Jalisco;

XXII. Servicios relacionados con la obra publica: Son las acciones que tienen por objeto proporcionar la
informacion o estudios necesarios previos a la realizacién de un proyecto ejecutivo y durante la obra. En este
apartado se incluye la direccién o supervision de obra; y

XXIII. Testigo Social: La persona que participa con voz en los procedimientos de contratacion de obra publica y
servicios relacionados con la misma y que emite un testimonio final de conformidad con ésta; figura que es
diversa al testigo social contemplado en la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratacién
de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios.

2. Se considera obra publica, entre otros, los siguientes:

I. Los trabajos que tengan por objeto construir, conservar, reparar, ampliar, instalar, remodelar, rehabilitar,
restaurar, reconstruir o demoler bienes inmuebles por su naturaleza o por disposicion legal;

Il. La infraestructura y equipamiento para la prestacion de servicios publicos;

[ll. El mantenimiento y restauracién de bienes muebles incorporados o adheridos a un inmueble;

IV. Los proyectos integrales comunmente denominados “Llave en mano”, mismos que abarcan desde el disefio
de la obra hasta su terminacion total, incluyendo, cuando se requiera, la transferencia de tecnologia y
mantenimiento;

V. Los trabajos de infraestructura agropecuaria, mejoramiento del suelo, desmontes, y similares;

VI. La instalacion, montaje, colocacion, aplicacién o remocién, incluidas las pruebas de operacién de bienes
muebles que deban incorporarse, adherirse o destinarse a un inmueble;

VII. Las obras de irrigacion, introduccién, ampliacion y mejoramiento de las redes de infraestructura bésica para
agua potable, drenaje, alcantarillado y electrificacion, para la consolidacion de los asentamientos humanos;

VIII. Las obras para caminos, vialidad urbana, trafico y transporte colectivo;
IX. Las obras que coadyuven a la conservacion del medio ambiente;
X. Las obras necesarias ante contingencias derivadas de caso fortuito o fuerza mayor; y

Xl. Las obras de naturaleza anéloga a las anteriores que deriven de programas publicos.



3. Se consideran servicios relacionados con la obra publica o servicios, y por tanto se rigen por la presente ley,
entre otros los siguientes:

I. Los trabajos técnicos que tengan por objeto proporcionar la informacion y/o estudios necesarios previos a la
realizacion de un proyecto ejecutivo y durante el proceso de la obra, asi como las investigaciones, estudios,
asesorias, peritajes, auditorias técnicas, consultorias; y

II. Los trabajos de direccion o supervision de obra.

4. En el caso de la fraccion VI del parrafo 2 no se considerard obra publica cuando la adquisicién de los
muebles en cuestién corra por parte del contratista y su precio sea mayor al de los trabajos que se requieran
para su colocacion.

5. Cuando la ley haga referencia a “contratos” o “contratacién”, el vocablo debera entenderse referido a los
procedimientos de contratacién de obra publica y a los de servicios relacionados con la misma, salvo que el
dispositivo distinga cosa diversa.

Articulo 3. Administracion y aplicacion de los recursos publicos.

1. Los recursos econdmicos de que dispongan para obra publica el Gobierno del Estado de Jalisco y demas
entes publicos obligados a la aplicacion de la presente ley, se administraran con eficiencia, eficacia, economia,
transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.

2. Independientemente de la fuente de financiamiento, la obra publica que se contrate en el Estado de Jalisco
debera realizarse observando, conforme a su ambito de aplicacion, la Ley, los reglamentos y los tratados y
convenciones internacionales.

Articulo 4. Inspeccion y Vigilancia.

1. Las Secretarias y Dependencias del Poder Ejecutivo, asi como los organismos publicos descentralizados, las
entidades paraestatales del Estado y los Municipios, en sus contratos de obra publica, incluiran una clausula
conforme a la cual se aplicaran invariablemente el equivalente al cinco al millar sobre el importe de cada una de
las estimaciones de los trabajos correspondientes, para la realizacion de los servicios de vigilancia, inspeccion y
control sobre las obras publicas y servicios, asi como el dos al millar de las obras realizadas por la
administracién directa.

2. Las Secretarias y dependencias del Poder Ejecutivo, asi como los organismos publicos descentralizados las
entidades paraestatales del Estado y los Municipios, incluirdn, mediante una clausula tanto en sus modelos de
bases de licitacion y de contrato, la obligacion de realizar las retenciones para la prestacién de los servicios de
vigilancia, inspeccién y control de las obras publicas y servicios relacionados con las mismas.

3. La Secretaria de Planeacién Administracién y Finanzas retendra los importes a que se refiere el péarrafo
anterior, y dentro de los cinco dias naturales siguientes a la conclusién de cada mes, emitird un informe
mensual sobre los ingresos retenidos, asi como de las cifras globales de los ingresos acumulados en el ejercicio

presupuestal. Dichos recursos se enterardn directamente a la Contraloria del Estado, dentro de los diez
primeros dias naturales del mes inmediato posterior al que se hubieren retenido.

Articulo 5. Obligatoriedad y nulidad por contravencion.

1. Todo requerimiento de obra publica por parte de los entes puiblicos se contratara conforme a lo dispuesto por
esta Ley.

2. Los actos que se realicen en contravencion a lo dispuesto por esta Ley seran nulos de pleno derecho.

Articulo 6. Informacién publicay transparencia.



1. La divulgacion de los contratos, procedimientos y ejecucion de obra publica, se atendera conforme a la Ley
de Transparencia y Acceso a la Informaciéon Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

2. Los entes publicos cumpliran con las disposiciones administrativas que sean necesarias para la
transparencia y equidad de los procedimientos de adjudicacién, tomando en cuenta la opinién de la Secretaria,
de las camaras industriales y colegios de profesionistas.

Articulo 7. Entes Publicos.

1. Son entes publicos con facultades para promover, contratar y ejecutar obra publica y servicios relacionados
con la misma, en el &mbito de su competencia, las siguientes:

I. En el Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Jalisco:
a) Las dependencias de la administracion publica estatal;
b) Los organismos publicos descentralizados del Estado;

c) Las empresas de participacion estatal mayoritaria y los fideicomisos en los que el fideicomitente sea el
Gobierno del Estado de Jalisco;

Il. El Poder Legislativo;
[ll. El Poder Judicial;
IV. Los organismos constitucionales autbnomos del Estado;

V. Los organismos operadores de servicios publicos que no hubieren sido concesionados al sector privado o
social; y

VI. Los municipios.

2. Los Poderes Legislativo y Judicial y los organismos constitucionales auténomos asi como los organismos
publicos descentralizados podran contratar obra publica y servicios relacionados con la misma de manera
directa, salvo cuando se trate de la construccion de una obra nueva o cuando el monto a contratar supere las
trescientas cincuenta mil Unidades de Medida y Actualizacién (UMA), en cuyo caso, el proceso de contratacion
de obra publica sera realizado a través de la Secretaria, con los recursos presupuestarios del propio Poder u
organismo y conforme a los convenios respectivos.

3. Quedan exceptuados de lo dispuesto en el parrafo anterior los organismos publicos descentralizados cuyo
decreto de creacion establezca como una de sus atribuciones la contratacion y ejecucién de obra.

4. Los municipios en la contratacion de obra publica y servicios relacionados con la misma, observaran las
siguientes disposiciones:

I. Se sujetaran a las disposiciones de la presente ley cuando la obra publica tenga una inversion estatal igual o
mayoritaria;



II. Cuando la inversién municipal sea mayoritaria aplicaran su reglamento 0, en su caso, se sujetaran a los
criterios y procedimientos previstos en esta Ley, sin perjuicio de su potestad para solicitar la intervencién de la
Secretaria en su realizacion; y

lll. Cuando la inversion sea procedente de diversa entidad publica o privada, la contratacién de la obra se regira
por esta ley y al convenio respectivo.

Articulo 8. Obras concesionadas.

1. La obra publica por concesion, es aquella adjudicada por cualquier modalidad de contratacion, cuyo costo se
financia total o parcialmente por personas del sector privado o social, con la opcion de concesionarse el servicio
publico derivado de aquella a favor del financiador, o reservarse su operacion, en su caso, y pactarse su
amortizacién con cargo a los recursos recaudados del mismo servicio.

Articulo 9. Obras multianuales.

1. Las obras cuya realizacion requiera disponibilidad presupuestal de dos 0 mas afios subsecuentes, deberan
ser autorizadas conforme a lo sefialado en la Ley del Presupuesto, Contabilidad y Gasto Publico del Estado de
Jalisco.

Articulo 10. Participacion de empresas locales.

1. La Secretaria, tomando en cuenta los diagnésticos econdémicos y sociales de la entidad, dictara las reglas
gue tengan por objeto promover la participacién de las empresas locales en la realizacion de obra publica,
especialmente de las micro, pequefias y medianas.

2. Para la expedicion de las reglas a que se refiere el parrafo anterior, la Secretaria tomaré en cuenta la opinién
de la Secretaria de Desarrollo Econdmico, las cAmaras industriales y colegios de profesionistas.

Articulo 11. Competentes para contratar obra.

1. Son competentes para contratar obra publica y servicios relacionados con la misma, los Entes Publicos del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Articulo 12. Coordinacion interinstitucional.

1. La Secretaria suscribira convenios de coordinacion de obra publica y servicios relacionados con la misma,
cuando en la realizacion de acciones participen una o mas dependencias del Poder Ejecutivo y otro poder
publico, entidad de diverso nivel de gobierno, organismo publico descentralizado u organismo constitucional
auténomo.

2. Cuando en la obra publica participen dos o mas dependencias del Poder Ejecutivo, la Secretaria coordinara y
ejecutara las acciones tendientes a su realizacion.

3. En el caso del parrafo anterior la Secretaria de Planeacién, Administracion y Finanzas integrara los
proyectos, elementos técnicos y presupuestarios de cada una de las dependencias solicitantes y los remitira a
la Secretaria.

Articulo 13. Criterios de ejecucion de obra.



1. Los titulares de las entidades convocantes a procedimientos de contratacién de obra publica y servicios
relacionados con la misma, seran los responsables de que, en la adopcion e instrumentacion de las acciones
gue se deban llevar a cabo en la realizacién de la obra publica se observen criterios que promuevan la
legalidad, modernizacién, transparencia y desarrollo administrativo.

Articulo 14. Formas de realizar obra.

1. La obra publica y servicios relacionados con la misma, pueden realizarse mediante las dos formas siguientes:

I. Por contrato, o

II. Por administracion directa.

Articulo 15. Modalidades de los contratos de obra publica.
1. Los contratos de obra publica pueden ser:

I. Sobre la base de precios unitarios, en cuyo caso el pago total al contratista se hace por unidad de concepto
de trabajo ejecutado;

Il. A precio global, en cuyo caso el contratista dirige y ejecuta una obra con materiales propios y asume el riesgo
de su realizacion a cambio de una remuneracion previamente determinada, con la posibilidad de ajuste a la
misma por fendmenos inflacionarios;

lll. A precio alzado, en cuyo caso el contratista dirige y ejecuta una obra con materiales propios y asume el
riesgo de su realizaciébn a cambio de una remuneracion previamente determinada, sin la posibilidad de ajuste a
la misma;

IV. De obra por administracion, en cuyo caso el contratista presenta directamente todos los gastos de la obra y
cobra un porcentaje como factor de sobrecosto que incluye los gastos indirectos, el cargo por financiamiento,
cargos adicionales y utilidad; o

V. Mixtos, cuando contengan una parte de la obra sobre la base de precios unitarios y otra a precio alzado.

2. El contrato de obra publica por administracion es aplicable Unicamente a la obra de conservacién y
mantenimiento, reparaciones, demoliciones, obras menores y contingencias.

3. En los contratos a precios unitarios 0 mixtos debe preverse que cada concepto de trabajo esté integrado y
soportado, en las especificaciones de construccion y normas de calidad solicitadas, y procurar que sean
congruentes con las cantidades de trabajo requeridos por el proyecto.

4. Los contratos de proyectos integrales deben celebrarse sobre la base de precio global. El valor del contrato
puede disminuirse o incrementarse a través del convenio respectivo, cuando exista reduccién o incremento de
alcances, previa orden por escrito del ente publico.

5. Los proyectos integrales pueden contratarse a precio alzado excepcionalmente cuando lo determine la
Secretaria o el ente publico.

Articulo 16. Supletoriedad, interpretacion y controversias.

1. Seran supletorias de esta Ley el Cddigo Civil para el Estado de Jalisco, la Ley del Procedimiento
Administrativo del Estado de Jalisco y el CAdigo de Procedimientos Civiles para el Estado de Jalisco, y la Ley
del Sistema Anticorrupcion del Estado de Jalisco.

2. La Secretaria estara facultada para interpretar esta Ley para efectos administrativos.



Articulo 17. Términos.

1. Los plazos se computaran de conformidad con las reglas siguientes:

I. Se contaran sélo los dias habiles, salvo disposiciéon en contrario cuando un término no contenga la mencién
de ser en dias habiles o naturales, se entenderan que se computaran por dias habiles;

II. Son inhabiles los dias sabados y domingos y todos aquellos en que suspenda labores oficialmente la
Secretaria o el ente publico, situacién que debera ser publicada; y

lll. Tratdndose de notificaciones, comenzaran a correr al dia siguiente al en que surta sus efectos la misma,
incluyéndose en ellos el dia del vencimiento.

2. Cuando un plazo concluya en dia inhabil se entendera prorrogado sus efectos hasta el siguiente dia habil.

TITULO SEGUNDO
De la Planeacion, Programacién y
Presupuestacion de la Obra Publica

CAPITULO |
De la Planeacion y Programacién de la Obra Publica

Articulo 18. Planeacion y programacion — Programas operativos anuales.

1. La Secretaria o el ente publico debera remitir al Comité de Planeacién para el Desarrollo del Estado de
Jalisco el programa operativo anual en donde conste el capitulo de obra publica para su ejecucién en el
siguiente afio fiscal, en los tiempos y forma que sefiale el reglamento, antes del treinta y uno de mayo de cada
afio.

2. Para la planeacién de la obra publica, la Secretaria o el ente publico debe considerar los objetivos, politicas,
prioridades, estrategias y lineamientos establecidos en los instrumentos de planeacion del desarrollo aplicables
en los ambitos federal, estatal y municipal.

3. Tratdndose de obras publicas y servicios relacionados con las mismas que pretendan implementarse en
tierras y territorios indigenas, la Secretaria o el ente publico debera asegurar la participacion efectiva de los
miembros de los pueblos indigenas o de los Organismos, Asociaciones, Comisiones, Dependencias y
Entidades que dentro de sus facultades y atribuciones tengan como objeto una intervencion directa o indirecta
en materia de ejecucion de obra y servicios relacionados con la misma, enfocadas al desarrollo integral de los
pueblos y comunidades indigenas en el estado; atendiendo a sus costumbres y tradiciones, en relacion con el
plan de desarrollo, inversion, exploracion o extraccion de materiales, dentro de su territorio y garantizar que los
miembros del pueblo indigena se beneficien razonablemente del plan que se lleve a cabo dentro de su territorio.

4. El Comité verificard que los documentos enviados por los entes publicos en los términos del parrafo anterior,
cumplan con los principios de eficiencia y congruencia en la consecucién de los objetivos y metas del Plan
Estatal de Desarrollo y demas instrumentos de planeacion estatal, regional, sectorial y los que deriven de la Ley
de Planeacion del Estado de Jalisco y sus Municipios.

5. Si el Comité no hace observaciones a los proyectos enviados por los entes publicos se entendera que
cumplen con las exigencias del parrafo anterior.
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6. En la elaboracion del programa anual de obra publica la Secretaria deberd asesorar a los entes publicos,
cuando asi le fuere solicitado.

Articulo 19. Planeacion y programacion — Requisitos.

1. Para la programacion de la obra publica y servicios relacionados con la misma, los entes publicos deben
considerar lo siguiente:

I. Los objetivos, metas y previsiones de recursos establecidos en el presupuesto de egresos;

Il. Los estudios de preinversion necesarios para definir la factibilidad técnica, econémica, ecolégica y social de
la obra;

lll. Las propuestas de inversién y las acciones previas, durante y posteriores a su realizacion;

IV. Las investigaciones, asesorias, consultorias y estudios necesarios, incluidos el andlisis de factibilidad
juridica y los elementos que arroje el proyecto ejecutivo;

V. La adquisicion de bienes inmuebles o constitucién de derechos reales, necesarios para la realizacion de la
obra;

VI. La ejecucién de la obra y el responsable de la misma;
VII. Los permisos, autorizaciones, dictamenes vy licencias necesarias;

VIII. Las caracteristicas urbanas, ambientales, climaticas y geograficas de la regién donde se realice la obra
publica;

IX. Los requisitos, provisiones, usos, reservas y destinos de areas y predios para la obra, conforme a los planes
y programas de desarrollo urbano y territorial;

X. La obra publica principal, complementaria o accesoria, las acciones necesarias para ponerlas en servicio y
las etapas requeridas para su terminacion;

XI. Las obras necesarias para preservar o restituir las condiciones ambientales cuando éstas puedan
deteriorarse;

XIl. Las obras o adecuaciones necesarias para preservar los servicios publicos que se vean afectados
temporalmente;

XIll. La tecnologia aplicable, en funcién de la naturaleza de la obra;

XIV. El empleo de los recursos humanos y la utilizacién de los materiales de la region donde se ubique la obra,
asi como su capacidad de generar empleo;

XV. Los contratistas de la localidad, en igualdad de circunstancias;



XVI. La estimacion de recursos aplicables, con relacién a las necesidades de la obra y la calendarizacién fisica
y financiera de la misma;

XVII. Los presupuestos de la obra, incluidos vida Gtil y costos de mantenimiento y operacion de la obra;
XVIII. Los conceptos y cantidades de trabajo conforme al proyecto ejecutivo;

XIX. La aplicacion de los costos analizados, de acuerdo con las condiciones actualizadas que prevalezcan en el
momento de su presupuestacién, conforme a las politicas de gasto y las disposiciones especificas que emita el
titular del Ejecutivo Estatal;

XX. Las fechas previstas de inicio y terminacion de la obra;

XXI. La coordinacidon necesaria para resolver posibles interferencias y evitar duplicidad de trabajos e
interrupcién de servicios publicos; y

XXIl. Las deméas previsiones que deban tomarse en consideracion, segun la naturaleza y caracteristicas de la
obra.

2. Cuando el contrato de obra publica contemple la adquisicion de bienes inmuebles o constituciéon de derechos
reales necesarios para su realizacién, la convocatoria respectiva debera considerar los montos necesarios para
cubrir ese concepto, cuidando que no se generen ventajas indebidas a los licitantes que puedan ser
previamente propietarios de los inmuebles o derechos reales destinados a la ejecucion del proyecto.

Articulo 20. Planeacion y programacion — Estudios preexistentes.

1. Cuando los instrumentos de planeacién del desarrollo determinen la necesidad de obras cuya realizacién se
contemple al mediano o largo plazo, la Secretaria 0 ente publico podran gestionar la realizacién de los
correspondientes andlisis del ciclo de vida Gtil de los proyectos ejecutivos para su incorporacién al Banco de
Proyectos.

2. Los entes publicos que requieran contratar o realizar estudios o proyectos, previamente verificaran en sus
archivos la existencia de trabajos que satisfagan sus requerimientos, en cuyo caso, no se procedera su
contratacion, salvo que se trate de trabajos complementarios, adecuaciéon o actualizacion.

3. En los proyectos ejecutivos que contemplen una inversién superior a un millén trescientas mil Unidades de
Medida y Actualizacién (UMA), la Secretaria o el ente publico deberan incorporar los analisis del ciclo de vida
atil.

Articulo 21. Planeacién y programacion — Improcedencia de la contratacion.

1. No procederd la contratacion de obra publica y servicios relacionados con la misma, cuando la Secretaria o el
ente publico dispongan cuantitativa y cualitativamente de los elementos, instalaciones y personal para llevarla a
cabo por administracion directa.

Articulo 22. Planeacidn y programacion — Publicacién en el SECG.

1. Los entes publicos deberan publicar en el SECG el programa anual de obra publica dentro de los treinta dias
naturales siguientes a la entrada en vigor del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Jalisco del
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afio fiscal de que se trate, con excepcion de aquella informacién que por su naturaleza sea confidencial por
disposicion legal.

2. La informacion publicada no implica compromiso alguno para los entes publicos y, por tanto, el programa
podra ser adicionado, modificado, suspendido o cancelado, sin responsabilidad alguna para el ente publico
correspondiente.

Articulo 23. Planeacion y programacion — Integracion de comités de obra.

1. Con la finalidad de auxiliar en la elaboracion del programa anual de obra publica y, gestionar y dar
seguimiento a su realizacion, los entes publicos podran integrar comités de obra publica.

CAPITULO I
De los proyectos ejecutivos

Articulo 24. Proyecto Ejecutivo — Definicion

1. Los proyectos son una obra intelectual donde se imagina, se crea, se disefia y se figuran un conjunto de
ideas para dar solucién técnica a una problematica especifica, que sirven de base para desarrollar un proyecto
ejecutivo, elaborados por profesionistas facultados por la ley de acuerdo a su profesion y especialidad.

2. Los proyectos arquitecténicos ademéas de ser una obra intelectual estan protegidos por la ley federal de
derechos de autor referente a la autoria del mismo.

Articulo 25. Proyecto Ejecutivo — Observancia a otras Disposiciones.

El proyecto ejecutivo deberd cumplir con la presente ley, con los programas y planes de desarrollo urbano
aplicables a su area de ubicacion, los lineamientos marcados en el dictamen de trazos, usos y destinos
especificos asi como, con lo establecido en la legislacién urbanistica, el reglamento de construccién municipal y
demas leyes y reglamentos aplicables.

Articulo 26. Proyecto Ejecutivo — Clasificacién.

Los proyectos ejecutivos de acuerdo a su género se clasifican en; Proyecto de edificacion, Proyectos de
restauracion, Proyectos urbanos y Proyectos de infraestructura.

El género es la tipificacién de los proyectos de acuerdo a su uso y destino especifico, en base a la siguiente
clasificacion:

a) Proyectos de Edificacion; Salud, Comercial, Servicios, Comunicaciones, Transporte, Cultura,
Deporte, Educacion, Gobierno, Habitacional, Industrial, Recreacion, Culto, Turismo, ademas obras y
proyectos similares.

b) Proyectos Restauracion y Conservacion; Sitios histéricos y artisticos, monumentos, edificios
religiosos, militares e instituciones, construcciones civiles y demas instalaciones o zonas del patrimonio
historico, cultural o artistico.

c) Proyectos Urbanos: Desarrollos habitacionales, Desarrollos industriales, Complejos turisticos,
Espacios publicos, Regeneracion e imagen urbana, Integracion urbana, Plazas y espacios publicos,
Mobiliario urbano, Redes de movilidad y transporte, Arquitectura del paisaje.

d) Proyectos de Infraestructura; Puentes, pasos a desnivel, tlneles, vias de comunicacion y
terrestres, presas, bordos, lineas de electrificacién, instalaciones para energia alternativas, agua
potable, alcantarillado pluvial y sanitario, plantas de tratamiento, refinerias y plataformas, gasoductos,
oleoductos, muelles, esclusas, rompeolas, vias de ferrocarril y metro, pistas de aeropuertos, redes de
telecomunicaciones y demas obras y proyectos similares.

Articulo 27. Proyecto Ejecutivo — Elementos.

11



El Proyecto ejecutivo se integrarda como minimo de:

a) Levantamiento topogréfico.

b) Estudio de mecanica de suelos.

C) Estudios y Proyectos especificos propios de edificacién, restauraciéon, conservacion, urbanos o
infraestructura.

d) Célculos y memorias.

e) Especificaciones.

f) Numeros generadores.

0) Catalogo de conceptos.

h) Presupuesto base.

Articulo 28. Proyecto Ejecutivo — Aranceles.

El costo de los proyectos sera determinado por los aranceles profesionales respectivos de acuerdo al ramo
profesional que se trate y su género respectivo.

Articulo 29. Los proyectos de edificacion, urbanos o de infraestructura que impacten a la mayoria de la
poblacién de un centro de poblacion o varios donde se genere un gran impacto social, se podran concursar
siempre y cuando sea el proyecto conceptual. El o los profesionistas ganadores sera determinado por el Comité
Mixto de Obra en los términos de la presente Ley.

Articulo 30. Servicios Relacionados — Clasificacion.

Para los efectos de esta Ley, se consideran como servicios relacionados con la obra publica, los trabajos, las
investigaciones, estudios, asesorias y consultorias que se vinculen con las acciones que regula esta Ley; la
direccion o supervision de la ejecucion de las obras y los estudios que tengan por objeto rehabilitar, corregir o
incrementar la eficiencia de las instalaciones. Asimismo, quedan comprendidos dentro de los servicios
relacionados con la obra publica los siguientes conceptos:

l. La gestion social del proyecto, las factibilidades diversas y los tramites de permisos;

Il. Los diagnosticos, estudios de planeacion urbana, ordenamiento del territorio, estudios viales,
ambientales y de impactos diversos, asi como los analisis del ciclo de vida (til de los proyectos ejecutivos;

M. Los trabajos técnicos o acciones que se requieran antes del inicio de cualquier proyecto u obra, durante
el transcurso de la misma y su posterior a su conclusion;

\VA La planeacién y el disefio que integran un proyecto de ingenieria basica, de instalaciones, industrial,
electromecanica y cualquier otra especialidad de la ingenieria que se requiera para integrar un proyecto
ejecutivo u obra y que no estén contemplado en el mismo;

V. Los estudios técnicos de agrologia y desarrollo pecuario, hidrologia, mecénica de suelos, sismologia,
topografia, geologia, geodesia, geotécnia, geofisica, geotermia, oceanografia, meteorologia, aerofotogrametria,
ambientales, ecolégicos y de ingenieria de transito;

VL. Los estudios econdmicos y de planeacion de preinversion, factibilidad sustentable, técnico econdmica,
ecologica o social, de evaluacion, adaptacion, tenencia de la tierra, financieros, de desarrollo y restitucion de la
eficiencia de las instalaciones;

VILI. Los trabajos de coordinacién, supervision y control de obra; de laboratorio de andlisis y control de
calidad; de laboratorio de geotecnia, de resistencia de materiales y radiografias industriales; de preparacién de
especificaciones de construccion, presupuestacion o la elaboracién de cualquier otro documento o trabajo para
la adjudicacion del contrato de obra correspondiente;

VIII. Los dictimenes, peritajes, avallos y auditorias técnico normativas, y estudios aplicables a las materias
que regula esta Ley;
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IX. Los estudios que tengan por objeto rehabilitar, corregir, sustituir o incrementar la eficiencia de las
instalaciones en un bien inmueble;

X. Los estudios de apoyo tecnol6gico, incluyendo los de desarrollo y transferencia de tecnologia entre
otros, y
XI. Todos aquéllos de naturaleza analoga.

Articulo 31. Servicios Relacionados — Contratacion.
Debido a lo especializado de los servicios relacionados con la obra publica estos deberan ser contratados por
asignacion directa hasta por el monto que determine la presente ley y su reglamento.

CAPITULO IlI
Banco de Proyectos del Estado de Jalisco

Articulo 32. Banco de Proyectos del Estado de Jalisco.

1. El Gobierno del Estado de Jalisco a través de la Secretaria de Planeacion, Administracion y Finanzas,
creara una Plataforma Electrénica que funcionara como Banco de Proyectos, en la cual se registraran todos los
planes, programas, estudios obras y proyectos previamente a ejecutarse con el fin de concentrar la informacion
en un mismo registro al que se tenga acceso en todo el Estado para garantizar que se cumplan los siguientes
objetivos:

l. Registrar y sistematizar la informacién relativa a planes, programas, estudios, obras y proyectos
préximos a realizarse o0 que se encuentren en ejecucion;

Il. Garantizar que cualquier persona por si misma o a través de su representante legal, tenga acceso a la
informacion puablica contenida en el registro, salvo las excepciones de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Informacion Puablica del Estado de Jalisco;

Il Permitir la realizacion de propuestas a los proyectos registrados para que éstos sean més eficientes;

V. Facilitar la participacion ciudadana, la procuracion de fondos o fuentes de  financiamiento y la
programacion de obras para que pueda garantizarse su ejecucién y su continuidad,;
V. Facilitar el acceso a la informacion para evitar la duplicidad de esfuerzos y erogaciones en obras que

pueden ser interdependientes o complementarias, en los términos de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Informacion Publica del Estado de Jalisco;

VI. Promover y vigilar la eficiencia en el uso de los recursos publicos provenientes del Estado y sus
Municipios;

VII. Vigilar la realizacién de un registro Unico por proyecto, procurando evitar la duplicidad de los mismos y
en su caso fomentando la proteccién de derechos de autor en casos que se requiera;

VIII. Incentivar la participacion de expertos y de la sociedad en general en los proyectos existentes o en su
caso, incentivar la participacion de quienes ya cuenten con el apoyo de éstos; y

IX. Propiciar un esquema que favorezca la participacién ciudadana en el que actores del sector publico,

privado y académico promuevan planes, programas, estudios, obras y proyectos que no hayan sido
previstos por las autoridades.

2. La Plataforma electrénica serda publica y debera contener los datos correspondientes a los planes,
programas, estudios, obras y proyectos, permitiendo registrar el documento que describa la propuesta, los
autores, modo de contratacion, origen del recurso y demas datos que sefiale el Reglamento que para tal efecto
se emita.

Articulo 32 bis. Banco de Proyectos Metropolitano.

Los proyectos considerados de impacto metropolitano se remitiran al Instituto de Planeacién y Gestién del
Desarrollo del Area Metropolitana que corresponda, quien a su vez sera el responsable de integrar el Banco de
Proyectos Metropolitano, asi como de conocer de aquellos proyectos que pretendan generar un impacto en el
Area Metropolitana.
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Los proyectos que no cumplan con las expectativas del Banco de Proyectos Metropolitano se remitiran al
Banco de Proyectos del Estado de Jalisco.

Articulo 33. Banco de Proyectos — Administracion.

Para la revision y seleccién de los proyectos, se conformara un Consejo de Administracién, mismo que para el
cumplimiento de sus funciones estara constituido por un presidente y once miembros con voz y voto. En el
Consejo las decisiones deberan ser tomadas por mayoria de votos.

Los miembros del Consejo seran los titulares o quien éstos designen, de las entidades publicas y organismos
empresariales siguientes:

Secretaria de Infraestructura y Obra Publica;

Secretaria de Planeacién Administracién y Finanzas del Estado de Jalisco;
Contraloria del Estado;

Céamara Mexicana de la Industria de la Construccion mediante su Delegacion Estatal;
Céamara Nacional de Comercio de Guadalajara;

Consejo de Camaras Industriales del Estado de Jalisco;

Confederacion Patronal de la Republica Mexicana;

Colegio de Ingenieros;

. Colegio de Arquitectos.

10. Tres Universidades lideres en el Estado de Jalisco.

CoNOOA~ALONE

El Presidente sera el representante del Consejo ante las autoridades y la sociedad en general, sera designado
por mayoria de votos de los miembros en su primera sesién, contara con voz y voto en la toma de decisiones y
en caso de empate tendra el voto de calidad.

Los miembros del Consejo deberan acreditar ser titulares de los entes mencionados o en su caso la
designacion hecha por los titulares para poder tomar posesion del cargo.

La sede del Consejo de Administracion sera la que determinen sus integrantes con la Unica restriccion de que
sea dentro de la demarcacién territorial del estado de Jalisco.

El Consejo de Administracién debera expedir dentro de los primeros seis meses de su conformacién, un
Reglamento que regule su funcionamiento.

El Consejo tendra la facultad de emitir recomendaciones no vinculantes sobre proyectos que consideren
estratégicos para el desarrollo del Estado de Jalisco, justificando su determinacion con base en el interés
publico, debiendo presentar sus recomendaciones a la Secretaria a mas tardar el 1° de julio del afio previo al
ejercicio presupuestal en el que se pretenda ejecutar, a fin de que sean consideradas en el anteproyecto del
presupuesto de egresos.

Articulo 34. Banco de Proyectos — Administracion.

Cuando los instrumentos de planeacion del desarrollo determinen la necesidad de obras o proyectos cuya
realizacion sea contemplada a corto, mediano o largo plazo, la Secretaria de Infraestructura y Obra Puablica
gestionard la realizacidn de los planes, programas, estudios, obras y proyectos para que sean incorporados al
Banco de Proyectos para su registro y publicacion.

Las entidades publicas estatales 0 municipales que requieran contratar o realizar obras o proyectos, deberan
verificar previamente si cuentan con algun proyecto que satisfaga o pueda satisfacer sus requerimientos, y en
caso de que asi sea, no procedera la contratacion, salvo que se trate de trabajos complementarios de
adecuacion o actualizacion.

El Ejecutivo a través de la Secretaria de Planeacion, Administracion y Finanzas del Estado, en coordinacion con
el Consejo de Administracién deberd facilitar los medios materiales y humanos que permitan establecer la
viabilidad de la informaciéon minima contenida en el Banco de Proyectos.

Articulo 35. Banco de Proyectos — Administracion.
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Seré obligatorio para toda entidad publica en el Estado de Jalisco, asi como para los Municipios registrar sus
estudios, diagnésticos, propuestas, proyectos conceptuales y ejecutivos, asi como ingenierias y documentos en
general que sean parte de un proyecto, el registro en el Banco de Proyectos sera a través de la Secretaria de
Planeacién, Administracion y Finanzas, debiendo contener los montos erogados para su realizacién, mismos
gue deberan ser inscritos dentro de un periodo de tres meses contados a partir de que sea emitido el pago.

En el registro de los proyectos se deberd especificar su costo, la fecha de elaboracion, procedencia de los
fondos destinados al proyecto, el estatus de pago, el nombre del profesionista o consultor que elabor6 todos los
documentos que justifican el proyecto, asi como un catdlogo de conceptos con volimenes.

CAPITULO IV
De la Presupuestacion de la Obra Pablica

Articulo 36. Presupuestacion — Criterios.

1. El presupuesto de cada obra publica y servicios relacionados con la misma, debe elaborarse con base a los
instrumentos de planeacion y programacion aplicables.

2. El presupuesto de una obra publica y de servicios relacionados con la misma, atendera, en su caso, al
analisis del ciclo de vida util de los proyectos ejecutivos, los indicadores de costos vigentes, los tabuladores de
precios unitarios vigentes, y los aranceles de servicios profesionales o precios de obras similares vigentes;
previsiones inflacionarias y los costos derivados de la forma de pago.

Articulo 37. Presupuestacion — Requisitos.

1. En los presupuestos de egresos, para determinar el monto de la inversidbn en obra publica y servicios
relacionados con la misma, se debe considerar ademés de lo establecido en el articulo 19, lo siguiente:

I. Los proyectos ejecutivos;
Il. La ejecucion de la obra, que debe incluir:

a) El costo estimado de la obra publica por contrato o los costos de los recursos necesarios para realizar la obra
por administracion directa;

b) Las condiciones de suministro de materiales, maquinaria, equipos y accesorios;

c¢) Los cargos para pruebas y funcionamiento; y

d) Los cargos indirectos de los trabajos.

lll. Las obras complementarias de infraestructura necesarias;

IV. Las obras relativas a la preservacion y mejoramiento de las condiciones ambientales; y

V. Las demés previsiones que deban tomarse en consideracion, segun la naturaleza y caracteristicas de la
obra.
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Articulo 38. Presupuestacion — Elaboracién del presupuesto.

1. La Secretaria o el ente publico debe elaborar un presupuesto por cada obra publica, proyecto ejecutivo y
servicios relacionados con la misma, que se contrate, el cual debe contener, en su caso, lo siguiente:

I. El catalogo de conceptos de obra que debe proporcionarse en las bases de licitacién;

II. El andlisis de precios unitarios;

lll. El factor de costos indirectos; y

IV. El listado de los costos y volimenes de insumos, materiales, mano de obra, maquinaria y equipo.

2. El andlisis de precios unitarios previsto en la fraccion Il del parrafo anterior deberé considerar, el proyecto de
gue se trate, lugar donde se realice la obra, plazo estipulado de ejecucién y entrega, mercado de materiales,
mano de obra y equipo necesario para la realizacion del trabajo.

3. El factor de costos indirectos se integra por la prevision del gasto por concepto de oficina central,
financiamiento, utilidad y cargos adicionales vigentes y remunerativos y, en general, por todos los gastos
administrativos y técnicos necesarios para la correcta realizacién del proceso constructivo de la obra.

Articulo 39. Presupuestacion — Analisis de precios unitarios.

1. Las camaras y colegios podran proponer modificaciones a los conceptos e insumos cuando adviertan
discrepancias o errores en los elementos que los componen.

2. El reglamento de esta Ley establecera las condiciones para que los contratistas proporcionen precios y datos
de sus establecimientos mercantiles.

Articulo 40. Presupuestacion — Convenios con la Secretaria.

1. Los entes publicos pueden realizar convenios con la Secretaria, para elaborar los presupuestos de obra
publica y proyectos, cuando no cuenten con la infraestructura técnica necesaria.

Articulo 41. Presupuestacion — Multianualidad.

1. Para la obra publica cuya ejecucién rebase un ejercicio presupuestal, deben determinarse el presupuesto
multianual y los relativos a cada ejercicio, segun las etapas de ejecucién establecidas en la planeacién y
programacion correspondiente.

2. En la formulacién de los presupuestos de los ejercicios subsecuentes debe considerarse los costos que en su
momento se encuentren vigentes, las previsiones necesarias para los ajustes de costos y los convenios que
aseguren la continuidad de los trabajos.

3. El presupuesto actualizado es la base para solicitar la asignacién de recursos de cada ejercicio presupuestal
subsecuente.

4. La asignacion presupuestal aprobada para cada contrato es la base para otorgar el anticipo, en su caso.
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5. Cuando se trate de ejercicio multianual se deberan prever los anticipos que corresponda a cada anualidad.
TITULO TERCERO
De los Procedimientos de Contratacion

CAPITULO |
Generalidades

Articulo 42. Procedimientos de contratacion — Generalidades.

1. La contratacién de obra publica que se realice conforme a la presente ley, se adjudicara preferentemente a
través de licitaciones publicas mediante convocatoria publica para que libremente se presenten proposiciones
solventes en sobre cerrado, que seran abiertos publicamente, a fin de asegurar al Estado las mejores
condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demés circunstancias
pertinentes.

2. Solo cuando sea conveniente al interés publico y se salvaguarden las condiciones sefaladas en el parrafo
anterior, la contratacién no se realizara por licitacion publica sino por alguna otra de las modalidades de
excepcion previstas en esta ley.

Articulo 43. Procedimientos de contratacion — Modalidades.

1. Atendiendo a los criterios de la presente ley, se podra contratar obra publica o servicios relacionados con la
misma por cualquiera de los procedimientos que a continuacién se sefialan:

. Licitacion publica;

II. Concurso simplificado sumario; o

[ll. Adjudicacién directa.

2. La modalidad de contratacién de obra publica, debera determinarse con base a lo siguiente:

I. La obra publica cuyo monto total a cargo de erario puiblico no exceda de veinte mil veces el valor diario de la
Unidad de Medida y Actualizacion (UMA) puede contratarse por cualquiera de las modalidades sefialadas;

Il. La obra publica cuyo monto total a cargo de erario pUblico no exceda de cien mil veces el valor diario de la
Unidad de Medida y Actualizaciéon (UMA) puede contratarse por concurso simplificado sumario o licitacion
publica, y

lll. La obra publica cuyo monto total a cargo de erario publico sea igual o mayor a los cien mil veces el valor
diario de la Unidad de Medida y Actualizacién (UMA) debera contratarse por licitacién publica.

3. Sin perjuicio de lo dispuesto por el parrafo anterior, sin importar el monto, se podra contratar obra publica a
través de cualquiera de las modalidades sefialadas con anterioridad, cuando:

I. Para su realizacién se requiera fundamentalmente de mano de obra campesina o urbana marginada y se
contrate directamente con los vecinos de la localidad o lugar de los trabajos;
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Il. Por cualquier causa quede sin efecto un contrato y falte de ejecutarse menos del cincuenta por ciento de la
obra publica, para lo cual debera otorgarse el contrato a quien hubiere quedado en el segundo lugar en el
procedimiento respectivo, y si esto no fuere posible por causa justificada, a quien siga en el orden;

lll. Se rescinda el contrato por causas imputables al contratista, para lo cual deber& otorgarse el contrato a
quien hubiere quedado en el segundo lugar en el procedimiento respectivo, y si esto no fuere posible por causa
justificada, a quien siga en el orden, siempre que la diferencia de precio con respecto a la proposicién que
inicialmente hubiere resultado ganadora no sea superior al diez por ciento, conforme al procedimiento
establecido en el Reglamento de la presente Ley;

IV. El contrato deba celebrarse con determinado contratista, por tratarse de obras de arte, sea éste el titular de
la patente, derechos de autor o del equipo necesario para la ejecucion de la obra;

V. Se trate de trabajos de conservacién, mantenimiento, demolicion, restauracion, reparacion u otros analogos y
no sea posible precisar su alcance, definir el catalogo de conceptos y cantidades de trabajo o determinar las
especificaciones correspondientes para elaborar el programa y calendario de ejecucién;

VI. Se trate de servicios técnicos prestados por una persona fisica, y realizados por ella misma, sin requerir de
la utilizacion de mas de un especialista o técnico;

VII. Se trate de servicios de consultorias, asesorias, estudios, investigaciones o capacitacion;
VIII. Se presenten circunstancias extraordinarias que requieran con urgencia de una obra;

IX. Se declare desierta una licitacion en segunda convocatoria o un concurso simplificado sumario en primera
invitacion;

X. Como consecuencia de caso fortuito o fuerza mayor, peligre o se altere el orden social, la economia, los
servicios publicos, la salubridad, la seguridad o el ambiente de alguna zona o regién del Estado y no sea
posible contratar la obra mediante licitacién publica en el tiempo requerido para atender la eventualidad,;

XI. Existan circunstancias que puedan provocar pérdidas o costos adicionales importantes, debidamente
justificados; o

XIl. Se acepte la ejecucion de la obra publica a titulo de dacién en pago, en los términos del convenio
respectivo con la dependencia encargada de las finanzas publicas.

4. Para efectos de este articulo cada obra publica o servicio debe considerarse individualmente.

5. Los montos para determinar la modalidad de contratacién serdn en base al valor diario de la Unidad de
Medida y Actualizacion (UMA) y no se calcularan los impuestos que se devenguen por la ejecucion de la obra o
servicio.

6. Se invitara al OIC a todos los procedimientos de contratacion.
Articulo 44. Procedimientos de contratacion — Servicios relacionados con la obra publica.

1. La modalidad de contratacién de los servicios relacionados con la obra publica debera determinarse con base
a lo siguiente:
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I. El servicio cuyo monto total a cargo de erario publico no exceda de diez mil veces el valor diario de la Unidad
de Medida y Actualizacion (UMA) puede contratarse por cualquiera de las modalidades sefialadas;

Il. El servicio cuyo monto total a cargo de erario publico no exceda de veinte mil veces el valor diario de la
Unidad de Medida y Actualizacion (UMA) puede contratarse por concurso simplificado sumario o licitacién
publica, y

l. El servicio cuyo monto total a cargo de erario publico sea igual 0 mas de veinte mil veces el valor diario de la
Unidad de Medida y Actualizacion (UMA) debe contratarse por licitacion publica.

2. Sin perjuicio de lo dispuesto por el parrafo anterior, se podran contratar servicios relacionados con la obra
publica a través de cualquiera de las modalidades sefialadas en la ley cuando se presentaren situaciones
andlogas a las establecidas en el articulo 43 numeral 3.

Articulo 45. Procedimientos de contratacion — Licitaciones electronicas.

1. La Secretaria y los entes publicos preferentemente convocaran a licitaciones electronicas, las cuales se
desahogaran por medio del SECG, en atencién a lo que disponga la Secretaria en las correspondientes bases.

Articulo 46. Procedimiento de contratacién — Recursos locales.

1. En los procedimientos de contratacién las dependencias y entidades optaran preferentemente por el empleo
de los recursos humanos del estado y por la utilizacién de bienes o servicios de procedencia local o regional.

2. Solo podran contratarse personas no registradas en el Padrén Unico de Contratistas cuando los contratistas
locales, de manera individual o en asociacién, no cuenten con la capacidad para la ejecucién de la obra publica
o servicios de que se trate, o bien, se esté en alguna de las situaciones previstas en las fracciones IV, VI, IX
del numeral 3 del articulo 43.

Articulo 47. Procedimiento de contratacién — Reglas comunes de licitacion.
1. Son reglas comunes a toda licitacion, las siguientes:
I. Los requisitos y condiciones establecidos en las convocatorias seran iguales para todos los participantes;

Il. La Secretaria se asegurara de proporcionar a todos los interesados, de manera igualitaria, acceso a la
informacion relacionada con el procedimiento de licitacién, a fin de evitar favorecer a algin participante;

lll. Las condiciones contenidas en la convocatoria no podran ser negociadas;
IV. La convocante podra solicitar a los licitantes las aclaraciones o informacion adicional pertinente;

V. Iniciado el procedimiento de licitacion debera concluir con la firma del contrato o, en su caso, con la
cancelacioén del procedimiento respectivo;

VI. Los licitantes sélo podran presentar una proposicién en cada procedimiento de contratacion;

VII. Iniciado el acto de presentacion y apertura de proposiciones, los licitantes no podran retirarlas; y
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VIIIl. A los procedimientos de licitacion podra asistir cualquier persona en calidad de observador, bajo la
condicion de registrar su asistencia y abstenerse de intervenir en cualquier forma en los mismos.

Articulo 48. Procedimiento de Contrataciéon — Conflicto de interés.

1. Las dependencias y entidades se abstendran de recibir proposiciones o adjudicar contrato alguno en las
materias a que se refiere esta Ley, con las personas siguientes:

I. Aquéllas en que el servidor publico que intervenga en cualquier etapa del procedimiento de contratacion tenga
interés personal, familiar o de negocios, incluyendo aquellas de las que pueda resultar algin beneficio para él,
su conyuge 0 sus parientes consanguineos hasta el cuarto grado, por afinidad o civiles, o para terceros con los
gue tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, o para socios o sociedades de las que el servidor
publico o las personas antes referidas formen o hayan formado parte durante los dos afios previos a la fecha de
celebracion del procedimiento de contratacion de que se trate;

Il. Las que desempefien un empleo, cargo o comision en el servicio publico, o bien, las sociedades de las que
dichas personas formen parte;

[ll. Aquellos contratistas que estén inhabilitados por cualquier causa prevista en esta ley;

IV. Aquéllas que hayan sido declaradas en quiebra, concurso mercantil o alguna figura analoga;

V. Los licitantes que participen en un mismo procedimiento de contratacién, que se encuentren vinculados entre
si por algin socio o asociado comun, representante legal o apoderado;

VI. Las que pretendan participar en un procedimiento de contratacion y previamente, hayan realizado o se
encuentren realizando trabajos de direccidn, coordinacién y control de obra, preparacion de especificaciones de
construccion; presupuesto de los trabajos; seleccién o aprobacién de materiales, equipos y procesos, asi como
la preparacidon de cualquier documento relacionado directamente con la convocatoria a la licitacion, o bien,
asesoren o intervengan en cualquier etapa del procedimiento de contratacion;

VII. Aguéllas que por si 0 a través de empresas que formen parte del mismo grupo empresarial, pretendan ser
contratadas para la elaboracién de dictdmenes, peritajes y avallos, cuando éstos hayan de ser utilizados para
resolver discrepancias derivadas de los contratos en los que dichas personas o empresas sean partes;

VIIl. Las que hayan utilizado informacién privilegiada proporcionada indebidamente por servidores publicos o
sus familiares por parentesco consanguineo y por afinidad hasta el cuarto grado, o civil;

IX. Las que contraten servicios de asesoria, consultoria y apoyo de cualquier tipo de personas en materia de
contrataciones gubernamentales, si se comprueba que todo o parte de las contraprestaciones pagadas al
prestador del servicio, a su vez, son recibidas por servidores publicos por si 0 por interpésita persona, con
independencia de que quienes las reciban tengan o no relacién con la contratacién; y

X. Las demas que por cualquier causa se encuentren impedidas para ello por disposicion de ley.

2. La Secretaria debera llevar el registro, control y difusién de las personas impedidas para contratar obra
publica o servicios, el cual sera difundido a través del SECG, y en el portal de internet de la Secretaria.

3. En el caso de la fraccion V del numeral 1, se entendera que es socio 0 asociado comun, aquella persona
fisica o moral que en el mismo procedimiento de contratacion es reconocida como tal en las actas constitutivas,
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estatutos o en sus reformas o modificaciones de dos o mas empresas licitantes, por tener una participacion
accionaria en el capital social, que le otorgue el derecho de intervenir en la toma de decisiones o0 en la
administracion de dichas personas morales.

CAPITULO Il
De los Testigos Sociales

Articulo 49. Testigos sociales — Generalidades.
1. En los procedimientos de contratacion de obra publica participaran testigos sociales conforme a lo siguiente:

I. La Contraloria tendra a su cargo el registro publico de testigos sociales, mismo que se llevara a cabo bajo el
procedimiento que se establece en el Reglamento de esta Ley;

Il. Los testigos sociales podran participar en todas las etapas desde la determinacion de la modalidad de
contratacion de la obra o servicio hasta la emision del fallo o la cancelacién del mismo, seguiin corresponda; y

lll. En el procedimiento de contratacién el testigo social participara con derecho a voz y emitiran sus
observaciones y en su caso recomendaciones, en cada una de las etapas del procedimiento licitatorio, mismas
gue sera obligacién del Testigo Social emitir copia a la Contraloria para su conocimiento y efectos legales a que
haya lugar.

Articulo 50. Testigos sociales — Requisitos.
1. Para ser testigo social se requiere reunir los siguientes requisitos:

I. Ser ciudadano jalisciense en ejercicio de sus derechos o persona juridica domiciliada en la entidad con una
antigiedad no menor a tres afos;

II. No haber sido sentenciado con pena privativa de libertad por delito doloso y en personas juridicas, no estar
impedido por lo establecido en la presente ley;

lll. No ser servidor publico ni haberlo sido durante al menos tres afios previos a la fecha en que se presente su
solicitud para ser acreditado;

IV. No haber sido sancionado como servidor publico;
V. Presentar curriculo y las constancias con las que acredite su carrera profesional y especialidad, en su caso; y

VI. Presentar manifestacion escrita bajo protesta de decir verdad que se abstendra de participar en
contrataciones donde pudiese existir conflicto de interés, ya sea porque tenga con los licitantes o los servidores
publicos que intervienen en las mismas, vinculos de amistad, negocios o familiares hasta el cuarto grado o
alguna relacion laboral, debiéndose en su caso excusar del cargo.

2. Las personas juridicas que aspiren a ser testigos sociales, observaran lo siguiente:

I. Acreditardn los requisitos del parrafo 1 del presente articulo a través de su legitimo o legitimos
representantes;
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Il. Solo quienes estén acreditados conforme el inciso anterior podran actuar como testigos sociales a nombre
de su representada; y

lll. El objetivo social de la persona juridica debera ser afin a las actividades propias del testigo social.
Articulo 51. Testigos sociales — Funcién.
1. Los testigos sociales tendran las funciones siguientes:

I. Proponer a las dependencias, entidades y a la Secretaria mejoras para fortalecer la transparencia,
imparcialidad en materia de contratacion de obra publica;

II. Atender los procedimientos de contratacion en los que sea requerido;
lll. Dar seguimiento a las medidas derivadas de su participacion en los procedimientos de contratacion; y

IV. Emitir al final de su participacion el testimonio de sus observaciones y turnar ejemplar del mismo a la
Contraloria.

2. En caso de que el testigo social detecte irregularidades en los procedimientos de contratacién, debera
hacerlo saber a los integrantes del Comité Mixto de Obra Publica en la etapa correspondiente, en casos
urgentes procedera a denunciar la irregularidad de inmediato a la Contraloria.

Articulo 52. Testigos sociales — Designacion.

1. En todos los casos, la Contraloria nombrara un testigo social de entre los que estén inscritos en el registro a
gue hace referencia la fraccién | numeral 1 del articulo 49.

Articulo 53. Testigos sociales — Remuneracion.

1. Los testigos sociales seran de caracter honorifico, es decir no devengaran remuneracién alguna, solo podran
recibir constancias y acreditaciones con valor curricular mismas que seran expedidas por la Secretaria.

Articulo 54. Testigos sociales — Intervencion.

1. ElI Comité Mixto de Obra Publica deberd acreditar un testigo social por cada uno de los procedimientos de
licitacion publica;

2. En los procedimientos de Concurso Simplificado Sumario, se nombrara un testigo social por hasta diez
contratos dependiendo su complejidad;

La falta de comparecencia del testigo social en el procedimiento de contrataciéon que se realice no invalidara el
mismo.

CAPITULO Il
Del Comité Mixto de Obra Publica
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Articulo 55. Comité Mixto de Obra Publica — Generalidades
1. La Secretaria o los Entes publicos, deben constituir el Comité Mixto de Obra Publica.

2. Los municipios y demas organismos que realicen obra publica conforme a lo dispuesto a esta Ley, deberan
constituir un Comité Mixto de Obra Publica.

3. Los municipios y demas organismos que realicen obra publica podran disponer para sus procedimientos de
contratacion de obra publica del registro de testigos sociales previsto en el numeral | fraccion | del articulo 49.

Articulo 56. Comité Mixto de Obra Publica — Objeto.

1. El Comité tiene por objeto servir como drgano consultivo, informativo y auxiliar en la transparencia de la
evaluacion de proposiciones y adjudicacién de contratos y apoyar cuando se requiera en la planeacion y
programacion de la obra publica.

2. El Comité Mixto de Obra Publica ejercera sus atribuciones cuando la Secretaria o el ente facultado por esta
ley, realicen contrataciones para la ejecucion de obra publica y servicios relacionados con la misma que exceda
de veinte mil veces el valor de la Unidad de Medida y Actualizacion.

Articulo 57. Comité Mixto de Obra Publica — Atribuciones.
1. ElI Comité tienen las siguientes atribuciones:

I. Revisar los programas y proyectos de presupuestos de obra publica y servicios relacionados con la misma, y
en su caso formular observaciones;

Il. Supervisar y vigilar que la adjudicacion de obra publica y servicios relacionados con la misma, se realice
conforme a las disposiciones aplicables;

lll. Evaluar las competencias de los aspirantes a testigo social;
IV. Expedir su reglamento interno de funcionamiento;

V. Aprobar el registro de aspirantes a testigos sociales;

VI. Autorizar con su firma las actas de las sesiones;

VII. La responsabilidad del Comité, y por tanto de sus integrantes queda limitada al voto que emita con respecto
al asunto sometido a su consideracion y en base a los documentos presentados para soporte del procedimiento
de recomendacion para la contratacion de las obras o servicios; y

VIII. Las demas que le sefiale la presente ley.
Articulo 58. Comité Mixto de Obra Publica — Integracion.

1. ElI Comité Mixto de Obra Publica, esta integrado de la siguiente forma:
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I. El Secretario de Infraestructura y Obra Publica, quien fungird como Presidente;
II. El Contralor del Estado;
lll. El Secretario de Planeacion, Administracién y Finanzas, quien fungira como Secretario Técnico;

IV. El Presidente de la Delegacion estatal de la Camara especifica de la Industria de la Construccion constituida
conforme a la Ley de Camaras Empresariales y sus Confederaciones;

V. Un Presidente de Colegio de Ingenieros, mayoritario en el Estado de Jalisco, con registro ante la Direccién
de Profesiones del Estado de Jalisco; y

VI. Un Presidente de Colegio de Arquitectos, mayoritario en el Estado de Jalisco, con registro ante la Direccion
de Profesiones del Estado de Jalisco.

2. Los integrantes del Comité Mixto de Obra Publica acreditaran un primer y segundo suplente.

3. El primer suplente actuara con facultades plenas en ausencia del titular y el segundo suplente solo actuara
con facultades plenas en ausencia del titular y del primer suplente.

4. Los entes publicos deberan constituir comités mixtos de obra publica equivalentes en su integracion y
funcionamiento al que se establece en los parrafos que anteceden.

Articulo 59. Comité Mixto de Obra Publica — Votacion.

1. El Comité tomara sus acuerdos por mayoria de votos y en caso de empate el Secretario de Infraestructura y
Obra Publica tendr& voto de calidad.

CAPITULO IV
De la Licitacién Publica

Articulo 60. Licitacion Publica — Generalidades.

1. El caracter de las licitaciones publicas, sera:

|. Estatal,

II. Nacional, cuando Unicamente puedan participar personas de nacionalidad mexicana, o
[ll. Internacional, cuando puedan participar personas de nacionalidad mexicana o extranjera.

2. Solo podran realizarse licitaciones nacionales o internacionales cuando los contratistas locales, por si mismos
0 en asociacion, no cuenten con la capacidad para la ejecucién de la obra publica y servicios relacionados con
la misma, previa investigacion realizada por la Secretaria y mediante acuerdo del Comité Mixto de Obra Publica.

3. Para participar en un procedimiento de contratacién de obra publica o servicios relacionados con la misma,
no sera necesario que los licitantes extranjeros estén inscritos en el Padrén, pero deberdn probar estar
legalmente autorizados para trabajar en el pais, asi como acreditar su experiencia y especialidad; su capacidad
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y recursos técnicos y financieros; y describir la maquinaria, equipo y estado de conservacién, con la que
cuenten.

4. S6lo pueden realizarse licitaciones internacionales cuando:
I. Se actualice la situacién prevista en el numeral 2;

Il. Sea obligatoria debido a los tratados internacionales o convenios celebrados con organismos crediticios
nacionales o internacionales; o

Ill. Se declare desierta una licitacion nacional en primera convocatoria.

5. Puede negarse la participacion a extranjeros en licitaciones internacionales cuando no exista un tratado con
su pais, o cuando éste no conceda un trato reciproco a los licitantes, contratistas, bienes o servicios mexicanos.

6. En las convocatorias a licitacién internacional debera sefalarse lo siguiente:
I. La moneda o monedas en que podran presentarse las proposiciones.

Il. En los casos en que se permita hacer la cotizacion en moneda extranjera se debera establecer que el pago
gue se realice en el territorio nacional se hara en moneda nacional y al tipo de cambio de la fecha en que se
haga dicho pago; y

[ll. El mecanismo y periodos de revisién de la cotizacion.

7. A las licitaciones publicas debera ser invitado un representante del area requirente de los trabajos.
Articulo 61. Licitacion Publica — Convocatoria.

1. La convocatoria a la licitacién publica debera contener:

I. Denominacién del ente publico convocante;

Il. Lugar y descripcion general de la obra publica o del servicio relacionado con la misma;

lll. Los anticipos, en su caso, y demés condiciones de pago;

IV. Lugar, fechas y horarios para obtener las bases de licitacién y, en su caso, costos y forma de pago de las
mismas;

V. Requisitos y documentacion que debera cumplir el interesado para la contratacién, en su caso;
VI. Términos y condiciones de las proposiciones;
VII. Lugar y fecha limite para la inscripcion de licitantes;

VIII. Lugar, dia y hora limite para la entrega de propuestas;
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IX. Lugar, dia y hora para la visita o visitas al sitio de realizacién de los trabajos;

X. La fecha, hora y lugar de la junta de aclaraciones a la convocatoria de la licitacién, en su caso, pudiendo
haber mas de una, en caso de requerirse;

XI. Lugar, dia y hora para la presentacion y apertura de propuestas;
XII. Lugar, dia y hora para el pronunciamiento y publicacién del fallo;

XIII. Expresion de que para participar se debe acreditar la vigencia del registro del licitante en el Padron Unico
de Contratistas, salvo en los supuestos que no se requiera;

XIV. Capital contable requerido;
XV. Fecha estimada de inicio, fechas criticas y terminacion de la obra publica;
XVI. Criterios generales para adjudicar el contrato, incluidos los aspectos de caracter técnico y econémico;

XVII. Indicacion de si la licitacién es local, nacional o internacional, y en este Ultimo caso, los idiomas, ademas
del espafiol, en que pueden presentarse las proposiciones;

XVIII. Proyecto ejecutivo y elementos arquitectdnicos y de ingenieria que se requieran para preparar la
proposicion;

XIX. Informacidn especifica sobre las partes de los trabajos que podran subcontratarse;
XX. Porcentaje, forma y términos de las garantias que deban otorgarse;

XXI. Lugar fisico o electrénico en donde se pueda consultar la informacion necesaria para que los licitantes
puedan integrar su proposicion técnica y econémica,

XXII. Domicilio o portal electronico para presentar inconformidades;
XXIII. Penas convencionales; y

XXIV. Los demas requisitos generales que deben cumplir los interesados, segun las caracteristicas,
complejidad y magnitud de la obra o servicio relacionado con la misma.

2. En el caso de la fraccién Il del parrafo anterior, se fijaran en la convocatoria las condiciones de pago de
acuerdo al tipo de contrato a celebrar; los porcentajes, forma y términos de los anticipos que, en su caso, se
otorgaran; asi como las reglas que operaran si se tratare de una obra publica financiada parcial o totalmente por
el contratista y, si procede, el plazo de amortizacién para el pago de la misma cuando sea operada por el
contratista.

3. En el caso de la fraccion IX y X del numeral 1, la visita al sitio de ejecucion de la obra o del servicio
relacionado con la misma, debera llevarse a cabo dentro del periodo comprendido entre el cuarto dia natural
siguiente a aquél en que se publique la convocatoria y el sexto dia natural previo al acto de presentacién y
apertura de proposiciones.
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4. En todos los procedimientos de contratacidn se establecera si la asistencia a la visita de obra y a las juntas
de aclaraciones, de presentacion y apertura de proposiciones, y para el pronunciamiento del fallo, sera optativa
0 no, para los licitantes.

5. Ninguna de las condiciones contenidas en las bases de licitacion podran ser dispensadas o negociadas,
salvo las acordadas en la junta de aclaraciones.

6. En el acto de apertura de proposiciones podra asistir cualquier persona en representacion de los
proponentes, requiriendo para ello carta poder simple otorgada por el representante legal.

7. No podran establecerse en la convocatoria requisitos que tengan por objeto o efecto limitar el proceso de
competencia y libre concurrencia de las empresas locales, o de imposible cumplimiento.

8. La convocatoria a la licitacién de servicios relacionados con las obras publicas, ademas de los requisitos
antes mencionados, debera sefalar el objeto y alcances del servicio; las especificaciones, generales y
particulares; el producto esperado, y la forma de presentacion.

9. La convocatoria y los documentos que integran las bases de la licitacion son documentos publicos y obligan a
la Secretaria y contratistas conforme a su literalidad.

10. Las bases deben contener, en su caso:

I. La denominacién del ente publico convocante;

Il. La fecha, hora y lugar de la junta de aclaraciones a las bases de la licitacion;

lll. La fecha, hora y lugar para la presentacién y apertura de proposiciones, garantias y firma del contrato;
IV. Las causa de desechamiento de la licitacién;

V. La indicacién de que ninguna de las condiciones contenidas en las proposiciones de los licitantes pueden
negociarse;

VI. Los proyectos arquitecténicos y de ingenieria ejecutivos, completos necesarios para la proposicion, normas
de calidad de los materiales y especificaciones de construccién aplicables, catalogo de conceptos, cantidades y
unidades de trabajo y relacién de conceptos de trabajo;

VII. El origen de los fondos para realizar la obra publica y el importe autorizado para el primer ejercicio o su
porcentaje, en el caso de obra multianual;

VIII. Los datos sobre la garantia de los anticipos que se concedan;
IX. La informacién especifica sobre la parte de la obra que puede subcontratarse;

X. El plazo de ejecucion de la obra publica, determinado en dias calendario, y la fecha de inicio y terminacion;
XI. EI modelo de contrato, segun la modalidad determinada;

Xll. La moneda o monedas en que puedan presentarse las proposiciones;

XIll. Los procedimientos y los criterios claros y detallados para la evaluacion de las propuestas y adjudicacion
de los contratos, bajo los principios de transparencia, igualdad, imparcialidad y precision;

XIV. La relacion de materiales y equipo de instalacién permanente que proporcione el ente publico y los
programas de suministro correspondientes;
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XV. El porcentaje de contenido nacional del valor de la obra publica que deben cumplir los licitantes en
materiales, maquinaria y equipo de instalacién permanente, utilizados en la ejecucion;

XVI. El lugar, fecha y hora para la visita al sitio de realizacion de la obra publica;

XVII. Los términos y condiciones para la participacion de los licitantes, cuando las proposiciones se envien a
través de los medios establecidos por el SECG;

XVIII. La indicacion de que el licitante ganador que no firme el contrato por causas imputables al mismo debe
ser sancionado en los términos de esta ley;

XIX. La indicacién de que los participantes deben presentar manifestacion bajo protesta de decir verdad de que
por su conducto, no participan personas inhabilitadas en los términos de esta ley, para evadir sus efectos;

XX. Los tramites que le corresponda realizar al contratista;
XXI. Las condiciones de pago, en caso de contratos a precio alzado o mixto en su parte correspondiente;

XXII. El procedimiento de ajuste de costos, el catdlogo de conceptos, cantidades y unidades de medicién, en
caso de contratos a precios unitarios 0 mixtos en su parte correspondiente;

XXIII. Los elementos y requisitos contenidos en la convocatoria, que sean aplicables a las bases; y

XXIV. Los demas requisitos generales que, por las caracteristicas, complejidad y magnitud de la obra publica,
deben cumplir los licitantes y precisar coémo deben utilizarse en la evaluacion.

En caso de contratos de precios unitarios, las bases deben incluir los formatos para elaborar los analisis de
precios unitarios que comprendan la relacién de los costos basicos de materiales, mano de obra, maquinaria y

equipo de construccién que intervengan, asi como los formatos de presentacién de indirectos, de oficinas
centrales, de obra, financiamiento, utilidad y cargos adicionales.

Articulo 62. Licitacion Publica — Capital Contable.
1. Al capital contable minimo se aplicaran las siguientes reglas:

I. El capital contable minimo que se requiera para cada uno de los procedimientos de adjudicacién seré del 20%
del monto estimado de la obra; y

Il. El porcentaje sefialado en la fraccion anterior podrd ser menor, previa justificacion, tratandose de los
trabajos de conservacion, remodelacion, rehabilitaciébn y mantenimiento y cuyo tiempo de ejecucién sea igual o
inferior a cinco meses.

Articulo 63. Licitacion Publica — Publicacion de la convocatoria.

1. La publicaciéon de la convocatoria a la licitacion publica se realizara a través del SECG y en el portal de
internet de la Secretaria o el ente publico y su consulta sera gratuita.

2. La Secretaria o el ente publico podran realizar la publicacién de las bases de la convocatoria, 0 un extracto
de ellas, en uno o més periddicos de circulacion local o nacional, segun lo considere pertinente.

3. Una vez dadas a conocer las bases de la convocatoria, la publicacion se mantendra a la vista de los
interesados hasta dos dias después del acto de presentacion y apertura de proposiciones.

Articulo 64. Licitacion Publica — Plazo para la presentacion y apertura de proposiciones.
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1. El plazo para la presentacion y apertura de proposiciones sera, cuando menos, de quince dias naturales
contados a partir de la fecha de publicacién de la convocatoria.

Articulo 65. Licitacién Publica — Modificaciones a la convocatoria.

1. La Secretaria o el ente publico podran modificar plazos términos de la convocatoria cuando menos siete dias
habiles antes de la fecha del acto de presentacion y apertura de proposiciones, debiendo difundir dichas
modificaciones en el SECG y en el portal de internet de la Secretaria o el ente publico, a mas tardar el dia
siguiente a aquél en que se efectlen.

2. Las modificaciones a la convocatoria no podran establecer requisitos mayores en perjuicio de los licitantes.

3. Cualquier modificacion a la convocatoria de la licitacion, incluyendo las que resulten de la o las juntas de
aclaraciones, formara parte de la convocatoria y debera ser considerada por los licitantes en la elaboracion de
Su proposicion.

Articulo 66. Licitacién Publica — Junta de aclaraciones.

1. La convocante debera realizar al menos una junta de aclaraciones de la convocatoria.

2. A la junta de aclaraciones debera asistir el profesionista responsable del proyecto ejecutivo o persona
autorizada con conocimientos del mismo.

3. Cuando en la junta de aclaraciones se acuerde hacer modificaciones, en ningin caso podran consistir en la
sustitucion o variacion sustancial de los trabajos convocados originalmente.

4. Las modificaciones a la convocatoria derivadas de las juntas de aclaraciones se publicaran en el SECG y en
el portal de internet de la Secretaria 0 ente publico, y se entregara copia del acta respectiva a los licitantes que
participen.

5. Para la junta de aclaraciones se considerara lo siguiente:

I. El acto sera presidido por el servidor publico designado por la convocante, quién debera ser asistido por un
representante del &rea requirente de los trabajos, a fin de que se resuelvan en forma clara y precisa las dudas y
planteamientos de los licitantes relacionados con los aspectos contenidos en la convocatoria;

Il. Las solicitudes de aclaracién, podran entregarse personalmente en la junta de aclaraciones, o enviarse a
través de los medios electronicos que sefale la convocatoria, el SECG, segln corresponda, a mas tardar
veinticuatro horas antes de su realizacion;

lll. El profesionista responsable del proyecto ejecutivo o persona autorizada, deberd responder a las dudas
relativas a la aplicacion del proyecto ejecutivo;

IV. Al concluir cada junta de aclaraciones podra sefialarse la fecha y hora para la celebracién de ulteriores
juntas, considerando que entre la Gltima de éstas y el acto de presentacion y apertura de proposiciones debera
existir un plazo de al menos diez dias;

V. De cada junta de aclaraciones se levantara acta en la que se haran constar los cuestionamientos formulados
por los interesados y las respuestas de la convocante; y
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VI. En la ultima acta se indicara expresamente la circunstancia de que ya no se convocara a diversa junta de
aclaraciones.

Articulo 67. Licitacion Publica — Proposiciones.

1. La entrega de proposiciones debe hacerse en dos sobres cerrados que contengan por separado la propuesta
técnica y la propuesta econémica debidamente rotulados. La documentacién distinta a las propuestas puede
entregarse a eleccion del licitante dentro o fuera del sobre que contenga la propuesta técnica.

2. Los licitantes deben firmar todos los documentos de sus proposiciones, caso contrario sera desechada la
propuesta.

3. Los sobres de las proposiciones deben entregarse en el lugar y dentro del plazo sefialado en la convocatoria,
0 enviarse en tiempo y forma a través de medios remotos de comunicacion electrénica.

4. Las proposiciones deben contener, en su caso:

I. Carta compromiso de la proposicion donde se establezca:
a) El importe de la proposicion, mas el impuesto al valor agregado;

b) Que conoce y acepta las normas técnicas y particularidades correspondientes a las caracteristicas de la obra
publica;

c) Que conoce y acepta lo establecido en las bases y las modificaciones derivadas de las juntas de
aclaraciones y el modelo de contrato;

Il. Manifestacion escrita de conocer el sitio de la obra;
lll. Los programas de ejecucion y financiero de la obra en la forma y términos solicitados;

IV. En su caso la relacién de maquinaria y equipo de construccién a utilizar en la obra, procedencia, vida Util y
ubicacion fisica; y

V. Otros documentos especificos de acuerdo a la modalidad de contrato.

Articulo 68. Licitacion Publica — Asociacién en participacion.

1. Con la finalidad de sumar capacidades y experiencia, dos o0 mas personas fisicas o juridicas podran
presentar conjuntamente proposiciones mediante contrato de asociaciébn en participacion, sin necesidad de
constituir una nueva sociedad, siempre que para tales efectos en la proposicién y en el contrato se establezcan
con precision y a satisfaccion de la Secretaria o el ente publico, las partes de los trabajos que cada persona se
obligara a ejecutar, asi como la manera en que se exigiria el cumplimiento de las obligaciones.

2. En el supuesto del parrafo anterior, los licitantes deberan nombrar un representante comun quien actuara en
todas las etapas del procedimiento.

3. Cuando la proposicién ganadora de la licitacion haya sido presentada mediante contrato de asociacion en
participacion, el contrato deberd ser firmado por el representante legal de cada una de las personas
participantes en la proposicion.

4. Quienes participen en los términos del parrafo anterior se considerardn responsables solidarios o
mancomunados, segun se establezca en el propio contrato.
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5. Las personas que integren una proposicién conjunta podran constituirse en una nueva sociedad siempre y
cuando la misma asuma a plenitud las responsabilidades adquiridas en el procedimiento de licitacién y de
contratacion, en su caso.

6. Independientemente de las particularidades de su propuesta presentada mediante contrato de asociacién en
participacion, en todos los casos la proposicion conjunta recibira un tratamiento igual a la que les corresponde a
los demas licitantes.

Articulo 69. Licitacion Publica — Verificacion previa.

1. Para facilitar los procedimientos de licitacion, se debera efectuar lo siguiente:

l. Corroborar que los interesados estén inscritos en el Registro Estatal Unico de Proveedores y Contratistas; y
Il. Realizar revisiones preliminares respecto de la especialidad, experiencia y capacidad de los interesados.
Articulo 70. Licitacion Publica — Presentacién y apertura de proposiciones.

1. El acto de presentacion y apertura de proposiciones se llevara a cabo en la hora, dia y lugar previstos en la
convocatoria de licitacion.

2. La fecha sefialada en la convocatoria para realizar el acto de presentacién y apertura de proposiciones podra
diferirse por causa justificada, en cuyo caso debera notificarse a los interesados a través de correo electrénico
sefialado por el licitante con 48 horas de anticipacion.

3. El acto de presentacion y apertura de proposiciones es publico, por lo que no se podra impedir el acceso a
guienes tengan interés en acudir, siempre y cuando se identifiquen y expresen su voluntad de guardar el orden
correspondiente.

En dicho acto, podra estar presente algin miembro del Comité Mixto de Obra, asi como las autoridades
competentes que desarrollen el proceso.

4. Los licitantes interesados, o su representante, podran hacer llegar sus proposiciones directamente en el acto
de presentacion y apertura de las mismas.

5. Una vez recibidas las proposiciones en sobre cerrado, se procedera primero con la apertura de los sobres
gue contengan la propuesta técnica, revisando de forma cuantitativa y no cualitativa la documentacion
presentada por cada participante, asimismo se desecharan las propuestas que hayan omitido alguno de los
requisitos solicitados.

6. Se procede a la apertura de los sobres de las propuestas econémicas de los licitantes, cuya propuesta
técnica haya calificado y se verifica que las proposiciones incluyan la informacién, documentos y requisitos
solicitados en las bases de la licitacion asimismo se desecharan las propuestas que hayan omitido algin
requisito solicitado;

7. Si la convocante solicitd informacion por medio de dispositivos electronicos, serd de caracter obligatorio
revisar el contenido de la informacion de dichos implementos. El contenido sera validado por el representante
de la Contraloria o por el testigo social.

8. De entre los licitantes que hayan asistido éstos elegiran por lo menos a uno que, en forma conjunta con el
servidor publico designado para presidir el evento, rubricaran las partes de las proposiciones que previamente
se hayan determinado en la convocatoria.
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9. Concluido el acto de presentacion y apertura de proposiciones se levantara una acta, en la que se hara
constar el importe de cada una de las propuestas aceptadas asi como la relacion de las propuestas
desechadas, describiendo las causas debidamente fundadas y motivadas, hombre y cargo de las personas que
asistieron al evento, y el lugar fecha y hora que se dara a conocer el fallo de la licitacién, la cual quedara
comprendida dentro de los diez dias habiles siguientes.

10. La falta de firma en el acta de algun licitante o servidor publico no invalida su contenido y efectos.

11. El acta a que hace referencia el parrafo anterior no podra ser firmada por ningln participante o servidor
publico que no haya asistido al acto de presentacion y apertura de propuestas.

12. La fecha para dar a conocer el fallo sefialada en el acta de recepcion y apertura de propuestas, podra
diferirse por una sola vez y por causa justificada, y debidamente fundada para lo cual se fijara nueva fecha
dentro de los veinte dias siguientes al acto de presentacion y apertura de proposiciones.

13. Las proposiciones desechadas de la licitacion pueden devolverse a los licitantes que lo soliciten,
transcurridos sesenta dias naturales contados a partir de la fecha de la resolucion respectiva, salvo que exista
alguna inconformidad en tramite, en cuyo caso las propuestas deben conservarse hasta la total conclusion de la
inconformidad e instancias subsecuentes. Agotados dichos términos el ente publico puede proceder a su
devolucion o destruccion.

Articulo 71. Licitacion Publica — Objeto de la evaluacién.

1. El método de evaluacién de las proposiciones tendra como objeto seleccionar la propuesta que ofrezca las
mejores condiciones disponibles en cuanto precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demas circunstancias
pertinentes, en beneficio del interés publico.

Articulo 72. Licitacion Publica — Calificacién de proposiciones.

1. En toda licitacion publica la calificacion de las proposiciones se regira por el mecanismo descrito en el articulo
73.

Articulo 73. Licitacion Publica — Evaluacion binaria y tasacion aritmética.

1. El método de calificacién y seleccion de las proposiciones constara de dos etapas, a saber:

I. Binaria para la evaluacion de la propuesta técnica; y

II. Tasacién aritmética para la evaluacion de la propuesta econdémica.

2. En todos los casos se realizara en primer término la evaluacién de las propuestas técnicas y posteriormente
la evaluacion de las propuestas econdémicas.

3. La evaluacién binaria de la propuesta técnica consiste en calificar “Si Cumple” o “No Cumple” con los
requisitos solicitados en las bases de la licitacion.

4. Las proposiciones técnicas que cumplan con todos los requisitos solicitados en las bases de la licitacion
pasaran a la etapa de evaluacién econdémica, desechandose las restantes. Cuando solo uno o dos licitantes
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solventen la evaluacion binaria, el contrato se adjudicara al que ofrezca la propuesta econémica mas baja, salvo
gue rebase el techo financiero.

5. Para la calificacién de cumplimiento en la evaluacién binaria la convocante verificara los datos contenidos en
la cédula del Padrén Unico de Contratistas.

6. La convocante soOlo procedera a realizar la evaluacién de las propuestas econdmicas de aquéllas
proposiciones cuya propuesta técnica resulte solvente por haber superado la evaluacion binaria.

7. La tasacion aritmética de la propuesta econémica determinara quién es el licitante ganador del contrato de
obra publica o servicio relacionado con la misma, de que se trate.

8. La tasacion aritmética se compone de las siguientes etapas:

I. Eliminacion por Rango de Aceptacion;

II. Determinacion de precios de mercado;

I1l. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacion de propuestas insolventes; y

V. Determinacién de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

9. Para la aplicacion de la evaluacion por tasacién aritmética, los licitantes deberan integrar su propuesta
econdmica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;

Il. Importe por mano de obra;

[ll. Importe por maquinaria y equipo;

IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y

VII. Presupuesto total.

10. El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI
del numeral 9, més los cargos obligatorios establecidos en la Ley.

11. La etapa de eliminacidon de licitantes por rango de aceptacion se desahoga mediante el siguiente
procedimiento:
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I. En las bases de la licitacién se determina un porcentaje como rango de aceptacién, que no podra ser menor
del 10% ni mayor del 15%;

Il. Abiertas las propuestas econdmicas, se calcula el importe promedio de las mismas, sin tomar en cuenta los
presupuestos presentados por el licitante mas alto y el mas bajo;

[ll. Al importe total promedio se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion, y se le suma para obtener el
monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable; y

IV. Hecho lo anterior, los presupuestos de los licitantes que rebasen el monto maximo aceptable y los que sean
inferiores al monto minimo aceptable, quedaran fuera del rango de aceptacion y por tanto seran descalificados
del procedimiento.

12. Para desahogar la etapa denominada determinacién de precios de mercado se realizara lo siguiente:

I. Los datos de todos y cada uno de los licitantes se vacian en una tabla donde graficamente apareceran la
clave asignada de licitante, los importes que propone para cada uno de los rubros a los que se refiere el
numeral 9;

1. Iniciando con el rubro sefialado en la fraccion | del parrafo 9, se procede a calcular el costo de mercado, que
se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

lll. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia parcial,
IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un niumero
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales y
se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. El importe del licitante que habiendo sido sometido a la sustraccion con base a los elementos sefialados en
el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que no se
anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro referido en la fraccion | del parrafo
11, se procede de la misma manera con los demas sefialados en las fracciones I, lll, IV y V;

VII. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendra, en
nameros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los licitantes;

VIIl. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion
donde el minuendo es el importe propuesto como Utilidad sefialado en la fraccion VI del numeral 9, y el
sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el resultado es un
ndmero positivo la propuesta econdmica se declara solvente y si resulta un nimero negativo se declara
insolvente; y

IX. Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraran del procedimiento las que
hubieren resultado insolventes.

13. Realizada la seleccion de las propuestas econOmicas solventes, sera ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

14. La proposicion solvente a la que se le adjudicara el contrato sera aquella que haya cumplido los requisitos
legales, calificé positivamente la evaluacion binaria de la propuesta técnica y presenté el presupuesto mas bajo
conforme a la tasacion aritmética de la propuesta econémica.

15. No obstante el desahogo del procedimiento de evaluacion por tasacion aritmética de las propuestas
economicas, la licitacién se declarara desierta cuando la propuesta econémica ganadora rebase el presupuesto
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base previsto para la obra o cuando ninguna de las proposiciones presentadas retna los requisitos solicitados
en la convocatoria.

16. La tabla sefalada en el numeral 11, fraccién | deberd contener, los espacios y claves para graficar lo
siguiente:

I. Los rubros y el presupuesto total, a los que se refiere el numeral 9;

Il. El costo de mercado de cada rubro;

lll. El valor de insuficiencia parcial de cada rubro;

IV. El valor de insuficiencia total de cada uno de los licitantes;

V. La diferencia en nUmeros negativos que determina la solvencia o insolvencia de las proposiciones; y

VI. El presupuesto solvente con presupuesto total menor.

17. La tabla que contenga el desarrollo de la tasacion aritmética debera ser firmada por el servidor publico
designado por la convocante y el testigo social.

18. La tabla que contenga el desarrollo de la tasacién aritmética es informacién publica fundamental.

19. El desarrollo de la tasacién aritmética serd expuesto al Comité, en formato fisico o proyeccién electrénica,
conforme a la tabla o plantilla establecida en el reglamento.

Articulo 74. Licitacion Publica — Servicios.

1. La licitacion publica de contratos de servicios relacionados con la obra publica se llevara a cabo en lo
conducente conforme a lo establecido en el articulo anterior.

2. Para la aplicacion de la evaluacion por tasacion aritmética, la Secretaria podra proponer en la convocatoria
los siguientes rubros:

I. Importe por materiales y consumibles;

[I. Importe por honorarios y mano de obra;

[ll. Importe por programas de cémputo y equipo;

IV. Importe por costos indirectos;

V. Financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y

VII. Presupuesto total.

Articulo 75. Licitacion Publica — Informacién adicional.
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1. Cuando el area convocante tenga necesidad de solicitar informacion o aclaraciones pertinentes al licitante, lo
realizard siempre y cuando las aportaciones no impliquen alteracién alguna a la parte técnica o econémica de
Su proposicion.

Articulo 76. Licitacion Publica — Adjudicacion.

1. Una vez hecha la evaluacién de las proposiciones, el contrato se adjudicara de entre los licitantes, a aquél
cuya proposicion resulte mas conveniente al interés publico.

Articulo 77. Licitacion Publica — Empate.

1. Si dos 0 mas proposiciones satisfacen la totalidad de los requerimientos solicitados por la convocante, el
contrato se adjudicara a quien presente la proposicidn solvente de menor precio.

2. Si conforme al pérrafo anterior se hubieren presentado dos o méas proposiciones de precios similares, el
contrato debe adjudicarse de acuerdo con los siguientes criterios de preferencia, aplicados en este orden:

I. Al licitante local sobre el nacional, o a éste sobre el extranjero; y

3. Se consideran precios similares cuando la diferencia entre ellos sea inferior al 5%.
Articulo 78. Licitacion Publica — El fallo.

1. El fallo que emita la convocante debera contener lo siguiente:

I. La relacion de licitantes cuyas proposiciones se desecharon, expresando todas las razones legales, técnicas
0 econdmicas que sustentan tal determinacion e indicando los puntos de la convocatoria que en cada caso se
hubieren incumplido;

II. La relacién de licitantes cuyas proposiciones resultaron solventes, describiendo en lo general dichas
proposiciones;

lIl. Nombre del licitante a quien se adjudica el contrato, indicando las razones que motivaron la adjudicacién, de
acuerdo a los criterios previstos en la convocatoria, asi como el monto total de la proposicion;

IV. Fecha, lugar y hora para la firma del contrato, la presentacion de garantias y, en su caso, la entrega de
anticipos;

V. Nombre, cargo y firma del servidor publico que lo emite, sefialando sus facultades de acuerdo con los
ordenamientos juridicos que rijan a la convocante;

VI. Nombre y cargo de los responsables de la evaluacion de las proposiciones;
VII. La tabla de seleccion utilizada para determinar al ganador; y

VIIl. En caso de que se declare desierto la licitacion, se sefialaran en el fallo las razones que lo motivaron.

Articulo 79. Licitacion Publica — Junta de pronunciamiento del fallo.

36



1. La junta en donde se dara a conocer el fallo de la licitacién es publica.

2. A la junta sefialada en el parrafo anterior podran asistir los licitantes a quienes se les entregara copia del
fallo.

3. Al término de la junta se levantara acta.

4. Del contenido del fallo se dara cuenta a través del SECG y en el portal de internet de la Secretaria, dentro de
los siguientes cinco dias del término de la junta.

5. A los licitantes que no hayan asistido a la junta publica, se les enviara por correo electrénico un aviso
informandoles que el acta y el contenido de fallo se encuentra disponible en el SECG y en el portal de internet
de la Convocante.

6. Con la notificaciéon del acto que adjudica el contrato, las obligaciones derivadas de éste seran exigibles, sin
perjuicio de la obligacién de las partes de firmarlo en la fecha y términos sefialados en el fallo.

Articulo 80. Licitacién Publica — Error en el fallo.

1. Cuando dentro de los cinco dias siguientes a su notificacion se advierta en el fallo la existencia de un error
aritmético, mecanografico o de cualquier otra naturaleza, que no afecte el resultado de la evaluacién, y siempre
gue no se haya firmado el contrato, el servidor publico encargado del procedimiento, con la intervencion de su
superior jerarquico y del testigo social, rectificard o aclarard el fallo mediante el acta administrativa
correspondiente, en la que se haran constar los motivos que lo originaron y las razones que sustentan su
enmienda, hecho que se natificara a los licitantes que hubieran participado en el procedimiento de contratacion.

Articulo 81. Licitacién Publica — Notificacién del fallo.

1. Para efectos de notificar el fallo que se emita en la junta de pronunciamiento del fallo, se estara a las reglas
gue se establecen para las notificaciones en la Ley de Procedimiento Administrativo, asi como lo previsto en el
SECG.

2. Se podra realizar la notificacion del fallo por correo electronico a solicitud del licitante.
Articulo 82. Licitacion Publica — Publicidad y acceso a las Actas.

1. Las actas de las juntas de aclaraciones, del acto de presentacion y apertura de proposiciones, y de la junta
publica en la que se dé a conocer el fallo, seran firmadas por los licitantes que hubieran asistido, sin que la falta
de firma de alguno de ellos reste validez o efectos a las mismas.

2. De las actas sefialadas en el parrafo anterior se les entregara copia a los licitantes y al testigo social.

3. Al final de cada uno de los eventos sefialados en el numeral 1 se fijara un ejemplar del acta correspondiente
en un lugar visible al que tenga acceso el publico, en el domicilio donde se hayan realizado.

4. La convocante dejara constancia en el expediente de la licitacion, de la fecha, hora y lugar en que se hayan
fijado las actas o el aviso de referencia.
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5. Las actas se difundirdn en el SECG, y en el portal de internet de la Convocante, para efectos de su
notificacion a los licitantes que no hayan asistido al acto.

Articulo 83. Licitacion Publica — Licitacion desierta.
1. La Secretaria o el ente publico procedera a declarar desierta una licitacion, cuando:

I. La totalidad de las proposiciones presentadas no rednan los requisitos solicitados en la convocatoria y sus
bases;

Il. Las propuestas econémicas en razon de su cuantia no fueren aceptables; y
lll. Cuando las propuestas rebasen el techo financiero.

2. En caso de que se declare desierta la licitacion o se cancele, en el fallo se sefialaran las razones que lo
motivaron la situacién de que se trate.

Articulo 84. Licitacién Publica — Cancelacion.

1. La Secretaria o el ente publico podra cancelar una licitacién por caso fortuito, fuerza mayor, cuando existan
circunstancias justificadas, que provoquen la extincion de la necesidad de contratar los trabajos, o que de
continuarse con el procedimiento de contratacion se pudiera ocasionar un dafio o perjuicio a la propia
dependencia o entidad.

2. La determinacién de dar por cancelada la licitacién, deberd precisar la circunstancia que motiva la decision, la
cual se hara del conocimiento de los licitantes.

3. La convocante debe notificar la resolucién a los licitantes y reembolsarles los gastos realizados, por el pago
de inscripcién, compra de las bases de licitacién, la preparacion de la proposicién y los viaticos acreditables
generados en el proceso de su elaboracion.

Articulo 85. Licitacion Publica — Proyectos de Inversion y Prestacion de Servicios.

1. Cuando se trate de proyectos de inversion y prestacidon de servicios las dependencias emitirdn una sola
licitaciébn que incluira las bases, procedimientos, condiciones y demds caracteristicas conforme a las cuales se
desarrollara el procedimiento, debiendo observar en primer término a lo establecido en la Ley de Proyectos de
Inversion y Prestacion de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, asi como lo establecido en la
presente Ley en todo aquello que verse sobre la evaluacién de competencias para la etapa constructiva.

CAPITULO V
De las Excepciones ala Licitacion Publica

Articulo 86. Excepciones — Generalidades.

1. La Secretaria 0 el ente publico bajo su responsabilidad, podra omitir llevar a cabo el procedimiento de
licitacion publica y celebrar contratos a través de los procedimientos de concurso simplificado sumario o de
adjudicacion directa.
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2. La seleccion del procedimiento de excepcién debera motivarse en criterios de economia, eficacia, eficiencia,
imparcialidad, honradez y transparencia, que resulten procedentes para obtener las mejores condiciones para el
Estado.

3. No se podra repetir patrones de invitaciéon o adjudicacién directa a las mismas personas fisicas o juridicas sin
causa justificada.

Articulo 87. Excepciones — Acuerdo de justificacion.

1. Las evidencias o elementos de conviccién que acrediten la circunstancia que justifique el procedimiento de
excepcion deberan constar por escrito, salvo que se trate de hecho notorio.

2. El acuerdo que determine el procedimiento de excepcion debera ser firmado por el Secretario o el servidor
publico responsable de realizar la contratacion.

3. El Acuerdo de justificacion debera contener cuando menos:

I. Las circunstancias debidamente fundadas y motivadas que concurran y determinen la modalidad del
procedimiento de excepcion;

[I. Valor del contrato;
[ll. Descripcion general de la obra o servicio; y
IV. Firma del servidor publico que autoriza.

4. En caso de que el testigo social acreditado advierta circunstancias graves en el acuerdo de justificacién
debera hacerlas del conocimiento de los integrantes del Comité.

Articulo 88. Excepciones — Causas graves del acuerdo de justificacion.
1. Es circunstancia grave en el acuerdo de justificacién, lo siguiente:

I. El fraccionamiento indebido de obras para inducir la aplicacién de los supuestos de excepcion a la licitacion
publica;

II. Invocar circunstancias falsas para justificar un procedimiento de excepcién a la licitacion puablica; y
[ll. Proponer un procedimiento de excepcion sin causa justificada.

2. El fraccionamiento indebido de obras podra ser corroborado con la exhibicion de documentos de dos 0 mas
procedimientos de contratacion simultaneos, relacionados con una accidn que pudiere constituir una unidad
constructiva.

3. Se considerara simultanea la contratacion cuando dichas obras fueren con cargo al presupuesto del mismo
afo fiscal.

39



4. Solo se podran dividir las obras y los servicios cuando mediare dictamen que sustente la viabilidad técnica y
econdémica del fraccionamiento.

5. El dictamen de viabilidad del fraccionamiento a que se refiere el parrafo anterior se anexara al acuerdo de
justificacion.

Articulo 89. Excepciones — Perfil de los contratistas.

1. En los procedimientos de excepcién solo podran participar las personas que cuenten con los recursos
técnicos, financieros necesarios, de acuerdo con las caracteristicas, complejidad y magnitud de los trabajos a
ejecutar.

2. Se dara preferencia a las empresas locales constituidas con antigliedad mayor a tres afios, salvo lo dispuesto
en el parrafo 4 o que por las caracteristicas, complejidad y circunstancias de urgencia de la obra, sea necesaria
la contratacion de personas de diverso perfil especifico.

3. La Secretaria a més tardar el dia Ultimo de cada mes enviara a la Contraloria, un Informe relativo a los
contratos otorgados mediante procedimientos de excepciéon, formalizados durante el mes calendario inmediato
anterior, acompafnando copia de los acuerdos de justificacién aludidos en el articulo 87.

4. En obras cuyo monto no supere diez mil veces la Unidad de Medida y Actualizacién se dara preferencia a las
micro empresas locales.

Articulo 90. Excepciones — Concurso simplificado sumario.

1. Ademas de lo sefialado en la presente ley en lo que refiere a los procedimientos de contratacién por
concurso simplificado sumario, les sera aplicable lo siguiente:

I. La Secretaria o el ente publico podra invitar cuando menos a cinco concursantes;

II. El concurso con la invitacion y las bases de participacion, serd publicado en el SECG y en el portal de
internet de la Convocante cuando menos diez dias antes de la fecha de presentaciébn y apertura de
proposiciones;

lll. Los plazos para el procedimiento de concurso simplificado sumario se reduciran a la mitad de los sefialados
para el procedimiento de licitacion publica;

IV. La calificacién de las propuestas técnica y econdmica se regira por lo previsto en el articulo 73; y

V. Ademas de lo sefialado en el presente articulo, la convocatoria indicara, segun las caracteristicas,
complejidad y magnitud de los trabajos, aquellos aspectos contenidos en el articulo 61 que fueren aplicables.

Articulo 91. Excepciones — Adjudicacion directa.

1. Es adjudicacién directa cuando el contrato se le adjudica a un contratista seleccionado por la Secretaria sin
gue medie licitacion de por medio.

2. El contratista seleccionado debera cumplir con los requerimientos técnicos y econémicos conforme a las
caracteristicas, complejidad y magnitud de la obra o servicio y cubrir el perfil sefialado en el articulo 89.
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3. Un extracto del acuerdo de adjudicacion directa se difundira en el SECG y en el periddico oficial “El Estado
de Jalisco”.

4. La persona contratada por esta modalidad no podra serlo de nuevo por adjudicacion directa sino hasta que
se hubiere levantado el acta de entrega y recepcién elaborada en los términos de la presente ley.

5. No obstante lo sefialado en el articulo anterior, un contratista podra realizar simultaneamente diversas obras
o0 servicios por adjudicacion directa cuando se lleven a cabo a favor de distintas entidades publicas, o hasta dos
cuando se realicen para una misma entidad publica pero se trate de diferente especialidad.

6. La adjudicacion directa sera aleatoria y para su asignacion se procedera de la siguiente forma:

I. La Convocante seleccionara a los contratistas que retinan las condiciones técnicas y econémicas requeridas
para la obra o servicio, conforme a los datos que arroje el RUPC; y

II. Entre todos los contratistas que redinan las condiciones técnicas se elegird uno por insaculacion.

TITULO CUARTO
De los Contratos

CAPITULO |
De la Contrataciéon

Articulo 92. Contratos — Generalidades.

1. La Secretaria o el ente publico deber& incorporar en las convocatorias a las licitaciones, las modalidades de
contratacion que tiendan a garantizar al Estado las mejores condiciones en la ejecucién de los trabajos,
ajustandose a las condiciones de pago sefialadas en este articulo.

2. Las condiciones de pago en los contratos podran pactarse conforme a lo siguiente:

I. Sobre la base de precios unitarios, en cuyo caso el importe de la remuneracion o pago total que deba cubrirse
al contratista se hara por unidad de concepto de trabajo terminado;

Il. A precio alzado, en cuyo caso el valor de la obra o servicio sera el precio fijo establecido en el contrato;

lll. Mixtos, cuando contengan una parte de los trabajos sobre la base de precios unitarios y otra, a precio
alzado;

IV. Amortizacion programada, en cuyo caso el pago total acordado en el contrato de las obras publicas
relacionadas con proyectos de infraestructura, se efectuara en funcién del presupuesto aprobado para cada
proyecto; y

V. Sobre condiciones de proyectos integrales “Llave en mano”.
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3. Las proposiciones que presenten los contratistas para la celebracion de los contratos sefialados en la
fraccion Il del parrafo anterior, tanto en sus aspectos técnicos como econdmicos, deberan estar desglosadas en
las principales partidas conforme a las caracteristicas, complejidad y magnitud de la obra.

4. El pago de obras a precio alzado admitiran pagos parciales en funcién de las etapas terminadas o avances
de obra.

5. Los trabajos cuya ejecucion comprenda mas de un ejercicio fiscal, deberan formularse en un solo contrato,
por el costo total y la vigencia que resulte necesaria para la ejecucion de los trabajos, sujetos a la autorizacion
presupuestaria en los términos de la Ley del Presupuesto, Contabilidad y Gasto Publico del Estado de Jalisco.

6. Cuando la convocatoria o invitacion admita la subcontratacion de obra o servicios, las empresas
subcontratadas seran preferentemente locales.

7. Previo a la suscripcién del contrato, el licitante ganador debera entregar a la Secretaria el plan general de
trabajo.

8. El plan general de trabajo debera contener el programa de ejecucion y demas elementos que contemple el
reglamento.

9. Las bases de la licitacion, asi como las modificaciones al proyecto ejecutivo, bitacora y demas
especificaciones que surjan durante la ejecucion de la obra, que sean autorizadas por la Secretaria o el ente
publico, forman parte del contrato.

Articulo 93. Contratos — Trabajos indeterminados.

En caso fortuito, fuerza mayor que no sea posible determinar con precision el alcance y cantidades de trabajo,
asi como la totalidad de sus especificaciones, y por consiguiente tampoco resulte factible definir con exactitud
un catalogo de conceptos, se podran celebrar contratos sobre la base de precios unitarios, siempre y cuando se
definan, precisamente, una serie de precios unitarios y una relacion de insumos que sirvan de base o referencia
para la ejecucion de los trabajos y para la conformacion de los conceptos no previstos de origen que se
requieran de acuerdo a las necesidades de la obra.

Articulo 94. Contratos — Mantenimiento.

1. Tratdndose de trabajos de mantenimiento, se podran celebrar contratos sobre la base de precios unitarios,
para que los mismos se ejecuten en base a 6rdenes de trabajo o servicio que se emitan, a efecto de que sean
atendidas en los términos y condiciones establecidas en los propios contratos.

Articulo 95. Contratos — Estructura.

1. Los contratos de obras publicas y servicios relacionados con las mismas contendran, en lo aplicable, lo
siguiente:

I. EI nombre, denominacion o razén social de la Secretaria o el ente publico convocante y del contratista;
Il. La indicacion del procedimiento conforme al cual se llevé a cabo la adjudicacién del contrato;

lll. Los datos relativos a la autorizacién del presupuesto para cubrir el compromiso derivado del contrato;

42



IV. Acreditacion de la existencia y personalidad del licitante adjudicado;

V. La descripcion pormenorizada de los trabajos que se deban ejecutar, debiendo acompafiar como parte
integrante del contrato, en el caso de las obras, los proyectos, planos, especificaciones, normas de calidad,
programas y presupuestos; tratandose de servicios, los términos de referencia;

VI. El precio a pagar por los trabajos objeto del contrato, asi como los plazos, forma y lugar de pago y, cuando
corresponda, de los ajustes de costos;

VII. Programa de ejecucion de los trabajos, asi como los plazos para verificar la terminacion de los trabajos y la
elaboracion del finiquito;

VIII. Porcentajes, nimero y fechas de las exhibiciones y amortizacion de los anticipos que se otorguen;

IX. Forma o términos y porcentajes de garantizar la correcta inversion de los anticipos y el cumplimiento del
contrato;

X. Términos, condiciones y el procedimiento para la aplicacibn de penas convencionales, retenciones y
descuentos;

XI. Procedimiento de ajuste de costos que regira durante la vigencia del contrato;

XIl. Términos en que el contratista, en su caso, reintegrara las cantidades que, en cualquier forma, hubiere
recibido en exceso por la contratacion o durante la ejecuciéon de los trabajos, para lo cual se utilizara el
procedimiento establecido en el articulo 106 de este ordenamiento;

XIIl. La indicacién de que en caso de violaciones en materia de derechos inherentes a la propiedad intelectual,
la responsabilidad estara a cargo del licitante o contratista segun sea el caso;

XIV. Causales por las que la dependencia o entidad podra dar por rescindido el contrato;

XV. Los demés aspectos y requisitos previstos en la convocatoria a la licitacion e invitaciones a cuando menos
tres personas, asi como los relativos al tipo de contrato de que se trate; y

XVI. Los procedimientos que se deberan realizar para la Rescision del Contrato o en su caso la Terminacion
Anticipada del mismo, asi como el procedimiento a seguir para la suspension de los trabajos.

Articulo 96. Contratos — Clausula de sanciones.

1. Las penas convencionales se aplicardn por atraso en la ejecucion de los trabajos por causas imputables a los
contratistas, seran determinadas Unicamente en funcion del importe de los trabajos no ejecutados en la fecha
pactada en el contrato para la conclusion total de las obras.

En el contrato de obra publica se establecera el porcentaje que se aplicard del importe de los trabajos no
ejecutados en la fecha pactada en el contrato.

Dicha sancién se calculara en base a la siguiente férmula:

Sancién por incumplimiento en tiempo = (porcentaje establecido en el contrato del importe de los trabajos no
ejecutados en la fecha pactada en el contrato) X (IC-IE).
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IC= INVERSION CONTRATADA.

IE= INVERSION EJECUTADA A LA FECHA DE TERMINACION AUTORIZADA.

Asimismo, se podra pactar que las penas convencionales se aplicaran por atraso en el cumplimiento de las
fechas criticas establecidas en el programa de ejecucion general de los trabajos.

2. Ademas de la pena convencional por atraso en la ejecucion de los trabajos, se podra aplicar una pena
convencional por atraso en la entrega fisica de los mismos, por causas imputables al contratista, misma que se
ira incrementando en la medida en que éste no entregue totalmente terminada la obra o servicio relacionado
con la misma; dicha sancion se calculara en base a la siguiente formula:

Sancién por atraso en la entrega fisica de la obra publica: =0.05X (IC-IE)X(FTR-FTA)/30

IC= INVERSION CONTRATADA.

IE= INVERSION EJECUTADA A LA FECHA DE TERMINACION AUTORIZADA.

FTR= FECHA DE TERMINACION REAL DE LA OBRA PUBLICA.

FTA= FECHA DE TERMINACION AUTORIZADA DE LA OBRA PUBLICA.

3. Las penas convencionales deberan aplicarse considerando los ajustes de costos, sin incluir el impuesto al
valor agregado.

4. En ningln caso las penas convencionales podran ser superiores, en su conjunto, al 10% sin incluir el
impuesto al valor agregado del monto del contrato, de lo contrario se considerara causa de rescision del mismo.

5. Asimismo, la Secretaria o el ente publico, en caso de atraso en la ejecucion de los trabajos durante la
vigencia de su programa, aplicaran retenciones econémicas con cargo a las estimaciones que se encuentren en
proceso en la fecha que se determine el atraso, las cuales serdn calculadas en funcién del avance de la
ejecucion de los trabajos, conforme a la fecha de corte para el pago de estimaciones pactada en el contrato.

Dichas retenciones podran ser recuperadas por los contratistas en las siguientes estimaciones, si regularizan
los tiempos de atraso conforme al citado programa.

6. Cuando se celebren convenios que modifiquen el programa de ejecucion pactado en el contrato, las penas

convencionales o las retenciones econémicas deberan calcularse considerando las condiciones establecidas en
el nuevo programa de ejecucion.

Articulo 97. Contratos — Suscripcion.

1. La notificacion del fallo obligar4 a la Secretaria o el ente publico y a la persona a quien se haya adjudicado, a
firmar el contrato, en la fecha, hora y lugar previstos en el propio fallo, o bien en la convocatoria a la licitacion
publica y en defecto de tales previsiones, dentro de los diez dias siguientes al de la citada notificacion.

2. El contrato debera suscribirse en tantas copias como sea necesario conforme al reglamento, pero en todos
los casos un ejemplar debidamente requisitado sera para el contratista.

3. El ejemplar del contrato que corresponda al contratista le ser4 entregado diez dias después del término
sefialado en el parrafo 1.
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4. Si el contratista no firma el contrato por causas imputables al mismo en la fecha o plazo establecido en el
numeral primero, la Secretaria o el ente publico procedera a cancelar la adjudicacién, o podrd, sin necesidad de
un nuevo procedimiento, adjudicar el contrato al participante que haya presentado la siguiente proposicion
solvente, de conformidad con lo asentado en el fallo, y asi sucesivamente en caso de que este Ultimo no acepte
la adjudicacion, siempre que la diferencia en precio con respecto a la proposiciéon que inicialmente hubiere
resultado ganadora, no sea superior al 10%. Si ninguna de las propuestas reune las condiciones previstas en
este numeral, se declarara desierta la licitacion mediante acuerdo debidamente notificado y procedera a realizar
nueva licitacion.

5. El interesado que habiéndosele adjudicado un contrato no lo suscriba sin que medie causa justificada debera
pagar una multa equivalente al 5% del costo de la obra o servicio, de no pagarse en los siguientes diez dias de
notificadas el infractor sera inhabilitado por un afio para contratar obra publica o servicios.

6. Si la Secretaria o el ente publico no firma el contrato o pretende cambiar las condiciones de la convocatoria
de la licitacién que motivaron el fallo correspondiente, el licitante ganador, sin incurrir en responsabilidad, no
estara obligado a ejecutar los trabajos.

7. En el supuesto del numeral anterior, la Secretaria o el ente publico a solicitud por escrito del licitante cubrira
los gastos no recuperables en que hubiere incurrido para preparar y elaborar su proposicién, siempre que éstos
sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con la licitacién de que se
trate.

8. Cuando la Secretaria o el ente publico no suscriba el contrato por causa justificada no pagara la
indemnizacion sefialada en el numeral anterior.

9. El contratista no puede hacer ejecutar por otro el contrato, salvo con autorizacidén previa del ente publico,
respecto de trabajos especializados o cuando adquiera materiales o equipos que incluyan su instalacién en la
obra.

La autorizacién previa no es necesaria cuando el ente publico especifique en las bases de licitacion, las partes
de obra que pueden subcontratarse. En todo caso el contratista es el Unico responsable de la ejecucion de obra
ante el ente publico, sin perjuicio de las penas convencionales que puedan imponerse. El subcontratista no
gueda subrogado en ninguno de los derechos del primero.

10. Los derechos y obligaciones que se deriven de los contratos no podran ser transferidos por el contratista en
favor de terceros, con excepcion de los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, en
cuyo caso se debera contar con el consentimiento de la Secretaria.

Articulo 98. Contratos — Garantias.

1. Los contratistas que celebren contratos con la Secretaria o el ente publico garantizaran, lo siguiente:

I. Los anticipos que reciban;

[I. El cumplimiento de los contratos; y

I1l. Vicios ocultos.

2. Las garantias deberan presentarse dentro de los diez dias siguientes a la fecha de entrega de la orden de
trabajo a que hace referencia el articulo 103 numeral 1 fraccion I.

3. La garantia de anticipos sera por la totalidad de su monto incluyendo el impuesto al valor agregado.
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4. Las garantias que deban otorgarse se constituiran en favor de:

I. La Secretaria de Planeacion, Administracién y Finanzas, por actos o contratos que se celebren con el
Gobierno del Estado;

Il. Las entidades u organismos publicos, cuando los actos o contratos se celebren con ellos; y

lll. Las tesorerias municipales, en los casos de los contratos celebrados con algin municipio al amparo de esta
Ley.

5. La garantia de cumplimiento no sera mayor al 10% del precio de la obra, salvo que se trate de trabajos
calificados en la convocatoria como estratégicos o de urgente realizacion en cuyo caso podra ser de hasta el
20%.

Articulo 99. Contratos — Seguros.

1. Entretanto la obra no haya sido recibida por la Secretaria o el ente publico, total o parcialmente en los
términos del articulo 111, los riesgos y responsabilidad por el acontecimiento de siniestros de cualquier tipo
durante su ejecucién correran por cuenta del contratista.

2. El contratista debera contratar seguros para el personal a su cargo para la ejecucién de la obra, en los
términos de las leyes laborales y aquellos que respondan por dafios a terceros, a la obra y por robo de
materiales y equipo de instalacién permanente; para determinar el alcance de la péliza de seguro, la Secretaria
o el ente publico fijara las bases y forma de calcular su importe.

Dentro de los diez dias siguientes a la fecha de entrega de la orden de trabajo, el contratista debera entregar
copia simple de la péliza de seguro.

3. Sera responsabilidad de la Secretaria o el ente publico mantener aseguradas las obras publicas a partir del
momento de su recepcion.

Articulo 100. Contratos — Anticipos.

1. La entrega del anticipo es de caracter obligatorio y se establecera en los contratos, sujetandose a lo
establecido en los parrafos siguientes.

2. El importe del anticipo concedido sera puesto a disposicion del contratista tres dias antes a la fecha pactada
para el inicio de los trabajos;

3. No podra entregarse el importe del anticipo si no se hubieren depositado las garantias a que hace referencia
el articulo 98;

4. El atraso en la entrega del anticipo ser4 motivo para diferir en igual plazo el programa de ejecucion pactado,
situacion que operard de oficio, debiéndose formalizar el convenio respectivo entre las partes.

5. El contratista no podra iniciar los trabajos si no se le hubiere realizado la entrega del anticipo, salvo acuerdo
de las partes.

6. El contratista que no entregue la garantia de anticipo dentro del plazo sefialado en el articulo 98 parrafo 2 de
esta Ley, no procederd el diferimiento sefialado en la fraccion anterior y, por lo tanto, debera iniciar los trabajos
en la fecha establecida originalmente;
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7. La Secretaria o el ente publico podra entregar hasta el 30% de la asignacién presupuestaria aprobada al
contrato en el ejercicio de que se trate bajo el concepto de anticipo de la obra referida;

8. Tratandose de servicios relacionados con las obras publicas, el otorgamiento del anticipo sera determinado
por la convocante atendiendo a las caracteristicas, complejidad y magnitud del servicio, en cuyo caso se debera
estar a lo previsto en este articulo;

9. El contratista podra renunciar a la entrega del anticipo, lo que debera constar de manera escrita, hasta antes
de la firma del contrato o previo al inicio de la ejecucién de la obra, lo que no dara lugar a que se ajusten los
costos, ni a la existencia de responsabilidad alguna por parte de la entidad publica contratante;

10. El importe del anticipo debera ser considerado obligatoriamente por los licitantes para la determinacion del
costo financiero de su proposicion;

11. Cuando las condiciones de los trabajos lo requieran, el porcentaje de anticipo podra ser mayor, debiendo
establecerse desde las bases de licitacion;

12. Cuando los trabajos rebasen mas de un ejercicio presupuestario, y se inicien en el Ultimo trimestre del
primer ejercicio y el anticipo resulte insuficiente, la Secretaria o el ente publico podra otorgar como anticipo
hasta el monto total de la asignacién autorizada al contrato respectivo durante el primer ejercicio, vigilando que
se cuente con la suficiencia presupuestaria para el pago de la obra por ejecutar en el ejercicio de que se trate;

13. En el caso de la fraccién anterior se dara cuenta al Comité Mixto de Obra Publica;

14. En ejercicios subsecuentes, la entrega de pago que corresponda debera hacerse dentro de los 20 dias
siguientes al inicio de cada ejercicio, previa entrega de la garantia correspondiente;

15. El atraso en la entrega del anticipo o0 pago de estimaciones serd motivo para ajustar el costo financiero
pactado en el contrato;

16. Para la amortizacion del anticipo o el pago de estimaciones en el supuesto de que sea rescindido o
terminado anticipadamente el contrato, primeramente se conciliard un finiquito y de resultar saldo a favor de la
Secretaria o el ente publico la suma por amortizar se reintegrara en un plazo no mayor de diez dias, contados a
partir del otorgamiento del mismo; y

17. El contratista que no reintegre el saldo por amortizar en el plazo sefalado cubrira los cargos que resulten
conforme con lo indicado en el articulo 105 parrafo 14.

18. En caso de obras que se adjudiquen en circunstancias de urgencia, caso fortuito o fuerza mayor, la
Secretaria o ente publico podra exceptuarse de la obligacion de otorgar anticipo.

Articulo 101. Contratos — Conflicto de Interés.

En caso de que la Secretaria o el ente publico contratante advierta que el contratista proveedor esta impedido
por una de las causas sefaladas en el articulo 48, la Secretaria o el ente publico se abstendran de formalizar el
contrato correspondiente.

Articulo 102. Contratos — Modificaciones.

47



1. La Secretaria o el ente publico podra, dentro de su presupuesto autorizado, bajo su responsabilidad y por
razones fundadas y explicitas, modificar los contratos sobre la base de precios unitario; los mixtos en la parte
correspondiente, asi como los de amortizacion programada, mediante convenios, siempre y cuando éstos,
considerados conjunta o separadamente, no rebasen el veinticinco por ciento del monto o del plazo pactados en
el contrato, ni impliquen variaciones sustanciales al proyecto original, ni se celebren para eludir en cualquier
forma el cumplimiento de la ley.

2. Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado pero no varian el objeto del proyecto, se podran
celebrar convenios adicionales entre las partes respecto de las nuevas condiciones, debiéndose justificar de
manera fundada y motivada las razones para ello.

3. Las maodificaciones no podran afectar la naturaleza y caracteristicas esenciales del objeto del contrato
original, ni convenirse para eludir en cualquier forma el cumplimiento del contrato original o la ley.

4. Los convenios sefialados en los parrafos anteriores deberan ser autorizados por el servidor publico que
determine la Secretaria o el ente publico.

5. No serad necesario suscribir convenio cuando las partes acuerden modificaciones que no representen
incremento o disminucién en el monto o plazo contractual.

6. Los contratos a precio alzado o la parte de los mixtos de esta naturaleza no podran ser modificados en monto
0 en plazo, ni estaran sujetos a ajustes de costos.

7. Respecto al parrafo anterior, son circunstancias susceptibles de afectar el presupuesto original, entre otras,
las variaciones en la paridad cambiaria de la moneda o cambios en los precios nacionales o internacionales que
provoquen directamente un aumento o reduccién en los costos de los insumos de los trabajos no ejecutados
conforme al programa de ejecucion.

8. Una vez que se tengan determinadas las posibles modificaciones al contrato respectivo, la suscripcién de los
convenios sera responsabilidad de la Secretaria o el ente publico, misma que no debera exceder de veinte dias,
contados a partir de la solicitud correspondiente.

CAPITULO Il
De la Ejecucidn

Articulo 103. Ejecucidén — Inicio.
1. Para que dé inicio la ejecucion de una obra o la realizacién de un servicio se requiere lo siguiente;

I. Orden de trabajo firmada por servidor pUblico competente en donde consten los conceptos de obra o servicio
licitados y los datos necesarios para el tramite de garantias y demas requisitos que deba cubrir el contratista;

Il. Que el contratista otorgue las garantias a que se refiere el articulo 98 y 99; y

lll. Que la Secretaria o el ente publico entregue el anticipo a que se refiere el articulo 100, cuando hubieren sido
previstos en las bases de la convocatoria.

2. La orden de trabajo debera ser entregada al contratista dentro de los cuatro dias siguientes a la notificacion
del fallo.
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3. Entregada la orden de trabajo, el servidor publico encargado de la ejecucién y el contratista deberan revisar y
adecuar, en su caso, la propuesta de plan general de trabajo, incluido el programa de ejecucién, entregada
conforme a lo sefialado en el articulo 92 numeral 7, cuyos términos definitivos se incorporaran al contrato.

4. El contratista sera el Unico responsable de la ejecucion de la obra publica y debe sujetarse a todos los
reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construccion, seguridad, uso de la
via publica, proteccion ecoldgica y de medio ambiente que rijan en el ambito federal, estatal o municipal, asi
como a las instrucciones que al efecto sefiale la Secretaria o el ente publico contratante. Las responsabilidades
y los dafios y perjuicios que resultaren por su inobservancia por parte del contratista seréan a cargo de este.

5. La ejecucion de los trabajos deberd iniciarse en la fecha sefialada en la orden de trabajo y en el contrato
respectivo, la cual debera suceder dentro de los 20 dias posteriores a la notificacion del fallo.

6. La Secretaria o el ente publico oportunamente pondra a disposicion del contratista el o los inmuebles en que
deban llevarse a cabo los trabajos, mediante acta de entrega-recepcion.

7. El incumplimiento en la entrega de los inmuebles, anticipo, proyecto, permisos o cualquier otro motivo ajeno
al contratista que impida iniciar los trabajos, diferira en igual plazo la fecha originalmente pactada para su inicio
y conclusién.

8. La entrega de los inmuebles deberéa constar por escrito.

9. El programa de ejecucion, sera la base conforme al cual se medira el avance en la ejecucién de los trabajos.

Articulo 104. Ejecucién — Residencia de obra.

1. La Secretaria o0 el ente publico establecerd la residencia de obra o servicios con anterioridad a la iniciacion de
los mismos.

2. Laresidencia de obra debera estar ubicada en el sitio de ejecucién de los trabajos.

3. Cuando por las caracteristicas, complejidad y magnitud de los trabajos se requiera, la Secretaria o el ente
publico podra contratar la supervision externa de los mismos, en cuyo caso ésta deberd realizar las funciones a
gue se obligue conforme al contrato respectivo.

4. No obstante la contratacidon de supervision externa, la aprobacion de las estimaciones para efectos de pago
deberan ser autorizadas por el residente de obra.

5. Los contratos de supervisién externa deberan ajustarse a los lineamientos que para tal efecto determine el
reglamento.

6. El contratista designara a la persona responsable de la ejecucion de la obra o prestacion del servicio de que
se trate, previo al inicio de los trabajos.

7. Cuando en el desarrollo de los trabajos el residente y el responsable de obra lo requieran, podran citar a
junta al responsable del proyecto ejecutivo para atender cualquier situacion referente a su disefio.
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8. A la junta sefialada en el parrafo anterior deberan asistir el residente de obra y supervisor, el responsable de
obra y el responsable del proyecto ejecutivo; se levantard acta para constancia y se anexaran acuerdos e
incidencias en la bitacora.

9. Cuando por las caracteristicas, complejidad y magnitud de la obra se requiera, en las bases de la
convocatoria se podra establecer el perfil profesional del o los responsables de obra o servicios.

Articulo 105. Ejecucion — Control de estimaciones.

1. El responsable de la obra debe formular las estimaciones de los trabajos ejecutados, con una periodicidad no
mayor de un mes y presentarlas al residente, para su validacién, acompafiada de la documentacion que
acredite la procedencia de su pago, dentro de los seis dias naturales siguientes a la fecha de corte para el pago
de las mismas, que haya fijado el ente publico en el contrato.

2. Tratandose de equipos o materiales de instalacion permanente se podran tramitar generadores para pagos
parciales en apego a las etapas requeridas para su adquisicion y oportuna puesta en operacion.

3. La conciliacion y validacion de los generadores debera realizarse dentro de los seis dias siguientes a su
entrega.

4. La validacion de los generadores se formalizara con la firma de aceptacion del residente y el responsable de
obra.

5. Llegada la fecha de corte y validado el Gltimo generador del periodo de que se trate, el responsable de obra
tendra seis dias para entregar al residente el paquete que contenga la estimacion, generadores validados y
factura, correspondientes.

6. Recibida la documentacion a que se refiere el parrafo anterior, la Secretaria o entidad contratante, debera
entregar la informacién de la estimacion dentro de los cinco dias naturales siguientes, para ser remitido a la
Secretaria de Planeacién, Administracion y Finanzas o la entidad correspondiente para su verificacion y pago.

7. En el supuesto de que en el generador surjan diferencias numéricas que obstaculicen su conciliacion, el
término de validacion sefialado en el numeral 3 se ampliara por tres dias y se dara cuenta al superior jerarquico
del servidor publico residente.

8. Si transcurrido el plazo sefialado en el parrafo anterior no se logra conciliar el generador se asumira la
propuesta de la residencia, cuyos términos se plasmara en la estimacion que corresponda.

9. Cualquier disconformidad del responsable de obra respecto a la validacién de los generadores podra hacerlo
valer ante la residencia hasta antes del vencimiento del plazo sefialado en el articulo 112 numeral 3.

10. Los ajustes econdémicos que resulten por el desahogo de una conciliacion por disconformidad de un
generador se aplicaran a la siguiente estimacion.

11. Los pagos de cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados son independientes entre si y, por lo
tanto, cualquier tipo y secuencia sera solo para efecto de control administrativo.

12. La Secretaria de Planeacién Administracién y Finanzas, o la entidad responsable del pago, tendra un plazo
de 20 dias naturales para realizar el pago al contratista, mismo que se computara a partir de la recepcién de la
documentacion correspondiente por parte de la Secretaria o el ente publico contratante.
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13. En caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajustes de costos, la Secretaria de
Planeacién Administracion y Finanzas, o la entidad responsable del pago, a solicitud del contratista, debera
pagar una indemnizacion.

14. La indemnizacion se calcula sobre las cantidades autorizadas y no pagadas, computados por dias naturales
desde la fecha pactada para el pago hasta la fecha en que se pongan las cantidades a disposicion del
contratista, y conforme a una tasa igual a la establecida por el Cadigo Fiscal del Estado de Jalisco y la Ley de
Ingresos de la Entidad para los casos de prérroga del pago de créditos fiscales.

15. Tratandose de pagos en exceso recibidos por el contratista, éste debera reintegrarlos mas los intereses
correspondientes, conforme a lo sefialado en el numeral anterior.

16. Los cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias
naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion
de la Secretaria de Planeacion Administracion y Finanzas, o la entidad correspondiente.

17. No se considerara pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo del contratista sean
compensadas en las estimaciones siguientes, o en el finiquito.

18. Con relacion a los parrafos anteriores, el residente de obra debera asentar en la bitacora constancia de lo
siguiente:

I. De la entrega de los generadores;

Il. De la fecha de validacion;

lll. De la fecha de entrega del paquete a que hace referencia el numeral 5;

IV. De la fecha de pago de la estimacién; y

V. De cualquier incidencia que se presente en el control de estimaciones.

Articulo 106. Ejecucién — Ajuste de costos.

1. Cuando a partir del acto de la presentacién y apertura de proposiciones ocurran circunstancias de orden
econdmico no previstas en el contrato que determinen un aumento o reduccién de los costos directos de los
trabajos aun no ejecutados conforme al programa convenido, dichos costos, cuando procedan, deberan ser
modificados atendiendo al procedimiento de ajuste de costos directos establecido en este articulo.

2. Para el efecto del numeral anterior, el contratista contara con un plazo de 30 dias naturales siguientes a la
publicacion de los indices aplicables al mes correspondiente del incremento para presentar su solicitud, pero
invariablemente dentro del plazo de ejecucidn de los trabajos.

3. El procedimiento de ajustes de costos directos, sé6lo procedera para los contratos a base de precios unitarios
o la parte de los mixtos de esta naturaleza.

4. Cuando en el contrato se establezca el cumplimiento de obligaciones que involucren el pago o inversion en
moneda extranjera debera operar el ajuste de costos de acuerdo a las variaciones en la paridad cambiaria de la
moneda de que se trate con los pesos mexicanos.
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5. Cuando en la lista de insumos necesarios para la realizacion de los trabajos se registren bienes de
importacion, para referencia de ajuste, en el contrato se fijara la paridad del peso existente en la fecha de
presentacion de la propuesta.

6. Cuando la solicitud de ajuste de costos directos sea al alza, sera el contratista quien lo promueva y podra
hacerlo hasta la fecha limite autorizado para la conclusién de los trabajos que le fueron encomendados.

7. Transcurrido el plazo establecido en el numeral 2 sin que se hubiere solicitado el ajuste de costos se perdera
el derecho de solicitarlo.

8. La Secretaria o el ente publico, dentro de los treinta dias naturales siguientes a la solicitud de ajuste de
costos directos, debera emitir por oficio la resolucién que proceda, en caso contrario la solicitud se tendra por
no aprobada, dejando los derechos a salvo del solicitante.

9. Si resulta un excedente en el anticipo, debe amortizarse proporcionalmente en los pagos posteriores, hasta
guedar saldado en la dltima liquidacion.

10. Los recursos financieros necesarios para cubrir las modificaciones en caso de aumento, no deben incluirse
en convenios adicionales, sino que la Secretaria o el ente publico debe prever la suficiencia presupuestal dentro
de su programa de inversiones.

11. Cuando la documentacion mediante la que se promueva el ajuste de costos directos sea deficiente o
incompleta, la Secretaria o el ente publico apercibira por escrito al contratista para que, en el plazo de quince
dias a partir de que le sea requerido, subsane el error o complemente la informacién solicitada.

12. Transcurrido el plazo sefialado en el parrafo anterior sin que el promovente desahogue el apercibimiento, o
no lo atendiere en forma correcta, se le tendra por no presentada la solicitud de ajuste de costos directos.

13. El reconocimiento por ajuste de costos directos en aumento o reducciéon se debera incluir en el pago de las
estimaciones subsecuentes, considerando el Ultimo porcentaje de ajuste que se tenga autorizado.

14. No daré lugar a ajuste de costos directos las cuotas compensatorias a que conforme a la ley de la materia
pudiera estar sujeta la importacion de bienes contemplados en la realizacién de los trabajos.

15. El ajuste de costos directos se sujetara a las siguientes disposiciones:

I. El ajuste podra llevarse a cabo mediante cualquiera de los siguientes procedimientos:
a) La revision de cada uno de los precios unitarios del contrato;

b) La revision de un grupo de precios unitarios, que multiplicados por sus correspondientes cantidades de
trabajo por ejecutar, representen por lo menos el 80% del importe total del contrato; y

c) En el caso de trabajos en que se establezca la proporcién en que intervienen los insumos en el total del costo
directo de los mismos el ajuste respectivo puede determinarse mediante la actualizacion de los costos de los
insumos que intervienen en dichas proporciones.

Il. Para los procedimientos sefialados en los incisos a), b) y c¢) de la fraccién |, los contratistas seran
responsables de promover los ajustes de costos, a efecto de que la Secretaria o el ente publico los revise y
dictamine.

[ll. El procedimiento de ajuste se sujetara a lo siguiente:

a) Los ajustes se calcularan a partir del mes en que se haya producido el incremento o decremento en el costo

de los insumos, respecto de los trabajos pendientes de ejecutar, conforme al programa de ejecucién pactado en
el contrato o, en caso de existir atraso no imputable al contratista, conforme al programa convenido;
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b) Para efectos de cada una de las revisiones y ajustes de los costos, que se presenten durante la ejecucion de
los trabajos, el mes de origen de estos serd el correspondiente al acto de presentacién y apertura de
proposiciones, aplicandose el Ultimo factor que se haya autorizado;

c) Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos seran calculados con base en los indices de
costos de obras publicas que determine el Banco de México, sea cual fuere su denominacién, o en su defecto la
Secretaria o el ente publico;

d) Cuando los indices que requieran tanto el contratista como la Secretaria o el ente publico no se encuentren
dentro de los publicados por el Banco de México, la segunda procedera a calcularlos en conjunto con el
contratista conforme a los precios que investiguen, por mercadeo directo o en publicaciones especializadas
nacionales o internacionales considerando al menos tres fuentes distintas o utilizando los lineamientos y
metodologia que expida el Banco de México;

e) Los precios unitarios originales del contrato seran la base para determinacion de ajustes hasta la terminacion
de los trabajos contratados;

f) El ajuste, en su caso, se aplicara a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de los costos
indirectos, el costo por financiamiento y el cargo de utilidad originales;

0) A los demaés lineamientos que se establezcan en el reglamento.
IV. Una vez aplicado el procedimiento respectivo y determinados los factores de ajuste a los costos directos,
éstos se aplicaran al importe de las estimaciones generadas, sin que resulte necesario modificar la garantia de

cumplimiento del contrato inicialmente otorgada.

V. Cuando existan trabajos ejecutados fuera del periodo programado, por causa imputable al contratista, el
ajuste se realizara considerando el periodo en que debieron ser ejecutados, conforme al programa convenido.

16. El ajuste de costos de indirectos y financiamiento procedera Unicamente cuando hubiere prorroga de plazos
de terminacion de la obra, debiéndose establecer en los convenios si estos son sujetos a dicho ajuste.

17. Para el ajuste de costos indirectos se estara a lo dispuesto en el Reglamento de esta Ley.
18. El factor de utilidad debe ser invariable durante el ejercicio del contrato.

19. El costo por financiamiento estara sujeto a ajuste de acuerdo a las variaciones de la tasa de interés que el
contratista haya considerado en su proposicion.

Articulo 107. Ejecucidn — Trabajos extraordinarios.

1. Cuando durante la ejecucién de los trabajos se requiera la realizacion de cantidades o conceptos de trabajo
adicionales a los previstos originalmente, la Secretaria o el ente publico podra autorizar el pago de las
estimaciones de los trabajos ejecutados, vigilando que dichos incrementos no rebasen el presupuesto
autorizado en el contrato.

2. Cuando para la ejecucion de trabajos extraordinarios no sea necesaria la autorizacién de presupuesto
adicional, el acuerdo para su realizacion se asentara en la bitacora.

3. Si los requerimientos de volimenes extraordinarios rebasan el presupuesto previsto, la Secretaria o el ente
publico podra autorizarlos mediante convenio suscrito en los términos del articulo 102.

4. Tratandose de cantidades adicionales, éstas se pagaran a los precios unitarios pactados originalmente o
conforme a los ajustes que hubieren sido reconocidos.
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5. Tratdndose de conceptos no previstos en el catdlogo de conceptos del contrato, sus precios unitarios
deberan ser conciliados y autorizados, previamente a su ejecucion y pago.

6. Cuando los conceptos no previstos sean de urgente realizacién para la continuacion de la obra, se podran
iniciar los trabajos sin la conciliaciéon y autorizacién de precios, en cuyo caso dicha autorizacion no podra
exceder de diez dias habiles a partir de que el contratista los proponga.

Articulo 108. Ejecucidn — Suspension y terminacién anticipada.

1. La Secretaria o el ente plblico puede suspender temporalmente en todo o en parte la obra publica o los
servicios cuando medie causa de fuerza mayor o caso fortuito.

2. La Secretaria o el ente publico debe designar a los servidores publicos que puedan ordenar la suspension y
determinar, en su caso, la temporalidad de ésta, la que no puede prorrogarse o ser indefinida, cuando la
reanudacién de los trabajos o servicios esté ligada a un hecho o acto de realizacion cierta pero de fecha
indeterminada, el periodo de la suspensién estara sujeto a la actualizacion de ese evento.

3. El contratista puede solicitar la suspensién de la obra o servicios por falta de cumplimiento en los pagos de
estimaciones.

4. La Secretaria o ente publico debe notificar al contratista el inicio del procedimiento de suspension, para que
éste, en un plazo de 10 diez dias habiles manifieste lo que a su derecho convenga y, en su caso, aporte las
pruebas que estime pertinentes.

5. Dentro de los diez dias habiles siguientes debe emitirse resolucion fundada y motivada, que considere los
argumentos, las pruebas ofrecidas y determine la procedencia de la suspension.

6. En todos los casos de suspensién de los trabajos o servicios la Secretaria o el ente publico debera levantar
un acta circunstanciada en la que hara constar como minimo lo siguiente:

I. El lugar, fecha y hora en que se levanta el acta;
Il. El nombre y firma de los asistentes.

lll. Los datos de identificacion de los trabajos o servicios que se suspenderan. Si la suspensién es parcial s6lo
se identificara la parte correspondiente y las medidas que habran de tomarse para su reanudacion;

IV. Las razones o las causas justificadas que dieron origen a la suspensién;

V. Una relacién pormenorizada de la situacion legal, administrativa, técnica y econ6mica en la que se
encuentren los trabajos o0 servicios o la parte que se vaya a suspender, debiendo hacer constancia del personal
y equipo que se retira y del que se autoriza su permanencia, de acuerdo con el programa de ejecucién
convenido;

VI. El tiempo de duracién de la suspension, sin perjuicio de que se pueda optar por la terminacién anticipada;

VII. Las acciones que seguira la Secretaria o el ente publico, las que deberan asegurar los bienes y el estado
de los trabajos o servicios, asi como procurar la conclusion de los mismos;

VIII. El programa de ejecucion convenido que se aplicara, el cual debera considerar los diferimientos que origina
la suspension, ajustando sin modificar los periodos y procesos de construccion indicados en el programa de
ejecucién convenido en el contrato, y

IX. En su caso, las medidas de proteccion que resulten necesarias para salvaguardar los trabajos o los servicios
realizados, el lugar de trabajo, sus instalaciones y equipos.
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La Secretaria o el ente publico debe pagar los trabajos o servicios ejecutados y los gastos no recuperables
razonables, que estén comprobados y relacionados directamente con el contrato, cuando se determine la
suspension de la obra publica por causas imputables a él, siendo estos los siguientes:

a) Rentas de equipo o, si resulta mas barato, los fletes del retiro y regreso del mismo al sitio de los trabajos;

b) La mano de obra programada que permanezca en el sitio de los trabajos durante el periodo de la suspension
que no haya sido trasladada a otro frente de trabajo o0 a otra obra y que se encuentre registrada en la bitdcora o
en el documento de control de asistencia que definan las partes;

c¢) El monto correspondiente a los costos indirectos que se hayan generado durante el periodo de suspension; y
d) El costo por mantenimiento, conservacion y almacenamiento cuando no impliquen un costo indirecto.

Cuando las suspensiones se deriven de un caso fortuito o fuerza mayor no existira responsabilidad alguna para
las partes, debiendo Unicamente suscribir un convenio donde se reconozca el plazo de la suspensién y las
fechas de reinicio y terminacién de los trabajos o servicios, sin modificar el plazo de ejecucién establecido en el
contrato.

La fecha de terminacion de los trabajos o servicios se diferird en igual proporcién al periodo que comprenda la
suspensidn de los mismos, sin modificar el plazo de ejecucién convenido.

7. La Secretaria o el ente publico, podra dar por terminados anticipadamente los contratos cuando:
I. Concurran razones de interés general;

Il. Existan causas justificadas que impidan la continuacién de los trabajos o servicios, y se demuestre que de
continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio o perjuicio grave al Estado;

lll. Se determine la nulidad del acto que dio origen al contrato por autoridad competente;

IV. No sea posible determinar la temporalidad de la suspension de los trabajos o servicios a que se refiere este
articulo.

8. En los supuestos del parrafo anterior, la Secretaria o el ente publico rembolsara al contratista los gastos no
recuperables en que haya incurrido, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se
relacionen directamente con la operacién correspondiente, siendo éstos los siguientes:

I. Los gastos por concepto de:

a) La construccién de oficinas, almacenes, bodegas, campamentos e instalaciones en el sitio de los trabajos. Al
ser liqguidados estos gastos, las construcciones seran propiedad del Gobierno del Estado o del ente publico,
segun se trate;

b) La renta de oficinas, almacenes, bodegas, campamentos e instalaciones por el contratista, con el objeto de
atender directamente las necesidades de la obra o del servicio;

c) La instalacién, el montaje o retiro de plantas de construccion o talleres; y

d) La parte proporcional del costo de transporte de ida y vuelta de la maquinaria o equipo de construccién y de
plantas y elementos para instalaciones de acuerdo con el programa de utilizacion, y la expedicion de las
garantias otorgadas.

II. El importe de los materiales y equipos de instalacion permanente adquiridos por el contratista y que se
encuentren en el sitio de los trabajos, terminados o habilitados en los talleres o fabricas correspondientes,
siempre que cumplan con las especificaciones de calidad y que la cuantia sea acorde con los trabajos
pendientes de ejecutar segun los programas convenidos, los cuales deberan ser entregados a la Secretaria o al
ente publico en el lugar que éstos designen; y
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lll. La liquidacion del personal obrero y administrativo directamente adscrito a la obra o al servicio, siempre y
cuando no sean empleados permanentes del contratista.

9. En todos los casos de terminacién anticipada de los contratos se deberan realizar las anotaciones
correspondientes en la bitacora.

10. La Secretaria o0 el ente publico debe notificar al contratista el inicio del procedimiento de terminacion
anticipada del contrato, para que éste, en un plazo no mayor de 10 diez dias habiles manifieste lo que a su
derecho convenga y, en su caso, aporte las pruebas que estime pertinentes.

11. Una vez comunicada por la Secretaria o el ente publico el inicio del procedimiento de terminacién anticipada
al contratista, ésta procedera a tomar inmediata posesion de los trabajos o servicios ejecutados, para en su
caso hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas y proceder a suspender los trabajos o
servicios, levantando, con o sin la comparecencia del contratista, acta circunstanciada del estado en que se
encuentre la obra o servicio, en la cual se hara constar como minimo lo siguiente:

I. Lugar, fecha y hora en que se levanta;

II. Nombre y firma del residente y del responsable de la obra o del servicio;

I1l. Descripcion de los trabajos o servicio cuyo contrato se termine anticipadamente;

IV. Importe contractual,

V. Relacion de las estimaciones o de gastos aprobados hasta antes de que se hubiera definido la terminacion
anticipada;

VI. Descripcién pormenorizada del estado que guardan los trabajos o servicios;

VII. Periodo de ejecucion de los trabajos o servicios, precisando la fecha de inicio y terminacién contractual y el
plazo durante el cual se ejecutaron los trabajos o servicios;

VIIl. Razones o causas justificadas que dieron origen a la terminaciéon anticipada, asi como una relacién
pormenorizada de la situacién legal, administrativa, técnica y econémica en la que se encuentre el contrato que
se vaya a terminar anticipadamente;

IX. Acciones tendientes a asegurar los bienes y el estado que guardan los trabajos o servicios, y
X. Periodo en el cual se determinara el finiquito de los trabajos o servicios.

12. Dentro de los diez dias hébiles siguientes debe emitirse resolucion fundada y motivada, que considere los
argumentos y pruebas ofrecidas y determine la procedencia de la terminacion anticipada del contrato.

13. Sin perjuicio de lo anterior, la instruccién del procedimiento se sujetara a las disposiciones establecidas en
la normatividad de aplicacion supletoria a la materia.

14. El contratista estard obligado a devolver a la Secretaria o ente publico, en un plazo de diez dias habiles,
contados a partir de que le sea comunicada la resolucién del procedimiento de terminacion anticipada, toda la
documentacion que ésta le hubiere entregado para la realizacién de los trabajos o los servicios.

15. Una vez emitida la resolucién debera otorgarse el finiquito que proceda, dentro de los treinta dias naturales
siguientes a la fecha de la notificacion de dicha resolucion.

Articulo 109. Ejecucién — Rescision.

1. La Secretaria o el ente publico podra rescindir administrativamente los contratos en caso de incumplimiento
de las obligaciones a cargo del contratista.
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2. La Secretaria o el ente publico rescindira administrativamente el contrato cuando el contratista:

I. Por causas imputables a él, no inicie los trabajos o servicios objeto del contrato dentro de los quince dias
siguientes a la fecha convenida sin causa justificada conforme a la Ley y su Reglamento;

II. Interrumpa injustificadamente la ejecucién de los trabajos o servicios 0 se niegue a reparar o reponer alguna
parte de ellos que se haya detectado como defectuosa por la Secretaria o ente publico;

[ll. No ejecute los trabajos o servicios de conformidad con lo estipulado en el contrato o sin motivo justificado no
acate las érdenes dadas por el residente;

IV. No dé cumplimiento a los programas de ejecucion convenidos por falta de materiales, trabajadores o equipo
de construccién y a juicio de la Secretaria o ente publico, el atraso pueda dificultar la terminacién satisfactoria
de los trabajos en el plazo estipulado;

V. Sea declarado en concurso mercantil o alguna figura analoga;

VI. Subcontrate partes de los trabajos o servicios objeto del contrato sin contar con la autorizacién por escrito de
la Secretaria o ente publico;

VII. Transfiera los derechos de cobro derivados del contrato sin contar con la autorizacién por escrito de la
Secretaria o ente publico;

VIIIl. No dé a la Secretaria o el ente publico, las facilidades y datos necesarios para la inspeccion, vigilancia y
supervisién de los materiales, trabajos o servicio;

IX. Cambie su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido establecido como requisito tener una
determinada nacionalidad;

X. Si siendo extranjero, invoque la proteccion de su gobierno en relacion con el contrato;

XI. Incumpla con el compromiso que, en su caso, haya adquirido al momento de la suscripcién del contrato,
relativo a la reserva y confidencialidad de la informacion o documentacion proporcionada por la Secretaria o el
ente publico para la ejecucion de los trabajos o servicios, y

XIl. En general, incumpla cualquiera de las obligaciones derivadas del contrato.

3. No implicard retraso en el programa de ejecucién convenido al que se refiere la fraccion IV del parrafo
anterior y, por tanto, no se considerara como incumplimiento del contrato y causa de su rescision, cuando el
atraso tenga lugar por la falta de pago de estimaciones o la falta de informacion referente a planos,
especificaciones o normas de calidad, de entrega fisica de las areas de trabajo y de entrega oportuna de
materiales y equipos de instalacién permanente, de licencias y permisos que deba proporcionar o suministrar la
contratante, asi como cuando la dependencia o entidad haya ordenado la suspension de los trabajos.

4. La Secretaria o0 el ente publico, atendiendo a las caracteristicas, magnitud y complejidad de los trabajos o
servicios, podra establecer en los contratos otras causas de rescision.

5. El procedimiento de rescision se llevara a cabo conforme a lo siguiente:
I. Se iniciara a partir de que al contratista le sea comunicado el incumplimiento en que haya incurrido, para que

en un término de diez dias habiles exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso, las pruebas
gue estime pertinentes, y
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II. Una vez comunicada por la Secretaria o el ente publico el inicio del procedimiento de rescisién del contrato,
ésta procederd a tomar inmediata posesion de los trabajos o servicios ejecutados para en su caso, hacerse
cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, y proceder a suspender los trabajos o servicios,
levantando, con o sin la comparecencia del contratista, acta circunstanciada del estado en que se encuentre la
obra o el servicio, la cual debera contener como minimo lo siguiente:

a) Lugar, fecha y hora en que se levanta;

b) Nombre y firma del residente y, en su caso, del residente de obra y del responsable de obra;
c) Descripcion de los trabajos o servicios, y de los datos que se consideren relevantes del contrato que se
pretende rescindir;

d) Importe contractual considerando, en su caso, los convenios de modificacion;

e) Descripcién breve de los motivos que dieron origen al procedimiento de rescision, asi como de las
estipulaciones en las que el contratista incurrié en incumplimiento del contrato;

f) Relacién de las estimaciones o de gastos aprobados con anterioridad al inicio del procedimiento de rescision,
asi como de aquéllos pendientes de autorizacion;

g) Descripcion pormenorizada del estado que guardan los trabajos o servicios;

h) Periodo de ejecucién de los trabajos o servicios, precisando la fecha de inicio y terminacién contractual y el
plazo durante el cual se ejecutaron los trabajos o servicios;

i) Relacién pormenorizada de la situacion legal, administrativa, técnica y econdmica en la que se encuentran los
trabajos o servicios realizados y los pendientes por ejecutar, y

j) Constancia de que el contratista entreg6 toda la documentacion necesaria para que la Secretaria o ente
publico pueda hacerse cargo y, en su caso, asignar a otro contratista para que pueda continuar con los trabajos
0 Servicios;

[ll. Una vez notificado el inicio del procedimiento al contratista, la Secretaria o el ente publico se abstendra de
cubrir los importes resultantes de trabajos o servicios ejecutados aun no liquidados, hasta que se otorgue el
finiquito que proceda,;

IV. Transcurrido el término a que se refiere la fraccion | del presente parrafo, la Secretaria o el ente publico
contara con un plazo de quince dias habiles para resolver, considerando los argumentos y pruebas que hubiere
hecho valer el contratista. La determinacién de dar o no por rescindido el contrato debera ser debidamente
fundada y motivada, la cual debera ser comunicada al contratista en un plazo que no exceder de 15 dias
habiles a partir de su emision;

V. Sin perjuicio de lo establecido en la fraccion anterior, la instruccion del procedimiento se sujetard a las
disposiciones establecidas en la normatividad de aplicacion supletoria a la materia; y

VI. Una vez emitida la resolucion debera otorgarse el finiquito que proceda, dentro de los treinta dias naturales
siguientes a la fecha de la notificacién de dicha resolucion.

6. La Secretaria o el ente publico junto con el contratista podra conciliar, dentro del finiquito de los trabajos o
servicios, los saldos derivados de la rescision con el fin de preservar los intereses de las partes.

7. La Secretaria o el ente publico podran hacer constar en el finiquito, la recepcion de los trabajos o servicios
realizados por el contratista hasta la rescisién del contrato, asi como de los equipos y materiales que se
hubieran instalado en la obra o utilizados en la prestacién del servicio 0 se encuentren en proceso de
fabricacion, siempre y cuando sean susceptibles de utilizacién dentro de los trabajos o servicios pendientes de
realizar, debiendo en todo caso ajustarse a lo siguiente:
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I. Sélo podra reconocerse el pago de aquellos materiales y equipos que cumplan con las especificaciones
particulares de construccién, normas de calidad y hasta por la cantidad requerida para la realizaciéon de los
trabajos o servicios pendientes de ejecutar, de acuerdo con el programa de ejecucion convenido vigente, a la
fecha de rescision del contrato;

Il. El reconocimiento de los materiales y equipos de instalacién permanente se realizara invariablemente a los
precios estipulados en los andlisis de precios del contrato, 0 en su caso, a los precios de mercado. Los precios
del contrato se afectaran con los ajustes de costos que procedan sin considerar ningun cargo adicional por
costos indirectos, financiamiento, fletes, almacenajes y seguros;

Ill. Se deberan reconocer al contratista los anticipos amortizados, asi como los pagos que a cuenta de
materiales y fabricacion de equipos realizé el contratista al fabricante o proveedor de los mismos, siempre y
cuando éste se comprometa a entregarlos, previo el pago de la diferencia a su favor; y

IV. En el caso de que existan fabricantes o proveedores que tengan la posesion o propiedad de los equipos y
materiales que necesite la Secretaria o el ente publico para la continuacion de los trabajos o servicios, ésta
podra, bajo su responsabilidad, subrogarse en los derechos que tenga el contratista, debiendo seguir los
criterios sefialados en las fracciones anteriores.

8. La Secretaria o0 el ente publico podra aplicar las penas convencionales y el sobrecosto que resulte de la
rescision, debiendo fundamentar y motivar las causas de la aplicacion de la medida.

9. El sobrecosto a que se refiere el parrafo anterior es la diferencia entre el importe que le representaria a la
Secretaria o el ente publico concluir con otro contratista los trabajos o servicios no ejecutados al momento de
rescindir el contrato y procederan conforme a lo siguiente:

I. Cuando la Secretaria o el ente publico rescinda un contrato y exista una proposicion solvente que permita
adjudicar el contrato al licitante que le haya presentado el sobrecosto sera la diferencia entre el precio de dicha
proposicién y el importe de los trabajos no ejecutados conforme al programa vigente, aplicando los ajustes de
costos que procedan, y

II. Cuando una proposicién no sea solvente en los términos sefialados en la fraccion anterior, la determinacion
del sobrecosto debera reflejar el impacto inflacionario en el costo de los trabajos no ejecutados conforme al
programa vigente hasta el momento en que se notifique la rescision, calculado conforme al procedimiento de
ajustes de costos pactado en el contrato, debiendo agregarse un importe equivalente al diez por ciento de los
trabajos pendientes de ejecutar.

10. La determinacion de dar por rescindido administrativamente el contrato no podra ser revocada o modificada
por la Secretaria o el ente publico.

11. En el caso de que en el procedimiento de rescision se determine no rescindir el contrato, se reprogramaran
los trabajos o servicios, una vez notificada la resolucion correspondiente.

12. La Secretaria o el ente publico podra, bajo su responsabilidad, suspender el tramite del procedimiento de
rescision, cuando se hubiere iniciado un procedimiento de conciliacién respecto del contrato materia de la
rescision.

13. El contratista estara obligado a devolver a la Secretaria o al ente publico, en un plazo de diez dias, contados
a partir de que le sea comunicada la resolucion del procedimiento de rescision, toda la documentacion que ésta
le hubiere entregado para la realizacion de los trabajos o servicios para los que fue contratado.

14. La rescisién administrativa de los contratos debera ser el Gltimo medio que utilice la Secretaria o el ente
publico, ya que en todos los casos, de manera previa, deberd promover la ejecucion total de los trabajos o
servicios en el menor plazo posible.

15. La Secretaria o el ente publico optaran por aplicar retenciones o penas convencionales antes de iniciar el
procedimiento de rescision cuando el incumplimiento del contrato derive del atraso en la ejecucion de los
trabajos o servicios.

59



16. La Secretaria o el ente publico, en lugar de iniciar la rescisién respectiva del contrato, podra efectuar
modificaciones al mismo a fin de reprogramar la ejecucién de los trabajos, siempre y cuando no impliquen
variaciones sustanciales al proyecto original, ni se celebren para eludir en cualquier forma el cumplimiento de la
Ley o los Tratados, para que se concluya la obra o servicio contratado por resultar mas conveniente para el
Estado que la rescisién del contrato, lo cual se debera acreditar mediante las constancias correspondientes,
mismas que se integraran al expediente respectivo. Lo anterior, sin perjuicio de la aplicacién de las penas
convencionales por atraso que, en su caso, resulten procedentes.

Articulo 110. Ejecucién —terminacidén por mutuo.

La Secretaria o el ente publico y el contratista podran pactar mediante un convenio la terminacion del contrato
por mutuo consentimiento; acto que sélo podra tener lugar cuando no concurra alguna causa de rescisién
imputable al contratista y siempre que existan razones de interés publico o causa justificada que hagan
innecesaria o inconveniente la permanencia del contrato.

Articulo 111. Ejecucién — Conclusion.

1. El contratista comunicara a la Secretaria o al ente publico la conclusion de los trabajos o servicios que le
fueron encomendados, por escrito a través de la bitacora de obra, dentro del plazo maximo autorizado para la
conclusién de los mismos, para que ésta, dentro del término que no podra ser mayor a veinte dias habiles,
verifique la debida terminacion de los mismos conforme a las condiciones establecidas en el contrato.

2. Al finalizar la verificacion de los trabajos o servicios, la Secretaria o el ente publico contara con un plazo de
hasta diez dias habiles para proceder a su recepcion fisica, mediante el levantamiento del acta de entrega y
recepcion correspondiente, quedando los trabajos o servicios bajo su responsabilidad o del ente publico
operador.

3. Pueden recibirse parcialmente aquellas partes de la obra susceptibles de ejecucion por fases que puedan
entregarse al uso publico, segun lo establecido en el contrato, en cuyo caso se asentara constancia del hecho
mediante acta de entrega y recepcion de la fase de que se trate.

4. Puede darse por recibida y ocuparse una obra, aun sin la celebracién del acto formal, cuando medien
razones de interés publico.

5. Con la entrega parcial o total, segun sea el caso, se computaran los plazos para la exigencia de garantias.

6. Cuando la obra no se encuentre en estado de ser recibida, debe hacerse constar en el acta y la Secretaria o
el ente publico debe sefalar los defectos observados y hacerlos del conocimiento del contratista, mediante
dictamen emitido por el residente de obra, para que dentro de los cinco dias habiles siguientes el contratista
manifieste lo que a su derecho corresponda. Transcurrido este plazo, la Secretaria o el ente publico deber
detallar las instrucciones precisas y fijar un plazo para remediarlos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no
lo efectlia, se iniciard el procedimiento administrativo de rescision.

Articulo 112. Ejecucién — Finiquito.

1. Recibidos fisicamente los trabajos, las partes dentro del término estipulado en el contrato, el cual no podra
exceder de cincuenta dias a partir de la recepcion de los trabajos, deberan elaborar el finiquito de los mismos,
en el que se hara constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el
concepto general que les dio origen y el saldo resultante.
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2. De existir desacuerdo entre las partes respecto al finiquito, o bien, el contratista no acuda con la Secretaria
para su elaboracién dentro del plazo sefialado en el contrato, ésta procedera a elaborarlo, debiendo comunicar
su resultado al contratista dentro de un plazo de diez dias, contado a partir de su emisién.

3. Una vez notificado el finiquito al contratista, éste tendra un plazo de diez dias para alegar lo que a su derecho
corresponda, si transcurrido este plazo no realiza alguna gestion, se dara por aceptado.

4. Determinado el saldo total, la dependencia o entidad pondra a disposicion del contratista el pago
correspondiente, mediante su ofrecimiento o la consignacion respectiva, o bien, solicitara el reintegro de los
importes resultantes.

5. El saldo resultante del finiquito se debera pagar o reembolsar dentro de los siguientes veinte dias y una vez
cubierto los mismos, se levantara el acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones
pactados en el contrato.

6. El incumplimiento en el pago del saldo resultante del finiquito dara lugar a la exigencia de indemnizacion en
los términos que establece esta Ley.

Articulo 113. Ejecucién — Registro.

1. A la conclusion de las obras publicas, la Secretaria y, en su caso, las entidades que hubieren gestionado la
obra, deberan registrar en Catastro y en el Registro Publico de la Propiedad, los titulos de propiedad
correspondientes de aquellos inmuebles que se hayan adquirido, y en su caso deberan remitir a la Secretaria
General de Gobierno los titulos de propiedad para su inscripcion en los inventarios que correspondan.

2. Concluidos los trabajos, el contratista quedard obligado a responder de los defectos que resultaren en los
mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos
sefialados en el contrato respectivo y en la legislacion aplicable.

3. Los trabajos se garantizaran durante un plazo de doce meses por el cumplimiento de las obligaciones a que
se refiere el numeral anterior, por lo que previamente a la recepcion de los trabajos, los contratistas, a su
eleccion, deberan constituir fianza por el equivalente al diez por ciento del monto total ejercido de los trabajos;
mediante fianza emitida por aseguradora debidamente registrada, billete de depésito emitido por la Secretaria
de Planeacion, Administracién y Finanzas, cheque certificado o cheque de caja.

4. Transcurrido el plazo sefalado en el numeral anterior el contratista debera solicitar por escrito la liberacién de
garantia, debiendo la Secretaria previo a su liberacion realizar verificacion de la obra, y en caso de no existir
vicios ocultos procedera con lo solicitado.

5. En todo caso quedaran a salvo los derechos de la Secretaria para exigir el pago de las cantidades no
cubiertas de la indemnizacién que corresponda, una vez que se hagan efectivas las garantias constituidas
conforme este articulo.

Articulo 114. Ejecucién — Responsabilidad.

1. Las responsabilidades por vicios ocultos o dafios y perjuicios que deriven de la inobservancia de las hormas
referidas en la presente Ley seran con cargo del contratista.

Articulo 115. Ejecucién — Entrega.
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1. Concluida la obra deberé ser entregada a la entidad o dependencia que la hubiere gestionado.

2. Una vez concluida la obra o parte utilizable de la misma, la Secretaria vigilara que la entidad o dependencia
gue debe operarla reciba oportunamente de la responsable de su realizacion, el inmueble en condiciones de
operacion, los planos correspondientes a la construccion final, las normas y especificaciones que fueron
aplicadas durante su ejecucion, asi como los manuales e instructivos de operacion y mantenimiento
correspondientes y los certificados de garantia de calidad y funcionamiento de los bienes instalados.

3. La entidad o dependencia bajo cuya responsabilidad quede una obra publica concluida, estara obligada, por
conducto del area responsable de su operacion, a mantenerla en niveles apropiados de funcionamiento, asi
como informar a la Secretaria en caso de que surtan desperfectos, para efecto de que esta realice una revision
a la obra, a fin de determinar si dichos desperfectos se derivan de vicios ocultos o de la mala operacion o falta
de mantenimiento, para en caso de ser procedente realizar las gestiones correspondientes para hacer efectiva
la garantia de vicios ocultos.

4. La Contraloria o diverso 6rgano interno de control, en su caso, Vvigilara que el uso, operacién y
mantenimiento de la obra publica se realice conforme a los objetivos y acciones para las que fueron
originalmente disefiadas.

5. De la entrega de la obra se levantara acta suscrita por los titulares de la Secretaria y de la entidad o
dependencia que recibe.

CAPITULO llI
Del Control de la Obra Publica

Articulo 116. Requerimientos.

1. Los OIC y la Auditoria Superior del Estado pueden requerir al ente publico en todo tiempo, la exhibicién de
los documentos relativos a cualquier obra publica. La documentacion comprobatoria del gasto en la obra publica
debe conservarse en forma ordenada y sistematica, en los términos de la legislacion aplicable.

2. LOS OIC podran verificar la calidad de la obra publica, a través de los laboratorios, instituciones educativas
y de investigacioén o con las personas que determine, en los términos que establece la ley Federal en materia de
metrologia y normalizacion.

3. El resultado de las comprobaciones debe constar en un dictamen firmado por quien las realizé y por el
contratista y el representante del ente publico respectivo, si intervinieron. La falta de firma del contratista no
invalida el dictamen.

Articulo 117. Solicitud de aclaraciones.

1. Cuando los OIC o la Auditoria Superior del Estado tengan conocimiento de que algin ente publico no se
ajusta a las disposiciones de esta ley y su reglamento, deben comunicar por escrito al ente publico la violacion,
precisar en qué consiste y solicitar las aclaraciones pertinentes, de conformidad con los ordenamientos que las
rigen. En su caso, deben indicar las medidas necesarias para corregir la violacién y sefialar un plazo prudente
para su cumplimiento.

2. Dentro del plazo sefialado, el ente publico responsable debe dar cuenta del cumplimiento de las medidas
propuestas y su adopcion.
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3. En caso de que no se rindan las aclaraciones solicitadas o no se corrijan las violaciones sefaladas, debe
procederse en los términos de las disposiciones aplicables de la ley estatal en materia de responsabilidades de
los servidores publicos.

Articulo 118. Verificacion e inspecciones.

1. La Contraloria, la Auditoria Superior del Estado y los OIC pueden verificar en cualquier tiempo que la obra
publica se realice conforme a lo establecido en esta ley y su reglamento, demas disposiciones aplicables y
convenios celebrados, asi como programas y presupuestos autorizados.

2. La Contraloria, la Auditoria Superior del Estado y los OIC deben expedir orden por escrito, debidamente
fundada y motivada, que acredite al personal para realizar las verificaciones y especificar la obra publica de que
se trata.

3. Los entes publicos y los contratistas deben proporcionar todas las facilidades necesarias, a fin de que la
Contraloria, la Auditoria Superior del Estado y los OIC puedan realizar el control de la obra publica.

4. La Contraloria, la Auditoria Superior del Estado y los OIC, en ejercicio de las atribuciones que les otorga esta
ley y sus ordenamientos respectivos pueden:

I. Realizar las visitas, inspecciones y verificaciones que estimen a los entes publicos que realicen obra publica; y

II. Solicitar a los servidores publicos correspondientes los datos e informes relacionados con la obra puablica, asi
como comprobar su veracidad.

CAPITULO IV

De la Contraloria Social
Articulo 119. Del Comité de Contraloria Social

1. El Comité de Contraloria Social es el mecanismo de los ciudadanos, para verificar el cumplimiento de metas
y la correcta aplicacion de los recursos publicos asignados a la contratacién de obra publica y servicios
relacionados con la misma.

2. La Secretaria y los entes publicos impulsaran la formacion de Comités de Contraloria Social y les facilitaran
el acceso a la informacion necesaria para el cumplimiento de sus funciones.

3. Lo sefialado en los péarrafos anteriores se dara en los términos de lo estipulado en la presente ley, su
reglamento, ademés de lo contenido en la legislacién en materia de participaciéon ciudadana.

Articulo 120. Comité de Contraloria Social - Atribuciones.
1. Seréan atribuciones del Comité de Contraloria Social:

I. Solicitar la informacién a la Secretaria 0 al ente publico responsable de la ejecucion de obra publica o
servicios relacionados con la misma, que considere necesaria para el desempefio de sus funciones;

. Vigilar el ejercicio de los recursos publicos y la ejecucion de los programas de obra, conforme a los contratos
respectivos asi como a lo dispuesto en la presente Ley y su Reglamento;

lll. Visitar el lugar donde se realiza la obra, a efectos de conocer los trabajos y emitir su informe, verificando que
los trabajos se llevan a cabo conforme lo contratado; y

63



IV. Presentar ante la Contraloria o los OIC las quejas y denuncias que consideren puedan dar lugar a
responsabilidades administrativas, civiles o penales derivadas de las acciones y omisiones en la ejecucién de la
obra publica y sus servicios relacionados.

Articulo 121. Comité de Contraloria Social - Integracion.

1. El Comité de la Contraloria Social, estard compuesto por un total de tres integrantes, los cuales seran
designados por parte de la Contraloria o los OIC, quienes seran propuestos por los Comités Vecinales donde se
ejecute la obra contratada, o en su defecto por aquellos que sean beneficiados directos de la misma, de las
propuestas ciudadanas que hayan sido registradas en los términos de la presente ley y su reglamento.

2. En el caso de que existan dos o mas Comités Vecinales u organismos de la sociedad civil legalmente
constituidos que deseen participar, como parte del Comité de Contraloria Social, a juicio de la Contraloria del
ente publico se podra incrementar como maximo a cinco el nimero de integrantes del Comité de Contraloria
Social.

3. La Contraloria y los OIC podran auxiliarse del Consejo de Participacion Ciudadana y Popular para la
Gobernanza del Estado de Jalisco, asi como de los Consejos Municipales de Participacion Ciudadana para
llevar a cabo el proceso de integracion de los comités de contraloria social.

Articulo 122. Comité de Contraloria Social — Duracién.

1. La duracién del Comité de Contraloria Social inicia con el acta de instalacién del mismo y termina con la
entrega de su informe final ante la Contraloria o el OIC.

Articulo 123. Comité de Contraloria Social — Requisitos.

1. Para ser integrante del Comité de Contraloria Social deberan cumplir con los siguientes requisitos:

I. Ser mayor de edad;

Il. Ser una persona destacada por su calidad moral y honradez y que viva en la comunidad, debiéndolo
acreditar a través de tres cartas de recomendacion emitidas por los vecinos de la zona en donde se ejecutaran

los trabajos o servicios; y

lll. Presentar la documentacién con la que pueda acreditar que tiene una antigiedad mayor a un afio de residir
en su domicilio.

2. Los integrantes de los comités de contraloria social no recibiran remuneracién, compensacién o gratificacion
alguna por el desempefio de sus funciones, estos recibiran carta laudatoria por el cargo desempefiado en favor
de la comunidad, emitida por la Contraloria, los OIC o los entes publicos segln sea el caso.

3. Los integrantes de los comités de contraloria social en ninglin caso podran ser un servidores publicos.
Articulo 124. Comité de Contraloria Social — Informes.

1. Los miembros del Comité de la Contraloria Social informardn oportunamente a sus representados de los
acuerdos y determinaciones.

Articulo 125. Comité de Contraloria Social — Dictamen Final.

1. El Comité realizara una visita de campo, en el acto de entrega de la obra publica concluida, a efectos de
supervisar el estado final de los trabajos, procediendo a realizar el informe final de analisis de ejecucion de
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obra. En caso de que se detecten defectos o contingencias en la obra, el Comité de inmediato los informara a la
Secretaria o el ente publico contratante, para que éstos soliciten por escrito al contratista atienda lo observado.

Articulo 126. Comité de Contraloria Social — De las Resoluciones

1. Los informes que emita el Comité de Contraloria Social deberan ser turnados a la Secretaria, el ente publico,
la Contraloria y los OIC, segln sea el caso, a efectos de que se tramiten los procedimientos legales que en su
caso correspondan en el ambito de sus atribuciones.

2. El Comité de Contraloria Social, carecera de personalidad para comparecer ante autoridad jurisdiccional

alguna, en todo momento debera hacerlo a través de la Contraloria o los OIC, en los términos que establezca la
ley en la materia.

TiTULO QUINTO
Del Registro Estatal Unico de Proveedores y Contratistas
CAPITULO UNICO

Articulo 127. El RUPC — Generalidades.

1. En lo concerniente a los contratistas, la Secretaria coadyuvara con la Secretaria de Planeacion,
Administracién y Finanzas, en la administracion del Registro Estatal Unico de Proveedores y Contratistas.

2. Para efectos de este Titulo la Secretaria contara con las siguientes facultades:
I. Otorgar el alta o registro de los contratistas ante el RUPC;

II. Agrupar a los contratistas dentro del RUPC, segun la clasificacion que corresponda, en los términos de esta
Ley;

lll. Extender la Cédula de Contratista a quienes cumplan con los requisitos para su inscripcion ante el RUPC;
IV. Mantener actualizado el RUPC, por lo que ve a la informacién de contratistas;

V. Verificar en cualquier tiempo la informacién que los contratistas aportaron para la obtenciéon de su registro
ante el RUPC; y

VI. Resguardar los expedientes fisicos de los contratistas inscritos en el RUPC.

3. Las facultades sefialadas en el parrafo anterior se ejerceran sin perjuicio de las que le corresponden a la
Secretaria de Planeacion, Administracion y Finanzas respecto del SECG o del RUPC.

4. La inscripcidon ante el RUPC es prueba plena de la veracidad de los datos registrados, por lo que su
contenido no debe ser materia de diversa comprobacion en los procedimientos de contratacion de obra publica.

5. Los entes publicos que realicen obra publica o servicios relacionados con la misma pueden utilizar el RUPC.

Articulo 128. EI RUPC - Inscripcién y refrendo.

1. Las personas interesadas en inscribirse en el RUPC, deben solicitarlo a la Secretaria, acompafiando,
ademas de lo solicitado en el articulo 20 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y
Contratacion de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, lo siguiente:

I. Escrito de solicitud de inscripcion donde conste nombre o denominacion de la persona y demas datos
generales que hagan posible establecer su identidad y localizacion, de acuerdo con el reglamento de esta Ley;
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Il. Constancia de domicilio en el Estado y sefialamiento del mismo, o el que corresponda segun se trate de
contratistas nacionales o internacionales;

lll. Constancia de su inscripcidn en el Registro Federal de Contribuyentes con domicilio fiscal en el Estado de
Jalisco;

IV. Datos precisos sobre su actividad profesional, especialidad, capacidad técnica, econémica y de ejecucion,
experiencia, historial de cumplimiento, curriculum de la empresa y su personal técnico, todo ello justificado con
documentacion fehaciente;

V. En su caso, descripcién de maquinaria y equipo, estado de conservacion, y documentacién comprobable por
la Secretaria que acredite su propiedad o legitima disposicion;

VI. Copia certificada de la cédula profesional registrada ante la Direccion de Profesiones del Estado de Jalisco
de quien o quienes acredite como responsables de obra o servicios o directores responsables de proyecto u
obras, éstos ultimos en los términos del Titulo Décimo Primero del Cédigo Urbano para el Estado de Jalisco;

VII. Constancia de registro en el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y del Sistema
de Ahorro para el Retiro, en caso de personas juridicas;

VIII. Los estados financieros de los dos afios anteriores firmados por contador externo a la empresa, salvo en el
caso de empresas de reciente creacion, de los que se desprenda el capital contable;

IX. Acta constitutiva, sus modificaciones y poderes tratandose de personas juridicas, o acta de nacimiento y
Clave Unica de Registro de Poblacion, CURP, para personas fisicas;

X. Declaracion escrita bajo protesta de decir verdad de los impedimentos o conflictos de interés que pudiere
tener para contratar, de acuerdo a lo dispuesto en esta Ley;

XI. Carta con manifestacion de interés en participar en la realizacién de contratos asignados por la modalidad
de adjudicacién directa, sefialando la especialidad de obra y territorio de la entidad en los que el contratista
tuviere interés en participar; y

XIl. Los demas que se establezcan en el Reglamento de esta Ley.

2. Para efectos del plazo de inscripcion de los contratistas ante el RUPC, la Secretaria determinara observara lo
dispuesto por los péarrafos 1, 2 y 3 del articulo 21 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y
Contratacion de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios.

3. No puede inscribirse de nuevo en el RUPC a las personas con registro suspendido o cancelado, salvo que
medie resolucién administrativa o judicial que ordene lo contrario.

4. La Secretaria puede verificar en cualquier tiempo la informacion que los contratistas aportaron para la
obtencién de su registro.

5. Una vez autorizado el registro debera refrendarse anualmente de manera obligatoria ante la Secretaria, en
los términos dispuestos por el parrafo 4 del articulo 21 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones
y Contratacion de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, y el reglamento de esta Ley de Obra Publica
para el Estado de Jalisco y sus Municipios. No obstante, los interesados podran actualizar su informacién fuera
del plazo sefialado en el articulo invocado en este péarrafo, cuando hubiere nuevos elementos que modifiquen
su clasificacién o datos generales, lo cual no librara a los interesados del refrendo obligatorio.
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6. El registro ante el RUPC se acredita con la exhibicién de la cédula que expida la Secretaria.
Articulo 129. EI RUPC — Cédula.

1. La cédula de contratista es el documento que identifica a la persona fisica o juridica con aptitud para
contratar obra publica y servicios relacionados con la misma, en el Estado de Jalisco con las capacidades y
limites que del mismo se desprendan.

2. La cédula de contratista contendra los datos que el interesado hubiere acreditado al momento de su
inscripcién o actualizacion en el RUPC.

3. La Secretaria determinara la informacién que debera contener la citada cédula, y ademas fijara las bases
técnicas para que la cédula de contratista otorgue certeza de su contenido.

Articulo 130. El RUPC - Suspensién y cancelacion.

1. La Contraloria esta facultada para suspender y cancelar el registro del contratista en el Padron.

2. El reglamento debe establecer los procedimientos para la suspension y la cancelacion del registro.
3. Es causa de suspension del registro del contratista cuando:

I. Incurra en actos u omisiones graves violatorios del contrato o la ley, que le sean imputables y perjudiquen el
interés general;

Il. Sea declarado incapaz para contratar judicialmente;

lll. Se niegue a dar las facilidades necesarias para que la Secretaria, la Contraloria o la Auditoria Superior del
Estado ejerzan sus funciones de comprobacién, inspeccion o vigilancia;

IV. Incumpla con la exhibicién o entrega de la documentacién necesaria para la verificacién de datos o refrendo
de su inscripcién;

V. No presente solicitud de refrendo en el término establecido en esta Ley; o

VI. Sea determinada la suspension del registro por autoridad competente;

4. Es causa de cancelacion del registro del contratista cuando:

I. Sea declarado en estado de quiebra o concurso mercantil;

Il. La informacion proporcionada para su inscripcion sea falsa o se hayan omitido antecedentes relevantes;

Ill. Haya procedido con dolo, mala fe o negligencia en el procedimiento de contratacién o ejecucion de obra
publica;

IV. Sea condenado por defraudacion fiscal,
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V. Reincida en actos u omisiones graves violatorios del contrato o la ley, que le sean imputables y perjudiquen
el interés general; y

VI. Sea determinada la cancelacion del registro por autoridad competente.

5. Extinguidas las causas que motivaron la suspension o cancelacién del registro, éste puede solicitarse de
nuevo para su expedicion con todos los efectos legales.

Articulo 131. EI RUPC - Clasificacion.

1. EI RUPC clasificara a los contratistas en las siguientes secciones:

|. Obra Publica o Servicios;

Il. Especialidad,;

lll. Capacidad técnica;

IV. Capacidad Econdémica;

V. Experiencia;

VI. Historial de cumplimiento;

VII. Tiempo de registro; y

VIII. Su categorizacién como micro, pequefia, mediana o grande empresa.

2. Las bases de la convocatoria determinaran el grado de especializacion, capacidad econémica y experiencia
necesarias conforme a las caracteristicas, complejidad y magnitud de la obra o servicio.

Articulo 132. EI RUPC — Actividad profesional.

1. En la seccién de Obra Publica o Servicios, se anotara la actividad profesional del contratista segin sea
encaminada a la ejecucion de obra publica o a los servicios relacionados con la misma.

2. Esta clasificacion dependera de lo manifestado por el contratista en la solicitud, pudiendo quedar registrado
en ambas categorias.

Articulo 133. EI RUPC — Especialidad.

1. En la seccién de especialidad se anotard el tipo de obra o servicio que el contratista se considere
particularmente capacitado para realizar, las cuales son las siguientes:

I. Vias terrestres;

Il. Edificios no residenciales;
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lll. Obras hidraulicas y sanitarias;
IV. Construccion industrial;

V. Instalaciones;

VI. Vivienda;

VII. Infraestructura Urbana;

VIII. Especialidades diversas; y
IX. Especialidades para servicios.

2. La especialidad se acreditard con los contratos o cualquier otro documento que, a consideracion de la
Secretaria, permita al licitante comprobar que ha realizado obras o servicios clasificables en alguna de las
categorias sefaladas en el numeral anterior.

3. De acuerdo al numero de contratos que haya ejecutado en su especialidad el contratista se clasificard como:
I. Especializacion grado D, interesado en especializacion, cuando no hubiere realizado obra o servicio alguno;
Il. Especializacion grado C, cuando hubiere cumplido hasta dos contratos;

lll. Especializacion grado B, cuando hubiere ejecutado cuando menos tres contratos; y

IV. Especializacion grado A, cuando hubiere ejecutado cinco contratos o mas.

4. El contratista podra ser registrado en dos o0 mas especialidades aunque en cada una de ellas sera clasificado
de acuerdo a sus particulares antecedentes.

5. La especialidad del contratista no es impedimento para participar en procedimientos de contratacion de las
obras o servicios 0 en aquellas que requieran de un grado menor especialidad.

6. Las personas juridicas con menos de tres afios de registro en el RUPC que no puedan acreditar especialidad
mediante la exhibicién de contratos de obra publica o servicios, podran hacerlo acreditando la especialidad de
su personal técnico, aportando para ello los contratos en donde hayan intervenido.

Articulo 134. EIl RUPC- Capacidad técnica.

1. En la seccion de Capacidad Técnica se clasificara a los contratistas de acuerdo a los recursos técnicos y de
equipamiento con que cuente.

2. Los recursos técnicos y de equipamiento con que cuente el contratista solo seran considerados tratandose de
situaciones de urgente atencion.
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3. La entidad publica podra solicitar de los contratistas la disponibilidad de recursos técnicos y equipamiento
especificos conforme a la complejidad y caracteristicas de la obra.

Articulo 135. El RUPC — Capacidad Econémica.

1. En la seccion de Capacidad Econdmica se anotara el capital contable que acredite el interesado.

2. El capital contable se acreditara de la siguiente manera:

I. Tratandose de personas fisicas, con:

a) La ultima declaracion fiscal anual para el pago del impuesto sobre la renta; o

b) Los estados financieros dictaminados por contador publico autorizado.

Il. Tratandose de personas juridicas, con:

a) La ultima declaracion fiscal anual para el pago del impuesto sobre la renta;

b) Los estados financieros dictaminados por contador publico autorizado; y

lll. Las personas fisicas y juridicas que no hayan estado obligadas al cumplimiento de las acciones sefialadas
en las fracciones anteriores, podran acreditar el capital contable con el balance dictaminado por contador
publico, expedido con antigiiedad no mayor a tres meses con relacién a la fecha de licitacion.

3. La capacidad econémica del contratista calificara positivamente en una evaluacion binaria cuando se cumpla
con el capital contable solicitado en las bases de la convocatoria.

Articulo 136. El RUPC - Experiencia.

1. La experiencia se mide por el tiempo que lleva el contratista ejerciendo como constructor de obra publica o
prestador de servicios relacionados con la misma.

2. La Secretaria no podré solicitar una experiencia superior a diez afios.

3. La experiencia se acreditara con los contratos o cualquier otro documento que compruebe que ha realizado
obra publica o servicios relacionados con la misma, en los términos sefialados en el numeral 1.

Articulo 137. EI RUPC — Historial de cumplimiento.

1. El historial de cumplimiento mide el desempefio que ha tenido el licitante en la entrega oportuna y adecuada
de las obras o servicios realizados para el sector publico.

2. La persona que a la fecha limite de inscripcidon se encuentre en mora o incumplimiento de un contrato de
obra publica no podra participar en el procedimiento de contratacion.

Articulo 138. El RUPC - Tiempo de registro.
70



1. El tiempo que lleve un contratista registrado en el RUPC solo tendra valor estadistico, por tanto, esta
informacién no podra ser objeto de valoracién dentro de los procedimientos de contratacion.

Articulo 139. El RUPC - Documentacion.

1. Los contratos y demas elementos que la persona anexe para su registro en el RUPC en los términos del
articulo 128, seran (tiles para acreditar su contenido en una o mas de las secciones sefaladas en el articulo
131.

2. La documentacién sera presentada en original o copia certificada, mas las copias simples que sefiale el
reglamento.

3. Cuando el contratista manifieste bajo protesta de decir verdad no contar con la documentacién original de los
contratos, ordenes de trabajo o cualquier otro documento con los que acredite su especialidad o experiencia
podra entregarlos en copia simple, en cuyo caso la dependencia podra corroborar su legitimidad.

Articulo 140. El RUPC - Consulta.

1. La Secretaria a peticidon de los entes publicos les informara los nombres de las personas inscritas en el
RUPC, asi como de las inscripciones, suspensiones y cancelaciones que se lleven a cabo.

2. Las personas que lo requieran podran solicitar a la Secretaria informacién general respecto a la especialidad,
capacidad, experiencia y cumplimiento de los contratistas registrados, debiendo mantener en resguardo la
informacion confidencial.

Articulo 141. EI RUPC - Ingenieria y servicios basicos.

1. Se podra omitir la valoracién binaria de la experiencia o especialidad del contratista cuando a criterio de la
Secretaria no se requiera su estimacién en las obras de ingenieria y servicios, y la obra no exceda de diez mil
salarios minimos o tratandose de servicios, de dos mil salarios minimos.

TITULO SEXTO
De la Administracion Directa

CAPITULO UNICO

Articulo 142. Administracion directa — Condiciones.

1. La obra publica por administracion directa es aquella que ejecutan por si mismo los entes publicos, conforme
al programa autorizado, cuando posean la capacidad técnica y elementos necesarios para su realizacion,
mediante la utilizacién de recursos humanos y materiales de su propiedad.

2. En la obra publica por administracion directa puede utilizarse:

I. Mano de obra local complementaria, contratada por obra determinada;

II. Alquiler de equipo y maquinaria de construccion complementario;

71



lll. La compra de los materiales necesarios, preferentemente de la region;

IV. Los servicios de fletes y acarreos complementarios;

V. Los servicios de supervision de obra publica, a través de un tercero inscrito en el Padron; y
VI. Los servicios de dictaminacion relacionados a los contratos por administracion directa.

3. En la ejecuciéon de la obra publica por administracién directa, bajo ninguna circunstancia pueden participar
terceros como contratistas, sean cuales fueren las condiciones particulares, naturaleza juridica o modalidades
que éstos adopten, salvo el caso de especialistas en trabajos considerados indispensables.

4. Cuando se requieran equipos, instrumentos, elementos prefabricados terminados, materiales y otros bienes
que deban instalarse, montarse, colocarse o aplicarse, su adquisicion debe regirse por las disposiciones de la
ley estatal en materia de adquisiciones.

Articulo 143. Administracion directa — Requisitos.

1. Previo a la realizacion de la obra publica por administracién directa, el ente publico debe emitir el acuerdo
respectivo.

El acuerdo debe contener:

I. La descripcién pormenorizada de la obra a ejecutar;

Il. Los proyectos, planos, especificaciones, programas de ejecucién y suministro;
lll. El presupuesto correspondiente;

IV. Los datos relativos a la autorizacion del gasto de inversion; y

V. La fecha de inicio y terminacién de la obra.

2. La comprobacion de gastos debe considerar los gastos directos e indirectos, hacerse a través de Memorias
de Gastos con una periodicidad no mayor de treinta dias a partir del ejercicio del gasto, y acompafar un reporte
comparativo entre los insumos presentados en el presupuesto de insumos inicial y los presentados a través de
comprobantes de gastos. Para tales efectos, debe existir un Manual de Gastos Indirectos aprobado por la
dependencia estatal encargada de las finanzas publicas.

No puede ser sustituida la comprobacion a través de estimaciones de conceptos realizados.
Los entes publicos pueden contar con un fondo revolvente para el manejo de sus gastos.
Articulo 144. Administracion directa — Sujetos.

1. Ademas de la Secretaria, los municipios y demas organismos que se rijan por esta Ley, podran realizar obra
publica por administracion directa cumpliendo con las condiciones y requisitos sefialados en este Titulo.
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Articulo 145. Administracion directa — Ejecucion.

1. La ejecucién de los trabajos estara a cargo de las residencias de obra de la Secretaria o el ente publico.

2. La entrega debera constar por escrito.

3. La Secretaria o el ente publico debera prever y proveer todos los recursos humanos, técnicos, materiales y
econémicos necesarios para que la ejecucion de los trabajos se realice de conformidad con lo previsto en los
proyectos, planos y especificaciones técnicas; los programas de ejecucién y suministro y los procedimientos
para llevarlos a cabo.

4. Una vez concluidos los trabajos por administracion directa, la obra terminada debera entregarse al area
responsable de su operacion o mantenimiento.

5. En la ejecucion de los trabajos por administracién directa seran aplicables, en lo procedente, las
disposiciones del Titulo Cuarto, Capitulo Il y lo procedente de esta Ley.

TITULO SEPTIMO
De la Informacion y Verificacion

CAPITULO UNICO
Articulo 146. Informacién y verificacion — Generalidades.

1. La Secretaria o el ente publico, remitird al Sistema Estatal de Compras Gubernamentales, los datos relativos
a los contratos en materia de adquisiciones, arrendamientos, servicios, obras publicas y servicios relacionados
con las mismas y a su cumplimiento, con el propésito de integrar el historial de proveedores o contratistas a que
se refiere la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratacion de Servicios del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

TITULO OCTAVO

De las Infracciones y Sanciones

CAPITULO UNICO

Articulo 147. Infracciones y sanciones — Generalidades.

1. Son actos constitutivos de infraccion a esta ley:

I. Realizar o ejecutar total o parcialmente cualquier tipo de obra publica o servicio, que no haya sido adjudicada
mediante el procedimiento correspondiente;

Il. Realizar o ejecutar total o parcialmente la obra publica o servicio o cualquier otro acto que le sea inherente en
contravencion a los términos del contrato o de la ley;
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lll. Causar dafios a bienes del dominio publico o privado con motivo de la ejecucién de la obra publica o
servicio;

IV. No cumplir con los actos o resoluciones de la Secretaria o del ente publico que ordene suspender o demoler
la obra publica o parte de ella, en el plazo sefialado para tal efecto, o dejar de cumplir cualquier medida de
seguridad impuesta por aquél;

V. Impedir al personal de la Contraloria, OIC o ente publico competente el ejercicio de sus facultades;
VI. Proporcionar informacion falsa a la Secretaria o al ente publico en los procedimientos administrativos
previstos en esta ley;

VII. Presentar estimaciones indebidas o avances de obra no realizados; y

VIII. Llevar a cabo cualquier acto en contravencion a las disposiciones de esta ley y a los reglamentos que de
ella emanen.

2. Toda persona tiene la obligacion de informar a la Contraloria de cualquier acto que pudiere constituir
infraccién a las disposiciones de esta Ley.

3. La Secretaria o el ente publico, dentro de los quince dias siguientes a la fecha en que tengan conocimiento
de alguna infraccion a las disposiciones de esta Ley, remitirdn a la Contraloria la documentacion comprobatoria
de los hechos presumiblemente constitutivos de la infraccion.

4. Las responsabilidades y las sanciones a que se refiere este Titulo son independientes de las de orden civil,
penal o de cualquier otra indole que puedan derivar de la comisién de los mismos hechos.

5. No deben imponerse sanciones cuando se haya incurrido en la infraccion por causa de fuerza mayor o de
caso fortuito, o cuando se observe en forma espontanea el precepto que se dejé de cumplir. No se considera
gue el cumplimiento es espontaneo cuando la omision sea descubierta por las autoridades o medie
requerimiento, visita, excitativa o cualquiera otra gestion efectuada por las mismas.

Articulo 148. Infracciones y sanciones — Multa.

1. Sin perjuicio de otras sanciones que procedan, las conductas sefaladas en el parrafo 1 del articulo anterior
deben sancionarse por la Secretaria o el ente publico con:

I. Multa de cincuenta a mil veces el valor de la Unidad de Medida y Actualizacién, las conductas previstas en las
fracciones IV, V y VIII;

II. Multa de cien a dos mil veces el valor de la Unidad de Medida y Actualizacién, las conductas previstas en las
fracciones II, 1l y VI;

lll. Multa de doscientos a cinco mil veces el valor de la Unidad de Medida y Actualizacién, las conductas
previstas en las fracciones 1 y VII; y

IV. Con suspension o cancelacién de su registro en el Padrén, en su caso, por la reincidencia de cualquiera de
la conductas previstas en el articulo anterior, independientemente de la multa que proceda.

Para los efectos de este articulo, el valor de la Unidad de Medida y Actualizacion ser& el vigente en la capital
del Estado.

Articulo 149. Infracciones y sanciones — Criterios de aplicacion.
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1. La Secretaria o el ente publico, asi como la Contraloria podra imponer las sanciones considerando:
I. Los dafios o perjuicios que se hubieren producido con motivo de la infraccion;

Il. El cardcter intencional o no del acto u omision constitutivo de la infraccion;

lll. La gravedad de la infraccion; e

IV. Historial y reincidencia, en su caso.

Articulo 150. Infracciones y sanciones — Procedimiento.

1. Tratandose de procedimientos para imponer sanciones a los particulares que intervengan en cualquiera de
las etapas de adjudicacién y ejecucion de contratos, la Secretaria o el ente publico, asi como la Contraloria
deberan observar lo dispuesto en la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco.

Articulo 151. Infracciones y sanciones — Servidores publicos.

1. La Contraloria y los OIC aplicaran las sanciones que procedan a los servidores publicos que infrinjan las
disposiciones de este ordenamiento, conforme a lo dispuesto por la Ley de Responsabilidades Politicas y
Administrativas del Estado de Jalisco.

2. Los servidores publicos estatales y municipales, en su caso, encargados de la aplicacion de esta Ley,
incurren en responsabilidad y se hacen acreedores a la sancién que corresponda, cuando:

l. Omitan fundar y motivar debidamente los actos administrativos que expidan;

Il. Requieran o condicionen la tramitacion de un procedimiento y su resolucién definitiva al cumplimiento
de requisitos o a la realizacién de acciones que no estén expresamente previstos en esta ley, los reglamentos
estatales y municipales que se expidan con base en sus disposiciones o en la ley estatal en materia de
procedimiento administrativo;

M. No cumplan los plazos y términos establecidos en los tramites correspondientes;

V. Dividan la adjudicacién de la obra publica para evadir la licitacion publica; o
V. No observen u omitan acatar las disposiciones legales vigentes aplicables en la realizacién de obra
publica.

TITULO NOVENO
De la Solucién de las Controversias

CAPITULO |
Disposiciones Generales

Articulo 152. Solucion de controversias — Legitimacion.

1. En los procedimientos de contratacion de obra publica y servicios relacionados con la misma, tendran
legitimacion activa para interponer recursos administrativos y judiciales para la solucidon de controversias,
quienes consideren haber recibido agravio personal y directo, o en la persona de su representada.
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CAPITULO Il
De la Defensa Administrativa

Articulo 153. Solucién de controversias — Via administrativa.

1. Las personas interesadas o afectadas en sus derechos pueden presentar los recursos y medios de
impugnacion previstos en la ley estatal en materia de procedimiento administrativo o en la ley estatal en materia
de justicia administrativa, en contra de las resoluciones que se dicten en la aplicacién de esta ley y los actos u
omisiones que contravengan sus disposiciones, provenientes de las autoridades responsables de aplicarla.

Articulo 154. Solucién de controversias — Via judicial.

1. Las personas interesadas o afectadas en sus derechos pueden presentar los recursos y medios de
impugnacion previstos en la ley estatal en materia de justicia administrativa, en contra de las resoluciones que
se dicten en la aplicacion de esta Ley y los actos u omisiones que contravengan sus disposiciones,
provenientes de las autoridades responsables de aplicarla.

CAPITULO Il
De los Medios Alternativos para la
Solucién de Conflictos

Articulo 155. Solucién de controversias — Medios alternativos.

1. La Ley de Justicia Alternativa del Estado de Jalisco es ordenamiento supletorio a la presente ley en materia
de medios alternativos para la solucion de conflictos.

2. Para la solucion de los conflictos solo podran desahogarse los medios alternativos de mediacion y
conciliacion.

3. Solo podran operar como mediadores o conciliadores quienes estén certificados como tales por el Instituto de
Justicia Alternativa para el Estado de Jalisco.

4. Los medios alternativos suspenderan los términos establecidos para la interposicion de los recursos
administrativos o juicio de nulidad.

5. Los medios alternativos previstos en este capitulo solo procederan cuando versan en la solucion de alguno
de los siguientes conflictos:

I. Se cuestione el rechazo a la presentacion de proposiciones;
Il. Se oponga al acuerdo que rechaza el convenio de asociacidn en participacion;
[ll. Se objete la descalificacion del contratista en la evaluacion binaria;

IV. Se solicite modificacion al acuerdo por ajuste de costos; y
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V. Los demas que se susciten durante la ejecucién, entrega y finiquito de la obra o servicio.

6. El derecho de las partes a acudir a los medios de justicia alternativa es irrenunciable.

TITULO DECIMO
De la infraestructura en territorio indigena

CAPITULO PRIMERO
Disposiciones Generales

Articulo 156. Infraestructura en Territorio Indigena — Reconocimiento.

1. Ademas de las previsiones establecidas en esta Ley, en la planeacion de las obras publicas y de los servicios
relacionados con las mismas que la Secretaria o los entes publicos pretendan realizar, se debera identificar y
reconocer si éstas involucran territorio indigena, o los recursos naturales de comunidades indigenas y asentarlo
explicitamente en el proyecto, para su posterior proteccion. Para ello, podran auxiliarse en esa identificacion
con periciales histéricas, etnohistéricas, documentos coloniales, paleografias, monografias o expedientes de la
Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.

CAPITULO SEGUNDO
Planeacién

Articulo 157. Infraestructura en Territorio Indigena - Planeacion

1. La planeacion de las obras publicas y de los servicios relacionados con las mismas que la Secretaria o los
entes publicos pretendan realizar en territorio indigena o aquéllas cuya realizacién pueda afectar directamente a
los comunidades indigenas u originarios, al tener un impacto sobre sus derechos o sus intereses, debera estar
sujeta a los principios de consulta y consentimiento expreso, previo a cualquier ejecucion de trabajos o servicios
relacionados, que tengan injerencia con su esfera territorial.

2. La consulta a comunidades indigenas abarcara no solamente el uso de los recursos naturales, sino cualquier
medida que pueda afectar directamente a éstas, debiendo garantizar sus derechos sustantivos, que incluyen
entre otros, el derecho a la propiedad, la cultura, la religidn, la salud y el bienestar fisico, asi como materializar
sus propias prioridades de desarrollo.

3. Los elementos fundamentales para llevar a cabo la consulta son:

I. Que se lleve a cabo en la etapa de planeacion de las obras publicas y de los servicios relacionados con las
mismas, es decir, previamente a la realizacion de las acciones tendientes a su ejecucion;

II. Que se dirija a los interesados 0 a sus representantes legitimos, tomando en cuenta los métodos
tradicionales de la comunidad indigena para la toma de decisiones;

lll. Que se realice a través de los medios idéneos para su desarrollo;

IV. Que provea de toda la informacion necesaria para la toma de decisiones por parte de la comunidad
indigena;

V. La existencia de estudios imparciales y profesionales de impacto social, cultural y ambiental; y

VI. Que sea de forma sistematica y transparente, dentro de un procedimiento que genere confianza entre las
partes, a fin de obtener el consentimiento de las comunidades, para la realizacion de los trabajos o servicios.

4. Lo sefialado en el parrafo anterior se realizara a través de procesos adecuados a los usos y costumbres de la
comunidad.
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5. La falta o el vicio en alguno de los elementos sefialados en este articulo puede ser impugnado a través de
medios alternativos de justicia o procedimiento jurisdiccional.

6. La consulta a los pueblos indigenas tiene los siguientes objetivos:

I. Ser la via mediante la cual los Pueblos Indigenas puedan contribuir a la evaluacién previa de los posibles
efectos de la actividad propuesta, en particular los efectos sobre sus derechos sustantivos e intereses;

Il. La busqueda de alternativas menos dafiinas o para la definicion de medidas de mitigacion;

lll. Llegar a acuerdos favorables desde sus propias prioridades y estrategias de desarrollo, al proporcionar
beneficios tangibles a los pueblos indigenas; y

IV. Obtener el consentimiento por escrito que proporcione la necesaria aprobacion social que contribuird a que
exista una relacion positiva de la Secretaria o el ente publico con la comunidad indigena.

Articulo 158. Infraestructura en Territorio Indigena — Modificaciones al proyecto.

1. En caso de realizar alguna modificacién al proyecto ya autorizado por la comunidad indigena, la Secretaria o
el ente publico, debera realizar la consulta para la aprobacién de la misma con el fin de salvaguardar los
derechos que tienen reconocidos y que se pudieran verse vulnerados, garantizando en todo momento su
participacién eficaz en los procesos de toma de decisiones que puedan afectarles.

TRANSITORIOS

PRIMERQO. La presente ley entra en vigor a los 180 dias siguientes de su publicacion en el periédico oficial “El
Estado de Jalisco”.

SEGUNDO. Se abroga el decreto numero 20442 que contiene la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco,
publicado en el Periddico Oficial “El Estado de Jalisco” el 7 de febrero de 2004, y los decretos posteriores que la
reforman, adicionan o derogan.

TERCERO. Se derogan todas las disposiciones que contravengan la presente Ley.

CUARTO. EIl Ejecutivo Estatal debe expedir las disposiciones reglamentarias correspondientes dentro de los
120 dias siguientes a la entrada en vigor de la presente Ley.

QUINTO. En tanto se expiden los reglamentos correspondientes deben aplicarse las disposiciones
reglamentarias vigentes en lo que sean procedentes y no contravengan lo dispuesto en este decreto.

SEXTO. La integracion y publicacion del Registro Publico de Testigos Sociales estara a cargo de la Contraloria
del Estado y debera aplicarse a partir de los noventa dias siguientes a la entrada en vigor del presente decreto,
previa publicacion de la convocatoria correspondiente.

SEPTIMO. Los registros de las personas fisicas y juridicas en el RUPC del Estado inscritas a la fecha de
entrada en vigor de esta Ley son validos, y deben sujetarse en lo sucesivo a lo dispuesto en esta Ley.

OCTAVO. Los procedimientos de licitacién publica, concurso por invitacién o adjudicacion directa, asi como la
ejecucion de obra publica por contrato o por administracion directa, que se encuentren en proceso al momento
de entrar en vigor la presente ley, contindan rigiéndose por la ley vigente en la fecha de su inicio hasta la
terminacion de la obra.
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NOVENO. Los procedimientos y demdas asuntos que se encuentren en tramite o pendientes de resolucion al
momento de la entrada en vigor de la presente ley siguen rigiéndose por las disposiciones vigentes al momento
gue iniciaron.

DECIMO. Los ayuntamientos deberan aplicar la presente ley entre tanto expidan sus propios reglamentos de
obra publica, mismos que deben formularse en el sentido de la presente ley.

DECIMO PRIMERO. La Comisién de Hacienda del Congreso del Estado iniciara dentro de los diez dias
siguientes a la publicacion del presente decreto, el proceso legislativo de modificacion a la Ley de Ingresos del
Estado de Jalisco para el afio fiscal que corresponda, en lo referente a la adecuacion de pagos de derechos
derivados de la aplicacion de la nueva Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

DECIMO SEGUNDO. La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica debera solicitar a la Secretaria de
Planeacion, Administracion y Finanzas, la adecuacion del Sistema Estatal de Compras Gubernamentales y
Contratacién de Obra Publica, y del Registro Estatal Unico de Proveedores y Contratistas, precisando las
necesidades que deban cubrirse para dar cumplimiento al presente decreto.

DECIMO TERCERO. La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, y la Secretaria de Planeacion,
Administracién y Finanzas, contaran con un plazo que no excedera de la entrada en vigor del presente decreto,
para lo siguiente:

I. Llevar a cabo las adecuaciones necesarias en el Sistema Estatal de Compras Gubernamentales y
Contratacién de Obra Publica, con la finalidad de incluir las funcionalidades necesarias a efecto de que puedan
llevarse a cabo licitaciones electronicas, en atencion a lo dispuesto en esta Ley; y

Il. Llevar a cabo las adecuaciones necesarias en el Registro Estatal Unico de Proveedores y Contratistas, a fin
de que los contratistas puedan obtener su registro en los términos indicados en la Ley de Obra Publica para el
Estado de Jalisco y su Municipios.

En términos de lo dispuesto por el presente articulo, se amplia hasta el dia de entrada en vigor de la Ley de
Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios, el plazo para comenzar con la operacion del Sistema
Electronico de Compras Gubernamentales y Contratacién de Obra Publica.

SALON DE SESIONES DEL CONGRESO DEL ESTADO
GUADALAJARA, JALISCO, 28 DE NOVIEMBRE DE 2017

Diputado Presidente
HUGO CONTRERAS ZEPEDA

(RUBRICA)
Diputada Secretaria ) Diputada Secretaria
LILIANA GPE. MORONES VARGAS MARIA DEL CONSUELO ROBLES SIERRA
(RUBRICA) (RUBRICA)

PROMULGACION DEL DECRETO 26720/LXI/17, MEDIANTE EL CUAL SE ABROGA LA LEY DE OBRA
PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y CREA LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y
SUS MUNICIPIOS; APROBADO POR EL H. CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO, EN SESIO DEL 28 DE
NOVIEMBRE DE 2017.
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En mérito de lo anterior y con fundamento en el articulo 50 fraccién | de la Constitucién Politica del Estado de
Jalisco, mando se imprima, publique y divulgue y se le dé el debido cumplimiento.

Emitido en Palacio de Gobierno, sede del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Jalisco, a los 25
veinticinco dias del mes de enero de 2018 dos mil dieciocho.

El Gobernador,Constitucional del Estaqlo
JORGE ARISTOTELES SANDOVAL DIAZ
(RUBRICA)

El Secretario Gengral de Gobierno
ROBERTO LOPEZ LARA
(RUBRICA)

ARTICULOS TRANSITORIOS DEL DECRETO 27261/LXII/19

PRIMERO. La presente reforma entrard en vigor una vez entre en vigor la reforma al articulo 11 de la
Constitucién Politica del Estado de Jalisco, en materia de participacién ciudadana aprobada el dia 25 de marzo
de 2019 mediante minuta de decreto 27254, previa publicacion en el periddico oficial “El Estado de Jalisco”.

SEGUNDQO. El primer Consejo de Participacion Ciudadana y Popular para la Gobernanza debera de instalarse
a mas tardar dentro de los primeros seis meses siguientes a partir de la entrada en vigor del presente decreto.

Para garantizar la sucesion escalonada de las y los Consejeros designados mediante convocatoria publica, por
Unica ocasion se elegira a los Consejeros previstos en las fracciones V, VI, VIl y VIII por un periodo de un afio,
los previstos en las fracciones 1X, X y XI por un periodo de dos afios y los previstos en las fracciones Xll, XIllI,
XIV y XV por un periodo de tres afios.

TERCERO. Los tramites y procesos de participacion ciudadana iniciados antes de la entrada en vigor del
presente decreto, se concluiran con las reglas vigentes a su presentacion.

CUARTO. Los Ayuntamientos que adn no cuenten con un Consejo de Participacion Ciudadana, deberan
conformarlo dentro de los siguientes seis meses a la entrada en vigor del presente decreto.

QUINTO. Los Ayuntamientos que aun no cuenten con su Reglamento de Participacion Ciudadana, deberan
expedirlo dentro de los siguientes seis meses a la entrada en vigor del presente decreto.

SEXTO. Las reformas en materia de revocacion de mandato entraran en vigor una vez que la Constitucién
Politica de los Estados Unidos Mexicanos contemplen dicha figura para las entidades federativas.

Una vez entrando en vigor el mecanismo de revocacién de mandato, su regulacion se ajustara en los términos
gue establezca la Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos.

SEPTIMO. El Consejo debera expedir su reglamento interno dentro de los 90 dias habiles siguientes a su
instalacion.

TABLA DE REFORMAS Y ADICIONES

27261/LXII/19.- Se expide la Ley del Sistema de Participacién Ciudadana y Popular para la Gobernanza del
Estado de Jalisco; cambia la denominacion; reforma y deroga diversos articulos del Codigo Electoral y de
Participacion Social; reforma diversos articulos de la Ley de Gobierno y la Administracion Publica Municipal; de
la Ley Orgéanica del Poder Legislativo; Se reforman los articulos 119 y 121 de la Ley de Obra Puablica del
Estado de Jalisco y sus Municipios y de la Ley de Desarrollo Social, todas del Estado de Jalisco.- Abr. 9 de
2019 sec. VI
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27762/LXII/19.- Se reforma el articulo 2 y adiciona el articulo 32 bis ambos de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.- Dic. 28 de 2019 sec. VII.

LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALIDO Y SUS MUNICIPIOS
APROBACION: 28 de noviembre de 2017
PUBLICACION: 30 de enero de 2018 sec. llI

VIGENCIA: 29 de julio de 2018
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