Anexo 10. Formato para la presentacion del informe cualitativo trimestral de la ejecucién de proyectos del PAIMEF
.- IDENTIFICACION

Entidad Jalisco.
IMEF Instituto Jalisciense de las Mujeres.
Proyecto Jalisco comprometido en la prevencién y atencién de la violencia contra las mujeres.
Folio 14-PAIMEF15-01
Periodo que se informa Del 09 al 31 de marzo de 2015.

Il.- REPORTE FINANCIERO
[1.1.- INFORMACION DE ASIGNACION DE RECURSOS

Total de recursos autorizados por el PAIMEF $9'485,454.00
Fecha de la firma del convenio de coordinacion 09/03/2015
Recursos del PAIMEF recibidos en la primera Ministracion® $9'485,454.00
Fecha de entrega de la primera Ministracién 27/03/2015
Porcentaje que representa la primera ministracion respecto al total autorizado 100%
Recursos del PAIMEF recibidos en la segunda Ministracién No aplica
Fecha de entrega de la primera Ministracién No aplica

lll.- REPORTE DE AVANCE

Ill.1 Reporte de avance global del proyecto

Desarrolle una valoracion general sobre el avance en la ejecucidn del proyecto que se tiene al corte (maximo 2000 caracteres)

En este primer informe se reporta avance de las Acciones que iniciaron como se tenia programado en el mes de marzo de 2015, que son la Accién Cl.1 Creacion del Modulo Fijo del
Centro de Justicia para las Mujeres y la Accion Cl.10 Fortalecimiento del Centro de Atencién para las Mujeres sus Hijas e Hijos.

 En caso de ampliacion de recursos, se deberan asentar los datos correspondientes a las ministraciones de recursos otorgados.



IIl.2 Reporte de avance de acciones
VERTIENTE A: Institucionalizacién de la prevencién y la atencion de la violencia contra las mujeres.

Acciones de la Vertiente A.- Sefiale el avance de las acciones de esta vertiente de acuerdo con los siguientes apartados:

Acciones Al.1 No iniciada X En proceso Concluida

Desarrolle el punto a) Desarrolle a partir del punto b)

Al.1 Elaborar el Programa de prevencioén y atencion de violencia contra las mujeres en el Transporte Publico de Jalisco.

A) Detalle los avances alcanzados en el periodo que se reporta, en apego a los apartados 8 y 9 del Anexo 4 (presentacién de proyecto):
. Describa el proceso para la ejecucién de la accién

. Enliste y calendarice las actividades a realizar del proyecto autorizado. En caso de haber variaciones en lo programado (cronograma), indicar las causas, describir
las estrategias y, en su caso, brindar fechas de reprogramacién para el cumplimiento.

Accion programada para llevarse a cabo a partir del mes de abril de 2015.

B) Detalle los resultados obtenidos con la ejecucién de la accion (actividades realizadas, fechas, participantes, cobertura, principales dificultades, asi como las
variaciones que se presentaron para su cumplimiento y, en su caso, las autorizaciones correspondientes)

C) Sefiale el nimero de personas beneficiadas con la ejecucion de esta accion (en su caso).

Mujeres Hombres Total

D) Indique los municipios y, en su caso, las localidades en las que se ejecut6 la accion (¢,donde?)

Clave INEGI Municipio Clave INEGI Localidad Cruzada contra el | Zona prioritaria

(Nombre oficial) (Nombre oficial) hambre (X) X

E) Sefiale los vinculos interinstitucionales establecidos para la consecucion de esta accién (no incluir areas de la IMEF, proveedores, ni personal del PAIMEF)

Actores estratégicos Instrumento/Mecanismo de Colaboracién/Aportacién-Contribucién®

 En su caso, se puede sefialar si la aportacion es en efectivo o en especie.




(Nombre completo de las instituciones, coordinacién
dependencias y organizaciones)

F) Material Probatorio Entregado Observaciones (En caso de no entregar, justificar)
XXXX SI( )NO( )
XXXX SI( )NO( )
Acciones Alll.1 No iniciada X En proceso Concluida
Desarrolle el punto a) Desarrolle a partir del punto b)

A.lll.1 Realizar la alineacion del Programa Estatal para Prevenir, Atender, Erradicar y Sancionar la violencia contra las Mujeres en el Estado de Jalisco 2013-2018
con el Programa Integral para Prevenir, Atender, Erradicar y Sancionar la violencia contra las Mujeres 2014-2018.

A) Detalle los avances alcanzados en el periodo que se reporta, en apego a los apartados 8 y 9 del Anexo 4 (presentacién de proyecto):
. Describa el proceso para la ejecucién de la accién

. Enliste y calendarice las actividades a realizar del proyecto autorizado. En caso de haber variaciones en lo programado (cronograma), indicar las causas, describir
las estrategias y, en su caso, brindar fechas de reprogramacién para el cumplimiento.

Accién programada para llevarse a cabo a partir del mes de abril de 2015.

B) Detalle los resultados obtenidos con la ejecucién de la accion (actividades realizadas, fechas, participantes, cobertura, principales dificultades, asi como las
variaciones que se presentaron para su cumplimiento y, en su caso, las autorizaciones correspondientes)

C) Seriale el nimero de personas beneficiadas con la ejecucion de esta accion (en su caso).

Mujeres Hombres Total

D) Indique los municipios y, en su caso, las localidades en las que se ejecuto6 la accion (¢,donde?)

Clave INEGI Municipio Clave INEGI Localidad Cruzada contra el | Zona prioritaria

(Nombre oficial) (Nombre oficial) hambre (X) )




2.

E) Sefiale los vinculos interinstitucionales establecidos para la consecucion de esta accién (no incluir areas de la IMEF, proveedores, ni personal del PAIMEF)

Actores estratégicos Instrumento/Mecanismo de Colaboracién/Aportacién-Contribucién®

AT coordinaciéon
(Nombre completo de las instituciones,

dependencias y organizaciones)

F) Material Probatorio Entregado Observaciones (En caso de no entregar, justificar)
XXXX SI( )NO ()
XXXX SI( )NO ()
Acciones Alll.2 No iniciada X En proceso Concluida
Desarrolle el punto a) Desarrolle a partir del punto b)

A.lll.2 Elaborar el plan integral para la planeacién, seguimiento y/o evaluacion de las acciones de prevencion y atencion de la violencia contra las mujeres, asi
como el pilotaje de los médulos de orientacion itinerante.

A) Detalle los avances alcanzados en el periodo que se reporta, en apego a los apartados 8 y 9 del Anexo 4 (presentacion de proyecto):
e Describa el proceso para la ejecucién de la accién

e Enliste y calendarice las actividades a realizar del proyecto autorizado. En caso de haber variaciones en lo programado (cronograma), indicar las causas, describir
las estrategias y, en su caso, brindar fechas de reprogramacion para el cumplimiento.

Accion programada para llevarse a cabo a partir del mes de mayo de 2015.

B) Detalle los resultados obtenidos con la ejecucion de la accion (actividades realizadas, fechas, participantes, cobertura, principales dificultades, asi como las
variaciones que se presentaron para su cumplimiento y, en su caso, las autorizaciones correspondientes)

C) Seriale el nimero de personas beneficiadas con la ejecucion de esta accion (en su caso).

Mujeres Hombres Total

* En su caso, se puede sefialar si la aportacion es en efectivo o en especie.




D) Indigue los municipios y, en su caso, las localidades en las que se ejecuto la accion (¢ dénde?)

Clave INEGI Municipio

(Nombre oficial)

Clave INEGI

Localidad

(Nombre oficial)

Cruzada contra el | Zona prioritaria
hambre (X
) )

E) Sefiale los vinculos interinstitucionales establecidos para la consecucion de esta accién (no incluir areas de la IMEF, proveedores, ni personal del PAIMEF)

(Nombre completo de las instituciones,
dependencias y organizaciones)

Actores estratégicos Instrumento/Mecanismo de
coordinacién

Colaboracién/Aportacién-Contribucion®

Desarrolle el punto a)

F) Material Probatorio Entregado Observaciones (En caso de no entregar, justificar)
XXXX SI( )NO( )

XXXX SI( )NO( )

Acciones AlV.1 No iniciada En proceso Concluida

Desarrolle a partir del punto b)

A.IV.1 Impartir un curso de sensibilizacion y prevencion de la violencia de género contra las mujeres, dirigido a 80 Presidentas y Presidentes Municipales,
Regidoras y Regidores y Sindicas/os electos de la administracién 2015-2018, con una duracién de 6 horas.

. Describa el proceso para la ejecucion de la accién

A) Detalle los avances alcanzados en el periodo que se reporta, en apego a los apartados 8 y 9 del Anexo 4 (presentacion de proyecto):

. Enliste y calendarice las actividades a realizar del proyecto autorizado. En caso de haber variaciones en lo programado (cronograma), indicar las causas, describir
las estrategias y, en su caso, brindar fechas de reprogramacion para el cumplimiento.

Accion programada para llevarse a cabo a partir del mes de agosto de 2015.

* En su caso, se puede sefialar si la aportacion es en efectivo o en especie.




B) Detalle los resultados obtenidos con la ejecucién de la accion (actividades realizadas, fechas, participantes, cobertura, principales dificultades, asi como las
variaciones que se presentaron para su cumplimiento y, en su caso, las autorizaciones correspondientes)

C) Seriale el nimero de personas beneficiadas con la ejecucion de esta accion (en su caso).

Mujeres Hombres Total

D) Indigue los municipios y, en su caso, las localidades en las que se ejecut6 la accién (¢, dénde?)

Clave INEGI Municipio Clave INEGI Localidad Cruzada contra el | Zona prioritaria

(Nombre oficial) (Nombre oficial) hambre (X) X

E) Sefiale los vinculos interinstitucionales establecidos para la consecucion de esta accion (no incluir areas de la IMEF, proveedores, ni personal del PAIMEF)

Actores estratégicos Instrumento/Mecanismo de Colaboracién/Aportacién-Contribucién®

L coordinacién
(Nombre completo de las instituciones,

dependencias y organizaciones)

F) Material Probatorio Entregado Observaciones (En caso de no entregar, justificar)

XXXX SI( )NO()

XXXX SI( )NO( )

Acciones AlV.2 No iniciada X En proceso Concluida
Desarrolle el punto a) Desarrolle a partir del punto b)

AlIV.2 Realizar un taller de sensibilizacion en género, prevencién y atencion de la violencia contra las mujeres, dirigido 120 Titulares de las Instancias Municipales
de las Mujeres y personal de los gobiernos municipales, con una duracion de 12 horas.

* En su caso, se puede sefialar si la aportacion es en efectivo o en especie.



A) Detalle los avances alcanzados en el periodo que se reporta, en apego a los apartados 8y 9 del Anexo 4 (presentacion de proyecto):

e Describa el proceso para la ejecucién de la accién

e Enliste y calendarice las actividades a realizar del proyecto autorizado. En caso de haber variaciones en lo programado (cronograma), indicar las causas, describir
las estrategias y, en su caso, brindar fechas de reprogramacion para el cumplimiento.

Accion programada para llevarse a cabo a partir del mes de noviembre de 2015.

B) Detalle los resultados obtenidos con la ejecucién de la accion (actividades realizadas, fechas, participantes, cobertura, principales dificultades, asi como las
variaciones que se presentaron para su cumplimiento y, en su caso, las autorizaciones correspondientes)

C) Seriale el nimero de personas beneficiadas con la ejecucion de esta accion (en su caso).

Mujeres Hombres Total

D) Indigue los municipios y, en su caso, las localidades en las que se ejecut6 la accion (¢,donde?)

Clave INEGI Municipio Clave INEGI Localidad Cruzada contra el | Zona prioritaria

(Nombre oficial) (Nombre oficial) hambre (X) )

E) Sefiale los vinculos interinstitucionales establecidos para la consecucion de esta accion (no incluir areas de la IMEF, proveedores, ni personal del PAIMEF)

Actores estratégicos Instrumento/Mecanismo de Colaboracién/Aportacién-Contribucién®

T coordinacion
(Nombre completo de las instituciones,

dependencias y organizaciones)

F) Material Probatorio Entregado Observaciones (En caso de no entregar, justificar)
XXXX SI( YNO( )
XXXX SI( YNO( )

* En su caso, se puede sefialar si la aportacion es en efectivo o en especie.




Acciones AlV.3 No iniciada X En proceso Concluida

Desarrolle el punto a) Desarrolle a partir del punto b)

AIV.3 Realizar un diplomado Argumentacion Juridica y Nuevo Sistema Penal Acusatorio dirigido a Abogadas y Abogados de los médulos de atencién a mujeres
en situacién de violencia, asi como a abogadas y abogados de la Procuraduria social y de la Fiscalia General del Estado que se encontraran laborando en el
Centro de Justicia para las Mujeres.

A) Detalle los avances alcanzados en el periodo que se reporta, en apego a los apartados 8 y 9 del Anexo 4 (presentacién de proyecto):
. Describa el proceso para la ejecucién de la accién

. Enliste y calendarice las actividades a realizar del proyecto autorizado. En caso de haber variaciones en lo programado (cronograma), indicar las causas, describir
las estrategias y, en su caso, brindar fechas de reprogramacion para el cumplimiento.

Accion programada para llevarse a cabo a partir del mes de junio de 2015.

B) Detalle los resultados obtenidos con la ejecucién de la accion (actividades realizadas, fechas, participantes, cobertura, principales dificultades, asi como las
variaciones que se presentaron para su cumplimiento y, en su caso, las autorizaciones correspondientes)

C) Seriale el nimero de personas beneficiadas con la ejecucion de esta accion (en su caso).

Mujeres Hombres Total

D) Indique los municipios y, en su caso, las localidades en las que se ejecut6 la accion (¢,donde?)

Clave INEGI Municipio Clave INEGI Localidad Cruzada contra el | Zona prioritaria

(Nombre oficial) (Nombre oficial) hambre (X) )

E) Sefiale los vinculos interinstitucionales establecidos para la consecucion de esta accion (no incluir &reas de la IMEF, proveedores, ni personal del PAIMEF)

Actores estratégicos Instrumento/Mecanismo de Colaboracién/Aportacién-Contribucién®

T coordinacion
(Nombre completo de las instituciones,

dependencias y organizaciones)

* En su caso, se puede sefialar si la aportacion es en efectivo o en especie.




F) Material Probatorio Entregado Observaciones (En caso de no entregar, justificar)

XXXX SI( )NO( )

XXXX SI( )NO( )

Acciones AlV.4 No iniciada X En proceso Concluida
Desarrolle el punto a) Desarrolle a partir del punto b)

AlIV.4 Realizar un diplomado Intervencion en Crisis dirigido a psicélogas y psic6logos y trabajadoras/es sociales de los médulos de atencién en los que se atiende a mujeres en
situacion de violencia, con una duracién de 105 horas clase.

A) Detalle los avances alcanzados en el periodo que se reporta, en apego a los apartados 8 y 9 del Anexo 4 (presentacién de proyecto):
. Describa el proceso para la ejecucién de la accién

. Enliste y calendarice las actividades a realizar del proyecto autorizado. En caso de haber variaciones en lo programado (cronograma), indicar las causas, describir
las estrategias y, en su caso, brindar fechas de reprogramacién para el cumplimiento.

Accion programada para llevarse a cabo a partir del mes de junio de 2015.

B) Detalle los resultados obtenidos con la ejecucién de la accion (actividades realizadas, fechas, participantes, cobertura, principales dificultades, asi como las
variaciones que se presentaron para su cumplimiento y, en su caso, las autorizaciones correspondientes)

C) Sefiale el nUmero de personas beneficiadas con la ejecucion de esta accion (en su caso).

Mujeres Hombres Total

D) Indique los municipios y, en su caso, las localidades en las que se ejecut6 la accién (¢,donde?)

Clave INEGI Municipio Clave INEGI Localidad Cruzada contra el | Zona prioritaria

(Nombre oficial) (Nombre oficial) hambre (X) X

E) Sefiale los vinculos interinstitucionales establecidos para la consecucion de esta accion (no incluir areas de la IMEF, proveedores, ni personal del PAIMEF)




Actores estratégicos Instrumento/Mecanismo de Colaboracién/Aportacién-Contribucién®

T coordinacién
(Nombre completo de las instituciones,

dependencias y organizaciones)

F) Material Probatorio Entregado Observaciones (En caso de no entregar, justificar)
XXXX SI( )NO( )
XXXX SI( )NO( )

VERTIENTE B: Prevencion de la violencia contra las mujeres para propiciar los cambios culturales y sociales necesarios para su erradicacion.

Acciones de la Vertiente B.- Sefiale el avance de las acciones de esta vertiente de acuerdo con los siguientes apartados:

Accién BI.1 No iniciada X En proceso Concluida

Desarrolle el punto a) Desarrolle a partir del punto b)

B.I.1 Impulsar la elaboracion, produccién y transmision de la Campafia estatal de prevencion de la violencia contra las mujeres, en el marco del 25 de noviembre,
a través de diferentes medios de difusion.

A) Detalle los avances alcanzados en el periodo que se reporta, en apego a los apartados 8 y 9 del Anexo 4 (presentacion de proyecto):

. Describa el proceso para la ejecucion de la accién

e Enliste y calendarice las actividades a realizar del proyecto autorizado. En caso de haber variaciones en lo programado (cronograma), indicar las causas,
describir las estrategias y, en su caso, brindar fechas de reprogramacion para el cumplimiento.

Accién programada para llevarse a cabo a partir del mes de mayo de 2015, iniciando con foros de consulta para el contenido y la idea de la campaia.

B) Detalle los resultados obtenidos con la ejecucidon de la accion (actividades realizadas, fechas, participantes, cobertura, principales dificultades, asi como las
variaciones que se presentaron para su cumplimiento y, en su caso, las autorizaciones correspondientes)

C) Sefiale el nimero de personas beneficiadas con la ejecucion de esta accion

* En su caso, se puede sefialar si la aportacion es en efectivo o en especie.



Mujeres Hombres Total

D) Indigue los municipios y, en su caso, las localidades en las que se ejecuto6 la accion (¢ dénde?)

Clave INEGI Municipio Clave INEGI Localidad Cruzada contra el | Zona prioritaria

(Nombre oficial) (Nombre oficial) hambre (X) )

1.

2.

E) Sefiale los vinculos interinstitucionales establecidos para la consecucion de esta accién (no incluir areas de la IMEF, proveedores, ni personal del PAIMEF)

Actores estratégicos Instrumento/Mecanismo de Colaboracién/Aportacién-Contribucién®

S coordinacion
(Nombre completo de las instituciones,

dependencias y organizaciones)

F) Material Probatorio Entregado Observaciones (En caso de no entregar, justificar)
SI( )NO( )
SI( )NO( )

Accion Bl.2 No iniciada X En proceso Concluida
Desarrolle el punto a) Desarrolle a partir del punto b)

B.l.2 Realizar una campafia de difusion con perspectiva de género para la prevencion de la violencia contra las mujeres en el transporte publico de Guadalajara.

A) Detalle los avances alcanzados en el periodo que se reporta, en apego a los apartados 8 y 9 del Anexo 4 (presentacion de proyecto):
. Describa el proceso para la ejecucion de la accién

. Enliste y calendarice las actividades a realizar del proyecto autorizado. En caso de haber variaciones en lo programado (cronograma), indicar las causas,
describir las estrategias y, en su caso, brindar fechas de reprogramacién para el cumplimiento.

Accion programada para llevarse a cabo a partir del mes de julio de 2015, para llevar a cabo la produccion, disefio y conceptualizacion de la campafia.

* En su caso, se puede sefialar si la aportacion es en efectivo o en especie.



B) Detalle los resultados obtenidos con la ejecucién de la accién (actividades realizadas, fechas, participantes, cobertura, principales dificultades, asi como las
variaciones que se presentaron para su cumplimiento y, en su caso, las autorizaciones correspondientes)

C) Seriale el nimero de personas beneficiadas con la ejecucion de esta accién

Mujeres Hombres Total
D) Indigue los municipios y, en su caso, las localidades en las que se ejecuto6 la accion (¢ dénde?)
Clave INEGI Municipio Clave INEGI Localidad Cruzada contra el | Zona prioritaria
(Nombre oficial) (Nombre oficial) hambre (X) )
1.
2.

E) Sefiale los vinculos interinstitucionales establecidos para la consecucion de esta accién (no incluir areas de la IMEF, proveedores, ni personal del PAIMEF)

Actores estratégicos

dependencias y organizaciones)

(Nombre completo de las instituciones,

Instrumento/Mecanismo de

coordinacién

Colaboracién/Aportacién-Contribucién®

Desarrolle el punto a)

F) Material Probatorio Entregado Observaciones (En caso de no entregar, justificar)
SI( )NO( )
SI( )NO( )
Accién BL.3 No iniciada X En proceso Concluida

Desarrolle a partir del punto b)

BI.3 Promover una vida libre de violencia a través de una actividad denominada “las mariposas en bicis” en el marco del 25 de noviembre dia internacional de la
eliminacion de la violencia contra las mujeres en Guadalajara.

* En su caso, se puede sefialar si la aportacion es en efectivo o en especie.




A) Detalle los avances alcanzados en el periodo que se reporta, en apego a los apartados 8 y 9 del Anexo 4 (presentacién de proyecto):

. Describa el proceso para la ejecucién de la accién

e Enliste y calendarice las actividades a realizar del proyecto autorizado. En caso de haber variaciones en lo programado (cronograma), indicar las causas,
describir las estrategias y, en su caso, brindar fechas de reprogramacion para el cumplimiento.

Accion programada para llevarse a cabo a partir del mes de noviembre de 2015.

B) Detalle los resultados obtenidos con la ejecucion de la accién (actividades realizadas, fechas, participantes, cobertura, principales dificultades, asi como las
variaciones que se presentaron para su cumplimiento y, en su caso, las autorizaciones correspondientes)

C) Seriale el nimero de personas beneficiadas con la ejecucion de esta accion

Mujeres Hombres Total

D) Indigue los municipios y, en su caso, las localidades en las que se ejecuté la accion (¢ dénde?)

Clave INEGI Municipio Clave INEGI Localidad Cruzada contra el | Zona prioritaria

(Nombre oficial) (Nombre oficial) hambre (X) )

1.

2.

E) Sefiale los vinculos interinstitucionales establecidos para la consecucion de esta accién (no incluir areas de la IMEF, proveedores, ni personal del PAIMEF)

Actores estratégicos Instrumento/Mecanismo de Colaboracién/Aportacién-Contribucién®

S coordinacion
(Nombre completo de las instituciones,

dependencias y organizaciones)

F) Material Probatorio Entregado Observaciones (En caso de no entregar, justificar)

SI( )NO()

SI( )NO( )

* En su caso, se puede sefialar si la aportacion es en efectivo o en especie.




Accién BIl.1 No iniciada X En proceso Concluida

Desarrolle el punto a) Desarrolle a partir del punto b)

Bll.1 Realizar un taller de 10 horas de Realizar un taller de Nuevas Masculinidades dirigido a hombres indigenas que radican en Guadalajara.

A) Detalle los avances alcanzados en el periodo que se reporta, en apego a los apartados 8 y 9 del Anexo 4 (presentacién de proyecto):

. Describa el proceso para la ejecucién de la accién

e Enliste y calendarice las actividades a realizar del proyecto autorizado. En caso de haber variaciones en lo programado (cronograma), indicar las causas,
describir las estrategias y, en su caso, brindar fechas de reprogramacion para el cumplimiento.

Accion programada para llevarse a cabo a partir del mes de septiembre de 2015.

B) Detalle los resultados obtenidos con la ejecucién de la accién (actividades realizadas, fechas, participantes, cobertura, principales dificultades, asi como las
variaciones que se presentaron para su cumplimiento y, en su caso, las autorizaciones correspondientes)

C) Seriale el nimero de personas beneficiadas con la ejecucion de esta accion

Mujeres Hombres Total

D) Indigue los municipios y, en su caso, las localidades en las que se ejecuto la accién (¢dénde?)

Clave INEGI Municipio Clave INEGI Localidad Cruzada contra el | Zona prioritaria

(Nombre oficial) (Nombre oficial) hambre (X) )

1.

2.

E) Sefiale los vinculos interinstitucionales establecidos para la consecucion de esta accion (no incluir areas de la IMEF, proveedores, ni personal del PAIMEF)

Actores estratégicos Instrumento/Mecanismo de Colaboracién/Aportacién-Contribucién®

S coordinacién
(Nombre completo de las instituciones,

dependencias y organizaciones)

F) Material Probatorio Entregado Observaciones (En caso de no entregar, justificar)

* En su caso, se puede sefialar si la aportacion es en efectivo o en especie.



SI( )NO( )

SI( )NO( )
Accién BII.2 No iniciada En proceso Concluida
Desarrolle el punto a) Desarrolle a partir del punto b)

Bll.2 Realizar 48 talleres de 6 horas cada uno de Cultura de la Paz y la No Violencia, dirigidos a 960 estudiantes de nivel preparatorio de la zona metropolitana

de Guadalajara, con un total de 288 horas de capacitacion.

A) Detalle los avances alcanzados en el periodo que se reporta, en apego alos apartados 8 y 9 del Anexo 4 (presentacién de proyecto):

. Describa el proceso para la ejecucién de la accién

e Enliste y calendarice las actividades a realizar del proyecto autorizado. En caso de haber variaciones en lo programado (cronograma), indicar las causas,

describir las estrategias y, en su caso, brindar fechas de reprogramacion para el cumplimiento.

B) Detalle los resultados obtenidos con la ejecucién de la accién (actividades realizadas, fechas, participantes, cobertura, principales dificultades, asi como las

variaciones que se presentaron para su cumplimiento y, en su caso, las autorizaciones correspondientes)

C) Seriale el nimero de personas beneficiadas con la ejecucion de esta accion

Mujeres Hombres Total

D) Indigue los municipios y, en su caso, las localidades en las que se ejecut6 la accion (¢ dénde?)

Clave INEGI Municipio Clave INEGI Localidad

(Nombre oficial) (Nombre oficial)

Cruzada contra el
hambre (X)

Zona prioritaria

)

1.

2.

E) Sefiale los vinculos interinstitucionales establecidos para la consecucion de esta accién (no incluir areas de la IMEF, proveedores, ni personal del PAIMEF)




Actores estratégicos Instrumento/Mecanismo de Colaboracién/Aportacién-Contribucién®

S coordinacién
(Nombre completo de las instituciones,

dependencias y organizaciones)

F) Material Probatorio Entregado Observaciones (En caso de no entregar, justificar)
SI( )NO( )
SI( )NO ()
Accion BII.3 No iniciada En proceso X Concluida
Desarrolle el punto a) Desarrolle a partir del punto b)

BII.3 Realizar una Conferencia Magistral en el Marco del dia internacional de la mujer y dos paneles en violencia politica y econdmica, con una duracion de 5
horas dirigida 200 personas de la ciudadania, en Guadalajara.

A) Detalle los avances alcanzados en el periodo que se reporta, en apego a los apartados 8y 9 del Anexo 4 (presentacion de proyecto):
. Describa el proceso para la ejecucién de la accién

. Enliste y calendarice las actividades a realizar del proyecto autorizado. En caso de haber variaciones en lo programado (cronograma), indicar las causas,
describir las estrategias y, en su caso, brindar fechas de reprogramacion para el cumplimiento.

La conferencia magistral y los paneles se llevaron a cabo el dia 09 de marzo del 2015 en las instalaciones del Club de Industriales de Jalisco. Para el desarrollo de las actividades se
contrataron los servicios profesionales de la Maestra en Pedagogia por la Universidad de Nacional Auténoma de México, Clara Scherer Castillo. A la fecha que ampara el presente
documento no se cuenta con el informe final cualitativo y cuantitativo de la actividad, ya que como se programo en el proyecto se elaborara en el mes de abril.

B) Detalle los resultados obtenidos con la ejecucidon de la accion (actividades realizadas, fechas, participantes, cobertura, principales dificultades, asi como las
variaciones que se presentaron para su cumplimiento y, en su caso, las autorizaciones correspondientes)

C) Sefiale el nimero de personas beneficiadas con la ejecucion de esta accion

Mujeres Hombres Total

* En su caso, se puede sefialar si la aportacion es en efectivo o en especie.



D) Indigue los municipios y, en su caso, las localidades en las que se ejecuto la accion (¢ dénde?)

Localidad Cruzada contra el | Zona prioritaria

(Nombre oficial) hambre (X) )

Clave INEGI Municipio Clave INEGI

(Nombre oficial)

1.

2.

E) Sefiale los vinculos interinstitucionales establecidos para la consecucion de esta accién (no incluir areas de la IMEF, proveedores, ni personal del PAIMEF)

Actores estratégicos Instrumento/Mecanismo de Colaboracién/Aportacién-Contribucién®

S coordinacién
(Nombre completo de las instituciones,

dependencias y organizaciones)

F) Material Probatorio Entregado Observaciones (En caso de no entregar, justificar)
SI( )NO ()
SI( )NO ()

Accién Bll.4 No iniciada X En proceso Concluida
Desarrolle el punto a) Desarrolle a partir del punto b)

Bll.4 Realizar un seminario sobre responsabilidad social en materia de violencia contra las mujeres en el marco del 25 de noviembre Dia Internacional de la
Eliminacion de la Violencia contra las Mujeres dirigido a 120 personas de la sociedad civil organiza y poblacion abierta con una duracién de 6 horas en

Guadalajara.

A) Detalle los avances alcanzados en el periodo que se reporta, en apego a los apartados 8 y 9 del Anexo 4 (presentacion de proyecto):

. Describa el proceso para la ejecucion de la accién
Enliste y calendarice las actividades a realizar del proyecto autorizado. En caso de haber variaciones en lo programado (cronograma), indicar las causas,

describir las estrategias y, en su caso, brindar fechas de reprogramacion para el cumplimiento.

Accion programada para llevarse a cabo a partir del mes de noviembre de 2015.

* En su caso, se puede sefialar si la aportacion es en efectivo o en especie.



B) Detalle los resultados obtenidos con la ejecucién de la accién (actividades realizadas, fechas, participantes, cobertura, principales dificultades, asi como las
variaciones que se presentaron para su cumplimiento y, en su caso, las autorizaciones correspondientes)

C) Seriale el nimero de personas beneficiadas con la ejecucion de esta accion

Mujeres Hombres Total
D) Indigue los municipios y, en su caso, las localidades en las que se ejecuto6 la accién (¢,donde?)
Clave INEGI Municipio Clave INEGI Localidad Cruzada contra el | Zona prioritaria
(Nombre oficial) (Nombre oficial) hambre (X) 15
1.
2.

E) Sefiale los vinculos interinstitucionales establecidos para la consecucion de esta accién (no incluir areas de la IMEF, proveedores, ni personal del PAIMEF)

Actores estratégicos

dependencias y organizaciones)

(Nombre completo de las instituciones,

Instrumento/Mecanismo de
coordinacién

Colaboracién/Aportacién-Contribucién®

F) Material Probatorio

Entregado

Observaciones (En caso de no entregar, justificar)

SI( )NO( )

SI( )NO( )

VERTIENTE C: Atencidn especializada a las mujeres, y en su caso, a sus hijas e hijos y personas allegadas, en situacion de violencia.

Acciones de la Vertiente C.- Sefiale el avance de las acciones de esta vertiente de acuerdo con los siguientes apartados:

* En su caso, se puede sefialar si la aportacion es en efectivo o en especie.




Accién Cl.1 No iniciada En proceso X Concluida

Desarrolle el punto a) Desarrolle a partir del punto b)

Cl.1. Crear el Médulo Fijo MF-CJM del Centro de Justicia para las Mujeres adscrito a DIF Jalisco ubicado en Guadalajara a fin de garantizar la oferta de servicios
a mujeres en situacion de violencia, mediante la contratacion de 5 abogadas(os), 4 psicélogas(os), 3 trabajadoras(es) sociales y 1 apoyo logistico.

A) Detalle los avances alcanzados en el periodo que se reporta, en apego a los apartados 8 y 9 del Anexo 4 (presentacién de proyecto):
. Describa el proceso para la ejecucién de la accién

. Enliste y calendarice las actividades a realizar del proyecto autorizado. En caso de haber variaciones en lo programado (cronograma), indicar las causas,
describir las estrategias y, en su caso, brindar fechas de reprogramacién para el cumplimiento.

La creacion del Médulo Fijo del Centro de Justicia para las Mujeres se realizé durante el mes de marzo, contratandose al personal de prestacion de servicios el dia 10 de marzo. Se
contrataron 5 abogadas/os, 4 psicoélogas/os y 3 trabajadoras sociales, asi como un apoyo logistico y administrativo.

El desglose de las atenciones brindadas a mujeres en situacion de violencia asi como los servicios brindados se detallara en el siguiente informe trimestral.

B) Detalle los resultados obtenidos con la ejecucién de la accion (actividades realizadas, fechas, participantes, cobertura, principales dificultades, asi como las
variaciones que se presentaron para su cumplimiento y, en su caso, las autorizaciones correspondientes)

C) Seriale el nimero de personas beneficiadas con la ejecucion de esta accion

Mujeres Hijas Hijos Personas allegadas Total

En caso de haber atendido a personas allegadas, informe sobre el vinculo o parentesco con las mujeres en situacion de violencia.

D) Indigue los municipios y, en su caso, las localidades en las que se ejecut6 la accion (¢,donde?)

Clave INEGI Municipio Clave INEGI Localidad Cruzada contra el | Zona prioritaria

(Nombre oficial) (Nombre oficial) hambre (X) X

E) Sefiale los vinculos interinstitucionales establecidos para la consecucion de esta accion (no incluir areas de la IMEF, proveedores, ni personal del PAIMEF)




Actores estratégicos Instrumento/Mecanismo de Colaboracién/Aportacién-Contribucién®

(Nombre completo de las instituciones, coordinacion
dependencias y organizaciones)

F) Material Probatorio Entregado Observaciones (En caso de no entregar, justificar)
SI( )NO( )
SI( )NO( )
Accién Cl.2 No iniciada X En proceso Concluida
Desarrolle el punto a) Desarrolle a partir del punto b)

Cl.2 Fortalecer el Médulo de Orientacién Itinerante de la Region Norte del Estado MI-01-Norte con el propésito de acercar los servicios de orientacion sobre
prevencion y atencion de la violencia contra las mujeres en los municipios de Bolafios, Chimaltitan, Huejucar, Huejuquilla el Alto, Mezquitic, San Martin de
Bolafios, Santa Maria de los Angeles, Totatiche y Villa Guerrero, mediante la contratacion de 1 abogada(o), 1 psicéloga(o),1 trabajador(a) social y 1 chofer.

A) Detalle los avances alcanzados en el periodo que se reporta, en apego a los apartados 8 y 9 del Anexo 4 (presentacién de proyecto):
e Describa el proceso para la ejecucién de la accién

e Enliste y calendarice las actividades a realizar del proyecto autorizado. En caso de haber variaciones en lo programado (cronograma), indicar las causas,
describir las estrategias y, en su caso, brindar fechas de reprogramacion para el cumplimiento.

Accion programa de acuerdo a proyecto para llevarse a cabo a partir del mes de abril de 2015.

B) Detalle los resultados obtenidos con la ejecucién de la accion (actividades realizadas, fechas, participantes, cobertura, principales dificultades, asi como las
variaciones que se presentaron para su cumplimiento y, en su caso, las autorizaciones correspondientes)

C) Sefiale el nimero de personas beneficiadas con la ejecucion de esta accion

Mujeres Hijas Hijos Personas allegadas Total

En caso de haber atendido a personas allegadas, informe sobre el vinculo o parentesco con las mujeres en situacién de violencia.

D) Indigue los municipios y, en su caso, las localidades en las que se ejecut6 la accion (¢ dénde?)

* En su caso, se puede sefialar si la aportacion es en efectivo o en especie.



Clave INEGI Municipio Clave INEGI Localidad Cruzada contra el | Zona prioritaria

(Nombre oficial) (Nombre oficial) hambre (X) X

E) Sefiale los vinculos interinstitucionales establecidos para la consecucién de esta accién (no incluir areas de la IMEF, proveedores, ni personal del PAIMEF)

Actores estratégicos Instrumento/Mecanismo de Colaboracién/Aportacién-Contribucion®

(Nombre completo de las instituciones, coordinacion

dependencias y organizaciones)

F) Material Probatorio Entregado Observaciones (En caso de no entregar, justificar)
SI( )NO( )
SI( )NO( )

Accién CL.3 No iniciada X En proceso Concluida
Desarrolle el punto a) Desarrolle a partir del punto b)

ClI.3 Fortalecer el Mddulo de Orientacion ltinerante de la Region Altos Sur del Estado MI-03-ALTOSSUR con el propdsito de acercar los servicios de orientacion
sobre prevencién y atencion de la violencia contra las mujeres en los municipios de Acatic, Tepatitlan de Morelos, Jalostotitlan, Jesiis Maria, Mexticacan, San
Julian, San Miguel el Alto, Valle de Guadalupe, Cafiadas de Obregon, Yahualica de Gonzalez Gallo y San Ignacio Cerro Gordo, mediante la contratacion de 1
abogada(o), 1 psicologa(o), 1 trabajador(a) social y 1 chofer.

A) Detalle los avances alcanzados en el periodo que se reporta, en apego a los apartados 8 y 9 del Anexo 4 (presentacion de proyecto):
e Describa el proceso para la ejecucién de la accién

e Enliste y calendarice las actividades a realizar del proyecto autorizado. En caso de haber variaciones en lo programado (cronograma), indicar las causas,
describir las estrategias y, en su caso, brindar fechas de reprogramacion para el cumplimiento.

Accion programa de acuerdo a proyecto para llevarse a cabo a partir del mes de abril de 2015.

B) Detalle los resultados obtenidos con la ejecucion de la accion (actividades realizadas, fechas, participantes, cobertura, principales dificultades, asi como las
variaciones que se presentaron para su cumplimiento y, en su caso, las autorizaciones correspondientes)

* En su caso, se puede sefialar si la aportacion es en efectivo o en especie.



C) Seriale el nimero de personas beneficiadas con la ejecucion de esta accion

Mujeres Hijas

Hijos Personas allegadas

Total

En caso de haber atendido a personas allegadas, informe sobre el vinculo o parentesco con las mujeres en situacién de violencia.

D) Indigue los municipios y, en su caso, las localidades en las que se ejecuto6 la accion (¢ dénde?)

Clave INEGI

(Nombre oficial)

Municipio Clave INEGI

Localidad

(Nombre oficial)

Cruzada contra el | Zona prioritaria
hambre (X
) )

E) Sefiale los vinculos interinstitucionales establecidos para la consecucidn de esta accidn (no incluir areas de la IMEF, proveedores, ni personal del PAIMEF)

Actores estratégicos

(Nombre completo de las instituciones,
dependencias y organizaciones)

Instrumento/Mecanismo de
coordinacién

Colaboracién/Aportacién-Contribucion®

Desarrolle el punto a)

F) Material Probatorio Entregado Observaciones (En caso de no entregar, justificar)
SI( )NO()
SI( )NO ()
Accion ClL.4 No iniciada X En proceso Concluida

Desarrolle a partir del punto b)

Cl.4 Fortalecer el Médulo de Orientacion ltinerante de la Region Ciénega del Estado MI-04-CIENEGA con el propdsito de acercar los servicios de orientacion
sobre prevencion y atencion de la violencia contra las mujeres en los municipios de Atotonilco el Alto, Ayotlan, Degollado, La Barca, Jamay, Ocotlan, Poncitlan,
Tototlan y Zapotlan del Rey, mediante la contratacion de 1 abogada(o), 1 psicéloga/o, 1 trabajador(a) social y 1 chofer.

* En su caso, se puede sefialar si la aportacion es en efectivo o en especie.




A) Detalle los avances alcanzados en el periodo que se reporta, en apego a los apartados 8 y 9 del Anexo 4 (presentacién de proyecto):
e Describa el proceso para la ejecucién de la accién

e Enliste y calendarice las actividades a realizar del proyecto autorizado. En caso de haber variaciones en lo programado (cronograma), indicar las causas,
describir las estrategias y, en su caso, brindar fechas de reprogramacion para el cumplimiento.

Accion programa de acuerdo a proyecto para llevarse a cabo a partir del mes de abril de 2015.

B) Detalle los resultados obtenidos con la ejecuciéon de la accién (actividades realizadas, fechas, participantes, cobertura, principales dificultades, asi como las
variaciones que se presentaron para su cumplimiento y, en su caso, las autorizaciones correspondientes)

C) Seriale el nimero de personas beneficiadas con la ejecucion de esta accion

Mujeres Hijas Hijos Personas allegadas Total

En caso de haber atendido a personas allegadas, informe sobre el vinculo o parentesco con las mujeres en situacion de violencia.

D) Indigue los municipios y, en su caso, las localidades en las que se ejecuté la accién (¢ dénde?)

Clave INEGI Municipio Clave INEGI Localidad Cruzada contra el | Zona prioritaria

(Nombre oficial) (Nombre oficial) hambre (X) )

E) Sefiale los vinculos interinstitucionales establecidos para la consecucion de esta accion (no incluir &reas de la IMEF, proveedores, ni personal del PAIMEF)

Actores estratégicos Instrumento/Mecanismo de Colaboracién/Aportacién-Contribucién®

(Nombre completo de las instituciones, coordinacion
dependencias y organizaciones)

F) Material Probatorio Entregado Observaciones (En caso de no entregar, justificar)

SI( )NO( )

SI()NO ()

* En su caso, se puede sefialar si la aportacion es en efectivo o en especie.




Accién CL.5 No iniciada X En proceso Concluida

Desarrolle el punto a) Desarrolle a partir del punto b)

CI.5 Fortalecer el Mddulo de Orientacion Itinerante de la Region Sur del Estado MI-06-REGIONSUR con el proposito de acercar los servicios de orientacion sobre
prevencion y atencion de la violencia contra las mujeres en los municipios de Pihuamo, San Gabriel, Tamazula de Gordiano, Tecalitlan, Jilotlan de los Dolores,
Zapotiltic, Toliman, Tonila, Zapotitlan de Vadillo, Tuxpan, Zapotlan el Grande y Goémez Farias, mediante la contratacion de 1 abogada(o), 1 psicéloga(o), 1
trabajador(a) social y 1 chofer.

A) Detalle los avances alcanzados en el periodo que se reporta, en apego a los apartados 8 y 9 del Anexo 4 (presentacién de proyecto):
. Describa el proceso para la ejecucién de la accién

. Enliste y calendarice las actividades a realizar del proyecto autorizado. En caso de haber variaciones en lo programado (cronograma), indicar las causas,
describir las estrategias y, en su caso, brindar fechas de reprogramacién para el cumplimiento.

B) Detalle los resultados obtenidos con la ejecucion de la accion (actividades realizadas, fechas, participantes, cobertura, principales dificultades, asi como las
variaciones que se presentaron para su cumplimiento y, en su caso, las autorizaciones correspondientes)

Accion programa de acuerdo a proyecto para llevarse a cabo a partir del mes de abril de 2015.

C) Sefiale el nimero de personas beneficiadas con la ejecucion de esta accion

Mujeres Hijas Hijos Personas allegadas Total

En caso de haber atendido a personas allegadas, informe sobre el vinculo o parentesco con las mujeres en situacién de violencia.

D) Indigue los municipios y, en su caso, las localidades en las que se ejecut6 la accién (¢ dénde?)

Clave INEGI Municipio Clave INEGI Localidad Cruzada contra el | Zona prioritaria

(Nombre oficial) (Nombre oficial) hambre (X) X

E) Sefale los vinculos interinstitucionales establecidos para la consecucion de esta accion (no incluir areas de la IMEF, proveedores, ni personal del PAIMEF)




Actores estratégicos Instrumento/Mecanismo de Colaboracién/Aportacién-Contribucién®

(Nombre completo de las instituciones, coordinacion
dependencias y organizaciones)

F) Material Probatorio Entregado Observaciones (En caso de no entregar, justificar)
SI( )NO( )
SI( )NO( )
Accién Cl.6 No iniciada X En proceso Concluida
Desarrolle el punto a) Desarrolle a partir del punto b)

Cl.6 Creacién del Modulo de Orientacion ltinerante de la Regién Altos Norte del Estado MI-02-ALTOSNORTE con el propésito de acercar los servicios de
orientacion sobre prevencién y atencion de la violencia contra las mujeres en los municipios de Encarnacién de Diaz, Lagos de Moreno, Ojuelos de Jalisco, San
Juan de los Lagos, Teocaltiche, Unién de San Antonio, San Diego de Alejandria y Villa Hidalgo, mediante la contratacion de 1 abogada(o), 1 psicologa(o), 1
trabajador(a) social y 1 chofer.

A) Detalle los avances alcanzados en el periodo que se reporta, en apego alos apartados 8 y 9 del Anexo 4 (presentacidn de proyecto):
e Describa el proceso para la ejecucién de la accién

e Enliste y calendarice las actividades a realizar del proyecto autorizado. En caso de haber variaciones en lo programado (cronograma), indicar las causas,
describir las estrategias y, en su caso, brindar fechas de reprogramacion para el cumplimiento.

Accion programa de acuerdo a proyecto para llevarse a cabo a partir del mes de mayo de 2015.

B) Detalle los resultados obtenidos con la ejecucion de la accion (actividades realizadas, fechas, participantes, cobertura, principales dificultades, asi como las
variaciones que se presentaron para su cumplimiento y, en su caso, las autorizaciones correspondientes)

C) Sefiale el nimero de personas beneficiadas con la ejecucion de esta accion

Mujeres Hijas Hijos Personas allegadas Total

En caso de haber atendido a personas allegadas, informe sobre el vinculo o parentesco con las mujeres en situacién de violencia.

* En su caso, se puede sefialar si la aportacion es en efectivo o en especie.



D) Indigue los municipios y, en su caso, las localidades en las que se ejecuto6 la accion (¢ dénde?)

Clave INEGI Municipio Clave INEGI Localidad Cruzada contra el | Zona prioritaria
hambre (X)

(Nombre oficial) (Nombre oficial) X)

E) Sefale los vinculos interinstitucionales establecidos para la consecucion de esta accion (no incluir areas de la IMEF, proveedores, ni personal del PAIMEF)

Instrumento/Mecanismo de Colaboracién/Aportacién-Contribucién®
coordinacién

Actores estratégicos

(Nombre completo de las instituciones,
dependencias y organizaciones)

F) Material Probatorio Entregado Observaciones (En caso de no entregar, justificar)
SI( )NO( )
SI( )NO( )

Accién CL.7 No iniciada X En proceso Concluida
Desarrolle el punto a) Desarrolle a partir del punto b)

CI.7 Creacion del Modulo de Orientacion Itinerante de la Region Sureste del Estado MI-05-SURESTE con el propdsito de acercar los servicios de orientacion
sobre prevencion y atencion de la violencia contra las mujeres en los municipios Chapala, Concepcion de Buenos Aires, Jocotepec, La Manzanilla de la Paz,
Santa Maria del Oro, Mazamitla, Tizapan El Alto, Tuxcueca, Valle de Juarez y Quitupan, mediante la contratacién de 1 abogada(o), 1 psic6loga(o), 1 trabajador(a)

social y 1 chofer.

A) Detalle los avances alcanzados en el periodo que se reporta, en apego a los apartados 8 y 9 del Anexo 4 (presentacion de proyecto):

. Describa el proceso para la ejecucion de la accién
Enliste y calendarice las actividades a realizar del proyecto autorizado. En caso de haber variaciones en lo programado (cronograma), indicar las causas,
describir las estrategias y, en su caso, brindar fechas de reprogramacién para el cumplimiento.

* En su caso, se puede sefialar si la aportacion es en efectivo o en especie.




Accion programa de acuerdo a proyecto para llevarse a cabo a partir del mes de mayo de 2015.

B) Detalle los resultados obtenidos con la ejecucién de la accion (actividades realizadas, fechas, participantes, cobertura, principales dificultades, asi como las
variaciones que se presentaron para su cumplimiento y, en su caso, las autorizaciones correspondientes)

C) Seriale el nimero de personas beneficiadas con la ejecucion de esta accion

Mujeres Hijas

Hijos Personas allegadas

Total

En caso de haber atendido a personas allegadas, informe sobre el vinculo o parentesco con las mujeres en situacién de violencia.

D) Indigue los municipios y, en su caso, las localidades en las que se ejecut6 la accion (¢ dénde?)

Clave INEGI

Municipio

(Nombre oficial)

Clave INEGI

Localidad

(Nombre oficial)

Cruzada contra el | Zona prioritaria
hambre (X
) X

1.

2..

E) Sefale los vinculos interinstitucionales establecidos para la consecucion de esta accion (no incluir areas de la IMEF, proveedores, ni personal del PAIMEF)

Actores estratégicos

(Nombre completo de las instituciones,
dependencias y organizaciones)

Instrumento/Mecanismo de

coordinacién

Colaboracién/Aportacién-Contribucion®

Desarrolle el punto a)

F) Material Probatorio Entregado Observaciones (En caso de no entregar, justificar)
SI( )NO( )
SI( )NO( )
Accién CL.8 No iniciada X En proceso Concluida

Desarrolle a partir del punto b)

* En su caso, se puede sefialar si la aportacion es en efectivo o en especie.




Cl.8. Creacion del Moédulo de Orientacion Itinerante de la Region Costa-Sierra Occidental del Estado MI-09-COSTA-SIERRAOCCIDENTAL con el propdsito de
acercar los servicios de orientacion sobre prevencion y atencion de la violencia contra las mujeres en los municipios Cabo Corrientes, Puerto Vallarta, Atenguillo,
Ayutla, Mascota, Mixtlan, San Sebastian del Oeste Y Talpa de Allende, mediante la contratacion de 1 abogada(o), 1 psicéloga(o),1 trabajador(a) social y 1 chofer.

A) Detalle los avances alcanzados en el periodo que se reporta, en apego a los apartados 8 y 9 del Anexo 4 (presentacién de proyecto):
e Describa el proceso para la ejecucién de la accién

. Enliste y calendarice las actividades a realizar del proyecto autorizado. En caso de haber variaciones en lo programado (cronograma), indicar las causas,
describir las estrategias y, en su caso, brindar fechas de reprogramacién para el cumplimiento.

Accién programa de acuerdo a proyecto para llevarse a cabo a partir del mes de mayo de 2015.

B) Detalle los resultados obtenidos con la ejecucién de la accion (actividades realizadas, fechas, participantes, cobertura, principales dificultades, asi como las
variaciones que se presentaron para su cumplimiento y, en su caso, las autorizaciones correspondientes)

C) Seriale el nimero de personas beneficiadas con la ejecucion de esta accion

Mujeres Hijas Hijos Personas allegadas Total

En caso de haber atendido a personas allegadas, informe sobre el vinculo o parentesco con las mujeres en situacién de violencia.

D) Indigue los municipios y, en su caso, las localidades en las que se ejecut6 la accion (¢ dénde?)

Clave INEGI Municipio Clave INEGI Localidad Cruzada contra el | Zona prioritaria

(Nombre oficial) (Nombre oficial) hambre (X) X

1.

2..

E) Sefiale los vinculos interinstitucionales establecidos para la consecucion de esta accion (no incluir areas de la IMEF, proveedores, ni personal del PAIMEF)

Actores estratégicos Instrumento/Mecanismo de Colaboracién/Aportacién-Contribucién®

(Nombre completo de las instituciones, coordinacion

dependencias y organizaciones)

* En su caso, se puede sefialar si la aportacion es en efectivo o en especie.




F) Material Probatorio Entregado Observaciones (En caso de no entregar, justificar)
SI( )NO( )
SI( )NO( )
Accién CI.9 No iniciada X En proceso Concluida
Desarrolle el punto a) Desarrolle a partir del punto b)

Cl.9. Creacion del Modulo de Orientacion Itinerante de la Region Valles del Estado MI-10-VALLES con el propdsito de acercar los servicios de orientacion sobre
prevencion y atencion de la violencia contra las mujeres en los municipios Ahualulco de Mercado, Amatitdn, Ameca, San Juanito de Escobedo, El Arenal, Cocula,

Etzatlan, Hostotipaquillo, Magdalena, San Marcos, Tala, Tequila, Teuchitlan, mediante la contratacion de 1 abogada(o), 1 psic6loga(o),1 trabajador(a) social y 1
chofer.

A) Detalle los avances alcanzados en el periodo que se reporta, en apego a los apartados 8 y 9 del Anexo 4 (presentacion de proyecto):
e Describa el proceso para la ejecucién de la accion
e Enliste y calendarice las actividades a realizar del proyecto autorizado. En caso de haber variaciones en lo programado (cronograma), indicar las causas,
describir las estrategias y, en su caso, brindar fechas de reprogramacion para el cumplimiento.

Accién programa de acuerdo a proyecto para llevarse a cabo a partir del mes de mayo de 2015.

) Detalle los resultados obtenidos con la ejecucidn de la accién (actividades realizadas, fechas, participantes, cobertura, principales dificultades, asi como las variaciones
que se presentaron para su cumplimiento y, en su caso, las autorizaciones correspondientes)

C) Seriale el nimero de personas beneficiadas con la ejecucion de esta accion

Mujeres Hijas Hijos Personas allegadas Total

En caso de haber atendido a personas allegadas, informe sobre el vinculo o parentesco con las mujeres en situacién de violencia.

D) Indique los municipios y, en su caso, las localidades en las que se ejecuto la accion (¢,donde?)

Clave INEGI Municipio Clave INEGI Localidad Cruzada contra el | Zona prioritaria

(Nombre oficial) (Nombre oficial) hambre (X) )




2..

E) Sefale los vinculos interinstitucionales establecidos para la consecucion de esta accion (no incluir areas de la IMEF, proveedores, ni personal del PAIMEF)

Actores estratégicos Instrumento/Mecanismo de Colaboracién/Aportacién-Contribucién®

(Nombre completo de las instituciones, coordinacion
dependencias y organizaciones)

F) Material Probatorio Entregado Observaciones (En caso de no entregar, justificar)
SI( )NO( )
SI( )NO( )
Accién CI.10 No iniciada En proceso X Concluida
Desarrolle el punto a) Desarrolle a partir del punto b)

CI.10 CAMHHET. Fortalecer al Centro de Atencion para las Mujeres sus Hijas e Hijos Estancia Temporal, CAMHHET del DIF Estatal, mediante la contratacién de
2 trabajadoras sociales, 2 psicologas/os, 1 abogada/o y 1 Coordinador/a del centro.

A) Detalle los avances alcanzados en el periodo que se reporta, en apego a los apartados 8 y 9 del Anexo 4 (presentacion de proyecto):
e Describa el proceso para la ejecucién de la acciéon

e Enliste y calendarice las actividades a realizar del proyecto autorizado. En caso de haber variaciones en lo programado (cronograma), indicar las causas,
describir las estrategias y, en su caso, brindar fechas de reprogramacion para el cumplimiento.

El fortalecimiento al CAMHHET se realizé durante el mes de marzo, contratandose al personal de prestacion de servicios a partir del dia 10 de marzo. Se contrataron 1 abogadas/os,
2 psicélogas/os y 2 trabajadoras sociales, asi como una Coordinadora del Centro.

El desglose de las atenciones brindadas a mujeres en situacion de violencia asi como los servicios brindados se detallara en el siguiente informe trimestral.

B) Detalle los resultados obtenidos con la ejecucion de la acciéon (actividades realizadas, fechas, participantes, cobertura, principales dificultades, asi como las
variaciones que se presentaron para su cumplimiento y, en su caso, las autorizaciones correspondientes)

* En su caso, se puede sefialar si la aportacion es en efectivo o en especie.



C) Seriale el nimero de personas beneficiadas con la ejecucion de esta accion

Mujeres Hijas Hijos Personas allegadas Total

En caso de haber atendido a personas allegadas, informe sobre el vinculo o parentesco con las mujeres en situacion de violencia.

D) Indigue los municipios y, en su caso, las localidades en las que se ejecut6 la accién (¢ dénde?)

Clave INEGI Municipio Clave INEGI Localidad Cruzada contra el | Zona prioritaria

(Nombre oficial) (Nombre oficial) hambre (X) X

E) Sefiale los vinculos interinstitucionales establecidos para la consecucién de esta accién (no incluir areas de la IMEF, proveedores, ni personal del PAIMEF)

Actores estratégicos Instrumento/Mecanismo de Colaboracién/Aportacién-Contribucién®

(Nombre completo de las instituciones, coordinacion

dependencias y organizaciones)

F) Material Probatorio Entregado Observaciones (En caso de no entregar, justificar)
SI( )NO( )
SI( )NO( )
Accién CV.1 No iniciada En proceso Concluida
Desarrolle el punto a) Desarrolle a partir del punto b)

CV.1 Implementar un Programa de Contencion Emocional para 53 profesionistas del Instituto Jalisciense de las Mujeres, que brindan atencion directa y
orientacion a mujeres en situacion de violencia.

* En su caso, se puede sefialar si la aportacion es en efectivo o en especie.



A) Detalle los avances alcanzados en el periodo que se reporta, en apego a los apartados 8 y 9 del Anexo 4 (presentacion de proyecto):
e Describa el proceso para la ejecucién de la accién
e Enliste y calendarice las actividades a realizar del proyecto autorizado. En caso de haber variaciones en lo programado (cronograma), indicar las causas,
describir las estrategias y, en su caso, brindar fechas de reprogramacion para el cumplimiento.

Accién programa de acuerdo a proyecto para llevarse a cabo a partir del mes de mayo de 2015.

B) Detalle los resultados obtenidos con la ejecucién de la accion (actividades realizadas, fechas, participantes, cobertura, principales dificultades, asi como las
variaciones que se presentaron para su cumplimiento y, en su caso, las autorizaciones correspondientes)

C) Seriale el nimero de personas beneficiadas con la ejecucion de esta accion

Mujeres Hijas Hijos

Personas allegadas Total

En caso de haber atendido a personas allegadas, informe sobre el vinculo o parentesco con las mujeres en situacién de violencia.

D) Indigue los municipios y, en su caso, las localidades en las que se ejecutd la accion (¢ dénde?)

Clave INEGI Municipio Clave INEGI Localidad Cruzada contra el | Zona prioritaria
(Nombre oficial) (Nombre oficial) hambre (X) )
1.
2.
E) Sefale los vinculos interinstitucionales establecidos para la consecucion de esta accion (no incluir areas de la IMEF, proveedores, ni personal del PAIMEF)
Actores estratégicos Instrumento/Mecanismo de Colaboracién/Aportacién-Contribucién®
(Nombre completo de las instituciones, coordinacion

dependencias y organizaciones)

F) Material Probatorio Entregado Observaciones (En caso de no entregar, justificar)

SI()NO ()

* En su caso, se puede sefialar si la aportacion es en efectivo o en especie.




SI( )NO( )

IV. Monitoreo y seguimiento del proyecto. (ESTA INFORMACION SE DEBERA REQUERIR EN EL APARTADO CORRESPONDIENTE DE ACUERDO AL

NIVEL)
La informacion del avance de los indicadores en el cumplimiento de sus acciones debera ser reportada trimestralmente, como parte de los informes

trimestrales en el periodo establecido en las presentes Reglas de Operacién (numeral 4.3.7).

Meta
Nivel Descrincion Indicador de Método de calculo Frecuencia Unidad de Medio(s) de
P resultados de medicion medida (acumulada verificacion
trimestral)

Objetivo general 1° | 2° | 3° | 4°

Objetivos especificos del proyecto >
(por vertiente)

3
Al.l
Acciones (por v_ertlente y e
estrategia)
B1.1

Dra. Erika Adriana Loyo Beristain.




