Guadalajara, Jalisco 23 Junio 2017
Asunto: Informe de actividades
De Contrato: Por Honorarios asimilables al salario'del 1 Abril del 2017

Periodo: Del 1 al 30 de Junio 2017
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AT’N.: LIC. ALAN E. HERNANDEZ GUTIERREZ
JEFE DE RECURSOS HUMANOS

Aunado a un cordial saludo, me presento en tiempo y forma a rendir
informe de actividades derivado del contrato de prestacién de servicios
profesionales por honorarios asimilables al con fundamento en el articulo 8
fraccion V inciso k) de la Ley de Transparencia y Acceso a la informacion
publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, asi como derivado de la
segunda clausula inciso f) del contrato en comento, el cual fue suscrito con
ese H Instituto el pasado 1 de Abril de 2017.

Por lo anterior, a continuacién menciono las actividades realizadas:

INFORME DE VISITAS Y SUPERVICION

Obra: Obra complementaria de Remodelacidn de la Unidad Asistencial Para
Indigentes, en el municipio de Guadalajara, Jalisco.

Antecedentes, Objetivo: Contrato No.: SIOP-1JAS-01-CI-0791/16
1.- Estudio y revision de contrato y catdlogo de conceptos.

2.- Supervision de entrega de mobiliario y pruebas del mismo.



3.- Se entrega listado de pendientes y fallas en conexiones de equipos para su
reparacion.

4.- Se entrega lista de recomendaciones en acabados de cocina, y azotea.
5,- Se insiste al contratista en terminar bafos.
6.- Se insiste a contratista en colocacidn de piso de cocina.

7.- Se revisa lista de pendiente de terminados y equipos de obra para su
entrega completa y funcionando.

8.- Se insiste en la colocacidn y junteo de azulejos en bafios.

9.- Supervision de Cumplimiento de trabajos segtin contrato. (Se anexa
‘reporte Fotografico de visitas obra y comentarios)

Quedo a sus apreciables 6rdene

ara in‘Fo\rmacién complementaria.
AN

)

Ing. Rob rta Alba'Rulfo Acedo

Prestador de Servicios Profesionales



RESUMEN DESCRIPTIVO Y FOTOGRAFICO DE LA SUPERVICION DE REMODELACION

OBRA: Obra remodelacién del UAPI, en Guadalajara.
_ Fecha: _Juniode2017 B o
COMENTARIOS FOTOGRAFIA FOTOGRAFIA FOTOGRAFIA

Equipo de enfriamiento y luminaria
dentro de cdmara de refrigeracion.
Estanteria y equipos moviles de
cocina.

Tarjas en cocina en
funcionamiento.

Zona de hornos y estufas en
cocina, Trampas de grasas en piso.
Estufa y campanas de extraccion
con luminarias funcionando.
Explicacion de uso de equipos por
proveedor a personal en cocina.
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Azulejo en zona de regaderas, y
preparacion para manearles y
mangueras.

Azulejo en tarjas y enjarres para
pintura.

Colocacién y funcionamiento de
dos equipos de calentadores a gas,
para esta zona.

Preparaciéon de muros para colocar |j

azulejos en tarjas y regaderas.
Preparacioén para colocacion de
manera les y mangueras en
regaderas.

BANOS SECCION MUJERES
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Azulejos para colocacion en
diversos bafios.

Equipos de mangueras para
regaderas y manera les para los
diferentes bafios.

Equipos de extraccién de aire para
cocina en funcionamiento.

Colocacién de azulejo en zona
regaderas.

Preparacion de muros para recibir
azulejo en zona de lavabos.

Pagina 3



AZOTEA, CALENTADORES SOLARES

Instalacién de equipos de
calentadores solares en diferentes
areas.

Presudizadores en equipos de
calentamiento solar en bafios
hombres.

Presudizadores en equipos de
calentamiento solar en bafios de
mujeres.
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