Guadalajara, Jalisco 1 Junio 2017
Asunto: Informe de actividades
De Contrato: Por Honorarios asimilables al salario del 1 Abril del 2017

Periodo: Del 1 al 31 de Mayo 2017

LAE. EDGARD FRANCISCO RUIZ GOMEZ.

DIRECTOR ADMINISTRATIVO IJAS

PRESENTE

Aunado a un cordial saludo, me presento en tiempo y forma a rendir
informe de actividades derivado del contrato de prestacion de servicios
profesionales por honorarios asimilables al con fundamento en el articulo 8
fraccion Vinciso k) de la Ley de Transparencia y Acceso a la informacion publica
del Estado de Jalisco y sus Municipios, asi como derivado de la segunda
clausula inciso f) del contrato en comento, el cual fue suscrito con ese H
Instituto el pasado 1 de Abril de 2017.

Por lo anterior, a continuacion menciono las actividades realizadas:

INFORME DE VISITAS Y SUPERVICION

Obra: Obra complementaria de Remodelacidon del Asilo Leénidas K. Demos,
en Guadalajara.

Antecedentes, Objetivo: Contrato No.: SIOP-JAS-01AD-0887/16
1.- Estudio y revision de contrato y catdlogo de conceptos.
2.- Se hacen consideraciones de nuevos ductos eléctricos.

3.- Se advierte por parte del contratista del retraso en muebles de bafioy
carpinteria.

4.- Se advierte en la revisidon del catdlogo de conceptos de afiadir obra extra.



5.- Se prueban lineas hidrdulicas, eléctricas y mobiliario.

6.- Supervision de Cumplimiento de trabajos segln contrato. (Se anexa
reporte Fotografico de visitas obra y comentarios)

INFORME DE VISITAS Y SUPERVICION

Obra: Obra complementaria de Remodelacién de la Unidad Asistencial Para
Indigentes, en el municipio de Guadalajara, Jalisco.

Antecedentes, Objetivo: Contrato No.: SIOP-1JAS-01-CI-0791/16
1.- Estudio y revisidn de contrato y catdlogo de conceptos.

2.- Se establece dar aviso con una semana de anticipacion en trabajos de
cocina para prever alimentos.

3.- Se notifica al contratista del atraso general de obra y la posibilidad de
continuar con bafos.

4.- Se supervisa inicio de trabajos en cocina, para un plazo de dos semanas.
5.- Se supervisa equipamiento de cocina.
6.- Se prueban lineas hidraulicas y gas.

7.- Se detalla, pide y evalua equipo extra de calentadores y s nueva ubicacion
segln necesidades.

8.- Supervision de Cumplimiento de trabajos segin contrato. (Se anexa
reporte Fotografico de visitas obra y comentarios)

Quedo a sus apreciables grdenes para informacion complementaria.

Prestador de Servicios Profesionales



RESUMEN DESCRIPTIVO Y FOTOGRAFICO DE LA SUPERVICION DE REMODELACION

OBRA:

Fecha:

ventilacion en bafos.

COMENTARIOS

Colocacion d azulejo en muros
humedos y piso en bafios.
Preparaciones electricas,
apagadores y luminarias.
Colocacion de rejuillas e

Obra complementaria de remodelacion del Asilo Leonidas K Demos, en Guadalajara.

Mayo de 2017

FOTOGRAFIA Rk  FOTOGRAFIA

Colocacion de WC, Lavabos y

2 |accesorios, llaves y cebollas en

bafio y regaderas.

en recamaras.

bafios.

Colocacion de Piso, soclo y junteo

Pintura

en boveda y muros interiores y

Cableoy

preparaciones Electricas,
luminarias y apagadores.
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Coloccion de jambas para puertas.
Coloacion de puertas y chapas
ingresos a bafios.

Modificacion,colocacion de
herreria, puertas de ingreso.
Colocacion de vinil en ventana y
celosias laterales.
Pintura y chapas en herrerias.

Preparacion de muros, fondeo y
alisado.
Primera y segund mano de pintura
en interiores y fachadas de
recamaras.

'CARPINTERIA
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RESUMEN DESCRIPTIVO Y FOTOGRAFICO DE LA SUPERVICION DE REMODELACION

OBRA: Obra remodelacion del UAPI, en Guadalajara.
Fecha: Mayo de 2017
COMENTARIOS FOTOGRAFIA FOTOGRAFIA FOTOGRAFIA

Ruptura de azulejos en taja.
Conduccion de lineas hidraulicas a
regaderas extras y conexion a

lineas de azotea.

Pruba de lineas hidraulicas.
Conexion a lineas de azotea.
Resane de enjare ara resivir
azulejo.

Forjado de boca para domo nuevo
de cosina. Tendido
y ramaleo de lineas hidraulicas
ygas asi como su prueba de
precion y posteriormente
proteccion con tuberia plastica.
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COSINA

Empiezan trabajos de desmonte y
desmantelamiento de cosina vieja.
Se quitan campanas y azulejo
viejo.

Se demuelen mochetas de antigua
cosina.

Preparacion de muro y nuevo
enjarre.

Colocacion de azulejo nuevo en
muros.

Perfilado y nivelacion de boveda.
Forjado de nuevo domo.

Conexion de equilos nuevos de
extraccion a campanas de cosina.
Colocacion de recolectores y
trampas de aceite en piso cosina.
Fijacion e nuevas campanas,
cableado electrico para su
iluminacion y extractores.

Colocacion de nuevas salidas
electricas en iso y renivelacion
para piso nuevo.

Colocacion de mobiliario nuevo y
conexion de serviio hidraulicoy
salidas de tarjas.

Terminacion de cuaro frioy
clocacion de luz interior.
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Toma nueva de agua que va
directa a cisterna.

Nuevo compresor en azotea para
cuarto frio.

Colocacion de calentador nuevo en |4
area enfermeria.
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