Guadalajara, Jalisco 2 Mayo 2017

Asunto: Informe de actividades
De Contrato: Por Honorarios asimilables al salario del 1 Abril del 2017

Periodo: Del 1 al 30 de Abril 2017

LAE. EDGARD FRANCISCO RUIZ GOMEZ.

DIRECTOR ADMINISTRATIVO LJAS

PRESENTE

Aunado a un cordial saludo, me presento en tiempo y forma a rendir
informe de actividades derivado del contrato de prestaciéon de servicios
profesionales por honorarios asimilables al con fundamento en el articulo 8
fraccidon Vinciso k) de la Ley de Transparencia y Acceso a la informacién publica
del Estado de Jalisco y sus Municipios, asi como derivado de la segunda
clausula inciso f) del contrato en comento, el cual fue suscrito con ese H
Instituto el pasado 1 de Abril de 2017.

Por lo anterior, a continuacidon menciono las actividades realizadas:

INFORME DE VISITAS Y SUPERVICION

Obra: Obra complementaria de Remodelacién del Asilo Leonidas K Demos, en
Guadalajara.

Antecedentes, Objetivo: Contrato No.: SIOP-JAS-01AD-0887/16

1.- Estudio y revisidon de contrato y catalogo de conceptos.



2.-Se hace inspeccion y reconocimiento de obra con contratista junto con
Representante de SIOP Ing. Rosalia Delgado Herrera asi como revision de
contrato y catdlogo.

3.- Se levanta reporte donde se autoriza por parte de la institucion Asilo LKD,
SIOP y supervisién IJAS la no colocacion de entrepafios en closet (se anexa
copia).

4.- Supervision y levantamiento de Almacén en patio de la Institucion del piso
que se colocara en Recamas.

5.- Supervision de Cumplimiento de trabajos segun contrato. (Se anexa
reporte Fotografico de visitas obra y comentarios)

INFORME DE VISITAS Y SUPERVICION

Obra: Obra complementaria de Remodelacion de la unidad asistencial para
indigentes, en el municipio de Guadalajara, Jalisco.

Antecedentes, Objetivo: Contrato No.: SIOP-1JAS-01-CI-0791/16
1.- Estudio y revision de contrato y catalogo de conceptos.

2.-Se hace inspeccion y reconocimiento de obra con contratista junto con
Representante de SIOP Ing. Rosalia Delgado Herrera asi como revision de
contrato y catdlogo.

3.- Por parte del Contratista se externa el tiempo faltante y la necesidad de
recursos para la adquisiciéon de muebles y equipamiento de cocina.

4.- Se revisa y autoriza pago extraordinario para complemento de compra de
equipamiento y mobiliario de cocina.

5.- Se le pide copia de compra de mobiliario y equipamiento a contratista y la
visita a fabrica para cerciorarnos del avance.

6.- Se contintan las visitas a obra, sin reportar avance, en espera de
equipamiento de cocina.

7.- Supervisién de Cumplimiento de trabajos segun contrato. (Se anexa
reporte Fotografico de visitas obra y comentarios)



RESUMEN DESCRIPTIVO Y FOTOGRAFICO DE LA SUPERVICION DE REMODELACION

OBRA: Obra complementaria de remodelacion del Asilo Leonidas K Demos, en Guadalajara.
Fecha: Abril de 2017
COMENTARIOS FOTOGRAFIA FOTOGRAFIA 5 FOTOGRAFIA

Enjarre en muros para recibir
nuevo azulejo.

Quitar azulejo viejo para
ampliacion de bafios. Colocacion &
de bovedilla en techos terraza para E
agrandar bafios.

Zarpeo de muros en bafios para
emparejar y recibir azulejo.
Clapsura de instalacion hidraulica
vieja y sanitaria en bafios.
Instalacion de lineas hdraulicas
nuevas en bafios.

Tl
Forjado de ductos de ventilacion y —‘r‘
hormigon e azoteas bafos.
Se empieza colocacion de azulejo
en muros de bafios.  Se enpieza
colocaion de pisos n bafios se

dejan preparaciones sanitarias.
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Quitar herreria vieja y
apuntalamiento de cerramiento en
viejas ventanas de bafio.  Cerrar
y emboquillar entradas bafios.
Cerrar y enjarrar ventanas viejas
en closet cuartos.

Preparaciones, ductos y chalupas
denueva instalacion electrica en
recamaras. Picadoy
enjarre nuevo en muros
ensalitrados de recamaras.
Retiro de herreriavieja ingreso de
recamaras.

Apuntalamiento y forjado y coado
de nuevos cerramientos en closet.
Apertura de mochetas y picado de
enjarre en clset.

Enjarres y boquillas nuevas en

closet.

Ajuste y preparacon de lineas
hidraulicas paranuevos
calentadores.

Reporte de autorizacion de
cambios de muebles en closet,
Retiro y almacenaje en azotea de
herreria , puertas y muebles de
bafio anteriores
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PINTURA

Fondeo en fachadas,recamaras y
puertas de ingreso.
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RESUMEN DESCRIPTIVO Y FOTOGRAFICO DE LA SUPERVICION DE REMODELACION

OBRA: Obra remodelacion del UAPI, en Guadalajara.
Fecha: Abril de 2017
COMENTARIOS FOTOGRAFIA | FOTOGRAFIA ~ FOTOGRAFIA

COSINA

Reconosimiento de Cosina con
instalaciones actuales. (sin
modificacion)

Preparacion de regaderas en
bafios.

Quitar azulejos y buscar linea vieja
y preparar para linea nueva.
Clabsura de linea hidraulica vieja.
Preparacion de tuberia agua friay
caliente tuveria de cobre y
colocacion de mescladoras.
Preparacion de tarja de acero
inoxidable.

Quitar azulejos y abrir para
reconosimiento de lineas
hidraulicas viejas.

Clabsura y retirado de lineas viejas
hidraulicas en regaderas.
Colocacion de mescladoray
ducteria en tuveria de cobre.
Preparacion de linea nueva para
tarja de bafio.
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Canmcelacion de calentador de gas
viejo y preparacion de lineas

E
nuevas. En ]

antecomedor preparacion en casa
de bombas para nueva linea de
llenado. En bafio de
bomberos preparacion de

regadera y tarja con lineas nuevas
hidraulicas.

GENERAL
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