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C RATO No. 14/ 2014
. “CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN CALLE GUADALUPE VICTORIA”

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO|DETERMINADO QUE

CELEBRAN POR UNA PARTE EL MUNICIPIO DE YAHUALICA DE}GONZALEZ GALLO, .
JALISCO; REPRESENTADO POR LOS CIUDADANOS LIC. JOSE LUIS INIGUEZ GAMEZ, ING. :
CARLOS MACIAS GONZALEZ, C. CARLOS YAIR ANGUIANO LOZADA, [.P. ALDO ELIZALDE

GALLARDO Y ARQ. JOSE EDUARDO LOPEZ GOMEZ EN SUY CARACTERES DE

PRESIDENTE MUNICIPAL, SECRETARIO GENERAL, SINDICO, EJCARGADO DE

HACIENDA MUNICIPAL, Y DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS RESPEQTIVAMENTE, TODO

DEL H. AYUNTAMIENTO DE YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO, JALSCO; A QUIENES EN

LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LEP DENOMINARA “EL

MUNICIPIO”; Y POR OTRA PARTE LA PERSONA MORAL DENOMINABA “URBANIZADO!

EDRAS.A. DE C.V.” REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL §. RAMIRO PINEDO

GONZALEZ EN SU CARACTER DE REPRESENTANTE LEGAL, REGISTRO FEDERAL DE
CONTRIBUYENTES NUMERO UED1405125U0 A QUIEN EN LO BUSCESIVO SE LE
DENOMINARA “EL CONTRATISTA”; AMBAS PARTES MANIFESTARON TENER CAPACIDAD

LEGAL PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE Y EN FORMA LIBRE Y VOLYNTARIA CELEBRAR

EL PRESENTE CONTRATO DE CONFORMIDAD CON LAS SIGUIENTES] DECLARACIONES Y
CLAUSULAS:

DECLARACIONES

L “EL MUNICIPIO” declara:

.1.- Que tiene personalidad juridica para suscribir el presente contrato de conformidad con los
articulo 115 fraccion IV de la Constitucion de los Estados Unidos Mexicanos ¥ los demas preceplos
aplicables relativos, 73, 77, 79, 83 y 85 Fraccion llll de fa Constitucibn Rolitica del Estado de
Jalisco y los demas preceptos aplicables y relativos, ademas de la Lpy de Gobiemo y la
Administracién Publica Municipal dei Estado de Jalisco, 1, 2, 3, numerg 37 fraccion VIH, 38
Fraccion )l, 47 Fraccion Il, 48 Fraccion IV, 52 Fraccién ll, y demas relatjvos aplicables de los
ordenamientos mencionados con antelacién. ‘

Que con e! fin de satisfacer una necesidad de orden publico de interés y beneficio colectivo se
requiere de la realizacién de la obra denominada “CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN

LA CALLE GUADALUPE VICTORIA", con una inversion de $185,932.00 ($IENTO OCHENTA Y

\P CINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.) para beneficiar a la totalidad
del pueblo de Yahualica de Gonzalez Gallo en virtud de tratarse de urf obra que beneficia
directamente a la infraestructura urbana, aprobadas por el H. Cabildo de egte Municipio, mismos

que fueron transferidos con la autorizacion del pleno, conforme a los linea fientos previstos en el

rticulo Fracciones 1, V y X de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco, pfectando las partidas
presupuestales propuestas para tat efecto.

.2.- Que dicha obra se basé en la obtencién de las mejores condicioneq de contratacion para
“EL MUNICIPIO” en sus aspectos legal, técnico y econdmicos, ademas i propuesta reunié las
condiciones necesarias que garantizan el cumplimiento del contrato y la ejequcion satisfactoria de
la obra en cuanto a menor costo y el empleo de materiales de mejor fali
durabilidad de igual forma se consideré que “EL CONTRATISTA” con

econémica. técnica y administrativa congruente con los trabajos a realizar.

Con motivo del procedimiento de invitacion a tres empresas contratistas, es giie con 18 diez y och
"o procedimiento a tres
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“CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN CALLE G ALUPE VICTORIA”
contratistas, establecido en el articulo 104 fraccién Il de la Ley de ObrafPublica del Estado de
Jalisco; con fecha 25 veinticinco de agosto de 2014 dos mil catorce, se llevp a cabo ia apertura de \
los sobres que contienen la propuesta econdmica de los invitados al corfurso correspondiente,
considerandose como solventes las propuestas técnicas en cuanto a sujcontenido y forma se
refiere, aperturdndose posteriormente los sobres que contienen las prppuestas econém
quedando las mismas por excedidas del techo financiero autorizado a este §i. Ayuntamiento; por
que en la fecha en que se actia, se emite fallo econémico que considgré en su momento la
situaci6n juridica anteriormente descrita y se ordena en consecuencia la Adjudicacion Directa de la
presente obra con fundamento en Io dispuesto en el articulo 180 de la Ldy de Obra Publica del
Estado de Jalisco, quedando adjudicada la empresa que en su momento prgsupuesto mas cercan
al techo financiero propuesto, solicitindosele en el acto si se adheria a presupuesto y techo
financiero propuesto, por lo que una vez afirmativa que fue su posicion se en los términos
del articulado anteriormente mencionado a emitir la presente adjudicaciog directa del presente
procedimiento de invitacion a tres contratistas.

Que dicha obra fue Adjudicada por asignacion directa conforme a los dispgsitivos previstos en el
articulo 180 de la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco y su§ municipios, quienes
literalmente establecen lo siguiente: ‘

Articulo 180. En caso de que el concurso por invitacion se declarp desierto, el ente
publico puede adjudicar directamente el contrato de obra publica.

Para el caso que aqui nos ocupa, la cantidad que fue destinada pdfa la realizacion de la
obra denominada “CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN £ALLE GUADALUPE
VICTORIA” asciende a ia cantidad total de $185.932.00 (CIENTO QCHENTA Y CIENCO
MIL. NOVECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 00 /100 M.N.) siendoijque el Salario Minimo
de la Zona aplicable fue aprobado por ia cantidad de $67.29 (Sesentg y siete pesos 29/100
M.N.), cantidad la cual multipicada por lo establecido en el articulo 405 de la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco, arroja la cantidad total de $4'710,300.00 (  Cuatro millones
setecientos diez mil trescientos pesos 00/100 M.N.), por lo que el pfesente procedimiento
de adjudicacién se encuadra dentro de los pardmetros establecidosien el articulo 104 en
relacién directa con el articulo 105 de la Ley de Obra Publica vigénte en el Estado de
Jalisco al no superar la cantidad de 70,000 setenta mil salarios que gstablece la norma. El
articulo 181 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco establege que para participar
en el concurso por invitacion a tres contratistas, es necesario aplicar jas disposiciones que
establece la ficitacion publica en tanto no se contravenga con la fhisma, por io que en
correlacion directa con el articulo 125 del mismo cuerpo de leyes, lag reglas generales de
la licitacién publica establecen que el procedimiento de mérito dele regirse en base al
salario minimo genera! vigente en la ciudad de Guadalajara y enjtanto en su diverso
aplicable al resolutivo aprobado por la Comisién de Salarios Minimdg publicada el dia 26
de diciembre del 2013, dos mil trece en el Diario Oficial de la Federagon, se establece que
el Salario Minimo vigente en la zona metropolitana de Guadalajara agciende a la cantidad

de $67.29 (Sesenta y siete pesos 29/100 M.N), por lo que la carftidad resultante esta \
comprendida en los parametros anunciados con antelacion, de ah{ §a procedencia de la
presente adjudicacion directa.

. “EL CONTRATISTA” deciara:

tiene su domicilio en calle Pedro Medina en el Municipio de Tepatitianjde Morelos, Jalisco,

2.1Que es una persona moral, con Registro Federal de Contribuyentes naqro UED1405125U0

iCONTIGO iooo ES /n’w
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“CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN CALLE GUADALUPE VICTORIA”
C.P. 47600. Que acredita la legal existencia de su representada con la egritura publica numero

. Cayetano Casillas y
Morelos, Jalisco con

66,917 Sesenta y seis mil novecientos diez y siete, pasada ante Ia fe del L
Casillas, Notario Publico niimero 3 Tres de la municipalidad de Tepatitian de
fecha 10 diez de mayo del 2014, dos mil catorce. j

2.3.- Que entre sus objetivos sociales se encuentra de manera enunciativh mas no fimitativa,

realizacion de todo tipo de obra publica y privada, asi como obra inherente § vivienda, expresando

que tiene la experiencia necesaria para llevar a cabo el objetivo planteado ¢n el presente contrato .
asi como que cuenta con la maquinaria necesaria para lograr el cum jiimiento del proyecto

ejecutivo aqul planteado. -

2.4.- Que cuenta con el capital necesario para solventar econémicamente s modificaciones que
pretende “EL MUNICIPIO” y que con motivo de que su solvencia ha sido prpbada es que suscribe
el mismo, manifestando contar con medios necesarios para su debido curplimiento y conocedor
de todas y cada una de las etapas que del mismo proyecto administrativa y lqgalmente contiene.

2.5.- Que es su deseo suscribir el presente contrato en virtud de que cugnta con la capacidad

econdmica y con los recursos técnicos necesarios para llevar a cabo la rehgbilitacion de la plaza,
razén por la que ha decidido comparecer a la celebracion del presente contrajo.

I DECLARAN LAS PARTES:
Que se ajustan a los términos estipulados en el presente contrato, asi comyp a lo establecido por
los articulos 1260, 1267, 1269, 1271 y demas relativos y aplicables a la Ldy Sustantiva Civil del
Estado de Jalisco.
Que aceptan las especificaciones, presupuestos, relacion de costos unitarios§ programas de obras,
planos arquitecténicos y detalles de obra.

'

Expuesto io anterior, fas partes otorgan el contrato de Obra Publica quql se consigna en las
‘{j siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO
A “EL MUNICIPIO" encomienda a “EL CONTRATISTA” la obra indicada en el punto 1.2 del capitulo
de declaraciones, bajo su responsabilidad, direccion profesional, el cual se pdgara estrictamente al
proyecto contenido en los planos, especificaciones, presupuestos de obra pefinido a través del
techo financiero que se adjunta al programa y al calendario de obra, docum S que se anexan al
presente y forman parte integrante del mismo. -

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO Y,
El costo total de la obra objeto de este contrato es por la cantidad de $185,933.00 (Ciento ochenta

y cinco mil novecientos treinta y dos pesos 00/100 M.N.) Incluye |.V.A. ey el precio unitaric
cada uno de los conceptos, gastos para ejecucién, gastos de financiamignto, honorarios y/o
tilidad. Dicha cantidad s6lo podra ser rebasada previo convenio que celebrengias partes por lo que J

. YI
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“CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN CALLE GU ADALUPE VICTORIA"
si “EL CONTRATISTA” realiza trabajos ¢con un valor mayor, no tendra derecho al reclamo del
pago, independientemente de las responsabilidades en que incurraj para o cual “EL
CONTRATISTA" deberd observar las especificaciones que la Direccion de Gras Publicas sefiale.

'
A

|
T
|

1]

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION
El contratista se obliga a iniciar la obra objeto de este contrato a partir del ¢ia siguiente en que

sea depositado el importe por concepto de anticipo siendo este el dia 29 veihtinueve de agosto de
2014 dos mil catorce y a concluirla el dia 31 Treinta y uno de Diciembre def 2014 Dos mil catorce
conforme al calendario de obra entregado para la realizacién de la obra.

CUARTA.- ANTICIPOS i
“EL CONTRATISTA” recibira de “EL MUNICIPIO” el 25% (Veinticinco por Eiento) del valor de la
obra como anticipo, el cual asciende a fa cantidad de $46,483.00 (Quarenta y seis mil
cuatroclentos ochenta y tres pesos 00/100 M.N.) incluye |.V.A. para el iicio de los trabajos y
adquisicién de materiales, mismo que sera amortizado proporcionalmente co@ cargo a cada una de
las estimaciones por trabajos ejecutados, es caso de que falte por amor§zar alguna cantidad,
debera reintegrar cualquier cantidad faltante por amortizar en la estimacion figal.

QUINTA.- PLAZO PARA PRESENTAR DOCUMENTACION POR ANTICIP 0}
“EL CONTRATISTA” tiene un plazo para presentar la documentacién comjieta para el pago del
anticipo de 5 cinco dias habiles contados a partir de la fecha de firma de estejcontrato, el atraso en
el cumplimiento de este requisito se considerard como atras imputable a “EL§ CONTRATISTA” sin
derecho a recalendarizacion de su fecha de inicio. -

SEXTA.- RECALENDARIZACION

El atraso en ia entrega dei anticipo por causa no imputable a la emp
recalendarizacion para lo cual “EL CONTRATISTA” debera presentar en tiempo, la solicitud de
reprogramacién de inicio en base al articulo anteriormente citado, anexandota la misma copia del
depdsito del anticipo otorgado en un plazo méximo de 30 Treinta dias a partif de la fecha de inicio
estipulada en la orden de trabajo, en caso de que “EL. CONTRATISTA” no pjesente la solicitud en
el plazo estipulado no tendra derecho a que se le autorice el nuevo programa fe obra.

'- sera motivo de

‘lj SEPTIMA.- PRORROGAS 1
Para que tenga validez la prormoga debe solicitarse por escrito en un plazo rgaximo de 3 tres dias
habiles de ocurrido el evento que lo motiva y dentro del periodo de ejecugion de la obra, a la
direccién de obras publicas, esta tendra un plazo de § cinco dias habiles pafa aprobar o rechazar
solicitud por escrito firmada por el titular , si esto no ocurre en ese pgriodo se tendra por
tada la solicitud siempre y cuando no haya sido presentada extemporanef, una vez autorizada
la prérroga debera adecuarse el calendario de obra.

%“_ﬁ

OCTAVA
“EL MUNICIPIO” tendra en todo tiempo la facuitad y sin ninguna respongabilidad de ampliar,
reducir o modificar Ia realizacion de la obra objeto de este contrato dando avso por escritc a “EL

CONTRATISTA”.

Si durante el curso de Ejecucién de obra se advierte por las partes la ndqcesidad de efectuar
adecuaciones al proyecto de la obra como fo es ampliar, recudir o modificar plazos paciados o
bien la conveniencia en la realizacion de trabajos extraordinarios o complemgntarios, ser hara del
conocimiento a “EL MUNICIPIO” quien en atencién a los razonamienfos y justificacion
expuestas a los planos, proyectos, relacion de costos o presupuestos que le presente “EL
» NTISTA" o determinen a juicio de “EL MUNICIPIO”, sin perjuicio la facultad que le

XY
iCONTIGO TODO ESW Dt .
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“CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN CALLE GUADALUPE VICTORIA”
asiste de ejecutar directamente los trabajos. Tendra la opcioén de autorizar ynediante acuerdo por
escrito la realizacion de los trabajos o moedificaciones respectivas comunicar a “EL
CONTRATISTA” quien estara obligado a su ejecucion y observancia, por I§ que se suscribira un
onvenio adicional en el que se detallen las condiciones y trabajos extras ¢l convenio podra ser
autorizado hasta por un 25% Veinticinco por ciento, por una sola vez deff importe del contrato,
debiendo obtener “EL CONTRATISTA” garantias y fianzas especlficas.

\,

NOVENA.- GARANTIAS
A).- DE ANTICIPO

“EL CONTRATISTA” se obliga a otorgar uha fianza a favor de “EL MUN§
adjudicacion de ia obra y hasta antes de que se le entregue el anticipo, la cug

inversién del anticipo y por el importe del mismo; cancelandose cuando “EL €
amortizado el importe total del referido anticipo y una vez que “EL

IP10” a partir de la
garantice la correc

ONTRATISTA” hava
NICIPIO” soiicite la

cancelacion.

B).- DE CUMPLIMIENTO
Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones y responsabilidade derivadas de este ‘
contrato, asi como las reparaciones o substituciones procedentes de los yicios y defectos que |
resulten a la recepcion de la obra “EL CONTRATISTA” otorgara una fianza fonjuntamente con la g
fianza anticipo, a favor y satisfaccion de “EL MUNICIPIO” por valor del 10% Diez por ciento del
importe totat de la obra incluye el 1.V.A,, la fianza se tramitara a través de la ipstitucion afianzadora
autorizada y debera contener, cuando menos, las siguientes declaraciones: |

Que se otorga para garantizar por “EL. CONTRATISTA” el fiel y exgcto cumplimiento det
contrato de obra de fecha presente, referente a la obra denominadp “CONSTRUCCION
DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE GUADALUPE VICTORIA”, psi como a cubrir las
erogaciones que “EL MUNICIPIO” tuviera que efectuar por defectod o vicios ocultos que
resulten durante la recepcion de la obra y hasta un afio después de entregada la obra,
fianza que solo podra cancelarse por “EL MUNICIPIO”, sometiéndpse la afianzadora a
competencia de los tribunales de la ciudad de Guadalajara, Jalisco. |

C).- DE VICIOS OCULTOS ‘
Para garantizar la calidad de la obra y cubrir las erogaciones que “EL MUBICIPIO” tuviera que
efectuar por defectos o vicios ocultos o cualquier irregularidad o anomalla glie resuite de la obra
materia de este contrato, “EL CONTRATISTA” obliga a entregar a “EL. MUNICIPIO” una fianza
que garantice tales conceptos por el importe del 10% Diez por ciento del imgorte estipulado en ia
clausulas segunda de este contrato, incluye el 1.V.A. fianza que estara vigentejpor una afio contado

partir det dfa siguiente a la fecha del acta de recepcion de la obra, dicha fiagza seré entregada a
“EL MUNICIPIO” dentro de los 5 Cinco dias siguientes a la firma del presentefcontrato.

En tanto “EL CONTRATISTA” no otorgue la fianza no se perfeccionara el
efecto alguno.

DECIMA.- CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO
Los conceptos fuera de catdlogo soficitados previo visto bueno del supjervisor, debera ser
presentados dentro del periodo de ejecucion autorizado, a la direccién de] Obras Pubticas del
Ayuntamiento, los cuales no modificaran el calendario de obra, saivo que jexista la solicitud y
autorizacién respectiva segin el parrafo que antecede; “EL MUNICIPIO” t¢ndra un plazo de 5
Cinco dias habiles para aprobar o rechazar la solicitud, si esto no ocuire en periodo, se teridra
por aceptada la solicitud.

iCONTIGO 10DO ES /}’W’
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DECIMA PRIMERA..- PAGO DE CONCEPTOS ,

Los trabajos objeto de este contrato, comprendidos en el proyecto y en el

Y en su caso autorizar la estimacion Correspondiente en caso de que
resolveran en la siguientes estimacion.

El pago se realizara a “EL CONTRATISTA” por “EL MUNICIPIO” elaborarkdo Jos contra recibos
correspondientes contra Ia entrega de la estimacién para que le seay cubiertas por “
MUNICIPIO” en un plazo no mayor de 30 Treinta dias naturales de la fechl de autorizacién por
parte de la residencia de supervision,

La autorizacion de las estimaciones ser4 por conducto de ia residencia de gupervision designada
por “EL MUNICIPIO” por lo que la fecha de aceptacion y firma de estimacions debe asentarse en

la misma y en la bitdcora, “EL MUNICIPIO” se reserva el derecho a reclamar trabajos faltantes,
mal ejecutados o pago hechos en exceso,

DECIMA SEGUNDA

Las cantidades de trabajo consignadas en el presente contrato son aproxithadas y por lo tanto

sujetas a variaciones, sin que por este concepto los precios unitario convenidos deban
modificarse.

DECIMA TERCERA.- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS
Cuando a juicio de “EL MUNICIPIO” sea necesario llevar a cabo ira
comprendidos en el proyecto y programa se considera en la siguiente forma: |

3jos que no estén

a) Si existen conceptos a precios unitarios estipulados en e! contra que sean aplicables
a los trabajos de que se tratan, “EL MUNICIPIO” estara facuitadh para indicar a “EL
CONTRATISTA” su 8jecucion y este se obliga a realizarios conforine a dichos precios.

Si para estos trabajos no existieren conceptos a precios unitarids en el presupuesto
que forma parte del presente contrato y “EL MUNICIPIO” considdra factibie precios ya
establecido en el contrato, procedera a determinar los nuevos cort intervencién de “EL

CONTRATISTA” y este se obliga a ejecutar los trabajos conformels dichos precios.

Si no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en
el parrafo anterior, “EL CONTRATISTA” a requerimiento de “EL BUNICIPIO” y dentro

del plazo que éste seflale, someters a Su consideracién los nue§os precios unitarios )
acompafiados de su respectivos andlisis en el entendimiento de qge, para la fijacion de
estos precios debera de aplicar el mismo criterio de costos y rendimientos de insumos
que se hubiese seguido para la determinacion de los precios unit§rios establecidos en
este contrato “EL MUNICIPIO” resolvers en un plazo de 5 Cinco flias habiles en caso

P

\

de que no se de contestacion a la soflicitud, se entendera como ne ativa.
_ -

La autorizacién de los precios exiraordinarios no implicara la ampligcion automatica™del
techo financiero, su autorizacién procedera siempre y cuando “EL MUNICIPIO” cuente |

con los recursos financieros autorizados.
6
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“EL CONTRATISTA” tendra un plazo de 30 Treinta dias naturales posteriorgs a la Ultima fecha de
terminacion autorizada, para solicitar la autorizaciéon de pago de cualquier chbncepto extraordinario
requerido para la terminacion de la obra y que haya sido solicitado por “BL MUNICIPIO” en el
entendido que después de vencido el plazo sin haberse solicitado, no tendraf*EL. CONTRATISTA”
derecho al pago.de los mismo. '

DECIMA CUARTA.- PRESENTACION DE ESTIMACIONES
“EL CONTRATISTA” recibirdA como pago total por la ejecucion satisfacto§a de ios trabajos el
importe que resulte de aplicar los precios unitarios a las cantidades de obra r§alizada en las fechas
que “EL MUNICIPIO” determiine, se haran las estimaciones de obra ejecutdda, con intervalos no
mayores de un mes; las estimaciones se liquidaran una vez satisfechos los rpquisitos estableci
para su tramite, abonando a “EL CONTRATISTA” el importe que resulte $e aplicar los precios
unitarios a las cantidades de obra contratada.

“EL CONTRATISTA" se obliga a presentar un balance financiero de la obra
ciento de generados a mas tardar al acumular el 50% Cincuenta por ciento
contrario, se e retendran sin derecho a reclamar gastos financieros, los pag

siguientes en tanto no cumpia tal requisito.

bon el 100% Cien por
e avance fisica, caso
de las estimaciones

DECIMA QUINTA.- ESCALATORIAS .
Si durante la vigencia de! presente contrato de obra ocurren circunstancias § acontecimientos de
cuaiquier naturaleza no previsto en el mismo, pero que de hecho y sin que exista dolo, culpa,
negligencia, ineptitud de cualquiera de las partes, determinen un aumentq o reduccion de los
costos de los trabajos alin no ejecutados, dichos costos deberén constar por escrito y seran
revisados por las partes.

Los precios del contrato permaneceran fijos hasta la terminacién de los tfabajos, el ajuste se
aplicara a los costos directos, conservando el porcentaje de indirectos y utilidgd originales, durante
el ejercicio del contrato, para su aplicacién sera conforme al programa de ejepucion pactado en el
contrato en caso de existir atraso no imputable a “EL CONTRATISTA” con gespecto al programa

\lj vigente las partes acuerdan que el procedimiento para fa revision y ajuste de gostos se sujetan a lo
siguiente:

En el caso de obras en que se tenga establecida la proporcion eh que interviene los
insumos en el total del costo directo de las obras, el ajuste podra deferminarse mediante
actualizacién de los costos de insumos en que intervienen en dichas pgoporciones.

En este supuesto “EL MUNICIPIO” podré optar por este procegimiento cuando asl
convenga para lo cual debera agrupar aquellas obras o contratos que fjor su caracteristicas
contengan conceptos de trabajo similares y consecuentementd sea aplicable al
procedimiento mencionado, los ajustes se determinaran para caddq grupo de obras o
contratos y se aplicard exclusivamente para los que se hubieren determinado y no se
requerird que “EL CONTRATISTA” presente documentacion justificadpra, estando vigente
el contrato el pago de ajuste de costos que corresponda a los trabajog§ ejecutados, debera
cubrirse por parte de “EL MUNICIPIO” a solicitud de “EL. CONTRAWSTA"” a mas tardar
dentro de los 30 Treinta dia naturales siguientes a la fecha en quf
resuelva por escrito el aumento o reduccion respectiva.

Los ajustes se calcularsn a partir de la fecha en que se haya produzido el incremento o
decremento en el costo de los insumos, respecto de la obra faltante
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programa de ejecucién pactada o en su caso de existir atrasoino imputable a “EL
CONTRATISTA” con respecto al programa que se hubiese conveffido “EL MUNICIPIO”
podra modificar el proyecto, especificaciones y programa matdria de este contrato
mediante comunicado por escrito al representante de “EL JCONTRATISTA” las
modificaciones se consideran incorporadas al texto del contrato y eran obligatorias para
ambas partes. :

“EL CONTRATISTA” por ninglin motivo procedera a la ejecucion de los trabajos qug no
estén contemplados en el catslogo de conceptos, hasta en tapto se autoricen
modificaciones y se asienten en !a bitécora. ]

DEICMA SEXTA.- REPARACIONES
Cuando las obras no se hayan realizado de acuerdo con lo estipulado en est contrato ¢ confo!

a las instrucciones de “EL MUNICIPIO” esta ordenara su reparacién o repgsicion inmediata con
las obras adicionales que resulten necesarias los cuales hara por su cuenta $EL CONTRATISTA”
sin que tenga derecho de retribucién alguna; en este caso “EL MUNICIPIO” §i lo estima necesario
podra ordenar la suspension parcial o total de ias obras contratadas en tant§ nos e lieven a cabo
dichos trabajos y sin que estos sea motivo para ampliar el plazo sefialado para la terminacion de
las obras. |

DECIMA SEPTIMA.- SUBCONTRATOS

“EL. CONTRATISTA” no podrd encomendar o subcontratar con otra pe
ejecucién parcial de la obra, previa autorizacion expresa y por escritq por parte de “EL
MUNICIPIO” en tal caso “EL CONTRATISTA” seguira siendo responsable de la ejecucion de las
obras sin que el tercero quede subrogado en ninguno de los derechos de aqudl.

s¢na fisica o moral la

DECIMA OCTAVA.- OBLIGACONES OBRERO-PATRONALES
‘j “EL CONTRATISTA” sera el responsabie de ias obligaciones obrero-patrondles ante las diversas
instituciones y organismos publicos. Asi como con quienes les suministrep materiaies para la
misma, por lo que “EL MUNICIPIO” sera ajeno a cualquier reclamacién poveniente de dichas
relaciones, por o que exime de cualquier responsabilidad derivada de este cat

DECIMA NOVENA.- PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIO
“EL CONTRATISTA” se compromete al pago de los materiales o servicios lativos a las obras,
as causas de incumplimiento presentadas y justificadas a través de la presergia en tanto no sean
aclaradas por este, sera causa de situacion de mora de la empresa.

VIGESIMA.- SEGURIDAD DE LA OBRA -
“EL CONTRATISTA” se obliga a adoptar para !a revision de riesgos pr ntes o futuros con
motivo de la obra a ejecutar, a instalar a su costo los anuncios, avisos y medidas preventivas y
orientacion que se requieran para evitar los riesgos que se ocurran por los trabjos que se realizan,
de causarse cualquier siniestro sera sufragada la responsabilidad por “EL CONTRATISTA".

VIGESIMA PRIMERA ;
Sera obiigacion de “EL CONTRATISTA” el suministro y colocacion dei rétulo Ye obra con cargo a
sus gastos indirectos y conforme a los lineamientos sefialados por “EL MUNICIPIO”, en caso de
incumplimiento “EL. MUNICIPIO” lo proporcionara a su costo y sera descontgdo del pago de sus
estimaciones. :

VIGESIMA SEGUNDA.- SUSPENSION DE LA OBRA
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“EL MUNICIPIO” podra suspender temporal o definitivamente la ejecucié
este contrato y sin responsabilidad algtin para “EL MUNICIPIO” en cual
encuentre, dando aviso por escrito a “EL. CONTRATISTA” con cinco dlas
Cuando la suspension sea temporal, “EL MUNICIPIO” informara a “El
duracion aproximada de la suspensidn y el programa se modificara por ef p

_ﬁ?z B~ =
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DALUPE VICTORIA"
de la obra objeto de
ier estado en que se
biles de anticipacion.
CONTRATISTA” la
0 correspondiente.

briéndosele a “EL
o, sin perjuicio de
n perjuicic de “EL

Cuando la suspensidn sea definitiva serd rescindido el contrato ¢
CONTRATISTA” previa estimacion, el importe de la obra que haya real
confiar y cuantificar los dafios y perjuicios que se hayan ocasionado
MUNICIPIO" y sera responsable por la obra ejecutada.

Cuando “EL MUNICIPIO” determine suspender las obras y lo ejecutado se
este caso se cubrird a “EL CONTRATISTA” el importe de las obras utada y gasfos no
recuperables, siempre que estén debidamente comprobados y se relacionen irectamente con este
contrato el que podra continuar produciendo todos sus efectos legales,juna vez que hayan
desaparecido las causas que motivaren dicha suspension.

juste a lo pactado, en

VIGESIMA TERCERA.- CALIDAD DE LOS MATERIALES
Es facultad de “EL MUNICIPIO” llevar a cabo la inspeccién y pruebas n arias de todos los
materiales que vayan a usar en la ejecucion de la obra, ya sea en el lugar dejesta o en los lugares
de adquisicion o fabricacién, con cargo a “EL CONTRATISTA”.

VIGESIMA CUARTA.- RESIDENTES DE OBRA
Por su parte “EL CONTRATISTA" se obliga a tener en el lugar de los trabajog a un profesional que
/ lo represente, el cual deberd ser especialista en la materia, el que deljera previamente ser
aceptado por “EL MUNICIPIO” y cuya aceptacion la podréa revocar a su critgrio, el representante
de “EL CONTRATISTA” debera estar facultado para ejecutar los trabajos § que se refiere este
contrato, asl como para aceptar y objetar las observaciones de obra que se fprmulen y en general
para actuar a nombre y por cuenta de “EL CONTRATISTA”.

VIGESIMA QUINTA.- PENA POR ATRASO EN LA ENTREGA
aplicard una sancién por atraso en !a entrega fisica de la obra que se ira*incrementando enla

edida en que “EL CONTRATISTA” no entregue totaimente terminada fa ofjra, dicha sancién se
calculara segun la siguiente formula:

Sancion por atraso en la entrega de la obra=0.05X(IC-IE)X(FTR-FTA)/30
IC=Inversién Contratada

IE=Inversién Ejecutada a la fecha de terminacion autorizada
FTR=Fecha de terminacion real de la obra

FTA=Fecha de terminacién autorizada de la obra.

VIGESIMA SEXTA.- RESCISION
Las partes convienen en que el presente contrato podra ser rescindido en cask
respecto aceptan que cuando sea “EL MUNICIPIO” el que determine resci
operara de pleno derecho y sin necesidad de declaracion judicial, basta
incumplimiento a “EL. CONTRATISTA” quien dispondra de 08 Ocho dias hapiles a partir del dia
siguiente de su notificacién para que alegue lo que a su derecho convenga y na vez concluido el
término “EL MUNICIPIO” resolvera lo conducente si es “EL CONTRATESTA” quien decj
rescindirlo, sera necesario que acuda ante los Tribunales del fuero comun de la jurisdiccién de
Guadalajara, Jalisco.

de incumpliendo, al
iflo, dicha rescision
la notificacién del
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En el caso de saldo por amortizar, se reintegrara 2 “EL MUNICIPIO” en;
quince dias habiles contados a partir de la fecha en que le sea comuni
CONTRATISTA” para lo cual se le reconoceran los matetiales que tenga e
adquisicion debidamente comprobados mediante la exhibicion correspol
datos basicos de precios, considerando los ajustes de costos autorizados
siempre y cuando sean de la calidad requerida, puedan utilizarse
CONTRATISTA” se comprometa por escrito a entregarios en el sitio de los
que no se reintegrare el saldo por amortizar, debera pagar gastos financier
que sera igual a la establecida por ia Ley de Ingresos del Estado en los
pago de créditos fiscales.

VIGESIMA SEPTIMA.- CAUSAS DE RESCISION
Las causas que pueden dar lugar a la rescisién por parte de “EL MUNIC
declaracién judicial, son las que a continuacion se sefialan:

LLO

RATO No. 1472014
DALUPE VICTORIA”
n plazo no mayor de
a la rescisién a “EL
obra o en proceso de y

nte, conforme a los
ia fecha de rescision,
en la obra y “EL
bajos, en el caso de

conforme a una
s0s de mora para et
O” sin necesidad de

1. Si “EL CONTRATISTA” no inicia o no termina las obras objeto c? este contrato en la

fecha sefialada.

2. Si “EL CONTRATISTA” suspende injustificadamente las obras o |

niega a reparar o

reponer alguna parte de ellas que hubiere sido rechazada por “EL M@NICIPIO”.

3. Sino ejecuta el trabajo de conformidad con lo estipulado o sin moti
las 6rdenes dadas por escrito de “EL MUNICIPIO”.

K

5. Si se declara en quiebra o suspensién de pagos o si hace cesion d
fecta a este contrato, o por la falta de pago de salarios, prestacion
laborales de cualquier indole

4. Sino da cumplimiento al programa de trabajo a juicio de “EL MUNIC

Si subcontrata o cede la totalidad o parte de las obras objeto del este contrato o los

derechos derivados del mismo, sin el consentimiento de municipio

avance de la obra.

10. En general por cualquier otra causa imputable a “EL CONTRATtSTq“ similar a las antes\

expresadas.

VIGESIMA OCTAVA.- PAGO POR RESCISION
Si “EL MUNICIPIO” opta por la rescision, “EL. CONTRATISTA” estara

concepto de dafios y perjuicios una pena convencional que podra ser a juicio §e “EL MUNICIPIO”

hasta el monto de la garantia otorgada.

10

justificado, no acata
Io“
i i i i i bienes en forma que
a , j0S, i isociales, sindicales y
7. Si “EL CONTRATISTA” no da a “EL MUNICIPIO” y a las instityciones oficiales que
tengan facultad de intervenir, las facilidades y datos necesarios para speccibn, vigilancia
y supervision de los materiales, trabajos y obras.
8. Sireduce su capital social y contable en forma notable que a juicio de}'EL MUNICIPIO” no
garantice el cumplimiento de las obligaciones de este contrato.
9. Cuando “EL CONTRATISTA” acumule un 25% Veinticinco por cignto de atraso en el

I
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VIGESINA NOVENA.- RECEPCION DE OBRA
“EL MUNICIPIO” recibird las obras objeto de este contrato hasta que s§an terminadas en su
totalidad, si las mismas hubieren sido reafizadas de acuerdo con las es;ed?ciones convenidas y
demas estipulaciones de este contrato, mediante un acta de recepcion segar lo siguiente:

a) Cuando sin estar terminada la totalidad de la obra, las partes de los jos ejecutados se
ajuste a lo convenido y pueda ser utilizada a juicio de “EL MUNICIPIO”, en este caso se
liquidara a “EL. CONTRATISTA" lo ejecutado. 1

b} Cuando de com(n acuerdo ambas partes convengan enjdar por termi
anticipadamente el contrato, en este caso, las obras que se recibgn, se liquidaran en la
forma que las partes convengan, conforme a lo establecido en este cpntrato.

¢) Cuando “EL. MUNICIPIO” rescinda el contrato en los términos degf la clausula vigésima
séptima, en este caso la recepcion parcial quedara a juicio de este y Jiquidara el importe de
los trabajos que decida recibir.

d) Cuando la autoridad jurisdiccional declare rescindiendo el contrato, e este caso, se estara

a lo dispuesto por la resolucion respectiva.

V/ e) “EL CONTRATISTA” avisara por escrito a “EL MUNICIPIO” la fechp de terminacién de la i
obra y esta se obliga a recibirla en un plazo de 30 Treinta dias a}partir de la fecha de
terminacion, siempre y cuando esté concluida la obra.

Al término de la obra se levantara un acta de recepcion con 1o cuat se f:r& por terminada vy
entregada la obra. La recepcion parcial o total de la obra y ia liquidacign de su importe, se
efectuaran sin perjuicio de los descuentos que deban hacerse por conceptq de sanciones en los
términos de este contrato.

ESIMA.- DEDUCCION DE ADEUDOS
i al recibirse las obras y efectuarse !a liquidacién correspondiente existiran deductivas o cualquier
otra obligacién o responsabilidad para con “EL MUNICIPIO”, a cargo de “E§ CONTRATISTA", el
importe de las mismas se deducira de las cantidades a cubrirsele por trabajados ejecutados, y si
no fueren suficientes se hard efectiva la fianza otorgada por estos jconceptos por “EL
CONTRATISTA™. :

TRIGESIMA PRIMERA
Cuando por causas injustificadas los trabajos objeto del presente contrato b se entreguen en el
plazo establecido en el programa autorizado, todo gasto por concepto de sgpervision adicional y
servicios de apoyo a la obra sera con carge a “EL CONTRATISTA”. El impérte de dichos gastos
sera deducido de los pagos que “EL MUNICIPIO” deba hacer a “EL CONTRATISTA”.
TRIGESIMA SEGUNDA
“EL CONTRATISTA” deciara estar de acuerdo, de que, cualquier modificaci§n de los conceptos y
fechas de contrato que se asentara en bitacora y de lo cual estuviera enteradp el supervisor, como
recalendarizacion por recibir anticipo tarde, prérrogas, conceptos extraordinafjos, modificaciones al
proyecto, entre otros, No tendran validez si no cuentan con solicitud formal a fEL MUNICIPIO” por
parte de “EL CONTRATISTA” y aprobacion por escrito del Director de Olyas Publicas de “EL
MUNICIPIO” cualquier autorizacion verbal ¢ escrita en bitdcora no sera recgnocida si no cumpl

con la forma oficial anterior.
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TRIGESIMA TERCERA.- LEGISLACION APLICABLE, INTERPRETACIO : Y JURISDICCION
Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucién de la obr objeto de este contrato
a todas y cada una de las cldusulas que Io integra, asi como a los §érminos, lineamientos,
procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obra Publica del §stado de Jalisco y su
Reglamento. Para la interpretacion, ejecucion y cumplimiento de las disposiiones aqui contenidas,
las partes se someten a fa jurisdiccion del Tribunal de los Administrativaj del Estado de Jalisco,
renunciando al fuero que por razén de su domicilio presente o futuro pudier§ corresponderies.

Leido que fue el presente contrato y enteradas las partes de su alcance, i§ ratifican y firman en el
municipio de Yahua_lica de Gonzalez Gallo, Jalisco a 28 Veintiocho de Agos§o del 2014,

“EL MUNICIPIO"

y

‘<

s INIGUEZ

LIC. JOSE et
. ! A be Rep

] s %
> s
Huanch®

=

ARQ. JOSE EDUARDO LOPEZ GOMEZ

Director de Obras Piiblicas

HOJA DE FIRMAS PERTENECIENTE AL CONTRATC No. 14 / 2014, ENTRE EL H. AYUNTAMIENTO DE Y4HUALICA DE GONZALEZ GALLO,
JALISCO; Y LA EMPRESA DENOMINADA “EDRA, 5.A. DE C.V.” QUE CONSISTE EN LA OBRA PUBLICA MINADA “CONSTRUCCIGN DE
RED DE DRENAJE EN LA CALLE GUADALUPE VICTORIA®
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