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JOSE RODRIGO GARCIA GUTIERREZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONYMAG, S.A. DE C.V.
PRESENTE:

En relacion a la obra: "CONSTRUCCION DE CARRETERA MEXTICACAN A CHIMALIQUIN DE ABAJO,
CONEXION CON CARRETERA 207 ESTATAL, SEGUNDA ETAPA". Bajo la asignacion No.
FONDEREG/CHIMALIQUIN/2013 en el que solicita a través de |a bitacora de obra respectiva

una ampliacion al importe inicialmente autorizado por trabajos no considerados en el proyecto
original al respecto le informo:

Una vez que se reviso conjuntamente los trabajos que hace falta terminar y que con esta
ampliacién quedaria terminada la obra en el tramo correspondiente contratado, se le autoriza el
convenio adicional con un incremento al presupuesto inicial contratado por la cantidad de
$ 9,000.39 que incluye el L.V.A. misma que debers reflejarse en el estado financiero de la
estimacion ultima y de finiquito, aunado a esto quedara obligada su empresa a presentar una
fianza de cumplimento de cbra equivalente a un 10% antes de |.V.A. del monto del convenio
antes autorizado

De antemano agradecemos sus atenciones quedamos a sus ordenes para cualquier duda
0 pregunta,

ATENTAMENTE:

“2013 Afo de Belisario Dominguez y 190 Aniversario
de |a Fundacién del Estado Libre y Soberano de Jalisco® -
Mexticacén, Jalisco, 16 de Octubre del 2013. —2

ing. Genaro Sandoval Jauregui
Director de Obras Publicas
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