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S i T H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN DEL REY JALISCO
AZ D] : 3 2012-2015
FINIQUITO FISICO Y FINANCIERO DE OBRA

CALLE: 2U Uk NOVIEMBKE No 82 (I1EL. QFILINA 391 W2 10374) LZAPUILAN UBL KEY, JAISCO
ate WL, WEOSOIOBE £1 email. mecaintraestructura@gmaik.com
— — CONTRATO: ZDR/DOP/17-2014 | MONTO DE CONTRATO: $ 614,712.47 |
OBRA: CONSTRUCCION DE GRADERIA EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN CENTRO
DEPORTIVO, ZAPOTLAN DEL REY PERIODO DE CONTRATO: 03/NOVIEMBRE/2014 AL 30/DICIEMBRE/2014 CONTRATISTA; | IMFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGICA DE
2 OCCIDENTE S.A. DE C.V.
UBICACION: |CEBECERA MUNICIPAL PERIODO DE EJECUCION: 03/NOVIEMBRE/2014 AL 17/DICIEMBRE/2014 FECHA: lunes, 22 de diciembre de 2014
CLAVE | DESCRIPCION DEL CONCEPTO l UNI I P.U. REL R [ =Sl MACTON 2 [ ESTIMACION 2 [ __ESTIMACION 3FINIQ. ] EJECUTADO [ DIFERENCIAS ]
| cANTIDAD | IMPORTE | cANTIDAD | IMPORTE | CANTIDAD | IMPORTE | CANTIDAD | IMPORTE | cantibap | IMPORTE | cantroap | IMPORTE |
100 CENTRO DEPORTIVO
100.3 GRADERIO
200.3.1 PRELIMINARES
£001.01.01 Limpia, trazo y nivelacion del terreno (area de edificios). por m2 8.41 28.80 $ 24221 304.00 2,556.64 304.00 2556.64 -275.20 -2314.43
medio de aparatos de medicion. : = ' T
£001.03.01 Excavacion a mano en material tipo (B) a una profundidad menor m3 280.00 8.00 $ 2,240.00 74.79 20,941.20 74.79 20.941.20 -66.79 -18.701.20
de 2.00 mts. , incluye: afine de taludes y fondo. en seco. : ! ’ e
£001.06.08 Cargay acarreo de de material producto de la excavacion por m3 102.66 1040 $ 1,067.66 0.00 0.00 10.40 1 067.66
medios manuales, a 1ra. estacioin a 20 mts. ' ' ' PEE
£001.06.03 Cargayacarreo de de material producto de la excavacion y/o m3 48.89 1040 § 508.46 gr.z 4,753.09 97.22 4,753.09 -86.82 -4,244 .63
demolicion, por medios mecanicos, retroexcavadora y camion de ’ P : IS
volteo. ler. kilometro.
200.3.2 CIMENTACION
£001.05.02 plantilla de concreto pobre hecho en obra, con un =100 kg/cm2. ~ m2 132.79 16.00 $ 2,124.64 11.20 1,487.25 -6.40 -849.86 4.80 637.39 11.20 1.487.25
de 5cm. de espesor. . . 5 :
F002.05.06 _ Zapata corrida de 40x15 cm. de concreto reforzado con un ml 457.24 16.00 $ 7,315.84 4.00 1,828.96 8.00 3,657.92 12.00 5.486.88 4.00 1.828.96
f'c=200 kg/cm2, armada con varilla de 3/8" @ 20 cm. en ambos ! ’ e
sentidos. lecho inferior. incluye: cimbrado, elaboracion del concreto,
acarreos, vaciado, terminado, curado y decimbrado.

E01.06.03 Relleno de tableros con material inerte compactado con equipo m3 313.96 6.40 § 2,008.34 0.00 0.00 6.40 2009.34
mecanico (bailarina) incluye adicion de agua, en capas de 20 cm. : s :
incluye : suministro de material y acarreo dentro de la obra. P.U.O.T.

200.3.3 ESTRUCTURA

£003.06.01 Forjado de peralte de arranque de concreto armado en graderio , ml 1,323.34 32.00 $ 42,346.88 156.05 19,916.27 0.0 1,191.01 156.95 21,107.28 16.05 21,239.60
acabado aparente en las 1 cara expuesta , con una seccion de 100 x 10 ! : P
cm. de espesor. con un f'c=200 kg/cm2, armado con varilla de 3/8" en
ambos sentidos , Incluye: cimbrado, elaboracion de la mezcla,
acarreos, vaciado, vibrado, terminado, curado y descimbrado. altura
de trabajo ler. nivel.

SUMA = $ 57,855.03 $ 23,232.48 $ 28,250.93 $ 3,999.07 $ 5—5,482.48 $ 2,372.55
ACUMULADO = $ 57,855.03 $ 23,232.48 $ 28,250.93 $ 3,999.07 $ 55,482.48 $ 2,372.55
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CONTRATO: ZDR/DOP/17-2014 |

MONTO DE CONTRATO:

614,712.47 |

OBRA:

CONSTRUCCION DE GRADERIA EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN CENTRO
DEPORTIVO, ZAPOTLAN DEL REY

PERIODO DE CONTRATO: 03/NOVIEMBRE/2014 AL 30/DICIEMBRE/2014

CONTRATISTA:

INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGICA DE
OCCIDENTE S.A. DE C.V.

UBICACION:

CEBECERA MUNICIPAL

PERIODO DE EJECUCION: 03/NOVIEMBRE/2014 AL 17/DICIEMBRE/2014

FECHA:

lunes, 22 de diciembre de 2014

T ]

DEL PRESUPUESTO [

ESTIMACION 1 | ESTIMACION 2 |

ESTIMACICN 3 FINIQ.

EJECUTADO

| DIFERENCIAS

DESCRIPCION DEL CONCEPTO i UNI | P.U.

IMPORTE

[
CANTIDAD |

| CANTIDAD | IMPORTE | CANTIDAD | IMPORTE | canTIDAD |

|
IMPORTE | canTiDAD

IMPORTE | cantipaD | IMPORTE |

£003.06.02

£003.06.03

200.3.4
£005.14.01

200.3.5
006.02.01.02.02

200.3.6
£08.07.014

300.1
£004.03

£004.06

Forjado de peralte intermedio en de concreto armado en ml 1,361.18
graderio , acabado aparente en las 1 cara expuesta, con una seccion

de 45 x 10 cm. de espesor. con un f'c=200 kg/cm2, armado con malla

electrosoldada de 6x6 10/10 y varilla de 3/8" (ver plano ), Incluye:

cimbrado, elaboracion de la mezcla, acarreos, vaciado, vibrado,

terminado, curado y descimbrado. altura de trabajo ler. nivel.

Forjado de huella de concreto armado en graderio , acabado mi 1,178.36
aparente en una cara expuesta, con una seccion de 60 x 10 cm. de

espesor. con un f'c=200 kg/cm2, armado con malla electrosoldada de

6x6 10/10 y varilla de 3/8" (ver plano ), Incluye: cimbrado,

elaboracion de la mezcla, acarreos, vaciado, vibrado, terminado,

curado y descimbrado. altura de trabajo ler. nivel.

ALBANILERIA
Forjado de escalones de concreto simple con un f'c=150 kg/cm2. ml 352.54
, terminado pulido (requemado), con dimensiones de 22.5X30x90
cm.
ACABADOS
Suministro y aplicacion de pintura vinil-acrilica, ( 5 afios berelinte m2 93.55
o similar), en huellas y peraltes. colores regulares. a una altura
maxima de ler. nivel. inlcuye: preparacion de la superficie. resanes,
sellado de la misma a base de sellador acrilico ( superficie semi
rugosa)

HERRERIA
Suministro, habilitado e instalado de barandal, a base de perfiles ml
de fierro comercial. tubo de 1 1/2" ced. 30, ver disefio. Incluye:
fondeado con anticorrosivo y terminado en pintura de esmalte.
trabajos complementarios de albafiileria. de 100 cm. de altura.

2,169.08

OBRA ADICIONAL
ESTRUCTURA METALICA
Suministro, habilitado y montado de estructura de apoyo de lote
techumbre estructural, a base de postes en caja de CPLde 8" x 2 3/4"
cal. 12, placas de apoyo de 3/8" y dados anclas con pernos de 5/8".
ver detalles en planos. lincluye: terminado de estructura en pintura de
esmalte, altura de trabajo de 3er. nivel.

27,984.43

Suministro, habilitado y montado de techumbre estructural, a base lote 83,383.24
de armaduras de cuerdas paralelas con perfiles tipo PTR de 2"x2" cal.

12 , largueros a base de Monten de 6" x 2" CAL. 12y cubierta con

lamina pintro cal. 26. Incluye: terminado de estructura en pintura de

esmalte, altura de trabajo de 3 er. nivel. (ver disefio en planos)
N

/

174,232.32 79.75 108,554.90

188,537.60 ' 79.75 93,974.21

2,115.24 5.40 1,803.72

15,866.08 101.75 9,518.71

91,318.27 8.70 18,871.00

- 1.00

79.75

79.75

101.75

8.70

27,984.43 1.00

83,383.24 1.00

108,554.90 48.25 65,677.42,

93,974.21 80.25 94,563.39

1,903.72 0.60 211.52

9,518.71 67.85 6,347.37

18,871.00 33.40 72,447 27

27,984.43 -1.00 -27,984.43

83,383.24 -1.00 -83,383.24

REPRESENTANTE LE

SUMA =

ACUMULADO =

INECO S.A. DEC.V.

472,069.51 $ - $ 232,822.54 $

529,924.54 $ 23,232.48 $ 261,073.47 $

o |
sy
SUPERVISOR DE'OBRA:
ARQ. VICTOR'QREZ VILLARRUEL

111,367.67

115,366.74

344,190.21 $ 127,879.30

399,672.69 $ 130,251.85
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FINIQUITO FiSICO Y FINANCIERO DE OBRA

= P e Vs,

R P BT T CONTRATO: ZDR/DOP/17-2014 | MONTO DE CONTRATO: $ 614,712.47 |
OBRA: CONSTRUCCION DE GRADERIA EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN CENTRO :
DEPORTIVO, ZAPOTLAN DEL REY PERIODO DE CONTRATO: 03/NOVIEMBRE/2014 AL 30/DICIEMBRE/2014 CONTRATISTA: lNFRAESTRg:::‘Cr;J:EA}“;J:BSAAN;;: (E:(iloLonA DE
UBICACION: |CEBECERA MUNICIPAL PERIODO DE EJECUCION: 03/NOVIEMBRE/2014 AL 17/DICIEMBRE/2014 FECHA: lunes, 22 de diciembre de 2014
2 DEL PRESUPUESTO l ESTIMACION 1 ESTIMACION 2 [ ESTIMACION 3 FINIQ. EJECUTADO | DIFERENCIAS ]
DESCRIPCION DEL CONCEPTO UNI P.U.
SEAVE l & " l ‘ | cANTIDAD | IMPORTE [ CANTIDAD | IMPORTE | CANTIDAD | IMPORTE | canTIDAD | IMPORTE | canTIDAD [ IMPORTE | cantroap | IMPORTE |
300.3 ESTRUCTURA METALICA
£004.08 Suministro, habilitado y montado de faldon estructural, a base de lote  42,976.94 000 $ - 1.00 42,976.94 1.00 42,976.94 -1.00 -42,976.94
bastidores con perfiles tipo PTR de 2"x2" cal 12, y cubierta con
Jamina pintro cal. 26. Incluye: terminado de estructura en pintura de
esmalte, altura de trabajo de 3 er. nivel. (ver disefio en planos)
PLAZOLETA Y ANDENES
£015.01.01 Conformacion de capa rompedora de presion, por medio de filtro m3 267.36 0.00 $ - 131.4427 8,406.52 58.3073 15,589.04 89.75 23,995.56 -89.75 -23,995.56
en grefia o balastre con TMA de 8" a 2" sin finos, tendido y acomodo
por medio de moto conformadora.
£01.06.03 Relleno de tableros con material inerte compactado con equipo m3 313.96 000 $ - 28.17 8,844.25 28.17 8,844.25 -28.17 -8,844.25
mecanico (bailarina) incluye adicion de agua, en capas de 20 cm.
incluye : suministro de material y acarreo dentro de faobra. P.U.O.T.
£05.08.01 Guarnicion de concreto simple, con seccion de 15X20X35 cm. ml 256.43 0.00 $ - 86.50666 22,182.90 86.51 22,182.20 -86.51 -22,182.90
incluye: cimbrado, armado longitudinal con 1 var de 3/8" y una ancla
de a @ 100 cm. elaboracion de la mezcla, acarreos, vaciado, vibrado,
descimbrado y curado.
£017.03.01 pavimento rigido a base de adoquinado peatonal de 5 cm. disefio m2 306.93 000 $ - 105.08 32,252.20 105.08 3226220  -105.08 -32,252.20,
comun, incluye: suministro de adoquin, cama de arena de 4 cm. de
espesor medio, recortes y sellado a base de arena fina en la superfice.
SUMA = $ - $ - $ 8,406.52 $ 12184533 $  130,251.85 3 13025185
ACUMULADO = 3 529,924.54 $ 23,232.48 $ 269,479.99 $ 237,212.07 $ 529,924.54 $ =
529,924.54 23,232.48 269,479.99 237,212.07 529,924.54
ESTIMACION 1 ESTIMACION 2 ESTIMACION 3 SUMAS
SUMA=| § 529,924.54 $  23,232.48 $  269,479.99 $ 237,212.07 $ 529,924.54
IVA=| $ 84,787.93 $ 3,717.20 $ 43,116.80 $ 37,953.93 $ 84,787.930 SE CANCELA
TOTAL=| $ 614,712.47 $ 26,949.68 $ 312,596.79 $ 275,166.00 $ 614,712.47 0.00
SUMAS IGUALES= $ 614,712.47 SUMAS IGUALES= $ 614,712.47
AMORTIZACION ANTICIPO= $ 153,678.12 $ 6,737.42 $ 78,149.20 $ 68,791.50 $ 153,678.12
5 AL MILLAR= $ 2,649.62 $ 116.16 $ 1,347.40 $ 1,186.06 $ 2,649.62
LIQUIDO COBRADO= $ 458,384.73 $ 20,096.10 $ 233,100.19 $ 205,188.44 $ 458,384.73
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