H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN DEL REY JALISCO
: 2012-2015
3 FINIQUITO FiSICO Y FINANCIERO DE OBRA

UALLE: 2U Lt NOVIENBKE M0 62 (1EL. UHUINA 3¥1VZ2155/9) ZAPUILAN UEL KEY, JAISCO
WrC. IUROVOIONC LY eman. ineconntraestructuraggmai com :
— e CONTRATO: ZDR/DOP/06-2014 | MONTO DE CONTRATO: $ 130,000.00 | " meesmen Som
OBRA! REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE BENITO JUAREZ, EN LA INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGICA DE
C H LIO/201 §
LOCALIDAD DE LA CAMPANA EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN DEL REY. PERIODO DE CONTRATO 24/JULIO/2014 AL 24/SEPTIEMBRE/2014 CONTRATISTA OCCIDENTE S.A. DE C.V.
UBICACION: LOC. LA CAMPANA, MPIO. DE ZAPOTLAN DEL REY, JAL. PERIODO DE EJECUCION: 24/JULIO/2014 AL 08/AGOSTO/2014 FECHA: miércoles, 24 de septlembre de 2014
- | DEL PRESUPUESTO [ ESTIMACION 1 [ EJECUTADO | DIFERENCIAS |
[ CLAVE DESCRIPCION DEL CONCEPTO | UNI ] P.U. ,aN“DADL TMPORTE LCANTIDAD ' IMPORTE l I [ CANTIDAD l IMPORTE ICANTIDADI IMPORTE I
200.7 RED DE AGUA POTABLE
E01.002.01 Trazo y nivelacion de terreno. m2 956 70.00 $ 669.20 75.00 717.00 75.00 717.00 -5.00 -47.80
E001.03.01 Excavacion en terreno tipo Il por medios manuales con m3 344.90 2410 $ 8,312.09 22.50 . 7,760.25 22.50 7,760.25 1.60 551.84
dimenciones de 30x30 cm promedio incluye mano de obra,
herramienta y equipo.
E001.03.08 B ion por medios r icos con martillo montado en m3 1,223.00 1029 § 12,584.67 9.00 11,007.00 9.00 11,007.00 1.29 1,577.67
excavadora, en material tipo C2 (roca dura), a una profundidad menor
de 0.00 a 2.00 mts. Incluye: extraccion de rezaga a mano y afine de
taludes y fondo.
E001.04.05 Cama de arena, para desplantar tuberia, a base de arena volcanica m3 657.98 490 $ 3,224.10 6.75 4,441.37 6.75 4,441.37 -1.85 -1,217.27
con un espesor medio de 10 cm. incluye acarreos, vaciado y tendido.
E019.01.01.04 Suminitro e instalacion de tubo de PVC hidraulico RD-26 tipo ange ml 150.07 7000 $ 10,504.90 75.00 11,255.25 75.00 11,255.25 -5.00 -750.35
de 2" de diametro., Incluye todo lo necesario para su correcta
ejecucion.
E001.04.03 Relleno de material inerte (tepetate), compactada por medios m3 377.11 3300 $ 12,444.63 24.75 9,333.47 24.75 9,333.47 8.25 3,111.16
mecanicos, homogenizada con agua al 85% de su p.v.s.m. con un
espesor de 25 cm. incluye: mano de obra y herramienta.
TOMA P/T/2 Suministro y colocacion de tomas domiciliaria de agua potable. pza 2,269.29 1300 $ 29,500.77 14.00 31,770.06 14.00 31,770.06 -1.00 -2,269.29
incluye: cople macho de PP-L blue-line de 20 mm x 1/2"), con
manguera hidraulica RD-9 (PEAD) de 1/2" de diametro, incl.
excavacion a mano con una seccion de 50x80 cm. promedio y
abrazadera de insercion de 2" x 1/2" . Relleno compactado con pizon
metalico y accesorios para su correcto funcionamiento, incluyendo
suministro de materiales, mano de obra, equipo y herramienta.
E019.01.01.10 Suminitro e instalacion de piezas especiales de PVC hidraulico RD- lote 10,665.67 100 $ 10,665.67 1.00 10,665.67 1.00 10,665.67 0.00 0.00
26 tipo anger de 2", de diametro. Incluye todo lo necesario para su
correcta ejecucion.
£019.02.04 Caja de operacion de valvulas de 120X120x120 cm. a base de: pza 15,542.24 1.00 $ 15,542.24 1.00 15,542.24 1.00 15,542.24 0.00 0.00
plantilla de concreto simple, muro 14 de tabique rojo recocido,
aplanado pulido interior, tapa de FoFo. marco y contra marco de 75
kg., incluye: excavacion de cepa y relleno de material inerte.
103,448.27 102,492.31 102,492.31
ESTIMACION 1 SUMAS
SUMA=| $ 103,448.27 $ 102,492.31 $ 102,492.31
IVA=| $ 16,551.73 $ 16,398.77 $ 16,398.770 SE CANCELA
TOTAL=| $ 120,000.00 $ 118,891.08 $ 118,891.08 1,108.92
SUMAS IGUALES= $ 120,000.00 SUMAS IGUALES= $ 120,000.00
AMORTIZACION ANTICIPO= $ 30,000.00 $ 30,000.00 $ 30,000.00
. 5 AL MILLAR= $ 517.24 $ 512.46 $ 512.46
AN LIQUIDO COBRADO= $ 88,378.62 $ 88,378.62 . $ 88,378.62
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H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN DEL REY JALISCO

2012-2015
FINIQUITO FiSICO Y FINANCIERO DE OBRA

7APOTI A NFI RFY, JAISCO

i
R e et

HOIA 1D

e e s CONTRATO: ZDR/DOP/07-2014 i MONTO DE CONTRATO: s 145,000.00 |
OBRA: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE BENITO JUAREZ, EN LA INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGICA DE
Pl C : 4 :
LOCALIDAD DE LA CAMPANA EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN DEL REY. ERIODO DE CONTRATO 24/JULI0/2014 AL 24/SEPTIEMBRE/2014 CONTRATISTA: OCCIDENTE S.A. DE C.V.
UBICACION: LOC. LA CAMPANA, MPIO. DE ZAPOTLAN DEL REY, JAL. PERIODO DE EJECUCION: 24/JULIO/2014 AL 31/JULIO/2014 FECHA: miércoles, 24 de septiembre de 2014
A | DEL PRESUPUESTO [ ESTIMACION 1 | EJECUTADO DIFERENCIAS ]
UNI U.
CLAVE DESCRIPCION DEL CONCEPTO l E [canTIDAD | IMPORTE [ CANTIDAD | IMPORTE | | | canTDAD | IMPORTE [canTIDAD| IMPORTE
200.6 RED SANITARIA
£01.002.01 Trazo y nivelacion de terreno. m2 9.56 70.00 $ 669.20 72.00 688.32 72.00 688.32 .2.00 -19.12
£01.004.05 Excavacion en terreno tipo Il por medios mecanicos con un m3 45.07 7560 $ 3,407.29 67.43 3,039.07 67.43 3,039.07 8.17 368.22
espesor de 60-100 cm promedio., incluye todo lo necesario para su
correcta ejecucion.
£001.03.08 Excavacion por medios mecanicos con martillo montado en m3 1,223.00 840 $ 10,273.20 8.52 10,419.96 8.52 10,419.96 -0.12 -146.76
excavadora, en material tipo C2 (roca dura), auna profundidad menor
de 0.00 a 2.00 mts. Incluye: extraccion de rezaga a mano y afine de
taludes y fondo.
£01.007.03 Carga mecanica y acarreo de material producto de la excavacion a m3 64.85 113.40 $ 7,353.99 99.15 6,429.88 99.15 6,429.88 14.25 924.11
banco de desperdicio primer kilometro.
£01.007.04 Acarreo de de material producto de la excavacion a banco de m3-km 6.77 226.80 $ 1,635.44 198.31 1,342.56 198.31 1,342.56 2849 192.88
desperdicio kilometro subsecuentes (2 km).
£001.04.05 Cama de arena, para desplantar tuberia, a base de arena volcanica m3 657.98 7.00 $ 4,605.86 9.72 6,395.57 9.72 6,395.57 272 -1,789.71
con un espesor medio de 10 cm. incluye acarreos, vaciado y tendido.
£016.03.03 Suministro e instalacion de tuberia de PVC sanitaria de 10" (250 ml 368.58 70.00 $ 25,800.60 72.00 26,537.76 72.00 26,537.76 -2.00 -737.16)
mm) de diametro, serie 25, norma NMX - £215
£010.01.01.02 Suministro y colocacion de descargas domiciliarias con tuberiao de pza. 2,646.43 10.00 $ 26,464.30 11.00 29,110.73 11.00 29,110.73 -1.00 -2,646.43
pvc sanitario de 6 " de diametro incl. excavacion segun niveles con una
seccion de 60 cm de ancho promedio, Incluye: silleta de 10"x6" y
codo de 6" x 45, cama de arena, relleno compactado con pison
metalico.
£001.04.03 Relleno de material inerte (tepetate), compactada por medios m3 377.11 7262 $ 27,385.73 62.40 23,531.66 62.40 23,531.66 10.22 3,854.07
mecanicos, homogenizada con agua al 85% de su p.v.s.m. con un
espesor de 25 cm. incluye: mano de obra y herramienta.
£016.05.01 Construccion de pozo visita circular de 120-60 cm. por 1.50 mts. de pza. 8,890.00 1.00 $ 8,890.00 1.00 8,890.00 1.00 8,890.00 0.00 0.00
profundidad max., hechoa base de tabique rojo recocido 7x14x28
cm de 28 cm de espesor asentado con mortero cememto arena 1:4
incl. piso firme con espesor de 10 em. f'e= 150 kg/cm2, aplanado
cemento pulido, brocal y tapa marca de concreto armado.
£016.05.03 Construccion de pozo visita circular de 120-60 cm. por 1.50 mts. de pza. 8,614.39 1.00 $ 8,614.39 1.00 8,614.39 1.00 8,614.39 0.00 0.00
profundidad max., TIPO (1ll) hecho a base de tabique rojo recocido
7x14x28 cm de 28 cm de espesor asentado con mortero cememto
arena 1:4 incl. piso firme con espesor de 10 cm. f'c= 150 kg/cm2,
aplanado cemento pulido, brocal y tapa marca de concreto armado.
125,000.00 124,999.90 124,999.90
ESTIMACION 1 SUMAS
J/ SUMA=]| § 125,000.00 $ 124,999.90 $ 124,999.90
7 IVA=[ $  20,000.00 $  19,999.98 $__ 19,999.980 SE CANCELA 00007 9
TOTAL=| $ 145,000.00 $ 144,999.88 $ 144,999.88 0.12
N 7 SUMAS IGUALES= $ 145,000.00 SUMAS IGUALES= $ 145,000.00
\\\ . \\\\\\S// AMORTIZACION ANTICIPO= $ 36,250.00 $ 36,249.97 $ 36,249.97 \»C .
N\ Q N\ 5 AL MILLAR= $ 625.00 $ 625.00 $ 625.00 Pt i
3 LIQUIDO COBRADO= $ 108,124.91 $ 108,124.91 $ 108,124.91 ’
SUPERVISOR DE OBRA: DIRECTOR DE OBRAS PUBLIC.

CONTRATISTAN | N
ING. JUAN ANTONIQGODINEZ ANDRADE

REPRESENTANTE

EGALINECO S.A. DEC.V.
N\

ARQ. VICTOR LQPEZ VILLARRUEL

PN AN

ARQ. GERARDO LUNA BUENROST



CALLE! 20 Dk NOVIEMEKE NO 82 (1EL. UHCINA 3WI¥2153/4)  LAWOILAN UEL REY, JAISLO

HFEC, IUEOYUTOSL 21 email. iInecointraestructurag@gmai.com

H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN DEL REY JALISCO
2012-2015
FINIQUITO FiSICO Y FINANCIERO DE OBRA
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— e — CONTRATO: ZDR/DOP/08-2014 [ MONTO DE CONTRATO: S 140,000.00 |
OBRA: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE JUAN PABLO SEGUNDO, EN LA
LOCALIDAD DE LA CAMPANA EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN DEL REY. PERIODO DE CONTRATO: 24/1UL1I0/2014 AL 24/SEPTIEMBRE/2014 CONTRATISTA: INFRAESTRggZ;J:EA}‘;JERzA:I-\D: (E:CVOLOGEA BE
UBICACION: |LOC. LA CAMPANA, MPIO. DE ZAPOTLAN DEL REY, JAL. PERIODO DE EJECUCION: 24/JULI0/2014 AL 08/AGOST0O/2014 FECHA: miércoles, 24 de septiembre de 2014
” DEL PRESUPUESTO | ESTIMACION 1 | EJECUTADO [ DIFERENCIAS |
S UNI P.U. [
CLAVE \ DESCRIPCION DEL CONCEPTO | | CANTIDAD | IMPORTE | cANTIDAD | IMPORTE | | | cantiDaD IMPORTE [canTIDAD| IMPORTE |
200.7 RED DE AGUA POTABLE
£01.002.01 Trazoy nivelacion de terreno. m2 9.56 80.00 $ 764.80 91.74 877.03 91.740 877.03 -11.74 -112.23]
£001.03.01 Excavacion en terreno tipo Il por medios manuales con m3 344.90 2744 $ 9,464.06 20.13 6,942.84 20.130 6,942.84 7.31 2,521.22
dimenciones de 30x30 cm promedio incluye mano de obra,
herramienta y equipo. .
E001.03.08 Excavacion por medios mecanicos con martillo montado en m3 1,223.00 12.00 $ 14,676.00 16.38 20,032.74 16.380 20,032.74 -4.38 -5,356.74
excavadora, en material tipo C2 (roca dura), a una profundidad menor
de 0.00 a 2.00 mts. Incluye: extraccion de rezaga a manoyy afine de
taludes y fondo.
E001.04.05 Cama de arena, para desplantar tuberia, a base de arena volcanica m3 657.98 560 $ 3,684.69 5.08 3,342.54 5.080 3,342.54 0.52 342.15
con un espesor medio de 10 cm. incluye acarreos, vaciado y tendido.
E019.01.01.04 Suminitro e instalacion de tubo de PVC hidraulico RD-26 tipo ange mi 150.07 80.00 $ 12,005.60 84.60 12,695.92 84.600 12,695.92 -4.60 -690.32]
de 2" de diametro., incluye todo lo necesario para su correcta
ejecucion.
£001.04.03 Relleno de material inerte (tepetate), compactada por medios m3 377.11 3920 $ 14,782.71 30.46 11,486.77 30.460 11,486.77 8.74 3,295.94
mecanicos, homogenizada con agua al 85% de su p.v.s.m. con un
espesor de 25 cm. incluye: mano de obray herramienta.
TOMA P/T/2 Suministro y colocacion de tomas domiciliaria de agua potable. pza 2,269.29 15.00 $ 34,039.35 15.00 34,039.35 15.000 34,039.35 0.00 0.00
incluye: cople macho de PP-L blue-line de 20 mm x 1/2"), con
manguera hidraulica RD-9 (PEAD) de 1/2" de diametro, incl.
excavacion a mano con una seccion de 50x80 cm. promedio y
abrazadera de insercion de 2" x 1/2" . Relleno compactado con pizon
metalicoy accesorios para su correcto funcionamiento, incluyendo
suministro de materiales, mano de obra, equipo y herramienta.
£019.01.01.10 Suminitro e instalacion de piezas especiales de PVC hidraulico RD- lote 13,700.75 100 $ 13,700.75 1.00 13,700.75 1.000 13,700.75 0.00 0.00
26 tipo anger de 2", de diametro. Incluye todo lo necesario para su
correcta ejecucion.
£019.02.04 Caja de operacion de valvulas de 120X120x120 cm. a base de: pza 17,571.71 1.00 $ 17,571.71 1.00 17,571.71 1.000 17,571.71 0.00 0.00]
plantilla de concreto simple, muro 14 de tabique rojo recocido,
aplanado pulido interior, tapa de FoFo. marcoy contra marco de 75
kg., incluye: excavacion de cepa y relleno de material inerte.
120,689.66 120,689.65 120,689.65
ESTIMACION 1 SUMAS
SUMA=| $ 120,689.66 $ 120,689.65 $ 120,689.65
IVA=| § 19,310.34 $ 19,310.34 $ 19,310.340 SE CANCELA
. / TOTAL=]| § 140,000.00 $ 139,999.99 $ 139,999.99 0.01
‘\ \\ SUMAS IGUALES= $ 140,000.00 SUMAS IGUALES= $ 140,000.00
\\ ) / AMORTIZACION ANTICIPO= $ 35,000.00 $ 35,000.00 $
“\: 5 AL MILLAR= $ 603.45 $ 603.45 $
\ LIQUIDO COBRADO= $ 104,396.54 $ 104,396.54 $
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H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN DEL REY JALISCO
LR RN i =% \ ) 2012-2015
= AOSIEMTE DE O FINIQUITO FISICO Y FINANCIERO DE OBRA

CALLE: 20 DL HOVICMORC Ho02  (TCL. OFICINA 39132 15374)  ZAPOTLAMN DEL RCY. JAISCO

RFC, IVE000108CZY omall. inogoinfrecatructura@gmoall.com
CONTRATO: ZDR/DOP/09-2014 | MIONTO DE CONTRATO: s T53,000.00 ] T e S
OBRA: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE JUAN PABLO SEGUNDO, EN LA
! . . INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGICA DE
LOCALIDAD DE LA CAMPANA EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN DEL REY. PERIOEOIDECORTRAIO: 24/JULI0/2014, AL 124/SEPTIEMBRE/2014 CONTRATISTA: OCCIDENTE S.A. DE C.V.
UBICACION: |LOC. LA CAMPANA, MPIO. DE ZAPOTLAN DEL REY, JAL. PERIODO DE EJECUCION: 24/JULIO/2014 AL 31/JULIO/2014 FECHA: viernes, 19 de septlembre de 2014
. [ DEL PRESUPUESTO | ESTIMACION 1 [ _ESTIMACION 2 FINIQUITO | EJECUTADO [ DIFERENCIAS ]
UNI P.U.
| CLAVE | DESCRIPCION DEL CONCEPTO | | Y- CAnTIDAD] IMPORTE [ CANTIDAD | IMPORTE | CANTIDAD | IMPORTE | CANTIDAD ] IMPORTE [CANTIDAD] IMPORTE |
200.6 RED SANITARIA
£01.002.01 Trazo y nivelacion de terreno. m2 9.01 80.00 $ 720.80 84.34 759.90 84.340 759.90 -4.34 -39.10
£01.004.05 Excavacion en terreno tipo Il por medios mecanicos con un espesor m3 4297 8640 $ 3,712.61 84.67 3,638.27 84.670 3,638.27 1.73 74.34
de 60-100 cm promedio., incluye todo lo necesario para su correcta
ejecucion.
E001.03.08 Excavacion por medios mecanicos con martillo montado en m3 1,163.06 960 $ 11,165.38 10.40 12,095.82 10.400 12,095.82 .0.80 -930.44
excavadora, en material tipo C2 (roca dura), a una profundidad menor ’
de 0.00 a 2.00 mts. Incluye: extraccion de rezaga a manoy afine de
taludes y fondo.
£01.007.03 Carga mecanica y acarreo de material producto de la excavacion a m3 62.09 12480 $ 7,748.83 124.10 7,7058.37 124.100 7,705.37 0.70 43.46!
banco de desperdicio primer kilometro.
£01.007.04 Acarreo de de material producto de la excavacion a banco de m3-km 6.48 24960 § 1,617.41 248.20 1,608.34 248.200 1,608.34 1.40 9.07
desperdicio kilometro subsecuentes (2 km).
E001.04.05 Cama de arena, para desplantar tuberia, a base de arena volcanica m3 621.78 800 $ 4,974.24 11.42 7,100.73 11.420 7,100.73 -3.42 -2,126.49
con un espesor medio de 10 cm. incluye acarreos, vaciado y tendido.
E016.03.03 Suministro e instalacion de tuberia de PVC sanitaria de 10 " (250 ml 352.07 8000 $ 28,165.60 84.60 29,785.12 84.600 29,785.12 -4.60 -1,619.52
mm) de diametro, serie 25 , norma NMX - E215
E010.01.01.02 Suministro y colocacion de descargas domiciliarias con tuberiao de pza. 250322 1000 $ 25,032.20 4.00 10,012.88 6.00 15,019.32 10.000 25,032.20 0.00 0.00!
pve sanitario de 6 " de diametro incl. excavacion segun niveles con una
seccion de 60 cm de ancho promedio, Incluye: silleta de 10"x6" y codo
de 6" x45, cama de arena, relleno compactado con pison metalico.
E001.04.03 Relleno de material inerte (tepetate), compactada por medios m3 357.10 9200 $ 32,853.20 79.15 28,264.47 79.150 28,264.47 12.85 4,588.73
mecanicos, homogenizada con agua al 85% de su p.v.s.m. con un
espesor de 25 cm. incluye: mano de obra y herramienta.
£016.05.01 Construccion de pozo visita circular de 120-60 cm. por 1.50 mts. de pza. 7,583.45 100 § 7,583.45 1.00 7,583.45 1.000 7,583.45 0.00 0.00
profundidad max., hecho a base de tabique rojo recocido 7x14x28
cm de 28 cm de espesor asentado con mortero cememto arena 1:4
incl. piso firme con espesor de 10 cm. f'c= 150 kg/cm2, aplanado
cemento pulido, brocal y tapa marca de concreto armado.
E016.05.03 Construccion de pozo visita circular de 120-60 cm. por 1.50 mts. de pza. 7,460.76 100 $ 7,460.76 1.00 7.460.76 1.000 7,460.76 0.00 0.00!
profundidad max. , TIPO (lIl) hecho a base de tabique rojo recocido
7x14x28 cm de 28 cm de espesor asentado con mortero cememto
arena 1:4 incl. piso firme con espesor de 10 cm. f'e= 150 kg/cm2,
aplanado cemento pulido, brocal y tapa marca de concreto armado.
131,034.48 72,706.43 58,328.00 131,034.43
ESTIMACION 1 ESTIMACION 2 SUMAS
SUMA=]| $ 131,034.48 $ 72,706.43 $ 58,328.00 $ 131,034.43 @{26933
IVA=| $ 20,965.52 $ 11,633.03 $ 9,332.48 $ 20,965.510 SE CANCELA
/ TOTAL=| $ 152,000.00 $ 84,339.46 $ 67,660.48 $ 151,999.94 0.06
SUMAS IGUALES= $ 152,000.00 SUMAS IGUALES= $ 152,000.00
AMORTIZACION ANTICIPO= $ 38,000.00 $ 21,084.87 $ 16,915.13 $ 38,000.00 ;
o 5 AL MILLAR= $ 655.17 $ 363.53 $ 291.64 $ 655.17 :
& LIQUIDO COBRADO= $ 113,344.77 $ 62,891.06 $ 50,453.71 $ 113,344.77 i 1!
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SUPERVI%OE OBRA: DIRECTOR DE OBRAS PUchA . P

ING. JUAN) ONIOGOBN%ANDRADE
REPRESENTANTE LEGAL INECOIS.A. DEC.V. ARQ. w ILLARRUEL ARQ. GERARDO LUNA BU ENRO%TL—_____________M
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