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e . B . . H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN DEL REY JALISCO @
= - Tl 2 : 2012-2015 ey
FINIQUITO FiSICO Y FINANCIERO DE OBRA

> v 2l im P =

CAILF:20 NF HOVIFMARRE Ho A2 (TFI. OFICINA 38192 15374)  7APQTI AN DFI RFY, JAISCO

RIC. UCO20100CT1 email. Inecolnfrae structura@amail.com
B CONTRATO: ZDR/DOP/10-2015 | MONTO DE CONTRATO: s 800,965.01 |
OBRA: CONSTRUCCION DE PREESCOLAR (AULA), TIPO DE 6.00x8.00 MTS. EN LA COMUNIDAD DE
' ' ’ ) INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGICA DE
EL JABALI PERIODO DE CONTRATO: 31/AGOSTO/2015 AL 30/OCTUBRE/2015 CONTRATISTA: OCCIDENTE S.A. DE C.V.
UBICACION: EL JABALI, MP1O. DE ZAPOTLAN DEL REY, JAL. PERIODO DE EJECUCION: 31/AGOSTO/2015 AL 30/OCTUBRE/2015 FECHA: miércoles, 30 de septiembre de 2015
- DEL PRESUPUESTO | ESTIMACION 1 J ESTIMACION 2 I ESTIMACION 3 I EJECUTADO | DIFERENCIAS ]
CLAVE UNI U, |
l DESCRIPCION DEL CONCEPTO | I PU. ~ANTIDAD | IMPORTE [ CANTIDAD | IMPORTE [ CANTIDAD | TMPORTE | CANTIDAD | IMPORTE | CANTIDAD ] IMPORTE [canTioan]  ITMPORTE ]
CONSTRUCCION DE UN AULA AISLADA DE 6.00 X 8.00 MTS. Y OBRA EXTERIOR
100 AULA
100.1 PRELIMINARES
E001.01.01 Limpia, trazo y nivelacion del terreno (area de edificios). por m2 12.00 54.00 $ 648.00 58.50 702.00 ! 58.50 702.00 -4,50 -54.00!
medio de aparatos de medicion.
E01.004.05 Excavacion por medios mecanicos retro excavadora en material m3 34.25 70.00 $ 2,397.50 58.50 2,003.63 58.50 2,003.63 11.50 393.87!
tipo (B) a una profundidad menor de 2.00 mts.
E001.06.03 Carga y acarreo de de material producto de la excavacion y/o m3 83.72 91.00 $ 7.618.52 83.59 6,998.15 83.59 6,998.15 7.41 620.37|
demolicion, por medios mecanicos, retroexcavadora y camion de
volteo. ler. kilometro.
£01.007.04 Acarreo de de material producto de la excavacion a banco de m3-km 14.35 182.00 $ 2,611.70 167.18 2,399.03 167.18 2,399.03 14.82 212.67
desperdicio kilometro subsecuentes(2 km)
100.2 CIMENTACION
£001.03.01 Excavacion a mano en material tipo (B) a una profundidad m3 262.16 560 $ 1,468.10 5.80 1,520.53 5.80 1,520.53 -0.20 -52.43
menor de 2.00 mts. , incluye: afine de taludes y fondo. en seco.
£001.05.02 Plantilla de concreto pobre hecho en obra, con un f'=100 m2 151.99 16.44 $ 2,498.72 17.64 2,681.10 17.64 2,681.10 -1.20 -182.38
kg/cm2. de 5 cm. de espesor. P.U.O.T.
E002.05.01 Zapata corrida (ZC-1y ZC-2) de 60x15 cm. de concreto reforzado ml 496.13 27.40 $ 13,593.96 29.40 14,586.22 29.40 14,586.22 -2.00 -992.26
con un f'c=200 kg/cm2, armada con varilla de 3/8" @ 20 cm. en
ambos sentidos. lecho inferior. incluye: cimbrado, elaboracion del
conreto, acarreos, vaciado, terminado, curado y decimbrado.
E002.11.01 Contra trabe de cimentacion (CT) de concreto reforzado de 30 ml 951.17 28.00 $ 26,632.76 28.00 26,632.76 28.00 26,632.76 0.00 0.00i
x40 cm. con un f'c=200 kg/cm2, armada con 6 var de 1/2" y estribos
de 3/8" @20 cm. c.a.c. incluye: cimbrado, elaboracion de la mezcla,
acarreos, vaciado, vibrado, terminado pulido en |a cara superior,
descimbrado y curado. Acabado comun.
£002.06.01 Murete de enrase de tabicon pesado 10X14X28 , de 14 cm. de m2 294.05 1020 $ 2,999.31 8.96 2,634.69 8.96 2,634.69 1.24 364.62
espesor,acabado comun, asentado con mezica de mortero de
albaiileria en proporcion 1:5, primer nivel.
£002.09.01.04 Cadena de desplante (CD-2) de concreto armado con un f'c=150 mi 407.35 28.00 $ 11,405.80 28.00 11,405.80 28.00 11,405.80 0.00 0.00;
kg/cm2 de seccion de 14X30 , armada con 6 varillas del No. 3y
estrubos del No. 2 @ 20 cm. acabado comun
e e
SUMA = § 71,874.37 $ 71,563.91 $ - $ = $ 71,563.91 3 310.46
// ACUMULADC = § 71,874.37 $ 71,563.91 $ - $ - $ 71,563.91 $ 310.46
CONTRATISTA: Y
ING. JUAN ANTONI RINEZ ANDRADE SUPERVISOR DE OBRA: DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS:
DCORESENTANTF WRAI INBCOS A DFRV. ARQ. VICTOR LOPEZ VILLARRUEL ARQ. GERARDO LUNA BUENROSTRO
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; o H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN DEL REY JALISCO
. . . 2012-2015
FINIQUITO FISICO Y FINANCIERO DE OBRA

CALLC: 20 DC NOVICMOAC Mo 82 (TCL. OfICINA 399 9215374)  ZAPOTLAN DCL ACY, JAISCO

nFC. WE00108C 21 mail. inccolnfrocatructura@gmati.com
— CONTRATO: ZDR/DOP/10-2015 ] MONTO DE CONTRATO: B 800,965.01 | i
OBRA: CONSTRUCCION DE PREESCOLAR (AULA), TIPO DE 6.00x8.00 MTS. EN LA COMUNIDAD DE
EL JABALI PERIODO DE CONTRATO: 31/AGOSTO/2015 AL 30/OCTUBRE/2015 . INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGICA DE
/ / / & CONTRATISTA: OCCIDENTE S.A. DE C.V.
UBICACION: EL JABALI, MPIO. DE ZAPOTLAN DEL REY, JAL. PERIODO DE EJECUCION: 31/AGOSTO/2015 AL 30/OCTUBRE/2015 FECHA: miércoles, 30 de septiembre de 2015
CLAVE | DESCRIPCION DEL CONCEPTO I UNE l P.U. DEL PRESUPUESTO T ESTIMACION 1 | ESTIMACION 2 | ESTIMACION 3 | EJECUTADO | DIFERENCIAS ]
| canTIDAD | IMPORTE | CANTIDAD | IMPORTE | caNTIDAD | IMPORTE | canTIDAD | IMPORTE | “cantibap_ | IMPORTE | canTIDAD| IMPORTE |
£023.01 Impermeabilizacion de cadena de desplante a base de barrera de m2 15_5.41 14.00 $ 2.1 75.74 16.80 2,610.89 16.80 2,610.89 -2.80 -435_,1-5-
vapor de secado rapido.

E015.01.01 Conformacion de capa rompedora de presion, por medio de m3 546.52 28.00 $ 15,302.56 34.44 18,822.15 34.44 18,822.15 -6.44 -3,519.59
filtro en brefia o balastre con TMA de 8" a 2" sin finos, tendido y )
acomedo por medio de moto conformadora.

E01.006.03 Relleno de tableros con material inerte compactado con equipo m3 487.80 14.00 $ 6,829.20 16.07 7,838.95 16.07 7 838.95 .2.07 -1,009.75
mecanico (bailarina) incluye adicion de agua, en capas de 20 cm. '
incluye : suministro de material y acarreo dentro de la obra. P.U.O.T.

100.3 ESTRUCTURA

£005.01.01.03 Castillo de concreto armado (K1) con un f'c=150 kg/cm2 de ml 407.35 940 $ 3,829.09 18.20 7.413.77 18.20 7,413.77 -8.80 -3,584.68|
seccion de 14X30, armada con 6 varillas del No. 3 y estribos del No. 2 !
@ 20 cm. acabado comun

E005.01.01.04 Castillo de concreto armado (K) con un f'c=150 kg/cm?2 de ml 350.96 3150 $ 11,055.24 12.14 4,260.65 12.14 4,260.65 19.36 6,794.59
seccion de 14X20 , armada con 4 varillas del No. 3 y estribos del No. 2 !
@ 20 cm. acabado comun

£005.02.01.03 Cadena de cerramiento (CC), de concreto armado con un mi 472.44 820 $ 3,874.01 15.70 7.417.31 15.70 7,417.31 -7.50 -3,543.30
f'c=150 kg/cm2 de seccion de 14X25 , armada con 6 varillas del No. 4 '
y estrubos del No. 2 @ 20 cm. acabado comun

£005.02.01.04 Cadena intermedia (CR), de concreto armado con un f'c=150 mi 324.10 2700 $ 8,750.70 25.20 8,167.32 25.20 8,167.32 1.80 583.38(
kg/cm2 de seccion de 14X20, armada con 4 varillas del No. 3y
estrubos del No. 2 @ 20 cm. acabado comun

E005.03.01.01.02 Muro de tabique rojo recocido, acabado comun de 14 cm. de m2 358.73 6250 $ 22,420.63 52.80 18,940.94 52.80 18,940.94 9.70 3.479.69|

espesor, asentado con moretro de cemento - arena en proporcion 1:5, !
a 1er. nivel. incluye: andamiaje y todo lo necesario para su correcta
ejecucion. 2do. nivel

£003.07.01 trabe de concreto reforzado (T1) de 20x32 cm. de seccion, con mi 909.05 1440 $ 13,080.32 14.20 12,908.51 14.20 12,908.51 0.20 181.81
un fc=200 kg/cm2, acabado aparente, armada con 7 varillas de 1/2" y
estribos de 1/4 @ 10/20 cm. incluye: cimbrado, elaboracion de la
mezcla, acarreos, vaciado, vibrado, descimbrado y curado. Acabado
aparente. Auna altura de ler. nivel.

£003.05.02.01 Losa de concreto reforzado de 10 cm. de espesor, con un f'c=200 m2 1,087.82 7675 $ 83,490.19 76.61 83,337.89 76.61 83,337.89 0.14 152.30
kg/cm2, acabado aparente, armada con varilla de 3/8" en ambos
sentidos, incluye: cimbrado, elaboracion de la mezcla, acarreos,
vaciado, vibrado, terminado apisonado, curado y descimbrado. A una
altura de ler. nivel. (VER PLANO)
— e S
‘&\~ SUMA = § 170,817.68 $ 88,380.43 $ 83,337.39 $ - $ 171,718.38
N ACUMULADO = $ 242,692.05 $ 159,944.40 $ 83,337.89 $ - $ {
\\\\
oy v
> 0002"
CONTRATISTA: . ? L
ING. JUAN ANTONIO GODINEZ ANBRADE SUPERVISOR DE OBRA: ) DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS:
ARQ. VICTOR LOPEZ VILLARRUEL ARQ. GERARDO LUNA BUENROSTRO

REPRESENTANTE LEGAL INECO S.A. DEC.V.
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ZAPQTLAN DEL REY, JAISCO

eman. Inecointrae STUCIUrA@gMai.com

H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN DEL REY JALISCO

2012-2015
FINIQUITO FISICO Y FINANCIERO DE OBRA

CONTRATO: ZDR/DOP/10-2015

MONTO DE CONTRATO:

s 300,965.01 |

CONSTRUCCION DE PREESCOLAR (AULA), TIPO DE 6.00x8.00 MTS. EN LA COMUNIDAD DE

EL JABALI

PERIODO DE CONTRATO:

31/AGOSTO/2015 AL 30/0OCTUBRE/2015

CONTRATISTA:

INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGICA DE
OCCIDENTE S.A. DE C.V.

PERIODO DE EJECUCION:

31/AGOSTO/2015 AL 30/OCTUBRE/2015

FECHA:

miercoles, 30 de septiembre de 2015

UBICACION:

EL JABALI, MPIO. DE ZAPOTLAN DEL REY, JAL.

EJECUTADO

r CLAVE

DESCRIPCION DEL CONCEPTO

UNI

| e

| DEL PRESUPUESTO

I ESTIMACION 1

ESTIMACION 2

ESTIMACION 3

DIFERENCIAS |

| canTIDAD |

IMPORTE

["canTIDAD | IMPORTE | cANTIDAD |

IMPORTE

[ canTIDAD |

IMPORTE

I
[

CANTIDAD |

IMPORTE [canTioan| IMPORTE H|

100.4

E005.05.03.02

£006.02.01.01

E£C05.06.02.01

E005.07.01

E005.02.01.08

£005.02.01.06

£005.02.01.9

E005.05.03.06

ACABADOS

Piso de concreto de 10 cm. de espesor, reforzado con mallalac
6x6 10/10 con un fc=150 kg/cm2. incluye:cimbrado, elaboracion de
|a mezcla, acarreos, vaciado, terminado, descimbrado y curado.
(acabado rallado)

Suministro y colocacion de piso de ceramica marca Vitromex 0
equivalente de 33x33 cm de primera, con junta de 1 .cm. asentado
con pegapiso y sellador con junteador. Incluye: aplicacion de resina
protecto bond en superficie, para mejor adherencia en el sustrato.

Aplando de mezcla en muros con mortero de labafiileria-arena
en proporcion 1:5, con unespesor medio de 2 cm. incluye: andamiaje,
preparacion de la mezcla y acarreos, hasta 2do. nivel. 1 er. nivel.
Acabado repellado afinado

Embogqullado de muro 14 cm., a base de mortero cemento-
arena en proporcion 1:5, con unespesor medio de 2 cm. incluye:
andamiaje, preparacion de la mezcla y acarreos, 1er. nivel. Acabado
repellado

Forjado de nariz de concreto f'e=150 kg/em2.,incl:
armado,cimbrado y acero de refuerzo, a base de alambron de 1/4",
en (cd-4), segun corresponda @ 40 cms. y -1 varilla de 3/8" a todo
|o largo para remate de piso, lado posteriory laterales del edificio,
p.uo.t.

Zoclo de 10x14 cm., con concreto f'e=250 kg/cm2., hecho en
obra, t.m.a. 3/4" armado con 2 varillas de 3/8"de diam.y estribos de
1/4" @ 40 cm.,colocados de manera alterna con el estribo de la
cadena de desplante, y colado de manera integral, con la cadena cd-
4, incl: cimbra aparente, cimbrado, colado, descimbrado, puot.

Guarnicion de concreto armado con 4 varillas de 3/8" y estribos
de 1/4" @ 20 cm. con concreto f'e=200 kg/cm2.de 14x40 cm. incl:
cimbra y descimbra metalica, puot.

Banqueta de concreto armado de 10 cm. de espesor, concreto
fc=200 kg/cm2.,t.m.a. 3/4", armado con malla electrosoldada 6x6-
10/10, acabado pulido y rayado con brocha de pelo,de 2.00x1.08
mt.(3 losas) para forjado de nariz por el frente, acabado con
volteador, incl: cimbra en frontera con madera de pino de 3a.,
herramienta, materiales y mano de obra, p.u.o.t.

Z

m2

m2

m2

ml

mi

mi

ml

m2

289.40

446.34

165.07

196.18

204.72

439.46

338.28

4592 $

110.00 $

15.00 $

22.00 $

27.00 3

850 $

715 3%

13,289.25

20,485.93

18,157.70

816.90

4,316.18

5,527.44

3,735.41

2,418.70

45.92

46.07

134.71

13.77

0.00

2450 5,015.64

0.00

0.00

13,289.25

20,562.88

22,236.58

749.91

0.00

0.00

0.00

134.7

13.77

24.50

13,289.25 0.00 0.00

20,562.88 -0.15 -66.95

2471 -4,078.88

22,236.58

749.91 1.23

0.00 0.00 22.00 4316.18

5,015.64 2.50 511.8C

8.50 3,735.41

0.00 0.00

0.00 0.00 7.15 2,418.70

p
ING. JUAN NTONYQ GODINEZ ANDRADE

mmanreETAMTE TE2AL INECOS A DFCV.

SUMA = 3§

ACUMULADO = $

——
68,757.51

311,449.56

$ 5,015.64 $

$ 164,960.04 $

SUPERVISOR DE OBRA:
ARQ. VICTOR LOPEZ VILLARRUEL

———
56,838.62

140,176.51

S 61,854.26

305,136.55
S
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DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS:

ARQ. GERARDO LUNA BUENROSTRO
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H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN DEL REY JALISCO
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CONTRATO:

ZDR/DOP/10-2015

MONTO DE CONTRATO:

$ 800,965.01

CONSTRUCCION DE PREESCOLAR (AULA), TIPO DE 6.00x8.00 MTS. E

EL JABALI

N LA COMUNIDAD DE

PERIODO DE CONTRATO:

31/AGOSTO/2015 AL 30/OCTUBRE/2015

CONTRATISTA:

INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGICA DE
OCCIDENTE S.A. DE C.V.

Tigrcoles, 30 de septiembre de 2015

PERIODO DE EJECUCION:

31/AGOSTO/2015 AL 30/CCTUBRE/2015

FECHA:

UBICACION:

EL JABALI, MPIO. DE ZAPOTLAN DEL REY, JAL.

r CLAVE

DESCRIPCION DEL CONCEPTO

l UNI

[
S

DEL PRESUPUESTO

ESTIMACION 1 ESTIMACION 2

ESTIMACION 3

EJECUTADO

DIFERENCIAS |

DAD |

IMPORTE

| CANTIDAD |

IMPORTE [ CANTIDAD | IMPORTE

| cANTIDAD | IMPORTE |

CANTIDAD |

IMPORTE | canTIAD| IMPORTE

100.5

30

32

33

100.6

34

35

36

100.7

37

HERRERIA

Puerta de 1.00 x 2.50 m, incluye: marco marca prolamsa o
equivalente en lamina cal. 18 mod. 129 con tapa de lamina cal. 18
en tramo junto a la ventana antepecho de lamina lisa cal. 18
0.96x0.39 m puerta con lamina enduelada 0.96x2.10m 3
bisagras,chapa con jaladera phillips o equivalente modelo 575-an,
tensor, primer, pintura de esmalte en ambas caras, suministroy
colocacion, p.u.o.t.

Suministro e instalacion de ventana de aluminio natural
ancdizado line de 2 " tipo corrediza con mosquitero. con dimensiones
de 391 x 152 cm. Ver plano de detalles.

Suministro e instalacion de ventana de aluminio natural
ancdizado line de 2 " tipo corrediza con mosquitero. con dimensicnes
de 290 x 152 cm. Ver plano de detalles.

PINTURA

pintura vinilica en zoclo,incluye mano de sellador vinilico de la
marca comex o equivalente,en calidad y costo,dos manos de pintura
vinilica calidad vinimex o equivalente y preparacion, de la
superficie,suministro y aplicacion, puot.

pintura vinilica en muros, incluye una mano de sellador
vinilico de la marca comex o equivalente, en calidad y costo, dos
rmanos de pintura vinilica calidad vinimex o equivalente y
preparacion de la superficle,suministro y aplicacion, puot.

pintura vinilica en plafon interior y trabe de cumbrera, incluye
una mano de sellador vinilico de la marca comex o equivalente,en
calidad y costo,dos manos de pintura vinilica calidad vinimex o
equivalente y preparacion de la superficie, suministro y aplicacion,
p.u.o.t.

IMPERMEABLIZANTES

Sistema de impermeabilizacion asfaltica multicapa
prefabricada, tipo fv app de 3.5 mm de espesor. incluye: preparacion
de la superficie mediante calafateo de grietas con cemento plasticoy
sellado con emulsion. aplicacion por termofusion.

pza

pza

pza

mi

m2

m2

5,731.01

10,996.26

8,993.62

2425

66.38

66.38

391.08

1.00

1.00

54.00

115.00

80.00

76.75

5,731.01

10,996.26

8,993.62

1,309.50

7,633.70

5,310.40

30,015.39

1.00 5,731.01

1.00 10,996.26

1.00 8,993.62

51.15 1,240.39

9,978.24

150.32

73.73 4,894.20

76.81 29,960.64

1.00

1.00

51.15

150.32

73.73

76.61

5,731.01 0.00 Q.00

10,996.26 0.00 0.00

8,993.62 0.00 0.00

1,240.39 2.85 69.11

-35.32 -2,344.54

9,978.24

4,894.20 6.27 416.20

29,960.64 0.14 54.75]

5 71.794.36 3 T,304.48

CONTRATIST. \

ING. JUAN ANTONIO GODINEZ ANDI 'ADE

SUMA =

ACUMULADO =

e
69,989.88

381,439.44

71,794.36

$ 164,960.04 3 211,970.87

SUPERVISOR DE OBRA:
ARQ. VICTOR LOPEZ VILLARRUEL

$ 376,930.91 $ 4,508.53

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS:
ARQ. GERARDO LUNA BUENROSTRO
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H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN DEL REY JALISCO .
2012-2015 P
FINIQUITO FISICO Y FINANCIERO DE OBRA

RFC. IUE0OD108CZY cmail. inceoinfroe structura@gmeil.com
— CONTRATO: ZDR/DOP/10-2015 T MONTO DE CONTRATO: $ 800,965,001 | T remiemm T
OBRA: CONSTRUCCION DE PREESCOLAR (AULA), TIPO DE 6.00x8.00 MTS. EN LA COMUNIDAD DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGICA DE
EL JABALI PERIODO DE CONTRATO: 31/AGOSTO/2015 AL 30/OCTUBRE/2015 CONTRATISTA: OCCIDENTE S.A. DE C.V.
UBICACION: EL JABALI, MPIO. DE ZAPOTLAN DEL REY, JAL. PERIODO DE EJECUCION: 31/AGOSTO/2015 AL 30/CCTUBRE/2015 FECHA: miercoles, 30 de septiembre de 2015
2 DEL PRESUPUESTO L ESTIMACION 1 ' ESTIMACION 2 ESTIMACION 3 EJECUTADO DIFERENCIAS |
CLAVE I DESCRIREION DEE CONCERTO | Unl2 [ Bl CANTIDAD | IMPORTE | cANTIDAD | IMPORTE | canTIDAD | IMPORTE | canTIDAD | IMPORTE | cAnTIDAD IMPORTE JcanTioAD| IMPORTE 1
100.8 VIDRIERIA
E009.03.01.04 suministro e instalacion de cristal claro de 6 mm. en canceleria m2 416.04 1034 $ 4,301.85 9.00 3,744.36 9.00 3,744.36 1.34 557.49|
de aluminio, tubular de fierro o madera. empacado con vinil y silicon.
100.9 INSTALACION ELECTRICA
£012.15.01 Suministro e instalacion de base para medidor incluye tubo de 5 PZA 1,948.62 1.00 $ 1,948.62 ’ 1.00 1,948.62 1.00 1,948.62 0.0 0.00
mts. y mufa. cable cal. 8
£012.03.02 Suministro e instalacion de centro de carga SQUARD de 6 pza 1,050.54 1.00 $ 1,050.54 1.00 1,050.54 1.00 1,050.54 0.00 0.00
ventanas monofasico de 127 v.
E012.06.02 Suministro e instalacion de pastilla termica de 15 AMP. incluye: PZA 193.85 400 $ 775.40 4,00 775.40 4,00 775.40 0.00 0.00!
cable cal. 10
£012.10.01 Registro electrico de 30x30x50 int. de 5 cm. de espesor, de pza. 1,001.66 200 $ 2,003.32 2.00 2,003.32 2.00 2,003.32 0.00 0.00
concreto armado. con malla 6x6 10/10 , incluye: tapa para colar de
fierro comercial. conta marco y marco de angulo de 114" X 3/16",
trabajos auxiliares de excavacion y relleno con material preducto de
la excavacion.
£012.02.01.03 Suministro e instalacion de conductot THW cal. 10 mi 37.44 14.00 $ 524.16 18.00 673.92 18.00 673.92 -4.00 -149.76
£012.02.01.02 Suministro e instalacion de conductot THW cal. 12 ml 31.80 60.00 $ 1,908.00 90.00 2,862.00 $0.00 2,862.00 -30.00 -954.00
E012.02.01.01 Suministro e instalacion de conductot THW cal. 14 ml 26.16 80.00 $ 2,092.80 50.00 1,308.00 50.00 1,308.00 30.00 784.80
E012.11.01 salida de centro aislada y/o contacto con poliducto naranja, sal, 191.54 12.00 $ 2,298.48 12.00 2,298.48 12.00 2,298.48 0.00 0.00!
incluye: ranurado , poliducto naranja , cajas galvanizadas o chalupas.
E012.11.03 Suministro y colocacion de contacto sencillo bipolar. marca pza. 223.55 400 $ 894,20 4,00 894.20 4.00 894.20 0.00 0.C0!
quinzifio incluye tapa.
E012.11.04 Suministro y colocacion de apagador sencillo . marca quinzifio pza. 237.00 400 $ 948.00 3.00 711.00 3.00 711.00 1.00 237.001
incluye tapa.
E012.04.04 Suministro e isntalacion de lampara slim line con gabitene y pza. 1,386.65 6.00 $ 8,319.90 6.00 8,319.90 6.00 8,319.90 0.00 0.00
acrilico difusor envolvente de 2 x 38 w. completa. a una altura de
trabajo de 1 er. nivel. Incluye cable cal. 12 y herrajes para su fijacion.
E012.04.13 Suministro e isntalacion de arbotante de interior y/o exterior pza. 902.02 400 $ 3,608.08 2.00 1,804.04 2.00 1,804.04 2.00 1,804.04
tipo esfera de 60 w. a una altura de trabajo de 1 er. nivel. Incluye
cable cal. 12 y herrajes para su fijacion.
100.1 LIMPIEZAS
55 limpieza de vidrios por 2 caras con detergente en polvoy m2 16.58 1034 $ 171.44 9.00 149.22 9.00 149.22 1.34 22.22
agua, p.u.o.t .
56 limpieza de pifos de concreto y/o mosaico, con cepillo, m2 22.90 52.90 $ 1.211.41 46.07 1,055.00 46.07 1,055.00 6.83 156.41
(: ~ agua y acido gyfﬁd(lco al 10 %, p.u.o.t.
NN ' SUMA= § 32,056.20 3 E 3 25.598.00 5 - 5 25,598.00 5 2,458.20
\\ ACUMULARO = $ 413,495.64 $ 164,860.04 $ 241,568.87 3 - $ 406,528.91 $ 6,966.73
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H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN DEL REY JALISCO
2012-2015
FINIQUITO FISICO Y FINANCIERO DE OBRA

e S Ll

— e P CONTRATO: ZDR/DOP/10-2015 [ MONTO DE CONTRATO: $ 800,965.01
OBRA: CONSTRUCCION DE PREESCOLAR (AULA), TIPO DE 6.00x8.00 MTS. EN LA COMUNIDAD DE e TR URBANAY ECOLEGIE
PERIODO DE CONTRATO: 31/AGOSTO 30/OCTUBRE/20 : INERAES A.DE
EL JABALI / /2015 AL 30/ /2015 CONTRATISTA: OCCIDENTE S.A. DE C.V.
UBICACION: EL JABALI, MPIO. DE ZAPOTLAN DEL REY, JAL. PERIODO DE EJECUCION: 31/AGOSTO/2015 AL 30/OCTUBRE/2015 FECHA: miércoles, 30 de septiembre de 2015
CUAVE DESERIPCION DELCONCERTO R | s | DEL PRESUPUESTO T ESTIMACION 1 I ESTIMACION 2 T ESTIMACION 3 I EJECUTADO T DIFERENCIAS ]
| canTIDAD | IMPORTE | canTIDAD | IMPORTE | CANTIDAD | IMPORTE | canTIDAD | IMPORTE | cantibap_ | IMPORTE |canTipa] IMPORTE |
100.11 ESTUDIO Y PRUEBAS DE LABCRATORIC
57 Estudio geotecnico para desplante de cimentacion, incluye est. 11,935.15 1.00 $ 11,835.15 1.00 11,935.15 1.00 11,935.15 0.00 0.00
topografia, toma de muestras para determinar capacidad de carga
del suelo.
58 Revision y reporte de resistencia del concreto en losas, est. 9,222.72 1.00 $ 9,222.72 1.00 9,222.72 1.00 9,222.72 0.00 0.00
durante el proceso de la obra, reportando resistencias alos 7, 14y .
28 dias, incluye: entrega del reporte a la dependencia, p.u.o.t. ’
59 Revision y reporte de resistencia del concreto en cimentacion est. 8,875.78 100 $ 8,875.78 1.00 8,875.78 1.00 8,875.78 0.00 0.00
y estructura durante el proceso de la obra reportando resistencias a
los 7, 14 y 28 dias, inc: entrega del reporte a la dependencia, p.u.o.t.
200
200.1 PRELIMINARES
£001.01.01 Limpia, trazo y nivelacion del terreno (area de edificios). por m2 12.00 625 § 75.00 6.13 73.56 6.13 73.56 0.12 1.44
medio de aparatos de medicion.
£01.004.05 Excavacion por medios mecanicos retro excavadora en material m3 34.25 625 $ 214.06 6.13 209.95 6.13 209.95 0.12 4.1
tipo (B) a una profundidad menor de 2.00 mts.
E001.06.03 Carga y acarreo de de material producto de la excavacion y/o m3 83.72 813 § 680.64 9.62 805.39 9.62 805.39 -1.49 -124.75
demolicion, por medios mecanicos, retroexcavadora y camion de
volteo. ler. kilometro.
£01.007.04 Acarreo de de material producto de la excavacion a banco de m3-km 14.35 1625 $ 233.19 19.24 276.09 19.24 276.09 -2.99 -42.90
desperdicio kilometro subsecuentes(2 km)
200.2 CIMENTACION
E001.03.01 Excavacion a mano en material tipo (B) a una profundidad m3 262.16 068 $ 178.27 1.27 332.94 1.27 332.94 -0.59 -154.67
menor de 2.00 mts. , incluye: afine de taludes y fondo. en seco.
£001.05.02 Plantilla de concreto pobre hecho en obra, con un f'=100 m2 151.99 456 $ 693.07 3.93 597.32 3.93 597.32 0.63 95.75
kg/cm2.de 5 cm. de espesor. P.U.O.T.
£002.05.01 Zapata corrida (2C-1y ZC-2) de 60x15 cm. de concreto reforzado ml 496.13 760 % 3,770.5¢ 6.55 3,249.65 6.55 3,249.65 1.05 520.94|
con un fc=200 kg/cm?2, armada con varilla de 3/8" @ 20 cm. en
ambos sentidos. lecho inferior. incluye: cimbrado, efaboracion del
conreto, acarreos, vaciado, terminado, curado y decimbrado.
£002.11.01 Contra trabe de cimentacion (CT) de concreto reforzado de 30 ml 951.17 9.00 $ 8,560.53 7.77 7,320.59 7.77 7,390.59 123 1,169.94
x40 cm. con un f'c=200 kg/cm2, armada con 6 var de 1/2" y estribos
de 3/8" @20 cm. c.a.c. incluye: cimbrado, elaboracion de |a mezcla,
acarreos, vaciado, vibrado, terminado pulido en la cara superior,
descimbrado y curado. Acabado comun.
>
7 SUMA = § 4,435.00 5 42,569.14 5 - 3 - 3 42,069.14 5 T,460.86
ACUMULADO = $ 457,934.64 $ 207,929.18 $ 241,568.87 $ : 3 ﬁm‘f '8,436.50
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b . . . H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN DEL REY JALISCO
=2 ] RGA 2012-2015
AZ O =\TE 3.4 DE FINIQUITO FISICO Y FINANCIERO DE OBRA

CALLC: 20 DU MNOVICMDRE Mo 02 (TCL. OFICINA. 391 9215374)  ZAPOTLAN DCL RCY. JAISCO

RFC. IUE0S0108C21 smail. Inecoinfras evuctura@gmail com <
CONTRATO: ZDR/DOP/10-2015 T MONTO DE CONTRATO: $ 800,965.01 e

OBRA: CONSTRUCCION DE PREESCOLAR (AULA), TIPO DE 6.00x8.00 MTS. EN LA COMUNIDAD DE P
EL JABALI PERIODO DE CONTRATO: 31/AGOSTO/2015 AL 30/OCTUBRE/2015 CONTRATISTA: IR DENTE S . BE

PERIODO DE EJECUCION: 31/AGOSTO/2015 AL 30/CCTUBRE/2015 FECHA: miercoles, 30 de septiembre de 2015

UBICACION: EL JABALI, MPIO. DE ZAPOTLAN DEL REY, JAL.

ESTIMACION 2 l ESTIMACION 3 EJECUTADO | DIFERENCIAS |
| canTIDAD] IMPORTE ]

2 DEL PRESUPUESTO I ESTIMACION 1 T
CLAVE DESCRIPCION DEL CONCEPT! UNI P.U.
{ 5 o l ] | canTIDAD | IMPORTE | canTIDAD | IMPORTE | canTIDAD | IMPORTE | CANTIDAD | IMPORTE | cantipap | IMPORTE

799.82  0.02 5.08]

£002.06.01 Murete de enrase de tabicon pesado 10X14X28 , de 14 cm, de ™2 294.05 2.0 § 793.94 2.72 759.62 2.2

espesor,acabado comun, asentado con mezica de mortero de
albafiileria en proporclon 1:5, primer nivel.
£002.09.01.04 Cadena de desplante (CD-2) de concreto armado con un f'¢=150 mi 407.35 9.00 $ 3,666.15 9.24 3,763.91 9.24 3,763.91 -0.24 .97.76
kg/cm2 de seccion de 14X30, armada con 6 varillas del No. 3 y
estrubos del No. 2 @ 20 cm. acabado comun

E023.01 Impermeabilizacion de cadena de desplante a base de barrera de m2 155.41 450 $ 699.35 5.54 860.97 5.54 860.97 -1.04 -161.62

vapor de secado rapido.

£015.01.01 Conformacion de capa rompedora de presion, por medio de m3 546.52 3.00 $ 1,639.56 3.38 1,847.24 3.38 1,847.24 -0.38 -207.68

filtro en brefia o balastre con TMA de 8" a 2" sin finos, tendido y

acomodo por medio de moto conformadora.

£01.006.03 Relleno de tableros con material inerte compactado con equipo m3 487.80 200 $ 975.60 1.58 770.72 1.58 770.72 0.42 204.88
mecanico (bailarina) incluye adicion de agua, en capas de 20 cm.

incluye : suministro de material y acarreo dentro de la obra. P.U.O.T.

200.3 ESTRUCTURA
£005.01.01.04 Castillo de concreto armado (K) con un f'c=150 kg/cm2 de mi 350.96 21.00 $ 7,370.16 14.38 5,046.80 14.38 5,046.80 6.62 2,323.36
seccion de 14X20, armada con 4 varillas del No. 3 y estribos del No. 2

@ 20 cm. acabado comun

E005.02.01.03 Cadena de cerramiento (CC), de concreto armado con un ml 472.44 9.00 $ 4,251.96 9.24 4,365.35 9.24 4,365.35 -0.24 -113.39
f'c=150 kg/cm2 de seccion de 14X25 , armada con 6 varillas del No. 4

y estrubos del No. 2 @ 20 cm. acabado comun

E005.02.01.04 Cadena intermedia (CR), de concreto armado con un f'c=150 ml 324.10 700 % 2,268.70 7.10 2,301.11 7.10 2,301.11 -0.10 -32.41
kg/cm2 de seccion de 14X20 , armada con 4 varillas del No. 3 y

estrubos del No. 2 @ 20 cm. acabado comun

E005.03.01.01.02 Muro de tabique rojo recocido, acabado comun de 14 cm. de m2 358.73 18.00 $ 6,457.14 12.29 4,408.79 12.29 4,408.79 5.71 2,048.35

espesor, asentado con moretro de cemento - arena en proporcion 1:5,
a ler. nivel. incluye: andamiaje y todo lo necesario para su correcta
ejecucion. 2do. nivel
£003.05.02.01 Losa de concreto reforzado de 10 cm. de espesor, con un f'c=200 m2 1,087.82 520 $ 5,656.66 6.12 6,657.46 6.12 6,657.46 -0.92 -1,000.80
kg/cm?2, acabado aparente, armada con varilla de 3/8" en ambos i
sentidos, incluye: cimbrado, elaboracion de la mezcla, acarreos,
vaciado, vibrado, terminado apisonado, curado y descimbrado. A una
altura de ler. nivel. (VER PLANO)

3 33,779.22 3 24,164.71 5 5,657.46 3 B $ 30,822.17 3 2.957.05

/ SUMA =
ACUMULADO = $ 491,713.86 $ 232,093.89 $ 248,226.33 $ 5 $ 480,320.22 $ 11,393.64

J—

“"""DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS:
ARQ. GERARDO LUNA BUENROSTRO

CONTRATISTA: X
ING. JUAN ANTONIO GODINEZ ANDRADE
REPRESENTANTE LEGAL INECO S.A. DE C.V.

SUPERVISOR DE OBRA:
ARQ. VICTOR LOPEZ VILLARRUEL
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H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN DEL REY JALISCO
- 4 2012-2015
DE OO MTE S ADE FINIQUITO FiSICO Y FINANCIERO DE OBRA

CALLE:2U Uk NOVIERMBRE HO B2 (IEL. OHCINA $U1 W2153/1)  ZAPUILAN UEL KEY, JAISCO

faiens RFC. WIFANI0ACTY AMALL INAROINTIAR ATAIEIIFAGOMANLEAM
L= e T
800,965.01 | S -

CONTRATO: ZDR/DOP/10-2015 | MONTO DE CONTRATO: $

INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGICA DE

OBRA: CONSTRUCCION DE PREESCOLAR (AULA), TIPO DE 6.00x8.00 MTS. EN LA COMUNIDAD DE
PERIODO DE CONTRATO: 31/AGOSTO/2015 AL 30/OCTUBRE/2015 CONTRATISTA: OCCIDENTE S.A. DE C.V.

EL JABALI

PERICDO DE EJECUCION: 31/AGOSTO/2015 AL 30/CCTUBRE/2015 FECHA: miercoles, 30 de septiembre de 2015

UBICACION: EL JABALI, MPIO. DE ZAPOTLAN DEL REY, JAL.

ESTIMACION 3 T EJECUTADO T DIFERENCIAS ]
|canToaD| IMPORTE |

4 [ DEL PRESUPUESTO [ ESTIMACION 1 i3 ESTIMACION 2
[ CLAVE HESGRIFCIONDERCONCERTO l unt I Pille | cAanTIDAD | IMPORTE | CANTIDAD | IMPORTE | cANTIDAD | IMPORTE | cANTIDAD | IMPORTE | canTiDAD | IMPORTE

200.4 ACABADOCS
4.25 1,229.95 4.25 1,229.95 0.15 43.41

E£005.05.03.02 Piso de concreto de 10 cm. de espesor, reforzado con mallalac m2 289.40 440 $ 1,273.36
6x6 10/10 con un f'c=150 kg/cm2. incluye:cimbrado, elaboracion de
la mezcla, acarreos, vaciado, terminado, descimbrado y curado.
(acabado rallado)
E006.02.01.01 Suministro y colocacion de piso de ceramica marca Vitromex o m2 446.34 440 $ 1,963.90 . 4.49 2,004.07 4.49 2,004.07 -0.09 -40.17
equivalente de 33x33 cm de primera, con junta de 1 cm. asentado
con pegapiso y sellador con junteador. [ncluye: aplicacion de resina
protecto bond en superficie, para mejor adherencia en el sustrato.

£005.06.02.01 Aplando de mezcla en muros con mortero de labafilleria-arena m2 165.07 35.00 $ 5,777.45 34.71 5,729.58 34.71 5,729.58 0.29 47.87
en proporcion 1:5, con unespesor medio de 2 cm. incluye: andamiaje,
preparacion de la mezcla y acarreos, hasta 2do. nivel. 1 er. nivel.
Acabado repellado afinado
E005.07.01 Emboquilado de muro 14 cm., a base de mortero cemento- mi 54.46 17.00 $ 925.82 14.00 762.44 14.00 762.44 3.00 163.38
arena en proporcion 1:5, con unespesor medio de 2 cm. incluye:
andamiaje, preparacion de la mezcla y acarreos, 1 er. nivel. Acabado
repellado
£005.02.01.08 Forjado de nariz de concreto f'c=150 kg/cm2.,incl: ml 196.19 450 $ 882.86 0.00 0.00 0.00 0.00 4.50 882.86
armado,cimbrado y acero de refuerzo, a base de alambron de 1/4",
en (cd-4), segun corresponda @ 40 cms. y -1 varilla de 3/8" a todo
lo largo para remate de piso, lado posterior y laterales del edificio,

p.uo.t.
£005.02.01.06 Zoclo de 10x14 cm., con concreto f'e=250 kg/cm2., hecho en ml 204.72 700 $ 1,433.04 1,279.50 6.25 1,279.50 0.75 153.54
obra, t.m.a. 3/4",armado con 2 varillas de 3/8"de diam.y estribos de
1/4" @ 40 cm.,colocados de manera alterna con el estribo de la
cadena de desplante, y colado de manera integral, con la cadena cd-
4, incl: cimbra aparente, cimbrado, colado, descimbrado, puot.

200.5 HERRERIA
11,462.02 2.00 11,462.02 0.00 0.00]

30A Puerta de 1.00 x 2.10 m, Incluye: marco marca prolamsa o pza 5,731.01 200 $ 11,462.02 2.00

equivalente en lamina cal. 18 mod. 129 con tapa de lamina cal. 18

en tramo junto a la ventana antepecho de lamina lisa cal. 18

0.96x0.39 m puerta con lamina enduelada 0.96x2.10m 3

bisagras,chapa con jaladera phillips o equivalente modelo 575-an,

tensor, primer, pintura de esmalte en ambas caras, suministro y

colocacion, p.u.o.t.
VTCL2IN Suministro, habilitado, armado e instalado de ventana de m2 3,211.66 120 § 3,853.99 0.50 1,605.83 0.50 1,605.83 0.70 2,248.16(
aluminio color natural en linea de 2", con mosquitero. segun diefio.
Incluye: elementos de sujecion ( taquetes, pijas, sellado a base de
silicon y acrilastic)

SUMA = § 27,572.44 $ - $ 24,073.39 $ - $ 24,073.39 $ 3,499.05

\ g ACUMULADO = § 519,286.30 $ 232,093.89 $ 272,289.72 $ - $ 504,393.61

SUPERVISOR DE OBRA: DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS:
ARQ. VICTOR LOPEZ VILLARRUEL ARQ. GERARDO LUNA BUENROSTRO

CONTRATISTA: X
ING. JUAN ANTONIO GODINEZ ANDRADE
REPRESENTANTE LEGAL INECO S.A. DE C.V.
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H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN DEL REY JALISCO
2012-2015
FINIQUITO FiSICO Y FINANCIERO DE OBRA

CONTRATO:

ZDR/DOP/10-2015 |

MONTO DE CONTRATO:

300,965.01 |

HOJA 9 DE 13

e

OBRA:

CONSTRUCCION DE PREESCOLAR (AULA), TIPO DE 6.00x8.00 MTS. EN LA COMUNIDAD DE

EL JABALI

PERIODO DE CONTRATO:

31/AGOSTO/2015 AL 30/CCTUBRE/2015

CONTRATISTA:

INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGICA DE
OCCIDENTE S.A. DE C.V.

UBICACION:

EL JABALI, MPIO. DE ZAPOTLAN DEL REY, JAL.

PERIODO DE EJECUCION:

31/AGOSTO/2015 AL 30/OCTUBRE/2015

FECHA:

miércoles, 30 de septiembre de 2015

CLAVE

DESCRIPCION DEL CONCEPTO

UNI [

P.U.

T DEL PRESUPUESTO I ESTIMACION 1

ESTIMACION 2 [ ESTIMACION 3

EJECUTADO

DIFERENCIAS |

| canTIDAD |

IMPORTE | canTIDAD ] IMPORTE | canTIDAD | IMPORTE | canTIDAD |

IMPORTE

I
I

CANTIDAD |

IMPORTE

| canTipao]

IMPORTE |

200.6

35

34

200.7
37

200.8

£009.03.01.04

200.9

£010.01.01.01

E010.02.01

£010.03.01

£010.03.02

£010.03.04

PINTURA

pintura vinilica en muros, incluye una manode sellador
vinilico de la marca comex o equivalente, en calidad y costo, dos
manos de pintura vinilica calidad vinimex o equivalente y
preparacion de la superficie,suministro y aplicacion, puot.

pintura vinilica en zoclo,incluye mano de sellador vinilico de la
marca comex o equivalente,en calidad y costo,dos manos de pintura
vinilica calidad vinimex o equivalente y preparacion, de la
superficie,suministro y aplicacion, puot.

pintura vinilica en plafon interior y trabe de cumbrera, incluye
una mano de sellador vinilico de la marca comex o equivalente,en
calidad y costo,dos manos de pintura vinilica calidad vinimex o
equivalente y preparacion de |a superficie, suministro y aplicacion,
p.uo.t. )

IMPERMEABLIZANTES

Sistema de impermeabilizacion asfaltica multicapa
prefabricada, tipo fv app de 3.5 mm de espesor. incluye: preparacion
de la superficie mediante calafateo de grietas con cemento plastico y
sellado con emulsion. aplicacion por termofusion.

VIDRIERIA

suministro e instalacion de cristal claro de 6 mm. en canceleria
de aluminio, tubular de fierro o madera. empacado con vinil y silicon.

INSTALACION SANITARIA

Suministro e intalacion de red de alcantarillado a base de tubo
de pvc sanitario de 6 " para cementar, incluye: limpiador, pegamento
para pvc, trabajos complementarios de excavacion de cepas en
material tipo "B" y relleno de M.P.E.

Registro sanitario de 40x60x100 cm. a base de: plantilla de
concreto simple, muro 14 de tabique rojo recocido, aplanado pulido
interior, tapa de fierro comercial para colar a base de contra marcoy
marco, incluye: excavacion de cepa y relleno de M.P.E.

Suministro e intalacion de red sanitaria para wc, hacia la red
principal. incluye: tubo de pvc de 4", codo de 4X902, limpiador,
pegamento para pvc y mano de obra.

Suministro e intalacion de red sanitaria para lavabo, hacia la red
principal. incluye: tubo de pvc de 2", codo de 4X90¢, limpiador,
pegamento para pvc y mano de obra.

Suministro e intalacion de red sanitaria para coladera, hacia la

red principdl. incluye: tubo de pvc de 2", codo de 4X902, limpiador,
pegamento para pvc y mano de obra.

m2

ml

m2

m2

m2

ml

sal

sal

sal

66.38

24.25

391.08

416.04

200.52

1,827.50

556.00

441.60

486.73

35.00

0.00

6.00

5.20

1.20

15.00

2.00

2.00

2.00

2.00

$

2,323.30

398.28

2,033.62

489.25

3,007.80

3,655.00

1,112.00

883.20

993.46

34.71 2,304.05

6.25 151.56

4.68 310.66

6.12 2,383.41

0.50 208.02

13.00 2,606.76

2.00 3,655.00

2.00 1,112.00

2.00 883.20

2.00 983.46

34.71

6.25

4.68

6.12

0.50

13.00

2.00

2.00
2.00

2.00

2,304.05

151.56

310.68

2,393.41

208.02

2,606.76

3,655.00

1,112.00

883.20

983.46

0.29

-6.25

1.32

-0.82

0.70

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

19.25

-151.56

87.62]

-359.79

291.23|

401.04

0.00]

0.00|

0.00

0.00!

287.79

\

\ ({ \
CONTRATISTA: /2

ING. JUAN ANTONIO GODINEZ ANDRADE
REPRESENTANTE LEGAL INECO S.A. DE C.V.

SUMA =

ACUMULADO =

©®» o)

14,905.91 $ -
534,192.21 $ 232,093.89

SUPERVISOR DE CBRA:
ARQ. VICTOR LOPEZ VILLARRUEL

$ 14,618.12
$ 286,917.84

14,618.12

’\ 15,180.48
L 000285
=

' DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS:
ARQ. GERARDO LUNA BUENROSTRO
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CALLE! 20 Uk HOVIEREKE HO M2 (1EL. OHCINA 3U1V2183/1)  ZAPOILAN DEL REY, JAISLO
RFC. FO10ACTT AMAIL INACNINTTARSTICTIFAZOMALEOM ¢ 4
T = ~» - CONTRATO: ZDR/DOP/10-2015 I MONTO DE CONTRATO: s B00,965.00 | T terimeE
OBRA CONSTRUCCION DE PREESCOLAR (AULA), TIPO DE 6.00x8.00 MTS. EN LA COMUNIDAD DE
. . INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGICA DE
EL JABALI PERIODO DE CONTRATO: 31/AGOSTO/2015 AL 30/OCTUBRE/2015 CONTRATISTA: OCCIDENTE S.A. DE C.V.
UBICACION: EL JABALI, MPIO. DE ZAPOTLAN DEL REY, JAL. PERIODO DE EJECUCION: 31/AGOSTO/2015 AL 30/OCTUBRE/2015 FECHA: miercoles, 30 de septiembre de 2015
< DEL PRESUPUESTO | ESTIMACION 1 ESTIMACION 2 [ ESTIMACION 3 | EJECUTADO | DIFERENCIAS |
INI U,
SLAVE BESCRIPCIONIDEHCONCERTO v | P-Y | caNTIDAD | IMPORTE | caNTIDAD | IMPORTE | CANTIDAD | IMPORTE | CANTIDAD | IMPORTE | canTiDAD | IMPORTE [canTIDAD| IMPORTE |
200.1 INSTALACION HIDRAULICA
E011.03.02 Suministro e instalacion de linea de llenado hacia tinaco, a base mi 281.86 25.00 $ 7,046.50 25.00 7,046.50 25.00 7,046.50 0.00 0.00
de tubo de Cu. de 1", incluye: coples, codos, pasta, soldadura y todo
lo necesario para su buen funcionamiento.
E011.03.05 Suministro e instalacion de linea de distrubucion secundaria, a mi 192.50 800 $ 1,540.00 8.00 1,540.00 8.00 1,540.00 0.00 0.00
base de tubo de Cu. de 3/4", incluye: piezas especiales y todo lo
necesario para su buen funcionamiento, 2
£011.03.06.01 Suministro e instalacion de ramal de distribucion, hacia salida de sal. 821.35 5.00 $ 4,106.75 5.00 4,106.75 5.00 4,106.75 0.00 0.00
consumo (inodoro, lavabo, regadera, tarja, etc.) a base de tubo de
cobre de 1/2 ", con una longitud media de 3 mts. lincluye todo lo
necesario para su buen funcionamiento.
E014.01.12 Suministro e instalacion de valvula de compuerta de 3/4" pza 339.54 1.00 $ 339.54 1.00 339.54 1.00 339.54 0.00 0.00
E014.01.08 Suministro e instalacion de llave de nariz de 1/2" para limpieza pza 183.22 100 $ 183.22 1.00 183.22 1.00 183.22 0.00 0.00!
y riego de areas verdes
200.11 INSTALACICN ELECTRICA
£012.10.01 Registro electrico de 30x30x50 int. de 5 cm. de espesor, de pza. 1,001.66 100 $ 1,001.68 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1,001.66
concreto armado. con malla 6x6 10/10 , incluye: tapa para colar de
fierro comercial. conta marco y marco de angulo de 114" X 3/16",
trabajos auxiliares de excavacion y relleno con material producto de
la excavacion.
£012.02.01.02 Suministro e instalacion de conductot THW cal. 12 ml 31.80 4000 3 1,272.00 24.00 763.20 24.00 763.20 16.00 508.80
E012.02.01.01 Suministro e instalacion de conductot THW cal. 14 mi 26.16 2000 $ 523.20 10.00 261.60 10.00 261.60 10.00 261.60,
£012.11.01 Salida de centro aislada y/o contacto con poliducto naranja, sal. 191.54 400 $ 766.16 4.00 766.16 4.00 766.16 0.00 0.00
incluye: ranurado , poliducto naranja , cajas galvanizadas o chalupas.
E012.11.04 Suministro y colocacion de apagador sencillo . marca quinzifio pza. 237.00 200 $ 474.00 2.00 474.00 2.00 474.00 0.00 0.00
incluye tapa.
E012.04.05 Suministro e isntalacion de arbotante de interior y/o exterior pza. 902.02 400 $ 3,608.08 2.00 1,804.04 2.00 1,804.04 2.00 1,804.04
tipo esfera de 60 w. a una altura de trabajo de 1 er. nivel. Incluye
cable cal. 12 y herrajes para su fijacion.
200.12 MUEBLES SANITARIOS
£014.01.01 Suministro e instalacion de inodoro economico, marca Orion o pza. 1,644.38 1.00 $ 1,644.38 2.00 3,288.76 2.00 3,288.76 -1.00 -1,644.38
similar, incluye: taza, tanque, herrajes, junta selladora, tornillos
fijadores, manguera coflex, llave angular, juego de accesorios
(jabonera, toallero, papelero, gancho, etc.) y elementos de sujecion y
sellado.
£014.01.02 Suministro e instalacion de lavabo economico, marca Orion o pza. 1,402.14 100 $ 1,402.14 2.00 2,804.28 2.00 2,304.28 -1.00 -1,402.14
similar, incluye: mueble, llaves mezcladora, cespol, chupon, ufias de
fijacion, ma ngue:?coilex, llave angular y elementos de sujecion y
sellado. J
\ = == e — = s
\ / SUMA = $§ 23,907.83 3 - $ 23,378.05 $ 23,378.05 $ 529.58
\
/ ACUMULADO = $ 558,099.84 $ 232,093.89 $ 310,295.89 $ 542,389.78 $ 15,710.06
N ‘.) 8 s
000230b
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\
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REPRESENTANTE LEGAL INECO S.A. DECV.

SUPERVISOR DE OBRA:
ARQ. VICTOR LOPEZ VILLARRUEL
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| ARQ. GERARDO LUNA BUENROSTRO
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./GERARDO LUNA BUENROSTRO

RFC. IUE090108CZ1 email. inecolntras atructurs@gmail.com
- - — CONTRATO: ZDR/DOP/10-2015 ] MONTO DE CONTRATO: $ 800,965.01 ]
OBRA: CONSTRUCCION DE PREESCOLAR (AULA), TIPO DE 6.00x8.00 MTS. EN LA COMUNIDAD DE
: i INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGICA DE
EL JABALI PERIODO DE CONTRATO: 31/AGOSTO/2015 AL 30/OCTUBRE/2015 CONTRATISTA: OCCIDENTE S.A. DE C.V.
UBICACION: EL JABALI, MPIO. DE ZAPOTLAN DEL REY, JAL. PERIODO DE EJECUCION: 31/AGOSTO/2015 AL 30/OCTUBRE/2015 miércoles, 30 de septiembre de 2015
2 DEL PRESUPUESTO I ESTIMACION 1 ESTIMACION 2 ESTIMACION 3 | EJECUTADO DIFERENCIAS ]
CLAVE DESCRI UNI .U, '
l ESCRIPCION DEL.CONCERTO , N J i | canTIDAD | IMPORTE | canTIDAD | IMPORTE | cANTIDAD | IMPORTE | _canTIDAD | IMPORTE | cantibAp | IMPORTE [ canTioA0] IMPORTE ]
300 OBRA EXTERIOR ]
£001.01.01 Limpia, trazo y nivelacion del terreno (area de edificios). por m2 12.00 5510 $ 661.20 104.94 1,259.28 104.94 1,259.28 -49.84 -598.08
medio de aparatos de medicion.
£01.10.18 Desmantelamiento de malla ciclon existente.,por medios ml 89.11 2500 $ 2,227.75 25.00 2,227.75 25.00 2,2271.75 0.00 0.00
manuales.
£001.02.04 Demolicion de ciminetos de piedra braza. m3 314.59 064 $ 201.34 . 117 368.07 117 368.07 -0.53 -166.73
£001.03.01 Excavacion a mano en material tipo (B) a una profundidad menor m3 262.16 3164 $ 8,294.74 46.55 12,203.55 46.55 12,203.55 -14.91 -3,908.81
de 2.00 mts. , incluye: afine de taludes y fondo. en seco.
£001.06.01 carga y acarreo con carretilla a primera estacion (20.00 mts.) de m3 104.87 4113 $ 4,313.30 62.15 6,517.67 62.15 6,517.67 -21.02 -2,204.37
material producto de la excavacion y/o demolicion, dentro de la obra
en terreno sin pendiente, incluye: carga y descarga del material.
P.U.O.T.
£001.06.03 Carga y acarreo de de material producto de la excavacion y/o m3 83.72 4113 3 3,443.40 62.15 5,203.20 62.15 5203.20 -21.02 -1,759.80
demolicion, por medios mecanicos, retroexcavadora y camion de
volteo. ler. kilometro.
£01.007.04 Acarreo de de material producto de la excavacion a banco de m3-km 14.35 8226 $ 1,180.43 124.29 1,783.56 124.29 1,783.56  -42.03 -603.13|
desperdicio kilometro subsecuentes(2 km)
£01.006.03 Relleno de tableros con material inerte compactado con equipo m3 487.80 1653 $ 8,063.33 29.50 14,390.10 29.50 14,380.10  -12.97 -6,326.77|
mecanico (bailarina) incluye adicion de agua, en capas de 20 cm.
incluye : suministro de material y acarreo dentro de la obra. P.U.O.T.
£001.05.02 Plantilla de concreto pobre hecho en obra, con un f'=100 kg/cm2. m2 151.99 468 $ 711.31 5.79 880.02 5.79 880.02 -1.11 -168.71
de 5 cm. de espesor. P.U.C.T.
£02.04.02 Zapata aislada de concreto armado de 60 X 60 cm. de 10 cm. de pza. 427.91 13.00 $ 5,562.83 13.00 5,562.83 13.00 5,562.83 0.00 0.00
peralte, armada con varila del 3@ 15 cm. en ambos sentidos,
fy=4200 kg/cm2 , concreto f'c=200 kg/cm2, incluye cimbra y decimbra
comun.
E002.08.01 Dado de concreto reforzado de 28x28 xm. con un f'c=200 kg/cm2, ml 586.80 240 $ 1,408.32 7.80 4,577.04 7.80 4,577.04 -5.40 -3,168.72|
armado con 8 var. de 3/8" y estribos de 1/4" @ 20 cm. c.a.c. Incluye:
cimbado, armado, elaboracion de la mezcla, acarreos, vaciado,
vibrado, descimbrado y curado. Acabado comun.

£005.01.01.04 Castillo de concreto armado (K) con un f'c=150 kg/cm2 de ml 350.96 16.10 $ 5,650.46 0.90 315.86 0.90 315.86 15.20 5,334.60
seccion de 14X20 , armada con 4 varillas del No. 3 y estribos del No. 2
@ 20 cm. acabado comun

E002.06.01 Murete de enrase de tabicon pesado 10X14X28 , de 14 cm. de m2 294.05 336 $ 988.01 2.94 864.51 2.94 864.51 0.42 123.50
espesor,acabado comun, asentado con mezlca de mortero de
albafiileria en proporcion 1:5, primer nivel.

E002.09.01.04 Cadena de desplante (CD-2) de concreto armado con un f'c=150 ml 407.35 5.60 $ 2,281.16 5.50 2,240.43 5.50 2,240.43 0.10 40.73
kg/cm2 de seccion de 14X30, armada con 6 varillas del No. 3 y ‘
estrubos del No. 2 @ 20 cm. acabado comun

SUMA = $ 44,987 58 5 : 5 - 58,393.87 $ 58,393.87 5 13,406.29
ACUMULADO = $ 603,087.42 $ 232,093.89 3 310,295.89 58,393.87 $ 600,783.65 $ 2,303.77
no287
\ OUDh
) Y
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CONTRATISTA: L/~ i
ING. JUAN ANTON GODINEZ ANDRAD! SUPERVISOR DE OBRA: JIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS:

REPRESENTANTE LEGAL INECO S.A. DE C.V.

ARQ. VICTOR LOPEZ VILLARRUEL
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S —— . . e H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN DEL REY JALISCO
SRR JEA URZE A S 2012-2015
~E SENTE R ADE FINIQUITO FISICO Y FINANCIERO DE OBRA

CALLC: 20 DCNOVICMORC Mo 02 (TCL. OFICINA 391 9215374)  ZAPGTLAMN OCL RCY. JAISCO

: P NS 3
CONTRATO: ZDR/DOP/10-2015 | MONTO DE CONTRATO: $ 800,065,01 | T Menmmets
OBRA: CONSTRUCCION DE PREESCOLAR (AULA), TIPO DE 6.00x8.00 MTS. EN LA COMUNIDAD DE
. 1 INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGICA DE
EL JABALI PERIODO DE CONTRATO: 31/AGOSTO/2015 AL 30/OCTUBRE/2015 CONTRATISTA: OCCIDENTE S.A. DE C.V.
UBICACION: EL JABALI, MPIO. DE ZAPOTLAN DEL REY, JAL. PERIODO DE EJECUCION: 31/AGOSTO/2015 AL 30/OCTUBRE/2015 FECHA: miercoles, 30 de septiembre de 2015
- DEL PRESUPUESTO L ESTIMACION 1 ] ESTIMACION 2 I ESTIMACION 3 l EJECUTADO DIFERENCIAS I
DEL CO NI v |
CLAVE DESCRIPCION DEL CONCEPTO I Y ’ pY | _CANTIDAD | IMPORTE [ canTIDAD | IMPORTE | CANTIDAD | IMPORTE | CANTIDAD ] IMPORTE | _canTbap_ | IMPORTE ] canTIDAD] IMPORTE ]
- == —_—
E005.03.01.01.02 Muro de tabique rojo recocido, acabado comun de 14 cm. de m2 358.73 291 § 1,043.90 1.62 581.14 1.62 581.14 1.29 462.76“
espesor, asentado con moretro de cemento - arena en proporcion 1:5,
a ler. nivel. incluye: andamiaje y todo lo necesario para su correcta
ejecucion. 2do. nivel
£02.07.02.01 Mamposteria de piedra braza de la region, en cimiento, asentada m3 2,062.60 11.20 $ 23,101.12 8.29 17,098.95 8.29 17,098.95 291 6,002.17
con mortero cemento arena en proporcion 1:5, acabado aparente 2
caras
£005.02.01.04 Cadena intermedia (CR), de concreto armado con un f'c=150 ml 324.10 560 $ 1,814.96 36.50 11,829.65 36.50 11,829.65 -30.60 -10,014.69(|
kg/cm2 de seccion de 14X20 , armada con 4 varillas del No. 3y
estrubos del No. 2 @ 20 cm. acabado comun
£005.06.02.01 Aplando de mezcla en muros con mortero de labafiileria-arena en m2 165.07 896 $ 1,479.03 8.80 1,452.62 8.30 1,452.62 0.16 26.41
proporcion 1:5, con unespesor medio de 2 cm. incluye: andamiaje,
preparacion de la mezcla y acarreos, hasta 2do. nivel. 1 er. nivel.
Acabado repellado afinado
E005.07.01 Embogqullado de muro 14 cm., a base de mortero cemento-arena mi 54.46 560 $ 304.98 5.50 299.53 5.50 299.53 0.10 5.45]
en proporcion 1:5, con unespesor medio de 2 cm. incluye: andamiaje,
preparacion de la mezcla y acarreos, 1 er. nivel. Acabado repellado
£05.08.01 Guarnicion de concreto simple, con seccion de 12X20X35 cm. mi 258.54 30.00 $ 7,756.20 7.80 2,016.61 7.80 2,016.61 22.20 5,739.58]
incluye: cimbrado, armado lengitudinal con 1 var de 3/8" y una ancla
de a @ 100 cm. elaboracion de la mezcla, acarreos, vaciado, vibrado,
descimbrado y curado.
£005.05.03.12 Piso de concreto concreto armado de 10 cm. de espesor, concreto m2 338.28 55.10 $ 18,639.23 77.24 26,128.75 77.24 26,128.75 -22.14 -7,489.52
f'c=200 kg/cm2.,t.m.a. 3/4", armado con malla electrosoldada 6x6-
10/10, acabado rallado con cepillo, con acabado de nariz por el
frente, acabado con volteador, incl: cimbra en frontera con madera
de pino de 3a., herramienta, materiales y mano de obra, p.u.o.t.
MALLA C/2 Suministro y colocacién de malla ciclon de 63x63 cal. 11 con ml 573.34 38.60 $ 22,130.22 32.30 18,518.88 32.30 18,518.88 6.30 3,612.04]
postes gal. en arranques de 2 3/8", intermedios de 17/8"y
trabesafios de 1 3/8", con una altura de 2.00 mts. Incluye: accesorios
y conexiones. { no alambre de puas ni espadas)
MALLA PTA120 Suministro y colocacidn de puerta de malla ciclon de 63x63 cal. 11 pza. 6,418.13 1.00 $ 6,418.13 1.00 6,418.13 1.00 6,418.13 0.co 0.00
con bastidor vertical de poste gal. de 1 7/8" y trabesafios de 13/8",
soleras de 3/4" x 3/16" gal. en arrangues, con dimensiones de
200x200 cm. incluye: accesorios, conexiones, pasador y candado. ( no
alambre de puas ni espadas)
~ = =
SUMA = § 82,688.47 $ - $ 2 $ 84,344.26 $ 84,344.26 -$ 1,855.79
»
/ ACUMULADO = § 685,775.89 $ 232,093.89 3 310,285.89 $ 142,738.13 3 685,127.91 $ 647.98
§
00288
000Z
CONTRATISTA: ) O N <~
SUPERVISOR DE OBRA: ) DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS:
ARQ. GERARDO LUNA BUENROSTRO

ING. JUAN ANTOAIO GQDINEZ ANDRADE
—— ~a ARO. VICTOR LOPE7 VILI ARRUFL
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H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN DEL REY JALISCO

E3TRY R32 : AR A 2012-2015
OE OO =MTE S = FINIQUITO FiSICO Y FINANCIERO DE OBRA
CALLE: 20 DE NOVIEMBRE lo 82 (TEL. OFICINA 291 92 15374) ZAPOTLAN DEL REY, JAISCO
Arc. wcosotoocz1 email. inecolnfrae structura@amall.com .
o s — e CONTRATO: ZDR/DOP/10-2015 [ MONTO DE CONTRATO: $ 800,965.01 | ™ ewmamen e
OBRA: CONSTRUCCION DE PREESCOLAR (AULA), TIPO DE 6.00x8.00 MTS. EN LA COMUNIDAD DE
” . INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGICA DE
EL JABALI PERIODO DE CONTRATO: 31/AGOSTO/2015 AL 30/CCTUBRE/2015 CONTRATISTA: OCCIDENTE S.A. DE C.V.
UBICACION: EL JABALI, MPIO. DE ZAPOTLAN DEL REY, JAL. PERIODO DE EJECUCION: 31/AGOSTO/2015 AL 30/OCTUBRE/2015 FECHA: miércoles, 30 de septiemore de 2015
5 | DEL PRESUPUESTO | ESTIMACION 1 T ESTIMACION 2 [ ESTIMACION 3 EJECUTADO [ DIFERENCIAS
L CLAVE DESCRIFCION DEL CONCERTO l NI l Pl | cANTIDAD | IMPORTE | canTIDAD | IMPORTE | canTIDAD [ IMPORTE | canTIDAD | IMPORTE | cantipap | IMPORTE | canTioap| IMPORTE |
£005.14.01 Forjado de escalones de concreto simple con un f'c=150 kg/cm2. , mi 365.06 400 $ 1,460.24 5.40 1,971.32 5.40 1,971.32 -1.40 -511 Oqu
terminado comun, con dimensiones de 20X40 cm.
E005.05.03.09 Rampa p/minusvalidos,forjada en sitlo, relleno c/tepetate m2 348.82 3.00 $ 1,046.46 1.66 579.04 1.66 579.04 1.34 467.42
40cm esp. compactado al 90% de su pvsm, losa de cto. simple 10cm
de esp. fc=150kg/cm2 c/desarrollo de 1.50m de largo y 1.00m de
ancho, pendiente max. de 10% confinada con muros laterales de
tabique de barro rojo comun 7x14x28cm de 14cm de esp. y 45cm de
alt. asentado con mortero cem-cal-are 1:3:12, repellado con llana de M
madera en la rampa,acabado escobillado y volteador perimetral,los
muretes laterales anclados al terreno cuando menos 30cm,
inc:herramienta, material y mano de obra, puot.
£006.01.07 Suministro y colocacion de remate de cantera de 45 x 4 cm. de mi 401.77 400 $ 1,607.08 5.40 2,169.56 5.40 2,169.56 -1.40 -562.48
espesor, terminado boleado lateral. asentada con pega piso, lijado y
sellado de superfice con silicon base' solvente. En huellas de escalones
35 pintura vinilica en muros, incluye una mano de sellader vinilico m2 66.38 9.00 3 597.42 9.63 639.24 9.63 639.24 -0.63 -41.82
de la marca comex o equivalente, en calidad y costo, dos manos de
pintura vinilica calidad vinimex o equivalente y preparacion de la
superficie,suministro y aplicacion, puot.
SUMA= 3 2,711.20 5 - 3 - $ 5,359.16 $ 5359.16 3 647.56
ACUMULADO = § 690,487.08 $ 232,093.89 $ 310,295.89 $ 148,097.29 $ 690,487.07 $ 0.02
690,487.08 232,093.89 310,295.89 148,097.29
ESTIMACION 1 - ESTIMACION 2 ESTIMACION 3 SUMAS
SUMA=| § 690,487.08 $ 232,093.89 3 310,295.89 $ 148,097.29 $ 690,487.07
IVA=| $ 110,477.93 $ 37,135.02 $ 49,647.34 $ 23,695.57 $ 110,477.930 SE CANCELA
TOTAL=| $ 800,965.01 $ 269,228.91 3 359,943.23 $ 171,792.36 $ 800,965.00 0.01
SUMAS IGUALES= = $ 800,965.01 SUMAS IGUALES= $ 800,965.01
AMORTIZACION ANTICIPO= $  200,241.25 $ 67,307.23 $ 89,985.81 $ 42,948.21 $ 200,241.25
5 AL MILLAR= $ 3,452.44 3 1,160.47 $ 1,551.48 $ 740.49 $ 3,452.44
// LIQUIDO COBRADO= $ 597,271.31 $ 200,761.21 $ 268,405.94 $ 128,104.16 $ 597,271.31
\, | NS
CONTRANSTA:;é/ \ =t
ING. JUAN ANT: IO\SODINEZ ANDRADE SUPERVISOR DE OBRA: *% DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS:
ARG\ GERARDO LUNA BUENROSTRO

REPRESENTANTE LEGAL INECO S.A. DE C.V. ARQ. VICTOR LOPEZ VILLARRUEL
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