
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO

IMPRESIÓN DE PÓLIZA

FOLIO
EG-01-000433

ID
240701

EJERCICIO: 2022
PERIODO: 1

FECHA DE CAPTURA: 25/ ENERO /2022
FECHA IMPRESIÓN: 14/ FEBRERO /2022

TIPO DE PÓLIZA: EGRESO
No. PÓLIZA: 433

PAGO A CONTRATISTAS

PAGADO FACT.322471A2-4E3C-4B37-B0B1-269F87D2CE04 ESTIMACIÓN (3) CONTRATO (INFEJAL-F-POT-B-REH-02416-LP-0013-2021) OBRA (BAS-REH-02416)

CUENTA DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA CARGOS ABONOS

2113 CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 
2113-03 CONTRATISTAS POR OBRAS TRANSFERIBLES POR PAGAR A CP
2113-03-0361 DIMADE CONSULTORIAS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. $38,385.35

1116
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN

1116-02 DEPÓSITOS EN ADMINISTRACIÓN

1116-02-01
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
EDUCATIVA (PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN)

1116-02-01-01 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
1116-02-01-01-01 CTA. 0289230165 FAM POTENCIADO 2015, 2016, 2017, 2018 $38,148.99
2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO 
2117-09 OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CP 
2117-09-04 CONTRALORIA DEL ESTADO 5 AL MILLAR RETENIDO A CONTRATISTAS $236.36

TOTALES $38,385.35 $38,385.35
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