
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO

IMPRESIÓN DE PÓLIZA

FOLIO
EG-02-001029

ID
242148

EJERCICIO: 2022
PERIODO: 2

FECHA DE CAPTURA: 16/ FEBRERO /2022
FECHA IMPRESIÓN: 15/ MARZO /2022

TIPO DE PÓLIZA: EGRESO
No. PÓLIZA: 1029

PAGO A CONTRATISTAS

PAGADO FACT.23542D7B-FA0D-11EB-863B-00155D012007 ESTIMACIÓN (7) CONTRATO (INFEJAL-F-POT-B-CONA-03885-CI-0171-2020) OBRA (BAS-CONA-03885)

CUENTA DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA CARGOS ABONOS

2113 CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 
2113-03 CONTRATISTAS POR OBRAS TRANSFERIBLES POR PAGAR A CP
2113-03-0309 NMR ARQUITECTURA, S. DE R.L. DE C.V. $320,972.09

1116
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN

1116-02 DEPÓSITOS EN ADMINISTRACIÓN

1116-02-01
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
EDUCATIVA (PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN)

1116-02-01-01 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
1116-02-01-01-01 CTA. 0289230165 FAM POTENCIADO 2015, 2016, 2017, 2018 $319,588.59
2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO 
2117-09 OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CP 
2117-09-04 CONTRALORIA DEL ESTADO 5 AL MILLAR RETENIDO A CONTRATISTAS $1,383.50

TOTALES $320,972.09 $320,972.09
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