NOTA EXPLICATIVA:

El Fideicomiso 36,375 con la empresa Proyectos Habitacionales CUDI, S.A. de C.V. del
desarrollo LUNA BOSQUE, fue:

e APROBADO EN SESION EXTRAORDINARIA 01/2011
e FIRMADO EL CONTRATO DE ASOCIACION 03/01/2012
e FIRMADO EL CONTRATO DE FIDEICOMISO 19/04/2012

En el transcurso de la sociedad, las ventas de viviendas fueron inferiores a las proyectadas,
lo que desencadend que los ingresos proyectados fueran mads lentos de lo esperado y que
los gastos de operacion se incrementaran.

La situacion anterior provocé que los objetivos de utilidades, rendimiento y plazo de
recuperacién de la inversién no se lograran conforme lo aprobd en su origen el Consejo
Directivo y que si se continuara con el ritmo de ventas actual, el desarrollo se terminaria en
15.8 aios, en lugar de los 3 aiios estimados en principio.

En atencidn a estos resultados, en sesidn ordinaria de marzo de 2014, el Consejo Directivo
aprobd iniciar el proceso de terminacién de sociedad con Proyectos Habitacionales CUDI,
S.A. de C.V., razdén por la cual, nos vimos en la necesidad de revertir el Fideicomiso en
Octubre del 2014 y junto con ello buscar un nuevo socio para la terminacion de dicho
proyecto.

Después de varios meses, encontramos al nuevo socio CDJ TRAZO S.R.L. DE C.V. y el
Fideicomiso cambia de nombre por ALTARIA BOSQUE RESIDENCIAL.

e APROBADO EN SESION EXTRAORDINARIA 04/2015
e FIRMADO EL CONTRATO DE ASOCIACION 13/08/2015
e FIRMADO EL CONTRATO DE FIDEICOMISO 30/11/2015



