AREA DE TRABAJO: DIRECCION DE ECOLOGIA. RESPONSABLE: MARCIAL ROJAS PARRA

A) PROGRAMA O PROYECTO: Construccion de Infraestructura (Relleno Sanitario y PTAR) para el correcto tratamiento de residuos liquidos y sélidos de acuerdo a la normatividad vigente,
para reducir el impacto ambiental de estos dos problemas.
Generar una conciencia Ecoldgica entre la poblacidn, en base al fomento a la educacién ambiental y el respeto a la reglamentacién de esta materia.

B) INSTRUMENTO DE PLANEACION DEL QUE SE DERIVA Y LOCALIZACION:

C)PROBLEMA QUE SE ATIENDE: Falta de Infraestructura para el manejo y tratamiento de residuos sélidos y liquidos que se generan en el municipio.
Falta de cultura ambiental.

C) OBIJETIVO GENERAL

Contar con una infraestructura adecuada para el correcto manejo y tratamiento de residuos sélidos y de aguas residuales sustentada a la normatividad Ecoldgica
vigente.
Generar una conciencia Ecolégica entre la poblacién, en base al fomento a la educacion ambiental y el respeto a la reglamentacién de esta materia.

D) OBIJETIVOS ESPECIFICOS (OE)

1. | Realizar las gestiones para la elaboracion de proyecto de la Planta Tratadora de Aguas Residuales (PTAR).

2. | Realizar las gestiones para elaboracion del Proyecto para el proyecto integral de manejo de residuos (Relleno Sanitario, planta recicladora y composteadora)

3. | Realizar proyecto para la elaboracién de colectores.

4. | Implementacion del Plan Municipal de Educacién ambiental.

OE M No. E) ACTIVIDADES F) RESPONSABLE

1 1.1 1.1.1 Continuar con las gestiones para la autorizacidn de en la Cdmara de Diputados del Congreso de la Unidn. Presidente y Dir. De Proyectos.
1.1.2 Firma del Convenio de realizacion PTAR. Presidente y Dir. De Proyectos.
1.1.3 Realizar proceso de licitacidon, para escoger a la empresa constructora a realizar la obra. Dir. De Proyectos y Dir. Obra Publica.
1.1.4 Realizacion y supervisién de la obra. Dir. De Obra Publica.

2 2.1 2.11 Realizacidn de Estudios de Impacto ambiental y proyecto ejecutivo Dir. Ecologia y Dir. Obra Publica.




2.1.2 Ingreso ante la SEMADET, del proyecto de manejo de Residuos. Dir. Ecologia.
2.1.3 En base a la autorizacién se realiza solo el relleno o todo el proyecto. Dir. Ecologia y Dir. Obra Publica.
2.14 Implementacion del Plan Municipal de Manejo de Residuos para el Municipio. Dir. Ecologia y Aseo Publico.
2.14.1 Realizacion de estudio de la situacidn actual. Dir. Ecologia y Aseo Publico.
2.1.4.2 Realizacidn de foros de consulta con los principales actores. Dir. Ecologia y Aseo Publico.
2.14.3 Elaboracién de Plan de manejo de residuos contemplando el nuevo relleno sanitario. Dir. Ecologia y Aseo Publico.
2.14.4 Revision ante la SEMADET , autorizacion en sesidon de Ayuntamiento y publicacion. Dir. Ecologia, Aseo Publico y Ayuntamiento.
2.15 En caso de autorizacién solo del relleno Sanitario iniciar con las gestiones para Planta recicladora y composteadora. Dir. Ecologia, Dir. De Proyectos y Dir. Obra
Publica.
3 3.1 3.1.1 Realizacidn de andlisis de la situacidn actual del sistema de coleccion de aguas residuales. Dir. Ecologia, Dir. De Proyectos.
3.1.2 En base a los resultados realizar proyecto simple del proyecto. Dir. Ecologia, Dir. De Proyectos y Dir. Obra
Publica.
3.13 Realizar gestiones con dependencias federales y estatales para la obtencidn del recurso. Dir. Ecologia, Dir. De Proyectos y Dir. Obra
Publica.
3.14 Elaboracién del proyecto ejecutivo. Dir. Ecologia, Dir. De Proyectos y Dir. Obra
Publica.
4 4.1 4.1.1 Realizacion de estudio de la situacion actual. Dir. Ecologia
4.1.2 Realizacidn de foros de consulta con los principales actores. Dir. Ecologia
4.1.3 Elaboracién de Plan de Educacién Ambiental. Dir. Ecologia
41.4 Revision ante la SEMARNAT y SEMADET , autorizacidn en sesién de Ayuntamiento y publicacién. Dir. Ecologia y Ayuntamiento.
4.1.5 Seguimiento al Plan Municipal de Educacion Ambiental Dir. Ecologia
G) CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
ACTIVIDADES ENE FEB. MARZO
12 SEMANA | 23 SEMANA | 32SEMANA | 42 SEMANA | 12 SEMANA | 22 SEMANA | 32 SEMANA | 42 SEMANA | 12 SEMANA | 22 SEMANA | 32 SEMANA | 42 SEMANA
111 Viaje al DF,
para
gestiones
ante la
camara de
Diputados
1.1.2 Viaje al DF,
para firma

de convenio




ante la
SHCP.
1.1.3
1.1.4
ACTIVIDADES ABRIL MAYO JUNIO

12 SEMANA | 22 SEMANA | 32 SEMANA | 42 SEMANA 12 SEMANA 22 SEMANA | 32 SEMANA | 42 SEMANA | 12 SEMANA 22 SEMANA 32 SEMANA | 42 SEMANA
1.1.1
1.1.2
1.1.3 Proceso de Proceso de Proceso de Proceso de

licitaciony licitaciony licitacion y licitaciény

contratacién | contratacidn | contratacion | contratacién

de empresa | de empresa | de empresa | de empresa

constructora | constructora | constructora | constructora

para realizar | para realizar | pararealizar | para realizar

proyecto proyecto proyecto proyecto
1.1.4 (*) Realizacion Preliminaresy | Preliminares. | Preliminares | Preliminares | Obra Civil. Obra Civil y Obra Civil. Obra Civil.
y Mantenimiento. y Obra civil. | y Obra civil. Mantimiento.
supervision
de Obra.
ACTIVIDADES JULIO \ AGOSTO SEPTIEMBRE
i 22 32 4a 12 SEMANA | 22 SEMANA 32 SEMANA 42 SEMANA 12 SEMANA 22 SEMANA 32 SEMANA 42

SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.14 Obra Civil y | Obra Civil y | Obra Civil y | Obra Civily | Obra Civil, Obra Civil, Obra Civil, Obra Civil, Electrificacidn, | Electrificacion, | Electrificacion,

Mecianica. | Mecanica. | Mecanica. Mecanica. | Mecanicay Mecanica, Mecanica, Mecanica, Pruebas de Pruebas de Pruebas de

Operacién. | Electrificacion | Electrificacidon | Electrificacidn, Equipoy Equipoy Equipo,
y Operacién. | y Operacion. Operaciéony Operacién. Operacion. Operaciény
Mantenimiento. Mantenimiento.




ACTIVIDADES OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
12 SEMANA | 22 SEMANA | 32SEMANA | 42 SEMANA | 12 SEMANA | 22 SEMANA | 32 SEMANA | 42 SEMANA | 12SEMANA | 22 SEMANA | 32 SEMANA | 42 SEMANA
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.14 Terminacion
proyecto
ACTIVIDADES ENE FEB. MARZO
12 22 32 SEMANA 42 SEMANA 12 SEMANA 22 SEMANA 32 SEMANA 42 SEMANA | 12 SEMANA 2 a 42 SEMANA
SEMANA SEMANA SEMANA | SEMANA
2.1.1 Realizacion | Ingreso de
de Estudios | Estudios
de Impacto de
ambiental Impacto
y proyecto | Ambiental
ejecutivo ante la
SEMADET.
2.1.2 Ingreso Resultado Proceso de Proceso Proceso Proceso de
del de la licitaciéon de de licitacion (**)
proyecto autorizacion (**) licitacién | licitacion
del del (**) (**)
manejo de proyecto.
residuos.
2.1.3
2.1.4 Implementacion | Elaboracion Elaboracién Elaboracién Elaboracién Elaboracién | Elaboracién | Revision | Revision Cambios de
del Plan de Estudios de Estudios de Estudios de Estudios de Plan de Plan por parte | por parte acuerdo a la
Municipal de de Residuos. | de Residuos. de Residuos. de Residuos. municipal municipal dela dela retroalimentacion
Manejo de Y elaboracién | Y elaboracion | Y elaboracién | de manejo de manejo | SEMADET | SEMADET por parte de la
Residuos para el del Plan del Plan del Plan de residuos. | de residuos. SEMADET
Municipio. municipal de | municipal de | municipal de
manejo de manejo de manejo de




| Residuos. | Residuos. | Residuos. |
ACTIVIDADE ABRIL MAYO JUNIO
S
12 SEMANA 22 SEMANA 32 SEMANA | 42 SEMANA 12 22 32 42 12 SEMANA 22 SEMANA 32 SEMANA 42 SEMANA
SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA
2.11
2.1.2
2.1.3
2.14 Revision por | Revisién por | Cambios en | Autorizacié | Publicacié | Publicacié | Publicacid | Publicacid | Implementacié | Implementacié | Implementacié | Implementacié
parte de parte de base a las n n para n para n para n para ny ny ny ny
Regidores del | Regidores del | observacione en sesion oficializar | oficializar | oficializar | oficializar | seguimiento al | seguimiento al | seguimiento al | seguimiento al
H. H. s de los de el plan el plan el plan el plan Plan municipal | Plan municipal | Plan municipal | Plan municipal
Ayuntamient | Ayuntamient Regidores. Ayuntam municipal | municipal | municipal | municipal | de manejo de de manejo de de manejo de de manejo de
o o iento. de manejo | de manejo | de manejo | de manejo residuos. residuos. residuos. residuos.
de de de de
residuos. residuos. residuos. residuos.
ACTIVIDAD JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE
ES
12 SEMANA | 22 SEMANA 32 SEMANA 42 SEMANA 12 SEMANA 22 SEMANA 32 SEMANA 42 SEMANA 12 SEMANA 22 SEMANA 32 SEMANA 42 SEMANA
2.1.1
2.1.2
2.1.3 Realizaciéon | Realizacion Realizacion Realizacion
de obra ** de obra ** de obra ** de obra **
(celda, (celda, (celda, (celda,
sistema de sistema de sistema de sistema de
biogas, biogas, biogas, biogas,
canales etc) | canalesetc) | canales etc) canales etc)
2.14 Implement | Implementac | Implementac | Implementac | Implementac | Implementac | Implementac | Implementac | Implementac | Implementac | Implementac | Implementac
aciéony iony iony iony iony iony iony iony iony iony iony iony
seguimient | seguimiento | seguimiento | seguimiento | seguimiento | seguimiento | seguimiento | seguimiento | seguimiento | seguimiento | seguimiento | seguimiento
o al Plan al Plan al Plan al Plan al Plan al Plan al Plan al Plan al Plan al Plan al Plan al Plan
municipal | municipal de | municipal de | municipal de | municipal de | municipal de | municipal de | municipal de | municipal de | municipal de | municipal de | municipal de




de manejo manejo de manejo de manejo de manejo de manejo de manejo de manejo de manejo de manejo de manejo de manejo de
de residuos. residuos. residuos. residuos. residuos. residuos. residuos. residuos. residuos. residuos. residuos.
residuos.
2.1.5 Gestiones Gestiones Gestiones Gestiones Gestiones
para la para la para la para la para la
obtencién de | obtencién de | obtencién de | obtencién de | obtencién de
recursos recursos recursos recursos recursos para
para la para la para la para la la planta
planta planta planta planta recicladoray
recicladoray | recicladoray | recicladoray | recicladoray | compostead
compostead | compostead | compostead | compostead ora.
ora. ora. ora. ora.
ACTIVIDAD OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
ES
12 SEMANA | 22 SEMANA | 32SEMANA | 42 SEMANA 12 SEMANA | 223SEMANA | 32 SEMANA | 42 SEMANA 12 SEMANA | 22SEMANA | 323SEMANA | 42 SEMANA
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4 Implement | Implementac | Implementac | Implementac | Implementac | Implementac | Implementac | Implementac | Implementac | Implementac | Implementac | Implementac
aciony iény i6ny iony iony iony iony iony iony iony iony iony
seguimient | seguimiento | seguimiento | seguimiento | seguimiento | seguimiento | seguimiento | seguimiento | seguimiento | seguimiento | seguimiento | seguimiento
o al Plan al Plan al Plan al Plan al Plan al Plan al Plan al Plan al Plan al Plan al Plan al Plan
municipal | municipal de | municipal de | municipal de | municipal de | municipal de | municipal de | municipal de | municipal de | municipal de | municipal de | municipal de
de manejo manejo de manejo de manejo de manejo de manejo de manejo de manejo de manejo de manejo de manejo de manejo de
de residuos. residuos. residuos. residuos. residuos. residuos. residuos. residuos. residuos. residuos. residuos.
residuos.
2.1.5 Resultado
de
gestiones
para la
elaboracion
de planta

recicladora.




ACTIVIDADES ENE FEB. MARZO
12 24 32 SEMANA 42 SEMANA 12 SEMANA 22 SEMANA 32 SEMANA | 42 SEMANA | 12 SEMANA 22 32 42 SEMANA
SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA
3.1.1 Realizacidon | Realizacidén | Realizacion Realizacion de
de andlisis | de andlisis | de analisis analisis de la
dela dela dela situacidn actual
situacion situacion situacion del sistema de
actual del actual del | actual del coleccion de
sistema de | sistemade | sistema de | aguas residuales.
coleccidn coleccion coleccion
de aguas de aguas de aguas
residuales. | residuales. | residuales.
3.1.2
3.1.3
3.14
ACTIVIDADES ABRIL MAYO JUNIO
12 SEMANA | 22 SEMANA | 32SEMANA | 43 SEMANA | 12 SEMANA 22 SEMANA 32 SEMANA 42 SEMANA | 12 SEMANA | 22 SEMANA | 32 SEMANA | 42 SEMANA
3.11
3.1.2 Realizacidn Realizacidn Realizacidn Realizacion
de proyecto | de proyecto | de proyecto | de proyecto
simple simple simple simple
3.1.3 Realizar Realizar Realizar Realizar
gestiones con | gestiones con | gestiones con | gestiones con
dependencias | dependencias | dependencias | dependencias
federalesy federalesy federalesy federalesy
estatales estatales estatales estatales
para la para la para la para la
obtencidon del | obtencidn del | obtencidn del | obtencion del
recurso. recurso. recurso. recurso.
3.14
ACTIVIDADES JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE




12 SEMANA | 223 SEMANA | 32 SEMANA | 42 SEMANA | 12 SEMANA | 22 SEMANA | 32 SEMANA | 42 SEMANA | 12 SEMANA | 22 SEMANA | 32 SEMANA | 42 SEMANA
3.11
3.1.2
3.1.3
3.14 Elaboracién | Elaboraciéon | Elaboraciéon | Elaboracién
del proyecto | del proyecto | del proyecto | del proyecto
ejecutivo. ejecutivo. ejecutivo. ejecutivo.
ACTIVIDADES OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
12 SEMANA | 22 SEMANA | 32 SEMANA | 42 SEMANA | 12 SEMANA | 22 SEMANA | 32 SEMANA | 42 SEMANA | 12 SEMANA | 22 SEMANA | 32 SEMANA | 42 SEMANA
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.14 Elaboracién | Elaboracion
del proyecto | del proyecto
ejecutivo. ejecutivo.
ACTIVIDADES ENE FEB. MARZO
12 22 32 SEMANA 42 SEMANA 12 SEMANA 22 SEMANA 32 SEMANA | 42 SEMANA | 12 SEMANA 22 a 42 SEMANA
SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA
4.1.1 Realizacion Realizacion Realizacion Realizacion
de estudio de | de estudio de | de estudio de | de estudio
la situacion | la situacion la situacién | de la
actual. actual. actual. situacion
actual.
4.1.2 Realizacion | Realizacidn | Realizacion
de foros de de foros de foros
consulta de de
con los consulta consulta
principales con los con los
actores. principales | principales
actores. actores.




4.1.3 Elaboracién de
Plan de
Educacién
Ambiental.
4.1.4
4.1.5
ACTIVIDADES ABRIL MAYO JUNIO
12 SEMANA | 22 SEMANA | 32 SEMANA | 42 SEMANA | 12 SEMANA 22 SEMANA 32 SEMANA 42 SEMANA 12 SEMANA | 22 SEMANA | 32 SEMANA | 42 SEMANA
4.1.1
4.1.2
4.1.3 Elaboracién | Elaboracion | Elaboracion | Elaboracion
dePlande | dePlande | dePlande | dePlande
Educacion Educacién Educacion Educacidn
Ambiental. | Ambiental. | Ambiental. | Ambiental.
4.1.4 Revisién ante | Revisién ante | Revisién ante | Revisién ante | Revisidn ante
la SEMARNAT | la SEMARNAT | la SEMARNAT | la SEMARNAT | la SEMARNAT
y SEMADET, | ySEMADET, | ySEMADET, | ySEMADET, | ySEMADET,
autorizacion autorizacion autorizacion autorizacion autorizacion
en sesion de en sesion de en sesion de en sesion de en sesion de
Ayuntamiento | Ayuntamiento | Ayuntamiento | Ayuntamiento | Ayuntamiento
y publicacién. | y publicacién. | y publicacidn. | y publicacion. | y publicacion.
4.1.5 Seguimiento | Seguimiento | Seguimiento
al Plan al Plan al Plan
Municipal Municipal Municipal
de de de
Educacién Educacion Educacion
Ambiental Ambiental Ambiental
ACTIVIDADES ‘ JULIO AGOSTO ‘ SEPTIEMBRE
‘ 12 SEMANA | 22 SEMANA | 32 SEMANA | 42 SEMANA ‘ 12 SEMANA | 22 SEMANA | 32 SEMANA | 42 SEMANA ‘ 12 SEMANA | 22 SEMANA | 32 SEMANA | 42 SEMANA
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4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.1.4
4.1.5 Seguimiento | Seguimiento | Seguimiento | Seguimiento | Seguimiento | Seguimiento | Seguimiento | Seguimiento | Seguimiento | Seguimiento | Seguimiento | Seguimiento
al Plan al Plan al Plan al Plan al Plan al Plan al Plan al Plan al Plan al Plan al Plan al Plan
Municipal Municipal Municipal Municipal Municipal Municipal Municipal Municipal Municipal Municipal Municipal Municipal
de de de de de de de de de de de de
Educacién Educacién Educacién Educacidn Educacidn Educacion Educacion Educacién Educacién Educacion Educacion Educacién
Ambiental Ambiental Ambiental Ambiental Ambiental Ambiental Ambiental Ambiental Ambiental Ambiental Ambiental Ambiental
ACTIVIDADES OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
12 SEMANA | 223 SEMANA | 32 SEMANA | 42 SEMANA | 12 SEMANA | 22 SEMANA | 32 SEMANA | 42 SEMANA | 12 SEMANA | 22 SEMANA | 32 SEMANA | 42 SEMANA
4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.1.4
4.1.5 Seguimiento | Seguimiento | Seguimiento | Seguimiento | Seguimiento | Seguimiento | Seguimiento | Seguimiento | Seguimiento | Seguimiento | Seguimiento | Seguimiento
al Plan al Plan al Plan al Plan al Plan al Plan al Plan al Plan al Plan al Plan al Plan al Plan
Municipal Municipal Municipal Municipal Municipal Municipal Municipal Municipal Municipal Municipal Municipal Municipal
de de de de de de de de de de de de
Educacién Educacién Educacién Educacion Educacion Educacion Educacion Educacion Educacion Educacion Educacion Educacién
Ambiental Ambiental Ambiental Ambiental Ambiental Ambiental Ambiental Ambiental Ambiental Ambiental Ambiental Ambiental
METAS HONORARIOS SERVICIOS MATERIALES BIENES INSUMOS TOTAL
MONTO* FECHA** MONTO FECHA MONTO FECHA MONTO FECHA MONTO FECHA
Elaboracion Obra PTAR

Elaboracion Relleno
Sanitario y Gestiones
para recicladoray

composteadora
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Implementacion Plan
Municipal de Manejo de
Residuos




