MEDIO
B amsiENTE

"INFORME MENSUAL DEL SEGUIMIENTOFFSIGO; :
L INFORMEFISICO - FINANCIERO del mes de: -
Proyecto: ' }
. "CONSTRUCCION DE ESTACION DE TRANSFERENCIA DEL SIMAR LAGUNAS”
NOMBRE Ing. Rigoberto Romén Lépez
CARGO Firma de la Autoridad Estatal
Director General de Proteccion y Gestién Ambxental

IL- :REPORTE FlNANCIERO (recursos estatales). _
TOTALES

CONCEPTC Junio Julie Agosto Septismbre Octubre Noviembre Diclembre
2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018
Mlnlstradosl so00] so.oo, sz.5oo,ooo.ool so.oaf so.no' soc0 so.ool I L 2,5oo,ooo.oo|
Elercidos 0.00[ 0.00, 0.00’ OAODI 0.00, D.OOI 0.00I ’ l I 0.00'
Rendimlentos Financieros{ : i
Cta. Intermunicipal| 0.00 . 0.00 0.00 0.00 0.09 0.00 .0.00 . 0.00
Rendimlentos Financisros .
Cth, Estatal o.oul o.ooI o.oo] o.oo’ o.oo' o.ool o.ool l I 0.00!

INVERSION ESTATAL APROBADA PARA EL
PROYECTO
! Ministrado - Efercido = RECURSOS DISPONIBLES 2,500,000.00

Aportacién AT Ajuste de fas apartaciones sagiin lo contratado

i « Porcentajo Wonto . Porcentaje Monto : Contrate Monto
Aportacion Estatal 100.00% $2,500,000.00 . " Aportacién Estatal 100.00% $2,500,000.00 Contrato 1 $2.500,000.00
1° Aportacién Municipal 0.00% $0.00 3 ] AR
Aportacién Municipel 0.00% $0.00 Contrato 2
- : 2° Aportacion Municipal ~ 0.00% 50.00 p > Converio Adicloral $0.00
To!al 100.60% - $2,500,000.00 #onta cnntratadp 100,80% $2,500,000.00 $2,500,000.00

Hi.- REPORTE DE EMPLEOS (empleos generados cada mes)

TiPO Junio dulio” Agosto Septiembre. Octubre . Noviembra Diciembre - S ACUMULADOS
2018 2018 2018 - 2018 2018 2018 . 2018
Directos, [ ‘ 0 .- I 0 I 0 I 0 I 0 I (s} ' I ' - 0 1
indirectos| 0 I 0. l 0 I 0 ] 0 [ 0 [ 0 ' l l 0 ]
' Formales o l 0 [ 0 l 0 [ 0 [ 0 ] 0’ l R \ ] I ' 0 1
.. Temporales|- 4] I 0 i -0 . I 0 l 0« l 0 l 0 l ’ l : 0}
Permanentes| [P I o ] 0 ‘ 1] l o | 0 l 0 l AT ’ l 0!
oaixmest 0 | o [ o ] o [ o] o | o | ] 0|
Empleos Formales . . PN -
Empleos formales totales, creados como delail ion del Proyecto, id o los efectos jos en los de la cadena productiva o suministradora. Incluye
los empleos de nueva i6 ios para la ejecucion de los proy y la realizacién de fas jas dentro del P o Proyecto. Lo anterior con el fin de sefialar los empleos
formales creados de acuerdo al Programa para Ia Formalizacion del Empleo 2013, L
Empleos Directos . )
Empleos creados como I inmediato de 2 i i6 del P(oyecto sin iderar los efectos darios en los eslab de fa cadena productiva o dora, Incluye los empleos de
nueva 6 para la ej ion de los proy yla 6n de fas acci dentro del P o Proyecto.
Empleos Indirectos . A
Empleos creados como resultado de la compra de i -] ! idos ante ja 6n del Proyecto. Se trata de los trabajos creados en los eslat de pi ia,a
ya ! gracias a la asi iGn de los apoyos del Programa o Proyecto.

Empleos Tempaorales
Empleos creados para realizar alguna obra determinada o dentro de un periode i ya sea por la del trabajo que se va a prestar, cuando tenga por objeto sustituir temporalmente a otro
trabajador, o en los demds casos previstos por fa Ley Federal del Trabajo (articulos 35 al 40). Para el caso de los trabajadores def campo, se fes cuando la del contrato sea por
un pericdo no mayor a 27 semanas (Ley del Sequro Socaal ariicule 5 A, Frace. XIX); para el resto de los trabaj seles les cuando la duracidn del trato sea por un periodo no

mayor a un afio.

Empleos Permanentes
Se refiere a los empleos creados por un periodo il inado como delal del Proyecto. Por lo general, estos empleos gozan de un contrafo de base o planta y se establecen por un

tiempo mayor a 27 semanas (seis meses) para los trabajadores del campo, y mayor a un afio para el resto de I0s trabajadores.
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Proyecto:

"CONSTRUCCION DE ESTACION DE TRANSFERENCIA DEL SIMAR LAGUNAS”

NOMBRE

ing. Rigoberto Roman Lépez

CARGO

IMPORTES

Director General de Proteccién y Gestion Ambiental

COMPROBANTE DEL GASTO

Firma de la Autoridad Estatal

CONGEPTO COMPRENDIDO DE ACUERDO AL ANEXO TECNICO

. % AVANCE -
St HAY RETRASOS EN LA EJECUCION,
CONGCEPTO DE TRABAJO ACTIVIDADES REALIZADAS REAL PROG 0o |EXPLICAR LOS MOTIVOS DEL RETRASO
i Elaboracion de las bases de licitdcion
Se elaboraron las Bases det Concurso
Publicacion de licitacion para el procedimiento por invitacion a
PROC:::AD:ugﬁg:CION 2% 10%  |cuando menos tres provedores SIMAR-
! Fallo . LAGUNAS-ET ZT-001/2018, mismas
que se publciaron e dia 27 de agosto.
Firma del contrato
Plataforma de descarga, excavacion y vialidad. 0% 20%
GONSTRUGCION DE ESTACION|Caseta de control y vigilancia 0% 20%
DE TRANSFERENGIA DEL
SIMAR LAGUNAS Plataforma de Transferencia (cimentacion) 0% 20%
Estructura 0% 20%
REPORTE FINANCIERO E Se presentaron los Informes Fisico y
INFORME DE AVANCES Presentacion de Informes 3% 8% Flinancieros, del mes de junio y juiio del
FisiCos 2
INFORME FINAL Presentacion de informe Final 0% 2%
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PROYECTO

Nota: ANEXAR los comprobantes de Gasto y Memoria fotografica



INFORME MENSUAL DEL SEGUIMIENTO FiSICO - FINANCIERO

L __ INFORME FiSICO - FINANCIERO del mes de: ©1 ' Agosto 2018,
Proyecto: .
"CONSTRUCCION DE ESTACION DE TRANSFERENCIA DEL SIMAR LAGUNAS”
NOMBRE ing. Rigoberto Roman Lépez
i i tat:
CARGO Firma de la Autoridad Estatal
Director General de Proteccion y Gestion Ambien_til

Es importante mencionar que la ministracion de $2, 500,000.00 (Dos millones quinientos mil pesos 00/100 M.N.) fue realizada

Comentari dici les:
rios adiclonales: el dia 07 de agosto del 2018. las bases del coneurso por invitacion a cuando menos tres, se publicaron el dia 27 de agosto.

Anexar los elementos pertinentes que comprueben el avance del proyecto: memoria fotografica, videas, minutas y actas, acuerdos, copias de

permisos, etc.
Previo al inicio del proyecto, indicar en qué parte del proceso de licitacién se encuentra {elaboracién de términos de referencia, publicacién de la

ficitacion, falio).
En el caso de estudios y programas, anexar copia digital del producto final, mientras que para las obras, se debera enviar copia del acta de

entrega-recepcidn.

VALIDA:
RESPONSABLE TECNICO: RESPONSABLE ADMINISTRATIVO:
NOMBRE: NOMBRE:

GARGO: CARGO:

FIRMA: ' FIRMA:

3de3 ‘ . Nota: ANEXAR los comprobantes de Gasto y Memoria fotografica
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