e Convenio de Coordinacidén-Recursos SEMADET
AMBENTE o Presupuesto de Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2017

INFORME MENSUAL DEL SEGUIMIENTO FiSICO - FINANCIERO

L INFORME FiSICO - FINANCIERO del mes de: AgOStO 2018
Proyecto: EQUIPAMIENTO PARA EL MANEJO INTERMUNICIPAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL “SIMAR LAGUNAS”
NOMBRE Ing. Rigoberto Romén Lépez

CARGO Firma de la Autoridad Estatal

Director General de Proteccién y Gestion Ambiental

.- REPORTE FINANCIERO (recursos estatales).

CONCEPTO Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTALES
2018 2018 2018 2018 2018 - 2018 2018 .
Ministrados so.oul so.ool s1,500,ooo.oo| so.oo| so.ool so.ool so.ool | I 1 ,500,000.00,
Ejercidos)| 0.00| 0.00I 895,125.00' 0.00| 0.00| 0.00I 0‘00| I I 895,125.00,
Rendimientes Financieros
Cta. Intermunicipal| 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Rendimientos Financieros| 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Cta. Estatal| ) ) 3 ) . : ’ N
INVERSION ESTATAL APROBADA PARA EL
PROYECTO
Ministrado - Ejercido = RECURSOS DISPONIBLES 604,875.00
APORTACIONES Y CONTRATOS
Aportacién AT Ajuste de las aportaciones segun lo contratado .
Porcentaje Monto Porcentaje Monto Contrato . Monto
Aportacién Estatal 83.79% $1,500,000.00 Aportacion Estatal 83.79% $1,500,000.00 Contrato 1 $1,790,250.00
1° Aportacién Municipal ~ 16.21% $290,250.00 (SIMAR-LAGUNAS-EVR-001/2018) PEREEE
Aportacién Municipal 16.21% $290,250.00 . . » Contrato 2
2° Aportacién Municipal 0.00% $0.00 ) Convenio Adiclonal $0.00
Total 100.00% $1,790,250.00 Monto contratado 100.00% $1,790,250.00 $1,790,250.00

il.- REPORTE DE EMPLEOS {empleos generados cada mes).

TIPO Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre ACUMULADOS

2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018
Directos’ 0 I 0 I 10 | 0 ’ 0 i 0 ’ 0 I l [ 10!
" Indirectos 0 l 0 l 2 ’ 0 l 0 ’ 0 ‘ 0 ' . ' ’ 2!
Formales 0 I 0 t 10 ‘ 0 ‘ 0 ’ 0 1 0 ‘ ! ’ 10]
Temporales, 0 | 0 ‘ 2 I 0 ' 0 ‘ 0 ‘ 0 I l ( ZJ
Permanentes 0: ' -0 | 15 ’ 0 ‘ 0 ‘ 0 , 0 I ‘ ‘ 15[

TOTAL X Mssf 0 I I 39,

Empleos Formales .
Empleos formales totales, creados como resultado inmediato de la instrumentacion del Proyecto, i \do los efectos secundarios en los eslabones de la cadena productiva o suministradora. Incluye
los empleos de nueva creacién necesarios para la ejecucion de los proyectos y la realizacion de las acciones enmarcadas dentro dei Programa o Proyecto. Lo anterior con el fin de sefialar los empleos

formales creados de acuerdo al Programa para la Formalizacién del Empleo 2013.

Empleos Directos
Empleos creados como resultado inmediato de la i ion del Proyecto, sin considerar los efectos secundarios en los eslabones de la cadena productiva o sumlmstraclora Incluye los empleos de

nueva ion ios para la €] ién de los proyectos y la realizacidn de las acci enr d dentrodelProgramaoProyecto

Empleos Indirectos
Empleos creados como resultado de la compra de suministros o servicios requeridos ante la instrumentacion del Proyecto. Se trata de los trabajos creados en los eslabones de proveeduria, a terceros

involucrados y a provedores, gracias a la asignacién de los apoyos del Programa o Proyecto.
Empleos Temporales
Empleos creados para realizar alguna obra determinada o dentro de un periodo determinado, ya sea por la naturaleza del trabajo que se va a prestar, cuando tenga por objeto sustituir temporalmente a otro

trabajador, o en los demds casos previstos por ia Ley Federal del Trabajo (articulos 35 al 40). Para el caso de los trabajadores del campo, se les considerara eventuales cuando la duracién del contrato sea
por un periodo no mayor a 27 semanas (Ley del Seguro Social, articulo 5 A, Fracc. XIX); para el resto de los trabajadores, se les consi -4 eventuales cuando la duracién del contrato sea por un periodo no

mayor a un afio.

Empleos Permanentes
Se refiere a los empleos creados por un periodo indeterminado como resultado de la instrumentacion del Proyecto. Por lo general, estos empleos gozan de un contrato de base o planta y se establecen por

un tiempo mayor a 27 semanas (seis meses) para los trabajadores def campo, y mayor a un afio para el resto de los trabajadores.

REPORTE DE GASTO - (COMPROBACION DEL. AVANCE FINANCIERO, Es necesario adjuntar los comprobantes de

V.- gasto correspondiente al mes reportado en el ANEXO A),

1de3 Nota: ANEXAR los comprobantes de Gasto y Memoria fotografica




INFORME MENSUAL DEL SEGUIMIENTO FiSICO - FINANCIERO

INFORM: FlS!CO FlNANCIERO del mes de

Agosto

2018

Proyecto: EQUIPAMIENTO PARA EL MANEJO INTERMUNICIPAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL “SIMAR LAGUNAS”
NOMBRE Ing. Rigoberto Roman Ldopez
CARGO Firma de la Autoridad Estatal
Director General de Proteccidn y Gestion Ambiental
IMPORTES COMPROBANTE DEL GASTO CONCEPTO COMPRENDIDO DE ACUERDO AL ANEXO TECNICO
Primera Parcialidad Pago del 50% de la primera parcialidad del EQUIPAMIENTO PARA EL MANEJO INTERMUNICIPAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN

$895,126.00

EL “SIMAR LAGUNAS”

895,125.00 |TOTAL

'ANEXO A

NEXO.TECNICO

{REPORTE TECNICO DE AVANCES (COMPROBACION DEL AVANGE FISICQ) Descripcion de las actividades ejecutadas i
‘en_el mes due se reporta, mismas_gue estan consideradas én el calendario fisico del Anexo Técnico) . i

% AVANCE S! HAY RETRASOS EN LA EJECUCION,
CONCEPTO DE TRABAJO ACTIVIDADES REALIZADAS EXPLICAR LOS MOTIVOS DEL
REAL PROGRAMADO RETRASO
Efaboracion de terminos de referencia
PROCESO DE INVITACION A Cotizacion de tres proveedores de servicio 16% 10%
TRES Fallo o o
Firma del contrato de asignacion
Compra del Vehiculo Recolector 9 9
AQUISICION DEL VEHICULO P 0% 35%
RECOLECTOR .
. Entrega del Vehiculo Recolector 0% 40%
REPORTE FINANCIERO E Se presentaron los Informes Fisico y
i 0, 0,
INFORMFEIS?E é\;IANCES Presentacion de Informes 6% 10% Financieros, del mes de junio y julio.
INFORME FINAL Presentacion de Informe Final 0% 5%
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"% AVANCE GLOBAL DEL

PROYECTO

Nota: ANEXAR los comprobantes de Gasto y Memoria fotografica -
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I INFORME FiSICO - FINANCIERO del mes de: Agosto 2018

Proyecto: EQUIPAMIENTO PARA EL MANEJO INTERMUNICIPAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL “SIMAR LAGUNAS"

NOMBRE Ing. Rigoberto Romén Lépez

CARGO Firma de la Autoridad Estatal

Director General de Proteccion y Gestion Ambiental
c . - Es importante mencionar que la ministracion de los $1, 500,000.00 (Un millon quinientos mil pesos 00/100 M.N.) fue realizada el
omentarios adicionales: -

dia 07 de agosto del 2018. :

ANEXO B  COMPROBACION DEL AVANCE FiSICO DEL PROYECTO

~ Anexar los elementos pertinentes que comprueben el avance del proyecto: memoria fotografica, videos, minutas y actas, acuerdos, copias de

permisos. etc.
Previo al inicio del proyecto, indicar en qué parte del proceso de licitacion se encuentra (elaboracion de términos de referencia, publicacion

de la licitacion. fallo). -
En el caso de estudios y programas, anexar copia digital del producto final, mientras que para las obras, se debera enviar copia del acta de

entrega-recepcion.

VALIDA:
RESPONSABLE TECNICO: RESPONSABLE ADMINISTRATIVO:
NOMBRE: NOMBRE:

CARGO: CARGO:

FIRMA: FIRMA:

3de3 Nota: ANEXAR los comprobantes de Gasto y Memeria fotogréfica:







