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INFORME MENSUAL DEL SEGUIMIENTO FiSICO - FINANCIERO JINOR

. INFORME FiSICO - FINANCIERO del mes de: Agosto 2018
Proyecto: Adquisicién de equipamiento para el manejo de residuos sélidos urbanos, en los municipios de la junta
intermunicipal de medio ambiente para la gestion integral de la region norte del Estado de Jalisco (JINOR)".
NOMBRE Ing. Rigoberto Roman Lopez
Firma de la Autoridad Estatal
CARGO

Director General de Proteccion y Gestién Ambiental

IL.-  REPORTE FINANCIERO (recursos estatales).

CONCEPTO Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre TOTALES
2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018
MinistradosL $o.ool $o.ool $3,950.ooo.ool $o.oo‘ so.ool so.oo, $o.oo| I I 3,950,000.05,
Ejercidos 0 oo] 0 ool 0 ooJ 1,975,000 ool 0 ool 0.00, 0 oo| | | 1,975,000.00]
Rendimientos Financieros 0.00
Cta. Intermunicipal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 i

Comisiones Bancarias + IVAL ovoo‘ 0 oo| 0 ool 0 ool 0 ool o.ool 0 ool l ( 0.00,
INVERSION ESTATAL APROBADA PARA EL
o $3,950,000.00
Ministrado - Ejercido + Rend - = RECURSOS DISPONIBLES 1,975,000.00
Comisiones
APORTACIONES Y CONTRATOS
Aportacion AT Ajuste de las aportaciones segun lo contratado
Porcentaje Monto Porcentaje Monto Contrato Monto
Aportacién Estatal 100.00% $3,950,000.00 Aportacion Estatal 100.00% $1.00
R i Contrato 1 $1.00
1° Aportacion Municipal 0.00% $0.00
Aportacion Municipal 0.00% $0.00
2° Aportacion Municipal 0.00% $0.00 C_?;‘g:::/zm Adicional $0.00

Total 100.00% $3,950,000.00 Monto contratado 100.00% $1.00 $1.00

ll.-  REPORTE DE EMPLEOS (empleos generados cada mes).

TIPO Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Diciembre ACUMULADOS

2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018
Directos 0 0 0 0 0 0 0 0
Indirectos 0 0 0 0 0 0 0 0
Formales 0 0 0 0 0 0 0 0
Temporales 0 0 0 0 0 0 0 0
Permanentes 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL X MES 0 0 0 0 0 0 0 0

Empleos Formales

Empleos formales totales, creados como resultado inmediato de la instrumentacion del Proyecto, considerando los efectos secundarios en los eslabones de la cadena productiva o suministradora. Incluye los
empleos de nueva creacion necesarios para la ejecucion de los proyectos y la realizacién de las acciones enmarcadas dentro del Programa o Proyecto. Lo anterior con el fin de sefialar los empleos formales
creados de acuerdo al Programa para la Formalizacion del Empleo 2013

Empleos Directos

Empleos creados como resultado inmediato de la instrumentacion del Proyecto, sin considerar los efectos secundarios en los eslabones de la cadena productiva o suministradora Incluye los empleos de nueva
creacion necesarios para la ejecucion de los proyectos y la realizacion de las acciones enmarcadas dentro del Programa o Proyecto

Empleos Indirectos

Empleos creados como resultado de la compra de suministros o servicios requeridos ante la instrumentacién del Proyecto. Se trata de los trabajos creados en los eslabones de proveeduria, a terceros
involucrados y a proveedores, gracias a la asignacion de los apoyos del Programa o Proyecto.

Empleos Temporales
Empleos creados para realizar alguna obra determinada o dentro de un periodo determinado, ya sea por la naturaleza del trabajo que se va a prestar, cuando tenga por objeto sustituir temporalmente a otro
trabajador, o en los demas casos previstos por la Ley Federal del Trabajo (articulos 35 al 40). Para el caso de los trabajadores del campo, se les considerara eventuales cuando la duracion del contrato sea por un
periodo no mayor a 27 semanas (Ley del Seguro Social, articulo 5 A, Fracc XIX); para el resto de los trabajadores, se les considerara eventuales cuando la duracién del contrato sea por un periodo no mayor a un
ano

Nota: ANEXAR los comprobantes de Gasto y Memoria fotografica

Empleos Permanentes
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l INFORME FiSICO - FINANCIERO del mes de: Agosto 2018
Proyecto: Adquisicién de equipamiento para el manejo de residuos sélidos urbanos, en los municipios de la junta
intermunicipal de medio ambiente para la gestién integral de la regién norte del Estado de Jalisco (JINOR)".
NOMBRE Ing. Rigoberto Roman Lépez

Firma de la Autoridad Estatal
CARGO

Director General de Proteccion y Gestion Ambiental

Se refiere a los empleos creados por un periodo indeterminado como resultado de la instrumentacion del Proyecto. Por lo general, estos empleos gozan de un contrato de base o planta y se establecen por un
tiempo mayor a 27 semanas (seis meses) para los trabajadores del campo, y mayor a un afio para el resto de los trabajadores.

REPORTE DE GASTO - (COMPROBACION DEL AVANCE FINANCIERO. Es necesario adjuntar los comprobantes de

IV.- -
gasto correspondiente al mes reportado en el ANEXQ A).
IMPORTES COMPROBANTE DEL GASTO CONCEPTO COMPRENDIDO DE ACUERDO AL ANEXO TECNICO

736A4B28-2721-486D-A426- A

$395,000.00 2BBIDEGEBASA Pago de camion recolector
D6022692-F1E6-41A8-9A8A- ;

$395,000.00 1AACBCFA5B12 Pago de camién recolector

$395,000.00 1BEG75DS-2046-4BDDABYE: Pago de camién recolector

9A46CD7CF4FF
B128DAC9-84DC-4101-861C-

1AFEGE4D10AA
F3E3B251-17E3-457E-88A5-

744BEA2C1E80

$395,000.00

Pago de camion recolector

$395,000.00

Pago de camion recolector

1,975,000.00 TOTAL

ANEXOA cg&éﬁmﬁroﬁ DEL GASTO. ANEXAR LOS COMPROBANTES NECESARIOS CONFORME AL ANEXO TECNICO

REPORTE TECNICO DE AVANCES (COMPROBACION DEL AVANCE FiSICO) Descripcion de las actividades ejecutadas

en el mes que se reporta, mismas que estan consideradas en el calendario fisico del Anexo Técnico)
% AVANCE SI HAY RETRASOS EN LA EJECUCION,

CONCEPTO DE TRABAJO ACTIVIDADES REALIZADAS EXPLICAR LOS MOTIVOS DEL
REAL PROGRAMADO RETRASO

Elaboracion de las bases de licitacion En el mes de agosto se publico la
licitacion Publica Nacional No. LPN-

Fallo JINOR-11-2018, se recibieron 4
Proceso de licitacion 35% 35% propuestas, se realizo la Novena
sesion ordinaria del comité de
Firma de contrato de asignacion adquisiciones, se emite el fallo y se
firma el contrato de asignacion

Pago del 50% de costo total de los camiones recolectores

Adquisicion de los
camiones recolectores 35% 70%
de residuos (rotulados)

Al mes de agosto se concluye el
tramite de licitacion, firma de contrato
y el pago del 50% del costo total de
los camiones recolectores.

% AVANCE GLOBAL DEL
o,
PROYECTO 70%

Nota: ANEXAR los comprobantes de Gasto y Memoria fotografica
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Proyecto: Adquisicién de equipamiento para el manejo de residuos sélidos urbanos, en los municipios de la junta
intermunicipal de medio ambiente para la gestion integral de la region norte del Estado de Jalisco (JINOR)".
NOMBRE Ing. Rigoberto Roman Lopez

Firma de la Autoridad Estatal
CARGO

Director General de Proteccion y Gestion Ambiental

Se cumple lo programado en el POA del proyecto "Adquisicion de equipamiento para el manejo de residuos sélidos urbanos en
Comentarios adicionales: municipio de la Junta Intermunicipal de Medio Ambiente para la Gestion Integral de la Region Norte (JINOR). Por lo que solamente
queda pendiente la entrega de los equipos segtin contrato se entregaran el dia 20 de septiembre del presente.

ANEXO B COMPROBACION DEL AVANCE FiSICO DEL PROYECTO

Anexar los elementos pertinentes que comprueben el avance del proyecto: memoria fotografica, videos, minutas y actas, acuerdos, copias de

permisos, etc.
Previo al inicio del proyecto, indicar en qué parte del proceso de licitacion se encuentra (elaboracion de términos de referencia, publicacion de

la licitacion, fallo).
En el caso de estudios y programas, anexar copia digital del producto final, mientras que para las obras, se debera enviar copia del acta de
entrega-recepcion.

VALIDA:
RESPONSABLE TECNICO: RESPONSABLE ADMINISTRATIVO
NOMBRE: Ing. Ivan Hummel Bernal Ornelas LCP Gustavo Pinedo Solano
CARGO:

Director Generalde la JINOR Coordinador Administrativo
FIRMA: >
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Nota: ANEXAR los comprobantes de Gasto y Memoria fotografica
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