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e Presupuesto de Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2018

INFORME MENSUAL DEL SEGUIMIENTO FiSICO - FINANCIERO JINOR

l. INFORME FiSICO - FINANCIERO del mes de: Junio 2018
Proyecto: Adquisicién de equipamiento para el manejo de residuos sélidos urbanos, en los municipios de Chimaltitan,
Huejlcar, Totatiche, Santa Maria de los Angeles y Villa Guerrero integrantes de la junta intermunicipal de medio
NOMBRE Ing. Rigoberto Roman Lopez
Firma de la Autoridad Estatal
CARGO

Director General de Proteccion y Gestion Ambiental

.- REPORTE FINANCIERO (recursos estatales).

CONCEPTO Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre TOTALES
2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018
Ministrados S0,00I $O‘00l $0.00| $0.00 S0.00l $0.00 $0.00 J 0.0J
Ejercidos 0 oo| 0 ool 0 ool 0 ool 0 oo| o.oo| o.ool r 0.00|
Rendimientos Financieros 0.00
i 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 .
Cta. Intermunicipal
Comisiones Bancarias + IVA| 1‘012_es| 337 56| 0 oo| 0 oo| 0 oo| 0 ool 0 ool I [ 1,350.21l
INVERSION ESTATAL APROBADA PARA EL $0.00
PROYECTO )
Ministrado - E;ercudo + Rend - - RECURSOS DISPONIBLES -1,350.24
Comisiones
APORTACIONES Y CONTRATOS
Aportacion AT Ajuste de las aportaciones segun lo contratado
Porcentaje Monto Porcentaje Monto Contrato Monto
Aportacion Estatal #DIv/0! $0.00 Aportacion Estatal 0.00% $0.00
Contrato 1 $0.00
1° Aportacion Municipal #{DIV/O! $0.00
Aportacion Municipal #iDIV/0! $0.00
' 2° Aportacion Municipal  #{DIV/O! $0.00 (°°J’"C'§fv§mo — $0.00
Total #DIV/0! $0.00 Monto contratado #DIV/0! $0.00 $0.00
.- REPORTE DE EMPLEOS (empleos generados cada mes).
TIPO Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre ACUMULADOS
2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018
Directos 0 0 0 0 0 0 0 0
Indirectos 0 0 0 0 0 0 0 0
Formales 0 0 0 0 0 0 0 0
Temporales 0 0 0 0 0 0 0 0
Permanentes 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL X MES 0 0 0 0 0 0 0 0

Empleos Formales

Empleos formales totales, creados como resultado inmediato de la instrumentacion del Proyecto, considerando los efectos secundarios en los eslabones de la cadena productiva o suministradora Incluye los
empleos de nueva creacion necesarios para la ejecucion de los proyectos y la realizacion de las acciones enmarcadas dentro del Programa o Proyecto. Lo anterior con el fin de sefialar los empleos formales
creados de acuerdo al Programa para la Formalizacion del Empleo 2013.

Empleos Directos

Empleos creados como resultado inmediato de la instrumentacion del Proyecto, sin considerar los efectos secundarios en los eslabones de la cadena productiva o suministradora. Incluye los empleos de nueva
creacion necesarios para la ejecucion de los proyectos y la realizacion de las acciones enmarcadas dentro del Programa o Proyecto

Empleos Indirectos

Empleos creados como resultado de la compra de suministros o servicios requeridos ante la instrumentacion del Proyecto. Se trata de los trabajos creados en los eslabones de proveeduria, a terceros
involucrados y a proveedores, gracias a la asignacion de los apoyos del Programa o Proyecto

Empleos Temporales

Empleos creados para realizar alguna obra determinada o dentro de un periodo determinado, ya sea por la naturaleza del trabajo que se va a prestar, cuando tenga por objeto sustituir temporalmente a otro
trabajador, o en los demas casos previstos por la Ley Federal del Trabajo (articulos 35 al 40). Para el caso de los trabajadores del campo, se les considerara eventuales cuando la duracion del contrato sea por un
periodo no mayor a 27 semanas (Ley del Seguro Social, articulo 5 A, Fracc. XIX); para el resto de los trabajadores, se les considerara eventuales cuando la duracién del contrato sea por un periodo no mayor a un

Empleos Permanentes ; ' Nota: ANEXAR los comprobantes de Gasto y Memoria fotografica
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INFORME MENSUAL DEL SEGUIMIENTO FiSICO - FINANCIERO JINOR
l: INFORME FiSICO - FINANCIERO del mes de: Junio 2018
Proyecto: Adquisicion de equipamiento para el manejo de residuos sélidos urbanos, en los municipios de Chimaltitan,
Huejiicar, Totatiche, Santa Maria de los Angeles y Villa Guerrero integrantes de la junta intermunicipal de medio
NOMBRE Ing. Rigoberto Roman Lopez
Firma de la Autoridad Estatal
CARGO
Director General de Proteccion y Gestién Ambiental

Se refiere a los empleos creados por un periodo indeterminado como resultado de la instrumentacién del Proyecto. Por o general, estos empleos gozan de un contrato de base o planta y se establecen por un
tiempo mayor a 27 semanas (seis meses) para los trabajadores del campo, y mayor a un afio para el resto de los trabajadores

REPORTE DE GASTO - (COMPROBACION DEL AVANCE FINANCIERO. Es necesario adjuntar los comprobantes de

V.- !
gasto correspondiente al mes reportado en el ANEXO A).
IMPORTES COMPROBANTE DEL GASTO CONCEPTO COMPRENDIDO DE ACUERDO AL ANEXO TECNICO
$0.00 Comisiones Bancarias IVA Comisiones bancarias por no mantener saldo minimo desde Marzo a Junio del 2018
0.00 TOTAL

ANEXO A CMRQ&AC&Q& DEL GASTO. ANEXAR LOS COMPROBANTES NECESARIOS CONFORME AL ANEXO TECNICO

REPORTE TECNICO DE AVANCES (COMPROBACION DEL AVANCE FiSICO) Descripcion de las actividades ejecutadas

en el mes que se reporta, mismas que estan consideradas en el calendario fisico del Anexo Técnico)
% AVANCE SI HAY RETRASOS EN LA EJECUCION,
CONCEPTO DE TRABAJO ACTIVIDADES REALIZADAS EXPLICAR LOS MOTIVOS DEL
REAL PROGRAMADO RETRASO
Elaboracion de las bases de licitacion
Proceso de licitacion |Fallo 0% 0%

Firma de contrato de asignacion

o
0,
PROYECTO 0%

o o s
: "TE;
e’

“Junta Intermunicipal de Medio Ambiente pare ia (isth
Integral de 2 Region Nert: st Estado g Jafc

wEhe

Nota: ANEXAR los comprobantes de Gasto y Memoria fotografica
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INFORME MENSUAL DEL SEGUIMIENTO FiSICO - FINANCIERO

JINOR

Proyecto:

NOMBRE
CARGO

INFORME FiSICO - FINANCIERO del mes de:

Junio

2018

Adquisicién de equipamiento para el manejo de residuos sélidos urbanos, en los municipios de Chimaltitan,
Huejucar, Totatiche, Santa Maria de los Angeles y Villa Guerrero integrantes de la junta intermunicipal de medio

Ing. Rigoberto Roman Lopez

Director General de Proteccion y Gestion Ambiental

Firma de la Autoridad Estatal

Comentarios adicionales:

ANEXOB COMPROBACION DEL AVANCE FiSICO DEL PROYECTO

Anexar los elementos pertinentes que comprueben el avance del proyecto: memoria fotografica, videos, minutas y actas, acuerdos, copias de
permisos, etc.
Previo al inicio del proyecto, indicar en qué parte del proceso de licitacion se encuentra (elaboracién de términos de referencia, publicacién de
la licitacién, fallo).

En el caso de estudios y programas, anexar copia digi
entrega-recepcion.

VALIDA:

RESPONSABLE TECNICO:

NOMBRE:
CARGO:

FIRMA:

3de3

Ing. Ivan Hummel Bernal Ornelas

Director General de la JINOR

“ Junta Intermunicipal de Medio Ambiente para fa Gz<tic:

Integral de la Regién Norte dal Estado de Jalis

| del producto final, mientras que para las obras, se debera enviar copia del acta de

RESPONSABLE ADMINISTRATIVO
LCP Gustavo Pinedo Solano

Coordinador Administrativo

Nota: ANEXAR los comprobantes de Gasto y Memoria fotografica
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31/7/2018 BBVANet - Cuenta de cheques y ahorro

BBVA Bancomer

310712018 - 10:42:52 AM

Detalle de movimientos

iz—g-n

Cuenta con / sin cheguera - Mes actual - Julio

JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA GES

31/07/2018
Numero de cuenta 0111548808
Saldo disponible 3,948,649.76
Fecha Conceplo / Referencia Cargo Abonao Saldo
31-07 IVA COM SD%‘J/“FER'OR MIN $ 4656 § 3,948,649.76
(4]

_ COM SDO INFERIOR A MINIMO/O1JUN18/30JUN18 i C s rop -
31-07 "BOR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO % 291.00 513,948,696.52
31:07 HABONISEES TR NN $ 46.56 $ 3,048,087.32

COM SDO INFERIOR A MINIMO/0TMAY 18/31MAY 18 . o
31-07 " bOR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO $291.00 §3,949,033.88
31-07 IVA COM SD%'O‘;FER'OR MIN $ 46.56 § 3,949,324 88

COM SDO INFERIOR A MINIMO/01ABR18/30ABR 18 - Sty
31-07 "pOR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO $291.00 5394837144
31-07 Sty SD%‘@QFER'OR w $ 46.56 $ 3,949,662.44

COM SDO INFERIOR A MINIMO/OTMAR18/31MAR TS . .. o
31-07 “'pOR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO $.291.00 $3,949.709.00
3007  DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00318795 eyt S

SP 1743061 4585636 BMRCASH

x En cumplimiento a la Ley para Ia transparencia le presentamos el desglose de la comision cobrada en caso de
(i ‘ vd 4 ] . :
haber utilizade Cajeros Automaticos de otras entidades financieras.

“Junta Intermunicipal de Medio Ambisnts para fa Cr:
Integral de Ia Region Norte del Estao de Jaie:

https://www11.bbvanel.com.mx/mexiconet/mexiconet/OperacionCBTFSewlet?proceso=posicion_gIobaI_pr&operacion=movimientos_cuentas_op&acc... 11



