Convenio de Coordinacion-Recursos SEMADET
Presupuesto de Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2018

INFORME MENSUAL DEL SEGUIMIENTO FiSICO - FINANCIERO JINOR

. INFORME FiSICO - FINANCIERO del mes de: Mayo 2018

Adquisicién de equipamiento para el manejo de residuos soélidos urbanos, en los municipios de Chimaltitan,
Huejiicar, Totatiche, Santa Maria de los Angeles y Villa Guerrero integrantes de la Jjunta intermunicipal de medio

Proyecto:

NOMBRE
CARGO

Ing. Rigoberto Roman Lopez
Firma de la Autoridad Estatal

Director General de Proteccién y Gestion Ambiental

REPORTE FINANCIERO (recursos estatales).

CONCEPTO Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre TOTALES
2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018
Ministrados $0.00 $0Aoo| $o.oo, $0.00 $0.00 $o.oo| $o.oo| T l 0.00|
Ejercidos 0 ool ovool 0 ool 0 ool o.oo‘ o.ool 0 ool I I 0.00|
Rendimientos Financieros 0.00 0.00 000 0.00 0.00 000 0.00 0.00
Cta. Intermunicipal
Comisiones Bancarias + IVA 1,012_68' 0 OOI 0.00I 0 00| 0 OOI 0.00, 0 OOI ‘ | 1,01 2-68'
INVERSION ESTATAL APROBADA PARA EL $0.00
PROYECTO )
Ministrado - E.jgr0|do + Rend - = RECURSOS DISPONIBLES -1,012.68
Comisiones
APORTACIONES Y CONTRATOS
Aportaciéon AT Ajuste de las aportaciones segun lo contratado
Porcentaje Monto Porcentaje Monto Contrato Monto
Aportacion Estatal #DIv/0! $0.00 Aportacion Estatal 0.00% $0.00
- . Contrato 1 $0.00
1° Aportacion Municipal #DIV/0! $0.00
Aportacion Municipal #DIV/0! $0.00 Contrato 2
2° Aportacion Municipal #DIv/o! $0.00 PR ) Convenio Adicional $0.00
Total #;DIV/0! $0.00 Monto contratado #{DIV/0! $0.00 $0.00
lll.-  REPORTE DE EMPLEOS (empleos generados cada mes).
TIPO Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre ACUMULADOS
2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018
Directos 0 0 0 0 0 0 0 0
Indirectos 0 0 0 0 0 0 0 0
Formales 0 0 0 0 0 0 0 0
Temporales 0 0 0 0 0 0 0 0
Permanentes 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL X MES 0 0 0 0 0 0 0 0

Empleos Formales

Empleos formales totales, creados como resultado inmediato de la instrumentacion del Proyecto, considerando los efectos secundarios en los eslabones de la cadena productiva o suministradora. Incluye los
empleos de nueva creacion necesarios para la ejecucion de los proyectos y la realizacién de las acciones enmarcadas dentro del Programa o Proyecto. Lo anterior con el fin de sefialar los empleos formales
creados de acuerdo al Programa para la Formalizacion del Empleo 2013.

Empleos Directos

Empleos creados como resultado inmediato de la instrumentacién del Proyecto, sin considerar los efectos secundarios en los eslabones de la cadena productiva o suministradora Incluye los empleos de nueva
creacion necesarios para la ejecucion de los proyectos y la realizacién de las acciones enmarcadas dentro del Programa o Proyecto

Empleos Indirectos

Empleos creados como resultado de la compra de suministros o servicios requeridos ante la instrumentacion del Proyecto. Se trata de los trabajos creados en los eslabones de proveeduria, a terceros
involucrados y a proveedores, gracias a la asignacién de los apoyos del Programa o Proyecto

Empleos Temporales

Empleos creados para realizar alguna obra determinada o dentro de un periodo determinado, ya sea por la naturaleza del trabajo que se va a prestar, cuando tenga por objeto sustituir temporalmente a otro
trapajador, 0 en los demas casos previstos por la Ley Federal del Trabajo (articulos 35 al 40). Para el caso de los trabajadores del campo, se les considerara eventuales cuando la duracion del contrato sea por un
periodo no mayor a 27 semanas (Ley del Seguro Social, articulo 5 A, Fracc XIX); para el resto de los trabajadores, se les considerara eventuales cuando la duracién del contrato sea por un periodo no mayor a un
ano

Nota: ANEXAR los comprobantes de Gasto y Memoria fotografica

Empleos Permanentes
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INFORME MENSUAL DEL SEGUIMIENTO FiSICO - FINANCIERO JINOR

. INFORME FiSICO - FINANCIERO del mes de: Mayo 2018
Proyecto: Adquisicién de equipamiento para el manejo de residuos sélidos urbanos, en los municipios de Chimaltitan,
Huejiicar, Totatiche, Santa Maria de los Angeles y Villa Guerrero integrantes de la junta intermunicipal de medio
NOMBRE Ing. Rigoberto Roman Lépez

Firma de la Autoridad Estatal
CARGO

Director General de Proteccion y Gestion Ambiental

Se refiere a los empleos creados por un periodo indeterminado como resultado de la instrumentacion del Proyecto. Por lo general, estos empleos gozan de un contrato de base o planta y se establecen por un
tiempo mayor a 27 semanas (seis meses) para los trabajadores del campo, y mayor a un afo para el resto de los trabajadores

REPORTE DE GASTO - (COMPROBACION DEL AVANCE FINANCIERO. Es necesario adjuntar los comprobantes de

IV.- ¥
gasto correspondiente al mes reportado en el ANEXO A).
IMPORTES COMPROBANTE DEL GASTO CONCEPTO COMPRENDIDO DE ACUERDO AL ANEXO TECNICO
$0.00 Comisiones Bancarias IVA Comisiones bancarias por no mantener saldo minimo desde Marzo a Mayo del 2018
0.00 TOTAL

ANEXO A

CQ&P&OBAC“)& DEL GASTO. ANEXAR LOS COMPROBANTES NECESARIOS CONFORME AL ANEXO TECNICO

REPORTE TECNICO DE AVANCES (COMPROBACION DEL AVANCE FiSICO) Descripcién de las actividades ejecutadas
en el mes que se reporta, mismas que estan consideradas en el calendario fisico del Anexo Técnico)

% AVANCE SIHAY RETRASOS EN LA EJECUCION,
CONCEPTO DE TRABAJO ACTIVIDADES REALIZADAS EXPLICAR LOS MOTIVOS DEL
REAL PROGRAMADO
RETRASO
Elaboracion de las bases de licitacion
Proceso de licitacion |[Fallo 0% 0% Se elabora la base de licitacion

Firma de contrato de asignacion

% AVANCE GLOBAL DEL o
PROYECTO 0%

%

“Junta Intermunicipal de Medio Ambiente prra '+
Integral do Ia Region Nort2 del Estaco ds Jal

Nota: ANEXAR los comprobantes de Gasto y Memoria fotogréafica
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INFORME MENSUAL DEL SEGUIMIENTO FiSICO - FINANCIERO JINOR

Il INFORME FiSICO - FINANCIERO del mes de: Mayo 2018
Proyecto: Adquisicion de equipamiento para el manejo de residuos sélidos urbanos, en los municipios de Chimaltitan,
Huejucar, Totatiche, Santa Maria de los Angeles y Villa Guerrero integrantes de la junta intermunicipal de medio
NOMBRE Ing. Rigoberto Roman Loépez
Firma de la Autoridad Estatal
CARGO

Director General de Proteccion y Gestion Ambiental

Se elabora la base de licitacion, para pedir autorizacion de publicacion al consejo de administracion una vez que se refleje el

Comentarios adicionales: . ,
deposito en la cuenta bancaria del proyecto.

ANEXO B COMPROBA’QION DEL AVANCE FiSICO DEL PROYECTO
e ———————————————————————————————————eeseeeei
Anexar los elementos pertinentes que comprueben el avance del proyecto: memoria fotografica, videos, minutas y actas, acuerdos, copias de

permisos, etc.
Previo al inicio del proyecto, indicar en qué parte del proceso de licitacién se encuentra (elaboracion de términos de referencia, publicacién de

la licitacion, fallo).
En el caso de estudios y programas, anexar copia digital del producto final, mientras que para las obras, se debera enviar copia del acta de
entrega-recepcion.

e e sz e e
e I ———

SERRUN. coconscrsoseoasoscaoas

VALIDA:
RESPONSABLE TECNICO: RESPONSABLE ADMINISTRATIVO
NOMBRE: Ing. Ivan Hummel Bernal Ornelas LCP Gustavo Pinedo Solano
CARGO:

Director General de la JINOR Coordinador Administrativo
FIRMA:

JINOR

“Junta Intermunicipal de Medio Ambiente para la Gestion
Integral de fa Regidn Noite def Fstzdo dg tafienn”

Nota: ANEXAR los comprobantes de Gasto y Memoria fotografica
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31/7/12018

BBVANet - Cuenta de cheques y ahorro

BBVA Bancomer

310712018 - 10:43:52 AM

Cuenta con / sin chequera - Mes actual - Julio

JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA GES

31/07/2018
Numero de cuenta
Saldo disponible
Fecha Conceplto / Referencia
31-07 IVA COM SDO INFERIOR MIN

16%

31.07 COM SDO INFERIOR A MINIMO/01JUN18/30JUN18

31-07

POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO
IVA COM SDO INFERIOR MIN
16%

31.07 COM SDO INFERIOR A MINIMO/OTMAY 18/31MAY 18

31-07

POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO
IVA COM SDO INFERIOR MIN
16%

31.07 COM SDO INFERIOR A MINIMO/01ABR18/30ABR 18

31-07

POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO
IVA COM SDO INFERIOR MIN
16%

31.07 COM SDO INFERIOR A MINIMO/OTMAR18/31MAR18

30-07

https://mww11 .bbvanet.com.mx/mexiconet/mexiconet/OperacionCBTFServIet?proceso=posicion_gl0bal

POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO
DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00318795
SP 1743061 4585636 BMRCASH

En cumplimiento a la Ley para la transparencis !
haber utllizado Cajeros Automaticos de otras ent

0111548808
3.848649.76

Cargo

Abono

Detalie de movimientos

Saldo
§ 3,848 .649.76
$ 3,948,696.32

$3,048.987.32

€3

3,

[¢o]

49.033.88
§ 3,949,324.88
5394837144
$ 3,949,662 44

§ 3,849,709.00

§ 3,850,000.00

_pr&operacion=movimientos_cuentas_op&acc. N

17



