Acta 41/2017

Sesion Ordinaria
Segunda Convocatoria
Fideicomiso Maestro
Ciudad Creativa Digital
16215-06-295

ACTA DE LA SESION ORDINARIA 41/2017 DEL COMITE TECNICO DEL
FIDEICOMISO
MAESTRO CIUDAD CREATIVA DIGITAL
16215-06-295.
07 DE JULIO DE 2017

Sita en Avenida Lopez Mateos Sur 2077 Local Z 8, Colonia Jardines Plaza del Sol, cédigo
postal 44510, en el Municipio de Guadalajara, Jalisco, el dia 4 cuatro de julio de 2017 dos
mil diecisiete, siendo las 08:30 ocho horas con treinta minutos, dio inicio, en Segunda
Convocatoria, la Sesion Ordinaria 41/2017 del Comité Técnico del Fideicomiso Maestro
Ciudad Creativa Digital con Numero Administrativo 16215-06-295, habiendo sido
convocados previamente sus miembros, por lo que se levanta la presente Acta para
constancia y demas efectos conducentes.

Preside la Sesion el Ing. Julio Acevedo Garcia, designado por el Maestro Jorge Aristoteles
Sandoval Diaz, C. Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco, como Presidente del
Comité Técnico del Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital, segin consta en el
Acuerdo de fecha 13 trece de junio de 2016 dos mil dieciséis.

1. LISTA DE ASISTENCIA, VERIFICACION DE QUORUM E INSTALACION DE LA
SESION.

El Presidente dio la bienvenida y agradecio a los sefiores integrantes del Comité Técnico
su presencia a esta Sesion, procediendo posteriormente a nombrar lista de asistencia,
haciéndose contar que se encuentran los siguientes miembros del Comité Técnico:

NOMBRE DEPENDENCIA O MIEMBRO
ENTIDAD QUE TITULAR O
REPRESENTA SUPLENTE
1.- Ing. Julio Acevedo Garcia Presidente del Comité Titular
Técnico del Fideicomiso é ll,; 3:
= >
2.- Mtro. Miguel Lépez Secretaria de Planeacion, Suplente
Sanchez Administracion y Finanzas
del Gobierno el Estado de
Jalisco
3.- Lic. Daisy Yolanda Sanchez | Sindicatura del Municipio |~  Suplente
Séanchez de Guadalajara U Nevone
\ UM OCIOONA,
%
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4.- Mtra. Margarita Solis Secretaria de Innovacion, " Suplente |
Hernandez Ciencia y Tecnologia del / = //
Gobierno del Estado de |/ ;M//,x"”"“f”é/
Jalisco £ if
5.- Lic. Carmina Pifa Secretaria de Desarrollo “" Suplente
Covarrubias Econdmico ~
C—w  C_
6.- Lic. Juan Partida Morales Tesoreria del Municipio Suplente

de Guadalajara

7.- Mtro. Carlos Eduardo Secretaria General de //v$l/)plente
Moyado Zapata Gobierno, del Ejecutivo / / nm [l
del Estado de Jalisco //C r//“kl
8.- Ing. Juan Manuel Munguia Coordinaciéon General de nte
Méndez Desarrollo Econémico y |
Combate a la -
Desigualdad Municipio de
Guadalajara

Una vez pasada la lista de asistencia y al estar presentes en esta segunda convocatoria 8
ocho miembros del Comité Técnico, de los cuales los 8 ocho tienen derecho a voto, en este
momento se hace constar la existencia de quoéorum requerido para considerar la
presente Sesion legalmente instalada en términos de los incisos a), b) e i) de la Clausula
Décima Segunda del Clausulado vigente del Contrato del Fideicomiso.

Se cuenta ademas con la presencia del Maestro Jacobo Gonzalez Torres, Director General
del Fideicomiso; el Licenciado Dante Israel Serrano Enriquez, Delegado Fiduciario de
Banco del Bajio, S. A., Institucion de Banca Multiple, en su caracter de Fiduciario del
presente Fideicomiso; el Licenciado Jorge Eduardo Loera Navarro, representante de la
Secretaria de Planeacion, Administracién y Finanzas; el Licenciado Jorge Francisco Capilla
Pacheco, Director de Operaciones del Fideicomiso; y el Maestro Francisco Mendoza
Sepulveda, abogado externo del Fideicomiso.

ACUERDO PUNTO 1. En virtud de esta segunda convocatoria y del conteo realizado,
se hace constar que se cuenta con la presencia de 8 ocho miembros del Comité
Técnico del Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital, de los cuales 8 ocho
cuentan con derecho a voto, encontrandose presente el Presidente del Comité
Técnico, se declara la existencia de quérum para considerar legalmente instalada la
presente Sesion Ordinaria del Comité Técnico, en términos de la Clausula Décima
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Segunda, incisos a), b) e i) del Clausulado Vigente del Contrato del Fideicomiso
Maestro Ciudad Creativa Digital.

2. PRESENTACION Y EN SU CASO, APROBACION DEL ORDEN DEL DiA.

En el desahogo de este punto, derivado de la facultad conferida al Comité Técnico, en
términos de la Clausula Décima Segunda, inciso a) del Clausulado Vigente del Contrato del
Fideicomiso Ciudad Creativa Digital, el Presidente procedié a dar lectura al Orden del Dia
a tratar en la Sesién, mismo que fue integrado en la convocatoria debidamente entregada
y recibida por la totalidad de los miembros del Comité Técnico:

ORDEN DEL DiA:

1. Lista de asistencia, verificacion de quérum y en su caso, instalacion de la Sesién;

2. Presentacion y, en su caso, aprobacion del Orden del Dia;

3. Presentacion y en su caso, autorizacion para la renovacién del Contrato de
Subarrendamiento celebrado con Instituto Jalisciense de Tecnologias de la
Informacion, respecto de las oficinas del Fideicomiso.

4. Presentacién y en su caso, autorizacién para la modificacion del convenio
denominado “El Cuartel” celebrado con “Guadalajara Ciudad Creativa Digital’
Asociacién Civil.

5. Presentacion y en su caso, autorizacién para la modificacion del convenio
denominado “Carpetas CCD” celebrado con “Guadalajara Ciudad Creativa Digital’
Asociacién Civil.

6. Presentacion del Estatus del proyecto del Primer Complejo Creativo y Casa Baeza
Alzaga.

7. Presentacion y autorizacién en su caso, para firmar Carta de Intencion de
Arrendamiento con la Camara Nacional de la Industria Electrénica de
Telecomunicaciones y Tecnologias de la Informacién sede Occidente
(CANIETI), respecto a un piso de las instalaciones del edificio A “Primer Complejo
Creativo” en la forma y términos acordados por el Fideicomiso.

8. Presentacién y autorizacion en su caso, para firmar Cartas de Intencién de
Arrendamiento con High Performance IT Solutions & Services (HITSS) de las
instalaciones del edificio A “Primer Complejo Creativo” en la forma y términos
acordados por el Fideicomiso.

9. Presentacion y en su caso, autorizacién para la transferencia de recursos a la
Secretaria de Infraestructura y Obra Publica para “Estudio de Analisis de Riesgo e
Implementaciéon de Control de Seguridad e Higiene” del “Primer Complejo Creativo”

10. Presentacion y puesta a consideracion, del Dictamen de Auditoria Externa 2016.

11. Asuntos Varios;

En este momento, el Presidente del Comité, somete a consideracién de los participantes
en la Sesion, la modificacion de el Orden del Dia para quedar como sigue:
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1. Lista de asistencia, verificacién de quérum y en su caso, instalacién de la Sesion;

2. Presentacion y, en su caso, aprobacion del Orden del Dia;

3. Presentacion y en su caso, autorizacion para la renovacion del Contrato de
Subarrendamiento celebrado con Instituto Jalisciense de Tecnologias de la
Informacion, respecto de las oficinas del Fideicomiso;

4. Presentacion del Estatus del proyecto del Primer Complejo Creativo y Casa Baeza
Alzaga;

5. Presentacién y, en su caso, autorizacién para firmar Carta de Intencion de
Arrendamiento con la Camara Nacional de la Industria Electronica de
Telecomunicaciones y Tecnologias de la Informacion sede Occidente
(CANIETI), respecto a un piso de las instalaciones del edificio A “Primer Complejo
Creativo” en la forma y términos acordados por el Fideicomiso;

6. Presentacién y, en su caso, autorizacidon para firmar Carta de Intencion de
Arrendamiento con High Performance IT Solutions & Services (HITSS) de las
instalaciones del edificio A “Primer Complejo Creativo” en la forma y términos
acordados por el Fideicomiso;

7. Presentaciéon y, en su caso, autorizacion para la transferencia de recursos a la
Secretaria de Infraestructura y Obra Publica para “Estudio de Analisis de Riesgo e
Implementacion de Control de Seguridad e Higiene” del “Primer Complejo Creativo”,

8. Presentacion y puesta a consideracion, del Dictamen de Auditoria Externa 2016
practicada al Fideicomiso;

9. Asuntos Varios;

10. Elaboracién, lectura y firma del acta correspondiente a la presente Sesion.

En consecuencia, el Presidente solicitd la votacion para la autorizacién del Orden del Dia,
habiendo sido aprobado éste en votacion directa por unanimidad de los miembros del
Comité Técnico presentes.

ACUERDO PUNTO 2. En votacion directa se aprueba por unanimidad de votos de los
miembros del Comité Técnico asistentes, el Orden del Dia de la presente Sesién
Ordinaria 41/2017 del Comité Técnico del Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa
Digital, en los términos antes expuestos.

3. PRESENTACION Y EN SU CASO, AUTORIZACION PARA LA RENOVACION DEL

CONTRATO DE SUBARRENDAMIENTO CELEBRADO CON IJALTI, RESPECTO DE
LAS OFICINAS DEL FIDEICOMISO.

En este acto y para abordar el presente punto del Orden del Dia, el Presidente del
Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital, Ing. Julio Acevedo Garcia, sefiala a los
miembros presentes del Comité Técnico que, el contrato de Subarrendamiento que se tiene
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celebrado con el Instituto Jalisciense de Tecnologias de la Informacion, y que se refiere a
las oficinas en donde tiene su sede actualmente el Fideicomiso, llegd a término el dia 30
treinta de Junio del presente afio por lo que, tomando en consideracion que, a la fecha aun
no es viable el espacio que se tenia proyectado para ocupar en el Edificio “A” del Primer
Complejo Creativo, y en virtud de que se ha vuelto ya domicilio conocido para las
instituciones y autoridades con quienes se mantiene contacto, ademas de los precios
sumamente elevados que representaria un cambio de oficinas, es que resulta preciso
permanecer en las oficinas en las que actualmente se encuentra el Fideicomiso, por lo que
siendo la mejor opcion, se pone a consideracion del Comité Técnico renovar por un periodo
de cuando menos seis meses el actual contrato, pues de lo contrario seria mas costoso el
proceso de localizaciéon de una nueva locacion.

Contintla manifestando el Presidente del Fideicomiso que, existe una posibilidad de que las
instalaciones del Primer Complejo, en las cuales se pretende instalar las oficinas del
Fideicomiso, se encuentren suficientemente terminadas y acondicionadas para habitarse
antes de que termine el afio en curso, sin embargo, también es una posibilidad factible que,
ante retrasos imprevistos por la Constructora se pueda retardar la mudanza al Primer
Complejo Creativo.

Por lo tanto, se somete a consideracion y votacion de los miembros presentes, la renovacion
del contrato de subarrendamiento con el IJALTI, respecto del local en el que actualmente
se encuentran las oficinas del Fideicomiso, en los mismos términos y por los mismos
conceptos que el ultimo celebrado.

ACUERDO PUNTO 3. En votacion directa y por unanimidad de votos de los miembros
del Comité Técnico asistentes, con la tinica abstencion del Presidente del Comité, y
con fundamento en las Clausulas Cuarta; Novena fraccion I, inciso c), fraccion lI,
inciso b) y e); Décima Tercera incisos 1), 1.1), 1.2); y Décima Cuarta del Clausulado
Vigente del Contrato del Fideicomiso, se autoriza continuar ocupando por 6 meses
mas a partir del dia primero de julio de 2017, las oficinas que actualmente ocupa el
Fideicomiso en el Centro del Software que subarriendan al IJALTI, por lo que SE
AUTORIZA E INSTRUYE al Fiduciario, para que con cargo al patrimonio liquido del
Fideicomiso existente, correspondiente a la PARTIDA 3221 - Arrendamiento de
Edificios, celebre el acto juridico correspondiente para extender el Contrato de
Subarrendamiento del local Z-8 del Centro del Software, por un periodo de 6 meses,
contados a partir del primero de julio de 2017 y hasta el 31 de diciembre de 2017, con
el INSTITUTO JALISCIENSE DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, A. C., en
idénticas condiciones a las sefaladas en el contrato vigente hasta el momento.

Una vez celebrado el acto correspondiente, se autoriza cubrir el monto de la renta
mensual y aquellos que deriven del Contrato de Subarrendamiento con cargo a la

cuenta 11908068 02 01 correspondiente a los recursos aportados por Gobierno del |1 |

Estado para la operacion del presente Fideicomiso.
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Comuniquese la presente resolucion y girese la instruccion correspondiente al
Fiduciario, para su conocimiento y demas efectos conducentes.

4. PRESENTACION DEL ESTATUS DEL PROYECTO DEL PRIMER COMPLEJO
CREATIVO Y CASA BAEZA ALZAGA.

El Presidente del Comité Técnico en este momento cede la palabra al Director General,
Mtro. Jacobo Gonzalez, para el desarrollo del presente punto del Orden del Dia, quien de
manera breve presenta a los miembros asistentes el estatus en que actualmente se
encuentra la obra del Edificio A del Primer Complejo Creativo, asi como la Casa Baeza
Alzaga, explicando los avances que se han realizado hasta el dia de hoy y las necesidades
que faltan por cubrir al respecto.

El Maestro Jacobo Gonzalez Torres, Director General del Fideicomiso ademas informa a
los miembros que se encuentran presentes en esta sesidn que se encuentran reservados
en el presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2017 de la Secretaria de Infraestructura
y Obra Publica, incluidos en el Programa Anual de Inversién Publica 2017, publicado en el
Periodico Oficial “El Estado de Jalisco”, 30 millones de pesos destinados al denominado
“Cuartel Digital”.

Por tal razén y con el objeto de impulsar la ejecucion del proyecto Cuartel Digital, se emitio
un oficio a la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, precisando los antecedentes y
alcances del proyecto, con el fin de promover el desarrollo de la primera etapa de dicho
proyecto, para la cual se tiene contemplada una inversién de 20 millones de pesos, del
recurso que SIOP tiene reservado para tales efectos, Secretaria encargada de llevar a cabo
la ejecucion de dichas obras.

Se adjunta al presente un extracto del estatus presentado en la Sesion, como Anexo de la
presente acta, formando parte integrante de la misma.

ACUERDO PUNTO 4. En este acto, los miembros del Comité Técnico del Fideicomiso
Maestro Ciudad Creativa Digital, se dan por enterados del estatus actual que presenta
el Director General del Fideicomiso respecto del Primer Complejo Creativo y la Casa
Baeza Alzaga.

5. PRESENTACI()N Y, EN SU CASO, AUTORIZACION PARA FIRMAR CARTA DE
INTENCION DE ARRENDAMIENTO CON LA CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA
ELECTRONICA DE TELECOMUNICACIONES Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION
SEDE OCCIDENTE (CANIETI), RESPECTO A UN PISO DE LAS INSTALACIONES DEL
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EDIFICIO A “PRIMER COMPLEJO CREATIVO” EN LA FORMA Y TERMINOS
ACORDADOS POR EL FIDEICOMISO.

Para abordar el presente punto del Orden del Dia y continuando con el uso de la voz, el
Director General, Mtro. Jacobo Gonzalez Torres, informa y presenta al Comité Técnico un
oficio remitido al Fideicomiso por la Camara Nacional de la Industria Electrénica de
Telecomunicaciones y Tecnologias de la Informacion (CANIETI), que contiene su voluntad
para arrendar un espacio ubicado en el Edificio A del Primer Complejo Creativo, solicitando
una Carta Intencién por parte del Fideicomiso en la que se contenga una propuesta en la
cual se estipulen los términos y condiciones para celebrar, en su caso, el arrendamiento de
por lo menos un piso en el edificio de referencia.

Por lo tanto, y en virtud de la peticién que realizé la CANIETI, es preciso poner a
consideracion del Comité Técnico la conformidad para arrendarles el espacio solicitado en
el Primer Complejo, para luego determinar las condiciones en que deberia celebrarse el
contrato de arrendamiento correspondiente.

Es asi que una vez discutida por todos los miembros que en este momento integran la
asamblea, y luego de analizar la propuesta contenida en el oficio presentado:

ACUERDO PUNTO 5.- En votacion directa y por unanimidad de votos de los
miembros del Comité Técnico asistentes, con fundamento en las Clausulas Cuarta;
Novena, fraccion I, inciso c); fraccion ll, inciso b); fraccion lll, inciso e); Décima
Tercera incisos 1), 1.1), 1.2), 1.3) y 2); Décima Cuarta, fraccion lll; y Décima Quinta,
del Clausulado Vigente del Contrato del Fideicomiso, se autoriza:

I. Y se faculta al Mtro. Jacobo Gonzalez Torres, en su calidad de Director General
del Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital para que, determine las
condiciones que estime convenientes, a fin de hacer llegar a la Camara Nacional
de la Industria Electronica de Telecomunicaciones y Tecnologias de la
Informacion (CANIETI), una propuesta a manera de Carta intencion para celebrar
un Contrato de Arrendamiento respecto de por lo menos un piso del Edificio A
del Primer Complejo Creativo; vy,

Il. E instruye al Fiduciario para que, previa instruccion que por escrito le gire el
Director General, mediante Carta Instruccion en la cual se indiquen los términos
y condiciones propuestos, celebre una Carta Intencién con las condiciones que
se precisen, con la Camara Nacional de la Industria Electronica de
Telecomunicaciones y Tecnologias de la Informacion (CANIETI), a efecto de que
ésta, a su vez, obtenga la autorizacion definitiva de su maximo érgano de
gobierno para celebrar el Contrato de Arrendamiento correspondiente.
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Comuniquese la presente resolucion a la Fiduciaria para su conocimiento y demas
efectos conducentes.

6. PRESENTACI()N Y, EN SU CASO, AUTORIZACION PARA FIRMAR CARTA DE
INTENCION DE ARRENDAMIENTO CON HIGH PERFORMANCE IT SOLUTIONS &
SERVICES (HITSS) DE LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO A “PRIMER COMPLEJO
CREATIVO” EN LA FORMA Y TERMINOS ACORDADOS POR EL FIDEICOMISO.

Continuando con el uso de la voz, el Director General informa a los presentes, en el mismo
orden de ideas que el punto recién abordado, la empresa denominada “High
Performance IT Solutions and Services” (HITSS), mediante correo electrénico enviado al
Director General del FMCCD, le manifestdé su intenciéon de ocupar dos pisos dentro del
Primer Complejo Creativo por una temporalidad minima de 10 afios, sin precisar mas
requerimientos que poder “contar con al menos un generador eléctrico como soporte en
caso de insuficiencia eléctrica o eventualidades de corte de energia”.

En virtud de ello, se pone a consideracién de los miembros presentes del Fideicomiso, al
igual que el punto 5 del Orden del Dia inmediato anterior, considerar y aprobar la ocupacion
de HITSS en el Primer Complejo Creativo, en caso de concretarse las negociaciones
correspondientes, para lo cual se debera facultar al Director General del Fideicomiso a
presentar la propuesta respectiva bajo la que se ofrecera dicha ocupacion, que debera
derivar, en todo caso, en la celebracion de un contrato de arrendamiento.

Es asi que una vez discutida por todos los miembros que en este momento integran la ,

asamblea, y luego de analizar la voluntad de la empresa HITSS mediante el correo
electronico enviado:

ACUERDO PUNTO 6.- En votacion directa y por unanimidad de votos de los
miembros del Comité Técnico asistentes, con fundamento en las Clausulas Cuarta;
Novena, fraccion |, inciso c); fraccion Il, inciso b); fraccion lll, inciso e); Décima
Tercera incisos 1), 1.1), 1.2), 1.3) y 2); Décima Cuarta, fraccion lll; y Décima Quinta,
del Clausulado Vigente del Contrato del Fideicomiso, se autoriza:

I. Y se faculta al Mtro. Jacobo Gonzalez Torres, en su calidad de Director General
del Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital para que, determine las
condiciones que estime convenientes, a fin de hacer llegar a la empresa
denominada “High Performance IT Solutions and Services” (HITSS), una
propuesta a manera de Carta intencion para celebrar un Contrato de
Arrendamiento respecto de dos pisos del Edificio A del Primer Complejo
Creativo; vy,

Il. E instruye al Fiduciario para que, previa instrucciéon que por escrito le gire el
Director General, mediante Carta Instruccion en la cual se indiquen los términos
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y condiciones propuestos, celebre una Carta Intenciéon con las condiciones que
se precisen, con la empresa denominada “High Performance IT Solutions and
Services” (HITSS), a efecto de que ésta, a su vez, obtenga la autorizacion
definitiva de su maximo o6rgano de gobierno para celebrar el Contrato de
Arrendamiento correspondiente.

Comuniquese la presente resolucién a la Fiduciaria para su conocimiento y demas
efectos conducentes.

7. PRESENTACION Y, EN SU CASO, AUTORIZACION PARA LA TRANSFERENCIA DE
RECURSOS A LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA PARA
“ESTUDIO DE ANALISIS DE RIESGO E IMPLEMENTACION DE CONTROL DE
SEGURIDAD E HIGIENE” DEL “PRIMER COMPLEJO CREATIVO”.

Retomando el uso de la voz, el Presidente del Comité Técnico reunido, informa a los demas
miembros presentes de un oficio recibido el dia 22 de junio del afio que corre, que le remitio
el Maestro Netzahualcdyotl Ornelas Plascencia, Secretario de Infraestructura y Obra
Publica, por medio del cual solicita “sea aprobado por parte del fideicomiso un monto de
$946,850.00 para solventar el “Estudio de Analisis de Riesgo e Implementacion de Control
de Seguridad e Higiene”, necesario como parte complementaria al desarrollo de la obra”,
refiriéndose por tal obra al Primer Complejo Creativo, y describiendo dicho estudio en el
mismo oficio el cual se adjunta como Anexo a la presente acta, formando parte integrante
de la misma, el cual consiste en el “estudio de analisis de riesgo, elaboracion de programa
interno de Proteccién Civil e Implementacion de Control de Seguridad e Higiene de acuerdo
a los lineamientos exigidos por Proteccion Civil y Bomberos Municipal para la liberacion de
permisos de construccion”.

El referido estudio, contempla lo siguiente:

1. Proceso constructivo, adjuntando las constancias de capacitacion del
personal que integra la unidad.

2. Precauciones necesarias durante las diferentes etapas de la construccion
sobre equipo de extincion ubicandose en facil acceso con letreros y
simbolos.

3. Trazo de la ruta de evacuacion indicado con las normas.

4. Instructivos de casos de incendio o temblor.

5. Proteccion en area de bodegas, almacén y oficinas.

6. Dispositivos que garanticen la seguridad de los trabajadores (iluminacién,
sefalizacion, etc.)

7. Personal suficiente para la vigilancia de la obra. }

8. Empresa de seguridad acreditada. '

9. Bitacora de entrada y salida )

10. Equipo de seguridad l
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11. Para personal visitante, chaleco y casco.

12. Evitar dejar clavos y madera.

13. Proteger las varillas expuestas con capuchén.

14. Cilindros de gas y oxigeno deberan estar sujetos a un recipiente que pueda
ser movil.

15. Mangueras con distancia adecuada.

16. Personal y bandereros para el acceso vehicular de obra.

17. Recorridos de vigilancia en area de construccion.

Ahora bien, es necesario resaltar que al tratarse de un gasto extraordinario, éste no fue
contemplado en el presupuesto original, por lo que no se cuenta con la suficiencia
presupuestal adecuada para solventar dicho pago, razén por la cual resulta necesario
realizar una transferencia presupuestal entre partidas para estar en posibilidades de hacer
frente a dicho pago. En virtud de ello, se solicita en este acto al Comité Técnico, su
autorizacion para realizar las adecuaciones presupuestales necesarias para cubrir el pago
solicitado en el oficio mencionado, consistentes en la transferencia de $946,850.00 M. N.
(NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100
M. N.) de la partida de origen 7991 — Provisiones para erogaciones especiales; para
destinarlos a la partida 3391 - Servicios profesionales, cientificos y técnicos integrales.

Una vez realizadas las adecuaciones en el presupuesto, se realice a través de la Secretaria
de Planeacién, Administraciéon y Finanzas del Estado, el pago solicitado por la Secretaria
de Infraestructura y Obra Publica, del monto relacionado en el oficio, por el concepto
sefialado en el mismo.

Discutido el presente punto del Orden del Dia, los miembros del Comité Técnico acuerdan
lo siguiente:

ACUERDO PUNTO 7. En votacién directa, y por unanimidad de votos, en términos de
lo previsto en las Clausulas Cuarta; Novena fraccion I, fraccion Il; Décima Tercera
inciso 4; y Décima Cuarta del Clausulado Vigente del Contrato del Fideicomiso
Maestro Ciudad Creativa Digital:

I. Se autoriza a realizar las adecuaciones presupuestales necesarias para
realizar una transferencia proveniente de recursos propios, de la partida de
origen 7991 — Provisiones para erogaciones especiales, a la partida de destino
3391 - Servicios profesionales, cientificos y técnicos integrales; por un monto
de $946,850.00 M. N. (NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS
CINCUENTA PESOS 00/100 M. N.).

Il. Se autoriza y faculta al Director General para que en ejercicio de las facultades
conferidas por el Fiduciario mediante Escritura Publica namero 10,841 de
fecha 08 de Agosto de 2016, pasada ante la fe del Lic. Guillermo Ramos
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Orozco, Notario Publico nimero 63 de Guadalajara, Jalisco, formalice una
Adenda al “Acuerdo Administrativo de Coordinacién para la Contratacion,
Ejecucion y Pago de la Obra Publica y Servicios Relacionados con las
Mismas” de fecha 25 de mayo de 2017, celebrado entre el Fideicomiso Maestro
Ciudad Creativa Digital, en conjunto con la Secretaria de Infraestructura y Obra
Publica y la Secretaria de Planeacion, Administracion y Finanzas; a fin de
incluir en dicho Acuerdo el pago extraordinario solicitado por la SIOP
mediante oficio de fecha 20 de junio de 2017, para cubrir el concepto
denominado “Estudio de Analisis de Riesgo e Implementacion de Control de
Seguridad e Higiene” del Primer Complejo Creativo, por la cantidad total de
$946,850.00 M. N. (NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS
CINCUENTA PESOS 00/100 M. N.).

lll. Asi mismo, se instruye a la Fiduciaria para que previa instruccion que por
escrito le gire el Director General, una vez formalizada la Adenda a la que se
refiere la fraccion anterior, con cargo al patrimonio liquido del Fideicomiso
proveniente de recursos propios existentes en la cuenta que se sefale en
dicha instruccion, se cubra de la partida 3397 - Servicios profesionales,
cientificos y técnicos integrales, a favor de la Secretaria de Infraestructura y
Obra Publica por medio de la Secretaria de Planeacion, Administracion y
Finanzas, la cantidad total de $946,850.00 M. N. (NOVECIENTOS CUARENTA Y
SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M. N.), en los términos
que sean instruidos por el Director General del Fideicomiso Maestro Ciudad
Creativa Digital, por el concepto que se precisa en el parrafo anterior.

Comuniquese la presente resolucion a la Fiduciaria y a la Secretaria de
Administracion, Planeacion y Finanzas para el seguimiento que corresponda de
acuerdo al procedimiento indicado.

8. PRESENTACION Y PUESTA A CONSIDERACION, DEL DICTAMEN DE AUDITORIA
EXTERNA 2016 PRACTICADA AL FIDEICOMISO.

Para continuar con el desahogo de este punto del Orden del Dia, el Presidente del Comité
Técnico del Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital, informa a los miembros asistentes
del Comité Técnico que, de conformidad y en atencion al numeral 53 de la Ley de
Fiscalizacion Superior y Auditoria Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, se
dictaminaron por el despacho externo autorizado “Asesores Empresariales Martinez
Marquez”, S. C., los estados financieros del Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital
por el ejercicio 2016.

El dictamen que derivd de dicha auditoria, fue presentado en tiempo y forma a la Auditoria
Superior del Estado de Jalisco el dia 28 de junio de los corrientes.

"
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Acto seguido, el Presidente del Comité Técnico cede la palabra al Licenciado Jorge
Francisco Capilla Pacheco, Director de Operaciones del Fideicomiso, quien de manera
breve expone a los miembros presentes del Comité los resultados de la auditoria
practicada, entregando a cada uno de los integrantes asistentes del Comité, una copia en
formato digital del dictamen emitido por el auditor externo encargado.

ACUERDO PUNTO 8.- Los miembros presentes del Comité Técnico se dan por
enterados de la situacion que presentan los Dictamenes Financieros dictaminados
por “Asesores Empresariales Martinez Marquez”, S. C., respecto del ejercicio fiscal
2016, poniendo como prioridad solventar las observaciones y atender las
recomendaciones emitidas por el despacho externo.

9. ASUNTOS VARIOS.

El presidente del Comité Técnico, llegando a este punto del Orden del Dia, pregunté a los
miembros presentes si tienen algin asunto vario que tratar, a lo que no hay intervencion
alguna por parte de los asistentes, por lo que no habiendo mas asuntos que abordar, se da
por concluido el presente punto del Orden del Dia.

Finalmente el Presidente del Comité Técnico, en este acto autoriza e instruye a la Fiduciaria
para que respecto a los acuerdos tomados por dicho cuerpo colegiado en la presente
Sesion que impliquen actuacion por parte de la mencionada Fiduciaria, éstos sean
cumplimentados una vez que reciba comunicacién por escrito en ese sentido por parte del
Mtro. Jacobo Gonzalez Torres, Director General del Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa
Digital, de acuerdo con lo dispuesto en las Clausulas Décima Segunda, inciso d) Décima
Cuarta fraccion XIII y Trigésima del Clausulado Vigente del Contrato del Fideicomiso,
llevando a cabo las acciones y gestiones necesarias para el cumplimiento de los acuerdos
tomados por el Comité Técnico en la presentacion Sesion.

Por lo que siendo las 09:50 nueve horas con cincuenta minutos del dia 07 de julio de 2017,
se declara formalmente clausurada la Sesién Ordinaria 41/2017 del Fideicomiso Maestro
Ciudad Creativa Digital, siendo validos todos los acuerdos que en ella se aprobaron por
estar ajustados a los términos establecidos en el Clausulado Vigente del Contrato del
Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital, asi como en el articulo 71, fraccién |, de la
Ley Organica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, firmando la presente Acta los
integrantes del Comité Técnico que participaron en la misma para constancia y demas
efectos conducentes.
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GUADALAJARA

ESTATUS CASA BAEZA ALZAGA
Estatus:

. Proyecto ejecutivo terminado (restauracion) y estimaciones iniciales ($20
~ MDP). | |

. Se estan haciendo las @mmﬁ_o:ﬂmm necesarias ante SEPAF y SIOP para la
obtencion de recursos para el proyecto de restauracion.

. Se cuenta con licencia de INAH hasta octubre 2017, se encuentra vigente
pero es un condicionante para el desarrollo y operacién del proyecto.
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| ESTATUS PRIMER COMPLEJO CREATIVO
Torre Ay 3 niveles de Estacionamiento

ESTATUS:
=+ Avance de un 85% aprox. de obra civil e ingenierias (Estacionamientos y Torre
A/ Foro)
Temas pendientes:

* Instalacion y puesta a punto de elevadores
Seccionador y linea de conexién CFE (Junctions)
Linea de alejamiento y conexion al SIAPA (pluvial).
Ampliacion Banqueta de Calle Independencia.
Proteccion Perimetral de la plazoleta.

Entrega de Obra Agosto de 2017 (Entrega en obra gris)

Licencia de Construccion y autorizacion del INAH y el Ayuntamiento para todo
el complejo.
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INVERSION CONSTRUCCION DEL PRIMER COMPLEJO CREATIVO
Torre Ay 3 niveles de Estacionamiento

. * PEF (DIC, 2015) $299.6 MDP
* GOB.JALISCO (2017) $ 23.8 MDP

TOTAL $323.4 MDP




" i Cemara Nacional de la industro
i Electronica, de Telecomunicaciones
iy Tecnologias de fo Informacion
OCCIDENTE |

Guadalajara, Jalisco 1 de Junio de 2017

Julio Acevedo Garcia

Presidente del Comité Técnico
Fideicomiso Ciudad Creativa Digital
PRESENTE

Estimado Julio.

Sirva la presente para enviarle un cordial saludo, asimismo hacer de su conocimiento que la
Camara Nacional de la Industria Electrénica, de Telecomunicaciones y Tecnologias de la
Informacién (CANIETI) Sede Occidente, dirige en conjunto con Pequeiias y Medianas Empresas del
sector creativo y digital, un proyecto que busca el desarrollo y crecimiento y mayor presencia de
este sector en el Estado de Jalisco, con lo cual se crearan empleos cualificados.

Dicho proyecto, consiste en crear un espacio orientado a la Industria 4.0 a través de oficinas, salas
de trabajo, y espacios comunes que permita a éstas PYMES crear soluciones en Tecnologias de la
Informacién para impulsar la economia local. En ese sentido, este grupo liderado por CANIETI sede
Occidente, se encuentra interesado en llevar a cabo dicho proyecto dentro del “Primer Complejo
Creativo” de “Ciudad Creativa Digital”, dado la gran oportunidad que éste representa para

potenciar empresas.

Por lo anterior, le extendemos nuestra intencién de ocupar en arrendamiento, cuando menos un
piso de las instalaciones que se encuentran en el edificio “A” del Primer Complejo Creativo de
“Ciudad Creativa Digital”, para lo cual, quedamos abiertos a su propuesta de los términos y
condiciones que, en via de Carta de Intencidon, se nos haga llegar y respecto de los cuales
podriamos celebrar un Arrendamiento con el Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital

respecto del inmueble que requerimos.

Sin otro particular, quedamos a sus érdenes.
Atentamente

N-ng. Isaac-Avila Ahumada

Presidente V\

CANIETI Sede Occidente

Av. Lépez Mateos Sur, #2077 Col. Jardines de Plaza del Sol, C.P. 44510
Guadalajara, Jalisco.

Tel: + 33 3030-7200
info@canietigd!.com.mx
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ACTA DE LA SESION ORDINARIA 41/2017 DEL COMITE TECNICO DEL
FIDEICOMISO
MAESTRO CIUDAD CREATIVA DIGITAL
16215-06-295.
07 DE JULIO DE 2017

Sita en Avenida Lépez Mateos Sur 2077 Local Z 8, Colonia Jardines Plaza del Sol, codigo
postal 44510, en el Municipio de Guadalajara, Jalisco, el dia 4 cuatro de julio de 2017 dos
mil diecisiete, siendo las 08:30 ocho horas con treinta minutos, dio inicio, en Segunda
Convocatoria, la Sesion Ordinaria 41/2017 del Comité Técnico del Fideicomiso Maestro
Ciudad Creativa Digital con Numero Administrativo 16215-06-295 habiendo sido
convocados previamente sus miembros, por lo que se levanta la presente Acta para
constancia y demas efectos conducentes.

Preside la Sesion el Ing. Julio Acevedo Garcia, designado por el Maestro Jorge Aristoteles
Sandoval Diaz, C. Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco, como Presidente del
Comité Técnico del Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital, segiin consta en el
Acuerdo de fecha 13 trece de junio de 2016 dos mil dieciséis.

1. LISTA DE_ASISTENCIA, VERIFICACION DE QUORUM E INSTALACION DE LA
SESION.

El Presidente dio la bienvenida y agradeci6 a los sefiores integrantes del Comité Técnico
su presencia a esta Sesion, procediendo posteriormente a nombrar lista de asistencia,
haciéndose contar que se encuentran los siguientes miembros del Comité Técnico:

NOMBRE DEPENDENCIA O MIEMBRO
ENTIDAD QUE TITULAR O
REPRESENTA SUPLENTE
1.- Ing. Julio Acevedo Garcia Presidente del Comité Titular
Técnico del Fideicomiso
% ; 5
2.- Mtro. Miguel Lépez Secretaria de Planeacion, Suplente
Sanchez Administracion y Finanzas
del Gobierno el Estado de
Jalisco
3.- Lic. Daisy Yolanda Sanchez | Sindicatura del Municipio |~  Suplente
Sanchez de Guadalajara UM Ao
VST OCRONA,
i
,3/? L —
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4 .- Mtra. Margarita Solis Secretaria de Innovacion, Suplente |
Hernandez Ciencia y Tecnologia del y Ty
Gobierno del Estado de |/, /,’/""*‘A’:}/
Jalisco 1/ //
5.- Lic. Carmina PiAa Secretaria de Desarrollo ~  Suplente
Covarrubias Econdémico ,
C—wu C __
6.- Lic. Juan Partida Morales Tesoreria del Municipio Suplente
de Guadalajara
7.- Mtro. Carlos Eduardo Secretaria General de ,,/‘fr'$l/JpIente
Moyado Zapata Gobierno, del Ejecutivo /’;/; My |
del Estado de Jalisco /( ,’j,‘,‘;/’)/'/g'l/’ U
(A
8.- Ing. Juan Manuel Munguia Coordinacion General de ente
Méndez Desarrollo Econdmico y ‘
Combate a la -
Desigualdad Municipio de
Guadalajara

Una vez pasada la lista de asistencia y al estar presentes en esta segunda convocatoria 8
ocho miembros del Comité Técnico, de los cuales los 8 ocho tienen derecho a voto, en este
momento se hace constar la existencia de quérum requerido para considerar la
presente Sesion legalmente instalada en términos de los incisos a), b) e i) de la Clausula
Décima Segunda del Clausulado vigente del Contrato del Fideicomiso.

Se cuenta ademas con la presencia del Maestro Jacobo Gonzalez Torres, Director General
del Fideicomiso; el Licenciado Dante Israel Serrano Enriquez, Delegado Fiduciario de
Banco del Bajio, S. A., Institucion de Banca Multiple, en su caracter de Fiduciario del
presente Fideicomiso; el Licenciado Jorge Eduardo Loera Navarro, representante de la
Secretaria de Planeacion, Administracion y Finanzas; el Licenciado Jorge Francisco Capilla
Pacheco, Director de Operaciones del Fideicomiso; y el Maestro Francisco Mendoza
Sepulveda, abogado externo del Fideicomiso.

ACUERDO PUNTO 1. En virtud de esta segunda convocatoria y del conteo realizado,
se hace constar que se cuenta con la presencia de 8 ocho miembros del Comité
Técnico del Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital, de los cuales 8 ocho
cuentan con derecho a voto, encontrandose presente el Presidente del Comité
Técnico, se declara la existencia de quérum para considerar legalmente instalada la
presente Sesion Ordinaria del Comité Técnico, en términos de la Clausula Décima

U A

C e—oo -



Acta 41/2017

Sesion Ordinaria
Segunda Convocatoria
Fideicomiso Maestro
Ciudad Creativa Digital
16215-06-295

Segunda, incisos a), b) e i) del Clausulado Vigente del Contrato del Fideicomiso
Maestro Ciudad Creativa Digital.

2. PRESENTACION Y EN SU CASO, APROBACION DEL ORDEN DEL DiA.

En el desahogo de este punto, derivado de la facultad conferida al Comité Técnico, en
términos de la Clausula Décima Segunda, inciso a) del Clausulado Vigente del Contrato del
Fideicomiso Ciudad Creativa Digital, el Presidente procedié a dar lectura al Orden del Dia
a tratar en la Sesion, mismo que fue integrado en la convocatoria debidamente entregada
y recibida por la totalidad de los miembros del Comité Técnico:

W N

ORDEN DEL DiA:

Lista de asistencia, verificacion de quérum y en su caso, instalacion de la Sesion;
Presentacion y, en su caso, aprobacion del Orden del Dia;

Presentacion y en su caso, autorizacién para la renovacion del Contrato de
Subarrendamiento celebrado con Instituto Jalisciense de Tecnologias de la
Informacidn, respecto de las oficinas del Fideicomiso.

Presentacion y en su caso, autorizacion para la modificacion del convenio
denominado “El Cuartel” celebrado con “Guadalajara Ciudad Creativa Digital’
Asociacion Civil.

Presentacion y en su caso, autorizacion para la modificacion del convenio
denominado “Carpetas CCD” celebrado con “Guadalajara Ciudad Creativa Digital”
Asociacién Civil.

Presentacion del Estatus del proyecto del Primer Complejo Creativo y Casa Baeza
Alzaga.

Presentacion y autorizacion en su caso, para firmar Carta de Intencién de
Arrendamiento con la Camara Nacional de la Industria Electronica de
Telecomunicaciones y Tecnologias de la Informacion sede Occidente
(CANIETI), respecto a un piso de las instalaciones del edificio A “Primer Complejo
Creativo” en la forma y términos acordados por el Fideicomiso.

Presentacion y autorizacién en su caso, para firmar Cartas de Intencion de
Arrendamiento con High Performance IT Solutions & Services (HITSS) de las
instalaciones del edificio A “Primer Complejo Creativo” en la forma y términos
acordados por el Fideicomiso.

Presentacion y en su caso, autorizaciéon para la transferencia de recursos a la
Secretaria de Infraestructura y Obra Publica para “Estudio de Analisis de Riesgo e
Implementacién de Control de Seguridad e Higiene” del “Primer Complejo Creativo”

10. Presentacién y puesta a consideracion, del Dictamen de Auditoria Externa 2016.
11. Asuntos Varios;

En este momento, el Presidente del Comité, somete a consideracion de los participantes
en la Sesién, la modificacion de el Orden del Dia para quedar como sigue:

Ce—v_ C_
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1. Lista de asistencia, verificacion de quérum y en su caso, instalacion de la Sesion;

2. Presentacion y, en su caso, aprobacion del Orden del Dia;

3. Presentacién y en su caso, autorizacion para la renovacion del Contrato de
Subarrendamiento celebrado con Instituto Jalisciense de Tecnologias de la
Informacion, respecto de las oficinas del Fideicomiso;

4. Presentacion del Estatus del proyecto del Primer Complejo Creativo y Casa Baeza
Alzaga;

5. Presentacion y, en su caso, autorizacion para firmar Carta de Intencion de
Arrendamiento con la Camara Nacional de la Industria Electronica de
Telecomunicaciones y Tecnologias de la Informacion sede Occidente
(CANIETI), respecto a un piso de las instalaciones del edificio A “Primer Complejo
Creativo” en la forma y términos acordados por el Fideicomiso;

6. Presentacion y, en su caso, autorizacién para firmar Carta de Intencion de
Arrendamiento con High Performance IT Solutions & Services (HITSS) de las
instalaciones del edificio A “Primer Complejo Creativo” en la forma y términos
acordados por el Fideicomiso;

7. Presentacion y, en su caso, autorizacion para la transferencia de recursos a la
Secretaria de Infraestructura y Obra Publica para “Estudio de Analisis de Riesgo e
Implementacion de Control de Seguridad e Higiene” del “Primer Complejo Creativo”;

8. Presentacion y puesta a consideracion, del Dictamen de Auditoria Externa 2016
practicada al Fideicomiso;

9. Asuntos Varios;

10. Elaboracién, lectura y firma del acta correspondiente a la presente Sesion.

En consecuencia, el Presidente solicito la votacion para la autorizacion del Orden del Dia,
habiendo sido aprobado éste en votacion directa por unanimidad de los miembros del
Comité Técnico presentes.

ACUERDO PUNTO 2. En votacion directa se aprueba por unanimidad de votos de los
miembros del Comité Técnico asistentes, el Orden del Dia de la presente Sesion
Ordinaria 41/2017 del Comité Técnico del Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa
Digital, en los términos antes expuestos.

3. PRESENTACION Y EN SU CASO, AUTORIZACION PARA LA RENOVACION DEL
CONTRATO DE SUBARRENDAMIENTO CELEBRADO CON IJALTI, RESPECTO DE
LAS OFICINAS DEL FIDEICOMISO.

En este acto y para abordar el presente punto del Orden del Dia, el Presidente del
Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital, Ing. Julio Acevedo Garcia, sefiala a los
miembros presentes del Comité Técnico que, el contrato de Subarrendamiento que se tiene
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celebrado con el Instituto Jalisciense de Tecnologias de la Informacién, y que se refiere a
las oficinas en donde tiene su sede actualmente el Fideicomiso, llegé a término el dia 30
treinta de Junio del presente afio por lo que, tomando en consideracion que, a la fecha aun
no es viable el espacio que se tenia proyectado para ocupar en el Edificio “A” del Primer
Complejo Creativo, y en virtud de que se ha vuelto ya domicilio conocido para las
instituciones y autoridades con quienes se mantiene contacto, ademas de los precios
sumamente elevados que representaria un cambio de oficinas, es que resulta preciso
permanecer en las oficinas en las que actualmente se encuentra el Fideicomiso, por lo que
siendo la mejor opcidn, se pone a consideracion del Comité Técnico renovar por un periodo
de cuando menos seis meses el actual contrato, pues de lo contrario seria mas costoso el
proceso de localizacién de una nueva locacién.

Continta manifestando el Presidente del Fideicomiso que, existe una posibilidad de que las
instalaciones del Primer Complejo, en las cuales se pretende instalar las oficinas del
Fideicomiso, se encuentren suficientemente terminadas y acondicionadas para habitarse
antes de que termine el afio en curso, sin embargo, también es una posibilidad factible que,
ante retrasos imprevistos por la Constructora se pueda retardar la mudanza al Primer
Complejo Creativo.

Por lo tanto, se somete a consideracion y votacion de los miembros presentes, la renovacion
del contrato de subarrendamiento con el IJALTI, respecto del local en el que actualmente
se encuentran las oficinas del Fideicomiso, en los mismos términos y por los mismos
conceptos que el ultimo celebrado.

ACUERDO PUNTO 3. En votacion directa y por unanimidad de votos de los miembros
del Comité Técnico asistentes, con la tnica abstencion del Presidente del Comité, y
con fundamento en las Clausulas Cuarta; Novena fraccion |, inciso c), fraccion I,
inciso b) y e); Décima Tercera incisos 1), 1.1), 1.2); y Décima Cuarta del Clausulado
Vigente del Contrato del Fideicomiso, se autoriza continuar ocupando por 6 meses
mas a partir del dia primero de julio de 2017, las oficinas que actualmente ocupa el
Fideicomiso en el Centro del Software que subarriendan al IJALTI, por lo que SE
AUTORIZA E INSTRUYE al Fiduciario, para que con cargo al patrimonio liquido del
Fideicomiso existente, correspondiente a la PARTIDA 3221 - Arrendamiento de
Edificios, celebre el acto juridico correspondiente para extender el Contrato de
Subarrendamiento del local Z-8 del Centro del Software, por un periodo de 6 meses,
contados a partir del primero de julio de 2017 y hasta el 31 de diciembre de 2017, con
el INSTITUTO JALISCIENSE DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, A. C., en
idénticas condiciones a las sefaladas en el contrato vigente hasta el momento.

Una vez celebrado el acto correspondiente, se autoriza cubrir el monto de la renta
mensual y aquellos que deriven del Contrato de Subarrendamiento con cargo a la

cuenta 11908068 02 01 correspondiente a los recursos aportados por Gobierno del )1

Estado para la operacion del presente Fideicomiso.
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Comuniquese la presente resolucion y girese la instruccién correspondiente al
Fiduciario, para su conocimiento y demas efectos conducentes.

4. PRESENTACION DEL ESTATUS DEL PROYECTO DEL PRIMER COMPLEJO
CREATIVO Y CASA BAEZA ALZAGA.

El Presidente del Comité Técnico en este momento cede la palabra al Director General,
Mtro. Jacobo Gonzalez, para el desarrollo del presente punto del Orden del Dia, quien de
manera breve presenta a los miembros asistentes el estatus en que actualmente se
encuentra la obra del Edificio A del Primer Complejo Creativo, asi como la Casa Baeza
Alzaga, explicando los avances que se han realizado hasta el dia de hoy y las necesidades
que faltan por cubrir al respecto.

El Maestro Jacobo Gonzalez Torres, Director General del Fideicomiso ademas informa a
los miembros que se encuentran presentes en esta sesién que se encuentran reservados
en el presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2017 de la Secretaria de Infraestructura
y Obra Publica, incluidos en el Programa Anual de Inversién Publica 2017, publicado en el
Periddico Oficial “El Estado de Jalisco”, 30 millones de pesos destinados al denominado
“Cuartel Digital”.

Por tal razén y con el objeto de impulsar la ejecucion del proyecto Cuartel Digital, se emitio
un oficio a la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, precisando los antecedentes y
alcances del proyecto, con el fin de promover el desarrollo de la primera etapa de dicho
proyecto, para la cual se tiene contemplada una inversién de 20 millones de pesos, del
recurso que SIOP tiene reservado para tales efectos, Secretaria encargada de llevar a cabo
la ejecucion de dichas obras.

Se adjunta al presente un extracto del estatus presentado en la Sesién, como Anexo de la
presente acta, formando parte integrante de la misma.

ACUERDO PUNTO 4. En este acto, los miembros del Comité Técnico del Fideicomiso
Maestro Ciudad Creativa Digital, se dan por enterados del estatus actual que presenta
el Director General del Fideicomiso respecto del Primer Complejo Creativo y la Casa
Baeza Alzaga.

5. PRESENTACION Y, EN SU CASO, AUTORIZACION PARA FIRMAR CARTA DE
INTENCION DE ARRENDAMIENTO CON LA CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA
ELECTRONICA DE TELECOMUNICACIONES Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION
SEDE OCCIDENTE (CANIETI), RESPECTO A UN PISO DE LAS INSTALACIONES DEL
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EDIFICIO A “PRIMER COMPLEJO CREATIVO” EN LA FORMA Y TERMINOS
ACORDADOS POR EL FIDEICOMISO.

Para abordar el presente punto del Orden del Dia y continuando con el uso de la voz, el
Director General, Mtro. Jacobo Gonzalez Torres, informa y presenta al Comité Técnico un
oficio remitido al Fideicomiso por la Camara Nacional de la Industria Electronica de
Telecomunicaciones y Tecnologias de la Informacion (CANIETI), que contiene su voluntad
para arrendar un espacio ubicado en el Edificio A del Primer Complejo Creativo, solicitando
una Carta Intencion por parte del Fideicomiso en la que se contenga una propuesta en la
cual se estipulen los términos y condiciones para celebrar, en su caso, el arrendamiento de
por lo menos un piso en el edificio de referencia.

Por lo tanto, y en virtud de la peticion que realizé la CANIETI, es preciso poner a
consideracion del Comité Técnico la conformidad para arrendarles el espacio solicitado en
el Primer Complejo, para luego determinar las condiciones en que deberia celebrarse el
contrato de arrendamiento correspondiente.

Es asi que una vez discutida por todos los miembros que en este momento integran la
asamblea, y luego de analizar la propuesta contenida en el oficio presentado:

ACUERDO PUNTO 5.- En votacion directa y por unanimidad de votos de los
miembros del Comité Técnico asistentes, con fundamento en las Clausulas Cuarta;
Novena, fraccion |, inciso c); fraccion Il, inciso b); fraccion lll, inciso e); Décima
Tercera incisos 1), 1.1), 1.2), 1.3) y 2); Décima Cuarta, fraccién lll; y Décima Quinta,
del Clausulado Vigente del Contrato del Fideicomiso, se autoriza:

I. Y se faculta al Mtro. Jacobo Gonzalez Torres, en su calidad de Director General
del Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital para que, determine las
condiciones que estime convenientes, a fin de hacer llegar a la Camara Nacional
de la Industria Electronica de Telecomunicaciones y Tecnologias de la
Informacién (CANIETI), una propuesta a manera de Carta intencién para celebrar
un Contrato de Arrendamiento respecto de por lo menos un piso del Edificio A
del Primer Complejo Creativo; vy,

Il. E instruye al Fiduciario para que, previa instruccion que por escrito le gire el
Director General, mediante Carta Instruccion en la cual se indiquen los términos
y condiciones propuestos, celebre una Carta Intenciéon con las condiciones que
se precisen, con la Camara Nacional de la Industria Electronica de
Telecomunicaciones y Tecnologias de la Informacion (CANIETI), a efecto de que
ésta, a su vez, obtenga la autorizacion definitiva de su maximo é6rgano de
gobierno para celebrar el Contrato de Arrendamiento correspondiente.
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Comuniquese la presente resolucién a la Fiduciaria para su conocimiento y demas
efectos conducentes.

6. PRESENTACION Y, EN SU CASO, AUTORIZACION PARA FIRMAR CARTA DE
INTENCION DE ARRENDAMIENTO CON HIGH PERFORMANCE IT SOLUTIONS &
SERVICES (HITSS) DE LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO A “PRIMER COMPLEJO
CREATIVO” EN LA FORMA Y TERMINOS ACORDADOS POR EL FIDEICOMISO.

Continuando con el uso de la voz, el Director General informa a los presentes, en el mismo
orden de ideas que el punto recién abordado, la empresa denominada “High
Performance IT Solutions and Services” (HITSS), mediante correo electrénico enviado al
Director General del FMCCD, le manifestd su intencién de ocupar dos pisos dentro del
Primer Complejo Creativo por una temporalidad minima de 10 anos, sin precisar mas
requerimientos que poder “contar con al menos un generador eléctrico como soporte en
caso de insuficiencia eléctrica o eventualidades de corte de energia”.

En virtud de ello, se pone a consideracién de los miembros presentes del Fideicomiso, al
igual que el punto 5 del Orden del Dia inmediato anterior, considerar y aprobar la ocupacién
de HITSS en el Primer Complejo Creativo, en caso de concretarse las negociaciones
correspondientes, para lo cual se debera facultar al Director General del Fideicomiso a
presentar la propuesta respectiva bajo la que se ofrecera dicha ocupacion, que debera
derivar, en todo caso, en la celebracién de un contrato de arrendamiento.

Es asi que una vez discutida por todos los miembros que en este momento integran la ,

asamblea, y luego de analizar la voluntad de la empresa HITSS mediante el correo
electronico enviado:

ACUERDO PUNTO 6.- En votaciéon directa y por unanimidad de votos de los
miembros del Comité Técnico asistentes, con fundamento en las Clausulas Cuarta;
Novena, fraccion |, inciso c); fraccién I, inciso b); fraccion Ill, inciso e); Décima
Tercera incisos 1), 1.1), 1.2), 1.3) y 2); Décima Cuarta, fraccion lll; y Décima Quinta,
del Clausulado Vigente del Contrato del Fideicomiso, se autoriza:

I. Y se faculta al Mtro. Jacobo Gonzalez Torres, en su calidad de Director General
del Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital para que, determine las
condiciones que estime convenientes, a fin de hacer llegar a la empresa
denominada “High Performance IT Solutions and Services” (HITSS), una
propuesta a manera de Carta intencién para celebrar un Contrato de
Arrendamiento respecto de dos pisos del Edificio A del Primer Complejo
Creativo; vy,

Il. E instruye al Fiduciario para que, previa instruccion que por escrito le gire el
Director General, mediante Carta Instruccién en la cual se indiquen los términos

DN

(/S

N



Acta 41/2017

Sesién Ordinaria
Segunda Convocatoria
Fideicomiso Maestro
Ciudad Creativa Digital
16215-06-295

y condiciones propuestos, celebre una Carta Intencién con las condiciones que
se precisen, con la empresa denominada “High Performance IT Solutions and
Services” (HITSS), a efecto de que ésta, a su vez, obtenga la autorizacién
definitiva de su maximo organo de gobierno para celebrar el Contrato de
Arrendamiento correspondiente.

Comuniquese la presente resolucién a la Fiduciaria para su conocimiento y demas
efectos conducentes.

7. PRESENTACION Y, EN SU CASO, AUTORIZACION PARA LA TRANSFERENCIA DE
RECURSOS A LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA PARA
“ESTUDIO DE ANALISIS DE RIESGO E IMPLEMENTACION DE CONTROL DE
SEGURIDAD E HIGIENE” DEL “PRIMER COMPLEJO CREATIVO”.

Retomando el uso de la voz, el Presidente del Comité Técnico reunido, informa a los demas
miembros presentes de un oficio recibido el dia 22 de junio del afio que corre, que le remitio
el Maestro Netzahualcéyotl Ornelas Plascencia, Secretario de Infraestructura y Obra
Publica, por medio del cual solicita “sea aprobado por parte del fideicomiso un monto de
$946,850.00 para solventar el “Estudio de Andlisis de Riesgo e Implementacién de Control
de Seguridad e Higiene”, necesario como parte complementaria al desarrollo de la obra’,
refiriéndose por tal obra al Primer Complejo Creativo, y describiendo dicho estudio en el
mismo oficio el cual se adjunta como Anexo a la presente acta, formando parte integrante
de la misma, el cual consiste en el “estudio de analisis de riesgo, elaboracion de programa
interno de Proteccion Civil e Implementacion de Control de Seguridad e Higiene de acuerdo
a los lineamientos exigidos por Proteccion Civil y Bomberos Municipal para la liberacion de
permisos de construccién’.

El referido estudio, contempla lo siguiente:

1. Proceso constructivo, adjuntando las constancias de capacitacion del
personal que integra la unidad.

2. Precauciones necesarias durante las diferentes etapas de la construccion
sobre equipo de extincion ubicandose en facil acceso con letreros y
simbolos.

3. Trazo de la ruta de evacuacion indicado con las normas.

4. Instructivos de casos de incendio o temblor.

5. Proteccién en area de bodegas, almacén y oficinas.

6. Dispositivos que garanticen la seguridad de los trabajadores (iluminacion,
sefializacion, etc.)

7. Personal suficiente para la vigilancia de la obra. _

8. Empresa de seguridad acreditada.

9. Bitacora de entrada y salida l}g

10. Equipo de seguridad / ‘
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11. Para personal visitante, chaleco y casco.

12. Evitar dejar clavos y madera.

13. Proteger las varillas expuestas con capuchon.

14. Cilindros de gas y oxigeno deberan estar sujetos a un recipiente que pueda
ser movil.

15. Mangueras con distancia adecuada.

16. Personal y bandereros para el acceso vehicular de obra.

17. Recorridos de vigilancia en area de construccion.

Ahora bien, es necesario resaltar que al tratarse de un gasto extraordinario, éste no fue
contemplado en el presupuesto original, por lo que no se cuenta con la suficiencia
presupuestal adecuada para solventar dicho pago, razon por la cual resulta necesario
realizar una transferencia presupuestal entre partidas para estar en posibilidades de hacer
frente a dicho pago. En virtud de ello, se solicita en este acto al Comité Técnico, su
autorizacion para realizar las adecuaciones presupuestales necesarias para cubrir el pago
solicitado en el oficio mencionado, consistentes en la transferencia de $946,850.00 M. N.
(NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100
M. N.) de la partida de origen 7991 — Provisiones para erogaciones especiales; para
destinarlos a la partida 3397 - Servicios profesionales, cientificos y técnicos integrales.

Una vez realizadas las adecuaciones en el presupuesto, se realice a través de la Secretaria
de Planeacién, Administraciéon y Finanzas del Estado, el pago solicitado por la Secretaria
de Infraestructura y Obra Publica, del monto relacionado en el oficio, por el concepto
sefialado en el mismo.

Discutido el presente punto del Orden del Dia, los miembros del Comité Técnico acuerdan
lo siguiente:

ACUERDO PUNTO 7. En votacion directa, y por unanimidad de votos, en términos de
lo previsto en las Clausulas Cuarta; Novena fraccion I, fraccion Il; Décima Tercera
inciso 4; y Décima Cuarta del Clausulado Vigente del Contrato del Fideicomiso
Maestro Ciudad Creativa Digital:

. Se autoriza a realizar las adecuaciones presupuestales necesarias para
realizar una transferencia proveniente de recursos propios, de la partida de
origen 7991 — Provisiones para erogaciones especiales, a la partida de destino
3391 - Servicios profesionales, cientificos y técnicos integrales; por un monto
de $946,850.00 M. N. (NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS
CINCUENTA PESOS 00/100 M. N.).

Il. Se autorizay faculta al Director General para que en ejercicio de las facultades
conferidas por el Fiduciario mediante Escritura Publica numero 10,841 de
fecha 08 de Agosto de 2016, pasada ante la fe del Lic. Guirl.lermo Ramos
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Orozco, Notario Publico nimero 63 de Guadalajara, Jalisco, formalice una
Adenda al “Acuerdo Administrativo de Coordinacion para la Contratacion,
Ejecucién y Pago de la Obra Publica y Servicios Relacionados con las
Mismas” de fecha 25 de mayo de 2017, celebrado entre el Fideicomiso Maestro
Ciudad Creativa Digital, en conjunto con la Secretaria de Infraestructura y Obra
Publica y la Secretaria de Planeacion, Administracion y Finanzas; a fin de
incluir en dicho Acuerdo el pago extraordinario solicitado por la SIOP
mediante oficio de fecha 20 de junio de 2017, para cubrir el concepto
denominado “Estudio de Analisis de Riesgo e Implementacion de Control de
Seguridad e Higiene” del Primer Complejo Creativo, por la cantidad total de
$946,850.00 M. N. (NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS
CINCUENTA PESOS 00/100 M. N.).

lll. Asi mismo, se instruye a la Fiduciaria para que previa instruccion que por
escrito le gire el Director General, una vez formalizada la Adenda a la que se
refiere la fraccion anterior, con cargo al patrimonio liquido del Fideicomiso
proveniente de recursos propios existentes en la cuenta que se senale en
dicha instruccion, se cubra de la partida 3397 - Servicios profesionales,
cientificos y técnicos integrales, a favor de la Secretaria de Infraestructura y
Obra Publica por medio de la Secretaria de Planeacion, Administracion y
Finanzas, la cantidad total de $946,850.00 M. N. (NOVECIENTOS CUARENTA Y
SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M. N.), en los términos
que sean instruidos por el Director General del Fideicomiso Maestro Ciudad
Creativa Digital, por el concepto que se precisa en el parrafo anterior.

Comuniquese la presente resolucion a la Fiduciaria y a la Secretaria de
Administracion, Planeacion y Finanzas para el seguimiento que corresponda de
acuerdo al procedimiento indicado.

8. PRESENTACION Y PUESTA A CONSIDERACION, DEL DICTAMEN DE AUDITORIA
EXTERNA 2016 PRACTICADA AL FIDEICOMISO.

Para continuar con el desahogo de este punto del Orden del Dia, el Presidente del Comité
Técnico del Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital, informa a los miembros asistentes
del Comité Técnico que, de conformidad y en atencion al numeral 53 de la Ley de
Fiscalizacion Superior y Auditoria Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, se
dictaminaron por el despacho externo autorizado “Asesores Empresariales Martinez
Marquez’, S. C., los estados financieros del Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital
por el ejercicio 2016.

El dictamen que derivo de dicha auditoria, fue presentado en tiempo y forma a la Auditoria
Superior del Estado de Jalisco el dia 28 de junio de los corrientes.
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Acto seguido, el Presidente del Comité Técnico cede la palabra al Licenciado Jorge
Francisco Capilla Pacheco, Director de Operaciones del Fideicomiso, quien de manera
breve expone a los miembros presentes del Comité los resultados de la auditoria
practicada, entregando a cada uno de los integrantes asistentes del Comité, una copia en
formato digital del dictamen emitido por el auditor externo encargado.

ACUERDO PUNTO 8.- Los miembros presentes del Comité Técnico se dan por
enterados de la situacion que presentan los Dictamenes Financieros dictaminados
por “Asesores Empresariales Martinez Marquez”, S. C., respecto del ejercicio fiscal
2016, poniendo como prioridad solventar las observaciones y atender las
recomendaciones emitidas por el despacho externo.

9. ASUNTOS VARIOS.

El presidente del Comité Técnico, llegando a este punto del Orden del Dia, pregunté a los
miembros presentes si tienen algln asunto vario que tratar, a lo que no hay intervencién
alguna por parte de los asistentes, por lo que no habiendo mas asuntos que abordar, se da
por concluido el presente punto del Orden del Dia.

Finalmente el Presidente del Comité Técnico, en este acto autoriza e instruye a la Fiduciaria
para que respecto a los acuerdos tomados por dicho cuerpo colegiado en la presente
Sesion que impliquen actuacion por parte de la mencionada Fiduciaria, éstos sean
cumplimentados una vez que reciba comunicacion por escrito en ese sentido por parte del
Mtro. Jacobo Gonzalez Torres, Director General del Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa
Digital, de acuerdo con lo dispuesto en las Clausulas Décima Segunda, inciso d) Décima
Cuarta fraccion XlIl y Trigésima del Clausulado Vigente del Contrato del Fideicomiso,
llevando a cabo las acciones y gestiones necesarias para el cumplimiento de los acuerdos
tomados por el Comité Técnico en la presentacion Sesién.

Por lo que siendo las 09:50 nueve horas con cincuenta minutos del dia 07 de julio de 2017,
se declara formalmente clausurada la Sesién Ordinaria 41/2017 del Fideicomiso Maestro
Ciudad Creativa Digital, siendo validos todos los acuerdos que en ella se aprobaron por
estar ajustados a los términos establecidos en el Clausulado Vigente del Contrato del
Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital, asi como en el articulo 71, fraccion I, de la
Ley Organica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, firmando la presente Acta los
integrantes del Comité Técnico que participaron en la misma para constancia y demas
efectos conducentes.
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Ing. Julio Acevedo Garcia
Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital
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Mtra. Margarlta Solis Hernandez
Secretaria de Innovacion, Ciencia y
Tecnologia del Gobierno del Estado de Jalisco

Mtro. Miguel Lc’>‘pez Sanchez
Secretaria de Planeacion, Administracion y
Finanzas del Gobierno el Estado de Jalisco
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Lic. Daisy Yolanda Sanchez Sanchez e
Sindicatura del Municipio de Guadalajara \U\" \
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Lic. Carmina Pifia Covarrubias
Secretaria de Desarrollo Econdmico
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Lic. Juan Partida Morales
Tesoreria del Mumcnplo de Guadalajara
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Mtro. Carlos Eduardo Moiado Zapata
Secretaria General de Gobierno
del Ejecutivo del/Estado'de Jalisco

Ing. .}anuia Méndez
Coordinacion General de Desarrollo
Econémico y Combate a la Desigualdad
Municipio de Guadalajara
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GUADALAJARA

ESTATUS CASA BAEZA ALZAGA
Estatus:

. Proyecto ejecutivo terminado (restauracion) y estimaciones iniciales ($20
~ MDP). .

. Se estan haciendo las @mm:_o:“mm necesarias ante SEPAF y SIOP para la
obtencién de recursos para el proyecto de restauracion.

. Se cuenta con licencia de INAH hasta octubre 2017, se encuentra vigente
pero es un condicionante para el desarrollo y operacion del proyecto.
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| ESTATUS PRIMER COMPLEJO CREATIVO
Torre Ay 3 niveles de Estacionamiento

GUADALAJARA

ESTATUS:
=+ Avance de un 85% aprox. de obra civil e ingenierias (Estacionamientos y Torre
A/ Foro)
Temas pendientes:
* Instalacion y puesta a punto de elevadores
* Seccionador y linea de conexion CFE (Junctions)
* Linea de alejamiento y conexién al SIAPA (pluvial).
* Ampliacion Banqueta de Calle Independencia.
* Proteccion Perimetral de la plazoleta.
Entrega de Obra Agosto de 2017 (Entrega en obra gris)
Licencia de Construccion y autorizacion del INAH y el Ayuntamiento para todo
el complejo.
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5 it N !
INVERSION CONSTRUCCION DEL PRIMER COMPLEJO CREATIVO
Torre Ay 3 niveles de Estacionamiento

.+ PEF (DIC, 2015) $299.6 MDP
+ GOB.JALISCO (2017) $ 23.8 MDP

TOTAL $323.4 MD
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Guadalajara, Jalisco 1 de Junio de 2017

Julio Acevedo Garcia

Presidente del Comité Técnico
Fideicomiso Ciudad Creativa Digital
PRESENTE

Estimado Julio.

Sirva la presente para enviarle un cordial saludo, asimismo hacer de su conocimiento que la
Camara Nacional de la Industria Electrénica, de Telecomunicaciones y Tecnologias de la
Informacion (CANIETI) Sede Occidente, dirige en conjunto con Pequefias y Medianas Empresas del
sector creativo y digital, un proyecto que busca el desarrollo y crecimiento y mayor presencia de
este sector en el Estado de Jalisco, con lo cual se crearan empleos cualificados.

Dicho proyecto, consiste en crear un espacio orientado a la Industria 4.0 a través de oficinas, salas
de trabajo, y espacios comunes que permita a éstas PYMES crear soluciones en Tecnologias de la
Informacién para impulsar la economia local. En ese sentido, este grupo liderado por CANIETI sede
Occidente, se encuentra interesado en Ilevar a cabo dicho proyecto dentro del “Primer Complejo
Creativo” de “Ciudad Creativa Digital”, dado la gran oportunidad que éste representa para

potenciar empresas.

Por lo anterior, le extendemos nuestra intencién de ocupar en arrendamiento, cuando menos un
piso de las instalaciones que se encuentran en el edificio “A” del Primer Complejo Creativo de
“Ciudad Creativa Digital”, para lo cual, quedamos abiertos a su propuesta de los términos y
condiciones que, en via de Carta de Intencién, se nos haga llegar y respecto de los cuales
podriamos celebrar un Arrendamiento con el Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital
respecto del inmueble que requerimos.

Sin otro particular, quedamos a sus érdenes.

Atentamente)

CoP €
h1g. Isdae-Avila Ahumada
Presidente LN
CANIETI Sede Occidente :

Av. Lopez Mateos Sur, #2077 Col. Jardines de Plaza del Sol, C.P. 44510
Guadalajara, Jalisco.

Tel: + 33 3030-7200
info@canietigdl.com.mx




‘r Caémara Nacional de la industric
| Electronico, de Telecomunicacicnes
v Tecnologias de fa Informacion
OCCIDENTE |
Guadalajara, Jalisco 17 de Abril de 2017

Ing. Julio Acevedo Garcia
Presidente

Comité Técnico

Fideicomiso Ciudad Creativa Digital

Estimado Julio

Por la siguiente te envio un cordial saludo y aprovecho para dar a conocer una situacién asi como
una propuesta respecto al proyecto Parque Contenedores « Creative City Park », iniciativa
encabezada por CANIETI Sede Occidente que tiene como objetivo la creacién de un parque
tecnoldgico bajo un modelo innovador para el desarrollo de la industria creativa y de Tl a través
del uso de contenedores de carga como espacios de oficina.

Este proyecto comenzé a gestarse hace dos afios, donde alrededor de unas 25 empresas
mostraron su interés en compartir un espacio fisico y comprar contenedores que anteriormente
fueran de carga para darles un segundo uso adecudndolos como espacios de oficina.
Posteriormente nos acercamos al Fideicomiso para explorar posibilidades de formar parte del
proyecto Ciudad Creativa Digital, momento en el que ustedes nos apoyaron con el lote M4 para
dicho proyecto.

Sin embargo en los tiempos de este proceso, algunas de las empresas con necesidades urgentes
de espacio buscaron alternativas. Por lo que el grupo inicial se ha reducido. Tomando en cuenta
esta variable y al observar el avance y oportunidad que presenta la Torre A del Primer Complejo
Creativo, estamos interesados en explorar la posibilidad de modificar la propuesta de proyecto
Parque Contenedores e integrarnos al Primer Complejo Creativo.

Por lo que deseamos someter a consideracion la posibilidad de integrar a un grupo de empresas
en un piso de la Torre A del Primer Complejo Creativo y aceptar esta propuesta de modificacion al
proyecto Parque Contenedores.

Agradecemos de antemano el apoyo por parte del Fideicomiso Ciudad Creativa Digital.

Lic. Oswaldo Garcia Arana W\ r y
Director Regional 9 .

Av. Lopez Mateos Sur, #2077 Col. Jardines de Plaza del Sol, C.P. 44510
Guadalajara, Jalisco.

Tel:+ 33 3030-7200
info@canietigdl.com.mx
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DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y
BOMBEROS DE GUADALAJARA
OFICIO: DPCB/SUPI4ATT7/2016
Expediente 25471

Mtro. Arg. Ulises Sanchez Barragan SlNeyw (Lo
Director de Patrimonio Urbano Y i b

Av. Alcalde N° 1531 Edif. B 2do. Piso q B P LUK Ml
Colonia Miraflores Z;Lma (oZeing, oy {\X\q “

Guadalajara, Jalisco
Tel. 33 3819-2300
Presente.

Por medio del presente doy respuesta a su solicitud que por oficio DPU/092/2016 con
fecha de recibido 08 de octubre del afio en curso, nos presenta para la revisién del proyecto
ejecutivo denominado “Elaboracién de Proyecto Ejecutivo del Primer Complejo Creativo para
Ciudad Digital ubicado en Av. Hidalgo entre Humboldt y Dr. Baeza Alzaga” para una primera
etapa Edificio “A”, en un predio con una superficie de 6, 157.62 m?, que consta de 5 niveles, 01
mezzanine 03 sotanos que albergard un total de 134 cajones de estacionamiento, con ubicacion
por calle Independencia N° 55 en Centro Historico, de esta ciudad. =

L

Con relacion a lo anterior y con fundamento en el articulo 54 Fraccion 1, II, y Xl del ‘\ )
Reglamento de Administracion Pdblica del Municipio de Guadalajara, los articulos 10 fraccion VI, N
12 fraccion XIIl y 13 de la Ley de Proteccion Civil del Estado, los articulos 4, 9 fracciones 1X, X y FIRY
XV del Reglamento de Proteccion Civil Para el Municipio de Guadalajara asi como los articulos ‘Q,/

1395,1396, 1398, 1399, 1404, 1406, 1410, 1411, 1413, 1414, 1415, 1416, 1417, 1418, 1419, 1422,
1433 y 1434 del Reglamento Organico Municipal, articulos 190, 191, 192, 193, y 194 del
Reglamento para la Gestion Integral del Municipio de Guadalajara, le informo que derivado de la
revision de la documentacion ingresada a esta Direccion, se ha dictaminado NO PROCEDENTE su

solicitud. Por estar incompleto.

Le informo que esta Direccion estara en condiciones de emitir algtin dictamen favorable 6
no, siempre y cuando ingrese la siguiente documentacion e ingenierias, para revision y a efecto e
de resolver lo conducente en materia de vistos buenos RN

C—p— " -
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l. ESTUDIO DE RIESGOS:

ANALISIS DEL MEDIO FiSICO APLICADO AL ENTORNO Y AL SITIO DEL PROYECTO.

¢ Mecanica de suelos y Resultado del analisis.- Presentarlo debidamente firmado y adjunto
la copia de cedula de quien lo elaboro, vigente.,
e Debera estar firmado y avalado por el Director Responsable de Obra ‘:

EL ESTUDIO DE RIESGOS SE DEBERA LLEVAR A CABO ANALIZANDO Y EVALUANDO LOS
ASPECTOS ENUMERADOS EN EL ARTICULO QUE ANTECEDE Y LAS ACTIVIDADES A ‘
REALIZAR, A EFECTO DE DETERMINAR LOS RADIOS DE AFECTACION ANTE LA

\\
PRESENCIA DE UN FENOMENO PERTURBADO ANTECEDENTES DE RIESGOS: I'!{Hmj
LIV
° Antecedentes documentados de accidentes e incidentes ocurridos en la operacion de ‘: \ "\

instalaciones o de procesos similares, describiendo el evento, causas, sustancias \

involucradas, nivel de afectacion y cuando hayan existido. Haciendo referencia a los que

se han presentado dentro del municipio de Guadalajara en obras similares.
I1. PROGRAMA ESPECIFICO DE PROTECCION CIVIL, DURANTE EL PROCESO DE OBRA,

considerando los siguientes aspectos:

1. indice.

2. Domicilio y Teléfono Para Notificaciones =

3. Nombre de la empresa (RFC, teléfono, actividad) | [

4. Ubicacién de la Construccion N P

5. Dimensiones de la Construccion

6. Cantidad De Trabajadores

7. Horarios de labores

8. Responsable de la Obra y Representante Legal (copia acta constitutiva empresa)

9. Cantidad de sustancias peligrosas.

10. Seguro dafios.

11. Vulnerabilidad fisica de su entorno.

12. Condiciones fisicas de accesibilidad de los servicios de rescate y salvamento.

13. Tiempo de respuesta de los servicios de rescate y salvamento;.

14. Ubicacion geografica del lugar (COORDENADAS) y condiciones del entorno,

15. Clasificacion de la Obra de Construccion

16. Memoria descriptiva del proyecto. (Especificar cada nivel)

17. Etapas del proyecto

18. Mencionar en qué etapa estan al momento de entregar la informacion. Frireris V.

19. Tiempo estimado del proyecto, de inicio y término Mt +

5
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20.

21
predios
22.
23.
24.

(U.E.P.C.y B.J) DE CONSULTOR.

25,
26.
juridico:

27.
28.
29.
30.
31.

seguridad, ubicando salidas e ingresos de vehiculo pesado, ingreso de personal de trabajo,

comedo

almacenamiento, entre otros que considere importantes,

32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

Celzada del Campesino # 1097, Col. Moderna,

C.P. 44120 Guadalajara, Jalisco.

Telgfonos: 12017700 Ext. 7702y 7762 JooF b

www.guadalajara.gob.mx
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Especificar la cantidad de equipo de prevencion con lo que cuentan:

Extintores (capacidad y tipo); Equipos para trabajo en alturas, Botiquines,
Senalamientos, Comedor y Enfermeria (Ubicacién), Manifiesto de recoleccion de
desechos (basura, desechos de la obra, aceites e hidrocarburos utilizados para

plantas, para sefalamientos, letrinas etc.) A\;(,

Medidas de prevencion cuando se abran las zanjas, para reducir los riesgos a los
colindantes, especificando el tipo de corte y zona de amortiguamiento.

Programa general de obra en barras, firmado por el perito. \
Logotipo de la constructora \ m \
Registros ante la Unidad Estatal de Proteccion Civil y Bomberos de Jalisco FLTTRA

Conformacion de la Unidad Interna mediante un Acta Constitutiva
Marco juridico: Complementarlo, considerando ademas el siguiente sustento

. Ley general de proteccion civil,

. Reglamento de ley general de proteccion civil.

. Ley de proteccion civil del estado de jalisco. —
. Reglamento de proteccion civil del municipio de guadalajara.

. Reglamento organico del municipio de guadalajara. =
. Reglamento interior de trabajo (si cuenta con alguno) A

* También deberan citar normas y reglamentos que apliquen en su inmueble <
relacionado con otras dependencias e instituciones, ejem: Normas de la STPS, =
SECOFI, SEGOB, SEDE, SEDG, ECOL, etc. ACTUALIZADOS.

Calendario de Actividades 5/
Directorios e Inventarios \ Y|
Analisis de Riesgo Interno, (por proceso de construccion) g

Grado de Riesgo acorde a la NOM-002-STPS CON SU FORMULA. \
Planos de interior con las zonas de riesgo, zonas seguras y dispositivos de

r. enfermeria, oficinas de trabajo de los supervisores de obra, bodegas de

Anéalisis de Riesgo Externo:

Planos de exterior con puntos de apoyo, riesgos externos y punto de reunion
Sefializacion

Programa de Mantenimiento y magquinaria a utilizar en el proyecto

Medidas y equipos de seguridad

Equipo de identificacion

Constancias de Capacitacion:

Jireccis
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» Control y combate de incendios

o Primeros auxilios )
° Evacuacion A__Qﬁ
° Busqueda y rescate
39. calendario de Simulacros
40. Los Procedimientos de Emergencia que ingresa estan correctos sin embargo ‘
derivado del analisis que debe complementar se determinaran las acciones de los riesgos \
identificados en sus tres fases. {'\ ['f\{\\
AN
v

b
41. Evaluacion de dafios ; '\ ‘
42. Vuelta a la Normalidad. T

1. PROYECTO ARQUITECTONICO:

Plantas de distribucion a escala (sétanos, niveles, azotea y conjunto)
Dimensién de pasillos, escaleras Yy puertas, minimo 1.20 en todo su recorrido
Secciones (minimo 2)

Alzados de todas sus fachadas

Ingresarlos escala 1:100 y debidamente firmados por el Director Responsable de Obra

IV. " PROYECTO ESTRUCTURAL ——
Memoria del calculo estructural (FIRMADO POR RESPONSABLE) 1
Planos estructurales (FIRMADOS POR RESPONSABLE)
Copia simple del registro VIGENTE como perito acreditado ante la Secretaria de Obras Publicas {

V. PROYECTO DE INSTALACION DE RED CONTRA INCENDIO A BASE DE HIDRANTES
Planos de distribucion a escala de todos los niveles (ubicacion de cisterna, cuarto de bombas,
distribucion de hidrantes y tomas siamesas) A\
Capacidad de cisterna minima de 7 litros de agua por metro cuadrado construido 3
Sistema de bombeo (bomba de combustién interna, bomba eléctrica) l\\
Toma siamesa sobre cada fachada o cada 90 metros t
Distancia minima entre hidrantes 60 metros considerando distribucién horizontal
Gabinetes metalicos con puerta de cristal

Plano isométrico sin escala (cisterna, cuarto de bombas, distribucion de hidrantes)
Fichas técnicas de los eq uipos utilizados

—
s K Ay
= *'—xh\\"_ .

o 3’"._ =

VI. " PROYECTO DE LA INSTALACION ELECTRICA COMPLETO
Planos de distribucion 2 escala de todos los niveles

Planos unifilares

Dictamen de la unidad verificadora acreditada ante la Secretaria de Energia en la NOM-001-SEDA
2005.

Calzeda del Campesino # 1057, Col. Moderna, 0 <

C.R 44130 Guadalajara, Jalisco. N )

Teléfonos: 12017700 Ext. 7702 y 7762 )
www.guadalajara.gob.mx T
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VIl. PROYECTO DEL SISTEMA DE ALARMA VISUAL Y AUDITIVA
1.- Planos de distribuciéon a escala de todos los niveles.
2.- Fichas técnicas de los equipos a utilizar.

Vill. PROYECTO DEL SISTEMA DE EXTRACCION DE MONOXIDO DE CARBONO EN

SOTANOS.
1.- Planos de distribucion a escala de todos los niveles.
2.- Fichas técnicas de los equipos a utilizar. !
3.- Detalles del funcionamiento del sistema de extraccion 4

Formato de presentacion

Los planos arquitectonicos y de distribucion de los diferentes conceptos solicitados, deberan de
presentarse escala 1:100 y con informacion suficiente para su interpretacion.

Los planos isométricos, se presentan a 45° sin escala, pero de la dimensién que sea entendible y

con informacién necesaria para su interpretacion.

Las fichas técnicas, se presentaran como documento anexo al plano, debiendo ser en formato

tamano carta, en idioma espafiol y con impresion grafica legible.

Fichas técnicas de los elevadores

Los dictamenes se presentaran en base a la Norma Oficial Mexicana a la que se refiere.
Todo lo solicitado debera de presentarse impreso, en cuanto a los planos el tamario del papel 7

dependera del tamafio del proyecto. <
Por ningin motivo se revisara informacion en archivos digitales como lo son discos, memorias de (-
almacenamiento, etc.
Nota: Los anteriores requisitos son generales y no son definitivos, por lo que una vez
ingresada la informacion del proyecto y verificando las caracteristicas particulares de estos,
se determinara si es necesario complementar con alguna otra informacién o medida de
seguridad.
\
; ; ; . . AN
Sin otro particular me despido de Usted, agradeciendo sus atenciones. : f‘\q\&\\h '
AN

Atentamente. . \
Guadalajara, Jalisco; 04 de Noviembre de 2016\ \

“2016, Guadalajara: Gobierno Abierto” \
s W\

—

Cmdte. Luciana éa’nchez Aguila

Cmdte./Fe/Iipe de JesUs Lopez Sahagun 1
Coord. Técnica de\-ligpecciones

Director de Proteccién Civil y Bomberos
De Guadalajara

c.c.p. M. Hugo Manuel Luna Vazguez - Jefalura de Gebinete
Ing. Jorge Gasion Gonzalez Alcerreca - Dir. De Obras Pdblicas

Fﬁ?éxé\s“’)
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SIOP/DSDGPOP/ 0877--1/2017
Guadalajara, Jalisco; 20 de junio de 2017

Ing. Julio Acevedo Garcia
Presidente Fideicomiso Ciudad Creativa Digital

Presente

Aprovecho el conducto para enviarle un afectuoso saludo y en referencia al
proyecto denominado “Primer Complejo Creativo para Ciudad Creativa Digital
en el predio ubicado en Av. Hidalgo entre Humboldt y Dr. Baeza en el
Municipio de Guadalajara, Jalisco”, le solicito atentamente, sea aprobado por
parte del fideicomiso un monto de $946,850.00, para solventar el "Estudio de
Andlisis de Riesgo e Implementacién de Control de Seguridad e Higiene”,
necesario como parte complementaria al desarrollo de la obra; dicho estudio se

describe a continuacién:

“Primer Complejo Creativo para Ciudad Creativa Digital en el Predio Ubicado
en Av. Hidalgo, entre Humboldt y Dr. Baeza Alzaga, en el Municipio de
Guadalajara” (Estudio de Analisis de Riesgo e Implementacién de Control de
Seguridad e Higiene), El cual contempla; el estudio de anélisis de riesgo,
elaboracién de programa interno de Proteccién Civil e Implementacién de Control
de Seguridad e Higiene de acuerdo a los lineamientos exigidos por Proteccién
Civil y Bomberos Municipal para la liberacién de permisos de construccién, mismo
que se requiere a partir de la necesidad de prever los riesgos a los que se enfrenta
la construccién del “Primer Complejo Creativo para Ciudad Digital” en aspectos
de seguridad e higiene, de acuerdo a los lineamientos exigidos por Proteccién
Civil y Bomberos Municipal para la liberacién del dictamen correspondiente y a su
vez, contemplar los aspectos necesarios para la correcta ejecucién y terminacidn

de la obra en cuestién.

Sin mds por el momento, me reitero a sus érdenes para cualquier aclaracién al
respecto.

ATENTAMENTE
“2017, AfRo del C
Estados Unidos
de Jalisco y del

enario de la Promulgacién de la Constitucién Politica de Jos
i¢anos, de la Constitucidn Politica del Estado Libre y Soberano

ciode J ulfo”

Mtro. Netzahu
Secretario de In

Arq. José Maria GoyaLarmona
Director General de Proyectosde Obra Piiblica

NOP/IMGC &
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