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DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION e E o

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES . Jalisco

DEPARTAMENTO DE DBRAS, CONSERVACION ¥ MANTENIMIENTO L S
ACTA ENTREGA - RECEPCION DE OBRA

ATALT

ACTA DE ENTREGA - RECEPCION POR PARTE DEL OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO, POR CONDUCTC DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN: "OBRAS
COMPLEMENTARIAS PARA EL MANTENIMIENTO Y REHABILITACION EN LA UNIDAD ESPECIALIZADA EN ATENCION OBSTETRICA Y CUIDADOS NEONATALES (UEAON) EN GUADALAIARA, JALISCO."

OBRA: OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL MANTENIMIENTO Y REHABILITACION EN LA UNIDAD ESPECIALIZADA EN ATENCION OBSTETRICA Y CUIDADOS NEONATALES {UE#

LOCALIDAD: GUADALAJARA, JALISCO 7 i MUNICIPIO: GUADALAJARA, JALISCO

EMPRESA EJECUTORA CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ESPECIALIZADA C. VILLA, S.A.DEC.V.

ASIGNACION Ho, OPDSSJ-.0BRAS.LLE.A.0.NGDL-C.VILLA-D39/2019

TMPORTE IVA INCLUIDO: $ 1,505,152.00

ESCALATORAS o

PARA GARANTIZAR LA CALIDAD DE LA OBRA SE OTORGARON LAS FIANZAS rd

VICIOS SCULTOS 2318320 POR § $ '319,030.40.  EXPEDIDA POR SOFIMEX

FIANZA DE ANTICIPO: (73 POR'§ NI EXPEDIDA POR

ENDOSO DE FIANZA DE ) !

CUMPLIMIENTO POR A POR§. $ - EXPEDIDAPOR -

EXTENSION DE FECHAS:

CUMPLIMIENTO DE C.A. NfA POR § H - DIPEDIDAPOR -

FIANZA DE CUMPLIMIENTO: 2318317 / i PORS $ 169,515.20 pii:smm POR SOFIMEX -

FECHA DE INICIO CONTRACTUAL 2270472089 7 FECHA DE TERMINO CONTRACTUAL 0s/05/20i9 ~

FECHA DE INICIO 22/04[2018 FECHA DE TERMINO AUTCRIZADA 09/05/2019 "

TERMINACION REAL: 09/05/2019 '
 PENA CONVENCIONAL: -

MISMA QUE FUE EXECUTADA CONFORME A LOS PLANOS, PROYECTO Y. ESPECIFICACIONES AUTORIZADAS.

DURANTE EL EJERCICIO DEL CONTRATO, SE GENERARON LAS SIGUIENTES ESTIMACIONES )

| PERIODD DE PERTODO DE
No EST. IMPORTE . PERIODO DE TRABAJO o No EST. IMPORTE it No EST: IMPORTE TRABAIC

H 5 :,5;.4,963.51/ 22 ABRIL 19 - 03 MAYO 19
‘12 $ 80,183.48 7 4 MAYQ 2010 - 0 MAYO 2019 -~

TOTAL ESTIMADO E 1,595,151.99 _ SALDO POR CANCELAR & o.01
[imsorTE EsERCIDG DE CONCEPTOS ORIGINALES: s 1,595,151.99 |1ve INCLUI0O

IMPORTE EIERCIDO DE CONCEPTOS EXCEDENTES VA INCLUIDO

IMPORTE EJERCIDO OE CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS: $ - lwamcLumo

[TOTAL EJERCIOO: $ 1,595,151.99 |1¥A INCLUIDO

OBSERVACIONES:

TERMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTUA EL ACTO DE LA RECEPCION - ENTREGA‘!{;S ASISTENTES PROCEDEN A HACER UN RECORRIDO POR LA OBRA MENCIONADA Y ACTO SEGUIDO EL OPD
SERVICIOS DE SALUD JALISCO RECIBE DE LA CONTRATISTA CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ESPECIALIZADA C.VILLA $.A DE C.V Y’ENTREGA LOS TRABAIOS DESCRITOS A: EL DIRECTOR DE LA
UNIDAD ESPECIALIZADA EN ATENCION OBSTETRICA Y CUIDADOS NEONATALES (UEAON) EN GUADALAJARA, JALISCO, 'RESERVAHSOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS
RECLAMACIONES QUE ESTE ESTIMA CONVENIENTES; POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA
RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERA INCURRIDO PARA LO CUAL QUEDARA VIGENTE LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS ANTES CITADA A PARTIR DE ESTA FECHA DE RECEPCION: POR PARTE DEL CONTRATISTA
MANIFIESTA NO TENER RECLAMACIONES, EL REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA CUYA RESPONSABILIDAD SE HA ACREDITADQ, INTERVIENE PARA CERTIFICAR LA REALIZACION DEL ACTO. LA PRESENTE
ACTA SE LEVANTA DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO POR LOS ARTICULOS 220-224 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y EL ARTICULO 56 DEL REGLAMENTO DE LA MISMA LEY EN
VIGOR. ‘LAS PERSONAS QUE REAL Y FISICAMENTE INTERVINIERON EN ESTE ACTO:

HORA: 11:00 HORAS -
LUGAR Y FECHA: 24 DE MAYO DEL 2019, UNIDAD ESFECIALIZADA EN ATENCION OBSTETRICA ¥ CUIDADOS NEONATALES (UEAON) EN GUADALAJARA, JALISCO, .

POR EL DEPARTAMENTO DE OBRAS EMPRESA EJECUTORA:
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO

// i #
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ING.MARIA ELIZABETH QUINTERO SERRATOS

CONSTRUCTORA & INMOBILIARIA ESPECIALIZADA C.VILLA 5.A DE

ARQ. JUAN TORRESAANTILLAN
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