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Obra Mantenimiento y Reparacion de Areas de Afencion al
Ciudadano en oficinas de la Comisién para la Proteccion
conira Riesgos Sanitarios-COPRISJAL

GOBIERNO DEL BESTADO DE JALISCO

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, QUE
CELEBRAN POR UNA  PARTE, EL ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO
SERVICIOS DE SALUD JALISCO, EN LO SUBSECUENTE “EL ORGANISMO?,
REPRESENTADO POR EL SECRETARIO DE SALUD Y EL DIRECTOR DEL ORGANISMO
PUBLICO DESCENTRALIZADO EL DR. ANTONIO CRUCES MADA, Y POR LA OTRA, LA
EMPRESA DENOMINADA “MEDGAR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V”,
REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL C. SERGIO ALEJANDRQ GARCIA HERNANDEZ,
EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR GENERAL UNICO, A QUIEN EN LO SUCESIVO
SE LE DENOMINARA “LA CONTRATISTA”, DE CONFORMIDAD CON LAS
DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES:
l.- "EL ORGANISMO”, A TRAVES DE SU REPRESENTANTE, DECLARA QUE:

I.1.- Es un Organismo Publico Descentralizado de la Administracién Publica Estatal, creado
mediante Ley publicada en el periddico oficial "El Estado de Jalisco” con fecha 10 de abril de
1897, con personalidad juridica y patrimonio propios, y atribuciones para realizar aquellas
acciones tendientes a garantizar el derecho a la proteccion de la salud de los habitantes del
Estado de Jalisco, tal como lo establecen los articulos 1y 3 fraccion I, de la Ley del Organismo
Publico Descentralizado “Servicios de Salud Jalisco”,

1.2.- Tiene atribuciones para administrar los recursos humanos, materiales y financieros que
conforman su patrimonio, de conformidad a lo dispuesto en el articulo 3°, fraccion X, de la Ley
del Organismo Plblico Descentralizado “Servicios de Salud Jalisco”, y a lo establecido en el
Acuerdo de Coordinacion para la Descentralizacion Integral de los Servicios de Salud en la
Entidad, publicado el 06 de mayo de 1997, en el Diario Oficial de la Federacion.

I.3.- El Secretario de Salud y Direcior General de “EL ORGANISMO” esta facultado para
suscribir el presente instrumento, segtn lo dispuesto por el articulo 10 diez fracciones | y Xl de
la Ley de la Creacion del Organismo Publico Descentralizado Servicios de Salud Jalisco asi
como por el nombramiento de fecha 19 de Abril del 2016 otorgado a su favor por el Mtro. Jorge
Aristoteles Sandoval Diaz, Gobernador del Estado de Jalisco.

l.4.- Este contrato ha sido adjudicado mediante el procedimiento por Adjudicacién Directa
nimero SSJ-OPD-ADJ-003/2017, segtin consta en el Acuerdo de Adjudicacion Directa de fecha
13 de Julio de 2017, suscrito por el Secretario de Salud y Director General del Organismo
Plblico Descentralizado Servicios de Salud Jalisco, el Director de Recursos Materiales, y el
Jefe del Departamento de Obras, Conservacion y Mantenimiento.

.5.- Para el pago del precio, “EL ORGANISWMO” gjercera recurso proveniente de
FASSA/COPRISJAL RAMO-33, segun la Requisicion de Compra y Asignacién Presupuestal,
numero de solicitud 000014, folio 0041,presupuesto 2017, y ampliacién con numero de solioi%3
000023, Ceniro de Rebppnsabilidad 5210-100, Proyecto 03, Programa 02, Sub-programg\‘

Sub-sub-programa 00C; Partida 35102 y partida 43401; autorizada por el C. Director de

/\4\_\% Recursos Financieros.
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1.6.- Para los efectos del presente instrumento sefiala como su domicilio el ubicado en la calle
Dr. Baeza Alzaga No. 107, Zona Centro, C.P. 44100, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco.

Il.- “LA CONTRATISTA”, A TRAVES DE SU REPRESENTANTE, DECLARA QUE:

IL1.- .- Es una Sociedad Anonima de Capital Variable, constituida conforme a las leyes
mexicanas, que dentro de su objeto social comprende, entre ofros, la realizacién de todo tipo de
obras de ingenieria y de construccion , tanto de obras publicas como privadas ya sea por su
cuenta o en sociedad con personas fisicas o morales, la promocion, comercializacion,
proyeccion, planeacion, control, evaluacién, administracion, ejecucion, supervision de proyectos
de construccion, infraestructura para la realizacion de obras como pudieran ser: viviendas,
puentes, carreteras, pavimentacion, presas, naves industriales, bodegas, edificaciones, clubes
deportivos, hospitales, centros de abasto, aeropuertos, estaciones ferroviarias, hoteles, ia
urbanizacién de terrenos y el acondicionamiento para desarrollar en ellos todo tipo
infraestructura y construccion, la prestacion de toda clase de servicios profesionales en materia
ingenieria, disefio, construccién , decoracién, en general concertar, celebrar y ejecutar cualquier
acto, contrato o convenio de naturaleza civil, mercantil, industrial o comercial, que sea necesario
para la realizacion de su objeto y fines

Il.2.- Acredita su legal existencia, con el testimonio de la escritura publica nimero 2,622 de
feg:ha 27 de Mayo de 2015, otorgada ante la fe del Licenciado CARLOS CAMBERQOS
SANCHEZ, Notario Publico nimero 84 de Guadalajara, Jalisco.

I.3.- Su representante tiene el caracter de Administrador General Unico, con facultades
suficientes para suscribir el presente contrato, segln se desprende de la escritura publica
numero 2,622 de fecha 27 de mayo de 2015 ante la fe del Licenciado CARLOS CAMBEROS
SANCHEZ, Notario Publico nimero 84 de Guadalajara, Jalisco.

IL.4.- Bajo protesta de decir verdad, no se encuentra en ninguno de los supuestos establecidos
en el articulo 43 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco, que le impidan contratar.

I1.5.- Ha visitado y examinado con detenimiento los sitios en que habran de llevarse a cabo los
trabajos y conoce sus condiciones ambientales, por lo que no podra invocar su desconocimiento
o solicitar modificaciones por este motivo.

I1.6.- Conoce el contenido y los requisitos que establece la Ley de Obra Plblica del Estado de

Jalisco, asi como las disposiciones administrativas expedidas en esta materia, que se segquirdn
aplicando, en todo lo que no se oponga a la Ley antes citada, asi como a los ordenamientos

vigentes en materia de construccion, seguridad y uso de la via publica, las disposiciones en S
materia de asentamientos humanos y desarrollo urbano del lugar donde deban realizarse‘b(/
lostrabajos, el anexo que se detalla en el contenido del presente documento, que debidamente

firmado por las partes se integra al presente contrato, y demés normas técnicassy
administnativas que regulen la ejecucion de los trabajos, mismas que sirvieron de base para la
elaboraci'n’t{e la propuesia, y que se compromete a su observancia, aplicacion y/ségu)mien 0

enlo que c/omesponda.
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I.7.- Tiene establecido su domicilio en la calle Isaac Newton nimero 4186, colonia Arboledas,
C. P. 45070, en el municipio de Zapopan, Jalisco; mismo que sefnala para los fines y efectos
legales de este contrato,

I1.8.- Su registro federal de contribuyentes es MCO150527NY3.

Expuesto lo anterior, las partes acuerdan la celebracién del presente contrato, cuyo objeto esta
previsto por el articulo 8 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sujetan su
compromiso a la forma y términos que se establecen en las siguientes:

CLAUSULAS:

PRIMERA.- OBJETO.- Por virtud del presente contrato "EL ORGANISMO” encomienda a “LA
CONTRATISTA”, y esta se obliga, a la Obra denominada “MANTENIMIENTO Y REPARACION
DE AREA DE ATENCION AL CIUDADANO EN OFICINAS DE LA COMISION PARA LA
PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS- COPRISJAL”, que comprende la ejecucion
de los trabajos establecidos en el Catalogo de Conceptos, de conformidad con el Programa de
Obra, que debidamente firmados por las partes se integran al presente instrumento como
ANEXO UNICO, obligandose “LA CONTRATISTA” a realizarlos hasta su total terminacion,
acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos y normas que se sefialan en el
punto I.6 del Capitulo de Declaraciones de este contrato, asi como las normas de construccion
del lugar donde deban ejecutarse los trabajos, mismas que se tienen por reproducidas como
parte integrante del presente instrumento.

SEGUNDA.- MONTO.- Las partes acuerdan que el monto que se cubrird para la ejecucion de
los trabajos objeto de este contrato sera la cantidad de $1,083,133.13 (UN MILLON OCHENTA
Y TRES MIL CIENTO TREINTA Y TRES PESOS 13/100 M.N.), incluido el importe del Impuesto
al Valor Agregado.

El monto contratado solo podra ser modificado cuando existan razones fundadas, motivadas y
explicitas, siempre y cuando no se afecten las condiciones que se refieran a la naturaleza y
caracteristicas esenciales de los trabajos, ni impliquen variaciones sustanciales al proyecto
original, ni se celebren para eludir en cualguier forma el cumplimiento de la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco, y su Reglamento.

Las modificaciones al monto original del contrato, se formalizardan mediante convenio de
acuerdo a los términos y condiciones establecidas por los articulos 73, 74 y 75 de la Ley de
Obra Publica del Estado de Jalisco.

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.- Convienen las partes en que)
plazo de ejecucion de los trabajos objeto del presente contrato sera de 15 (quince) d’iaSFM\
naturales, iniciando el dia 15 (quince) de Julio de 2017 y concluyendo el 30 (treinta ) de Julio de
2017.

En el supdesio que las partes pretendan modificar el plazo de ejecucion de Iosot/rab'ajz
/N causas fun aé{as motivadas y explicitas, se obligan a formalizar el acto juridico”mediante la

R ‘\
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celebracién de un convenio, en los términos y condiciones que ordena el articulo 75 de la Ley
de Obra Publica del Estado de Jalisco.

Para que tenga validez la modificacion del plazo de ejecucion “LA CONTRATISTA”, debera

solicitarlo por escrito al Departamento de Obras, Conservacion y Mantenimiento de “EL

ORGANISNMO”, en un plazo méaximo de 5 (cinco) dias hébiles siguientes a aquel en que se

presente la causa que lo motiva, y dentro del periodo de ejecucién de la obra. “EL

ORGANISMO” tendra un plazo maximo de 30 (treinta dias) naturales para emitir Ia resolucion

para aprobar o rechazar la solicitud, de no hacerlo, la solicitud se tendra por aceptada, siempre
-y cuando no haya sido presentada en forma extemporénea.

El convenio correspondiente se debera formalizar dentro de los 30 (treinta) dias naturales
siguientes a aquel en que se emita la resolucién.

CUARTA.- DESCRIPCION DEL ANEXO.- E| anexo que forma parte integral del presente
contrato y que se encuentra debidamente suscrito y aprobado por “EL ORGANISMO” y “LA
CONTRATISTA”, como ANEXO UNICO, contiene el Programa Calendarizado de Ejecucién de
las obras y el Catalogo de Conceptos, desagregandose en unidades de trabajo, precios
unitarios e importes totales de la proposicién.

QUINTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.- De
conformidad con el articulo 213 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco, “EL
ORGANISMO” se obliga a poner oportunamente a disposicién de “LA CONTRATISTA”, el
inmueble en que deba llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, con el objeto de

iniciar los trabajos en la fecha acordada; el incumplimiento en la disponibilidad del inmueble por
parte de "EL ORGANISMO” prorrogaréd en igual plazo, la fecha originalmente pactada de
terminacion de los trabajos contratados, celebrando para tal efecto el convenio respectivo.

“LA CONTRATISTA” previamente a la iniciacién de los trabajos, tramitara y obtendra de las
autoridades competentes, los dictdmenes, permisos, licencias, derechos de bancos de
materiales, incluyendo derechos de via.

SEXTA.- REPRESENTANTE DE “LA CONTRATISTA”.- “LA CONTRATISTA” se obliga a
establecer anticipadamente a la iniciacién de los trabajos, en el sitio de realizacién del mismo, .
un representante permanente que actuaréa como superintendente de construccion, el cual /
debera de conocer o realizar con amplitud las normas de calidad y especificaciones de
construccion, catdlogo de conceptos o actividades de obra, especificaciones generales yi\ s
particulares de la rehabilitacion y normas de calidad, bitdcora, convenios y demas documentes™ v
inherentes, que se generan con motivo de la ejecucién de los trabajos.

Asi mismo, “LA CONTRATISTA” debera oir y recibir toda clase de notificaciones relacionagds
con los trabajok, aun las de caracter personal y para la toma de decisiones en todo Je-relativo~al
.cumplimiento de fc\za\ntrato.

N
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“EL ORGANISMO”, se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas
justificadas, la sustitucién del superintendente de construccion, y “LA CONTRATISTA” tendré la
obligacion de nombrar a ofro que retina los requisitos exigidos en el contrato.

“LA CONTRATISTA” debera tener a disposicion de “EL ORGANISMO?”, en el lugar de los
trabajos y bajo responsabilidad de su representante, las especificaciones y bitacoras, para que
"EL ORGANISMO” pueda verificar el avance fisico, la calidad y especificaciones de la obra
convenida. :

SEPTIMA.- RESIDENCIA DE OBRA DE “EL ORGANISMO”.- “EL ORGANISMO” establecera
la supervision de la obra con anterioridad a la iniciacion de los trabajos, la cual debera recaer en
un servidor publico designado por “EL ORGANISMO”, quien fungird como representante ante
“LA CONTRATISTA”.

OCTAVA.- ANTICIPOS.- Para la realizacion de los trabajos objeto del presente contrato “EL
ORGANISMO” no otorgara anticipo alguno.

NOVENA.- FORMA DE PAGO.- Las partes convienen, que las estimaciones de los trabajos
gjecutados, se deberan formular con una periodicidad no mayor a 15 (quince dias) "LA
CONTRATISTA" debera presentarlas a la supervision del organismo dentro de los 6 (seis) dias
naturales siguientes a la fecha de corte para el pago de las estimaciones que seréd cada 15
(quince) dias, acompafiadas de la documentacion que acredite la procedencia de su pago; la
residencia de obra para realizarla revision y autorizaciones de las estimaciones , contara con un
plazo no mayor de 15 (quince) dias naturales a su presentacion, en el supuesto de que surjan
diferencias técnicas o numeéricas por las que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo,
estas se resolveran e incorporaran en la siguiente estimacion,

Los pagos de cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados son independientes entre
si, por lo tanto, cualquier tipo y secuencia sera solo para efecto de control administrativo.

Las estimaciones por trabajos ejecutados deberan pagarse en la pagaduria autorizada de “EL
ORGANISMO?” dentro de un plazo no mayor a 15 (quince) dias naturales, contados a partir de
la fecha en que hayan sido autorizadas por el Jefe del Departamento de Obras, Conservacion y
Mantenimiento de “EL ORGANISMO”.

Cuando “LA CONTRATISTA”, no presentare las estimaciones correspondientes, al final de la
ejecucion de los trabajos, “EL ORGANISMO “por si o a través de la residencia procedera a
elaborarlas, de conformidad con los nimeros generadores de la obra ejecutada.

DECIMA.- GARANTIAS.- “LA CONTRATISTA” constituira garantia del cumpIimien’fO“’?jéT\%
contrato de conformidad con lo establecido por el articulo 48 fraccion |, 49 fraccion Il y 52 de la Ley
de Obra Publica del Estado de Jalisco, conforme a las siguientes bases:

La referida fianza debera otorgarse a favor y a satisfaccion de “EL ORGANISMO” y det@jé
contener las siguies declaraciones expresas:

.se oforgara atendiendo todas las estipulaciones contenidas en ste.cantra{o;
N

/‘\‘ a) Que lafian
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b) Que la fianza solo se cancelara cuando “LA CONTRATISTA”, haya cumplido con todas
las obligaciones que se deriven de este contrato;

c) Que lafianza no podra ser cancelada sin aviso por escrito de “EL ORGANISMO?”, v,

d) Que la Institucion Afianzadora acepta lo preceptuado en los articulos 95 y 118 de la Ley
Federal de Instituciones de Fianzas en vigor.

Esta fianza se liberara una vez que haya sido constituida y entregada a “EL ORGANISMO?”, Ia
garantia para responder de los defectos que resulten en los trabajos, de los vicios ocultos y de
cualquier ofra responsabilidad en que hubiera incurrido “LA CONTRATISTA”.

Si durante la vigencia del contrato surge la necesidad de modificar el monto mediante convenio,
“LA CONTRATISTA” ampliara la garantia otorgada para el cumplimiento del contrato, en la
misma proporcién sobre el monto del convenio.

En los términos previstos por el articulo 53 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco,
concluida la obra, “LA CONTRATISTA” quedara obligada a responder de los defectos que
resultaren en la ejecucion de los trabajos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad
en que hubiera incurrido, en los términos sefialados en el presente contrato y en la legislacion
aplicable.

Para garantizar durante un plazo de 12 (doce) meses el cumplimiento de las obligaciones a que se
refiere el parrafo anterior, previamente a la recepcion formal de los trabajos, “LA CONTRATISTA”
debera consiituir fianza a favor de “EL ORGANISMO”, por el equivalente del 10% (diez por
ciento) del monto total ejercido de la obra.

En todos los casos en que la garantia se otorgue mediante fianza, se debera observar lo
establecido en el parrafo cuarto de esta clausula.

DECIMA PRIMERA.- AJUSTE DE COSTOS.- Las partes acuerdan la revisién y ajuste de los
costos que integran los precios unitarios pactados en este contrato, cuando ocurran
circunstancias imprevistas de orden econémico, que determinen un aumento o reduccién de los
costos, en los trabajos atin no ejecutados conforme al programa pactado.

La revision de los ajustes de los costos, se realizard mediante el procedimiento establecido en
los articulos 205 y 206 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco. o \
£ i

El ajuste de cosios que corresponda a los trabajos aun no ejecutados conforme a las
estimaciones correspondientes, debera ser solicitado por “LA CONTRATISTA” por escrito a “EL
ORGANISMO” dentro de los 60 (sesenta) dias naturales siguientes a la publicacion de Igs
indices aplicables al periodo que los mismos indiquen, “EL ORGANISMO” debera emitir den(@
de los 60 (se n}a) dias naturales siguientes la resolucién que proceda por es,cﬁj’fo én caso
contrario la solicitud se tendra aprobada.

o B
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Si "LA CONTRATISTA” no solicita el ajuste de costos por escrito dentro de los 60 (sesenta)
dias naturales siguienies a la aplicacion de los indices aplicables al periodo que los mismos
indiquen, precluira el derecho de “LA CONTRATISTA” para reclamar el pago.

El aumento o reduccion de los costos, se formalizara mediante el oficio de resolucion que emita
para tales efectos “EL ORGANISMO”, en consecuencia, no se requerira de la celebracion de
contrato alguno.

No dara lugar a ajustes de costos, las cuotas compensatorias a que conforme a la Ley de la
materia, pudiera estar sujeta la importacion de bienes contemplados en la realizacion de obra.

El procedimiento de ajustes de costos no podra ser modificado durante la vigencia del contrato.

DECIMA SEGUNDA.- MODIFICACION DEL CONTRATO.- “EL ORGANISMO” podra modificar
este contrato, celebrando para tal efecto el convenio respectivo, en los términos y condiciones
establecidos en los articulos 73, 74 y 75 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco.

Si durante la vigencia del contrato surge la necesidad de ejecutar trabajos por conceptos no
previstos en el catalogo original del contrato, “LA CONTRATISTA” dentro de los 30 (treinta)
dias naturales siguientes a que se ordene su ejecucion, debera presentar los andlisis de precios
correspondientes, con la documentacién que los soporte y los apoyos necesarios para su
revision. Su conciliacion y autorizacidon debera realizarse dentro de los 30 (ireinta) dias
naturales siguientes a su presentacion.

En el supuesto de que “LA CONTRATISTA” pretenda realizar o realice por su cuenta y riesgo
trabajos exiraordinarios, excedentes o complementarios, no considerados en el proyecto
original, "EL ORGARISMO” no tendré obligacién de pagar los mismos, salvo que exista causa
plenamente justificada a juicio de “EL ORGANISWMOQ”, de ser asi, LA CONTRATISTA” se
compromete a sefialar en la Bitacora correspondiente los trabajos realizados y el nombre de la
persona que autorizo estos.

DECIMA TERCERA.- RESPONSABILIDADES DE “LA CONTRATISTA”.- ‘LA
CONTRATISTA” sera la tUnica responsable de la ejecucion de los trabajos y debera sujetarse a
todos los reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en materia de
construccién, seguridad, usos de la via puUblica del lugar donde se realicen los irabajos;
proteccion ecoldgica y del medio ambiente que rijan en el ambito federal, estatal o municipal,
asi como las instrucciones que al efecto le sefiale “EL ORGANISMO”. Las responsabilidades y X
los dafios y perjuicios que resultaren por su inobservancia, seran a cargo de “LA_=Z A\
CONTRATISTA”. También esta obligada a que los materiales y equipo que se utilicen en los \f‘“
trabajos de la obra, cumplan con las normas de calidad en los planos y especificaciones de “EL
ORGANISMO” y que la realizacion de todas y cada una de las partes de dicha obra se efectien
a satisfaccion de la misma, asi como a responder por su cuenta y riesgo de los defectos
constructivos que resultaren, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en q§e
hubiere incurrit\o Por inobservancia de las normas relativas o negligencia de su parte, causaﬁ 0
dafios y perjuiclos\a “EL ORGANISMO?”, o a terceros, en cuyo caso se hara efectiva 14 garantfa

a2y especificamente otorgada para este fin, sin perjuicio del derecho de “EL GANISMO”, de
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exigir el pago de las cantidades no cubiertas de la indemnizacién, que a su juicio correspondan,
una vez que se haga efectiva la garantia constituida para este efecto.

lgualmente se obliga “LA CONTRATISTA” a no ceder en todo o en parte a terceras personas,
fisicas o morales, sus derechos y obligaciones derivados de este contrato y su anexo, con
excepcion de los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados que ampara
este confrato, en cuyo supuesto, debera solicitar por escrito a “EL ORGANISMO” su
consentimiento, quien resolvera lo procedente en un término de 15 (quince) dias naturales
contados a partir de su presentacion. Si con motivo de la cesion de derechos de cobro se

origina un retraso en el pago, no procedera el pago de la indemnizacién a que hace referencia
el articulo 199 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco.

DECIMA CUARTA.- SUBCONTRATACION.- “LA CONTRATISTA” no podra subcontratar los
trabajos objeto del presente contrato, salvo que obtenga la autorizacion previa de “EL
ORGANISNMO?” en cuyo caso podra hacerlo respecto de partes del contrato cuando adquiera
materiales 0 equipos que incluyan su instalacion en la obra, pero en todo caso, “LA
CONTRATISTA” seguira siendo la Unica responsable en la gjecucion de los trabajos, ante “EL
ORGANISMO”,

“LA CONTRATISTA” sera la Unica responsable de las obligaciones que adquiera con las
personas fisicas 0 morales que subcontrata, para la realizacion de los trabajos, por lo que la
subcontratista no tendrd ninguna accién o derecho que hacer valer en contra de “EL
ORGANISMO?”, por lo que éste en forma expresa se libera de cualquier responsabilidad que
pudiera surgir de la subconiratacién.

DECIMA QUINTA.- SUSPENSION TEMPORAL DE TRABAJOS.- Cuando exista cualquier
causa justificada y asi lo determine "EL ORGANISMO”, podrd suspender temporalmente, en
todo o en parte, los trabajos contratados, debiendo pagar a “LA CONTRATISTA” los trabajos
ejecutados, asi como los gastos no recuperables que se generen durante el periodo de la
suspension, siempre que estos sean razonables, estén debidamente comprobados y se
relacionen directamente con el presente contrato. Dicho pago lo podra solicitar “LA
CONTRATISTA”, a partir de la fecha de la notificacion escrita de “EL ORGANISMO” que dé
por terminada la suspension y “EL ORGANISMO” resolveréd sobre la procedencia de la
pelicion.

La fecha de terminacién se prorrogara en igual proporcién al periodo que comprenda la
suspension, sin modificar el plazo de ejecucion convenido.

En todos los casos “EL ORGANISMO” levantara un acta circunstanciada de suspension.

Cuando la suspension derive de un caso fortuito- o de fuerza mayor, no existirda ningyna
responsabilidad dega{ partes, debiendo Unicamente suscribir un convenio donde_se reconozea
el plazo de la suspe#sion y las fechas de reinicio y terminacion de los trabajogs sin fnoqiﬂcar el
plazo de ejecucion convenido.

TGN s
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La temporalidad de la suspensién no podra prorrogarse o ser indefinida.

Una vez notificada a “LA CONTRATISTA”, la suspension temporal de la obra, ésta se obliga a
presentar a "EL. ORGANISMO”, en un plazo no mayor a 15 (quince) dias naturales a partir de
dicha notificacion, el endoso a la podliza de fianza que garantiza el cumplimiento de las

obligaciones, con la finalidad de que se sigan garantizando la obligaciones contraidas del
presente contrato durante el plazo de la suspensién, una vez levantada la suspension, "EL
ORGANISMO” a través de “LA CONTRATISTA”, informard a la institucion afianzadora el
levantamiento de la suspensién y debera obtener de la propia institucion afianzadora el endoso
respectivo.

El presente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales, una vez que hayan
desaparecido las causas que motivaron dicha suspension, debiendo, en su caso, modificarse
en lo referente al plazo para la ejecucion de los trabajos y si es procedente, en el ajuste de
costos, monto y vigencia de las fianzas, exhibiendo “LA CONTRATISTA” para tales efectos, el
endoso respectivo de la institucion afianzadora, dentro de los 15 (quince) dias naturales
siguientes al reinicio de actividades, para que continle garantizando todas y cada una de las
obligaciones del presente contrato y sus convenics respectivos, en caso de que los hubiere.

DECIMA SEXTA.- TERMINACION ANTICIPADA.- “EL ORGANISMO” podra dar por terminado
anticipadamente el presente contrato, cuando concurran razones de interés general, existan
causas justificadas que le impidan continuar con los trabajos y se demuestre que de continuar
con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio o perjuicio grave a “EL ORGANISMO”, o
bien, no sea posible determinar la temporalidad de la suspensién de los frabajos en su caso,
para el efeclo, pagara a “LA CONTRATISTA” los trabajos ejecutados asi como los gastos no
recuperables siempre que estos sean razonables, estén debidamente comprobades y se
relacionen directamente con el presente contrato y sus convenios.

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacion de los trabajos, “LA
CONTRATISTA" podra optar por no ejecutarlos, en este supuesto si opta por la terminacion
anticipada del conirato, debera presentar la solicitud a “EL ORGANISMO”, quien resolvera
dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a la recepcion de la misma; en caso de
negativa, sera necesario que “LA CONTRATISTA” obtenga de la autoridad judicial la
declaratoria correspondiente, pero si “EL CRGANISMO” no contesta en dicho plazo, se tendra
por aceplada la peticion de “LA CONTRATISTA”".

DECIMA SEPTIMA.- RESCISION ADMINISTRATIVA.- “EL ORGANISMO” podra en cualquié?
momenta rescindir administrativamente el presente confrato, cuando “LA CONTRATISTA”
incurra en incumplimiento de sus obligaciones, de los términos confractuales o de las
disposiciones que establece la Ley de Obra Puablica del Estado de Jalisco y demas
ordenamientos que resulten aplicables.

Se consideran causales de rescision por causas imputables a "LA CONTRATISTA” los
siguientes supugstos que se sefialan en forma enunciativa mas no limitativa: a) Si no fnicfa@s
frabajos objefo gﬂ ontrato dentro de los 15 (quince) dias siguientes a la fecha /eoﬁ nida Sin
causa justificada;No\Si interrumpe injustificadamente la ejecucion de los trabajes, 0 se piega a

P
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reparar o reponer alguna parte de ellos, que hubiera sido detectada como defectuosa por "EL
ORGANISNO?; ¢) Si no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en el contrato o
sin motivos justificados no acata las érdenes dadas por el residente de obra o por el supervisor;
d) Si no da cumplimiento a los programas de ejecucion por falta de materiales, trabajadores o
equipo de construccion y, que a juicio de “EL ORGANISMO” el atraso pueda dificultar la
terminacion satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado; e) Si es declarada en concurso
mercantil, en los términos de la Ley de Concursos Mercantiles; f) Si subcontrata partes de los
lrabajos objeto del contrato, sin contar con la autorizacién por escrito de “EL ORGANISMO”; g)
Si cede los derechos de cobro derivados del contrato, sin contar con la autorizacion por escrito
de "EL ORGANISMO” h) Si “LA CONTRATISTA” no da a "EL ORGANISMO” y a las
dependencias que fengan facultad de intervenir, las facilidades y datos necesarios para la
inspeccion, vigilancia y supervision de los materiales y trabajos; §) En general, por el
incumplimiento de cualquiera de las obligaciones a su cargo derivadas del contrato, las leyes,
reglamentos, tratados y demas normas aplicables.

Cuando se determine la rescision por causas imputables a "EL ORGANISMO”, éste pagara los
frabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables, siempre que éstos sean razonables,
estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el presente contrato.

Cuando “EL ORGANISMO” determine la rescision del contrato por causas imputables a “LA
CONTRATISTA”, una vez notificada la resolucion de la rescision administrativa de este
contrato, y en su caso, de sus convenios, "EL ORGANISMO” precautoriamente y desde el inicio
de la misma, se abstendra de cubrir los importes resultantes de los trabajos ejecutados aun no
liquidados hasta que se otorgue el finiquito correspondiente lo que debera efectuarse dentro de
los 30 (treinta) dias naturales siguientes a la fecha de notificacion de la rescision, a fin de
proceder a hacer efectivas las garantias. En el finiquito debera preverse el sobrecosto de los
trabajos alin no ejecutados que se encuentren atrasados conforme al programa vigente y la
aplicacion de las penas convencionales por incumplimiento del programa de ejecucion de los
trabajos, que resulten de las liquidaciones que se formulen, entendiéndose como tales, las que
resulien del finiquito administrativo de la obra, asi como lo relativo a la recuperacion de los
materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido entregados, para lo cual, se seguira el
siguiente procedimiento:

A) Se notificara por escrito a “LA CONTRATISTA” los hechos que motivaron la determinacion
de dar por rescindido el propio contrato, relacionandolos con las estipulaciones especificas
que se considere han sido incumplidas, para que dentro de los 10 (diez) dias habiles
siguientes al de su notificacion, exponga lo que a su derecho convenga y aporte las pruebas

que estime pertinentes. A\:}“

B) Si transcurrido el plazo a que se refiere el parrafo anterior, “LA CONTRATISTA” nod
manifiesta nada en su defensa o si después de analizar las razones aducidas por ésta, G{.
ORGANISM (:_/ stima que las mismas no son satisfactorias, emilird por escritoMa
determinacion que proceda.

N
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C) La determinacion de dar o no por rescindido el contrato debera darse debidamente fundada,
motivada y comunicarsela a “LA CONTRATISTA” dentro de los 10 (diez) dias habiles
siguientes a lo sefialado por el inciso A) de esta clausula. Una vez comunicado el inicio del
procedimiento de rescision, “EL ORGANISNMO” procedera a tomar inmediata posesion de
los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas,
levantando con o sin la comparecencia de “LA CONTRATISTA”, acta circunstanciada, en la
que se hara constar el estado en que se encuentra la obra. En lo que se refiere a la
documentacion entregada a “LA CONTRATISTA” para la realizacion de los trabajos, ésta se
obliga a devolverla a “EL ORGANISMO” en un plazo no mayor a 10 (diez) dias naturales
contados a partir del inicio del procedimiento rescisorio.

Lo anterior, sin perjuicio de las acciones que realizara "EL ORGANISMO” para hacer efectivas
las fianzas olorgadas por “LA CONTRATISTA”.

DECIMA OCTAVA.- PENAS CONVENCIONALES.- “EL ORGANISMO” tendra la facultad de
verificar que las obras de este contrato se estén ejecutando por ‘LA CONTRATISTA” de
acuerdo con el programa vigente, para lo cual “EL ORGANISMO” comparara quincenalmente el
avance de las obras.

“LA CONTRATISTA” conviene en que si la ejecucion de la obra sufre atrasos, conforme a los
programas convenidos de ejecucion de los trabajos, de suministro o de utilizacion de los
insumos, se le aplicara una retencién del 1% (uno por ciento) mensual a la estimacion que se
encuentre en proceso, en la fecha en que se determine el atraso, en funcion de los trabajos que
no se hayan ejecutado oportunamente, misma que “LA CONTRATISTA” podra recuperar en las
proximas estimaciones, si regulariza los tiempos de atraso, conforme a lo sefialado en el
programa convenido. La aplicacién de estas retenciones tendrd el carécter de definitiva, si a la
fecha pactada de terminacioén de los trabajos, estos no se han concluido, y su importe se
aplicara en beneficio del erario federal, a titulo de pena convencional.

Si al término del plazo pactado en la ejecucién de los trabajos, “LA CONTRATISTA” no
terminara las obras que le fueron encomendadas, pagara a “"EL ORGANISMO” el 3 (tres) al
millar sobre el monto del contrato alin no ejecutado en esa fecha, por cada dia de mora en que
incurra hasta la terminacién total de los trabajos, salvo que esta obedezca a causas justificadas
a juicio de "EL ORGANISMO”.

El monto de estas penas convencionales, se descontard administrativamente de las
liquidaciones que se formulen, sin perjuicio del derecho que tiene “EL ORGANISMO” de optar
entre exigir el cumplimiento del contrato o rescindirlo.

Cuando los trabajos no se hubieren apegado a las normas y especificaciones respectivas, EL
ORGANISM%{’;\procederé a practicar una evaluacion para determinar la reposicion de ‘os

frabajos mal ej s\u‘tados o la aplicacién de una deduccién en proporcion a las deficigncias

S
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observadas, cuyo valor se hard efectivo en la siguiente estimacién, si se determina la
reposicion, se aplicara una retencion del valor de los trabajos mal ejecutados que sélo se
devolvera si “LA CONTRATISTA” los corrige a entera satisfaccion de “EL ORGANISMO”,

Cuando por causas injustificadas, los trabajos objeto de este contrato no se entreguen en el
plazo convenido segun el programa de obra, todo gasto que “EL ORGANISMO” efectiie por
supervision excedente y servicios de apoyo a la obra, seran con cargo a “LA CONTRATISTA”,
el importe de estos sera deducido de los pagos que “EL ORGANISMO” deba hacer a “LA
CONTRATISTA”.

Para determinar la aplicacion de las sanciones estipuladas, no se tomardn en cuenta las
demoras motivadas por caso fortuito o fuerza mayor, o cualquier otra causa no imputable a “LA
CONTRATISTA”, ya que en tal evento, “EL ORGANISIIO” hara al programa las modificaciones
que a su juicio procedan.

Las penas convencionales mencionadas anteriormente en ninglin caso podran ser superiores
en su conjunto al monto de la garantia de cumplimiento.

DECIMA NOVENA.- RECEPCION DE LOS TRABAJOS Y FINIQUITO.- “LA CONTRATISTA” a
través de la bitdcora o mediante un escrito, deberd notificar a “EL ORGANISMO”, la
terminacién de los trabajos que le fueron encomendados en el plazo pactado, para lo cual
anexara los documentos que lo soporten e incluird una relacion de las estimaciones de los
gastos aprobados, monto ejercido y créditos a favor o en contra y ésta Ultima, verificard que los
trabajos estén debidamente concluidos conforme a las especificaciones acordadas y demas
estipulaciones del contrato, dentro de los 30 (treinta) dias naturales siguientes a partir de la
notificacion formal de “LA CONTRATISTA”.

Por lo anterior, “EL ORGANISMO?” procederd a su recepcion dentro de un plazo de 15 (quince)
dias naturales, contados a partir de que se haya constatado la terminacién de los trabajos, en
los términos del parrafo anterior, levantando el acta correspondiente, reservandose el derecho
de reclamar por trabajos faltantes, mal ejecutados o por pago de lo indebido.

“EL ORGANISMO” podré efectuar recepciones parciales, cuando a su juicio existieren trabajos
terminados y sus partes sean identificables y susceptibles de utilizarse.

Recibidos fisicamente los trabajos, las partes elaborarén dentro de un término de 30 (treinta)
dias naturales, el finiquito de los trabajos correspondientes, de conformidad con el articulo 211
de la Ley de Obra Pblica del Estado de Jalisco.

VIGESIMA.- SALDOS A CARGO DE “LA CONTRATISTA”.- Tratdndose de pagos en exceso
que haya recibido “LA CONTRATISTA”, esta se obliga a reintegrarlos més los intereses
correspondientes, conforme al procedimiento establecido en el Codigo Fiscal del Estado de
Jalisco, como si se tratara del supuesto de prorroga para el pago de créditos fiscales; los cargos
se calcularan s bre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se compu ré’ﬁ)por dias
naturales desde fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efee‘?vam-‘ente las
cantidades a dISpDS\CiOﬂ de "EL ORGANISMO”.
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VIGESIMA PRIMERA.- RELACIONES LABORALES.- “LA CONTRATISTA” en su carécter de
empresario y patron del personal que ocupe con motivo de los trabajos materia del contrato,
sera la Unica responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demas
ordenamientos en materia fiscal, del trabajo y seguridad social.

“LA CONTRATISTA” conviene por lo mismo, en responder de todas las reclamaciones que sus
trabajadores presentaren en su contra o en contra de “EL ORGANISMO”, en relacion con los
trabajos del contrato, por lo que este Ultimo en forma expresa, se libera de cualquier
responsabilidad que al respecto pudiera surgir.

VIGESIVMA SEGUNDA.- RECURSOS HUMANOS.- Para efectos del cumplimiento del presente
contrato, “LA CONTRATISTA” se obliga a proporcionar personal técnico especializado para la
ejecucion de los trabajos.

Queda expresamente estipulado que este contrato se suscribe en atencion a que “LA
CONTRATISTA” cuenta con personal con experiencia técnica necesaria, materiales, tecnologia
requerida y demas elementos propios para la ejecucion de los trabajos.

VIGESIMA TERCERA.- SUPERVISION DE LOS TRABAJOS.- “EL ORGANISMO” a través de
los representantes que para el efecto designe, tendra el derecho de supervisar, vigilar, controlar
y revisar en todo tiempo los trabajos objeto del contrato y dar a “LA CONTRATISTA” por escrito
las instrucciones que estime pertinentes, relacionadas con su ejecucion en la forma convenida y
con las modificaciones que en su caso le sean ordenadas.

Es facultad de “EL ORGANISMO?” realizar la inspeccion de todos los materiales que vayan a
usarse en la ejecucion de los trabajos, ya sea en el sitio de éstos o en los lugares de
adquisicion o de fabricacion.

VIGESIMA CUARTA.- DISCREPANCIAS.- Las discrepancias que surjan por problemas
especificos de caracter técnico, que de ninguna manera impliquen una audiencia de
conciliacion, seran resueltas mediante el siguiente procedimiento:

“LA CONTRATISTA” expondra sus razones mediante escrito dirigido a "EL ORGANISMO?,
suscrito bajo protesta de decir verdad, al cual anexe todos los documentos que apoyen su
posicion, sefialando en su caso al servidor publico o responsable involucrado en la
discrepancia.

“EL ORGANISMO” solicitara al servidor pulblico o responsable correspondlente su opmton/
respecto a los argumentos de “LA CONTRATISTA?”, el cual la entregara a "EL ORGANESMO”
por escrito dentro de los cinco dias habiles si gmentes

o\
“EL ORGANISN’@)”( propondra la solucion, con base en la legislacion aplicable, en un plazg
maximo de 10 dle‘z/) fas habhiles.
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“EL ORGANISMOQ”, comunicard a “LA CONTRATISTA” y al servidor publico o responsable
involucrado la solucion emitida, dentro de los 20 (veinte) dias habiles a partir de que se recibié
el escrito por parte de “LA CONTRATISTA”.

“‘EL ORGANISMO” podra en cualquier momento solicitar a “LA CONTRATISTA” los
documentos que se requieran para apoyar la propuesta de acuerdo que expida. En caso de no
contar con los elementos suficientes, “EL ORGANISMO” no expedira acuerdo alguno,
notificandolo a “LA CONTRATISTA”.,

VIGESIMA QUINTA.- OTRAS ESTIPULACIONES, DESCUENTOS.- ‘LA CONTRATISTA”
acepta que del importe de las estimaciones se le haga la siguiente deduccién:

El 5 (cinco) al millar sobre el importe de cada una de las estimaciones de los trabajos
correspondientes, como derechos por los servicios de vigilancia, inspeccién y control sobre
obras publicas, de conformidad con el articulo 16 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco.

VIGESIMA SEXTA.- LEGISLACION.- Para la interpretacion y cumplimiento del presente
contrato, asi como para todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, se
estaré a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco, y en lo no previsto sera
aplicable el Codigo Civil del Estado de Jalisco; la Ley del Procedimiento Administrativo para el
Estado de Jalisco y sus Municipios, y supletoriamente a esta Ultima, el Codigo de
Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco.

VIGESIMA SEPTIVMA.- JURISDICCION.- Las partes convienen expresamente en que para la
solucién de cualquier controversia derivada de la interpretacion y cumplimiento de este
instrumento, se someten a la jurisdiccion del Tribunal de lo Administrativo del Estado de Jalisco,
con sede en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, por lo tanto, “LA CONTRATISTA” renuncia al
fuero que pudiera corresponderle por razéon de su domicilio, presente, futuro o por cualquier otra
causa.

Leido que fue el presente contrato, y enteradas las partes de su contenido y alcance lo
suscriben en cinco ejemplares, en Guadalajara, Jalisco, a los 14 (catorce) dias del mes de Julio
de 2017 (dos mil diecisiete).

FIRMAS DE LAS PARTES

Por “EL ORGANISMO” Por “LA/CONTRATISTA”

b

DR. ANTONIO GRUCES MADA, C. SERGIO ALEJAKDROWGARCIA
SECRETARIO DE SALUD DIRECTOR DEL HERNANDEZ R SE '&K;‘NT GENERAL
~~_ O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO. 'UNICO DE IA EMPRES‘\“MEDGAR
> CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.”
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FIRMAS DE LOS TESTIGOS

= / =
LIC. FERNANDO LETIPICHIA TORRES. ING. GERMAN PEEEZ DE'CELISIDELGADO

DIRECTOR DE ASUNTOS JURIDICOS DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES

DEL O.P.D. SERVICIOS DE S; iUD/JAL"ISCO DEL O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO.
{ﬂ 1 -

Lk

ING. GERARDO GONZALEZ MENDOZA. MTRA. MAYDA MELENDREZ DIAZ,
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS, DIRECTORA DE CONTRALORIA INTERNA
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL ~ DEL O.P.D. SERVICIOS DE SALUR JALISCO.

O.P.D SERVICIOS DE SALUD JALISCO. ,

LAS FIRMAS QUE ANTECEDEN CORRESPONDEN AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO
DETERMINADO, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AREAS DE ATENCION AL CIUDADANO EN OFICINAS DE LA
COMISION PARA LA PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS COPRISJAL, QUE CELEBRAN EL ORGANISMO PU 0
DESCENTRALIZADO "SERVICIOS DE SALUD JALISCO" Y "MEDGAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.", CON FECHA E
JULIO DE 2017, MISMO QUE CONSTA DE VEI ETE CLAUSULAS Y QUINCE FOJAS UTILES, INCLUYENDO ESTA.




