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DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE OBRAS, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
ACTA ENTREGA - RECEPCION DE OBRA

ACTA DE ENTREGA - RECEPCION POR PARTE DEL OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO, POR CONDUCTO DEL DEPARTAMENTOQ DE OBRAS, CONSERVACION Y
MANTENIMIENTO DE LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AREAS DE ATENCION AL CIUPADAND EN OFICINAS DE LA COMICION PARA LA PROTECCION CONTRA RIESGOS
SANITARIOS - COPRISIAL

OBRA: MANTENIMIENTO Y CONSERVACION AL AREA DE ARCHIVO, MUERTO,UBICADOS EN EL CAISAME ESTANCIA PROLONGADA
LOCALIDAD: EL ZAPOTE DEL VALLE MUNICIPIO: TLAJOMULCO DE 2URIGA
EMPRESA EJECUTORA MEDGAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE CV. -
ASIGNACION No. SS}OPD-ADIOD2/2017 -
TMPORTE IVA INCLUIDO: $325,608.61
ESCALATORAS §
PARA GARANTIZAR LA CALIDAD DE LA OBRA SE OTORGARON LAS FIANZAS
FIANZA DE ANTICIPO: N/A N/A NfA
FIANZA DE CUMPLIMIENTO; * 7785 7 POR § $32,560.86 EXPEDIDA POR ZURICH FIANZAS MEXICO 5.4, DECY
ENDOSO DE FIANZA DE

PLIMIENTO POR N/A POR § $ - EXPEDIDAPOR - .

HSION DE FECHAS:

CUMPLIMIENTO DE CA. - N/A POR § $ - EXPEDIDA POR .
VICIOS OCULTOS " 7858 POR § $32,560.86 ~ - EXPEDIDA POR ZURICH FIANZAS MEXICO S.A. DE C.V
FECHA DE INICIO CONTRACTUAL 12/07/2017 FECHA DE TERMING CONTRACTUAL 31/08/2016
FECHA DE INICIO 12/07/2017 - 31/08/2016
TERMINACION REAL: 31/08/2016
PENA CONVENCIONAL: -

MISMA QUE FUE EJECUTADA CONFORME A LOS PLANDS, PROYECTO Y ESPECIFICACIONES AUTORIZADAS.
DURANTE EL EJERCICIO DEL CONTRATO, SE GENERARON LAS SIGUIENTES ESTIMACIONES

e —
PERIODO DE PERTODO DE
H LI -~ A .
IAY EUGAR: 31 DE JULIO 2017 PERIODO DE TRABAJD . No EST. IMPORTE TRABAIO No EST IMPORTE TRABAIO
-001 FINIQUITO $ 325,608.61
TOTAL ESTIMADO 325,608.61 -~ SALDO POR CANCELAR 50.00
TMPORTE EJERCIDO DE CONCEPTOS ORIGINALES: $ 325,608.61 }1vA INCLUIDD
IMPORTE EJERCIDO DE CONCEPTOS EXCEDENTES VA INCLUIDO
IMPORTE EJERCIDO DE CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS: IVA INCLUIDO
TOTAL EJERCIDO:; $ 325,608.61 |IVA INCLUIDO

OBSERVACIONES:

MINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTUA EL ACTO DE LA RECEPCION - ENTREGA: LOS ASISTENTES PROCEDEN A HACER UN RECORRIDO POR LA OBRA MENCIONADA Y ACTO
HIDO EL OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO RECIBE DE LA CONTRATISTA Y ENTREGA LOS TRABAJOS DESCRITOS A LA DIRECCION DEL INSTITUTO JALICIENSE DE SALUD MENTAL
SALME- ZAPOTE (CAISAME ESTANCIA PROLONGADA) RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTE ESTIMA CONVENIENTES, POR OBRA
FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERA
INCURRIBO PARA LO CUAL QUEDARA VIGENTE LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS ANTES CITADA A PARTIR DE ESTA FECHA DE RECEPCION: POR PARTE DEL CONTRATISTA MANIFIESTA NO
TENER RECLAMACIONES, EL REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA CUYA RESPONSABILIDAD SE HA ACREDITADO, INTERVIENE PARA CERTIFICAR LA REALIZACION DEL ACTO. LA
PRESENTE ACTA SE LEVANTA DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO POR LGS ARTICULOS NUMERICO: 220,56,224DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA
MISMA , ASI COMO SU REGLAMEN TO..LAS PERSONAS QUE REAL Y FISICAMENTE INTERVINIERON EN ESTE ACTO.

HORA: 12 :02PM
FECHA ¥ LUGAR: 31 DE JULIO 2017
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