_SALUD

JALISCO

3 : 3y
GOBIERNG BEL ESTADO w

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE OBRAS, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
ENTREGA - RECEPCION FISICA DE LA OBRA
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1ERE

OBRA: Obra: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AREAS DE ATENCION AL CIUDADANO EN OFICINAS DE LA COMISION PARA LA
PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS - COPRISJAL

MUNICIPIO: GUADALAJARA JALISCO

EMPRESA EJECUTORA: MEDGAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

NC DE CONTRATO S§S5]-0OPD-ADJI003/2017 IMPORTE IVA INCLUIDO $1,083,133.13

PARA GARANTIZAR LA CALIDAD DE LA OBRA SE OTORGAN LAS FIANZAS:

\
ANTICIPO N/A 3 MONTO:
CUMPLIMIENTO FIANZA 7746 MONTO: § 108,313.31
EXPEDIDA POR;: ZURICH FIANZAS MEXICO S.A. DE C.V
ot

MISMA QUE FUE EJECUTADA CONFORME A LOS PLANOS, PROYECTO Y ESPECIFICACIONES AUTORIZADAS.

TERMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTUA EL ACTO DE LA RECEPCION - ENTREGA: LOS ASISTENTES PROCEDEN A HACER UN RECORRIDO POR LA OBRA
MENCIONADA Y ACTO SEGUIDO EL OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO RECIBE DE LA EMPRESA MEDGAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. A TRAVES DEL|
|DEPARTAMENTO DE OBRAS, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO QUIEN ENTREGA LOS TRABAJOS DESCRITOS A LA SSJ-OPD-ADJ003/2017, QUIEN SE HARA
CARGO A PARTIR DE ESTA FECHA DEL MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD DE ESTA OBRA, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES)
QUE ESTIME CONVENIENTES, POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS O DE
CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO LA EMPRESA CONTRATISTA, PARA LO CUAL QUEDARA VIGENTE LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS|
CONSTITUIDA POR LA EMPRESA CONTRATISTA. LA PRESENTE ACTA SE LEVANTA DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO POR LOS ARTICULOS: NUMERICOS 66, 67, 68, Y 69
DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA, AST COMO SU REGLAMENTO.

LAS PERSONAS QUE REAL Y FISICAMENTE INTERVINIERON EN ESTE ACTO:
HORA: 12:02 PM

FECHA Y LUGAR: 31 DE JULIO 2017

ENTREGAN
EMPRESA EJECUTORA
RECIBE: SUB GOMICIONADO DE COPRISJAL \
7 T _,q_/
\_ 2 it
DR. RICARDO BANUELOS AQOSTA

www.jalisco.gob.mx
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DJRECCIO‘N'GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE OBRAS, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
ACTA ENTREGA - RECEPCION DE OBRA

ACTA DE ENTREGA - RECEPCION POR PARTE DEL OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO, POR CONDUCTO DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS, CONSERVACION ¥
MANTENIMIENTO DE LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AREAS DE ATENCION AL CIUDADANC EN OFICINAS DE LA COMICION PARA LA PROTECCION CONTRA RIESGOS
SANITARIOS - COPRISJAL

OBRA: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AREAS DE ATENCION AL CIUDADANO EN OFICINAS DE LA COMICION PARA LA PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS - COPRISIAL
LOCALIDAD: MUNICIPIO: GUADALAJARA
EMPRESA EJECUTORA MEDGAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
ASIGNACION No. 551-0PD-ADI003/2017
IMPORTE IVA INCLUIDO: $1,083,133.13
ESCALATORAS §
PARA GARANTIZAR LA CALIDAD DE LA OBRA SE OTORGARON LAS FIANZAS
FIANZA DE ANTICIPO: N/A N/A N/A
FIANZA DE CUMPLIMIENTO: 0007746 POR § $108,313.31 EXPEDIDA POR ZURICH FIANZAS MEXICO S.A. DE C.V
ENDOSO DE FIANZA DE

"*PHM}ENT”O POR N/A POR § $ & EXPEDIDA POR =

ISTON DE FECHAS:

CUMPLIMIENTO DE C.A. N/A POR $ (3 - EXPEDIDA POR
VICIOS OCULTOS ,0007861 POR $ $108,313.31 § - EXPEDIDA POR ZURICH FIANZAS MEXICO S.A. DE C.V
FECHA DE INICIO CONTRACTUAL 14/07/2017 FECHA DE TERMING CONTRACTUAL 31/07/2016
FECHA DE INICIO 14/07/2017 - 31/07/2016
TERMINACION REAL: 31/07/2016

PENA CONVENCIONAL: %

MISMA QUE FUE EJECUTADA CONFORME A LOS PLANOS, PROYECTO Y ESPECIFICACIONES AUTORIZADAS.
DURANTE EL EJERCICIO DEL CONTRATO, SE GENERARON LAS SIGUIENTES ESTIMACIONES

PERIODO DE PERIODO DE

: 31 DE JULIO 2017 A 2
IAY LUGAR: 3 J PERIODO DE TRABAJO No EST. IMPORTE TRABAIO No EST. IMPORTE TRABAIO
E-001 FINIQUITO $ 1,083,133.13
TOTAL ESTIMADO 1,083,133.13 SALDO POR CANCELAR $0.00
IMPORTE EJERCIDO DE CONCEPTOS ORIGINALES: $ 1,083,133.13 |IVA INCLUIDO
IMPORTE EJERCIDO DE CONCEPTOS EXCEDENTES IVA INCLUIDOD
IMPORTE EJERCIDO DE CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS: VA INCLUIDO
ITOTAL EJERCIDO: $ 1,083,133.13 |IVA INCLUIDO
OBSERVACIONES:

"MINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTUA EL ACTO DE LA RECEPCION - ENTREGA: LOS ASISTENTES PROCEDEN A HACER UN RECORRIDO POR LA OBRA MENCIONADA Y ACTO

JIDQ EL OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO RECIBE DE LA CONTRATISTA Y ENTREGA LOS TRABAJOS DESCRITOS A LA DIRECCION DE LA UNIDAD DE ATENCION A VICTIMAS DE
ABUSO SEXUAL  RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTE ESTIMA CONVENIENTES, POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA
CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOCS, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERA INCURRIDO PARA LO CUAL QUEDARA
VIGENTE LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS ANTES CITADA A PARTIR DE ESTA FECHA DE RECEPCION: POR PARTE DEL CONTRATISTA MANIFIESTA NO TENER RECLAMACIONES, EL
REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA CUYA RESPONSABILIDAD SE HA ACREDITADO, INTERVIENE PARA CERTIFICAR LA REALIZACION DEL ACTO. LA PRESENTE ACTA SE LEVANTA DE
CONFORMIDAD CON LO PREVISTO POR LOS ARTICULOS NUMERICO: 66 , 67 , Y 69 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA , ASI COMO SU REGLAMEN
TO. LAS PERSONAS QUE REAL Y FISICAMENTE INTERVINIERON EN ESTE ACTO.

HORA: 12 :02 PM
FECHA Y LUGAR: 31 DE JULIO 2017

POR EL DEPARTAMENTO DE 0B
CONSERVACION Y MANTEE ég} EMPRESH EIECUTORA.

ING SER ALEJANDR IA HERNANDEZ




