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DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE OBRAS, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
ENTREGA - RECEPCION FISICA

OBRA: PROYECTO EIECUTIVO DEL CENTRO DE SALUD TUXCACUESCO, JALISCO.

MUNICIPIO: TUXCACUESCQO, JALISCO

EMPRESA EJECUTORA: ING. JOSE LUIS PLACITO BRAVO -

N© DE CONTRATO 553-OPD- ADJ004/2017 IMPORTE IVA INCLUIDO $ 200,000.00

PARA GARANTIZAR LA CALIDAD DE LA OBRA SE OTORGAN LAS FIANZAS:

ANTICIPO FIANZA NUMERO ; N/A MONTO:  § =
VICIOS OCULTOS FIANZA NUMERO 1818840-0000 MONTO:  § 20,000.00
CUMPLIMIENTO FIANZA NUMERO ; 1818839-0000 MONTO: & 20,000.00
EXPEDIDA POR: LIBERTY FIANZAS, S.A, DE C.V.

4ISMA QUE FUE EJECUTADA CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES AUTQRIZADAS, GENERADAS CONFORME LAS SIGUIENTES
ESTIMACICNES.

CONCEPTO IMPORTE PERIODO DE EJECUCION

PAGO DE PROYECTO DE EJECUTIVO DEL CENTRQO DE
SALUD TUXCACUESCO, JALISCO EN EL MUNICIPIO DE 3 200,000.00 25 DE SEPTIEMBRE DE 2017 AL 25 DE OCTUBRE DE 2017
TUXCACUESCO, JALISCO

TOTAL ESTIMADO $ 200,000.00 SALDO NO EJECUTADO % 0.00

TERMINGS BAJO LOS CUALES SE EFECTUA EL ACTO DE LA RECEPCION - ENTREGA:

LA EMPRESA EJECUTORA LE HACE ENTREGA DE LA TOTALIDAD DE LA ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO DEL CENTRO DE SALUD TUXCACUESCO, JALISCO,
RESERVANDOSE DEL DERECHO ESTE OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES, POR VICIOS)
OCULTOS O DE CUALQUIER DTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO LA PRESTADORA DE SERVICIO, ASI MISMO EL ING. JOSE LUIS PLACITO BRAVO,
MANIFIESTA NO TENER RECLAMACION ALGUNA CON RESPECTO AL PRESENTE ACTO, POR LO QUE SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2017 LA
PRESENTE ACTA SE LEVANTA DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO POR EL ARTICULO 221 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE JALISCO Y LOS ARTICULOS
54 Y 56 DE SU REGLAMENTO.

LAS PERSONAS QUE REAL Y FISICAMENTE INTERVINIERON EN ESTE ACTO:
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