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DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE OBRAS, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
ACTA ENTREGA - RECEPCION DE OBRA

ACTA DE ENTREGA - RECEPCION POR PARTE DEL OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO, POR CONDUCTQ DEL DEPARTAMENTO DE QBRAS, CONSERVACION Y
MANTENIMIENTO DE LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AREAS DE ATENCION AL CIUDADANG EN OFICINAS DE LA COMICION PARA LA PROTECCION CONTRA RIESGOS
SANTTARIOS - COPRISIAL

OBRA: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AREAS DE ATENCION AL CIUDADAND EN OFICINAS DE LA COMICION PARA LA PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS - COPRISIAL
LOCALIDAD: MUNICIPIO: GUADALAJARA
EMPRESA EJECUTORA MEDGAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
ASIGNACION No, $51-0PD-AD1003/2017
IMPORTE 1VA INCLUIDO: $1,083,133.13
ESCALATORAS $
PARA GARANTIZAR LA CALIDAD DE LA OBRA SE OTORGARON LAS FIANZAS
FIANZA DE ANTICIPO: /A NfA N/A
FIANZA DE CUMPLIMIENTO: 0007746 POR § $108,313.31 EXPEDIDA POR ZURICH FIANZAS MEXICO S.A. DE CV
ENDOSO DE FIANZA DE

“APLIMIENTO POR NJA POR § 3 - EXPEDIDAPOR -

#SION DE FECHAS:

CUMPLIMIENTO DE C.A. N/A POR § $ - EXPEDIDA PCR
VICIOS OCULTOS 0007861 POR § $108,313.31 § - EXPEDIDA POR ZURICH FIANZAS MEXICO S.A, DE C.V
FECHA DE INICIO CONTRACTUAL 14/07/2017 FECHA DE TERMING CONTRACTUAL 31/07/2016
FECHA DE INICIO 14/07/2017 . 31/07/2016
TERMINACION REAL: 31/07/2016
PENA CONVENCIONAL: 4

MISMA QUE FUE EJECUTADA CONFORME A LOS PLANOS, PROYECTO Y ESPECIFICACIONES AUTORIZADAS.
DURANTE EL EJERCICIO DEL CONTRATQ, SE GENERARON LAS SIGUIENTES ESTIMACIONES

JAY LUGAR: 31 DE JULIO 2017 PERIODO DE TRABAIO No EST. IMPORTE pi’;ﬂ:’é’g e No EST. IMPORTE ’ﬁ’;ﬁ’;’“‘; I
E-001 FINIQUITO $ 1,083,133.13

TOTAL ESTIMADO 1,083,133.13 SALDO POR CANCELAR £0.00
1MPORTE EJERCIDO DE CONCEPTOS ORIGINALES: § 1,083,133.13 |{IVA INCLUIDO

IMPORTE EJERCIDO DE CONCEPTOS EXCEDENTES S ——

IMPORTE EJERCIDD DE CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS: YA LG

FOTAL EJERCIDO: 5 1,083,133.13 |IVA INCLUIDO

OBSERVACIONES:

"MINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTUA EL ACTO DE LA RECEPCION - ENTREGA: LOS ASISTENTES PROCEDEN A HACER UN RECORRIDO POR LA OBRA MENCIONADA Y ACTO

JIDO EL OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO RECIBE DE LA CONTRATISTA Y ENTREGA LOS TRABAJOS DESCRITOS A LA DIRECCION DE 1A UNIDAD DE ATENCION A VICTIMAS DE
ABUSO SEXUAL  RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTE ESTIMA CONVENIENTES, POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA
CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERA INCURRIDO PARA LO CUAL QUEDARA
VIGENTE LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS ANTES CITADA A PARTIR DE ESTA FECHA DE RECEPCION: POR PARTE DEL CONTRATISTA MANIFIESTA NO TENER RECLAMACIONES, EL
REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA CUYA RESPONSABILIDAD SE HA ACREDITADO, INTERVIENE PARA CERTIFICAR LA REALIZACION DEL ACTO. LA PRESENTE ACTA SE LEVANTA DE
CONFORMIDAD CON LO PREVISTO POR LOS ARTICULOS NUMERICO: 66 , 67, Y 69 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA , ASI COMO SU REGLAMEN
TO. LAS PERSONAS QUE REAL'Y FISICAMENTE INTERVINIERON EN ESTE ACTO,

HORA: 12102 PM
FECHAY LUGAR: 31 DE JULIO 2017
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