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Convenio de finiquito al contrato de obra a precios unitarios. por tiempo determinade No. 1-lJCF-AD-
ARCHIVO-2014, que celebran por una parte el Institute Jalisciense de Ciencias Forenses, representado
en este acto por el Lic. Marco Antonio Cuevas Contreras, en su caracter de Director General, en
compafiia del Lae. Luis Robles Cuellar, en su caracter de Director Administrativo, a quien en &l curso de
este documento se le denominara “EL WCF”; y, por ofra parie la Dr. Adela Morales Osuna, en su
caracter de Administradora Unica de la empresa ARIA INGENIERIA, S.A. DE C.V., en lo sucesivo "EL
CONTRATISTA"; cuando de manera conjunta se haga referencia a “EL WCF” y a “EL
CONTRATISTA”, en lo sucesivo se les denominara “LAS PARTES”, las personas fisicas
comparecientes manifiestan ser mexicanos, mayores de edad, habiles para contratar y obligar a sus
respectivas representadas, quienes tienen concertade el presente convenio de conformidad con las
declaraciones y clausulas siguientes: . -

DECLARACIONES:
1. “EL IJCF*”, declara: g

I.4. Ser un Organismo Publico Descentralizado del-Poder Ejecutivo del Estado, con personalidad
juridica y patrimonio propio, segin se advierte dei decrefo namero 17,152, publicado el 7 de febrero de
1998, en el Periddico Oficial Ef Esfado de Jalisco, asf coma del articulo 2 de su Ley Organica.

1.2. Que su Director General, nombrado por acuerdo del Gobernador del Estado de Jalisco el 6 de
marzo de 2013, cuenta con facultad para suscribir el presente convenio conforme al artfculo 14 fraccion
| de la Ley Organica del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, asimismo, que es airibucién del
Lae. Luis Robles Cuellar, Director Administrativo, pariicipar en el mismo coriforme a lo dispuesto por el
articulo 23 fraccion X de su Reglamente Interior. e

1.3. Que con fecha veintiuno de febrero de dos mil catorce, celebré contrato de obra No. 1-lJCF-AD-
ARCHIVO-2014, con la sociedad mercantil denominada ARIA INGENIERIA, S.A. DE C.V., cuyo objeto
es la Ampliacion del area de archivo del edificlo central de! Insfituto Jalisciense de Ciencias Forenses,
pactandose en su clausula segunda un monto de $247,019.03 (doscientos cuarenta y siete mil
diecinueve pesos 03/100 M.N.), incluye el impuesto al valor agregado. .

1.4. En razén de que “EL CONTRATISTA” presentd una solicitud de prorroga, se establecié como
Gltima fecha de terminacién de obra el dia dieciocho de mayo de dos mil catorce; por lo cual, se
suscribi6 el respeciivo convenio con fecha veinticinco de abril de dos mil catorce.

-~

1.6. El trece de junio de dos mil catorce, se llevd a cabo de conformidad la entrega-recepcion de [a obra
materia del presente convenio, levantandose en esa fecha el acla correspondiente.

2%

1.6. Con esta fecha se celebra el presente corivenio da finiquito, en &l que se da por concluido el -
contrato de obra No. 1-lJCF-AD-ARCHIVO-2014, estipuldndose los créditos a favor y en contra que
resulten para cada una de las partes, describiéndose en su caso, el concepto general que les dio
origen y el salda resultante, -asimismo; 1a relacién de estimaciones, monto totat contratado, anticipo,
monto ejecutado y monto no ejercido -a que diera lugar, lo cual constituye el objeto del presente
convenio. - '

li. "EL CONTRATISTA", a través de su representante legal declara:

1.1. Ser una sociedad mercantil de nacionalidad mexicana, constituida mediante escritura publica
niimero 18355, de fecha veintiséis de agosto de dos mil ocho, oiorgada en Ciudad Guzman, Jalisco,
ante el Lic. Eduardo Paez Castell, Notario Publico nimero cuatro de dicha municipalidad, regisirada
bajo folio mercantit electronico 44978 1 del Registro Plblico de la Propiedad y de Comercic.

Il.2. Que la Dr. Adela Morales Osuna desempeifia dentre de la empresa el nombramienio de directora y
administradora, guien comparece a la firma del presente convenio en su caracter de Administrador
Unico, acreditando dicho caracter con copia certificada de la escritura antes aludida.

I1.3. Reconocer de conformidad la celebracién del confrato, su respective convenio modificatorio de
prérroga, asi coma la entrega-recepcion de obra, descritos todos en las declaraciones que anteceden.

Ii.4. Estar de acuerdo en celebrar el presente convenio de finiquito. , \wl G
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Expuesto lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por los articuios 211 y 224 de |z Ley de Obra
Pulblica del Estado de Jalisco, “ILAS PARTES” otorgan el presente convenio de finiquito al contrato de
obra No. 1-JCF-AD-ARCHIVO-2014, con el fin de extinguir sus derechos y obligaciones, el cual se
consigna en ias siguientes:

CLAUSULAS:

PRIMERA. “LAS PARTES”, han decidido de comin acuerdo dar por terminado el contratoe de obra No.
1-lJCF-AD-ARCHIVO-2014, celebrado por “LAS PARTES” el veintiune de febrero de dos mil catorce,
dejando subsistente las acciones que deriven del presenie finiquito, asi como la garantia de vicios
ocultos a que se refieren los articulos 48 fraccion IIFy 53 de la Ley de Obra Plblica del Estado de
Jalisco. .

SEGUNDA. Se finiquita a entera satisfaccién de “LAS PARTES" la relacién contractual en términos de
la relacién de estimaciones derivada del acta de entrega recepcion de obra de fecha trece de junio de
dos mil catorce, la cual se cita a continuacion:

MONTO INICIAL DEL CONTRATO: §247,019.03 -

ANTICIPO 25%: $61,754.75

No. De Monto Amortizag:iﬁ_n Pagado Total
Estimacion Estimado Anticipc™ - acumulado
gjercido” SRR
1 $128,032.91 $32,008.23 $98,024 .68 $128,032.91
2 $118,986.12 $29,748.53 '$89,239.59 $247,019.03

TERCERA. “EL CONTRATISTA” mediante fianzas garantizé el anticipo, el cumplimiento del contrato,
asi como los posibles defectos, vicios ocultos u otras responsabilidades contractuales. Por lo anterior,

es procedente la cancelacion de la primera de ellas en virtud de que a la fecha el anticipo se encuentra
totalmente amortizado.

CUARTA. “EL CONTRATISTA” extiende el mas amplio finiquito que en dereche proceda, renunciando
a cualquier accion [egal que tenga por objeto reclamar cualquier pagoe relacionado con el contrato,
manifestarido de conformidad que a esta fecha ho existe ningin tipo de adeudo, y por tanto se
extinguen los derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en el contrato, sin derecho a ulterior
reclamacion. KRS ' ’

No obstante lo anterior, “EL. CONTRATISTA” acepta que quedan subsistentes todasy cada una de las
obligaciones derivadas de la flanza de defectos, vicios ocultos u ofras responsabiiidades derivadas del
contrato, la-cual -durante su vigencia, podra hacerse efectiva por. “EL IJCF™,-en caso de que el
contratista incurra en cualquiera de las responsabilidades en ells consignadas.

Por tanto, “EL CONTRATISTA” se obliga a r‘espoﬁder- pof la reparacidon de posibles defectos o vicios
ocultos en la obra, sujetandose para ello a [0 dispuesto por la clausula décima quinta del contrato
principal, que a la letra reza:

“DECIMA QUINTA. VICIOS CCULTOS. Cuando aparecieren desperfecios o vicias de la
obra denfro de un aflo siguiente a la fecha de su recepcion “EL IJCF” ordenard su
reparacion o reposicion inmediata, lo que hard "EL CONTRATISTA" por su cuenta y sin
tener derecho a refribucién por elfo. Si "EL CONTRATISTA" no atendiere Jos requerimientos
en un plazo de 30 dfas naturales, "EL IJCF” podrd, con cargo a éste encomendar los
trabajos a un tercero o efeciuarios directamente haciendo efectiva fa fianza otorgada para tal

efecto.
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Ni las liquidaciones parciales o ef pago total de la obra aun

que ésta haya sido recibida y

aprobada, exime a "EL CONTRATISTA” de !a responsabilidad en que pudiere incurrir por
vitios ocuitos que después resulten y que provengan por defectos de la construccion, o mala
calidad de los materiales empieados y por lo tanto “EL CF*, se reserva ef derecho de
reclamar la indemnizacién por dichos concepios asi como por la obra faftanfe o mal
gjecutada, en cualguier momento.” ‘

Leido que fue el presente convenio Y, enteradas “LAS PARTES™ de su alcance legal, lo ratifican y
firman en tres efemplares con firmas aytogratas, en la ciudad de San Pedro Tlaguepaque, Jalisco, el
dia veinte de junio de dos mil catorce. :

\“EL IJCF”.
INSTITUTO JALISCIE

Lic. Makgo Antinio Ctieys,
“NDirgctor GeRgrah

"EL CONTRATISTA”
ARIA INGENIERIA, S.A. DE C.V.

Al Yo, 0

br. Adela Morales Osuna

Administradora Unica

TESTIGOS:

Ing. Héctor Gompéz ‘ﬁ/ll/’a?n/u_ev‘a. '
Supervisor deobra del |JCF

o Kerena Dennis
: Arg. Guadalupe Ximena Dennis Lara
- Bupervisor de obra del IJCF

NOTA. Lag firmas que confiene esta hoia cormresponden -al. convenic de finiquito del contrate de obra 1-IJCF-AD-ARCHIVO-2014,

celebrﬁa{) el diz veinte de junio de dos mil catorce.
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