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Primer convenic de prémoga al contrato de obra a precios unitarios por tiempo determinado No.
1-lICF-AD-ARCHIVO-2014, que celebran por una parte el Instituto Jalisciense de Ciencias
Foranses, representado en este acto por el Lic. Marco Antonio Cuevas Contraras, en su cardcter
de Director General, en compafiia del Lae. Luis Robles Cuellar, en su carécter de Direcior
Administrative, & quien en el curso de este documento se le denominaré “EL IJCF*; y, por ofra
parte la Lic. Ana Danira de Anda Flores, en su caracter de apoderada legal de la empresa ARIA
INGENIERIA, 5.A. DE C.V,, en lo sucesivo "EL CONTRATISTA"; cuando de manera conjunta se
haga referencia a “EL WICF” y a “EL CONTRATISTA”, en lo sucesivo se les denominara “LAS
PARTES”; las personas fisicas comparecientes manifiestan ser mexicanos, mayores de edad,
habiles para contratar y obligar a sus respectivas representadas, quienes tienen concertado el
_presente convenio de conformidad con las declaraciones y clausulds siguientes:

DECLARACIONES:
I. “EL WICF”, declara:

1. Ser un Organismo Publico Descentralizado del Poder Ejecutivo del Estado, con
personalidad juridica y patrimonio propio, segin se advierte del decrete ntimerg 17,152,
publicado el 7 de febrero de 1998, en el Periddico Oficial E! Esfado de Jalisco, asi como del
articulo 2 de su Ley Orgénica.

.2. Que su Director General, nombrado por acuerdo.del Gobernador del Estado de Jalisco el 8
de marzo de 2013, cuenta con facuitad para suscribir l presente convenio canforme al articulo -
14 fraccion | de la Ley Orgénica del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, asimismo, el
Lae. Luis Robles Cuellar, Director Administrativo, tiene Ia atribucién de participar conforme a lo
dispuesto por &l articulo 23 fraccion X del Regiamento Interior del mistno Instituto.

1.3. Que con fecha veintiuno de febrero de dos mil catorce, celebré contrato de obra No. 1-lJCF-
AD-ARCHIVC-2014, con la sociedad mercantil danominada ARIA INGENIERIA, S.A. DEC.V..

4. El veintidos de abril de dos mil catorce, se recibid escrito de “EL CONTRATISTA”,
mediante el cual solicité una prérroga de veintidés dias para la ejecucién de los trabajos, 1z cual
fue autorizada por el “EL IJCF” mediante oficio IJCF/IC/86/2014, de fecha veintitrés de abril
pasado, suscrito por los supervisores de obra Ing. Héctor Gémez Villanueva y Arg. Guadalupe
Ximena Dennis Lara, documento Gltimo en el que se fundan y motivan [as causas de su
aprobacién.

I.5. Que mediarte oficio IJCF/IC/87/2014 de fecha veintitrés de abril del presente afio, los

tUi supervisoras de obra solicitaron la elaboracion del presente convenio modificatorio, a efecio de
':-8 formalizar la nueva fecha de conclusion de obra. - '
@
o Il. “EL CONTRATISTA”, declara;
% 11, Reconocer la celebracion del contrato de obra No. 1-IJCF-AD-ARCHIVO-2014, de fecha
k\k =4 veintiuno de febrero de dos. mil catorce, en los térmirnos y condiciones sefialadas en la A

L : declaracion nimero (.3 de este documento. :

I1.2. Que la Lic. Ana Danira de Anda Flores se desempefia como trabajadora de la empresa, y
comparece a la firma del presente contrato en su caracter de apoderada, acreditando dicha
personalidad con copia de la escritura publica 25,932 de fecha 8 de febrero de 2014, otorgada
en Ciudad Guzman, Jalisce, ante el Lic. Eduardo Paez Castell, Notario Pdblico niimero cuatro
de dicha municipalidad.

Ii.3. Estar de acuerdo en celebrar el presente tonvenio por las razones asentadas en la
declaracién 1.4 de este documento.

Expuesio lo anterior, las paries otorgan el presente convenio de préroga al contraio de obra
No. 1-lJCF-AD-ARCHIV(O-2014, que se consigna en las siguientes:
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CLAUSULAS:

PRIMERA. “EL JCF” y “EL CONTRATISTA”, con fundamento en lo dispuesto por los articulos
74y 75 de la Ley de Obra Plblica del Estado de Jalisco y conforme a la cléusuta séptima
del contrato de obra No. 1-lJCF-AD-ARCHIVO-2014, convienen en formalizar la prérroga
autorizada mediante oficio descrito en la declaracion 1.4., del presente instrumento, quedando
la clausula tercera del contrato principal de la forma siguiente:

“TERCERA. PLAZQ DE EJECUCION, “EL CONTRATISTA” se obliga a Iniciar ia
obra objeto de este contraio ef veintiséis de febrerc de dos mif caforce, y a
conciuirla ef dieciocho de mayo de dos mil catorce. Consignando un periodo de (82)
dias naturales para la gjecution de fa obra enunciada.” -

~ SEGUNDA. Con fundamento en lo dispuesto por el articulo 204 parrafo tercero de la Ley de
Obra Piblica del Estado de Jalisco, “LAS PARTES” acuerdan que el presente convenio de
ampliacién al plazo no sera considerado para efecto de gjuste de costos.

TERCERA. Salvo a lo expresaments pactado en las causuias anteriores, las demas partes del

contrato quedan inalierables.

Leido que fue el presente convenio y eMeradas las partes de su alcance legal, lo ratifican y
firman en tres ejemplares con firmas autgrafas, en la ciwdad de San Pedro Tlaguepague,
Jalisco, &l dia veinticinco de abril de dos mil datorce.

"EL CONTRATISTA”
ARIA INGENIERIA, S.A. DE C.V.

ngenierias.a dec

i€. Ana Danira de Anda Flores -
Apoderada Legal

TESTIGOS:
i ] Vﬁé/ 1 x‘ me“q ‘%\'\“\S‘
Ing. Héctor Goméz nueva Arg. Guadalupe Ximena Dennis Lara
Perito A Ingenieria CiAl y Arquitectura del 1JCF Perito B Ingenierfa Civil y Arquitectura del IJCF

NOTA. Las ﬂrrn;;z@ﬁene esta hoja comesponden al convenio ¢e prémoga al contrato de obra 1-IJCF-AB-ARCHIVO-2014, de fecha
veinticinco de abfil de dos mil catoree.
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