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Primer convenio de prérroga al contrato de obra a precios unitarios por tiempo determinado No.
2-1JCF-AD-SEMEFO-OCOTLAN-2013, que celebran por una parte el Instituto Jalisciense de
Ciencias Forenses, representado en este acte por el Lic. Marco Antonio Cuevas Contreras, en su
caracter de Director General, en compafia del Lae. Luis Robles Cusllar, en su cardcter dg
Director Administrativo, a quien en el curso de este documento se le denominard “EL IJCF”; y,
por otra parte la Dr. Adela Morales Osuna, en su caracter de Administradora Unica de la empresa
ARIA INGENIERIA, S.A. DE C.V., en lo sucesivo "EL CONTRATISTA"; cuando de manera
conjunta se haga referencia a “EL WJCF” y a “EL CONTRATISTA”, en lo sucesivo se les
dencminarg “L.AS PARTES”; las personas fisicas comparecientes manifiestan ser mexicanos,
mayores de edad, habiles para contratar y obligar a sus respectivas representadas, quienes
tienen ¢oncertado el presente convenio de conformidad con las declaraciones y clausulas
siguientes:

_ DECLARACIONES:
I. “EL IJCF>, déclara:

i1. Ser un Organismo Pdblico Descentralizade del Poder Ejecuiive del Estado, con
personalidad juridica y patrimonio propio, segin se advierte del decreto ndmero 17,152,
publicado el 7 de febrero de 1998, en el Periddico Oficial E/ Estado de Jalisco, asi como del
articulo 2 de su Ley Organica.

I.2. Que su Director General, nombrado por acuerde del Gobernador del Estado de Jalisco el 6
de marzo de 2013, cuenta con facultad para suscribir el presente convenio conforme al articulo
14 fraccion | de la Ley Orgéanica del Instituto Jalisgiense de Ciencias Forenses, asimismo, el
Lae. Luis Robles Cuellar, Director Administrativo, tiene la atribucion de participar conforme a lo
dispuesto por el articulo 23 fracc10n X del Reglamento Interlor del mismo Instituto.

I.3. Que con fecha trece de dlmembre de dos mil trece, celebro conirato de obra No. 2-lJCF-AD-
SEMEFO-OCOTLAN-2013; con la sociedad mercantil denominada ARIA INGENIERIA, S.A. DE
C.V., representada por su apoderada legal la Tec. Beatriz Rodriguez Flares.

4. El digcinueve de marzo de dos mil catorce, se recibié escrito signado por la Dr. Adela A
Morales Osuna Administradora Unica de “EL CONTRATISTA”; mediante el cual se solicité una

prorroga de cuarenta y cince dias para [a €jecucién de los trabajos, v, la misma fue autorizada

por el “EL. IJCF” mediante oficio IJCF/IC/60/2014, de fecha veinte de marzo pasado, suscrito

por los supervisores de obra Ing. Héctor Gomez Villanueva y Arg. Guadalupe Ximena Dennis

Lara, documento ultimo en el que se fundan y motivan las causas de su aprobacion.

1.5. Que mediante oficio |JCF/IC/61/2014 de fecha veinte de marzo del presente afio, los
supervisores de obra solicitaron la elaboracion del presente convenio modlﬁcatono a efecto de
formalizar la nueva fecha de conclusion de obra.

1. “EL CONTRA_TISTA”,'decIara: '

IL1. Reconocer la celebracion del contrato de obra No. 2-lJCF-AD-SEMEFO-OCOTLAN-2013,
de fecha tréce de dn::]embre de dos mil trece, en los terrnmos y condlClones sefialadas en la
declaracién nimero 1.3 de este documento :

Il.2. Estar de acuerdo en celebrar el presente convénio por las razones asentadas en la
declaracion 1.4 de este documento.

Expuesto lo anterior, las partes oforgan el presente convenio de prémoga al conirato de obra
No. 2-[JCF-AD-SEMEFO-OCOTLAN-2013, que se consigna en las sngmentes

CLAUSULAS:

PRIMERA. “EL LICF” y “EL CONTRATISTA”, con fundamento en lo dispuesto por los articulos
- 74y 75 de la Ley de Obra Pdblica del Estado de Jalisco y conforme a la clausula séptima
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del contrato de obra No. 2-lJCF-AD-SEMEFO-OCOTLAN-2013, convienen en farmalizar la
prorroga autorizada mediante oficio descrito en la declaracién 1.4., del presente instrumentio,
quedando |a clausula tercera del contrato principal de la forma siguiente:

“TERCERA. PLAZO DE EJECUCION. “EL CONTRATISTA” se obfiga a iniciar la
obra objeto de este contrato el dieciocho de diciembre de dos mil trece, y a
concluirta el siefe de mayo de dos mil catorce. Consignando un periodo de (141)
dias naturales para la ejecucion de la obra enunciada.”

SEGUNDA. Con fundamento en lo dispuesto por el arliculo 204 parrafo tercero de la Ley de
Obra Publica del Estade de Jalisco, “LAS PARTES” acuerdan que el presente convenio de
ampliacién al plazo no sera considerado para efecto de ajuste de costos.

TERCERA. Salvo a lo expresamenty pactado en las clausulas anteriores, las demds partes del
contrato quedan inalterables. :
Leido que fue el presente convenio y épteradas las partes de su alcance legal, lo ratifican y
firman en tres ejemplares con fimas aljdgrafas, en la ciudad de San Pedro Tlaquepaque,
Jalisco, el dia veintiuno de marzo de dos mi} catorce.

&

INSTITUTO JALJ,SC[E ‘i‘,‘ DE CIENCIAS FORENSES

"EL CONTRATISTA”
ARIA INGENIERIA, S.A. DE C.V.

Al Wordes 0.
.i\rla br. Adela Mo@lesrocsuna 0

~genierias.a decv Administradora Unica

TESTIGOS: -
v Ximera Oennis
Ing. Héctor Gémez Villanueva Arq. Guadalupe Ximena Dennis Lara
Perito A Ingenierig £ivil y Arquitectura del IJCF Perito B Ingenieria Civil y Arquitectura del IJCF

NOTA. Las firmas fiue contiene esta heja corresponden al convenio de prorroga al contrato de obra 24JCFAD-SEMEFO-CGOTLAN-2013, de
facha veintiuno de marzo de dos mii catorce.
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